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编制依据

第1节 主要法规

	序号
	法规名称
	备注

	01
	《中华人民共和国建筑法》
	中华人民共和国主席令

1997年第91号

	02
	《建筑工程质量管理监督法规文件汇编》
	

	03
	《北京市建筑工程施工现场管理制度》
	

	04
	《预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定（试行）》
	京建科（1999）230号

	05
	《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》的通知
	京建法（1997）144号

	06
	《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》的补充通知；
	京建法（1998）50号


第2节 主要规范、规程、标准

	类别
	序号
	名        称
	编    号

	规范
	01
	《土方与爆破工程施工及验收规范》
	GBJ201-83

	
	02
	《地基与基础工程施工及验收规范》
	GBJ202-83

	规

范
	03
	《地下室防水工程施工及验收规范》
	GBJ208-83

	
	04
	《工程测量规范》
	GB50026-93

	
	05
	《组合钢模板技术规范》
	GBJ214-89

	
	06
	《砌体工程施工及验收规范》
	GB50203-98

	
	07
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》
	GB50204-92

	
	08
	《建筑装饰工程质量及验收规范》
	GBJ210-83

	
	09
	《屋面工程技术规范》
	GB50207-94

	
	10
	《建筑地面工程施工及验收规范》
	GB50209-95

	
	11
	《建设工程项目管理规范》
	GB/T50326-2001

	
	12
	《建设工程文件规档整理规范》
	GB/T50328-2001

	
	13
	《采暖与卫生工程施工及验收规范》
	GBJ242-82

	
	14
	《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》
	GBJ302-98

	
	15
	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
	GB50168-92

	
	16
	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
	GB50169-92

	
	17
	《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》
	GB50259-96

	标

准
	18
	《建筑安装工程质量检验评定统一标准》
	GBJ300-88

	
	19
	《建筑工程质量检验评定标准》
	GBJ301-88

	
	20
	《混凝土强度检验评定标准》
	GBJ107-87

	
	21
	《轻隔墙条板质量检验评定标准》
	DBJ01-29-96

	
	22
	《混凝土质量控制》
	GB50164-92

	
	23
	《硅酸盐、普通硅酸盐水泥》
	GB175-99

	
	24
	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》
	GB1596-91

	
	25
	《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》
	GB1499-98

	
	26
	《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》
	GB13013-91

	
	27
	《混凝土外加剂》
	GB8076-1997

	
	28
	《低碳钢热扎圆盘条》
	GB/T701-1997

	
	29
	《建筑地基处理技术规范》
	JGJ79-91

	
	31
	《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》
	GB/T14684-93

	
	32
	《普通混凝土用石质量标准及检验方法》
	GB/T14685-93

	
	33
	《玻璃幕墙工程质量检验标准》
	JGJ/T139-2001

	规程
	34
	《施工现场临时用电安全技术规范》
	JGJ-46-88

	
	35
	《混凝土泵送技术规程》
	JGJ/T10-95

	
	36
	《建筑工程冬期施工规程》
	JGJ104-97

	
	37
	《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》
	JGJ3-91

	
	38
	《钢筋机械连结通用技术规程》
	JGJ107-96

	
	39
	北京市《建筑安装工程资料管理规程》
	DBJ 01-51-2000

	
	40
	北京市《工程建设监理规程》
	DBJ 01-41-98

	企业标准
	41
	中铁电气化局集团北京建筑公司《质量手册》
	企-1-2000B

	
	42
	中铁电气化局集团北京建筑公司《管理办法》
	劳-8-2000B

	
	43
	中铁电气化局集团北京建筑公司《程序文件》
	办-2-2000B

	
	44
	中铁电气化局集团北京建筑公司《物资管理办法》
	物-13-2000B


第3节 主要图集

	序号
	图集名称
	编号

	01
	《建筑物抗震构造祥图》
	97G329

	02
	《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》
	00G101

	03
	《建筑构造通用图集》
	88J系列（含99版）

	04
	《常用木门窗》
	京95J61

	05
	《悬板活门、扩散箱选用图集》
	JSJT-241

	06
	《防护密闭门、防爆波活门选用图集》
	JSJT-72

	07
	《通风采光窗井通用图》
	JSJT-150

	08
	《住宅厨房卫生间变压式排风道》
	BK-2001-01A

	09
	《新建集中供暖住宅分户热计和施工试用图集》
	京01SSB1

	10
	《建筑设备通用图集》
	91SB1～91SB8

	11
	《建筑电气通用图集》
	92DQ1～92DQ13

	12
	《智能建筑弱电工程设计施工图集》
	D97X700


第4节 地质勘测报告

××建筑设计研究勘察处《岩土工程勘察报告》。

第5节 其它

公司施工技术力量情况和类似工程施工经验。

第6节 施工合同

甲乙双方《施工总协议》（2000）及业主有关要求。

第7节 施工图纸

	序号
	图纸名称
	图纸编号
	日期
	备注

	01
	结构施工图
	结施01～53
	
	×××建筑设计所

	02
	建筑施工图
	建施01～48
	
	×××建筑设计所

	03
	给排水施工图
	水施01～27
	
	×××建筑设计所

	04
	暖通施工图
	暖施01～27
	
	×××建筑设计所

	05
	电气施工图
	电施01～40
	
	×××建筑设计所


第2章 工程概况

第1节 工程简介

	序号
	项目
	内容

	1
	工程名称
	×××工程

	2
	工程地址
	北京市海淀区×××路

	3
	建设单位
	×××公司

	4
	设计单位
	×××建筑设计所

	5
	监理单位
	×××监理有限公司

	6
	监督单位
	北京市海淀区建设工程质量监督站

	
	
	北京市人防监督总站

	7
	施工总包
	×××建筑公司

	8
	建筑功能
	地下二层
	地下一层
	一至五层
	六层以上

	
	
	人防、设备
	车库
	办公
	住宅

	9
	工  期
	2001年10月18日～2003年3月15日

	110
	质量目标
	工程质量优良，争创北京市结构“长城杯”


第2节 地质情况

场区地形南高北低，地面标高在44.79～45.65m左右。地貌为永定河中段冲积台地。

拟建场地的地震基本烈度为8度。

建筑场地类别为Ⅲ类。
2.2.1.地层土质概况
	序号
	层数
	土质情况
	土层厚度（m）

	1
	第一层
	人工素填土：黄褐色，以粘质粉土填土为主，可塑，稍密～中密
	1.5～3.0

	2
	第二层
	粘质粉土：褐黄色，可塑，湿，中下密～中密
	0.4～1.1

	3
	第三层
	砂质粉土：褐黄色，可塑～硬塑，稍湿～湿，中密～中上密
	0.4～1.2

	4
	第四层
	细砂：褐黄色，湿，中上密～密实
	0.7～2.8

	5
	第五层
	卵石：杂色，一般粒径2～6CM，最大粒径：10CM。中粗砂填充，占35%～45%。湿～饱和，中密
	0.5～2.9

	6
	第六层
	细砂：褐黄色，饱和，中上密～密实
	0.8～3.9

	7
	第七层
	砂质粉土：褐黄色，可塑～硬塑，湿～饱和，中密～中上密
	1.1～2.6

	8
	第八层
	粉质粘土：褐黄色，可塑～硬塑，湿，中密
	1.2～4.3

	9
	第九层
	强风化砾岩：杂色，钙质胶结和泥质胶结，砾岩中卵石已经完全风化呈土状
	1.1～1.8

	10
	第十层
	中风化砾岩：杂色，钙质胶结和泥质胶结，砾岩中卵石3～12cm,卵石未完全风化
	本层未钻穿


2.2.2.水文地质条件

工程施工场地初见水位深度5.5～6.2m，初见水位标高38.99～39.76m；静止水位标高39.09～40.22m。地下水类型为潜水，主要受大气降水和管道漏水渗入补给，因此在不同季节、不同部位有一定起伏变化。1959年最高静止水位标高45.00m，1995年最高静止水位标高41.50m。基坑开挖坑底深度均在第一层水位线以下，必须进行基坑降水预先疏干排渗，才能安全地达到基坑干槽作业。

第3节 建筑概况

	01
	工程规模
	建筑面积
	17963m2
	占地面积
	3392.10m2

	02
	建筑层数
	地上：14层     地下：2层

	03
	层高
	1、5层
	2～4层
	6～13层
	14层
	负二层
	负一层

	
	
	3．6
	3.3
	2.9
	3
	3．3
	4.5

	04
	标高
	±0.000m标高为绝对高程46.500m，室内外地坪高差0.900m

	05
	檐高
	44.70m

	06
	地下防水
	SBS改性沥青卷材防水II+II

	07
	屋面防水
	SBS改性沥青卷材防水，聚苯板保温

	08
	楼地面
	居室
	厨厕、阳台、楼电梯间、走廊
	屋顶机房、水箱间

	
	
	花岗岩
	细石混凝土
	地砖

	09
	外墙面
	五层以下：干挂石材；上部：外墙涂料

	10
	内墙面
	乳胶漆、瓷砖（厨卫、阳台）、大理石（电梯厅）

	11
	保温节能
	外墙加气混凝土砌块保温

	12
	顶棚
	乳胶漆、铝扣板（厨厕、阳台、走廊、电梯厅、大堂）

	13
	门窗
	外窗塑钢窗、内门木门、木制防火门

	14
	电梯
	3部（两部客梯，一部液压梯）


第4节 结构概况

	01
	结构形式
	现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构

	02
	基础形式
	现浇钢筋混凝土梁式筏板基础，基础底板厚800㎜

	03
	抗震等级
	框架结构抗震等级一级、剪力墙结构抗震等级二级

	04
	设防烈度
	8度

	05
	地基承载力标准值
	Fkp=200KPa

	06
	混凝土强度
	基础垫层
	基础底板
	梁、柱、墙
	顶板

	
	
	
	
	地下一、二层
	一至五层
	五层以上
	地下一、二层
	地上结构

	
	
	C10
	C40P8
	C45P8
	C45
	C40
	C40P8
	C35

	07
	钢材
	钢筋：热轧I、I

 = 1 \* ROMAN I级钢筋；型钢及钢材：Q235钢。

	08
	钢筋连接
	d≥22mm
	d≤20mm
	框架柱、暗柱

	
	
	剥肋滚轧直螺纹连接
	搭接绑扎连接
	剥肋滚轧直螺纹连接


第5节 水、电概况

	01
	电气专业
	电源
	二路10KV、630KVA的2台变压器供电，电缆埋入引至配电室

	
	
	照明系统
	配电箱明装、暗装两种，日光灯照明

	
	
	动力系统
	水泵、风机、电梯、液压梯

	
	
	防雷接地
	二类防雷，避雷针、避雷带结合避雷

	
	
	消防报警
	二级负荷，感温探测器、感烟探测器、消防专用电话

	
	
	电视电话
	穿钢管暗敷设

	02
	暖通专业
	生活给水
	分区供水：地下二层至地上三层为市政自来水管网直接供给，四层至十四层由给水泵加压供给

	
	
	排水系统
	住宅与办公分开，地下经水泵提升

	
	
	喷淋系统
	湿式报警阀2套

	
	
	消火栓系统
	消火栓系统环状布置，设消防水池和消防泵

	
	
	采暖系统
	四个系统：住宅系统一和住宅系统二，办公楼和车库系统，人防地下室系统

	
	
	通风系统
	人防：通风方式为清洁式，滤毒式，隔绝式三种

住宅与办公：正压送风系统


第6节 工程特点、难点

2.6.1.施工场地极为狭小，且所处位置材料进场受许多因素限制；

2.6.2.基础施工阶段在冬季进行； 

2.6.3.基本无标准层，建筑平面及各构件截面变化复杂，层高不一致；

2.6.4.节点较多，有梁柱节点、梁墙节点、梁板节点、墙柱节点、墙板节点，处理困难； 

2.6.5.混凝土强度较高；

2.6.6.工程为综合楼，功能多样；

2.6.7.商品混凝土罐车在早晚两个交通高峰时段无法到场。

第3章 施工部署

第1节 施工组织机构

为确保施工质量和工期，本工程实行项目制管理，实行项目经理负责制，由具有二级项目经理资质的刘亚伟任项目经理，全面负责工程的管理。

3.1.1.职责分工

	序号
	姓  名
	职  务
	职责分工

	1
	刘亚伟
	项目经理
	以施工企业法人身份对工程项目施工全过程负责，履行工程承包合同，代表公司签订物资采购、工程分包和劳务分包合同，对项目的人员、资金及各项资产进行监督管理。

	2
	刘新乐
	项目总工
	监督施工现场各级人员履行质量职责，对工程施工进行技术指导和监督。负责编写工程施工组织设计和质量计划及重要施工方案，主持隐检和结构验收以及施工竣工验收。协调项目各专业之间的关系。兼管模板分项工程施工。

	3
	张  赞
	土建工程师
	负责编制分项工程施工方案，进行技术交底，负责收集工程施工过程和工程交付前的检验和试验记录土建工程、技术工作及相关内业资料，参加隐检和工程验收，主抓钢筋分项工程施工。

	5
	郑  军
	土建技术员
	负责落实进度计划、技术交底，执行质量、安全等措施，现行现场技术指导，记录土建专业施工日志，作好所负责部位的内业资料和竣工资料相关内业资料。主要负责混凝土分项工程施工。

	6
	高俊江
	土建质检员
	制定和完善项目质量管理的各项规章制度，并监督执行，对整个施工过程的土建专业的技术交底、材料验收、施工方案等环节进行质量监督，如实做好质量报表和质量评定。

	7
	王晓东
	电气质检
	对整个施工过程的电气专业的技术交底、材料验收、施工方案等环节进行质量监督，如实做好质量报表和质量评定。

	8
	于明战
	水暖工程师
	负责本专业的技术交底和质量检查工作，参与本专业工程分包的协调工作和管理，负责本专业的材料计划、成本核算、施工资料，参加隐蔽工程和分部分项工程的验收。

	9
	王秀利
	水暖质检
	对整个施工过程的水暖专业的技术交底、材料验收、施工方案等环节进行质量监督，如实做好质量报表和质量评定。

	10
	王艳双
	测量负责
	负责工程的测量、沉降监控工作，负责工程项目的测量标识。做好测量记录。

	11
	刘长香
	试验员
	负责组建工地标养室，对进场材料按规定送检，编制见证取样计划并做好见证取样工作和试验资料的管理存档工作。

	12
	高俊江（兼）
	计量员
	落实各项计量管理制度，统一管理项目的计量器具、仪器、仪表，负责计量器具的周期检定工作

	13
	曹春青
	资料员
	根据北京市《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ 01-51-2000）的要求对技术资料进行分类整理、编目、存档，参加竣工资料的编制工作。对各种有效（或作废）文件、图册及质量记录进行标识，

	14
	于建民
	工程经理
	协调对外关系，为项目施工创造良好条件。负责对劳务分包队的全面管理，主持工程例会，负责协调好劳务队及现场机械、材料、技术等业务口的关系。抓好文明施工的全面工作。

	15
	王金龙
	土建工长
	对现场施工安全、施工质量、施工进度、场容、材料、机具使用、劳动力合理安排等工作负责，监督土建专业每道工序按照施工规范要求施工，组织自检、互检、班检、队检和项目验收。

	16
	孙孝鹏
	电气工长
	对现场施工安全、施工质量、施工进度、场容、材料、机具使用、劳动力合理安排等工作负责，监督电气专业每道工序按照施工规范要求施工，组织自检、互检、班检、队检和项目验收。

	17
	赵际顺
	水暖工长
	对现场施工安全、施工质量、施工进度、场容、材料、机具使用、劳动力合理安排等工作负责，监督水暖专业每道工序按照施工规范要求施工，组织自检、互检、班检、队检和项目验收。

	18
	李振祥
	安全员
	编制、完善安全措施并负责监督实行，定期向工人进行安全教育，及时解决安全工作存在的问题及事故隐患，制止违章作业，建立安全日志。

	19
	付  琨
	临电操作员
	对现场施工临时用电负责，对临电操作的有关仪器、设备作以明确标识，保障现场施工用电的安全性，负责现场机械的电气修理工作。

	20
	白忠泉
	材料室主任
	组织制定物资供应管理办法，并监督贯彻执行。负责组织施工物资的筹集，掌握物资供应、消耗、库存情况和市场行情，督促库管人员加强物资的收发工作，落实“限额发料”制度。对现场物资堆码、存放进行统一规划。

	21
	周瑞军
	材料员
	负责物资筹集，接收与工程质量有关的物资时，负责先进行必要的验证工作。及时解决现场材料方面存在的问题，掌握材料消耗情况，协助材料主任作好现场的供应和管理工作。

	22
	朱玉霞
	材料员
	负责各种资料（出厂合格证、复试报告、厂家资质证明等）的收集、整理，并核实物品与出厂明细单的相符。对进场物资进行标识。

	23
	姚热新
	库管员
	按要求收发、堆码物资，对入库材料进行验证、维修、保养。负责保管物资的收发、验收、计量，按时填制帐表、单据、卡片，保管台帐、收货记录、自点记录，按时开点验单，处理帐务，做好库存物资的标识工作。定期盘点库存物资，做好防盗、防雨、防火工作。

	24
	代建顺
	成本经理
	责本项目预算、核算、劳资、统计工作，编制工程概算及年度、季度成本计划，及时办理变更签证；办理月份验工计价，作好工程价款的回收工作；准确建立概预算、统计台帐，作好成本控制和核算工作。

	25
	张红英
	预算员
	协助成本经理做好工程预算，按图纸计算工程材料用量，根据变更洽商做好变更工程量计算。

	26
	曹育新
	治安负责
	负责施工现场的物资防盗工作，维护现场人员工作生活秩序，维持工程施工环境。


3.1.2计算机管理

目标：优化施工方案，强化质量管理，降低工程造价，缩短施工工期。

为方便科学管理，项目部配备一套完整的计算机系统，在工程施工资料、质量、进度、材料、成本及财务等方面采用微机科学管理。同时，项目部建立内部局域网，实现项目内部资源共享，提高工作效率。

项目部微机配置情况表

	部   门
	硬件配置
	数量

	经理室
	PⅢ450/64M/10.2G
	1

	技术室
	CⅡ900/256M/20.0G
	1

	物资室
	PⅡ350/32M/32G
	1

	经营室
	PⅢ450/128M/10.2 G
	1


附属设备配置表

	设备名称
	型号
	数量

	喷墨打印机
	HP  DEKJET  610C
	2

	针式打印机
	EPSON  TQ-1600KⅡ
	1

	调制解调器
	联想V.90
	1

	网  卡
	NE2000
	4

	扫瞄仪
	方正
	1


配置管理软件表

	名    称
	用    途

	Office2000
	文档管理

	PROJECT2000
	进度计划管理

	AUTOCAD2000
	图形绘制

	天正建筑CAD
	图形绘制

	物资管理系统软件
	材料管理

	广联达预算软件
	预算管理

	北京市《建筑安装工程资料管理规程》配套软件
	施工资料管理

	铁路施工企业会计核算系统
	财务管理


第2节 部署原则

3.2.1.部署总原则

本工程地处北京市三环内，南临北京西客站，北临长安街，且距离铁道部比较近，工程的施工直接影响到公司的现象，公司领导对工程的施工质量及安全文明施工都极为重视。对此工程要求争创北京市“结构长城杯”，施工工地确保“北京市安全文明标准工地”，为此公司对项目部在人力、物力、资金等方面均给以大力支持。项目部主导原则是要求工程施工质量严格执行“结构长城杯”要求，技术、工程、质检、物资各部门通力合作，工程实体质量做到精益求精，在保证工期的前提下向业主奉献出一个精品工程，为公司钢筋混凝土框架—剪力墙结构工程的施工创一个样板。对于工程施工现场，以安全、环保要求为主，更加体现人文化管理，达到“北京市安全文明标准工地”的要求。同时使项目部施工人员得到锻练，形成一支有实力，能战斗的队伍，为公司的进一步发展造就人才。

3.2.2.施工程序

定位放线(基坑降水(土方开挖及基坑支护(地基钎探(地基验槽(人工清槽(浇筑混凝土垫层(底板防水(基础底板施工(地下二层结构(地下一层结构(基础验收(地下外墙立面防水(基坑回填(主体结构(屋面工程(粗装修(精装修。

主体结构分两次施工，在主体六层施工完毕且模板拆除后进行一次验收，二次结构和内粗装修可在第一次结构验收后插入施工,水、电（含弱电）等安装工程穿插在土建施工过程中进行。通风、空调、热力系统在地下结构验收后插入；电梯工程由甲方直接分包定货，在主体结构验收后进场施工。

3.2.3.工程量、劳力计划

3.2.3.1.主要工程量

	部位
	项目
	工程量
	备注

	基础
	土方工程
	16000 m3
	

	
	钢筋混凝土
	4800m3
	

	
	粘土砖
	280 m3
	

	
	SBS防水卷材
	6700㎡
	II型

	主体
	钢筋混凝土
	5700 m3
	

	
	加气混凝土
	2550 m3
	

	屋面
	保温层
	1250㎡
	

	
	SBS防水卷材
	1250㎡
	III型

	楼地面
	整个做法
	1700㎡
	垫层、面层

	门窗
	门门窗
	900㎡
	

	
	铝合金门窗
	150㎡
	

	
	塑钢门窗
	1600㎡
	

	
	其它门窗
	500㎡
	

	装饰
	抹灰
	49000㎡
	内墙、外墙、顶棚

	
	涂料
	4000㎡
	外墙及阳台


3.2.3.2.劳力计划

各施工阶段需各工种人数（人）

	工种

部位 
	钢筋工
	木工
	混凝土工
	瓦工
	架子工
	抹灰工
	电焊工
	油漆工
	防水工
	起重工
	电工
	水暖工
	普工

	基础结构
	85
	75
	35
	
	15
	5
	6
	
	20
	4
	15
	15
	40

	主体结构
	70
	85
	35
	
	25
	
	6
	
	15
	4
	15
	15
	40

	填充墙
	5
	3
	5
	45
	20
	
	3
	
	
	4
	20
	20
	35

	装饰
	5
	40
	10
	10
	20
	40
	10
	20
	15
	4
	30
	30
	40


各工种进场时间

	序号
	工  种
	进场时间
	备     注

	1
	钢筋工
	2001.10.30
	结构完工后退场

	2
	木  工
	2001.11.5
	结构施工支模板

	3
	混凝土  工
	2001.11.5
	结构完工后部分退场

	4
	电焊工
	2001.10.20
	

	5
	水暖工
	2001.10.18
	结构预留阶段，只需10人

	6
	电  工
	2001.10.18
	结构预留阶段，只需10人

	7
	木  工
	2002.3.30
	装修木工

	8
	瓦  工
	2002.3.20
	

	9
	防水工
	2001.11.10
	

	10
	架子工
	2001.10.25
	

	11
	油漆工
	2002.5.10
	结构施工阶段留5人

	12
	起重工
	2002年11月1日
	

	13
	普工
	2001年10月18日
	


第3节 施工任务划分

工程施工范围包括：土方开挖、地基处理、地下防水、结构施工、填充墙砌筑、室内外粗装、楼地面、门窗、屋面、给排水、暖气、通风、消防、电气、有线电视、电话。电梯工程由建设单位直接分包给电梯公司。项目作业队伍组成如下：

	序号
	作业队名称
	施工范围
	进场时间

	01
	降水支护作业队
	基坑降水、边坡支护
	2001年10月20日

	02
	土方作业队
	场地平整、基坑开挖、肥槽及房心回填
	2001年10月28日

	03
	结构作业队
	基础及主体结构、脚手架、施工临建
	2001年10月18日

	04
	粗装作业队
	填充墙砌筑、内外墙抹灰、楼地面、吊顶
	2002年06月05日

	05
	水暖作业队
	给排水、采暖工程管道预埋、孔洞预留、管道敷设、设备安装，施工临水
	2001年10月18日

	06
	通风作业队
	通风工程预留预留、管道敷设、设备安装
	2001年11月15日

	07
	电气作业队
	照明、动力、有线电视、电话工程预埋预留、管道敷设、设备安装，施工临电
	2001年10月18日

	08
	消防作业队
	消防管道、自动喷淋、自动报警工程预埋预留、管道敷设、设备安装
	2001年11月15日


第4节 工程大型设备计划

	序号
	机械名称
	型   号
	单位
	数量
	计划进场日期
	备注

	1
	载客电梯
	0．75吨
	台
	2
	2002年7月25日
	应提前定货

	2
	液压电梯
	1吨
	台
	1
	2002年7月20日
	应提前定货

	3
	生活消防水箱
	SMC组合式4×3×2m
	座
	1
	2002年8月20日
	组装式

	4
	地下生活给水箱
	SMC组合式4×3×2m
	座
	1
	2002年8月20日
	组装式


第5节 组织协调关系

施工组织关系的协调以监理例会为主，项目部内部还采用工程例会的形式协调。
3.5.1.监理例会

负责施工单位、监理单位、设计单位、建设单位之间的协调。监理例会每周二上午9：00举行一次，由建设单位代表、总监理工程师、各专业监理工程师、施工单位项目经理、总工、工程经理、各专业负责人参加，必要时可有设计、勘测单位代表参加。监理例会由总监理工程师主持，解决施工中存在的质量、安全、进度和其它方面的问题，便于施工顺利进行。 

3.5.2.工程例会例调师/1.2

























































































































施工现场作业队较多，各作业队伍的管理及协调由工程部门负责实施。现场实施每周工程例会制度，工程例会由工程经理主持召开，项目总工、专业工长、各作业队负责人参加，必要时项目经理、专业工程师参加。例会以解决施工现场存在的问题及各作业队之间的协调、作业队与项目部之间的协调问题为主，兼顾工程质量。

第4章 施工准备

第1节 技术准备

4.1.1.认真进行审图，组织设计、监理、建设单位进行图纸会审和设计交底。

4.1.2.购买或向公司工程技术部申请工程所用施工规范、施工手册、标准图集。

4.1.3.配备测量仪器

	序号
	仪器名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	01
	激光经纬仪
	TJJ2-2
	台
	1
	包括支架

	02
	光学经纬仪
	TDJ2E
	台
	1
	包括支架

	03
	水准仪
	DSG300
	台
	1
	包括支架及塔尺

	04
	钢尺
	50m
	把
	1
	

	05
	盒尺
	7．5m
	把
	5
	

	06
	盒尺
	5m
	把
	15
	

	07
	接地电阻表
	LC-8
	块
	1
	

	08
	绝缘电阻表
	LC-11D-10
	块
	1
	

	09
	万用表
	MF47
	块
	1
	

	10
	千分尺
	0～25㎜
	把
	1
	

	11
	游标卡尺
	0～150㎜
	把
	1
	

	12
	万能角度尺
	0～320Ｏ
	把
	1
	

	13
	钢直尺
	300㎜
	把
	1
	

	14
	多功能检测尺
	建筑用
	套
	1
	包括楔形塞尺、百格网、方尺


4.1.4由北京市测绘院根据市建委发×××工程《工程定桩放线通知单》到施工现场进行建筑物首层角点和工程红线桩位的测定，并将高程引入到现场。设置测量控制桩点并加以保护。测量人员进行放线后监理核验，确保其符合规划和设计要求。

4.1.5人员培训计划
	序号
	培训内容
	培训时间
	参加人员

	01
	北京市《建筑安装工程资料管理规程》
	2001年9月上旬
	项目部全体管理人员

	02
	施工生产安全教育
	2001年9月中旬
	项目部全体管理人员

	03
	职工进场安全教育
	2001年10月
	项目全体职工

	04
	北京市结构“长城杯”知识
	2001年10月下旬
	项目部全体管理人员

	05
	北京市安全文明工地检查内容
	2001年11月
	项目部全体管理人员


4.1.6试验计划

	序号
	试验项目
	试验数量
	见证试验数量
	备注

	01
	普通混凝土
	标养
	130组
	40组
	

	
	
	同条件
	250组
	120组
	包括临界强度、转常温、拆模

	02
	钢筋原材
	80组
	24组
	

	03
	钢筋机械连接
	60组
	20组
	

	04
	SBS卷材
	4组
	4组
	

	05
	加气混凝土砌块
	3组
	1组
	

	06
	防水涂料
	1组
	1组
	

	07
	回填土
	50点
	15点
	

	08
	抗渗混凝土
	2组
	2组
	

	09
	砌筑砂浆
	40组
	12组
	

	10
	饰面砖
	1组
	1组
	


4.1.7主要施工方案编制计划

施工方案编制计划

	编号
	方案名称
	编制时间
	编制负责人
	报批

	L-01
	施工现场临时设施方案
	2001/10/5
	刘新乐
	公司、甲方

	L-02
	施工现场临水方案
	2001/10/5
	于明战
	公司、甲方

	L-03
	施工现场临电方案
	2001/10/5
	王晓东
	公司、甲方

	L-04
	塔吊安装方案
	2001/10/12
	刘新乐
	公司总工

	S-01
	施工试验计划
	2001/10/20
	高俊江
	项目总工、监理

	S-02
	见证取样计划
	2001/10/16
	高俊江
	项目总工、监理

	T-01
	测量放线施工方案
	2001/10/5
	张  赞
	总工、甲方、监理

	T-02
	基坑降水支护施工方案
	2001/10/5
	刘新乐
	公司、甲方、监理

	T-03
	基坑土方工程施工方案
	2001/10/10
	张  赞
	公司、甲方、监理

	T-04
	混凝土工程施工方案
	2001/10/25
	郑  军
	监理

	T-05
	钢筋工程施工方案
	2001/10/20
	张  赞
	监理

	T-06
	模板工程施工方案
	2001/10/20
	刘新乐
	项目总工、监理

	T-07
	地下室防水工程施工方案
	2001/10/20
	张  赞
	项目总工、监理

	T-08
	脚手架施工方案
	2001/10/25
	刘新乐
	监理、公司总工

	T-09
	冬期施工方案
	2001/10/30
	刘新乐
	公司、甲方、监理

	T-10
	雨季（夏季）施工方案
	2002/3/30
	刘新乐
	监理

	T-11
	装修工程施工方案
	2002/5/15
	刘新乐
	公司、监理

	A-01
	暖卫、消防管道预埋方案
	2001/10/25
	于明战
	项目总工、监理

	A-02
	暖卫、通风、消防设备安装方案
	2002/6/30
	于明战
	项目总工、监理

	A-03
	电气管道预埋方案
	2001/10/25
	王晓东
	项目总工、监理

	A-04
	配电箱、柜安装方案
	2002/6/30
	王晓东
	项目总工、监理

	A-05
	设备调试方案
	2002/10/30
	于明战
	项目总工、监理


4.1.8积极采用新工艺、新材料、新技术：

	序号
	项目
	本工程中的应用
	应用
数量
	要求成果

	1
	深基坑支护技术
	基坑边坡采用土钉墙支护
	2000㎡
	形成一篇QC成果

	
	预拌混凝土
	采用商品混凝土及利用泵送进行浇筑
	4800m3
	形成一篇浇筑质量控制的技术论文

	2
	新型模板及脚手架技术
	框架独立柱和L形剪力墙连柱采用全新86系列可调节截面大钢模板，内支撑体系采用WDJ碗扣式钢管支架 
	17000㎡
	形成一篇关于现行模板、脚手架体系及发展方向的调研成果。

	3
	粗直径钢筋连接技术
	采用剥肋滚轧直螺纹套筒连接
	15000个
	进行质量攻关，形成一篇QC成果

	4
	建筑节能及墙体材料应用
	框架填充墙采用蒸压加气混凝土砌块

外门窗采用密闭性好的塑钢门窗
	2550 m3
	做出施工总结。

	
	
	
	1600㎡
	

	5
	防水材料
	厨卫、洗衣间采用聚氨酯涂膜防水
	700㎡
	做出一份技术总结

	6
	塑料管应用技术
	给水管道采用硬聚氯乙烯UPVC

排水管道采用硬聚氯乙烯螺旋管
	800m
	编制出一份施工工法

	6
	计算机信息化管理应用
	建立了先进的计算机局域网以且与INTERNET国际互联网连接，实现信息共享；采用计算机进行技术、资料、预算、财务等管理
	
	现成一篇关于施工现场计算机管理的经验总结。


4.1.9考虑施工难点，有针对性制定相应措施

4.1.9.1施工现场非常狭小：

技术人员提料应细化，各层、各区、各部位分开。在施工高峰，材料应按第二天的材料消耗量进场，避免材料在现场大量堆积，导致现场混乱；基坑开挖无法放坡，必须采取可靠的支护措施；现场的材料堆码应充分利用钢管搭设多层堆料平台；施工现场布置应考虑充分，并根据施工情况及时调整；工程竖向测量采用内控法施工。

4.1.9.2基础阶段混凝土施工在冬季进行：

制定好冬季施工方案；避免在夜间温度较低时段浇筑混凝土；采用阻燃草帘被覆盖、板下生火加热的综合蓄热法养护，并要求商品混凝土站提供的混凝土到施工现场的温度必须达到10℃以上；混凝土工长及测温员按要求记录天气情况和混凝土出罐、入模、养护温度，试验员做好标准养护试块、临界强度试块和转常温试块。

4.1.9.3工程基本无标准层：

各种周转料用量相对较多且浪费也会较多，必须按照不同层相同开间使用相同材料周转，大料大用，小料小用的原则；对墙和柱，随层数增高截面减小，采用可调截面墙、柱模板；对钢筋工和木工，由于各层均有变化，每层施工前均应做好技术交底；

4.1.9.4构的节点较多（尤其是附墙柱支模处理困难）：

到其它得过“长城杯”的框架—剪力墙工程学习，吸收有益经验；项目部成立QC小组，工程、技术部门联合攻关，提高节点施工质量；编制钢筋、模板方案时应重点考虑节点处理措施；施工交底要详细，画出节点处理详图。

4.1.9.5混凝土强度较高：

混凝土早期强度增加较高，应注意加强混凝土养护；严格控制混凝土坍落度，避免坍落度过大产生离析或过小振捣不密实；对顶板混凝土浇筑后必须采用塑料布覆盖，以免开裂。

4.1.9.6建筑平面随高度增加变化较多，上部与下部建筑功能不同：

外脚手架必须提前考虑上部结构平面变化所产生的影响；施工流水段划分随层数增加进行必要调整；审图时注意上部功能变化后对下部各层的影响，主要是水、电、通风等专业的竖直管道的影响。

4.1.9.7商品混凝土罐车在早晚两个交通高峰时段无法到场：

与商品混凝土站联系在此限制时段前提前压车，保证混凝土连续浇筑；通过配合比调整延长混凝土的初凝时间。

第2节 生产准备

4.2.1现场准备

4.2.1.1现场“三通一平”，施工场地封闭，做好安全文明施工标牌。

4.2.1.2确定劳务分包队伍。

4.2.1.3施工现场道路、材料场地、办公用房、绿化、标牌、宣传。

4.2.1.4搭建必要的生产、生活临设，场内接通、敷设临电、水管线，布置好消防设施。

4.2.1.5在现场的四面各架设两部大型探照灯，另备6－8架碘钨灯作局部照明。

4.2.1.6置备坑边安全围栏材料及施工现场的所有警示标志。

4.2.1.7管理人员及劳务人员进场进行安全及技术培训，明确质量目标。

4.2.1.8提前办理施工有关手续、证件、许可证，与环保、卫生、治安、消防、交通、城管等部门联系，协调各种关系，争取多方支持，保证施工顺利进行。

4.2.2工生产临设

4.2.2.1.临水设施

管网布设：施工现场四周布一根直径100mm给水镀锌铁管，形成供水环网，管道采用直埋敷设，埋深场坪下-1.0 0m。地下部分及地上一、二层供水采用市政管网直接供水，同时对施工场地以上9m以下生产用水及场区生活供水亦然。三层及以上部分施工用水，在建筑物南侧设一与消防共用的蓄水池和一台扬程大于60m、出口管径65mm的高压水泵，三层及以上供水在楼外设一根直径65mm竖管接至各楼层，各楼层设直径25mm的接口一个。在建筑物东、南、西侧约中点处各设一个地下式消火栓（SX100—1.0），北侧因靠近生活区故设置两个地下式消火栓，供施工区和生活区消防使用，布置详见平面图。在施工区内设置容量为15m3蓄水池，并联两台扬程80m、出口直径100mm的消防上水泵（一用一备），用一根直径100mm的镀锌钢管在楼外接至各层，每层设一个SN65消火栓（91SB—3 P110  甲型）栓箱应带指示灯和常开触点的启泵按钮。管路敷设在三层结构施工前完成。

[image: image10.png]施工用水量计算：

施工生产用水：

	序  号
	工 程 项 目
	Q1（m3）
	N1（L/S）
	q1（L/S）

	1
	混凝土养护
	2000
	300
	1.15

	2
	冲洗模板
	4000
	5
	0.04


∑q1=1.19≈1.20  L/S

施工机械用水：
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	序号
	机械名称
	Q2（台）
	N2（L）
	q2（L/S）

	1
	内燃挖土机
	1
	240
	0.018

	2
	内燃起重机
	2
	18
	0.003

	3
	汽车
	4
	600
	0.183


∑q2=0.20  L/S

生活用水量：
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施工现场生活用水量：

	序 号
	用水对象
	P1’
	N3’
	q3’

	1
	生活用水
	200
	30
	0.16

	2
	食  堂
	200
	20
	0.11


∑q3’=0.27  L/S
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生活区用水量：

	序 号
	用水对象
	P1’’
	N3’’
	q3’’

	1
	生活用水
	230
	30
	0.19

	2
	食  堂
	230
	20
	0.13

	3
	淋  浴
	30
	50
	0.04


∑q3’’=0.36 L/S

q3=q3’+q3’’=0.27+0.36=0.63  L/S

消防用水量：

生活区消防用水：取q4=10  L/S

施工现场消防用水：

占地面积：693×63.1=4373m2<25×104 m2  取q4=10  L/S

总用水量：

q1+q2+q3=1.20+0.20+0.63=2.03 L/S <q4=10  L/S

工地面积4373m2<5×104m2

故Q=q1=10  L/S    考虑漏水损失乘以1.1系数

Q=11  L/S

场区用水干管计算：
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管径：

V——管网流速取1.5m/s

上述方案中环网使用直径100mm镀锌钢管外径114mm，内径104mm，计算内径105mm>100mm,故管网水量满足现场施工用水需要。

水泵计算

施工用水泵：

选用 IS100-65-250 一台，转速为2900转/分

消防水泵：
选用 100DL 5级泵 两台（一用一备）

生产消防蓄水池容量取15m3
临水材料设备表
	序号
	名  称
	规  格
	数量
	单位
	备  注

	1
	施工供水泵
	IS100-65-250
	1
	台
	2900转/分

	2
	消防水泵
	100DL-5
	2
	台
	

	3
	消火栓
	SX100-1.0
	5
	组
	地下式

	4
	消火栓箱
	91SB3-甲型
	16
	组
	

	5
	镀锌钢管
	d100
	300
	米
	

	6
	镀锌钢管
	D65
	80
	米
	

	7
	镀锌钢管
	d25
	50
	米
	

	8
	闸阀
	d100
	20
	个
	

	9
	闸阀
	D65
	16
	个
	

	10
	截止阀
	d25
	12
	个
	

	11
	防水锤消声止回阀
	d100
	2
	个
	

	12
	防水锤消声止回阀
	d50
	1
	个
	

	13
	立式阀门井
	91SB3-P3d100
	7
	座
	


4.2.2.2.临时用电
用电容量计划表如下：

	序号
	设备名称
	数量
	额定功率KV
	暂载率％
	功率因数
	备注

	1
	塔式吊车
	1
	45
	60
	
	

	2
	电焊
	5
	110
	65
	0.45
	总功率

	3
	水泵
	1
	14
	
	
	

	4
	照明
	
	20
	
	
	总功率

	5
	小型电动工具
	
	20
	
	
	总功率均为

短时工作制


塔式吊车有功功率：Pe=2Pn
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无功功率：Qe=Pe × tgф=70×1.2=71kvar

电焊机有功功率：Pe=
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无功功率Pe×tgф=40×1.98=80kvar

水泵有功功率:Pe=Pn=14kw

无功功率Qe=Pe×tgф=14×0.75=10kvar

照明有功功率:Pe=1.2Pn=1.2×20=24kw


[image: image7.wmf]无功功率：Qe=Pe×tgф=24×0.7=17kvar

小型电动工具有功功率：Pe=0kv

无功功率：Pe=0kvar

计算负荷：Pj=kxΣPe=0.7×(70+40+14+24+0)=148kw

Qj=k×Σqe=0.7(71+80+10+17+01)=178

Sj=
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根据用电容量计划表，选用250KVA变压器
4.2.3.现场生活设施

项目办公室及施工人员住宿为三层板房，设在现场北侧，办公室内实行标准化布置。施工队办公室、宿舍、浴洗室、厨房布置在生活区内。

在场地内设两个沉淀池，分别用于洗车和厕所污水沉淀，沉淀后再排入市政管网。木工棚将封闭起来，以防噪声。

4.2.4.大型施工机械就位

塔吊：施工现场配备QTZ80A塔吊一台，该塔吊由项目部租赁使用。基础开挖完毕先施工塔吊基础，为尽快使用塔吊，塔吊基础混凝土提高一个强度等级。待塔吊同条件养护达到设计强度85%以上时，安装塔吊。塔吊的安装时间应在基础底板钢筋绑扎完毕前，约10月30日。

混凝土运输和泵送设备：地下结构施工阶段应有两台泵送设备，一台地泵和一台汽车泵。汽车泵和地泵（HBT80）均由商品混凝土公司提供，在浇筑混凝土前进场，到地上结构施工阶段，地泵保持始终在现场。运送混凝土罐车也由商品混凝土站提供，根据混凝土浇筑工程量和浇筑方式确定罐车数量，保证施工现场混凝土浇筑的连续性。

施工电梯：采用FC－10型一台，主要是在填充墙砌筑和装修阶段使用，由项目部租赁使用。施工电梯应该在第一次结构验收之前进场安装完毕（根据进度在5月25日前）以保证工程施工进度。

4.2.5成品、半成品加工定货计划

	序号
	名称
	数量
	定货日期
	到货日期
	备注

	01
	人防门窗
	8樘
	2001年10月
	2001年11月
	

	02
	铝合金玻璃幕墙
	120㎡
	2002年1月
	2002年9月
	设计方案在定货同时确定

	03
	塑钢门窗
	1000㎡
	2002年1月
	2002年9月
	

	04
	防火门
	
	2002年1月
	2002年9月
	

	05
	客用电梯
	2部
	2002年3月
	2002年7月
	

	06
	液压电梯
	1部
	2002年3月
	2002年6月
	

	07
	消防钢梯
	1部
	2002年3月
	2002年6月
	

	08
	离心风机
	2台
	2002年5月
	2002年10月
	

	09
	斜流风机
	3台
	2002年5月
	2002年10月
	

	10
	污水泵
	11台
	2002年5月
	2002年10月
	

	11
	给水泵
	6台
	2002年5月
	2002年10月
	

	12
	水箱
	2座
	2002年2月
	2002年10月
	

	13
	配电箱
	
	2002年6月
	2002年10月
	

	14
	灯具
	
	2002年6月
	2002年11月
	


第5章 主要分项工程施工方案

第1节 流水段划分

工程采用流水施工，根据结构特点及工程量大小，

5.1.1.地下结构
基础垫层、底板（800㎜厚）不分段，一次浇筑。

墙、板、梁分两个区：①-④轴为Ⅰ区；④-⑥为Ⅱ区，外墙水平施工缝采用BW膨胀止水条止水，竖向外墙施工缝采用止水钢板。

5.1.2地上一至九层结构

流水分区共分三个区，进行流水作业施工。

Ⅰ 区：①-⑥/ eq \o\ac(○,A)- eq \o\ac(○,C)轴
Ⅱ 区：①-③/ eq \o\ac(○,C)- eq \o\ac(○,F)轴

III区：③-⑥/ eq \o\ac(○,C)- eq \o\ac(○,F)轴

5.1.3十至顶层

分两个流水区段

①-④轴为Ⅰ区；④-⑥为Ⅱ区

施工区段划分图见附图。

第2节 大型施工机械的选择

为确保本工程如期完工，根据本设计的总体指导思想，施工选用机械如下：

采用QTZ80A附着式塔吊（臂长45M）1台，主要用于结构施工阶段材料的垂直运输和模板的吊装；由于施工采用商品混凝土，基础施工时采用汽车泵浇筑（由商品混凝土公司提供），主体施工时现场设混凝土HBT80混凝土地泵一台，及混凝土振捣设备（振捣棒、平板振动器）；钢筋加工机械（切割机、弯曲机、套丝机、调直机、电弧焊机、气压焊机等）；木工机具（圆盘锯、压刨机、平刨机等）；装修阶段使用的室外电梯（1台）在主体进行到6层时安装。

所有机械设备按照公司物资设备部有关要求统一进行有效标识、编号，标识清楚与实物统一。
主要机具备料计划
	序号
	机械名称
	型   号
	单位
	数量
	进场时间

	1
	塔吊
	QTZ80A
	台
	1
	2001.10.30

	2
	施工电梯
	FC－10
	台
	1
	2002.3.25

	3
	混凝土地泵
	HBT80
	台
	1
	2001.11.01

	4
	布料杆
	
	台
	1
	2001.11.25

	5
	钢筋弯曲机
	GJ7－40
	台
	2
	2001.10.30

	6
	钢筋切断机
	GJ5－40－1
	台
	2
	2001.10.30

	7
	钢筋调直机
	
	台
	1
	2001.10.30

	8
	钢筋套丝机
	
	台
	1
	2001.10.30

	9
	电弧焊机
	BX3－300A
	台
	3
	2001.10.18

	10
	木工园盘锯
	MJ40
	台
	1
	2001.11.5

	11
	压刨机
	
	台
	1
	2001.11.5

	12
	平刨机
	
	台
	1
	2001.11.5

	13
	手电钻
	
	台
	3
	2001.11.5

	14
	插入式振动器
	HZ－50
	台
	10
	2001.11.5

	15
	插入式振动器
	HZ－35
	台
	5
	2001.11.10

	16
	平板式振动器
	PZ－7（特制）
	台
	1
	2001.11.5

	17
	空压机
	
	台
	1
	2001.11.5

	18
	冲击钻
	YKC－20C
	台
	5
	2002.3.10

	19
	混凝土搅拌机
	EMS750A
	台
	1
	2001.10.25

	20
	铲车
	
	台
	1
	2001.10.18

	21
	砂浆搅拌机
	J1－250
	台
	2
	2001.10.20

	22
	蛙式打夯机
	HW－20
	台
	4
	2001.10.20

	23
	弯管机
	
	台
	1
	2001.11.20

	24
	砂轮切割机
	QJ－45
	台
	5
	2001.11.10

	25
	压力台
	YKT－36
	台
	6
	2001.12.10

	26
	套丝切管机
	
	台
	2
	2001.11.10

	27
	射钉枪
	
	把
	5
	2002.3.10

	28
	云石锯
	
	台
	6
	2002.5.1

	29
	离心泵
	扬程60m
	台
	2
	2001.10.20

	30
	潜水泵
	扬程20m
	台
	20
	2001.10.18


第3节 主要分部分项工程的施工顺序及施工方法

5.3.1.施工测量

执行《建筑工程施工测量规范》DBJ-01-21-95。

5.3.1.1.轴线控制

根据测绘院提供的坐标点和水准点，以先整体后局部的方针，采用坐标法定出建筑物的主点、主轴线，经校核无误后定出现场的平面控制网。
根据主轴线的平面控制网，在地质坚固、便于通视、能长期保存的地方设置轴线控制桩点、红三角标志，用经纬仪根据控制桩点和红三角标志，把轴线投射到每层结构面上。
±0.000以下部位轴线控制：用经纬仪直接架设在基坑坑边各定位偏轴上，直接向坑内或地下各层投测轴线，放线前先检查各轴线距离作为校核，无误后再放出坑位线、电梯井位线、各地下层墙体线、墙体500线等平面控制线。
±0.000以上部位轴线控制：从首层顶板上开始留洞，留出12个200×200的方洞，作为用激光经纬仪向上传递各层轴线的依据，留设此施工洞时，位置必须正确，测量人员在每层浇混凝土前应对各洞定位进行校核。然后按各层施工图的位置放出各墙、柱轴线、500㎜控制线，门洞口线。

5.3.1.2.标高控制
以甲方和测绘院提供的水准点，与所定的±0.00的绝对高程（+46.200m）相比较，换算相对标高，基础标高用水准仪和塔尺直接引测控制，楼层标高用钢尺传递，再用水准仪提供所需的标高线。
装修时标高控制要考虑沉降量因素的影响，避免装修荷载达大。
5.3.1.3.基坑边坡侧向位移观测
在四周的护坡边上距坡边500mm处用木桩钉上小钉做出20个点，作为位移观测点，架仪镜位和后视点位均应选择在不易产生位移和变形的位置上，并应做好每次观测记录。边坡观测在开挖阶段每天测量一次，基础施工阶段每三天测量一次，雨天及特殊情况时随时观察。基坑回填结束停止观测。
遇大雨或边坡位移明显加大时，要加密观测频次，认真记录，发现问题，要及时采取相应措施，确保边坡安全。

5.3.1.4.结构沉降观测

此工作应由甲方另行委托勘测处进行。

设置2个水准基点，做成带套管式深埋在自然地坪下25m。观测点布置在建筑物边角处和中心位置共计6个。每三层测量一次，直至竣工后两年测最后一次。每次测量结果及时返给设计院，共同分析沉降结果，及时采取措施。施工过程中测量放线要结合观测结果进行。

5.3.1.5.塔吊沉降观测
塔吊自安装日起，实行“三固定”（人员固定、观察线路固定、仪器固定）进行沉降观测，在塔身上布设4个固定点，以±0.000点为后视，每周观测一次，雨后补测一次，作好观测。

施工中认真参照沉降观测记录，如发现大的沉降量或差异沉降，及时上报并会同有关各方共同处理。
5.3.2.土方工程

执行《土方与爆破工程施工及验收规范》（GBJ201-83）。

5.3.2.1.施工机械

租赁三台挖掘机、运土车采用机械开挖，土方运输车根据运土距离充分发挥机械挖土效率高、速度快的特点，确保按期完工。

5.3.2.2.施工工艺

受边坡支护形式影响，土方开挖分层进行。首先从基坑北边顺序开挖，每层土挖深以每排土钉所设相对位置为准（1.5米），以方便土钉施工为前提。一般挖至每排土钉位置以下0.5m，即土钉施工作业面处。若发现有挖完后、未支护前有坑壁土坍塌现象，即可采取分段跳挖的形式来施工，以解决土体自立效果差的问题。

采用“中心岛”式开挖形式，即先沿基坑边线开挖出条形土钉作业面，坑中间土自然形成“孤立岛”，只设一个出入口，将其设在场地东北部出入口处。挖至坑底时，最短坡道长22.0m，最大放坡角度20°。“中心岛”随着坑边土钉墙向下逐层延深，也随着降低，挖掘机和自卸车始终在“中心岛”上作业。坑内周边土全部挖至最下一排土钉作业面处后，开始收挖“中心岛”周围土方，使其逐渐缩小，并向坡道口处靠拢，最终收坡完毕。开挖与施工密切配合好，否则，两工序势必相互耽搁，影响工效，拖延工期。开挖前了解开挖范围内无有用管线。若施工中挖到不明管线后，及时通知甲方，共同处理解决。

挖至垫层底标高预留30cm土层后进行人工清土及钎探工作，避免对基底土扰动。

5.3.2.3.注意事项

土方开挖过程中观察基坑外侧地面裂缝情况，并追踪观察。有问题及时上报处理。彻底解决雨水及边坡渗流问题。

5.3.2.4.钎探

钎探点间距1.5米，呈梅花形分布。采用标准探杆。钎探必须实事求是记录读数，向设计单位提供，供地基验槽时参考。
5.3.3.基坑降水及护壁

执行《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202-83）。

5.3.3.1.基坑降水
场区基坑降水采用“管井井点降水”， 管井设计井深20m，基坑内疏干井设计井深为13m，共设计管井20个，计260m，管井间距为9m。

井点施工在基坑开挖前进行，待井点钻孔完毕联网抽水一星期后，方可进行基坑土方的开挖。

5.3.3.2.基坑护壁
根据场区特点及施工规划，采用土钉墙支护。

土钉墙边坡支护设计采用定性分析与定量计算相结合，理论指导与工程类比相结合的状态。根据计算及经验，确定土钉墙各部尺。

主要工序与工法：成孔→制作土钉→挂网→焊接→终喷混凝土→养护

采用两次注浆工艺，分注浆和压浆两个阶段。注浆时应采用底部注浆方式，注浆导管底端应先插入孔底，在注浆同时将导管缓慢地以匀速撤出，导管的出浆口应始终处在孔中浆体表面以下，保证孔中气体能全部逸出。土钉端头应避免敲击碰撞，三天内不得悬挂重物。

基坑地表水的防渗可在基坑周边近边坡处地表作1.0m泛水层，与土钉面网参数相同。为排除积聚在基坑内的雨水或渗水，在坑底设置排水沟及集水坑，离边壁0.5～1m。

该分项工程分包给具有相应资质的施工单位，要求分包单位必须保证在基础回填前边坡的安全。

5.3.4.钢筋工程

5.3.4.1.施工前准备
钢筋进场时，应附有厂家的质量证明书，并且按规定取样复试（其中30%进行见证取样）和外观检查，包括规格、直径公差、有无裂纹、气孔、表面锈蚀情况。所有钢筋必须在质量证明书齐全及复试合格后，才能使用。
现场施工前，首先由钢筋放样员按设计图纸及施工规范翻样，由土建技术主管核对无误签字后，下发给施工队。施工队拿到料单核对无误后，按料单下料。下料时应统筹考虑，长短结合，注意提高钢筋的利用率。
钢筋加工好后应按料单分规格、型号、使用部位挂料牌布堆放，每堆钢筋料牌布不少于两块，单件、少件的应单独存放，以免混淆。
5.3.4.2.钢筋连接形式

d≥22mm钢筋采用剥肋滚轧直螺纹连接，即通过钢筋端头特制的直螺纹和直螺纹套管咬合形成的接头：相邻接头位置互相错开50%，接头间距离满足大于35d和500mm。

d≤20mm钢筋采用搭接绑扎接头：纵向钢筋连接在各层楼板上，搭接长度45d，同一断面搭接数量不超过50%，搭接处错开500㎜；水平钢筋搭接长度40d，同一断面搭接数量不超过50%，搭接处错开500㎜。

暗柱、框架柱主筋按设计要求必须多用机械连接或焊接，全部采用剥肋滚轧直螺纹连接，对16㎜直径钢筋，采用套筒冷挤压连接。

5.3.4.3.钢筋剥肋滚轧直螺纹连接要求
钢筋机械连接头满足接头强度及变形性能要求；钢筋机械连接的屈服承载力和抗拉承载力的标准值不应小于被连接钢筋的屈服承载力和抗拉承载力标准值的1.10倍；接头抗拉强度达到或超过母材抗拉强度标准值，并具有高延性及反复拉压性能，达到A级；受力钢筋机械连接接头位置相互错开，按《00G101》平法制图标准执行，在35d范围内，钢筋接头按受压区50%错开；认真检查直螺纹套丝长度及丝扣完整情况，端头锁母要拧紧。

接头施工现场检验与验收：
由技术提供单位提交有效的型式检验报告；

钢筋连接开始前及施工过程中，应对每批进场钢筋进行接头工艺检验：每种规格钢筋接头试件不少于3根，对接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验；
检验应进行外观质量检查和单向拉伸试验。外观检测丝头不完整扣累计不超过一扣者，属于合格丝头；检查合格的丝头，立即在一端套上同规格的塑料保护帽，另一端则连接上同规格的连接套筒，存放整齐备用；

接头的现场检验按验收批进行，同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以500个为一个验收批进行检验与验收；

对接头的每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验，按设计要求的接头性能等级进行检验与评定。
5.3.4.4.钢筋绑扎

基础底板钢筋绑扎顺序：底板下皮筋→梁下皮筋→梁上平筋→底板上皮筋。

墙体钢筋绑扎顺序：钢筋清理→暗柱绑扎→洞口连梁→竖向定位梯子筋→竖向钢筋→水平定位梯子筋→水平钢筋→拉勾→垫块绑扎→外墙外保温板安装→钢筋隐蔽验收。
顶板、梁钢筋绑扎顺序：梁钢筋→顶板下铁钢筋→水电管线洞口预埋→顶板上铁钢筋→专业联检→钢筋隐蔽验收。

钢筋施工注意以下问题：

墙体竖向起步筋的位置应严格控制距离暗柱钢筋50mm；墙体水平起步筋的位置应严格控制距离楼面50mm；楼板起步筋的位置应严格控制距离墙边或梁边50mm。
钢筋垫块严格控制间距800×800mm，横、竖、斜向均在一条直线上，墙体垫块要求与水平钢筋绑牢。外墙外侧砂浆垫块厚度、尺寸（50×50mm）均匀一致，厚度允许偏差±2mm。

墙体竖向钢筋在合模前顶部用定位梯子固定，防止竖向钢筋位移，保证截面有效尺寸。竖向梯子筋直径选用比受力主筋大一级的钢筋，其两道竖筋应根据根据剪力墙竖筋要求上下错开500㎜，梯凳上、中、下各有一道作为顶模撑，顶模撑用切割机切平，两端刷防锈漆，其长度为L=H-2㎜（H为墙厚）。

梁柱箍筋平面应与主筋垂直，间距均匀，允许误差在±10mm。箍筋在梁端加密，加密区长度L=2hb（hb为梁高）。

墙体钢筋和暗柱筋位置应根据墙体50cm线调直，接头位置一条直线，错位允许偏差±10mm；框架柱直螺纹接头位置在同一水平线，第一个接头距离板面距离为柱截面宽度。

墙体、楼板钢筋搭接处必须保证绑扎三道丝扣，即距两端头5cm各绑扎一道，中间绑扎一道；所有绑扎丝不要过长，绑扎完后丝扣朝里；注意八字扣，呈梅花形交叉布置。 

墙体两排水平筋、竖向筋网片相互对应。用尺子按要求画线，绑扎时严格按画好的线进行绑扎，水平筋应拉水平线进行绑扎；成型后不允许上人脚踩。

楼板钢筋绑扎时，应拉线进行布置、绑扎，保证钢筋间距均匀，钢筋平直。双层楼板上下皮钢筋间设支撑马凳筋，保证上下皮钢筋保护层位置。

钢筋加工尺寸准确。后台下料时，应结合图纸按实际情况放出样板，严格按样板进行下料；施工中箍筋的开口应保证135度并且平行，弯钩平直段长度为10d（d为箍筋直径）。
5.3.5.模板工程

《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）和《组合钢模板技术规范》（GBJ214-89）。

5.3.5.1.基础底板模板

基础底板侧模板采用砖胎模。底板外边采用240㎜厚粘土砖砌筑永久性防水导墙，砌筑高度为b+300mm（b为底板厚度），抹灰后即可做防水。底板反梁侧模板采用组合钢模板，采用在底板内埋钢筋支撑，加固采用钢管对顶。为防止模板上浮，用铁丝把钢模板和下铁钢筋绑牢，保证有足够的强度、刚度和稳定性。电梯井等坑壁必须保证其定位尺寸，满足设计及电梯的具体参数要求。

5.3.5.2.墙体模板

地下结构：

墙体、连柱墙采用G70系列定型组合钢模板，Ф48×3.5㎜钢管组装，模板拼缝按照50%错开，所有拼缝处加海绵条，防止跑浆。模板拼缝处缝隙小于2mm。使用前钢模板表面清理干净，涂刷隔离剂，严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接槎处。

地上结构：

 eq \o\ac(○,2)/ eq \o\ac(○,D)～ eq \o\ac(○,E)轴、 eq \o\ac(○,5)/ eq \o\ac(○,D)～ eq \o\ac(○,E)轴、 eq \o\ac(○,1)～ eq \o\ac(○,2)/ eq \o\ac(○,E)轴和 eq \o\ac(○,5)～ eq \o\ac(○,6)/ eq \o\ac(○,E)轴间两道L形剪力墙模板采用86系列钢模板，层高较大处采用钢模板与竹胶板拼装模板。核心筒和液压电梯井处由于墙、柱截面变化复杂，模板采用15㎜厚竹胶合板拼装成大模板施工。

5.3.5.3.框架柱模板
附墙柱模板随墙模板一起支设，材料同该部位墙体。框架独立柱采用86系列全钢定型可调柱模，满足不同位置层柱截面变化要求。综合考虑各层的层高，模板高度配置为2.7m，对层高较高该模板高度不够处采用竹胶合板拼装。

5.3.5.4.梁、板模板
梁、板支撑采用满堂红碗扣式支撑体系，主次龙骨采用100×100mm方木，次龙骨采用100×50㎜方木。顶板选用12mm厚覆膜竹胶板，框架梁底及梁侧模采用18mm厚多层镜面板拼制。

跨度≥4m时按照2/1000起拱。竹胶板模板直接拼缝，拼缝处用密封胶条粘贴，保证拼缝严密，板面平整、标高准确，和墙体交接处加海绵条，防止漏浆。

为了满足施工进度计划要求，模板、方木、碗扣架及支托配备三层用量。

5.3.5.5.模板施工注意以下问题

	序号
	 材料名称
	型     号
	单位
	数 量
	备     注

	1
	可调节钢柱模
	900×900～600×600mm×2.7m
	套
	13
	独立柱

	2
	大钢模
	86系列
	㎡
	400
	L形墙连柱

	3
	竹胶合板
	1220×2440×12㎜
	张
	2000
	顶板、楼梯

	4
	竹胶合板
	1220×2440×15㎜
	张
	500
	地上电梯井墙

	5
	多层板
	1220×2440×18㎜
	张
	2000
	梁

	6
	方木
	100×100×4000mm
	m3
	500
	竹木板主龙骨

	7
	方木
	50×100×4000mm
	m3
	200
	竹模板次龙骨

	8
	小钢模
	G70系列
	㎡
	5500
	地下墙体、地梁

	9
	钢管
	φ48×3.5mm
	吨
	50
	外脚手架

	10
	U托
	
	个
	9000
	模板支撑

	11
	碗扣架
	承插式
	吨
	200
	内脚手架

	12
	大模板螺栓
	φ30，30×6
	套
	600
	大钢模、墙模用

	13
	阻燃草帘被
	1.5×2m 
	㎡
	3000
	冬施保温


墙体及柱弹出墙体边线和500mm引线做为支模板控制线，大模板按墙体边线就位。外墙模板严格按内侧50cm线就位。

楼梯间大模板采用企口搭接，搭接处保证紧密，无错台。

穿墙螺栓两端用胶皮套从内侧套紧，保证不漏浆。

阴阳角模板与大模板接缝处应重点检查，保证控制在2mm内，防止出现错台、漏浆。

顶板模板阴角处用方木顶撑，并用钢管架和钩头螺栓紧固在混凝土墙上，四周用海绵条粘接严密，保证阴角成型后不漏浆，在一条直线上。

模板清理彻底干净，脱模剂涂刷均匀，无毛丝、渣子；板面接缝处平整，缝宽小于2mm，用磨光机磨平。

5.3.6.混凝土工程

本工程全部采用商品混凝土。基础施工阶段用两台五十铃汽车泵浇筑，确保混凝土浇筑连续性；主体结构施工时采用一台HBT80柴油地泵，布料杆配合浇筑。配合比由搅拌站和试验室提供，施工前将配合比通知单上报项目部总工审查。施工中将重点控制混凝土施工连续性、地下室外墙防水混凝土、后浇带、梁柱接点等重点部位的施工。
5.3.6.1.施工缝留置与处理
墙、柱水平施工缝：一道是留在墙、柱与下层顶板的上表面；另一道是留在墙柱上部梁的梁底标高-2㎝处，对电梯井筒的上部无梁的墙，水平施工缝留在高出板底标高2～3㎜。对地下外墙，应留置在上返墙300㎜高以上位置，且加通长BW膨胀止水条。
墙体竖直施工缝：留在门窗洞口连梁跨度的1/3处。地下外墙竖缝应设钢板止水带。地上墙体不设施工缝。
楼梯竖向施工缝：留置在楼梯平台1/3跨度，且将向上楼梯平台梁甩下。
梁板竖向施工缝：留置在次梁和板的跨度1/3位置。
施工缝处理：混凝土浇筑后达到1.2Mpa后对施工缝进行剔凿至表面露出石子，灰渣用风机吹净。浇筑前，底部应先填以3～5cm厚与混凝土配合比相同的减石子混凝土。混凝土下料放在大模板操作平台上，不允许直接入模，混凝土下料点分散布置。混凝土分层浇筑分层振捣，每层厚度不大于50cm（振捣棒有效长度的1.25倍），振捣棒移动间距不大于50cm,必须插入下层混凝土5cm以消除两层混凝土的接缝。每一振点的延续时间以表面呈现浮浆和不再沉落为止。
5.3.6.2.商品混凝土要求
项目部将对混凝土厂家进行公开招标，在招标文件中对质量方面提出要求。招标确定后和厂家签定合同，质量方面单独技术交底，包括混凝土初凝时间、终凝时间、浇筑速度、混凝土供应速度、混凝土出机温度、出罐温度、坍落度、碱含量、技术资料等提出具体要求。

混凝土采用普通硅酸盐C42.5水泥，每立方米混凝土水泥含量不小于300㎏，水灰比不大于0.6。使用B种低碱活性集料配制混凝土，其混凝土含碱量不超过5kg/m3，优选低碱水泥（碱含当量0.6%以下）、掺加粉煤灰及低碱、无碱外加剂。水泥、砂石、外加剂、粉煤灰等混凝土用材料，必须具有由市技术监督局核定的法定检测单位出具的（碱含量和集料活性）检测报告。商品混凝土进场时提供正式碱含量检测报告，包括各种原材料砂石产地、碱活性等级、混凝土碱含量的计算结果。要求商品混凝土厂家承担20年不发生混凝土碱集料反应损害的相应责任。

混凝土初凝时间根据施工部位不同要求至少在2小时以上，冬施混凝土外加剂的含气量应小于4%。商品混凝土站负责提供开盘鉴定记录、混凝土配合比及混凝土碱含量计算书、随车混凝土运输小票，混凝土浇筑完毕45天后提供商品混凝土强度检查报告。

5.3.6.3.底板混凝土浇筑
底板厚度连续浇筑，混凝土强度等级C40抗渗等级P8，混凝土量约1500立方米。结合结构尺寸及底板厚度，为防止产生裂缝现象，采用斜面分层法浇筑。基础底板外侧上返300mm外墙和底板混凝土一起浇筑。养护方法：先覆盖一层塑料薄膜，采用阻燃草帘被覆盖人工保温养护，养护时间不少于14天。控制混凝土表面和混凝土内部，混凝土表面和内部温度之差均不超过250C。
5.3.6.4.地下室外墙防水混凝土施工
混凝土连续浇捣，保证混凝土密实；施工前做好一切准备，保证混凝土的连续浇筑，不允许随意留施工缝。在预定施工缝位置（水平施工缝加BW膨胀止水条，竖直施工缝设钢板止水带；按规范要求，底板上外圈地梁与底板一同浇筑，并设BW膨胀止水条通长布置，其它水平施工缝设BW止水条。外墙的对拉螺栓和模板的顶模撑设置止水环。所有穿墙管线必须设防水套管,严禁后凿。

5.3.6.5.混凝土泵送
选用HBT-80混凝土地泵，泵管直径125mm。地泵设在现场围墙东侧坡道上，泵管竖向沿通风道布置，拐弯处和与楼板相交处每层加固牢固。基础底板和墙、板施工时由于混凝土方量较大，另加一台汽车泵与地泵同时浇筑，保证混凝土供应速度。

为达到本工程质量目标，混凝土颜色必须一致，尽量采用同一厂家、同一强度等级水泥，和混凝土厂家签定混凝土质量包保责任制。

5.3.6.6.混凝土施工时须注意以下问题
墙体水平施工缝比板底高出浮浆厚度加3-5mm，剔凿时上口弹线，再用切割机切平，然后剔凿漏出石子。顶板面上墙体根部的凿毛，沿墙边向里1cm弹线，切割5mm深，然后往里剔掉浮浆漏出石子。墙体混凝土采用插入式振捣器与模板侧面平板振捣器相结合的振捣方式，保证混凝土成型时气泡尽量消除。楼板与墙根交界处，浇筑混凝土时先用4米靠尺靠平，再用抹子找平、压光保证高低差在3mm以内，同时200mm宽光面与麻面分界线应弹线，抹光时用靠尺靠在麻面一边，用铁抹子压光，保证光面与麻面分界线平直，分界清楚。混凝土绝不允许自行剔凿、修补。

5.3.7.脚手架工程

5.3.7.1.内脚手架
内脚手架采用WDJ碗扣脚手架支撑体系，顶板、梁施工时采用满堂红脚手架。

地下结构：
地下两层由于楼板较厚（200㎜、300㎜），顶板支撑采用900㎜水平杆，梁采用600㎜水平杆。地下二层（层高4.5m）板底立杆采用1.8m+1.8m，梁底采用2.1m立杆。地下一层（层高3.3m）梁底立杆采用1.8+1.2m，板底立杆采用2.1m+1.8m。
地上结构：
板采用1200㎜水平杆，梁采用900㎜水平杆。层高3.3m的作业层，梁底立杆为2.4m杆，板底立杆为1.8m+0.9m；层高2.9m的作业层，梁底立杆采用1.8m杆，板底立杆采用2.4m杆。立杆下垫50㎜×100㎜×200㎜方木。

5.3.7.2.外脚手架
采用扣件式双排落地式钢管脚手架，整体式密目防护网防护，作为工程结构和装饰施工阶段用。脚手架步距1.5m，排距1.5m，立杆横距1.2m。 eq \o\ac(○,D)轴南侧高度26m以下采用双立杆，以上采用单立杆， eq \o\ac(○,D)轴北侧为单立杆。设置钢性连墙点，利用每层的每个框架柱采用Ф48×3.5㎜钢管使脚手架与结构相连，间距在3m×6m～3m×8m。脚手架每四层采用钢丝绳卸荷，水平间距6m。首层水平安全网距地面4m，上部每隔三层设置一道水平安全网。

由于六层以上为住宅，有阳台挑出，在建筑南侧、西侧的 eq \o\ac(○,D)轴以南脚手架三排搭设，靠建筑最里的一排立杆到阳六层阳台底断开。

外脚手架底设在回填的部位部位的，回填土自地面以下1米深改作三七灰土，上用C10混凝土20㎝厚进行硬化，立杆底部满铺50㎜×200㎜×4000㎜松木脚手板。

相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内，与相邻大横杆的距离不宜大于步距的三分之一。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧，不得隔步设置或遗漏。双立杆中的每一根立杆都必须用扣件与大横杆扣紧，不得只扣一根。单立杆与双立杆之中的一根立杆对接。立杆的垂直偏差不大于架高的1/300且不大于75㎜。

外脚手架搭设前必须有设计计算方案并经过批准。

5.3.7.3.防护用脚手架
采用扣件式钢管脚手架搭设，上部需要堆料时应经过核算。

5.3.8.地下防水工程

施工依据《地下室防水工程施工及验收规范》GBJ208-83
5.3.8.1.刚性防水

地下结构采用C40P8混凝土刚性自防水和SBSII+II改性沥青卷材防水结合，防水混凝土施工见5.3.6混凝土施工方案，注意留置两组以上抗渗混凝土试块，检查混凝土的抗渗性能。

5.3.8.2.卷材防水

SBS卷材必须有出厂检验报告书、说明书和合格书证，进场后及时按规定进行外观检测性能复试。

工艺流程：基层处理→涂刷基层处理剂→粘贴附加层→粘贴第一层卷材→粘贴第二层卷材

卷材铺贴分水平与竖向，水平防水在基础垫层施工完毕后施工，做到底板立面；立面防水在基础结构验收之后进行施工。

5.3.9.屋面工程
依据《屋面工程技术规范》（GB50207-94）

操作工艺：基层清理→板面抹灰C10陶粒混凝土找坡层最薄处30mm→双层50㎜厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温层→做水泥砂浆找平层→SBS卷材防水。

5.3.9.1.基层清理：将表面尘土、杂物清理干净，用水冲洗。

5.3.9.2.按最薄处30mm找2%坡度，板面抹C10陶粒混凝土，振捣密实。

5.3.9.3.铺设50㎜聚苯乙烯泡沫塑料板保温层，要求上下错缝铺设。

5.3.9.4.用20厚1：2.5水泥砂浆做防水找平层。

5.3.9.5.待防水找平层干燥达到强度后，含水率小于9%，先对转角、预留洞、落水管等处贴SBS附加层，然后大面积铺贴SBS防水卷材。SBS卷材采用热熔法施工，长边搭接长度100㎜，短边搭接长度150㎜，应注意使两块卷材的接槎顺屋面排水方向。
5.3.10.填充墙砌筑

依据《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

框架填充墙地下采用实心粘土砖，地上采用蒸压加气混凝土砌块。

5.3.10.1．砖、加气块、水泥材料应有产品合格证、产品性能检测报告。粘土砖和蒸压加气混凝土砌块进场复试。蒸压加气混凝土砌块的龄期应超过28天。

体砌筑前必须放出轴线、墙体边线、门窗洞口线；设置皮数杆。

材料砌筑前提前2天浇水润湿，对蒸压加气混凝土砌块砌筑前应向砌筑面适量浇水。

框架柱在结构施工时留置Ф10@500贴模箍，填充墙砌筑时将Ф6@500拉结筋焊接在贴模箍上，拉结筋砌入灰缝。

框架填充墙高度超过4m，在墙高中部或门顶标高处设一道通长钢筋混凝土墙架梁，梁高120㎜，梁宽同墙，配筋4Ф10，箍筋Ф6@200。墙长超过5m时，每隔3～5m设一构造柱，先砌墙后浇柱，构造柱截面宽同墙，厚250㎜，配筋4Ф12，箍筋Ф6@100/200，伸入上下构件各360mm。

填充墙顶部应用粘土砖斜砌与上部构件顶紧。

5.3.11.装修工程

施工依据规范：

《建筑地面工程施工及验收规范》（GB50209-95）

《建筑装饰工程施工及验收规范》（GBJ210-83）

《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T139-2001）
5.3.11.1.内墙抹灰施工：（砌块墙体抹灰）
墙面抹灰前，水、电专业的管线及预埋件应做到位，各专业之间应做好联检单，以防出现返工现象。应保证各抹灰层之间粘结牢固，无脱层，空鼓、墙面无抹纹。

基层清理：应扫除墙面浮灰，且洒水湿润；底灰：底灰采用1：3水泥砂浆，厚度不超过15mm；抹中层灰，罩面、压光，厚度不超过10mm；抹灰完毕后24h内洒水养护。
5.3.11.2.标准层大模板墙刮腻子找平修补及顶棚修补
基层清理，扫去混凝土墙面的浮灰，并用水冲洗。

用LD816建筑胶与水泥按重量比1：2的配比在墙面刮腻子找平。注意：LD816与水泥搅拌前应先加1.5倍的水稀释搅拌均匀后，再按1：2（重量比）与水泥配比。

修补完后，对不平整的地方用0#砂纸打磨平整,浇水养护7天。

5.3.11.3.厨卫防水施工
操作工艺：清理基层表面→做防水找平层→细部处理→配制底胶→深刷底胶→细部附加层施工→防水一次试水→保护层饰面层施工→第二次试水→防水层验收
注意事项：防水施工前，水、电专业的管线及预埋件应做到位，各专业之间应做好联检单，以防出现返工现象。

应保证防水材料的合格，应做复试，细部做法必须符合设计要求和施工规范的规定，防水层的基层应牢固，无空鼓，表面洁净、平整，不得有损伤、厚度不匀等缺陷，阴阳角处呈圆弧形并不得有渗漏水现象。24小时闭水无渗漏现象。

5.3.11.4.玻璃幕墙

工程采用铝合金隐框玻璃幕墙，由幕墙厂家进行形式设计和受力计算，安装由厂家负责，施工现场配合脚手架的搭设。幕墙厂家应在在基础施工完毕后尽早确定，以使结构施工时能将预埋件准确预埋。如建设单位不能及时确定批准幕墙设计方案，采用后置预埋件，但应进行拉拔试验。

5.3.11.5.砖墙面施工（地下室、卫生间）

操作工艺：基础处理→弹线→选砖→贴砖→面砖勾缝
基层处理：将墙面的浮灰清扫干净，洒水湿润。

弹线：按面砖的尺寸弹出控制线排砖，排砖时注意半砖位置，门窗洞口上部半砖放在洞口中间；

选砖：对不平整、不方正及缺楞掉角的面砖选出不用，好砖应放入净水中浸泡2小时以上；

贴砖，贴砖应自下向上镶贴，采用1：1水泥砂浆内掺加水重20%的LD816建筑胶，贴上后用灰铲柄轻轻敲打，使之附线，调整好平整度。面砖缝采用米厘条控制，宽度为1.5mm；

面砖勾缝，应用白水泥勾缝，勾完后用棉丝擦洗干净。

5.3.11.6.干挂花岗岩
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操作工艺：清理结构表面--→结构上弹出垂直线--→大角挂两竖直钢丝

石料打孔------→背面刷胶-----------→贴柔性加强材料

挂水平位置线--→放置底层板--→调节与临时固定--→灌M20水泥砂浆--→设排水管---→结构钻孔并插固定螺栓--→镶不锈钢固定件--→用胶粘剂灌下层墙板上孔--→插入连接钢针--→将胶粘剂上层墙板的下孔内--→临时固定上层墙板--→钻孔插入膨胀螺栓--→镶顶层墙板---→嵌板缝密封膏---→花岗岩面板刷两遍罩面剂

5.3.11.7.吊顶棚施工

操作工艺：测量放线定位→固定吊杆→吊件安装→龙骨安装与调平→安装吊顶板

安装龙骨前，对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。吊顶内的管线必须隐蔽检查验收合格并由监理工程师签认，项目各专业联检合格并对联检单进行签认。

吊顶采用铝合金龙骨吊顶，
5.3.11.8.木制品油漆
操作工艺：基层处理→刷清油一道→刮腻子后用砂纸打磨→刷第一遍油漆（刷油漆→刮腻子→磨砂纸）→刷第二遍油漆→刷最后一刷油漆。
5.3.11.9.木门安装
操作工艺：找规矩弹线，找出门窗安装位置→掩扇及安装样板→门框安装→门扇安装。

5.3.11.10.塑钢门窗安装
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附图一：地下结构施工区段划分

（图中，粗虚线为区段划分位置）

工艺流程：
进场检验 →  窗框安装→ 内、外装修 → 窗扇及五金安装 → 玻璃安装 → 清理
5.3.12.暖通及消防工程

5.3.12.1.预留孔洞及预埋铁件

严格按照图纸将管道及设备位置、标高尺寸测量准确，并做好相应的标记与记录。将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前按标记固定牢，盒内塞入纸团等物。在混凝土浇注过程中派专人看管模盒、埋件、以免移位。

5.3.12.2.套管安装：

管道穿楼板应设比管外径大2号的套管，下端与楼面平齐，上端比楼板面层高20-50mm（结构施工中安装应考虑，地面抹灰高度），管子间隙用密封油膏填实。管道穿混凝土墙时，套管两端应与墙体饰面平齐，此时若不安装套管应预留比管道外径大50mm孔洞。管道穿越地下室外墙时应预埋柔性套管，套管按设计或施工安装图册的要求预制加工，并在浇注混凝土固定好，在校对坐标、标高和平整合格后一次浇筑，待管道安装后把填料塞紧填实。

5.3.12.3.托、吊、卡架安装

按设计及图集要求制做托、吊、卡，固定在楼板或承重构件上。水平管道托、吊、卡架安装高度应按土建施工水平线，上下量出需要高度，并在按设计标高复核正确后方可安置。立管卡架安装前后在墙上画好卡架位置，层高大于4m时安装2个管卡，层高小于4m时安一个管卡。

5.3.12.4.管道安装

给水管采用镀锌钢管，使用镀锌件连接。DN<100mm时丝接，DN≥100时焊接法兰连接。管道试压应采取分段试压的方法，试压合格后方可进行防腐和保温工作。

排水管道采用排水铸铁管。排水铸铁管为承插柔性接口，埋于地下排水铸铁管，除锈后刷沥青漆两道，在核准管道基底坡度后方进行安装。连接卫生器具管道安装后应分段进行通水试验，整个系统安装后要进行闭水试验，卫生器具安装后系统还应进行通球试验。

办公及人防、车库采暧管道采用焊接钢管，管径≥DN40的采用焊接，管径≤DN32管道采用丝接，焊接管道对口焊接时应先在管端开好坡口，并用卡件固定管子端口。住宅采暖管道采用热镀锌钢管，螺纹连接。管道井及吊顶内的供回水管均采用30㎜聚氨脂管壳保温。系统安装完毕后，按1.0Mpa压力进行系统试压，试压合格后进行系统冲洗，合格后办理验收，并将水泄净。

消火栓给水管采用无缝钢管焊接，阀门及需拆卸部位用法兰连接。喷淋管用镀锌钢管，管径≤100螺纹连接，管径大于100采用法兰连接或焊接，焊接处要及时做好防腐处理。系统试压合格后可做连续冲水，冲洗出的水要有排放方向，不得损坏其他成品。

管道安装试压合格后，必须及时用不低于结构强度等级的混凝土或水泥砂浆把孔洞堵严、抹平。

5.3.12.5.设备及器具安装

设备及器械具安装应按图纸设计要求对其位置进行定位，并在设备及器具到货后，对其基础预留埋位置进行复核，确认无误后方可安装。设备及器具安装应按设计要求国家规范及标准图集进行。设备安装完毕后应按有关规定进行调试。器具安装后应按标准及施工规范进行检验。
5.3.13.电气工程

施工程序：

接地防雷装置----结构暗配管及室内箱盒----竖井内线，电缆桥架，配线以及箱盒安装----管内穿线、桥架、配线、设备安装----绝缘摇测以及箱内器具安装----通电安全检查，各系统设备调试----综合调试----试运行

5.3.13.1.配管工程

管材必须符合国家规定的标准，同时满足设计要求，使用前要去毛刺，去锈，采用砂轮机切管，严禁用氧—乙炔焰切割。

钢管暗配采用套管连接，套管长度为连接管外径大于2.2倍，不焊跨接地线。

暗管敷设在配管时，一定要按设计和质量标准要求确定好与管子相连的配电箱、盘、开关盒、灯头盒、插座盒等的准确位置。配至隔墙的管应从顶板主筋上方配出，出顶板时一定要满足弯曲半径6D要求，位置准确。

明管敷设，明配管施工前应使用线垂，灰线包进行划线，成排队同规格管子之间距要均匀，管卡间距要均匀，并符合质量评定标准，明配钢管在连接时用丝扣连接。

5.3.13.2.导线连接

地下1～2层采用刷锡，1～14层采用压线帽，连接时应正确区分相线、零线和保护接地线，确认无误后方可连接。

5.3.13.3.配线工程

严格按设计要求选择导线的型号截面、导线要按规定进行分色。穿线前管子要空压机进行吹扫，管子都应有护口。配线工作要在土建抹灰及地面作完之后，最好在喷浆粉刷之后进行。单芯线并接时，导线绝缘台并齐合拢，在距绝缘层约12mm处用其中一根线芯在其连接端缠绕5-7圈后剪断，把余头并齐折回压在缠绕上进行涮锡处理，再先后用塑料带和绝缘胶布各缠绕一遍。

电线在穿越密封墙套管时，要在管内两端采用密封材料填充，填料应捣固密实、匀称，人防层所有的暗配管在暗配敷设完毕及穿线后，要将管口密封，电线暗配管穿越防护密闭隔墙时，应在墙两侧设置过线盒，盒内不得有接头，过线盒穿线后应加以密封并加盖板。

5.3.13.4.配电箱照明器具安装

暗装配电箱、开关箱、灯头盒、插座盒的固定，每层的配电箱位置留洞不宜下模，最好用能重复使用的铁模，铁模要有够的强度，防止打混凝土时胀模，要根据图纸和现场情况画一模位置，高度以及接连的管排列图，避免箱位与房边的墙或管打架。暗装盒要在装修阶段抹灰前，及时装在相应的套内，盒子与墙平齐，盒四周及背面要用与墙同一强度等级的水泥砂浆填实。
各分项工程施工方法详见其《施工方案》。
第4节 通信联络

5.4.1.固定电话
项目部各部门办公室、监理办公室、甲方代表办公室和各施工作业队办公室均安装固定电话各一部，电话具有市话功能，便于及时沟通信息。项目经理办公室安装传真机一台，以方便文件传输。

5.4.2.无线对讲机
为方便施工现场人员联络和施工调度，配备MOTOROLA  GP2000无线对讲机八部，其中塔吊司机使用一部、信号工两部为专用频道，项目工程部办公室安放一部，作为总调度，另外四部为现场活动使用。
5.4.3.INTERNET网络
项目部微机内部连成局域网，在服务器上安装调制解调器通过电话线连接INTERNET国际互联网，使项目部及时掌握最新的工程信息，了解出现的新规范、新标准、新工艺、新技术、新材料，做到紧跟时代发展。

第5节 成品保护

5.5.1.钢筋工程

5.5.1.1.不得踩踏已绑好的钢筋（尤其楼梯平台钢筋），顶板钢筋在绑扎好后，上面铺上脚手板，以便上人行走及浇筑混凝土。
5.5.1.2.水电专业在预埋各种管道时如遇钢筋时，必须同土建专业协商，严禁私自任意切割钢筋。
5.5.1.3.机械连接进，套好丝的接头要分规格码放，用垫木垫好，套好保护帽。

5.5.1.4.绑扎时严禁脚踩墙体钢筋，防止跑位。

5.5.1.5.在首层通道处设搓泥凳，防止脚带泥。

5.5.1.6.钢筋成品放在硬化后的地面上，防止雨天泥土污染。

5.5.2.模板工程

5.5.2.1.模板在吊装时严禁碰撞墙体及钢筋。

5.5.2.2.支完模后，应保持模内清洁，不准用拼好的模板作临时椅靠。

5.5.2.3.在顶板模板上堆放钢筋等材料时，集中荷载不能过大，材料尽量分散堆放。
5.5.2.4.拆模板不得硬撬，拆下后应分规格堆放，及时补涂防锈剂，禁止用塔吊吊拉模板。
5.5.3.凝土工程

5.5.3.1.浇筑混凝土时，不得碰动钢筋、埋件，防止移位，散落在楼板上的混凝土应及时清理干净。
5.5.3.2.顶板混凝土在浇筑后，强度未达到要求之前不能上人。在拆除各种预埋的管、盒模，不得野蛮操作，碰坏混凝土。
5.5.3.3.楼梯混凝土强度达到1.2MPa以后方准在上面踩踏，浇完混凝土后，表面应保护，侧面模板应等混凝土强度达到70%后方可拆模。
5.5.3.4.所有容易碰坏的棱角（楼梯踏步）都包上废旧木板进行保护，墙体阳角保护高度2米。
5.5.3.5.楼板混凝土成型压光后，所有铁凳用胶皮包脚，钢筋用方木垫起。

5.5.4.防水工程

5.5.4.1.防水做完后，一方面在上面覆盖彩条布，另一方面加围护，禁止上人。

5.5.4.2.验收合格后马上做防水保护层，不得在防水层上放置材料或用作施工运输通道。

5.5.4.3.厕厨间防水涂料完工后立即封闭门，禁止任何人进入。

5.5.4.4.在防水层上施工时，禁止各种硬物体直接接触已完成的防水，种各梯橙下面必须包上或垫上柔软的物体。

5.5.5.屋面工程

5.5.5.1.隔气层施工前应将基层表面的砂、土、硬块杂物等清理干净，防止降低度隔气效果。

5.5.5.2.在已铺好的松散板状或整体保温层上不得温作业，保证保温层不受损坏。

5.5.5.3.屋面施工完成后，立即封闭上屋面的门，如后期如有修补工作，不得在已完成的屋面上调水泥砂浆，做到工完场清。

5.5.6.砌体工程

5.5.6.1.砌墙时应防止砂浆溅脏墙面，墙体砌完后，严禁水电剔凿，避免因剔凿而损坏砌体的完整性。

5.5.6.2.拆除架子时，应注意保护墙体及门窗口阳角，手推车应平稳行驶，防止碰撞墙体。

5.5.7.装修工程

5.5.7.1.抹灰工程

不能任意破坏电盒，砂浆不得溅在已压光成活的墙面。

墙面抹完灰后，不得在上面随意乱写乱涂。注意保持墙面干净，不受污染；墙面抹完灰后，水电专业严禁任意剔凿，如有特殊情况，必须取得土建专业的同意，协条解决，以防墙面抹灰空臌。及时清扫干净残留在门窗框上的砂浆，铝合金门窗必须有保护膜，抹灰前在门框根加以保护，防止施工中破坏门框，落地灰应随抹随清。

抹灰时严禁把脚手架搭设在已安装好的窗台，窗框上。对特别容易破坏的地方应钉上防护板以免棱角被破坏。

5.5.7.2.顶棚腻子

顶棚刮腻子找平时，不得污染墙面，不得破坏地面，禁止在地面上直接调制腻子。

顶棚刮完腻子后严禁在上层地面剔凿，以免震动造成腻子空臌。

5.5.7.3.墙面面砖

施工后应及时清理干净残留在门窗板上的砂浆。

油漆粉刷不得将油漆喷滴在面砖上，水电焊工施工时应在已贴好面砖的墙面上用铁皮、木板防护，以防烧坏面砖。

在拆除架子及安装灯具及各种暖卫设备时，小心施工，严禁碰坏面砖。

5.5.8.地面工程

5.5.8.1.地面压光后，应禁止上人，门口应完全封闭，以防破坏光面。

5.5.8.2.做地面时，户手推车不得碰坏门框及铺设在基层的各种管线，砂浆严禁任意污染门框及墙面。
5.5.8.3.在墙面、顶棚进行各种抹灰、涂料、面砖等作业时，地面上必须铺上彩条布、废纸盒等以防污染地面。

5.5.9.门窗工程

5.5.9.1.木门窗安装后应用钉木板保护，其高度以手推车车轴心为准，一般为500~600mm高。

5.5.9.2.进场的门窗框应分型号码放整齐，下部离开地面200~400mm并垫平，露面临时存放时，上面应用苫布盖好，防止日晒、雨淋，门窗框靠墙的一面应刷木材防腐剂，其余各面应刷清油一道，防止受潮后变形。
5.5.9.3.安装时注意防止碰撞，抹灰口角和其它装饰好的成品面层，门窗装好后不得在室内推车，防止破坏和碰砸门窗。
5.5.9.4.墙面刷涂料时，门框边贴上胶条防止污染。
5.5.9.5.凡已经安装完玻璃的房间，必须派专人看管维护，每日应按时开关门窗，以减少玻璃的损坏。
5.5.9.6.安装玻璃时，操作人员要加强对窗台及门窗口抹灰等项目的成品保护。

5.5.10.安装工程

5.5.10.1.管道预埋和孔洞预留施工过程中应避免对钢筋和模板产生破坏。

5.5.10.2.管道预埋和孔洞预留位置应准确，避免事后剔凿对结构产生破坏。

5.5.10.3.预留孔洞盒的固定不允许在结构主筋上焊接。

5.5.10.4.电气管线布置不允许在结构主筋上焊接。
5.5.10.5.设备运至施工现场后应入库存放，专人看管。

5.5.10.6.对大型设备安装时，避免对墙体碰撞损坏。

第6节 冬、雨季施工措施

本工程共经历两个冬季，一个雨季，其中季节性施工占总工期的二分之一，地下二层结构须在雨季施工。因此季节施工技术措施将直接影响工程进度和工程质量。 

5.6.1.冬季施工措施

 5.6.1.1.钢筋工程

采用机械连接和搭接施工，不存在负温连接。钢筋在使用前，要清除表面冰雪等杂物，在运输和加工过程中，防止撞击和刻痕。

5.6.1.2.模板工程

墙、柱模板在混凝土浇筑前用5mm厚岩棉保温被覆盖，避免混凝土浇筑后热量损失。楼板模板采用12mm厚竹胶板，热传递较少，防止热量损耗过大。

5.6.1.3.混凝土工程

冬施混凝土全部采用商品混凝土，商品混凝土灌车运输时必须外面包裹保温被，防止热量散失。尽量缩短运输时间，保证混凝土出灌温度不低于10℃。混凝土的养护采用综合蓄热法，覆盖双层阻燃草帘被保温养护。

混凝土试块留置：增设两组与结构同条件养护的试件,分别用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28d的混凝土强度。
5.6.2.雨(夏)季施工措施

5.6.2.1 钢筋工程

钢筋原材及半成品存放处用方木垫起，保证钢筋不受泥土污染，污染后的钢筋必须进行清理后使用。绑扎好的钢筋及时浇筑混凝土。

5.6.2.2.模板工程

木模在使用后清理整修，待下次使用，下雨天时用塑料布覆盖，防止受潮变形。板面破损及时用专用腻子修复，防止遇水膨胀变形。

钢模板使用前，清除表面锈蚀部分，防止拆模后影响混凝土观感质量，做到拆模后立即清除模板表面浮浆，随刷脱模剂，防止锈蚀。

模板预检时，检查模内是否存有积水，及时清除。方木龙骨、竹胶板在下雨时不让雨水浸泡淋湿，用塑料布覆盖，防止受潮变形。

5.6.2.3.混凝土工程

浇筑时详细了解预计浇筑时的天气情况，尽量避开雨天。现场准备1500 m2塑料布，混凝土浇筑遇雨时，及时用塑料布覆盖表面，待雨停后马上处理。如遇下雨无法浇筑时，应留设施工缝，施工缝留置在次梁和楼板或墙体1/3处，并用方木封堵好（按规范留设）。

5.6.2.4.做好场区雨水排放。

第6章 主要施工管理措施

第1节 安全措施

施工安全管理由公司安质部负责对各工地安全工作的统一领导，项目成立以项目经理为组长的“安全文明施工领导小组”，副组长由工程经理和专职安全员担任，组员包括各专业施工队长和队安全员等，安全部每月组织一次巡查，并在当月公司工程例会上公布检查结果。
6.1.1.现场安全准备工作
进场的首要工作，熟悉现场外围的环境，其包括高低压线路，居民破旧房屋和其它危险地物，现场内的安全治理和防护工作，此项工作就绪后，由项目经理，技术主管，安全主管认真学习现场安全管理知识，参加劳动局考试，领取安全生产许可证。

进场由工程部门联系劳务，人员落实后，进行安全培训，分为“三级”（公司对项目、项目对作业队、作业队对班组）之后由项目印试题统一考试，建立安全教育记录，未受教育者，安全人员有权拒绝其上岗。
6.1.2.基础工程施工安全管理
6.1.2.1.在开挖基坑时，对车辆进场、出场要设专人指挥，大门口要设置安全标志和警示灯，挖掘机挖土时要明确下面有无废电缆和旧管沟管道等危险障碍物。
6.1.2.2.基坑完成后，四周做1.2～1.5m高二疲乏防护栏杆，刷红白漆，栏杆外围护安全网或钢丝网，和做不低于30cm的挡水墙。
6.1.2.3.进场材料要远离基坑5m以外，并对护坡经常性自测和用水准仪测试。
6.1.2.4.教育施工人员向基坑下料，不得从上向下扔，塔吊吊物必须有容器和捆绑，信号工指挥要认真执行“十不准吊”。
6.1.3.±0.00以上结构安全管理
施工时一般分为多个流水段，在段与段上下之间，要做临时性的防护栏杆。对结构的敞口处，设置固定的防护栏，统一到高度1.2m，作道用红白漆涂刷。
支模与拆模，支模要严格按照操作规程，使用顶撑和满堂红架子时，要有二人以上合作，在柱梁绑钢筋立模时，要做好可靠的防护，在拆模时，要安排专职看护人员。施工人员有协作精神，拆完之后要及时清理。
对底板上的结构预留洞口，要加盖封严，对电梯井口等临边洞口，要制作开启式的防护门，高1.2～1.5m，井内有条件要层层封死或用安全网每隔三层封一道，并及时清理网内杂物，洞口要四周防护栏杆，对信道入口，根据现场设计一般不少于二人安全信道，信道口要搭设防护棚3～6m长，宽出信道口两边各1m。
结构面的安全，电梯井口所有临边敞口处设护栏，人行马道上的碎混凝土块，垃圾等危险物品，每天安排人员清理。

6.1.4.装饰工程安全管理
内装修所搭设的满堂红脚手架，严格按要求搭设，尺寸1.8×1.8×1.5m，满铺脚手板，不得出现空档，所用工具必须入具线内，并做到工完场清，有临边敞口处绑两道防护栏杆，高度1.2m。

6.1.5.施工机械安全管理
6.1.5.1.塔式起重机

安全装置（四限位，两保险）必须齐全、灵敏、可靠，做到定期不定期的试验。

对吊具，钢丝绳应根据用途保证足够的安全系数，凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准的，找死弯断股，油芯外露的不得使用。吊钩除正确使用外，应有防止脱钩的保险装置，吊环在使用时，应使销轴和环底受力，吊运大模，混凝土斗和预制墙板等大件时，必须卡环。
6.1.5.2.施工电梯：地基安装和使用要符合原厂使用规定，并有验收手续，经检验合格后，方可使用，使用中，定期进行检测。

施工电梯安全装置必须齐全、灵敏、可靠，执行额定重量人员。

6.1.5.3.危险品：氧气瓶不得曝晒，倒放，平时与汽油、氧气和乙炔瓶的工作间距不小于5m，两瓶用焊时的距离不得小于10m。施工现场内严禁使用浮桶式乙炔发生器。

6.1.5.4.中小型施工机械

蛙式打夯机必须两人操作，操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘胶鞋，操作手柄应采取绝缘措施，夯机用后应切断电源，严禁在夯机运转时清除积土。

电锯的锯盘及传动部位应安装防护罩，并应设保险档、分料器。凡长度小于50m，厚度大于锯盘半径的木料，严禁使用电锯。破料锯与横截锯不得混用。

砂轮机应使用单向开关。砂轮必须装设不小于180°的防护罩和牢固的工件托架。严禁使用不圆、有裂纹和磨损剩余部分厚度小于25mm的砂轮。

平面刨安全防护装置齐全有效。 

6.1.6.时用电安全防护管理
6.1.6.1临时用电必须建立对现场的线路、设施的定期检查制度，并将检查，检验记录存档备查。
6.1.6.2.临时用电线路必须按规范架设整齐，架空线必须采用绝缘导线，不得采用胶软片，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。
6.1.6.3.配电系统必须实行分级配电，各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尖，箱体应外涂安全色，统一编号，箱内无杂物，停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。
6.1.6.4.独立的配电系统必须按部标准采用三相五线制的接零保护系统，各种电气设备和施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护，在采用接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。各种高大设施必须按规定装设避雷装置。
6.1.6.5.凡在一般场所采用220V电源照明的，必须按规定在电源一侧加单衣漏电保护器，特殊场所必须按国家标准规定使用安全电压照明器。
6.1.6.6.电焊机应单独设开关，电焊机外壳应有接零或接地保护，一次线长度应小于5m，二次线长度应小于30m，两侧接线应牢固，并安装可靠的防护罩。焊把线应双线到们，不得借用金属管道、金属脚手架、及结构钢筋做回路地线，焊抒线应无损，绝缘良好，电焊机设置地点应防漏、防雨、防砸。
6.1.7.消防安全管理措施
6.1.7.1.严禁在工地的任何施工区域内，任何单位和不经主管领导批准，不得在施工区域使用电炉。
6.1.7.2.严格工地使用明火审批手续，需要运用明火的当天可提出申请，写明地点、用火方式、动火人、防火措施，在安全员确认能够落实安全措施，方可填发用火证，凡是现场无法保证安全用火或遇有五级以上大风时，要坚决根本上动用明火。
6.1.7.3.电、气焊工，油漆工，电工，木工上岗必须严格遵照有关规定进行作业。
6.1.7.4.其它工种作业必须确保施工安全，在保证不发生火灾的情况下方可作业，特殊应急工程作业由项目经理或工程室主任签字即可进行，否则不准作业。
6.1.7.5.工地不准随便乱搭不符合防火要求的工棚或临时设施，如果因工作需要搭设的，要征得项目领导和业务部门的同意，审批后方可搭设，搭设时必须符合防火、防盗的要求。
6.1.7.6.非经施工现场消防负责人批准，任何人不得在施工现场住宿。
6.1.7.7.消防泵房应用非燃材料建造，并设在安全位置，施工现场的消防器材和设施不得埋压或作他用，冬季施工必须对消防设备采取防冻保温措施。高层建筑冬季施工用的保温材料根本上使用可燃材料。
6.1.7.8.乙炔发生器、氧气瓶不准进入建筑工程内，在高空时也不要放在部位下面，并保持一定水平距离，乙炔发生器的回火装置及胶皮管发生冻结时，只能用热水或蒸汽解浆，严禁用明火烘烤或用金属物敲打。
第2节 文明施工措施

6.2.1.施工现场管理

6.2.1.1.施工现场的大门应牢固、美观，高度不低于2m。施工现场围墙应封闭严实、完整、牢固、美观，上口要平，外面要直，高度不得低于1.8m。
6.2.1.2.施工工地大门应在大门明显处设置统一样式的施工标牌。大门内应设有规定的四板一图，即：施工平面布置图，分基础、结构、装修三个阶段，现场布置要与平面图相符。
6.2.1.3.施工现场的单位承包宣传牌尺寸为2.2×2.6m，标语牌尺寸为1.2×1.6m，要求字迹清楚正规，经常保持工整清洁。
6.2.1.4.施工现场要有排水措施，运输道路平整，通畅，要保证环形消防信道。
6.2.1.5.零散料及时清理，垃圾，渣土应清理外运，做到工完料净脚下清，保持施工现场的整洁、干净，要做到文明施工。
6.2.1.6.施工现场材料堆码要整齐，成方，成堆，成线，划分责任区内无积水。
6.2.1.7.施工现场管理资料，按施工组织设计（方案）应有编制人，审批人签字审批意见，补充，变更施工组织设计应有编制人和审批人签字。 

6.2.1.8 施工现场应有施工日志和施工管理各方面专业资料。

6.2.2.环保环卫措施

6.2.2.1.施工现场场容管理
材料的堆放要符合现场平面图的规划，做到整齐、规矩、标识明显，容易损坏、变质、丢失的产品一定要入库保存。
库房应结构牢固、安全，屋面不漏水，地坪不进水、不渗水，四面砖墙不渗水，同时应保证防火防盗。库存产品摆放整齐，标识明确，要保持库房内的清洁。
6.2.2.2.现场环保环卫
各种机械使用维修保养人定人定期检查，保持机械场地的整洁。
生活区垃圾应统一堆放处理，每天清扫，决不允许垃圾满地，同时划分好卫生责任区。施工现场每天撒水，不扬尘。
工具房、库房内各种料具及材料按型号及类别堆放，摆放整齐，禁止在库房内吸烟，库房内保持清洁。
办公室内门窗洁净，地面清洁，办公室所有用品摆放整齐。
厕所有专人打扫冲洗，并设纱门纱窗，保持厕所内无味、无蝇、无蛆。
宿舍内保持地面清洁，无烟头、垃圾，各种物品摆放整齐。
节约用水，禁止长流水。保持道路清洁、畅通。

6.2.3.现场防尘降噪措施

施工现场产生噪音的声源主要有各种加工机械工作、施工材料搬运碰击、大型起重和运输设备运作、施工作业面的混凝土振捣、模板架子支拆等，我们采取如下措施：

6.2.3.1.搅拌棚实行全封闭，搅拌机采用EMS750A，该机具有结构紧凑、噪声小的特点，搅拌棚内设吸尘泵。
6.2.3.2.搅拌区地面用混凝土硬化，并随时进行清扫、洒水，保持场地内干净湿润，避免尘土满天飞扬；砂石堆放场地派专人负责清扫、洒水。水泥、粉煤灰、砂、石在上料时不得遗撒，并随时清扫；水泥和粉煤灰直接用螺旋输送机直接输入称量斗内。
6.2.3.3.木工棚全封闭。塔吊采用工作噪音较小的POTAIN塔。
6.2.3.4.钢模板拼装、拆装时尽量减少噪音，轻拿轻放。现场其它材料搬运要求职工文明操作，避免剧烈碰击，和施工队签定包保责任书。

6.2.3.5.采用低噪音震捣混凝土，避免混凝土振捣噪音。

6.2.3.6.夜间尽量不施工，施工作业时间控制在早6:00-晚10:00。

6.2.3.7.现场生活区实行封闭管理，生活区和施工区分开，由专人负责管理。
6.2.3.8.现场作业面禁止下甩垃圾，防止扬尘。
6.2.3.9.现场道路场地全部硬化，不漏黄土。

6.2.4.防止水污染、大气污染措施

6.2.4.1.防止水污染措施

混凝土搅拌站处设两个3×2×2m的沉淀池，清洗搅拌机及地泵的污水经一清再过二清，经二次沉淀处理后排入市政污水系统。

现场内厕所污水经化粪池后进入沉淀池，再排入市政污水系统。

食堂内下水经沉淀后进入污水系统。

有毒物质绝对禁止排入雨水及污水系统。

食堂引用水需经自来水处检测合格方可使用。

6.2.4.2.防止大气污染措施：

搅拌棚内设置吸尘泵，通入水池内。

水泥和粉煤灰筒仓严格密封，防止吹灰时造成粉尘污染。

现场禁止焚烧废旧材料。

现场和作业面禁止扬尘，防止造成粉尘污染。

项目车辆尾气排放符合市里要求，有尾气排放合格证。

第3节 技术质量措施

本工程按公司《ISO－9002程序文件》(2000版)要求，实行全方位、全过程质量管理。
6.3.1.质量保证体系 

6.3.1.1.为实现本工程的质量目标，必须有完善的质量管理手段和管理体系及组织，项目部建立了项目经理为领导小组组长的“质量管理体系”，一切以质量为中心，全方位参与管理质量管理模式。
6.3.1.2.建立“技术工作质量保证体系”，从图纸会审到施工组织设计、质量计划到技术交底、材料试验、技术资料整理实施全过程控制。
6.3.1.3.建立“材料、构件质量保证体系”，从材料计划、审核审批到采购供应、验收到发料、反馈，执行公司ISO9002质量标准和程序文件。

6.3.2.质量保证措施
6.3.2.1.施工准备阶段的质量控制
认真审核图纸，优化施工组织设计，编制分项工程质量计划，以此作为指导施工的依据。

为了保证采购的产品符合规定要求，所有材料必须由公司合格供应商名册上的供应商供应。所有原材料、半成品必须有合格证或出厂检验报告，需复试的材料，送检合格后方可使用。

所有分包项目只能由公司合格分包商名册上的分包商分包。

强化全面质量意识，采取灵活多样的形式对全员进行质量教育。
6.3.2.2.施工过程的质量控制
管理人员加强检查、指导，把质量隐患消灭在萌芽状态，尽量避免返工损失；施工过程中执行自检、交接检制度，每道工序由施工队自检，检查人填写《分项工程验收记录》，由专职质检员，检验合格后，方可进行下道工序。各分项、分部工程和单位工程的检验和试验按照我公司《过程检验和试验工作程序》及《最终检验和试验工作程序》进行。影响工程质量的关切部位，重点工序，要设立质量管理点，并成立技术攻关小组。公司安质部每月对各在施工工地检查两次，检查结果颂在当月《质量简报上》，对好的进行表彰，对差的进行批评。

实行质量分级负责制，责任到人，哪个环节出了，问题就由该环节负责人承担；各专业施工队的每月工费与其质量挂钩，奖优惩劣。
6.3.2.3.使用过程的质量服务
在工程交付使用后的一年内，由工程负责人带领有关人员回访，听取使用单位对工程质量的意见。如由施工原因造成的质量问题，负责无偿保修；由于其它原因造成的质量问题，协助建设单位解决。

第4节 工期保证措施

为保证高质量、高速度地完成施工任务，保证各施工阶段进度目标的顺利实现，确保正常工期，优质高效地交付使用，特制定下列措施：

6.4.1.组建“工期保证领导小组”，项目经理担任组长。明确各成员职责，分项、分段负责到人，跟班作业，实行个人收入与工期挂勾，有高度责任感。及时发现当前存在的问题，及时纠正、及时调整施工所需的劳动力和特殊工种。
6.4.2.公司领导十分重视，将本工程列为一号重点工程，在人、财、物及技术管理上给予优先，保证施工顺利进行。
6.4.3.工程、技术、质量、材料人员跟班作业，项目领导夜间值班检查指导，把问题处理在现场，把失误消灭在萌芽，严防失误返工影响工期。
6.4.4.施工工序安排紧凑合理。结合工程特点，同施工队共同制定各工序所需时间，既紧密衔接，又充分平面流水，缩短作业时间。同工费挂钩，哪个环节出现问题将予以重罚，并设法从下道工序中工期赶回来。
6.4.5.合理组织劳动力，减少外界条件对施工进度的影响。
6.4.6.提高机械化施工程度，增加机械投入，充分发挥机械设备的优势。为确保工期，屋面和外装修保证在冬季施工前完成，增加施工人、财、物的投入。
6.4.7.把费工、费时的钢筋加工、电管煨弯等工作提前进行，减少台上作业和占用各个工序时间。模板根据跨度编号，直接进入周转施工。
6.4.8.在施工中开展劳动竞赛，比速度，比质量，比效率，挖掘人的潜力，促进工程早日优质完成。
6.4.9.对工程施工实行分阶段控制，制定阶段目标，每周定时召开工程例会，及时处理施工中出现的问题，与周旬月计划对比，分析原因，制定对策。
6.4.10.要求甲方直接分包和供应的材料必须按照《施工组织设计》中《主要设备材料清单》中规定的时间进场，并保证分包项目按照《×××工程总进度计划》要求的时间进场施工并完成，并保质保量。
6.4.11.为确保工期，采取冬季施工。对第一个冬季施工期的结构工程采用综合蓄热法保温养护；第二个冬季施工期的装饰工程，尽量保证锅炉热力系统及通风空调（风机盘管）系统必须保证冬施期间（大致在11月15日始）供暖，公共部分设置热风机供暖，以保证室内温度，满足冬季装修施工需要。
6.4.12.甲已双方必须认真执行《施工协议》。本计划在执行中如遇到不可抗拒因素影响，工期则相应顺延。

第7章 经济技术指标

第1节 降低成本措施

在施工中合理安排工序，优化施工组织，推广应用先进技术和新型材料。
在主要材料的采购工作中要认真选择分供方，进行充分的市场调研，在满足质量的前提下，尽量降低采购成本。
分项工程中要严格工艺标准，确保工程质量，杜绝返工浪费。
加强施工现场管理和成品保护工作，避免材料和半成品在施工中的损失和浪费。加强管理，减少浪费和因返工造成的损失，节约成本。
钢筋工程中,通过机械连接接头、钢筋统筹下料、废料综合利用等措施节约钢筋。
使用清水大模板,节省墙面抹灰费用。
增加模板周转次数,减少模板置备。
收集劳务市场和建材市场的基本价格信息。
将分项工程直接成本支出和直接费用支出累加起来，在加上现场管理费，制定出单位工程的成本计划。将单位工程成本计划进行细分，编制出针对分部、分项工程的成本计划。
项目经理主持召开由项目各科室主管参加的成本工作会议，讨论确定项目合理的目标利润。根据目标利润推算出项目成本降低指标，并将成本降低指标分解落实到各业务口。
制定成本计划。由项目成本与费用计划和费用支出控制在计划范围之内。落实成本责任制，明确各业务科室所承担的降低成本指标，并加强考核工作来落实成本责任制。
采取经济措施控制项目成本，抓好计划成本的贯彻实施工作，努力将实际成本控制在计划成本之内。以合同的形式加强对分包单位的经济约束。

第2节 安全目标

工程施工不发生重大伤亡事故，轻伤事故频率控制在1‰以内。

第3节 管理目标

7.3.1.施工现场

工地创建“北京市安全文明工地”。

工地创建集团公司“安全文明样板工地”。

7.3.2.工程质量

分项工程检验合格率100%，优良率85%。

争创北京市结构“长城杯”。

第4节 工期目标

施工合同所定工期为486天，比定额工期的560天少74天，且由于工程无标准层，施工复杂，工期很紧，项目部的工期目标是在2002年2月15日前竣工，各分部工程工期总体控制如下：

	序号
	项目名称
	工  期
	备注

	01
	施工准备
	2001年10月18日～2001年10月20日
	

	02
	基础工程
	2001年10月20日～2002年02月03日
	

	03
	春节假期
	2002年02月04日～2002年02月18日
	

	04
	主体工程
	2002年02月19日～2002年09月06日
	分两次验收

	05
	屋面工程
	2002年08月10日～2002年08月25日
	

	06
	楼 地 面
	2002年10月06日～2002年12月02日
	

	07
	门窗工程
	2002年06月22日～2003年02月24日
	

	08
	装饰工程
	2002年07月09日～2003年03月11日
	

	09
	水电工程
	预留预埋
	2001年11月28日～2002年08月06日
	

	10
	
	管道敷设
	2002年07月11日～2002年12月26日
	

	11
	
	设备安装
	2002年11月27日～2003年02月30日
	

	12
	
	系统调试
	2003年02月31日～2003年03月06日
	

	13
	竣工验收
	2003年03月12日～2003年03月15日
	


第8章 施工总平面布置

施工现场平面布置严格依据北京市“安全文明工地”的要求，结合施工现场的实际条件及周边环境，以满足施工生产及职工生活为原则，整体施工现场体现规范、环保、文明、人性化的特点。

8.1.施工现场狭小,钢筋加工另租赁场地进行。半成品运至现场后,在场区东侧临时堆放。

8.2.施工使用的室外电梯（1台）布置在场区北侧，在主体进行到7层时安装，做为装修材料及人员的垂直运输工具。

8.3.所有机械设备按照公司设备部有关要求统一进行有效标识、编号，标识清楚与实物统一。所有材料必须按照公司物资设备部要求统一进行标识，码放整齐，标识清楚，与实物统一。
8.4.从北门开始至场区西侧为宽４m施工主干道兼做消防信道，基坑四周分别有通行的次干道。场区所有道路均为混凝土压光路面。
8.5.办公、标养室及生活区布置：
项目办公室及施工人员住宿为三层板房，设在现场北侧，办公室内实行标准化布置。施工队办公室、宿舍、浴洗室、厨房布置在生活区内。在场地内设两个沉淀池，分别用于洗车和厕所污水沉淀，沉淀后再排入市政管网。

详见附图五、附图六、附图七。
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