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钢结构网架施工组织设计
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第一部分：
编  制  依  据
一、本施工组织设计是依据以下国家规范、行业标准、相关文件、图纸编制的：
1.1国家行业及有关技术和验收的标准、规范
《建设工程施工现场管理规定》
《建设工程质量管理办法》
《建设工程质量监督管理规定》
《建设安全生产监督管理规定》
《钢结构焊缝外形尺寸》
《建设项目（工程）竣工验收办法》
《钢桁架质量标准》                         （JGJ74.1-91）
《钢结构施工及验收规范》                  （GB50205-95）
《钢结构工程质量检验评定标准》            （GB50221-95）
《建筑安装工程质量检验评定统一标准》       （GBJ300-88）
《建筑工程质量检验评定标准》               （GBJ301-88）
《钢结构设计规范》                          （GBJ17-88）
《碳素结构钢》                              （GB700-88）
《优质碳素结构钢技术条件》                  （GB699-88）
《合金钢技术条件》                         （GB3077-88）
《低压流体输送用焊接钢管》               （GB/T3092-93）
《碳钢焊条》                             （GB/T5117-95）
《气体保护电弧焊用碳钢低合金钢焊丝》      （GB/T8110-95）
《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 （GB11345-89）
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》        （GB8923-88）
《建筑钢结构焊接规程》                        （JGJ81-91）
《紧固件机械性能、螺栓和螺钉》             （GB3098.1-82）
《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB709-88）
《钢结构用高强度大六角头螺栓》              （GB1228-91）
《钢结构高强度螺栓连接设计、施工验收规程》    （JGJ82-91）
  《网架结构设计与施工规程》       （JGJ7-91）
  《网架结构工程质量检验评定标准》 （JGJ78-91）
《钢网架》                       （JGJ75.1/75.3-91）
   1.2广东第十六冶深圳公司的有关文件
 《质量手册》                   DN/QA/00/001

 《程序文件》                   DN/QB/00/001～020

 《作业指导书》                 DN/QC/12/001～019，
                               DN/QC/13/001～017

    1.3本公司设计的《招港新4#闸网架雨篷施工图》。
工  程  概  况
一、工程概况
1、工程名称：××网架雨篷工程。

2、工程规模：雨棚、网架水平投影面积为1494.80平方米。

二、工程特点及规范
1、工程生产施工内容多,结构复杂，施工生产各工序交错繁杂，主要包括钢结构、网架、屋面系统的生产、运输、安装等各个环节；
2、工程结构复杂，现场安装难度高，要求生产、运输、安装同步协调交叉进行，确保工程工期质量满足要求；
3、鉴于该工程以上特点，就要求总体工程在生产、运输、施工安装等各个环节中必须穿插交叉进行，对各阶段制订科学而又周密的进度计划，人员安排计划，对厂内现有人力、物力资源进行优化配置，加强管理监督，在保证按业主规定的工期完成工程的前提下，确保施工质量一次到位。

4、设计与施工技术规范：

(1) 网架结构设计与施工规程 JGJ7-91

(2) 钢结构设计规范GB50017-2003

(3) 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001

(4) 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓GB/T16939

(5) 建筑结构荷载规范GB50009-2001

(6) 建筑抗震设计规范GB50011-2001

(7) 建筑结构哥靠度设计统一标准GB50068-2001
(8) 网壳结构技术规程JGJ61-2003

(9) 冷弯薄壁型钢结构技术规范50018-2002
项目人员及设备、机械配备
一、项目人员及设备、机械配备原则
    针对本项目的特点及本项目对于本公司今后发展重要性,公司将拿出全部努力来保质、保量、保工期、保安全来完成工程的制作、安装任务，为此，公司将组建本工程项目领导小组来综合管理本工程的业务、技术、制作加工、运输、安装、质量保证等工作，以充分保证本工程所需的一切资源，包括设计、技术翻样、工艺、原材料供应、制作加工设备、劳动力组织安排、质量控制、运输、安装及与业主、设计单位、监理单位及兄弟施工单位等的配合，具体由本公司派一位副总经理专门担任本工程项目总指挥，具体计划和落实各项具体工作，各职能部门均必须满足本工程所需的资源及严格完成本工程的所有任务，并派遣一名经验丰富的项目经理及技术纯熟的技术队伍负责现场安装施工，以确保工程制作加工和安装任务的顺利完成，确保业主满意。
二、工程总体组织结构及职责
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                       财务部→财务结算
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三、现场主要人员岗位职责：
    一旦我公司中标，我公司将建立强有力的项目管理班子，选择合适的施工管理和技术管理人员组建项目部。在人员组成上，不仅要考虑能覆盖项目的各项管理业务，同时必须兼顾项目部技术力量的专业覆盖率，保证项目管理工作的科学性、有效性、合理性，主要人员配置如下：
	序号
	工程职务
	责 任 担 当
	人数

	01
	项目经理
	对工程施工全面管理和负责
	1

	02
	项目副经理
	协助项目经理对施工全面负责
	1

	03
	队    长
	工程现场施工与安装的指挥与协调
	3

	04
	技术工程师
	工程施工安装技术指导
	1

	05
	质量工程师
	工程质量监督与检查
	1

	06
	质 安 员
	现场安全负责
	1

	07
	施 工 员
	现场安装施工测量负责
	2

	08
	材 料 员
	进场原材料的准备和管理
	1

	09
	后勤综合管理员
	生活保障及治安的管理
	1


四、现场劳动力计划
	名         称
	人       数

	钢结构吊装及组装组
	24人

	网架安装组
	12人

	屋面安装组
	18人

	涂  装  组
	8人

	装饰系统施工组
	12人

	电  焊  工
	5人

	机  电  工
	1人

	合      计
	80人


（说明：以上每组人数为计划安排数，每组人员可由项目经理、队长（组长根据需要灵活安排，又以上人数为总体合计数，由于各安装时段工序的不同，人数为有适当的增减，实际及现场人数为少于80人）
五、 钢结构主要制造设备清单     

 表一                                              

	序号
	设备名称
	型   号
	数量
	制造厂家
	用   途

	一
	下料设备
	
	
	
	

	1
	切割机
管子仿形剖口机
等离子切割机
	ZINSR3005(CNC)

CNG-4000(数控)

CG1-400

CG1-30

HID600EHS

KLG-40～90
	1

1

1

3

1

2
	德国新莎设备制造公司
无锡华联焊割设备厂
无锡华联焊割设备厂
杭州焊割机械厂
日本丸秀机器株式会社
常州东方焊剂设备厂
	钢板任意形状切割
钢板任意形状切割
钢板切割
钢板切割
钢管相贯面切割
钢板切割

	2
	剪板机
	PC11y-125/3500

Q11-8×200

QC11Y-12/3200

QNY-12×80000
	1

1

1

1
	江都机床总厂
江宁冲剪机床厂
如皋剪床厂
黄石锻压机床有限公司
	钢板剪切
钢板剪切
钢板剪切
8米长钢板剪切

	3
	带锯床
	ST-6090
	3
	日本大东精机株会社
	型材定长切断

	二
	组立设备
	
	
	
	

	1

2
	组立机
钢板对接站台
	HB-6080-200

HG-1500

HG-1800


	1

1

1

4套
	日本精密机器株式会社
无锡华联焊割设备厂
无锡华联焊割设备厂
美国FMI公司
	H型钢拼装组立
H型钢拼装组立
H型钢拼装组立
钢板对接焊接

	三
	焊接及矫正设备
	
	
	
	

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	H型钢自动生产线
门焊机
埋弧焊机
悬臂埋弧焊机
小车式埋弧焊机
自动化焊接系统
CO2气保护焊机
交流焊机
电渣焊机
矫正机
钢板校平机
碳弧气割
	MZG-2×1000

MZ-1000

MZG-1×1000

DC-1000

CV400-1

BX3-200

BX3-300

BX3-500

SESNET-W2T

HR6080F

SS630
	1条
3套
2

2

2

1

30

10

20

20

6套
2

1

3
	美国FMI公司
无锡华联焊割设备厂
上海电焊机厂
无锡华联焊割设备厂
无锡华联焊割设备厂
美国FMI公司
美国林肯焊接设备制造公司
浙江电焊机厂
浙江电焊机厂
浙江电焊机厂
美国林肯焊接设备制造公司
日本精密机器株式会社
日本精密机器株式会社
唐山松下焊接设备厂
	H型钢生产
H型钢焊接
一般构件焊拉
特高H型钢焊接
箱形梁等焊接
构件焊缝焊
构件手工焊
手工焊
箱形梁隐蔽焊焊接
H型钢矫正
钢板矫正


	                                                                       续表一

	序号
	设备名称
	型   号
	数量
	制造厂家
	用   途

	四
	表面处理及涂装设备
	
	
	
	

	1

2

3
	钢结构抛丸清理机
钢结构自动喷涂线
电动高压无气喷涂机
	ES-1848-8
	2

1条
6
	美国潘邦机器制造公司
南京振晨涂装有限公司
美国固瑞克涂装设备公司
	各种构件抛丸除锈构件自动涂装生产线

各种构件涂装喷漆

	五
	檩条加工设备
	
	
	
	

	1

2


	Z型、C型檩条成型机组
折弯机

	C80-240

WB67y-125/3500

WB67y-125/3200

WMZ400/8000
	2

1

1

1
	台湾
江都机床部总厂
江都机床总厂
湖北黄石锻压设备厂
	檩条成型机
钢板弯折
钢板弯折
钢板弯折

	六
	机加工设备
	
	
	
	

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	剖口机
摇臂钻机
数控弯管机
型材弯曲机
三维钻孔机
锁口机
数控平面钻孔机
大台面数控液压折弯机
	PX-90W-12000

Z3080×161

Z32x

DB275CNC

CDW275-180

DNF1050

HQB-1255M

PCM-1600L

1600L

W67Y-1
	2

2

2

1

1

2

1

2

1

1
	日本精密机器株式会社
中捷友谊厂
桂林机床厂
长治锻压设备厂
长治锻压设备厂
日本大东精机株式会社
日本精密机器株式会社
日本精密机器株式会社
	各种钢板剖口加工
钻孔
钻孔
各种钢管弯曲成形
型材、板材弯曲成形
构件连接孔加工
梁、柱连接节点加工
节点板连接孔加工
各种板材弯折


六、网架厂内生产主要制造设备
	序号
	  设 备 名 称
	   型  号
	数量
	  制 造 厂 家 
	用    途

	一
	下料设备
	
	
	
	

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	 管子车床
自动切管机
切管机
切管剖口机
剪板机
小车式火焰切割机
液压弓锯床 

管子仿形等离子切割机
管子相贯面剖口切割机
	HID600EHSQ1319-1A

QZ11-16

QJ1111

QCKY-16×2500

DCC2-100

CG-150

Q72 

HID600EHS
	2

1

3

1

1

3

35

1

1
	 沂水机床厂
 唐山自动焊接设备厂
 上海第十一机床厂
 无锡阳能机械厂
 江都机床总厂
 杭州焊割机械厂
 常州东方焊割设备厂 

日本丸锈机器株式会社
日本丸秀机器株式会社
	杆件下料
杆件下料
杆件下料
钢板下料
钢板下料
       圆钢下料 

钢管相贯面切割
钢管下料

	二
	锻造设备
	
	
	
	

	1

2

3

4

5

6
	液压机
液压机
液压机
空气锤
空气锤
空气锤
	YA32-315

YX32-500

YF32-630B

C41-150

C41-250

C41-750
	1

1

1

2

2

2
	湖州机床厂
徐州锻压机厂
	球、套筒、封板、锥头
等锻压、锻打

	三
	金加工设备
	
	
	
	

	1

2

3

4

5

6
	普通车床
摇臂锯床
平衡吊
万能回头铣床
数控铣床
	PDJ225

XQ6225

Z3050×16

XK716
	50

3

3

1

1

1

3

1
	桂林机床厂
阳泉市机械厂
浙江启新机械厂
江东机床厂
	平台铣
金加工吊装
平台铣
铣各种复杂曲面


	四
	焊接设备
	
	
	
	

	1

2

3
	整流弧焊机
交流弧焊机
CO2半自动弧焊机
CO2半自动焊机
网架杆件自动焊接机床
	ZXG1-300


ZXG1-500

BX3-300-1

BX3-400

BX3-500

NB-500

YD500KR1TA

NZC3-2×500
	10

1

20

1

9

10

4

8
	浙江电焊机厂           

浙江电焊机厂
浙江电焊机厂
合肥电焊机厂
浙江电焊机厂
浙江电焊机厂
唐山松下产业机器公司
唐山松下产业机器公司
	杆件、焊接球、支座支托等焊接

	五
	除锈油漆设备
	
	
	
	

	1

2

3

4
	抛丸除锈机
抛丸除锈机
空压机
喷油漆枪
	Z062-B

QG03H

V-0.6/7

ST395
	1

1

1

7
	青岛锻造机械厂
青岛黄河机械厂
镇海第一空压机厂
美国固端克
	除锈及表面处理涂装
除锈及表面处理涂装
除锈及表面处理涂装
  除锈及表面处理涂装


工厂制作规程设计
一、总则
    1.1本工厂制作规程设计主要目的是使广东十六冶深圳公司（下简称：十六冶）在合同履行时，在构件的工厂制作过程中的进度及质量控制有章可循。
    1.2本工厂制作规程设计中的各项条款在本项目进行的整个工程中，均对十六冶具有约束作用。
    1.3本工厂制作规程设计中的各项条款如与最终的合同条款有冲突，以合同条款为准。
    1.4本工厂制作规程设计仅在与合同条款矛盾时，或十六冶被业主或监理通知修改时，或十六冶与业主、监理单位双方协商修改时，方准修改。
二、工厂制作总体部署
我公司通过对本项目工厂制作工程量的计算与分析,并结合我公司现有的生产制作能力，同时考虑到在生产过程中一些不可预见因素，制订了一套完整的生产制作进度计划。本工程加工图的设计将安排多位工程师负责，预计钢结构厂内生产制作总工期为32天，其中：加工图设计时间为15天，生产制作时间为20天内完成；预计网架厂内生产制作总工期为12天，其中：加工图设计时间为8天，生产制作时间为4天内完成；预计板材厂内生产制作总工期为13天（详见项目总体计划进度表）。
三、加工图的设计
加工图的设计工作是构件加工的基础，加工图的准确度直接影响工程的质量及进度。我公司一贯重视加工图的设计工作，公司技术部设有翻样科专门从事加工图的设计工作，并由工艺科负责加工图的工艺审查。本项目钢结构部分、网架部分都将安排2名技术人员负责加工图的设计， 2名技术人员校对，并有技术、质量、生产、安装等部门的有关人员审核，确保图纸的准确性、完整性、工艺性。
四、材料供应
4.1各部门职责
    本公司严格按ISO9002质量体系程序，依据受控的作业指导书进行原材料采购和质量控制。
    对本工程的材料供应，各部门履行以下职责，以充分保证材料的及时供应和质量控制。
    （1）技术部根据标准及设计图及时算出所需原辅材料和外购零配件的规格、品种、型号、数量、质量要求以及设计或甲方指定的产品，送交综合计划部。
    （2）综合计划部根据公司库存情况，及时排定原材料及零配件的采购需求计划，并具体说明材料品种、规格、型号、数量、质量要求、产地及分批次到货日期，送交供应部。
    （3）供应部根据采购需求计划及合格分承包方的供应能力，及时编制采购作业任务书，责任落实到人，保质、保量、准时供货到厂。对特殊材料应及时组织对分承包方的评定，采购文件应指明采购材料的名称、规格、型号、数量、采用的标准、质量要求及验收内容和依据。
（4）质管部负责进厂材料的及时检验、验收，根据作业指导书的验收规范和作业方法进行严格的进货检验，确保原材料的质量。
（5）公司检测中心应及时作出材料的化学分析、机械性能的测定。
（6）材料仓库应按规定保管好材料，入库材料必须分类、分批次堆放，做到按产品性能进行分类堆放标识，确保堆放合理，标识明确，做好防腐、防潮、防损坏、防混淆工作，做到先进先出，定期检查。特别是对焊条、焊丝做好防潮和烘干处理。对油漆进行保质期控制。
3.2原材料及来源：
本工程所采用的原材料的大多数品种本公司都有贮备，所供应的材料来源均为经ISO9002认证的公司的合格分承包方，均为国内外大型企业，都有多年的业务关系，能充分保证原材料的供应。
五、生产制作过程及质量控制
5.1生产制作的次序及进度安排
    网架的生产次序为：螺栓球→套筒、封板、锥头→杆件→支座→支托→檩条→屋面板。网架的生产可同时交叉进行，其制作进度见施工进度计划总表。
5.2网架构件的生产
    本工程网架制作的零部件主要有螺栓球、杆件、套筒、封板、锥头、支座、支托。
    5.2.1螺栓球的生产

    5.2.1.1螺栓球的生产流程：45#圆钢经模锻→工艺孔加工→编号→腹杆及弦杆螺孔加工→涂装→包装。
    5.2.1.2圆钢下料采用锯床下料,坯料相对高度H/D为2～2.5,禁用气割。
    5.2.1.3锻造球坯采用胎模锻，锻造温度在1200℃～1150℃下保温，使温度均匀，终段温度不低于850℃，锻造设备采用空气锤或压力机。锻造后，在空气中自然正火处理。
    5.2.1.4螺纹孔及平面加工应按下述工艺过程进行:劈平面→钻螺纹底孔→孔口倒角→丝锥攻螺纹。
    5.2.1.5螺纹孔加工在车床上配以专用工装,螺纹孔与平面一次装夹加工。
5.2.1.6在工艺孔平面上打印球号、加工工号。
5.2.1.7螺栓球的主要检测控制有：a.过烧、裂纹：用放大镜和磁粉控伤检验。b.螺栓质量：应达到6H级，采用标准螺纹规检验。c.螺纹强度及螺栓球强度：采用高强螺栓配合用拉力试验机检验，按600只为一批，每批取3只。d.允许偏差项目的检查。检验标准如下：
	项次
	项    目
	允许偏差
	检  验  方  法

	1
	球毛坯直径
	D≤120
	+2.0

-1.0
	用卡钳、游标卡尺检查

	
	
	D>120
	+3.0

-1.5
	

	2
	球的圆度
	D≤120
	1.5
	

	
	
	D>120
	2.5
	

	3
	螺栓球螺孔端面与球心距
	±0.20
	用游标卡尺、测量芯棒、高度尺检查

	4
	同一轴线上两螺孔端面平行度
	D≤120
	0.20
	用游标卡尺、高度尺检查

	
	
	D>120
	0.30
	

	5
	相邻两螺孔轴线间夹角
	±30＇
	用测量芯棒、高度尺、分度头检查

	6
	螺孔端面与轴线的垂直度
	0.5%r
	用百分数


     5.2.2杆件生产
5.2.2.1杆件由钢管、封板或锥头、高强螺栓组成，其主要工艺过程有：钢管下料坡口并编号→钢管与封板或锥头，高强螺栓配套并点焊→全自动或半自动二氧化碳气体保护焊接→抛丸除锈（Sa2.5级）→涂装→包装。
    5.2.2.2钢管下料、倒坡口采用管子切割机床一次完成。
    5.2.2.3杆件组装点焊:按翻样图规定取配对的钢管、锥头或封板以及高强螺栓采用胎具上装点焊。
    5.2.2.4杆件连接焊接采用二氧化碳气体保护焊或手工电弧焊。
    5.2.2.5杆件与锥头或封板焊接的焊条采用E4303,焊丝采用H08Mn2siA。
5.2.2.6杆件施焊应按GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》和JGJ81-91《建筑钢结构焊接规程》规定执行。
5.2.2.7杆件的主要检验控制有：
a. 杆件的坡口及坡口后杆件的长度，要求达到±1mm。
b. 编号及焊缝质量，焊缝质量采用超声波探伤，抽查30%。
c. 焊缝的强度破坏性试验，采用拉力试验机，抽样数量为300根为一批，每批抽查3根。
d. 涂装质量：涂装环境温度为大于5℃，湿度为小于80%，采用温湿度计控制并测厚仪检查，厚度为每遍25μm±5。
e. 允许偏差项目的检验：
长度：允许偏差±1mm。
轴线不平直度：允许偏差L/1000，且不大于5mm。
杆件左端面与轴线垂直度：允许偏差为端头面半径的0.5%。
g.杆件钢管架捆装装运，以利搬运、堆放，保管。
    5.2.3封板、锥头、套筒的生产
    5.2.3.1封板的生产
    5.2.3.1.1封板的加工按下述工艺过程进行：圆钢下料→机械加工。
    5.2.3.2.2封板下料采用锯床下料。
    5.2.3.3.3按封板标准图在车床上加工。
    5.2.3.2锥头的生产
    5.2.3.2.1锥头的加工工艺过程：圆钢下料→胎模锻造毛坯→正火处理→机械加工。
    5.2.3.2.2圆钢下料采用锯床下料
    5.2.3.2.3锥头锻造毛坯采用压力机胎模锻造,锻造温度在1200℃～1150℃下保温,终锻温度不低于850℃,锻造后在空气中自然正火处理。
    5.2.3.2.4按锥头标准图在车床上加工。
    5.2.3.3套筒的生产
    5.2.3.3.1套筒制作按下述工艺过程进行,圆料→胎模锻造毛坯→正火处理→机械加工→防腐首处理(除锈)

    5.2.3.3.2圆钢下料采用锯床下料。
    5.2.3.3.3来用压力机胎模锻造毛坯,锻造温度在1200℃～1150℃时保温,使温度度均匀,终段温度不低于850℃,锻造后在空气中自然正火处理。
    5.2.3.3.4按套筒标准图要求车加工。
    5.2.3.3.5根据设计要求进行除锈处理。
5.2.3.4封板、锥头、套筒的主要检验控制内容有：
a. 过烧、裂纹、氧化皮等外观缺陷，用放大镜等采用10%数量抽查。
b. 套筒按5‰压力承载试验，封板或锥头与杆件配合进行强度（拉
力）试验。
c. 允许偏差项目的检验
	项次
	项    目
	允许偏差（mm）
	检 验 方 法

	1
	封板、锥头孔径
	+0.5
	用游标卡尺检查

	2
	封板、锥头底板厚度
	+0.5

-0.2
	

	3
	封板、锥头底板二面平行度
	0.3
	用百分表、V型块检查

	4
	封板、锥头孔与钢管安装台阶同轴度
	0.5
	用百分表、V型块检查

	5
	锥头壁厚
	+0.5

0
	用游标卡尺检查

	6
	套筒内孔与外接圆同轴度
	1
	用游标卡尺、百分表、测量芯棒检查

	7
	套筒长度
	±0.5
	用游标卡尺检查

	8
	套筒两端面与轴线的垂直度
	0.5%r
	用游标卡尺、百分表、测量芯棒检查

	9
	套筒两端面的平行度
	0.5
	


    5.2.4支座的生产
    5.2.4.1支座加工按下述工艺过程进行:支座的肋板和底板下料→支座底板钻孔→支座肋板与底板,肋板与肋板,肋板与球的组装焊接→防腐前处理(除锈)→防腐处理(涂装)。
    5.2.4.2支座的肋板和底板的下料采用气割下料。
    5.2.4.3支座底板采用摇臂钻床加工。
    5.2.4.4肋板与底板、肋板与肋板的焊接采用CO2气体保护焊或手工电弧焊焊接，焊接材料为焊丝：H08Mn2SiA，焊条E4303。肋板与螺栓球的焊接采用手工电弧焊，选用E5016电焊条焊接，焊接前预热处理，然后分层焊接，要求焊缝保温缓冷。
    5.2.4.5按设计要求进行防腐前处理和防腐处理。
    5.2.5支托
    5.2.5.1支托加工按下述工艺过程进行,支托管及支托板下料,→焊接。
    5.2.5.2支托管下料采用管子切割机下料。
    5.2.5.3支托管与支托板的连接采用E4303手工电弧焊接。
    5.2.5.4根据设计要求进行防腐前处理和防腐处理
    5.2.6支座的生产
    支座、支托都是在球加完毕的基础进行制作加工，其主要过程 是：钢板切割→钢板间底座或托架焊接→与球焊接→表面处理→包装，其检验的主要内容有：
    a.钢板间的焊接：均为角焊缝，应达到3级以上焊缝质量，焊缝高度应满足设计及规定要求。
    b.与球的焊接：采用E50系列焊条，焊接质量应达到了3级以上高度必须满足设计要求。
    c.底座支托板的平整度应不大于3mm。
    d.螺栓球弦杆孔（或腹杆孔）与底座底板或托板的角度位置误差应不大于±20＇。
    e.螺栓球中心与支座底板中心偏移应不大于±5mm。

 六、生产制作的质量保证措施
    针对本工程的重要性，集团公司领导决定采取进一步的质量保证措施从根本上确保工程质量。
    6.1以现行ISO9002质量保证体系为基础,对每道工序的生产人员和检验人员制订质量责任制，对违反作业程序、工艺文件的每发现一次扣发责任人当月奖金的30%，对造成批量报废的责任事故，对责任人扣发当月奖金。
    6.2严格按规定要求进行检验,每道工序生产过程都需有车间检验员首检，巡检和完工检,生产人员必须全过程全检，加工完毕后由专职检验员专检，确保加工的几何尺寸、形位公差等符合规定要求。 

    6.3每道工序检验完毕后由检验员贴上“零部件合格证”后才准转序。
    6.4严格按规定进行试验、化验，特别是对原材料，高强螺栓、电焊等应进行必要的工艺评定，机械性能测试。
    6.5对檩条流水线生产应进行首检，定时抽检，确保其几何尺寸，外观质量符合规定要求。
    6.6对翻样质量进一步进行控制。具体要求技术部做到翻样、校对、批审各负其责。翻样次序及方案有以技术部主持下，召集生产、质量、安装等部门会审。
6.7对原材料采用必须满足用户和规范要求,除用户规定的原材料外,其余都必须从合格分承包方处采购,对到厂的材料均应严格按程序审核质保资料、外观、检验、化验、力学性能试验，且抽样比例必须达到规范要求。       

6.8厂内制作应严格管理,质量应达到内控标准要求,用户指定的特殊精度要求应充分满足,所以生产装备应全面检查和测试,有关机床和夹具、模具的加工精度须评定其工艺能力,确保工艺能力满足精度要求。
    6.9工艺科对本工程钢柱及其零部件加工等工艺文件进行传达和指导。
    6.10检验人员应严格把关,工艺人员在加工初期勤指导,多督促。
    6.11严格按规定要求进行焊接探伤试验,节点抗拉强度试验,磨擦面试验。
    6.12对编号、标识、包装、堆放进行规划，应做到编号准确、包装完好、堆放合理、标识明确。
七、工厂制作进度保证措施
    本工程的生产进度必须按总体计划执行,生产必须满足安装的要求,所以总体进度计划应得到生产、质量、安装等部门的论证和认可，其他部门应密切配合，各司其责，具体应做到:

    7.1由综合计划部精心计划，计划做到周密、仔细、可行、及时，保证各部门工作协调一致。
    7.2技术部从现在开始起对本工程提出的特殊要求制订工艺文件和进行工艺评定，确保加工进度和产品质量。
    7.3生产动力部准备好各工种技术及工人，维护好生产设备，确保生产顺利进行。
    7.4生产科把生产作业计划、工作量、定额、作业次序排定到各个零部件、各工序，确保工作量按计划执行，关键时刻适当加班加工点。以及时调整生产能力和进度计划。
    7.5各工种、各工序的先后加工及穿插、交叉作业次序尽可能合理化，以减少不必要的停机和变换生产产品。
7.6质管部保证质检随时完成，及时转序。生产材料及时供应。
八、包装、运输、装卸、堆放
8.1包装：出厂产品（零部件、构件等）均按功能要求进行包装，其中：螺栓球采用铁桶或铁箱包装；网架杆件采用钢管架捆装；封板、锥头均与杆件焊接后，随杆件包装，六角套筒则采用铁桶密封包装；支座、支托用钢箱包装；檩条加工后采用钢带捆轧包装；屋面板自动生产线自动采用塑料薄膜包装。在包装物外进行编号，记录包装物内产品规格、零件编号、数量清单，以便核对和现场验收。
    8.2运输：根据产品的特性长度确定运输工具，确保产品质量和运输安全，梁、柱尽量采用长货车，特殊长度应对车厢进行适当改装。应与运输公司签订行车安全责任协议，严禁野蛮装卸。
    8.3装卸：原则上柱、大型构件都用吊车或行车装运，其他杆件和零件有外包装的可用铲车装卸。卸货时，均应采用机械卸货，严禁自由卸货，装卸时应轻拿轻放，车上堆放合理，绑扎牢固，装车时有专人检查。
8.4堆放：产品堆放尽可能堆放室内、平直不积水的场地，高强螺栓连接副在现场必须室内干燥的地方堆放，厂内、外堆放都必须整齐、合理、标识明确，必要时做好防雨、雾处理，连接磨擦面应得到确实保护。
第五部分：
安装施工组织设计
一、总则
    1.1本安装施工组织设计主要目的是使xx十六冶xx公司（下简称：十六冶）在项目现场安装过程中的进度及质量控制有章可循。
    1.2本安装施工组织设计中的各项条款在项目进行的整个工程中，均对十六冶具有约束作用。
    1.3本安装施工组织设计中的各项条款如与最终的合同条款有冲突，以合同条款为准。
    1.4本安装施工组织设计仅在与合同条款矛盾时，或十六冶被业主或监理通知修改时，或十六冶与业主、监理单位双方协商修改时，方准修改。
二、现场安装总体部署
    我公司通过对本项目安装工程量的计算与分析,并结合我公司现有的生产制作能力，同时考虑到在生产过程中一些不可预见因素，初步决定本项目钢结构部分（包括钢构及板材）的现场安装时间为22天；网架部分（包括网架结构及玻璃顶）的现场安装时间为60天；两个部分可同时进行以保证工期。网架部分则采用满堂脚手架。待业主通知进场，安装队伍即可进行现场安装。
三、现场安装准备工作
项目经理、项目经理部有关人员将提前进行施工前的准备，准备工作的具体内容如下：
3.1对将去现场施工的技术、管理人员进行技术交底，并编制相应的施工计划，交底的主要内容有： ①工程概况及施工部署；②合同及有关协议；③施工现场平面布置； ④质量、安全及组织纪律，具体见下图：  
熟悉图纸、会审、计算工作量

    编制施工计划       工艺流程及作业指导书   编制劳动力用量计划
                          编制施工工艺    编制月、周施工进度计划
                 编制施工器具及辅助材料用量计划     用电量计划
         施工准备计划      安全技术交底
施工平面布置

经济核算
审    批
3.2在现场与前道施工单位及甲方的交接工作，主要内容有：
3.2.1进行现场布置：如现场施工临时宿舍的搭设，原材料及机具堆放场地合理，行车通道平整、结实、畅通，水源、电源位置靠近。
3.2.2生活、办公条件：如食、宿、水、电、行。食宿环境安全适宜，能保证水、电使用，办公及库房应紧靠施工现场。
3.2.3对安装施工有关的前道工序进行复核，确保前道工序如埋件质量、标高、中心线、几何尺寸、平整度等准确，做好施工交接手续。
3.2.4与甲方及相关施工单位进行施工工序、工期，交叉作业协调计划。
3.3机具准备
本工程现场所用的施工设备主要为电焊机、卷扬机、工具车等，所用的检测手段主要有：水准仪、经纬仪、测力板手等，其他如配电盘、钢丝绳、铆钉钳等，详见下表述，其余小件手工具如安全帽、工具箱等有各安装队准备。
主要焊接设备
	机具名称
	型号
	数量
	用途

	直流电焊机
	AX-500，300
	1台
	焊接16Mn材料

	交流电焊机
	BX3-300
	2台
	其他构件焊接

	感应自动调压器
	TNSJA-140/0.5
	1只
	稳压

	电热干燥箱
	HY-704-3
	1只
	焊条干燥用

	测温计
	0-500℃
	2支
	检测预热温度

	保温筒
	
	5只
	焊条存放


主要检测设备
	名称
	型号
	数量
	用途

	水准仪
	DS3​-D2
	1
	水平、基准高度测量

	经纬仪
	T2
	1
	轴线、中心线、垂直度测量

	超声波探伤仪
	CT3-222
	1
	焊缝质量检查

	扭矩板手
	20-100N.M
	3
	高强螺栓测力


其他机具
	名     称
	规格/型号
	数      量

	汽   车
	5吨
	1

	卷 扬 机
	1吨
	1

	千 斤 顶
	3-10吨
	若干

	钢 卷 尺
	3M-100M
	若干

	配电盘(含电表)
	50KW
	2

	板   手
	只
	若干

	电 缆 线
	米
	若干

	钢 丝 绳
	米
	若干

	照 明 灯
	1000W
	若干

	各式吊具、绳夹等
	
	若干

	切割钳
	
	8

	钢  锯
	
	10

	铆钉钳
	
	5

	铅丝钳
	
	10

	上弯、下弯扳手
	
	5


四、主要安装工序施工方法及其质量要求
    4.1网架安装
    4.1.1工作平台搭设
根据本项目网架的实际情况，我公司决定搭设固定工作平台，固定工作平台的占地与网架的投影位置相同，工作平台的搭设标高为网架下弦标高下浮20-40cm，承重能力为200kg/m2。工作平台边缘四周应布置有安全网。另，不钢锈装饰网架采用整体吊装法，具体作法是在地面铺设一工作平台，网架拼装完成后，用汽吊或者其他吊装工具，一次性吊装竖起就位。
    4.1.2网架安装过程及方法:

    安装前,先把本区域安装的网架零部件提升至工作平台,在柱顶或梁面放置好支座,然后按正放四角锥网架安装方法进行安装。 

    a.下弦杆与球的组装：
    根据安装图的编号，垫好垫实下弦球的平面，把下弦杆件与球连接并一次拧紧到位。
    b.腹杆与上弦球的组装：
    腹杆与上弦球应形成一个向下四角锥，腹杆与上弦球的连接必须一次拧紧到位，腹杆与下弦球的连接不能一次拧紧到位，主要是为安装上弦杆起松口服务。
    c.上弦杆的组装：
    上弦杆安装顺序就由内向外传，上弦杆与球拧紧应与腹杆和下弦球拧紧依次进行。
    按照上述方法，一个一个网格安装直到全部结束，在整个网架安装过程中，要特别注意下弦球的垫实、轴线的准确、高强螺栓的拧紧程度、挠度及几何尺寸的控制。
    4.1.4对网架安装的质量控制
    4.1.4.1对土建控制：要求做到零部件堆放场地合理，不易损坏和丢失，预埋板表面清洁，轴线和标高、几何尺寸准确，其基本要求为纵横向长度偏差不大于±30mm，预埋件中心偏移不大于30mm，周边相邻预埋件不大于15mm，周边最大预埋件高差不大于30mm；      

    4.1.4.2对网架安装的要求;

    a螺栓应拧紧到位,不允许套筒接触面有肉眼可观察到的缝隙。 

    b杆件不允许存在超过规定的弯曲。
    c已安装网架零部件表面清洁，完整，不损伤，不凹陷，不错装，对号准确，发现错装及时更换。
    d油漆厚度和质量要求必须达到设计规范规定。
    e网架节点中心偏移不大于1.5mm,且单锥体网格长度不大于±1.5mm。
    f整体网架安装后纵横向长度不大于L/2000，且不大于30mm，支座中心偏移不大于L/3000，且不大于30mm。
    g相邻支座高差不大于15mm，最高与最低点支座高差不大于30mm。
    h空载挠度控制在L/800之内。
    i质检人员备足经纬仪、水准仪、钢卷尺及辅助用线、锥、钢尺等测量工作。
j检验员在现场不中断，不离岗，随时控制，及时记录、及时完成资料、及时向质量工程师，项目经理监理工程师汇报并密切配合。
    4.3檩条安装 

    4.3.1檩条的安装紧随主结构的安装进行。根据图纸及檩条规格，堆放条件，对檩条在现场进行堆放布置，做到布置准确，堆放合理，以便于起吊和安装。由于构件相对较小，一般采用人工抬、吊上工作面即可。
4.3.2在安装前，必须先检查节点及檩托的平整度、几何尺寸、螺孔位置等，有超过规定的误差应预先纠正措施，确保接触面、接触点符合规定要求，檩条安装时，必须先检查支托高差，弹出中心线，檩条个别地方较高或较低必须想办法整平，各檩条间的高差必须严格控制。   

    4.3.3安装时应严格按要求安装，螺孔位置应对准，拧紧程度合理。
    4.3.4安装后应及时检验并通知监理工程师验收，以便及时转入围护板材的安装。
    4.4天沟安装
    4.4.1起吊天沟并按图纸要求安装在支承面上，然后进行摆放，摆放位置必须准确。
    4.4.2对天沟进行拼接电焊，焊接质量应达到规定要求，不允许存在气孔、裂纹、未焊缝，焊缝高度应得到保证，表面光滑，确保强度和不漏水。
    4.5屋面安装
    4.5.1安装前准备：
    4.5.1.1在檩条上搭设人行走道，确保施工安全和施工进度。
    4.5.1.2安装时，用吊机把板吊到屋面上。起吊带必须使用尼龙带或布带等柔性吊装，不得使用钢带。在包装与吊带或包装之间应插入保护性木条，从而防止板沿变形。
    4.5.1.3包装吊到屋面上后，应放在有支承点的檩条上，每个支点上只能放一件包装，并应保证每件包装放在上面时，不能滑下或有大风时不被刮掉。
    4.5.1.4安装前应首先把板材表面的保护膜彻底清除干清，然后检查板面是否有残留物，如有用清洁剂和水把混和物清洗干净。不合格的及时处理。同时检查檩条支承钢梁质量及支承条件，安全设施和施工条件设施，如电源、行车通道、堆放场地等。
    4.5.2屋面板的安装

    4.5.2.1屋面板安装时，首先确定安装起始点，该点的确定就根据设计图纸及现场情况确定，一般从一侧山墙往另一侧山墙。安装时还应用拉线拉出檐口控制基准线,并每隔12m设一控制网线。
    4.5.2.2确定好安装方向后，把山墙边的封口板先安装固定好，接着将第一块安装就位，并用自攻螺钉将其紧固于檩条上。要保证与檩条垂直。第一块安装完后，接着安装第二块、第三块板……，具体每块板的安装就按下述要求进行：
    4.5.2.3先把板材放平放直并搭接好，然后用自攻螺钉与檩条紧固，自攻螺钉必须垂直于板面，纵横向的螺钉必须成一直线，并必须安装到位，松紧程度适当；
4.5.2.4．两块平行板的边缘应完全接触，并且平直，从而保证良好的防水性能。
    4.5.2.5若屋面板沿长度方向超过一块板进，则应分排安装。首先安装第一排（沿排水方向最下面一排），施工时按前述要求从左到右进行。
    4.5.2.6第一排安装完后，再安装第二排板。第二排（靠屋脊）安装方法与第一排一样，但与第一排搭接处应把下底板割掉300mm，安装时再把留下的上板与第一排板搭接，搭接处用铝拉铆钉拉住。在安装过程中，要充分注意搭接部分的防水处理。
    4.5.2.7板搭接长度≥200mm～300mm，取决于排水距离及排水坡度。用铆钉紧固，铆钉间距≤300mm。
    4.5.2.8用同样方法安装后面的板。
    4.5.2.9当屋面坡度较小时，需用下弯板手将钢板下缘（亦即紧着天沟的钢板）的平板部分向下弯往，以免雨水沿着钢板逆流。
    4.6 采光屋面板的安装
    采光屋面板的安装与屋面板的不同之处在于采光板平行搭接时是将板的边缘向上折起50mm，然后用专用扣件扣上，用铆钉将两块屋面板于扣件连接，形成屋面的整体防水系统。采光板安装过程中，特别要注意应该打防水胶的地方，一定要打好防水胶。
4.7屋脊堵头及屋脊板的安装。
    a.放线定位第一块屋脊板的起始基准线，顺安装方向定出屋脊堵头及屋脊堵头两边线的安装控制线。
    b.安装屋脊堵头板，堵头板与压型板接触部位满涂防水胶，然后安装定位并用拉铆钉固定，以防水胶将固定件密封防止渗漏，依次安装后续堵头。
    c.安装第一块屋脊板，依起始基准线和控制线安装第一块屋脊板调整定位。在屋脊板上量测划出弯折档水板的定位板，用剪刀剪口，将屋脊板用规定的拉铆顶固定于压型板上，以防止水胶将固定件密封，依划出的弯折定位线弯折定位线弯折档水板。
d.安装第二块屋脊板，在第一块压型板上量测出第一块的搭接定位线，在板的搭接部位涂防水胶，安装第二块屋脊板调整定位，并在第二块板上量出弯折档水板的定位线用剪刀剪口，将第二块用拉铆钉固定于压型板上，用防水胶将固定密封，依划出弯折定位线弯折档水板。用以上方法逐步安装。
4.8泛水、包角，伸缩缝盖板的安装
a.放线定出第一块的起始基准线，顺安装方向确定板两边线的控制线。
b.安装第一块，依基准线和控制线安装第二块板调整定位，固定在固定板上，以防水胶将固定件密封以防渗漏。
c.在第一块板上量测划出第二块板与第一块的搭接定位线、在板的搭接部位涂防水胶，安装第二块板调整定位，固定件固定并涂防水胶密封，依次安装第二块板及后续板。
    4.9现场焊接工艺
4.9.1本工程现场焊接所有焊缝,采用手工焊，焊机采用交流焊机焊Q235材料，焊条采用为手工焊，选用E43焊条。
4.9.2参加工程施工的焊工均必须持劳动局验发的“焊工合格证”方可正式施焊。焊接对电流、电压、运弧、道数等均应按工艺文件要求执行。
4.9.3按结构焊接管理要求保管好焊接材料，不能在工程中使用涂料剥落，脏污吸潮、生锈的焊接材料。
4.9.4焊条应经过烘箱300-350度1小时,烘干后放入保温筒使用,当天未使用完的焊条,需存入在电热干燥箱中。
4.9.5直接受降雨影响时停止施工，多雨季节应采取适当的防雨措施焊接部位附近的风速不得超过5m/s，如风超过规定时，应采用防风措施后方可焊接。
    4.9.6对长焊缝节点,采用交叉对称焊接,焊缝要保持平整,均匀和熔透.每道焊缝完工后,必须将焊渣、溅物清除干净，焊条头集中存放在工具袋内，不得随便乱丢。
    4.9.7提高责任性，不得在构件上乱打弧，焊接过程中发现焊接缺陷时应立即停止焊接并采取补救措施。
    4.9.8现场焊接按操作工艺流程：
焊接安全设施的准备、检查
焊接设备、材料准备
定位焊接衬垫
                            坡口检查         坡口检查记录
                           气象条件检测      气象条件记录
坡口表面清理
预   热
                             焊    接     焊接施工记录
                      焊接外观及超声波探伤检查    检查、验收记录
焊接结束
向下一下焊接处转移
    4.9.9焊接工程竣工资料包括钢结构原材料及焊接材料合格证明书、焊工操作合格证复印件、焊缝外观检查报告及超声波检查报告和其它规定报告。
    4.10涂装
    涂装工紧随着、钢结构安装、檩条及天沟安装进行，涂装工应配备粘度测定器和温湿度计和厚度测定仪，涂装时的温度应不低于5℃，湿度不大于80%。必须保证漆膜厚度（每道25μm）并使厚度均匀，不得漏涂，应做到色泽一致，无皱纹、流坠、气泡等。
五、安装施工质量保证措施
    工程质量目标:确保达到优良等级。
    为了保质、保量、保工期完成生产制作和运输、安装整个过程，公司将对本工程质量保证采取一些特定的措施，以确保质量，从而确保工期。
    5.1以现行ISO9002质量体系为基础，对翻样质量进一步进行控制。具体要求技术部做到翻样、校对、批准各负其责。翻样次序及方案有以技术部主持下，召集生产、质量、安装等部门会审。
    5.2订立安装质量责任制,对施工及管理人员进行技术、质量交底。
    5.3对施工组织设计进行交底,对施工中的关键质量问题进行探讨并提出解决办法,订出作业指导书。
    5.4对到工地的原材料、零部件进行保护和保管，以防损伤。 

    5.5检验人员应严格把关，施工、质量人员在安装初期勤指导，多督促。
    5.9.6严格按规定要求进行检查、试验。
    5.7对编号、包装、堆放进行规划，应做到编号准确、包装完好、堆放合理、标识明确。
    5.8装卸：为确保运输过程安全、可靠，应派人到工地监督装卸货物，严格要求吊装合理，堆放整齐，不允许自由卸货。不允许在污泥和低洼积水地堆放。
    5.9要对质量员、检验员提出严格要求，并要对队长、施工员、安装工人进行质量教育，共同承担安装质量。
    5.10现场质量员，检测人员应与安装队伍一道工作；随时检验，不离岗，同时对现场货物装卸，堆放进行质量管理。
    5.11质量工程师应及时汇集整理有关检验记录资料和有关质量资料，以便及时提供监理人员。
    5.12生产和安装过程严格行使质量否决权，不经检验不转达序，不合格品不转序。
    5.13现场出现问题不擅自处理，应由质量工程师技术工程师会同有关专家和技术人员处理。
    5.14每道工序安装前由施工员和质量员进行技术质量交底，务使施工人员和安装人员领会要领。
    5.15经纬仪、水准仪、钢卷尺等测量手段应配备完善，由质量工程师负责并保管。
    5.16各部门、各生产人员都应对本工程质量负责，对产生的每种质量问题，都应有相应的纠正措施和经济处罚措施。
    a.不按程序文件、作业指导书（工艺文件）操作的，每发现一次扣罚10-100元。
    b.每出现一次不合格，应对责任人员扣罚5-20元。
    c.检验员失职一次，扣罚当月奖金的20%。
d. 技术及管理人员每失职一次，应扣罚造成损失的1%-5%，经济
损失额由财务部核算。
六、工期保证措施
    为了确保安装进度，除了制作加工，包装，运输，搬运过程确保产品质量和安全，在安装现场还须采取以下措施：
    6.1采用的施工进度计划与周、日计划相结合的各级网络计划进行施工进度和管理并配套制订，计划、设备、劳动力数量安排实施适当的动态管理。
    6.2加工强计划、管理和协调，做到早计划，严管理，勤协调，项目组成员每天都必须在施工工地。
    6.3合理安排施工进度和交叉流水工作，通过各控制点工期目标的实现来确保总工期控制进度的实现。
    6.4采用成熟的施工工艺和新工艺方法相结合，尽可能缩短工期。
    6.5准备好预备安装队员，及时到位零部件，带足备件和施工机械和工具，以保证能现场解决的问题应在现场解决，不因资源问题或组织问题造成脱节而影响工期。
    6.6做好安全防护工作，尽可能使各项工作有较大的安全度。
    6.7现场搬运应做好用人工手推车的准备，以防万一汽车不能直达运输。
    6.8运输计划应最少提前三天到达现场，以防止雨天路阻等情况。
    6.9所有构件、机械、工具、辅助材料、检验手段、吊装材料等均要有备份安排。
    6.10所有构件编号有检验员专门核对，确保安装质量一次成功到位。
    6.11与现场业主、监理人员和设计人员、土建单位作好有关控制、交叉作业以及各方面的关系，确保不因质量问题，土建施工质量（如轴线、标高），现场与其他单位协调配合问题而影响工期。
    6.12严格完成当日施工计划，不完成不归工，现场人员可适当加班加点，必要时开夜工安装，管理人员应及时分析工作中存在的问题（如不按计划完成），并及时采取对策。
    6.13准备好照明灯具和线缆，以确保在开夜工加班时有充分的照明，为夜班工作创造条件。
七、现场安全及文明施工措施
    7.1安全目标：杜绝一切伤亡事故和火灾事故。
    7.2安全措施
    7.2.1.建立现场安装保险措施，现场将派1名安全员专职安
全管理，处理安全隐患；进场人员应带安全帽,系安全带,穿防滑鞋。
    7.2.2订立安全制度，做好醒目的安全警戒标志，对所有进场安装施工人员进行三级安全教育。
    7.2.3高空作业，吊装都须系安全带，必要时铺设安全网。
    7.2.4吊装及零部件和构件提升时严禁在吊架下走动人员。任何吊装在吊装前应进行试吊检验。
    7.2.5起吊前应有专人检查吊点、吊钩、索具、电源及吊装系统，起吊时应速度均匀，下落时应低速稳放。
    7.2.6现场电线做到架空，所有用电必须由电工接线，严禁大雨天露天用电。
    7.2.7夜间开夜工应有足够的照明，上、下走道应结实和合
理。并应有扶手和安全防护.

    7.2.8严格执行现场安全操作规程作业，特殊情况应争得项目经理、技术工程师、安全员同意。
    7.2.9当遇大风雨时，不宜操作，并及时检查已安装的梁、柱，机电设备。必要时用缆绳固定。
    7.2.10高空作业必须系安全带，必要时应在下面铺设安全网。当天安装的柱、梁如无稳定支撑的，应用缆绳固定。
    7.2.11柱、梁吊装在未安装支撑前，应采用缆风绳对其进行固定，以防大风时发生意外。
    7.3防火及保卫措施
    7.3.1施工现场配备灭火器并保持有效。
    7.3.2用现场的消防水管作为急用。
    7.3.3气割及电焊区域应严格做好防火工作。
    7.3.4油漆、涂料由专人负责，施工现场及库区严禁烟火。
    7.3.5接受现场治安保卫，遵守地方法律，杜绝刑事治安
案件的发生。
    7.3.6与交叉配合施工单位建立良好的联防关系，以良好
的治安环境确保施工生产的顺利进行。
    7.3.7保证“110”“119”电话的畅通，发生案件及时报警。
    7.4用电要求
    7.4.1各种用电装置都必须装漏电开关，电焊机，卷扬机
等必须做好可靠的接地装置，下班后必须切断一切用电装置的电源。
    7.4.2大容量电气设备必须配备电箱，一机一闸或单独配
置电源，防止过载。
    7.4.3自动开关跳闸后，在没有查清原因前，严禁再合闸。
    7.4.4严禁带电接地。                                        

    7.4.5严禁非电工在配电箱内乱拉、乱接电线。
    7.4.6对现场使用的电器线路和设备进行安全检查，对电线绝缘接地接零、漏电保护器等开关的完好，必须指定专人定期测试。
    7.5现场文明施工
    7.5.1严格按要求布置现场，接受甲方单位的检查、监督。
现场机具设备的布置、材料半成品的堆放要合理整齐，施工用电的拉设须同土建单位协调一致。
    7.5.2现场施工按甲方的统一组织、调度进行，搞好平行、立体交叉作业的协调。
    7.5.3施工完毕后，各种材料、下脚料、废弃物及时清理出现场，丢弃物要倾倒在指定场所。做到工完、料尽、场地清。
    7.5.4工人上班禁止穿拖鞋、赤膊、工地严禁随地大小便。
    7.5.5努力搞好社会各界友好关系，争取在质量、文明等各方面创一流。
    7.5.6严禁酒后作业，带病工作。
    7.5.7严禁在工地上、高空乱扔乱丢物品。
    7.5.8严禁违纪、违规及其他不文明行为。
    7.5.9按程序和规范作业，严禁野蛮施工。
    7.5.10施工人员必须遵守施工现场一切安全规范。
    7.5.11对每天工作内容进行针对性技术、质量、安全交底。
做到人人心中有底。
    7.5.12提倡文明待人，文明操作，文明施工，做到施工现场
和生活区清洁卫生。
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