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第一章：编制说明：

1.1编制说明：

有我公司编制的《某公司投资建造的连某工程施工组织设计》是我公司今后用以指导本工程施工全过程各项生产活动的技术经济的综合性文件。

1.1.1我公司诚恳地表示：完全接受业主所提出的各项质量和技术要求，并制定相应的方案及措施，以予积极响应。

1.1.2我公司通过认真学习和研究图纸，并认真进行了施工现场踏勘，充分了解及分析了影响工程施工的诸方面因素，明确了本工程承包中的特点及难点。

1.1.3我公司将全力以赴，充分发挥公司在管理上的优势，以及投入施工前期的准备工作，精心组织施工，达到工程质量优、施工工期短的目标。

1.1.4我公司将选派强有力的项目管理班子，发挥本公司组织管理优势，组织多支作业队伍，配置足够的劳动力，强化计划落实，确保本工程如期竣工。

1.1.5我公司各类施工机械设备齐全，模板、钢管支撑等设备材料储备雄厚，有适应本工程所需的各类大中型施工机械，完全能够满足和确保本工程施工的需要。

1.1.6我公司将与业主、设计单位密切配合，真心诚意接受施工监理在施工过程中的热情监督,指导和帮助。我们将竭诚为本工程的顺利建设而努力，早日发挥贵公司的经济效益和社会效益作出我们应有的贡献。

1.2编制依据：
本工程组织设计系严格按照施工组织设计编制原则，并以以下所列文件为编制依据，组织编写。

1.2.1《某公司某新苑工程招标文件》

1.2.2根据上海××建筑设计有限公司设计的某公司的某新苑工程设计图纸。

1.2.3中华人民共和国颁布的《建筑法》。

1.2.4中华人民共和国颁布的《建筑安装工程施工及验收规范》。

1.2.5中华人民共和国颁布的《建筑安装工程质量检验评定标准》。

1.2.5中华人民共和国行业标准《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01—2002。

1.2.6上海市有关安全文明施工暂行规定。

第二章：工程概况：

2.1工程所处地理位置：
“某新苑Ⅱ标段”地下车库工程地处浦东新区，某新苑内，14#、15#、16#号房南侧，西面为已建成的小区，东面靠炼钢浜旁边。

2.2建筑设计概况：
某公司投资的某新苑工程地下室建筑面积为3750平方米， 

地下室建筑设计在14#、15#、16#号房和7#、10#、12#号房中间，地下车库（人防）顶相对标高为-1.800m,覆土900mm，覆土面标高为-0.900 m。

本工程室外地坪相当于绝对标高4.9m，±0.000相当于绝对标高5.9m。
2.3结构设计概况：

2.3.1一号车库（人防）地下车库采用300*300mm的预制混凝土方桩166根。混凝土强度等级C35，抗渗等级为S8。地下室外墙、柱、梁混凝土强度等级C35，地下车库南北方向共设二条施工后浇带。车库底板标高-5.400m。基础底板采用有梁式片筏基础，厚度为500mm，地梁高度为900~1100mm，垫层厚度150mm，车库顶板面标高-1.800m，地下室外墙厚为350mm。车库完成后顶板将覆土900mm。土面标高-0.900m。

2.4基坑开挖方案概况:

2.4.1本工程地下室停车库开挖深度自然地坪下4.20M左右，施工时在南侧不考虑围护工程，采用二级放坡形式，内配Ф6.5@200，80厚C20商品混凝土护坡，北侧采用双头双排水泥搅拌桩到各号房基坑底。

2.4.2人防车库的围护形式
本工程的人防车库开挖深度为5.05m左右，南侧距7#10#有11.2左右米的距离，距13#房有8米左右的距离，南侧距13#10#7#处采用放坡开挖，北侧距14#15#16#房的基础底板边线约2.5米左右，北侧距14#15#16#房处采用双头双轴搅拌桩围护，东西二边也采用双头双轴搅拌桩围护。

第三章：施工准备工作

3.1技术准备：

3.1.1首先对现场进行详细踏勘，了解现场周边的建筑物和管线情况。

3.1.2项目经理部组织人员建立现场测量组，检查验收红线桩和水准点引进（并及时校验），做好与桩基施工单位的现场定位轴线交验工作。

3.1.3组织项目经理部施工管理人员学习有关图集、图纸、施工规范以及技术文件；

3.1.4由项目工程师牵头，组织本工程图纸学习，审查工作，做好图纸会审、设计交底工作；

3.1.5 组织翻样进行本工程的钢筋、铁件、模板的翻样工作；

3.1.6根据图纸会审内容，在开工前完善施工组织设计的调整编制工作；

3.1.7编制各分部分项工程工艺卡，以及主要分项工程雨期、冬夏季施工措施；

3.1.8提出半成品（门窗等）加工、订货计划，明确进场时间。

3.2生产和办公现场设施的准备：

3.2.1我公司目前正有几个工程的结构将封顶和竣工、可以把一大批的机械设备和管理人员及时转到本工程施工，以满足本工程的需要。

3.2.2进场后立即组织有关人员按场布图进行搭设办公室、仓库、钢筋、木工制作间等准备工作。

3.2.3组织有关人员进行临时水电线路的敷设及施工现场排水管布置等工作。

3.3施工机械配备计划：
按照工期要求以及适用原则，地下室车库结构阶段利用14#、15#号房和16#、13#号房二台TC5512塔吊进行前地下室结构施工，结构混凝土浇捣采用汽车泵为主，布料具体详见机械设备一览表。
3.4施工用电的准备：
按本工程所用设备和施工机械，施工用电引进在工地现场处，工地现场靠近炼钢河及连心河道路边敷设架空线,引到塔吊及人货两用梯处用短电缆,主要布置洋见施工用电平面布置图,现场提供施工用电能满足施工的需要，跨过道路的电线高度要大于6米，保证运输车辆的正常通行。现场施工用电要做到以下几点：

3.4.1现场用电要做到三级配电，二级漏电保护。

3.4.2现场临时架空电源必须符合上海市“低压用电规程”和架设五线制用电方式。

3.4.3移动电动工具必须做到两人操作，随机漏电开关箱，漏电系数符合15mA/0.1s。

3.4.4各种机械必须有接地保护。

3.5施工用水的准备：
由于业主提供(200供水管已接到工地，现场考虑除了生产及生活用水以外，生活及生产消防用水管总管口径为(75，总管以外的所有施工用水管，口径为(50，其中生产用水管沿道路布置通到各搅拌台边为止，随主体结构向上时，水龙头接到每一楼层。在八层以上用固定泵供水。生活用水管沿道路布置通到办公室、仓库及厕所等。
第四章：主要分项工程施工方法

4.1 基础阶段主要施工方案：

4.1.1 测量工程：

在我公司进场后，将由测量员工程师根据上海市××院提供规划红线几总平面图定位，定位后将轴线的控制点引测在基础较远的地方，防止由于基坑的开挖，车辆的进出过程中撞坏，对控制点的移动。并保护好控制点。标高在基础较远地方用混凝土浇筑，并设置钢钉，钢钉表面是±0.000，四周用砖砌筑。

在定好轴线与标高后，通知监理进行复核，合格后才进行下道工序。

4.1.2 平面轴线控制：

A、依据业主方提供的控制点、总平面布置图、桩位图在不受影响处设置控制点（此控制点必须经常进行校正），以控制点为准用极坐标法，同样方法测出桩位，报验后进行下道工序。

C、高程控制：

根据业主提供的高程基准点，由测量员引到施工区域内（并与桩基单位的现场水准点进行校核）。建立固定的±0.000水准点。在柱钢筋上标出控制点，作为制模、绑扎钢筋、及预留管道、洞口施工的依据。浇筑混凝土完成拆除模板后，再用同样的方法将标高水平线弹在混凝土柱子及板墙上，作为今后砌墙、装门框、做地坪、施工的依据。

4.1.3 基坑开挖施工方案：

4.1.3.1本工程地下车库开挖深度约为5.0m左右。

4.1.3.2本工程的住宅工程开挖深度较浅，施工时不考虑围护工程。

4.1.3.3本工程人防车库的围护形式

本工程的人防车库开挖深度为5.0m左右，南面距7#10#及13#房有10~15米的距离，完全可以采用放坡开挖，今后对7#10#及13#房的开挖施工没有影响，北侧距14#15#16#房的基础底板边线约2.8米左右，车库采用双头双排搅拌桩围护到各号房基础底面，即北侧土方开挖，先挖到14#15#16#房的基础底板底面标高，然后

再挖地下室车库土方。

4.1.3.4施工安全措施：

4.1.3.4.1施工用电：电焊工持证上岗；

4.1.3.4.2基坑开挖时派人专门观察基坑边土体是否有异动。

4.1.4 基坑降水：
由于车库的开挖深度为5米，根据现场踏勘情况看，本工程范围内的地质有粉质砂土，结合我们的施工经验，此种土如没有较好的降水处理容易产生流砂，因此我们计划在基坑的中间和四周设轻型井点降水，基坑中间的设备在开挖前拔除，基坑四周的设备在基础底板混凝土浇筑后15天拔除。井点管长7m滤头长1m（详见井点降水平面图），其目的一是为了加速降低基坑内地下水，以利施工能顺利进行。

4.1.5 土方开挖方案：具体见土方开挖施工方案。

4.1.5.1工程概况及特点：

本项目车库建筑面积大，是本项目的特点。

4.1.5.2基坑土方施工：

基坑施工总流程

由于本工程的工期总的来说不是特别紧，因此先开挖北侧14#、15#、16#号房基坑，南侧用二级开挖7#、12#、13#、号房同地下室车库同时开挖， 6#、9#、10#房的开挖土方用于回填地下车库，详见总进度计划。
2）土方开挖

在具备土方施工条件后,进行基坑开挖, 原则上土方均在场地内短驳，6#、9#、10#号房的土方可以作为地下车库的回填使用，具体见土方开挖专项方案。

4.1.6.1 桩顶处理：
本工程有预应力钢筋混凝土预制管桩，车库使用预制方桩，截桩时严禁使用大锤硬砸，桩主钢筋按设计要求接长后锚入基础底板。并按设计图纸的要求施工管桩与基础的承台端口构造节点。

4.1.6.2 垫层施工：

    本工程设计垫层采用C15混凝土,厚度150mm.，地下车库由于面积较大，考虑到防止下雨等因素，影响地基原状土，视开挖时的具体情况，尽量具备浇筑条件的范围分块验槽，分块浇筑垫层混凝土。用汽车泵，摇臂直接布料。

    按施工要求，垫层应做到基础外边线以外200mm，靠近基坑四周底设明沟排水。浇筑垫层时与工程桩进行有效的隔离，（一般间隔5cm）以免影响桩基检测效果。待桩基进行动测后再补满。垫层面标高，在正式浇筑混凝土前须进一步校正竹片桩的标高，严防出错。
4.1.7 基础底板施工方案（大体积混凝土）：

车库的底板属大体积，应遵守以下方案要求。
4.1.7.1基础底板施工方案：
1）底板后浇带部位采用角铁固定钢板网支模；深坑、集水井模板采用组合钢模板散装散拆；

2）基坑芯模，电梯井侧板采用组合钢模，支撑方式同基础外墙板。集水坑侧板用木模木撑，便于拆除。

3）所有模板支撑时将做到牢固稳定，横平竖直。上口标高将用水平仪复测准确。
4）在底板面以上500mm处设外墙水平施工缝，施工缝采用钢板止水带，钢板止水带宽500mm，厚度为4mm。

4.1.7.2底板钢筋：
1）必须待垫层混凝土达到一定强度，工程桩基验收后方可进行钢筋绑扎。

2）绑扎时将严格按规范要求进行，双向受力底板钢筋外围连续二圈必须每个交叉节点绑扎，中间则采取一隔一进行绑扎。每个分部钢筋绑扎完毕后，在自检合格的前提下报请监理单位验收，认定合格后方可进入下道工序。

3）所有钢筋均在现场进行加工，现场设钢筋加工场地。

4）钢筋集中配料，现场加工成型后，塔吊运送至使用部位。

5）根据设计要求，所有底板钢筋接头按设计要求采用，以确保钢筋接头质量的稳定性和可靠性。

6）为确保底板上下层钢筋正确间距和钢筋的稳定性，底板钢筋在基础地梁与地粱之间，采用50*50*5角钢塔设钢筋支架，50*50*5角钢间距@2500，每榀角钢支架之间每间距@4500采用φ20剪力支撑连成一体，以增加其稳定性.
7）钢筋由钢筋翻样统一按图纸及规范配料并出配料单。

8）底板钢筋绑扎程序：地梁钢筋 → 底板下皮钢筋→ 钢筋支架 → 绑扎上层钢筋。

9）基础底板下皮钢筋搁置在桩顶或定制的混凝土垫块上，上皮钢筋搁置在钢筋支架。

10）避雷接地箍筋按设计规范要求焊接，一般三面围焊，焊缝长度大于等于6d，并用黄色油漆标记，以防遗漏。

4.1.7.3底板混凝土浇筑：

1）本工程车库基础底板按后浇带分二次浇捣，每次浇筑由采用二台汽车泵摆臂布料。浇筑顺序按有西向东方向顺序进行。
2）底板混凝土浇筑前期准备工作：

a．混凝土浇捣前做好各级施工人员技术交底工作，作到人人心中有数，严格按操作规程及规范要求施工。定在模板上的预埋件、预留洞及安装用预埋管均不得遗漏，安装必须牢固，位置准确。

b．严格做好钢筋（包括插铁）、模板、预埋件、预留洞等技术复核及隐蔽验收工作，各种资料收集齐全。

c．混凝土浇捣前，项目部配合现场监理进行检查验收各检查项目无遗漏，且质量均符合规范要求；隐蔽验收单须经监理签字认可，并签署浇捣令后方可正式开始浇捣混凝土。

d．模板内木屑、垃圾等杂物及钢筋上的油污必须清理干净，对模板内的缝隙和孔洞应予堵严。

e．施工平面及交通道路的管理，浇筑前各种作业场地、机具和材料都按规定的区域和地点操作或堆放，车辆行驶路线规划安排好，作好施工道路，确保混凝土运输车、泵车行车的安全和畅通。

3）底板混凝土浇筑材料要求

a．所有原材料均应有质保书及检测报告。

b．认真作好混凝土塌落度测试、试块制作。

c．严格按试验所确定的配合比进行配料，掺加减水剂，以利泵送。

d．严格控制砂子和石子的粗细,以及含泥率，含水率等指标。

4）底板混凝土浇筑技术质量要求

a．现场按规定做好混凝土坍落度测试及混凝土试块，如发现坍落度与原配合比不符时，应及时通知技术部门，尽快和搅拌站取得联系，并进行调整。

b．泵送混凝土前，先用适量的和混凝土内成分相同的水泥砂浆润滑泵管内壁。

c．混凝土供应必须保证泵车能连续工作，泵送过程中受料斗内应有足够的混凝土，以防止吸入空气产生阻塞。

d．混凝土浇筑浇捣过程中严禁加水。

e．混凝土分层振捣，在振捣上一层混凝土时应插入下一层中50mm左右，以清除二层之间的缝隙。

f．混凝土时，应由专人观察模板、钢筋、预埋件、预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，应及时采取措施处理。由于底板厚度较厚，流淌范围较大，振捣时既要安排人员振捣出料口混凝土，又要安排专人振捣坡脚处的混凝土，以免漏振而导致混凝土的不密实。

g．混凝土浇捣标高控制：用水平仪将标高引测至基坑内，用红色油漆将标高标记作在围护桩上，另用短钢筋电焊在底板表面钢筋上作为标高控制点,间距为5～7m。

5）浇筑方法

根据该底板混凝土施工特点，浇筑循序拟采用“分段定点，一个坡度，斜层浇筑，循序推进，一次封顶”的方法，一次整体连续浇筑结束。这种方法混凝土自然形成斜坡，能较好地适应泵送工艺，避免混凝土输送管道经常拆除、冲洗和接长，从而提高了泵送效率，简化了混凝土的泌水处理，保证了下层混凝土不超过初凝时间。

6）混凝土振捣

根据混凝土泵送时自然形成一个坡度的实际情况，在每个浇筑带的前后各布置两道振捣器，第一道在混凝土卸料点，主要解决上部混凝土的捣实，第二道布置在混凝土坡脚处，确保下部混凝土的密实。振捣棒的操作，要求做到“快插慢拔”，在振捣过程中，宜将振捣棒上下略有抽动，以使上下振捣均匀。每点振捣时间一般以20~30秒为宜，但还应视混凝土表面呈水平不再显着下沉，不再出现气泡为准，薄层推进浇筑，振捣棒应插插入下层5cm左右，以消除两层之间的接缝。

7）混凝土的泌水和表面

泵送混凝土流动性较大，在浇筑、振捣过程中，上涌的泌水和浮浆顺混凝土坡面下流到坡底。在混凝土垫层施工时可预先做少量坡度，使大部分泌水顺垫层坡度通过四周侧模底部预留排水孔排出，少量来不及排除的泌水随着混凝土向前推进，被赶至基坑顶端，有顶端模板下部的预留孔排至坑外。

大体量泵送混凝土，其表面水泥浆较厚，在混凝土浇筑结束后，要认真处理，初步按标高用刮尺刮平，在初凝前，用铁滚筒碾压数遍，再用木蟹打磨平实，以闭合收水裂缝，约12~14小时后，进行覆盖一层薄膜二层草包进行保温养护。养护时间不得小于15昼夜。

8）混凝土裂缝控制技术措施

大体量、大面积钢筋混凝土结构引起裂缝的主要原因是水化热的大量积聚，使混凝土内产生早期温升和后期降温时的温度应力，故施工中须采取以下措施防止出现结构裂缝。

（1）优先采用低水化热的粉煤灰硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。商品混凝土通过“双掺”技术，在混凝土中掺入一定量磨细的粉煤灰，以减少水泥用量，并改善混凝土的和易性，提高混凝土的可泵性；掺入具有缓凝、减水作用的外加剂，以改善混凝土的性能。加入外加剂后可延长混凝土的凝结时间，减少施工中出现冷缝的可能性。

（2）严格控制混凝土骨料的级配及含泥量，粗骨料选用粒径为5~40mm连续级配的花岗岩碎石，细骨料选用细度模数为2.5左右的中砂。石子的含泥量控制在1%以下，黄砂控制在2%以下。如果含泥量较大，不仅会增加混凝土的收缩，而且会引起抗拉强度的降低，对混凝土抗裂不利。

（3）控制混凝土坍落度在120~160mm之间。

（4）切实做好混凝土保温养护工作，缓慢降温，充分发挥混凝土徐变特性，减少温度应力。

（5）采用一层薄膜，二层草包覆盖保温，覆盖工作必须严格认真做好，薄膜幅边之间搭接严密，草包之间边口拼紧。

（6）做好测温工作，控制混凝土的内部温度和表面温度，以及表面温度和环境温度之差均不超过25℃。

9）混凝土保证质量的技术措施

（1）由项目经理部组成一个底板大体量混凝土浇捣领导和施工生产班子，负责混凝土施工全过程，确保混凝土浇筑顺利进行。

（2）监督商品混凝土供应商严格把好原材料质量关，水泥、碎石、砂、粉煤灰、外掺剂等要达到国家规范规定的标准。

（3）混凝土坍落度严格控制在120~160mm之间。

（4）按规定要求批量制作混凝土试块，对有抗渗要求的混凝土制作相应的抗渗试块。

（5）质量部门分三班巡回监督检查，发现质量问题苗子，立即督促整改。

（6）按照浇捣方案，组织全体参战人员进行大型技术交底会，使每个操作人员对技术要求、混凝土生产、混凝土下料方法、振捣步骤等做到心中有数。

（7）参战的全体施工管理人员实行岗位责任制，做到职责分清，奖罚分明。

（8）混凝土浇捣时，按每皮下料高度控制在500mm，做到边下料边振捣，每台泵的混凝土浇筑面不少于3只振捣棒进行混凝土的振捣。

（9）混凝土的自由落度高不得大于2.0m。

（10）混凝土浇捣必须连续进行，中途操作者、管理人员轮流交替用餐。

（11）采用保温（混凝土表面）、测温控温（混凝土内部）等技术措施，确保混凝土内外温差不超过25℃，不产生结构性裂缝。覆盖保温材料的撤除日期，应根据测温情况，由项目工程师决定。

（12）混凝土浇捣前，各项准备工作完善、到位，现场各项各级验收工作顺利通过，最终由公司总工程师下达混凝土浇筑令，混凝土才能开泵进行浇捣。

（13）基坑必须有良好的排水系统和足够的集水井，以保证基础施工顺利进行。
（10）底板混凝土养护与测温要求。

a．在混凝土浇筑后约4小时初步按标高用长括尺刮平，在初凝前用，再用木蟹打磨压实，以闭合收水裂缝。平仓时可在二个标高控制点之间拉麻线来确定混凝土表面标高。

b．混凝土浇捣后大约12小时进行覆盖和浇水养护。

c．本工程底板混凝土浇捣后，为及时了解混凝土内外温差情况，对底板混凝土养护期内的温度进行跟踪监测，具体测试工作我们将在浇筑混凝土之前预埋6”的钢管，有技术员在混凝土浇筑后每间隔5小时测试一次。项目部不断根据测温的情况，调整养护措施，确保混凝土内外温差控制在25℃左右。

d．在已浇筑的混凝土强度未达到1.2N/mm2以前，不得在其上踩踏及堆放材料。

4.1.8地下室结构施工方案：

4.1.8.1模板工程：

1）本工程结构为剪力墙结构，地下室墙、柱模拟采用组合钢模散装散拆，采用φ14穿墙螺杆固定，外墙穿墙螺杆当中设止水片，两端木楔固定，穿墙螺杆间距控制在@600左右。框架柱截面大于800*800亦需增设穿墙螺杆，以确保柱的截面尺寸符合要求。

2）后浇带部位平台模板须考虑独成体系，当其它部位模板拆除后，后浇带部位模板必须保留至后浇带混凝土浇筑完成，以免后浇带处梁板出现裂缝甚至结构断裂等现象，后浇带二侧的混凝土外墙应设置钢板止水带。

3）地下室平台梁模板拟用优质防水九夹板铺设平台板，排架系统采用φ48*3.5扣件管塔设。

4）梁高大于800，梁当中增设穿墙螺杆固定，以保证梁的截面尺寸。 

5）板墙在安装模板时，墙板用Φ12以上钢筋作厚度限位固定，与板墙筋焊接，严格控制板墙厚度。

6）平台模的九夹板涂刷水性脱模剂，并用φ48×3.5扣件钢管搭成的排架系统作为平台模的支撑，立杆间距平台板不大于900mm，梁宽度不大于250，高度不大于800，立杆间距不大于800，梁宽度大于250，高度800～1000，立杆间距不大于800；对于主梁部位立杆间距不大于700。

7）排架系统每根立杆下设垫板。底部设扫地杆，每间隔不大于1.8m设水平牵杆，排架立杆纵横对齐，平台模牵杠用钢管，小于900，搁栅用木料或钢管，搁栅不得大于300，水平牵杆与搁栅应和内模顶紧，当单间跨度大于3m时设剪刀撑，剪刀撑角度45～60°，每一间纵横方向均不少于二道。

8）柱模每间隔400设夹箍，周长大于1400加设对拉螺丝固定，柱模须底部上部连接定位成整体，另设四根斜支撑起稳定作用。

9）现浇混凝土梁板当跨度大于4m的梁板模板应按l／1000(3／1000跨长起拱。

10）模板必须做到定位正确，支撑牢固，模板平整、垂直，专人负责检查复核。模板缝隙应嵌塞好，梁柱等节点模板应关系清晰、牢固固定、接头部位须用5cm厚木模或钢模，严禁用薄板。

11）混凝土浇捣完毕后，强度达到1.2N/mm2时，方可回收穿墙螺栓并重复使用。

12）模板拆除

a．侧模拆除应保证混凝土棱角不因拆模受损时拆除。

b．底模拆模：跨长≤8m时，达到设计强度75％；跨度＞8m时达到设计强度100％可以拆模。

c．悬臂构件：跨度大于2m时强度达到100％，小于2m时达到75％。

d．在模板拆除前，必须有申请报告、有试验室的混凝土抗压报告，并经技术部门批准后方可拆除。

e．拆除模板过程中，如发现实际结构混凝土强度未达到要求，有影响结构安全的问题，应暂停拆模，经妥善处理，实际混凝土强度达到要求后方可拆除。

f．拆模时必须随拆除随整理，以免钉子扎脚发生事故。拆模时应设警戒线拆模下方不得站人。

g．拆除模板向上运送传递一定要上下呼应，一次连续拆除完。不能采取猛撬以至大面积塌倒的方法。并派员监护督促，做好监护记录。

4.1.8.2钢筋工程：

1）本工程所用钢筋均由原材料送到工地在现场加工成型，进入施工现场的钢筋应有厂方质保书及试验报告单。

2）钢筋接头形式必须满足设计和规范要求，以保证钢筋接头质量。

3）配有专业的钢筋翻样，严格按设计要求及施工规范，进行配料、翻样，并作好对钢筋班组的交底工作。

4）钢筋在施工中发生脆断，焊接性能不良等现象应进行化学成份或其它专项试验，不合格不得使用。凡电焊、机械连接，施工前须先送试样，合格后方可施工。

5）钢筋的规格、形状、尺寸、数量严格按钢筋翻样单配制、加工、冷拉、冷弯，严格按规范要求进行。成型钢筋应经验收并按规格、钢种分别堆放，建立挂牌及状态标识制度。

6）钢筋表面清洁，接头设置应符合施工验收规范，如经除锈后仍留有麻点的钢筋，严禁使用。

7）本工程框架柱、墙主筋大于φ16钢筋采用电渣压力焊，应合理选择焊接参数，并保证电源电压稳定。对焊时应均匀加热并保证焊缝和钢筋轴线垂直，烧化过程应稳、强烈，防止焊缝金属化。顶锻应有足够大的压力快速完成，保证焊口闭合、良好，并使接头处产生适当的墩粗变形。

8）对焊接接头处变折角度不大于4°，轴线偏移小于0.1d且不大于2mm。

9）绑扎钢筋的规格、形状、数量、间距、锚固长度和接头设置必须符合设计和施工规范的规定，钢筋代换须经技术部门认可并与设计办理手续认可后方可施工。

10）板墙上施工预留洞洞口四周边应各加2Φ18钢筋，楼板施工预留洞口各加2Φ14钢筋，其余洞口均按照设计要求加筋。

11）钢筋保护层厚度按规定(mm)：地下室墙板迎水面50，有15、25，梁、柱有10、25、35不等，除注明外，其它参照施工规范要求。

12）柱筋及板墙筋应用钢筋焊接限位，楼板上下皮钢筋下要设置钢筋撑脚和混凝土垫块，间距不大于1.5米，按梅花型布置。

14）在施工过程中，严格按图施工，钢筋的规格、尺寸、数量、间距以及弯钩形式，锚固长度接头位置等必须符合设计要求和施工规

范规定。

4.1.8.3地下室混凝土工程：

1）地下室结构混凝土浇筑方法同基础底板浇筑，考虑浇捣墙板混凝土的特殊性和上部梁钢筋间距较小，必须另准备几只小直径振动棒。

2）前期准备工作

a．凝土浇捣前做好各级施工人员技术交底工作，作到人人心中有数，严格按操作规程及规范要求施工。

b．固定在模板上的预埋件、预留洞及安装用预埋套管均不得遗漏，安装必须牢固，位置准确。

c．严格做好钢筋（包括插铁）、模板、预埋件、预留洞等技术复核及隐蔽验收工作，各种资料收集齐全。

d．混凝土浇捣前，项目部配合现场监理进行检查验收各检查项目无遗漏，且质量均符合规范要求；隐蔽验收单须经监理签字认可，并签署浇捣令后方可正式开始浇捣混凝土。

e．模板内木屑、垃圾等杂物及钢筋上的油污必须清理干净，对模板内的缝隙和孔洞应予堵严。

f．对于混凝土施工缝必须处理好，应清除垃圾、水泥薄膜、表面上松动的砂石和软弱混凝土层，用水冲洗干净并充分湿润，残留在混凝土表面的积水应予以清除。

g．混凝土面标高应严格控制，在浇捣混凝土前用Φ12钢筋与平台面钢筋焊牢（设在有撑脚处），间距约为@3000，刷上红漆标志，有柱处利用柱主筋。

3）混凝土浇捣过程技术质量控制

a．商品混凝土由可靠的供应商提供，浇捣前根据设计混凝土强度等级要求提供级配单并提供混凝土供应方案。

b．按照浇捣方案，组织全体施工人员进行技术交底会，使每个工人对技术要求、混凝土下料方法等做到心中有数。

c．混凝土浇捣前各项准备工作必须完善到位，各级验收工作顺利通过，签署浇捣令后方可进行混凝土浇捣。

d．混凝土坍落度严格控制，到达现场为140±30mm，具体可根据泵送高度和气候情况进行调整；及时做好混凝土坍落度测试并记录；按照规范要求制作混凝土试块。

e．严格把好原材料质量关，及时向商品混凝土厂家收集原材料质保书及复试报告。

f．施工管理人员实行岗位责任制，做到职责分明。

g．质量跟踪检查，发现质量问题，立即督促整改；木工、钢筋工专人跟班，及时处理问题。

h．混凝土搅拌车进场检查其运输时间、坍落度、可泵性是否达到要求。及时向搅拌站反馈信息，有利于搅拌站控制出料质量。经现场检查不合格者，坚决予以退车，严禁不合格混凝土用于工程。

i．混凝土浇捣必须连续进行，操作者、管理人员轮流交替值班。

j．混凝土供应必须保证泵车能连续工作，泵送过程中受料斗内应有足够的混凝土，以防止吸入空气产生阻塞。

k．框架柱、内外墙混凝土放料至800左右便开始振捣，严禁一次浇至柱、墙顶时才开始振捣。

l．混凝土分层振捣，在振捣上一层混凝土时应插入下一层中50mm左右，以清除二层之间的缝隙。

m．为防止出现漏振现象，除出料处安排振捣器进行振捣外，另必须在混凝土流淌处安排一只振捣器作业。

n．内墙板门、洞口部位应以两侧同时下料，高差不能太大，以防止门、洞口模板移动变形。先浇捣洞口下部，后浇捣洞口两边墙，以防止洞口下部出现蜂窝孔洞。

o．浇筑混凝土时，应由专人观察模板、钢筋、预埋件、预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，应及时采取措施处理。

p．浇捣框架柱、内外墙混凝土时，看模者用小榔头敲打柱、墙侧模板，观察柱内混凝土是否浇捣密实。
4）混凝土施工缝处理

a．混凝土终凝后，柱、墙钢筋绑扎前，施工缝表面浮混凝土要凿去，松动的石子要清除，灰尘要清洗干净。

b．混凝土浇捣前，必须将新老结合处施工缝润湿后才能进行浇灌混凝土；并用与混凝土同配合比的水泥砂浆进行接浆。

5）混凝土养护

a．混凝土浇筑后约4小时初步按标高用长括尺刮平，在初凝前用铁滚筒滚压数遍，再用木蟹打磨压光，以闭合收水裂缝。平仓时可在二个标高控制点之间拉麻线来确定混凝土表面标高。

b．混凝土浇捣后大约12小时进行覆盖和浇水养护，以减少混凝土收缩裂缝。

c．在已浇筑的混凝土强度未达到1.2N/mm2以前，不得在其上踩踏及堆放材料，模板拆除应按规范规定进行。

4.2安装工程施工方案：

4.2.1施工组织管理机构：

4.2.1.1管理机构：本项目实行项目法施工，安装工程项目在项目部设项目副经理，在项目部的统一领导下，由安装工程项目副经理统管安装工程，下设安装工程技术部、设备材料部、施工计划部统管现场施工。

4.2.1.2施工管理层设有：由气安装工段、自控、弱电工段、设备安装工段、暖通、给排水工段。

4.2.1.3电气安装工段主要负责高、低压电气安装工程，动力、照明安装工程。

4.2.1.4设备安装工段主要负责机械设备安装。

4.2.1.5自控弱电工段主要负责自控、消防、通讯、电视、安全监控等安装工程。

4.2.1.6暖通、给排水工段主要负责采暖、通风、空调、给排水、消防、管道等安装工程。

4.2.2管理措施：

4.2.2.1项目部对安装工程管理机构起领导、检查、控制、督促、协调作用，安装工程管理机构在安装工程项目副经理的领导下对项目部负责。

4.2.2.2在管理机构中各个岗位另外制定岗位责任制，定岗、定职、定责、分级负责。对各岗位的工作情况由项目部统一考核评议，考核评议结果作为在岗人员的奖惩依据。

4.2.2.3各专业管理人员协助安装项目副经理落实承包的各个安装项目。

4.2.2.4综上所述，即采取层负责，层层把关，实行岗位责任制的方法开展工作，充分调动每个人的工作积极性，使工程保质保量按期完成。

4.2.3施工组织方案及布局：
必须及时与土建做好配合工作。各专业必须认真熟悉图纸，在建设单位的组织下进行图纸会审，技术交底工作，在土建结构施工前做好各项施工准备工作。

配合排管平台扎好第一批钢筋后，迅速组织班组进行平台排管，尽可能避免重叠在一起层叠交错。

配合浇混凝土：每次浇混凝土时，管道专业设专人值班，发现异常问题，立即采取修复措施。

预留结束，班组首先进行自检，确认无遗漏无差错，经主任工程师、专业责任工程师及质安员检查合格后，填写隐蔽工程记录，报专业监理验收，经专业监理认可后，以书面形式通知土建浇注。
●平台配管：

定位在平台模板支撑后，先弹出墙身线，算出灯头箱、开关箱、插座箱位置，使其做到整齐、清晰。按排管施工步骤进行施。

平台管线的数量大，在敷设管子密集的地方必须密切与土建配合，把管子放在主梁钢筋内，这样不至于电管暴露在地坪外面。管子安装时应该核实好管道留洞位置，避免管道安装时损坏电线管子。碰到沉降缝处，应加过路箱，作沉降缝处理。在管子敷设完毕后，在班组自检合格的基础上，经主任工程师、专业责任工程及质安员检查合格后，报专业监理验收，同时作好隐蔽工程记录，专业监理签字认可后，以书面形式通知土建浇注。

●墙身敷设电管：

首先清理各种规格的箱盒，每折一层模板，就应该清理出一层的各种盒箱的填充物。如有不通的管子，应马上补救，层层清理，如有不到位的现象，也应及时补救。

定位：平台上的蹬高管，一般宜在砌砖前接好短管，箱盒开孔应使用开孔器，不得气割。如在砌砖后敷登高管，应使用开槽机，安放盒箱应横平竖直，并用水泥砂浆埋正，固定牢固，并且位置标高正确。

根据结构施工进展情况，安装各专业应及时配合预留预埋工作，不得结构浇注完毕后再打洞、开槽预埋。

展开作业后，各专业除按计划要求进行施工外，还要做好各自的预埋工作，准备工作做到“干一步，准备下一步，想到第三步”，不能顾此失彼。

在施工时，要垂直与水平交叉作业，竖向与横向交叉作分开进行，交叉作业时要保证工序流畅、施工质量和安全。多创作业面，一旦具备条件就及时进行安装。安装作业要与粗装饰配合交叉进行，不允许先装饰后打洞预埋。

在安装时，各专业要及时进行联系，属安装各专业内部矛盾时，除及时与有关方向联系外，要按“三让”原则施工，即工艺让设备、水管让风管、电管让水管。各专业配管布局要在符合设计要求的前提下，尽量美观整齐。

4.2.4各专业施工方案、施工工艺：

4.2.4.1电气专业：

1）支架安装及制作：根据立管具体尺寸制作支架，并漆好油漆。须在粉刷之前安装支架，支架应符合制作标准。开孔不得擅用电焊割孔或气割开孔。

2）明敷管敷设：立管安装时应垂直、平整、美观、大方，有弯头配件的不得自行弯制，以避免损坏管子，控制箱电源管做明管并涂防火漆防腐。

3）管内穿线：导线采用规范规定的色标，桥架布线采用阻燃导线。将盒箱内的填充物清理干净，并清理管理的垃圾和积水，然后再穿线，穿线宜在土建粉刷前进行。

4）穿线时应在管口套好护圈，线出箱盒要留有余量，进落地柜时应留有柜的长加宽的长度。

6）灯具、开关、插座安装：

1、灯具、开关、插座的坐标必须统一规范，安装灯具前，必须清理箱盒内杂物，成排灯具安装时，应做到整齐美观，管吊灯在安装时，应先划好直线，再安装灯具。

2、安装开关，插座应平直，同一层的开关、插座规格型号一致，同一层间内的开关、插座标高应一致。

3、通电校灯前，应用500V兆欧表进行线路绝缘测试并做好记录，任何一个回路不得小于0.5mΩ，应及时做好记录，并检查回路正常，方能送电。在本层每房间内进行分路校灯。

7）电缆线路安装：

电缆检查：产品的技术文件齐全；电缆的型号、规格、数量符合设计要求；电缆外观无损伤、绝缘良好、电缆封端严密。

电缆保护管的制作：电缆保护管不应有穿孔、裂缝和显着的凹凸不平，内壁应光滑，不应腐蚀。保护管口应无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。保护管表面应进行防腐处理。

电缆敷设：电缆敷设有两种方法，即人工敷设和机械牵引敷设。本工程采用人工敷设，先将电缆盘稳妥地架设在放线架上，电缆盘的高度离地面50∽100mm，能转动自由，并使钢轴保持平衡，防止向一端移动。根据路径的长短，组织劳动力由人扛着电缆走动敷设。

电缆穿越楼板时，应穿钢管保护，管径不少于1.5倍保护管与电缆之间应用油浸黄麻填实，穿越楼板处做防火封堵。

放一根电缆，即把标志牌挂好，并有专人负责。

8）电缆桥架安装：

电缆桥架的型号规格必须符合设计要求和规范规定。

桥架安装位置正确，连接可靠，支吊架配置正确，固定牢靠，需要安装盖板的桥架，应盖板齐全。

支吊架间距均匀，排列正常，桥架横平竖直，内外清洁。

9）封闭式插接母线安装

封闭式插接母线的安装，应在母线安装部位的建筑装饰工程全部结束，并宜在室内空调、管道工程基本施工完毕后进行，防止其专业施工时损坏母线。

母线开箱检查：封闭插接式母线应有出厂合格证，安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。

包装及封闭良好。母线规格符合要求，各种型钢、卡具、各种螺栓、垫圈等附件、配件齐全。

成套供应的封闭母线的各段标志清晰，附件齐全、外壳无变形，内部无损伤。

封闭母线的螺栓固定搭接面应镀锡。搭接而应平整，共镀锡层不应有麻面，起皮及未覆盖部份。

母线水平敷设时，至地面的距离不应小于2.2m，垂直敷设时，距地面1.8m。以下部分应采取防止机械损伤措施，如在配电室、电气竖中，技术层除外。

母线应按设计和产品技术规定组装，组装前逐段进行绝测试，其绝缘电阻不得小于0.5mΩ。

母线的插接分支点，应设在安全及安装方便的地方。母线的终端在无引出、引入线时，端头应使用终端盖进行封闭或装终端盒。

母线段与段连接时，相邻两段的母线及外壳应对准，母线与外壳应同心，并且误差不超过5mm，连接后不应使母线及外壳受到机械应力。

拧紧接头螺栓是母线槽稳定运行的可靠保证，母线接头和母线外壳均应用力矩板手紧固，各结合面应连接紧密，紧固力距应符合产品要求。安装完毕应用0.05mm的塞尺塞入深度应不超过10mm。

母线接地：母线安装完毕后，外壳已连通成一个接地干线，外壳处焊有接地铜垫圈供接地用，应与专用保护线连接。且应接地牢固，防止松动，严禁焊接。

母线安装完毕后，应整理、清扫干净，用兆欧表测试相间，相对地的绝缘电阻，并作好测试记录。

经检查和测试符合规定后，送电空载运行24小时无异常现象，即可办理验收手续。

母线安装完毕，暂时不能送电运行时，现场应设置明显标志牌，以防损坏。

10）成套柜盘安装：

A、备开箱检查：设备到达现场后，应存放在室内或能避雨、雪、风、沙的干燥场所。安装与建设单位应在规定的期限内，共同进行开相验收检查。包装及密闭应良好。制造厂的技术文件应齐全，型号规格应符合设计要求，附件、备件齐全。

B、型钢基础安装：配电盘、柜需要安装在基础型钢上，型钢可根据盘、柜的尺寸及钢材规格大小而定，一般可选5—10#槽钢或50×5角钢制作。制作好后，按图纸所标位置或有关规定，配合土建进行预埋。基础型钢应做好良好的接地，一般用40×4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接，焊接面为扁钢宽度的2倍。型钢外露部分应刷好樟丹漆，并刷两遍油漆。

C、在基础型钢上安装盘柜体，应采用螺栓连接，紧固体应是镀锌制品，并宜采用标准件。应根据柜底固定螺孔尺寸，在基础型钢上电钻钻孔。在无要求时，低压柜钻ф12.5mm，孔高压柜钻ф16.5mm孔，分别用M12、M16镀锌螺栓固定。

D、柜、盘安装后，盘面每M高的垂直度应小于1.5mm，相领两盘顶部的水平偏差应小于2mm，成列安装时，盘顶部水平偏差应小于5mm。

E、柜、盘的接地应牢固良好。每台柜、盘宜单独与基础型钢做接地连接。每台柜、盘从后面左下部的基础型钢侧面焊上鼻子，用不小于6mm2铜导线与柜上接地端子连接牢固。

F、盘柜二次接线：按图施工，接线正确。导线与电气组件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接，均应牢固可靠。控制电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清楚且不宜脱色。配线应整齐、美观、清晰。

G、安装过程中，要注间保护建筑物地面、顶板、门窗及油漆、装饰的保护，防止损坏。

H、安装完毕，暂时不能送电运行时，安装场所的门、窗要封闭，并设专人看护。
11）成套配电箱安装：

A、装配电箱需配合土建主体施工进行箱体预埋，土建主体工程施工中要在配电箱安装部位，由放线员给出建筑标高线，安装开关箱门前应抹灰或粉刷结束。

B、预埋箱体时，要放置平正，箱体放置后托线板找好垂直使之符合要求。

C、路与配电箱的连接。钢管与铁制配电箱进行丝扣连接时，应先将管口套丝，拧入镇紧螺母（根母），然后插入箱体内，再拧上锁紧螺母，露出2—4扣的长度拧上护圈帽（护口），并焊好接地跨接线。塑料管进入箱体时，应保持顺直，长短一致。

D、箱面板安装：安装前，应对箱体的预埋质量、管线配制情况进行检查，再进行安装。必须清除箱内杂物，检查盘面安装的各种组件是否齐全、牢固，并整理好配管内的电源和负荷线。引入引出线应有适当余量，以便检修，管内导线入盘面时应理顺整齐，盘后的导线应成把成束，中间不应有接头，多回路之间的导线不能有交叉错乱现象。

4.2.4.管道专业：

1）施工条件：

熟悉图纸，领会设计意图，并已经会审完毕，其它技术资料齐全，已进行技术、质量、安全交底。

2）施工技术措施：

1、严格执行施工验收规范：

严各按照设计要求及现行施工验收规范的规定施工。

由于本工程设备、仪器较多，又采用一些新材料，必须参照相关规范、规定组织施工。

在施工中要时刻提醒施工人员按规范施工，各专业责任工程师要深入现场，督促、检查施工规范执行情况，严格把好质量关。

2、人员培训：

对于特殊设备、新工艺、新材料、应参照随机文件资料，由专业责任工程师组织对施工人员进行培训，培训后方可上岗操作。

各专业责任工程师要定期或不定期地对施工人员进行技术培训，不断推广应用新工艺、新材料、新技术，提高操作工人的技术水平。

3、技术交底：

各专业责任工程师必须带领技术工人认真熟悉施工图，深入了解设计意图、施工工艺，及时发现问题，处理问题，对关键部位要特别引起重视。

各专业责任工程师，必须在施工前向施工人员进行技术交底，使施工人员了解情况，熟悉图纸内容，减少施工中的差错。

各专业责任工程师必须全面了解本专业与其它专业的联系，了解土建施工工艺及进度，以便及时组织安排施工及土建的密切配合。

4.2.5设备材料供应和管理措施：

4.2.5.1甲供设备材料的管理：

1）甲供设备须进行开箱检查验收。设备抵达工地后，甲乙双方共同参加开箱检查（配件、附件、文件等），作出开箱检查验收记录，双方签字后存底，由乙方仓库保管员保管。安装时再到库房领取，以避免二次交验。

2）设备的性能检验在安装过程中或安装就绪后进行。

4.2.5.2乙供设备材料的管理：

1）甲定乙供设备和材料甲方备案，得到甲方认可签字后方可采购，安装过程中所使用的材料和设备都必须有产品合格证和质量证明，不合格产品一律不准使用。

2）乙供设备材料，由乙方自行采购保管，保证质量，提供科品合格证和质量保证书。

4.2.6 文明、安全施工管理措施：

4.2.6.1现场设安装专职负责文明、安全施工，每天巡回检查。每日一位管理人员为文明、安全值班长，对各班组进行检查，并按照项目部的规定进行奖罚。

4.2.6.2施工员在每上班前对文明、安全施工交底，以便随时提醒施工人员重视文明、安全施工。

4.2.6.3施工人员必须做好现场落手清工作。

4.2.6.4设备材料垂直运输时派专人负责。

4.2.6.5现场临时用电必须按施工临时用电有关规定严格执行，不得违章作业。

4.2.6.6经检查对不符合文明，安全施工要求的部位、工种，责令其立即停工整改，整改达到要求后再恢复施工。

4.2.7工程质量管理措施：

4.2.7.1安装工程设各专业一名专职质量员，负责质量督促检查，并建立一个全面质量管理领导小组，具体执行对质量管理和把关。

4.2.7.2施工质量的自检、互检一律与个人收入挂钩。

4.2.7.3设备材料进库、材料员要同时验收产品合格证、质保书，才能列卡登记，不合格产品一律不准入库，不准使用。

4.2.7.4加强表计资料、档案工作。在抢进度的同时，对质量要更重视，当质量与进度发生矛盾时，进度服从质量，百年大计，质量第一。

第五章：工程技术复核、隐蔽验收、混凝土、砂浆计划

5．1工程技术复核计划：

工程技术复核计划表

	序号
	工  程  复    核    部   位
	复核人
	备注

	1
	地下室测量定位复核
	技术员
	

	2
	基坑灰线复核
	技术员
	

	3
	基础轴线复核
	技术员
	

	4
	墙板轴线复核
	技术员
	

	5
	墙板模板复核
	技术员
	

	6
	地下室顶板模板复核
	技术员
	

	7
	人防门安装尺寸复核
	技术员
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5．2隐蔽工程验收计划：

隐蔽工程验收计划表:

	序号
	工  程  验  收  部  位
	验收人
	备注

	1
	地下室基础混凝土垫层验收
	质量员现场监理
	

	2
	地下室基础底板钢筋验收
	质量员技术员现场监理
	

	3
	地下室基础底板混凝土验收
	质量员技术员现场监理
	

	4
	地下室墙板钢筋验收
	质量员技术员现场监理
	

	5
	地下室墙板混凝土验收
	质量员技术员现场监理
	

	6
	地下室顶板钢筋验收
	质量员技术员现场监理
	

	7
	地下室顶板混凝土验收
	质量员技术员现场监理
	

	8
	人防门安装验收
	质量员技术员现场监理
	

	9
	密闭套管埋设验收
	质量员技术员现场监理
	

	10
	电线管暗埋设验收
	质量员技术员现场监理
	

	
	
	
	


5．3混凝土、砂浆试块制作计划：

混凝土、砂浆试块制作计划表：

	序号
	工  程  部  位
	组数
	备注

	1
	地下室基础混凝土垫层
	1组
	

	2
	地下室混凝土底板
	8组
	

	3
	地下室混凝土墙板
	5组
	

	4
	地下室混凝土顶板及梁板
	7组
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第六章：工程质量等级和保证质量的技术措施

6.1工程质量等级：
按现在新的质量验收标准和我公司的施工力量，自报地下室工程竣工质量等级：一次验收合格率为100％。
6.2质量保证体系：
经过多年的实践，公司建立和健全了一套由公司总工程师统一领导；项目经理负责；项目工程师、项目质监员具体实施；公司技术质量、材料设备和经营管理等部门配合监督检查的质量保证体系，为保证工程质量提供了可靠的组织保证。公司的质保体系详见质量保证体系网络图。

6.3保证工程质量的技术措施：

6.3.1认真执行、实施本公司制定IS0symbol 151 \f "Times New Roman"2000质量保证体系。全体施工人员牢固地树立起“质量第一”的意识，确保工程质量优良率100％.
6.3.2工程所用的钢筋，进入现场必须有厂方提供的质量保证资料。钢筋进入现场，做好检查、检验工作。检查外观表面不得有裂缝、疤痕、折痕、锈皮，检查钢筋的品种、规格，校对标识，产品合格证和出厂检验报告，并按规定进行抽样检验。

6.3.3钢筋的级别、品种和直径，应遵照设计要求采用，如需进行钢筋代换，应事先征得设计的同意，并办好技术核定手续。

6.3.4钢筋的连接方式应按设计要求采用受力钢筋的连接接头处宜设置在受力较小处，同一钢筋在同一受力区内不宜多次连接。竖向钢筋在板面上的插筋，应按规范要求高低错开配制。插筋的位置复核正确后，应同柱箍筋、板面的水平加筋采用电焊定位固定牢固。在混凝土浇灌时还须设专人看护，如发现插筋位移，及时纠正并再次固定。
6.3.5用木模板，要求模板平整、完好无损，孔洞处修补完好。每次使用前，应清除板面垃圾并涂刷隔离剂。

6.3.6施工前木工翻样应仔细查阅设计施工图，有关的设计变更、技术核定、图纸交底会议记录等，绘制好模板排列图，对操作班组认真进行交底。

6.3.7安装模板前应检查预理件、预留洞的位置尺寸规格数量及固定情况，注意与安装单位协调，封模板前保证柱墙内管线完毕。安装模板前应将模板内的垃圾杂物清除、冲洗浮灰。

6.3.8跨度大于4米的梁板模板应按l／1000symbol 151 \f "Times New Roman"3／1000跨长起拱。

6.3.9模板必须做到定位正确，支撑牢固，模板平整、垂直，专人负责检查复核。模板缝隙应嵌塞好，梁柱等节点模板应关系清晰、牢固固定、接头部位须用5cm厚木模或钢模，严禁用薄板。

6.3.10侧模拆除应保证混凝土棱角不因拆模受损时拆除。底模拆模：跨长＜8m时，达到设计强度75％；跨度＞8m时达到设计强度100％可以拆模。悬臂构件：跨度大于2m时强度达到100％，小于2m时时达到75％。
6.3.11严格执行浇捣令制度。按规定审批程序检查、申报，由责任施工员提前三天填写申请表提出申请，并按公司规定进行检查。
6.3.12认真做好混凝土级配申请复核工作，商品混凝土到场复核随车单证。到场混凝土要按规定做坍落度测试，并进行目测检查，要特别注意雨天和高温季节的坍落度情况，发现问题要及时同搅拌站联系。严格控制水灰比和坍落度，不得加减用水量，现场指派专人控制，泵送时不得往混凝土中加水。基础底板等大体积混凝土必须向混凝土供应商说明，并严格按大体积混凝土方案实施。
6.3.13混凝土浇捣前应清除钢筋、模板上的油污、杂质，清除积水，模板上事先洒水润湿。仔细处理好施工缝接口，清除浮动石子，事先用水湿润。

6.3.14混凝土输送前，用水润湿管道，然后用同成份水泥砂浆润湿管道。冬夏季施工、露天的泵管须覆盖二层草包，夏季须用水润湿泵管上草包以达到降温的目的。

6.3.15竖向结构采用插入式振动机，由底部向上捣振间距不大于600，混凝土分层浇注分层捣振，每层厚度不得超过300symbol 151 \f "Times New Roman"400，振捣应插入下层5cm，以清除二层的接缝，振动机操作要做到“快插慢拔”。柱的浇捣应先四角后中间。钢筋密集部分应用撬棒分开以便振动机插入，洞口下部要加强振捣，并派专人用木锤拍击模板。浇捣时应派人在下部楼层检查浆水是否到位，派专人负责看铁看模，发现模板、钢筋、穿墙螺栓、埋件、留洞有变形、移位等破坏情况应立即进行整修。

6.3.16严格控制平台标高，插铁上控制标高的红油布置点间距不大于3m。认真处理平台表面混凝土，浇捣平仓后用刮尺刮平，待收水后用滚筒来回滚压，然后用木蟹磨平，要求二磨二平，标高允许偏差＜10mm。

6.3.17对砖、砂、水泥等原材料应有质保书，并送样试验。做好砂浆级配手续，砌筑时先用砂浆或细石混凝土找平，按皮数杆水平砌墙。控制好水平砂浆的厚度及墙体的垂直度、平整度，砖在砌筑前应浇水润湿(冬季可免浇)。

6.3.18土建安装相互配合，认真做好“图纸校对、信息反馈、及时调整、严格复核”等工作，确保工程质量。

6.3.19施工组织设计由公司总工程师审批同意后，工程才能实施施工。

6.3.20工程施工质量实行“工序质量”控制管理办法。对主要工序实行施工技术员事先技术交底，施工员、质量员跟踪控制，质量员对“工序质量”过程检查。做到以工作质量保证工序质量，以工序质量保证产品质量。

6.3.21工程质量及隐蔽工程验收严格执行“三级”管理验收制度。先由施工班自行检查，经主承包复检合格，再报请监理最终验收通过后，才能进行下一道工序施工。

6.3.22技术资料管理归档必须遵照集团公司有关规定标准，并按IS0symbol 151 \f "Times New Roman"2000标准，进行搜集整理，做到及时、齐全、正确、规范，竣工后移交甲方。

6.4特殊季节施工技术措施：

6.4.1冬季施工技术措施：

6.4.1.1根据国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104）和施工技术方案的规定，当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时，在混凝土及钢筋混凝土工程中应采取冬期施工措施。

6.4.1.2进行冬期施工的工程项目，在入冬前应组织专人编制冬期施工方案，编制的原则是：确保工程质量，经济合理，使增加费用为最少，所需热源的材料有可靠的来源，并尽量减少能源消耗，确实能缩短工期。冬期施工方案应包括以下内容：施工顺序，施工方法，现场布置，设备、材料、能源、工具的供应计划，安全防火措施；测温制度和质量检查制度等。方案确定后，要组织有关人员学习，并向班组进行交底。

6.4.1.3进入冬期施工前，对掺加剂人员、测温保温人员应专门组织技术业务培训，学习本工作范围的有关知识，明确职责，经考试合格后方准上岗工作。

6.4.1.4安排专人进行气温观测并作记录。与当地气象台站保持联系，及时接收天气预报，防止寒流突然袭击

6.4.1.5冬期施工技术措施重点是混凝土和钢筋混凝土、砌筑工程、内外粉刷、屋面工程，除严格遵守施工及验收规范的各项有关规定外，提出以下几点做法：

6.4.1.5.1混凝土及钢筋混凝土工程：
A.操作前应进行详细的班组交底，并严格按照试验室级配施工，骨料中不得含有冰雪及冻团，其含泥量、含水率过大时，要分别进行处理和调整，要认真核对水泥品种和标号。
B.在负温条件下焊接钢筋，应尽量安排在室内进行。如必须在室外焊接，同时应有防雪挡风措施。焊后的接头，严禁立刻碰到冰雪。
C.混凝土开拌前要检查磅秤灵敏度和拌和机各部件是否处于正常状况。混凝土搅拌时间要比正常温度时延长50％，运输和浇筑混凝土用的容器应有适当的保温措施。
D.混凝土浇捣前要清除模板和钢筋中的积雪、冰块和污垢。
E.新浇筑的混凝土如果遭冻，由于拌合水结冰，其体积增加约9％，同时水泥的水化作用也停止进行。在恢复正温养护以后，水泥浆体中的孔隙率将比正常凝结的混凝土显着增加，从而使混凝土的各项物理力学性能全面下降，如抗压强度约损失50％，抗渗性、钢筋与混凝土的粘结力下降幅度更大，从而使混凝土的耐久性受到严重损害。如在施工时提高混凝土的强度等级，虽然抗压强度可以相应增加，但耐久性仍得不到改善。因此，从保证混凝土全面质量出发，在冬季施工中必须严格防止混凝土在硬化初期遭受冻害，并尽早获得强度。
F.混凝土养护尽量采用蓄热法，对普通水泥配制的混凝土，草包覆盖不得少于七天，用矿渣水泥配制的混凝土，草包覆盖不得少于十天，如表面系数大，除采用蓄热法施工外，可选用掺外加剂方法，如：
a.硫酸钠(干粉)2％，可用于预制构件制作；
b.三乙醇氨0.03％，亚硝酸钠0.5％，木质素0.25％用于室外现浇混凝土构件。
c.三乙醇氨9.03路，亚硝蘸钠0.5路，用于高空部位钢筋混凝土及薄壁构件等。
d.氯化钠：当气温在0一-5℃时掺盐量为水泥重的2%，-6℃一-10℃时为水泥重量的4%，但只用于地坪垫层及无筋混凝土。
e.为了确保工程质量，对柱梁的拆模时间不宜过早，必须达到1.18MPa强度方可拆侧模。大梁及其它预制构件搁置点必须坚实牢固，防止解冻时产生不均匀沉陷引起结构性的变形和开裂。
f.混凝土施工过程中，除按常温施工要求留置试块外，还应增作两组补充试块与构件同条件养护，一组用以检验硷受冻前的强度，另一组在与构件同条件养护28天后转入标准养护,28天再测定其强度。
g.在冬期施工时，混凝土表面热量散发较快，极易受冻，更需做好防风保暖工作，在现浇的楼板中，要求板面加强覆盖，对一般构件同样也要做好防寒保暖工作。对正在浇捣和刚浇捣完毕的混凝土结构如遇在雨雪天，要及时清理积雪残冰和更换湿透的草包，以防止长期受冰雪覆盖和突然降温而冻坏结构。
h.认真做好施工日记，做好试块工作，妥善养护。
 6.4.1.5.2抹灰工程：
A.室内抹灰要做好保温，封闭工作，施工前先装好门窗玻璃或用塑料薄膜及草包等封闭好洞口。因抓工程进度需要可在室内装置一定数量的红外线灯泡作升温措施，但必须要有值班人员监督管理，确保安全。
B.室外抹灰要根据气温及风向调整工作时间及作业面位置，范围。    

C.室内抹灰基层可适当掺用食盐降低冰点，其掺用量按水泥用量的2%symbol 151 \f "Times New Roman"4%，基层湿润也可用温盐水，但外墙、水池（水箱）等储水构筑物都不得使用。做油漆墙面的抹灰砂浆，和变电所等按照施工验收规范禁止使用氯盐的建筑物不得掺加氯盐。
D.对所有原材料要严格检查，黄砂及石灰膏严防受冻，其中不得含有冰块。砂浆的运输和保存应采取保温措施，其温度不宜低于5℃。
6.4.1.5.3防水工程：
A.施工必须在正温下进行，一般直在上午9点至下午三点之间，尽量缩短中午休息时间。
6.4.1.5.4安全生产：
A在进入冬期施工前，所有施工现场都要预先制定防冻、防寒、防风、防滑等安全技术措施，指定有关部门安排落实各项准备工作。
B大雪后必须将架子上的积雪清扫干净，并检查马道平台，如有松动下沉现象，务必及时处理。
C施工时如接触汽源、热水，要防止烫伤；使用氮化钙、漂白粉等化学品要防止腐蚀皮肤。
D施工现场木工车间和集体宿舍严黎明火取暖和私设电炉，木工车间的刨花耍及时处理，所有灭火机具在进入冬期前都要进行一次检查，带好保暖罩，保证完好有效，动用明火耍审批手续。
E凡有水泵的一切机械设备，如汽车、搅拌机、水泵等。工作完毕后立即放水，凡抹润滑油的机械设备改用防冻油。
F亚硝酸钠等有剧毒的外加剂，要严加保管，防止发生误食中毒。
C对所有的集体宿舍、办公室、塔吊操作室等都要进行一次检查，凡缺少玻璃的都要配齐。
H及时发给各种冬期劳保防护用品。
J做好生活后勤工作，督促食堂保证做到有热菜热饭热开水供应。
6.4.2夏季施工技术措施：
6.4.2.1夏季施工时严格控制混凝土水灰比及浇捣方法，可根据实际情况掺入缓凝剂并增加混凝土坍落度，做好施工缝处理防止酸开裂。
6.4.2.2平台混凝土须不停浇水养护，保证混凝土表面润湿状态，必要时须用草包进行覆盖，以防止混凝土表面水分挥发太快，而发生收水开裂。
6.4.3雨季施工：
雨季到来时，检查整个工地的排水系统，检查水沟与出水否畅通,并备好足够的抽水、排水设备及防雨材料

6.4.3.l雨天钢筋不可焊接，如有必要，则需搭设防雨棚。

6.4.3.2混凝土施工要适当控制水灰比，防止混凝土的水泥浆流失，影响硬的强度；遇大雨应推迟浇混凝土，如一定要浇捣，则须盖油布或搭雨棚。混凝土浇捣完毕后，其表面用油布或九夹板遮盖。
6.4.3.3雨季施工时应加强用电安全保障措施，现场派专人昼夜值班，并准备好抢险材料和人力及时排除险情。

第七章：保证安全生产及消防的技术措施

7.1 安全生产技术措施：

7.1.1 建立安全生产保证体系，全面负责施工全过程的安全检查、安全布置、安全监督和安全奖惩。

7.1.2 全体管理人员牢固树立起“抓安全一刻不忘，管理安全理直气壮”的观念，做到施工现场发现隐患立即整改，发现违章立即制止，确保项目安全目标的达到。

7.1.3 本项目部将分包商纳入安全管理系统，并与之签定安全生产协议书。每月组织各部门及各分包单位进行安全设施大检查，进行总结评比和奖惩

7.1.4 进入现场必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用品，严格遵守“安全生产六大纪律。

7.1.5 各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置必须处于上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合以上条件时应设置安全网，防护棚等安全防护层。

7.1.6 钢模板、排架等拆除时，下放不得有其它操作人员。钢模板等部件拆除后，堆放高度不得超过1米。楼层边口、通道口、严禁堆放任何拆下物件。

7.1.7工地应设防火安全管理人员，建立三级防火责任制。重点部位建立安全制度，且制度上墙。严格执行三级动火审批制度，操作时带好两证一器，落实好监护人，严格执行“十不烧”制度。

7.1.8 现场一般按每100m2配备二只灭火器，重点部位1只/25m2。焊割作业点与氧气瓶、乙炔瓶距离不得少于10米，与易燃易爆物品的距离不得少于30米，氧气瓶、乙炔瓶应设专用仓库，空瓶必须进库不准乱放。加强电源管理，防止发生电器火灾。

7.1.9严格执行机械设备验收制度和保养规程，认真贯彻条例制度和定期保养制度，作好操作前、后的设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐工作。严格执行机械设备安全操作规程，机械设备应按原有的技术性能的规定正确使用，严禁机械设备超负荷使用，带病运转。

7.1.10塔吊的三保险，五限位必须齐全、灵活、可靠，严格执行“十不吊”的规定，吊具和锁具应符合国家有关标准，塔吊使用应设专职指挥。

7.1.11中小型机具如：木工平刨、电焊机等机械必须设操作棚，各类离合制动器、防护罩必须安全可靠有效，各种机具应有良好的接地保护。

7.1.12建立现场安全用电技术档案。建立安全用电检查制度。

7.1.13施工班组必须经安全技术交底后方能操作。

7.1.14施工现场应设置相应的安全宣传标语。

7.1.15严格执行建设部“建筑安装工人安全技术操作规程”，认真执行公司有关安全生产规定，各级管理部门要执行安全生产责任制，加强安全教育，层层把关，发生事故严格执行“三不放过”原则。

7.2 消防安全的技术措施：

7.2.1 临时搭设的建筑物区域内应按规定配备消防器材。一般临时设施区每一百平方米配备两只十公升灭火机，临时木工间、油漆间、机具间等每二十五平方米应配置一只种类合适的灭火机，危险品仓库要配备足够数量、种类合适的灭火机，并指定专人维护、管理、定期更新，保证完好使用。

7.2.2 灭火机宜设置在门口、楼梯口、走道旁等易取拿处。

7.2.3 乙炔瓶和氧气瓶的存放距离不得少于2米，使用时两者的距离不得少于5米。施工现场的焊、割作业必须符合防火要求，严格执行“十不烧”规定。

7.2.4 建立三级防火制，职责明确，并建立防火档案，填写正确。

第八章：文明施工及安全管理

8.1 文明施工措施：
8.1.1 场容场貌管理
A、在施工整体布置上狠下功夫，使其外貌内景都能符合代表公司、上海市的文明水平，充分体现上海这个国际大都市的先进水平。
B、施工现场布置设置，设备应按场布图规定搭设，并随施工的不同阶段及时更换场布图牌和合理调整现场临时布置。
C、为保证施工现场内道路平坦、畅通，工地的主干道、施工便道及工种通道应作一次性规划，场地内的施工道路实行硬化，浇筑厚度不小于150mm的路面，实施硬地法施工，主干道道路都需硬化。
D、建筑物四周宜浇筑混凝土散水坡，散水坡侧设排水沟。保持场地平整，不积水，无散落的“五头”及散物。
E、建立场地排水系统、主要道路、施工便道堆场等一侧须搭设排水沟，排水沟上设铸铁盖板。
F、 工地实行高围墙封闭施工。
8.1.2 材料堆放管理
A、砂石料分别堆放，底脚随用随清，灰池砌筑符合标准，布局合理，安全整洁，做到灰不外溢，渣不乱倒。
B、对钢筋、竹笆、扣件、钢脚手管等材料，运到现场应分类集中堆放，分别插挂标牌。
8.1.3 现场砂浆搅拌系统的场容管理：
A、现场搅拌系统应在装饰阶段中合理布局，交通便利地布置堆场和仓库等。
B、砂的堆放，应砌筑挡料墙。
C、现场内应设水泥库，袋转、散装不混放，设专人管理。做到分类插挂标牌，记载齐全、正确，牌物帐三者相符。
8.1.4 临时设施
    为了保障施工生产，便于施工管理。根据不同施工阶段合理布置临时设施。
A、设置一定数量、宽畅整洁的办公室。
B、设置与生活区域的临时设施。
a.职工食堂及相关配套设施。
b.工地有临时保健室。
c.厕所。
d.开水间和茶水亭，还应在出入口位置相应设置门

C、为保障施工生产，需设置如下施工用房。
a．临时配电间、电工间、机修间。
b．五金仓库、材料仓库等。
c. 氧气、乙炔仓库，按规范要求建造，必须用砖墙等防火材料围护，并设铁门及防火盖板。
d.试块养护室。
e.危险品仓库。

8.2生活卫生管理：

8.2.1生活卫生应纳入总体规划，落实卫生专（兼）职管理人员和保洁人员，落实门前卫生责任制。

8.2.2施工现场须设置茶水筒，做到有盖加水配杯子，有消毒设备。

8.3.3食堂卫生符合《食品卫生法》要求，保持整齐清洁，严禁交叉污染。食堂排水应设沉淀池和隔油窨井。

8.3.4工地有男女厕所落实专人管理，保持清洁无害，定期抽粪。

8.3.5工地应有临时保健时或巡回医疗点，定期服务，关心职工健康。

8.3.6临时专人负责生活区、施工现场的环境保洁，协调好市容检查部门，地区公务所有关工作，不因施工而市容环境卫生。

8.3.7落实专人负责各公用部位、楼层楼面、道路的清扫和卫生保洁工作。

8.3.8卫生垃圾须随时处理，集中加以遮挡。
8.4 交通畅通保证：
为确保车辆安全进出工地，特别是各种建筑材料车辆进出场，应做 好与本地区交通管理部门的协调工作，以维护好施工阶段现场与外界的交通持续。在车辆进出时派专人（保安）负责指挥交通，做到不因工程施工而造成马路上社会车辆的堵塞。
8.5 文明建设措施：
A、开展文明教育，施工人员均遵守上海市民“七不”规范。
B、加强班组建设，有三上岗一讲评的安全记录，有良好的班容班貌。项目部给施工班组提供一定的活动场所，提高班组整体素质。
C、加强工地治安综合治理，做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场治安防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位。
D、施工现场的外包队伍人员组织情况明了，建立档案卡片，与分包队伍签订治安防火协议书，对外包队伍人员加强法制教育。
E、做好社区服务工作。工地有专人负责协调与周围居民、所在地居委会、市政交通、环卫等单位的横向关系，定期主动召开会议，听取他们对工程建设的有关建议，保证工程文明施工，使工程成为爱民工程、便民工程。

第九章：工程进度计划及进度保证措施

9.1施工流程：

由于本工程地下室建筑面积大，施工周期短，因此地下车库同14#、15#、16#号房同时开开挖，开工时间见总进度计划。

整个地下车库开工日期为2004年11月8日，根据我公司的施工力量，地下室车库施工日期为90天完成施工。

9.2施工进度的保证措施：

9.2.1实行施工进度计划的有效动态管理控制，编制季、月、周施工计划，适时调整，使周、月、季计划更具体，更具现实性。

9.2.2根据总进度控制计划和季、月、周详细作业计划，编制有序的资源供应计划，保证施工的连续性。
9.2.3充分发挥总包单位的协调职责，将各分包单位水、电、风作业计并入总计划内加以统筹协调配合，确保工程保质按期交付使用。
9.2.4建立现场会、协调会制度；每月召开一次现场会，每周召开一次协调会，加强信息反馈，及时调整计划。

9.2.5施工准备工作尽量少占用工期，施工道路，材料堆场铺填、临设搭建、材料进场、图纸会审、技术准备等各项工作同步进行。

9.2.6布置作业任务，同时严格按总进度控制计划下达该任务的质量要求
和完成时间，并实行奖罚制度。

9.2.7配备足够的施工机械、最大限度地减轻劳动强度、提高工效、加快施工进度。
9.2.8密切协调好劳动力、材料、设备的供应。
9.2.9集中全公司的优秀操作技术力量，组织进行以质量为中心的外饰及内粉劳动竞赛，以利加快施工进度，同时又保证了工程的施工质量。
9.2.10水电、设备安装采取提前插入、交叉作业等综合措施，尽可能减少其实际占用工期天数。
某新苑Ⅱ标段
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