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东善复建小区道路工程施工组织设计
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春晖路道路改造A标工程施工组织设计

一、编制总说明:    

    春晖路道路改造A标工程施工组织设计编制依据:春晖路道路改造A标工程量清单、施工招标文件、施工现场条件、本公司综合能力。执行规范：公路软土地基路堤设计与施工技术规范（JTJ17-96）、城市道路路基工程施工及验收规范（CTJ44-91）、建筑地基处理技术规范（JGJ79-91）、建筑桩基础技术规范（JGJ94-94）、市政道路工程质量检验评定标准（CJJ1-90）、市政排水管渠工程质量检验评定标准（CJJ3-90）。

二、工程总述

1、工程简况: 
春晖路道路是昆山市周市镇道路系统干道之一，建成后给昆山市北片区道路将发挥其在整个路网中的重要作用。

2、设计简介：

（1） 广场断面布置如下：2cmM砂浆、20cmC20混凝土、20cm5%灰土。

（2） 停车场草坪砖断面布置如下：8cm草砰砖、3cmM10砂浆、20cmC20混凝土、20cm5%灰土。

（3） 安砌侧石

1 安砌侧（平、缘）石采用74*35*12.5光亮剂侧石；混凝土垫层及坞膀。

2 安砌侧（平、缘）石采用大理石花坛；侧面宽40cm蝴蝶绿，面宽30cm黑金砂、95砖砌。

（4） 塑料管采用：D200UPVC管（环刚度4级加筋管）；10cm碎石垫层；5cm黄砂找平层。

（5） 雨水进水采用：37*25*60；钢纤维盖座。

3、施工工期与质量目标
计划开工日期：2006年5月26日      计划竣工日期：2008年8月14日
总工期：78天.    质量目标：优良.     文明施工目标：市级文明工地.   
三、施工组织管理网络

为了更好、更快地按质按期完成本标段工程，经公司研究决定，成立有壹级项目经理资质的王奉军同志任项目经理，有壹级项目经理资质的潘明峰同志任项目副经理的项目经理部。项目管理网络图如下：

(1) 项目管理网络图    
1) 质量管理组组长：张朝福(工程师)，组员：赵磊(工程师)、(工程师)、   施训伙(工程师)、朱克芳(技术员)、汪大文(技术员)。

2)投资管理组组长: 陈廷堂(经济师)，组员：张成群(助理会计师)。

3) 计划管理组组长: 卢桂红(工程师)，组员：朱传明(工程师)、。

4) 机械设备组组长:陈习文(助理工程师)，组员：赵启林(助理工程师)、徐国家(助理工程师)。

5) 测量监测组组长:施训伙（工程师），组员：汪大文(技术员)。

6) 工程试验组组长:朱克芳(技术员)，组员：王刚 (技术员)。

7)) 施工安全组组长:朱以仙(工程师)，组员：赵启林(助理工程师)。 

   (三)劳务人员、检验计量安排

劳务人员配备：

地基处理施工组：40人；道路结构施工组：60人；

排水工程施工组：80人；机械运输施工组：30人；

施工安全用电组：10人；现场维护机动组：10人；  
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	设 备 名 称
	型号
	数量
	厂家
	检验情况

	全站仪
	DTM-530E
	2台
	中翰仪器公司
	合格

	水平仪
	DS20
	4台
	1002厂
	合格

	经纬仪
	J2
	2台
	苏光
	合格

	经纬仪
	J6
	1台
	苏光
	合格

	塔尺
	5M
	4把
	
	合格

	钢卷尺
	50M
	4把
	长城
	合格

	弯沉仪
	3.6M
	2副
	
	合格

	靠尺、塞尺
	3M
	6副
	
	合格

	坍落度筒
	30cm
	4套
	滨海仪器厂
	合格

	灌砂筒
	
	4套
	
	合格

	标准筛
	
	3套
	
	合格

	滴定架
	
	3副
	
	合格

	50ml量杯
	50ml
	8个
	
	合格

	200ml量杯
	200ml
	10个
	
	合格

	500ml量杯
	500ml
	8个
	
	合格

	1000ml量杯
	1000ml
	6个
	
	合格

	10ml吸管
	10ml
	8个
	
	合格

	环刀
	200mm3
	20个
	
	合格

	天平
	200克
	2台
	常熟
	合格

	台称
	500型
	2台
	上海
	合格

	台称
	500克
	2台
	南衡
	合格

	磅称
	TGT6型
	2台
	南衡
	合格

	混凝土试模
	TG1000型
	6套
	南衡
	合格

	砂浆模
	7.07*7.07*7.07
	6套
	
	合格

	泥浆粘度仪
	1006型
	2台
	
	合格

	泥浆含砂量仪
	NA-1型
	2台
	
	合格


四、施工准备

    1、组织项目经理部技术人员和管理人员进行施工图纸会审，掌握设计意图，根据设计单位技术交底、施工现场情况和有关施工技术规范，制定具体的分部、分项工程施工方案。

    2、配置完好的施工机械和配备试验检测仪器。

3、根据现场情况，确定施工总平面布置，选择施工材料的堆放位置和施工机械停置、保养的合理场地，并制定合理分部、分项工程施工进度计划。

4、施工现场一切按标准化省级文明施工现场要求进行布置。

5、搭建500平方米活动板房，作为临时办公、生活设施，解决好生活、生产的用水、用电问题。

6、在建设单位交桩后，根据设计图提供的导线点、水准点、坐标图表，采用全站仪、水准仪进行道路中心线、桩位及高程复核，设置相应的控制桩点，埋防护桩加以保护，并做好标志。

7、机械设备、人员等资源配备，工期形象进度、现场平面布置图，具体安排见附表。

五、工程技术重点、难点分析及应对措施

      1)技术重点

  重点之一：沿线河塘清淤回填6％混合料的施工；

    重点之二：道路结构层施工中二灰土施工是本工程的难点之二。
重点之三：道路沥青混凝土面层的摊铺施工。

2)技术难点

(1) 经现场勘察发现，原地表主要为耕植土、河塘表层土、建筑垃圾等，在路基施工前，按设计要求对施工范围内原地面进行清表处理：首先清除表层耕植土，挖掘机挖自卸车外运至弃土场，然后用压路机进行碾压，检验合格后分层回填黄土碾压至路床设计标高；挖方时应自上向下分层开挖，挖至路床设计标高后上压路机碾压，碾压后对路床做压实度实验，直至合格。

(2) 如碾压后有明显轮迹或压实度不符合设计要求，则需将填土反挖或对路床进行换土处理，直至达到设计要求。

(3) 对于沟、塘地段，必须先抽干塘内积水，清除淤泥、植物根系和腐植土，然后将原地面开挖成台阶状，台阶宽度不小于1米，内倾3%，并回填黄土至设计标高，回填时应分层压实，分层厚度为20-25cm；若淤泥深度超过1.5米时，1.5米以下的淤泥须清除，以下部分可采用抛石挤淤，或继续清除全部淤泥，再用改良土回填分层压实，具体施工方案根据业主、监理审定的方案施工。

(4) 在路基二侧设临时边沟，供施工期间临时排水。
1 6％石灰土混合料施工难点分析：

a、石灰土混合料施工前，河塘清淤不彻底，石灰土混合料回填后会夹杂在其中，容易出现翻浆现象。

b、河塘内的积水和地下水排除不彻底，石灰土混合料回填后会增大其自身的含水量，降低混合料自身的质量，很难固结，达不到预期效果。

c、石灰土混合料回填碾压成型后，保养期内容易受到外来车辆的碾压。

2 二灰碎石施工难点分析：

    a、二灰碎石的配比的控制，对于二灰土自身的质量，将起到决定性的作用，因此如何保证二灰碎石拌合的均匀程度将是该工序施工的难点之一；

    b、二灰碎石碾压成型后，在保养期内外来因素的影响将对是二灰碎石施工中的难点之二。

③道路沥青混凝土面层施工的难点分析：

表面平整度差

a、底面平整度差，在沥青混合料压实度一定时，摊铺后，表面搂平了，由于底层高低不一，而虚铺厚度有厚有薄，碾压后，薄处沉降少，则较高，厚处沉降多，则较低，表面平整度则差。

b、摊铺方法不当，在等厚的虚铺层中，由于摊铺时用铁锹高抛，或运输卸料时的冲击力将沥青混合料砸实，或人、车在虚铺混合料上乱踩乱轧，而后又搂平，致使虚实不一致，虚处则较低，实处则较高，平整度差

c、料底清除不净，沥青混合料直接倾斜在底层上，粘结在底层上的料底清除不净，或把当天的剩料胡乱摊在底层上，充当一部分摊铺料，但它已经压实，冷凝，大大缩小压实系数，当新料补充搂平压实后，形成局部高突，不平整。

d、升降检查井时，检查井圈与路面高度和路面纵、横坡吻合。

e、检查井圈缺乏足够的水泥砂浆和水泥混凝土固结牢固，经车辆碾压后活动，致使井周路面结构破裂。

3)应对措施：

a、我公司与南京水科院土工研究所有着多年的合作关系。他们在软基处理方面有着很多专业人员，我们将借助他们的技术力量为我们的技术指导，并结合我公司在建的纬八路工程软基处理的施工经验共同解决此工程软基处理的技术难点问题。

b、回填6％灰土混合料的施工中应注意将河塘内的淤泥彻底清除干净，并控设碎石盲沟至路幅外5米，设积水坑，用潜水泵抽排至河塘的无积水。二灰碎石回填时应控制含水量在回填碾压成型后要注意保养，同时积水坑内的排水不能停止。保养期内，安排洒水车定期洒水，保持二灰碎石表面润湿，并派专人进行维护，禁止车辆行驶，特别是履带机械行驶。待二灰碎石强度达到一定强度后，方可进行路基土的回填。
c、在道路结构层二灰碎石的施工中，必须控制好石灰、粉煤灰的拌合二灰碎石的粒径含量。为此在施工中我们将采用灰土拌合机集中拌合，以保证拌合的均匀度和工程进度，做到当天拌合，当天施工碾压成型。在二灰碎石碾压成型的保养中应注意用洒水车喷洒保养，不能用水龙头冲洒。安排专人进行维护，控制保养期内人为或外来车辆的破坏。

ｄ、沥青混凝土摊铺

①严格按照质量检验评定标准中对路路面各层要求严格控制，认真检验。特别是在保证各层密实度和纵横断面高程的基础上，把平整度提高标准进行控制，从而保证表面平整度的高质量。在施工中，对底层纵横断高程采用三点三线加密检查点，按照高程控制的要求，加细找补和修整；再用刮平机修整路床和基层的平整度。

②面层摊铺使用摊铺机，并放准确每幅两侧高程基准线，操作手控制好熨平板的预留高的稳定性；

③沥青混合料因卸在铁板上不得直接倾斜在铺筑底层上。倾卸在底层上的混合料必须清除干净。

④在二灰结石基层顶面将检查井用钢板盖死，将井位栓死，待中粒式沥青混凝土摊铺后，就立即将井位挖出，升至表面层高程，废槽填筑低标号混凝土，然后一并铺筑表面层。

⑤升降检查井时，检查井井圈的高程用小线仔细校核，使井圈与路面高度和纵、横坡度完全吻合。
六、道路工程施工技术措施和施工方法

    （一）路基工程分项工序施工要点：路基作为关键工序，施工中注意严格按质量计划中要求施工和控制。本工程地处河西地区土质较差，因此路基的加固施工尤为重要我们把其作为道路施工的关键工序。根据施工图纸，此段工程采用浅层换土(6%石灰土)，进行加固。为完成好该项工程的施工，必须做好施工前的准备工作

1、施工放样：施工前，对所有中心桩、高程点进行复核，复核后将中心桩运用交绘法、坐标法控制在路幅外适当位置，并进行每100米段桩号布置。高程经复核后在路幅外进行沿线布点，（间距不超过100米），采用往返闭合，无误后作为有效点控制。施工时，由于本工程进行软基浅层换填处理，施工过程中，经常复核水准点、导线控制点，并及时进行有效制。路床施工完后，必须进行一次全线的中心控制桩校核。

2、施工临时便道：

根据现场实际情况，在路幅东侧8米处利用建筑垃圾（碎石）铺设一条10米宽厚1米的施工便道，并间隔50米设置一条横向便道（用碎石，30cm砾砂石铺好后，可用作道渣间隔层的填筑）以保证下道工序施工前运输车辆的进出。运输时，如便道损坏应及时修铺。

3、清表施工：

    软基施工前先对原地面进行清理，即清除杂树、耕植土、草皮、建筑垃圾及房基其它地表土，并对现场土进行检测试验，向业主、监理工程师报检后，对非适用土应储存于指定地点，对适用土则应用绿化带填筑，杜绝混杂，并根据现场的地理位置情况做好土方调运图表。

    （1）在清表前作好截水沟，并作好防渗工作，在清表施工期间，修建临时排水设施，挖设排水沟、临时排水设施与永久性排水设施沟塘相结合，保证不排入农田、耕地，也不引起淤泥和冲刷。

    （2）在开挖前根据恢复的路线中桩、设计图表、施工工艺和有关规定订出路基界桩和路堑顶、截洪沟、弃土堆的具体位置桩，在距路中心一定安全距离设立控制桩，其间隔不宜大于50m，桩上标明桩号与中心挖高。

    （3）清表不论现场开挖工程量和开挖深度大小，均采用自上而下进行，不乱挖、超挖。

    （4）本工程土方路堑长度较长，两侧支路较多，因而采用竖挖法施工，即以路堑整个纵断面的长度和深度，分断从一端或两端逐渐向前开挖，用挖掘机配合自卸汽车进行。

（5）路幅内沟塘清淤采用机械挖运的方法。先用柴油抽水泵抽大面积水，少量水塘底水用发电机发电潜水泵抽干，沟塘水排干后，立即报请业主、监理工程师进行淤泥顶标高的验收计量工作。然后用机械挖运至卸土场，所运淤泥车辆车斗经过密封处理，防止抛洒滴漏现象出现，以保证道路的清洁。少量的淤泥，用人工清挖直至原状土后，请业主、监理进行塘底检验和淤泥计量。经监理验收合格后方可回填。回填施工前，做好塘底的排水工作，确保及时排队积水。对所用6%灰土回填土，经报检后，送中心试验室检测石灰曲线和6%灰土的标准击实试验，以确定其最佳含水量和最大干密度。沟塘多为锅底形，清淤后，沟塘陡坎按1:1.5坡比挖成阶梯状，塘底铺50cm碎石土并压实，铺筑聚丙烯双向土工格栅，并在其上回填6%石灰土至原地面，每层回填压实厚度不大于25cm，每层按规范和设计要求检测基层宽度，报监理工程师验收合格后，方可进行下层施工。

4、临时排水沟控设

为保证开挖处理后的路基不受雨水和地下水的浸泡，我们准备在路幅边缘设置梯形边沟、边沟内的雨水流入排水道或排水沟渠。

示意图如下：





图例：  路幅边线     临时便道     排水盲沟    积水坑     

5、沟塘清淤施工要点

路幅内沟塘清淤采用挖掘机翻挖的方法。首先用柴油抽水泵将大面积的积水排除，少量水塘底水用潜水泵抽干，沟塘水排干后，立即报请业主、监理工程师进行淤泥顶标高的验收计量工作。然后用挖掘机装运至卸土场，所运淤泥车辆车斗经过密封处理，防止抛洒滴漏现象出现，以保证道路的清洁。少量的淤泥，用人工清挖直至原状土或业主指定高程后，请业主、监理进行塘底检验和淤泥计量。经监理验收合格后方可回填。

6、路基土方施工要点

1）用于路基填筑的粘土，土源检测合格后，报监理批准后进行填土。

2）填土时分层压实，每层压实厚度不得超过20cm，为了保证路基边坡压实度，路基两侧各加宽1m碾压宽度。

 3）路基挖方施工采用挖掘机装土，自卸汽车运土，推土机推土，暂考虑3公里运距，挖方前先考虑车辆行走路线，根据路基基底标高，由上至下一次开挖，再由车辆经临时便道，密封运至弃土场，人工配合做好临时排水工作。路基填筑土方施工，采用挖掘机装土，自卸汽车运土，推土机推土，平地机(人工配合)整平，压路机碾压成型，用环刀法进行压实度检测的方法。以机械施工为主、人工配合为辅的方案，采用五个区段、九个流程作业法，即装土区，卸土区，平整区，压实区，检测区；放线、挖土、装土、运土、卸土、推土、整平、压实、检测九个流程。并采用水平分层填筑法施工，按照横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑，如原地面不平处，由最低处分层填起，每填一层，经压实符合规定要求后，再填筑上一层，每填2到3层后必须重新放出中线，边线。

 4）填筑在两段交接处，不在同一时间填筑，则先填地段，应按1：1坡度分层留台阶，两个地段同时填，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度不得小于2m。

5)压实方法

       　压实采用“先慢后快、先轻后重、先边后中”的方法。压实土层的密实度随深度逐减，表面5cm的压实度最大，填土分层的厚度和压实遍数与压路机的机型、土的种类有关，要求通过试验现场确定。对于同质量的振动压路机要比光轮碾压的压实有效深度大1.5-2.5倍，如果在现场，压实遍数超过10遍，仍达不到要求，则该填筑层需返工。在碾压过程中，横向接头的轮迹要求有部分重叠。对于振动压路一般重叠40－50cm，对于三轮压路机一般要求重叠1/2后轮宽度，前后相邻两工作区要求重叠2－2 .5米。

压路机行驶速度：一般光轮最佳速度为2km/h；振动压路机为3km/h，所以各种压路机的最大行驶速度要求小于或等于4km/h。对于压实标准较高、铺土层较厚时，行驶速度要慢一些。碾压开始应慢速，随着土层的逐步密实，速度逐渐提高。开始时，由于土体疏松，宜先轻压，随着密实度逐步提高，宜重压。

在填土时，要求运输车辆均匀行驶在整个路堤内(上土层)，以便使填土得到均匀预压。在正式碾压时，用振动式压路机先静压一遍，推土机整平，然后由弱至强。

6）路基整修及翻浆处理：路基堆载填筑工程接近完工时，报请业主、监理对中线、重要桩号进行校核，检查路基填土宽度、纵横断面、压实度复核高程，对不符合设计要求部分整修后再泼水作补充碾压，路肩的碾压要求与路床相同，压路机未碾压处，用小型压路机或人工夯实。路基碾压后，发现翻浆，果断处理，采取换改良土、土等方法处理，经碾压无明显轮迹，密实度试验合格后，对堆载工程量进行计量。

7）土方雨期施工：雨期期间安排计划，应集中精力分段突击，完成一段再开一段，切忌在全线大挖大填，应按原地状况作好临时排水沟，使施工地段能及时排除积水。路基因雨造成翻浆时，逐段处理，逐段压实，不全线开挖，每段在下雨前坚持作到“三完”即“挖完、填完、压完”。

8）防护措施：在路口设置安全标牌，施工段设护栏，及时做好临时通路，确保车辆行驶安全。
9）路机压实度及弯沉的检测：路床碾压成型后，先自检合格后，邀相关单位进行其压实度和弯沉的试验，认可后进行下道工序施工。
10）路基施工的质量按市政工程质量评定标准。（CJJ1-90  3.1.1-3.1.4）

第3.1.1条    填土经碾压后不得有翻浆、“弹簧”现象。

第3.1.2条    填土中不得含有淤泥、腐殖土及有机物质等。

第3.1.3条    路基土方压实度标准应符合表3.1.1-1、3.1.2-2的规定。

路基土方压实度标准           表3.1.1-1
	序号
	项           目
	压实度
	检验频率
	检验

方法

	
	
	重型击实
	轻型击实
	范围
	点数
	

	1
	路床下0-80（30-80）
	≥95
	≥98
	1000m2
	每层

3点
	环刀法

	2
	路床80以下
	≥93
	≥95
	
	
	


7、碎石层施工要点

（1）碎石层底层经业主监理验收合格后，方可进行碎石层的施工。首先按设计厚度加松铺系数（1.2）测好高程，分两层进行摊铺，第一层实铺厚度为15cm，第二层实铺厚度为15cm。

 (2)碾压：

碾压时，矿渣表面应适当湿润，不得干压；碾压由路边向路中心逐次倒抽碾压，边缘处应先碾压3-4遍，先轻后重，压实机具选用重轮在前的设备。施工时，我们根据施工图和我们安排的施工进度，每天将以每日工作量为准，缩短摊铺长度，保证当日摊铺多少碾压多少。严格控制摊铺厚度。

8、土工网布施工

（1）选料

选择符合设计要求的土工网布材料，由质检员把关，及时获取质保资料并报监理验收。

（2）施工

土工网布分两层铺设，第一层横向铺设，第二层沿道路中心线纵向铺设，搭接宽度为30cm，铺设宽度按图纸断面进行，自检合格后，报监理验收。

9、6%石灰土施工要点

 1）材料准备

石灰：灰土所用石灰必须用不小于3级的生石灰，对所用的石灰必须先经过试验。Cao+mgo大于70%方可采用。

土：灰土在现场集中拌和，土的塑性指数12-20范围内，土中最大粒径不大于15毫米，有机质含量不超过10%，土中不得含有树根、杂草等杂物。

水：使用不含油质、杂质的水。

按现场的土样及实际用石灰送市政中心实验室检验，确定最大干密度、最佳含水量及EDTA值。

2）拌合(采用机械拌合)

 1）碎土：利用拖拉机把土向两边犁耕一遍，重耙四遍，轻耙两遍，再将土集中打堆。

    2）解灰：将生石灰洒水消解，洒水要勤洒、多洒，确保无未消解颗粒。

3）拌合：根据配合比在定量土方中加适量的石灰干拌两遍。当干拌完毕后应立即测定灰土的含水量，计算应加水量，利用路幅外的积水坑内的水，按体积控制加水的多少，加至最佳含水量。洒水工作很重要，要早洒、勤洒、细洒，细致观查灰土颜色，白色多洒，黄色少洒，灰的不洒，洒水完毕即进行湿拌。拌合至色泽均匀、EDTA值试验合格为止。

4）摊铺

按照压实厚度换算成分层摊铺虚厚，摊铺虚厚按设计厚度乘压实系数1.3-1.5，摊铺段长度愈长愈好，一般为200-300M一段。

摊铺采用人机相辅的方法，每10米打成方格网,按设计厚度结合松铺系数测好高程桩带线摊铺，摊铺时要保证两侧的放宽宽度1m，先用挖掘机粗平，再按测定高程线人工进行找平。达到平整度后用压路机稳压后用平地机找平。

 在干燥有风季节施工时，摊铺好的灰土表面应洒少量水，以保持适当的湿润，土过湿时应晾晒。

5）碾压

灰土摊铺长度约50m时，应进行试碾压，碾压应在灰土接近最佳含水量下进行，放宽部分要压实到位，摊铺好的灰土应当天碾压成活。

碾压以“先轻后重、先快后慢、先边后中”为原则，先用轻碾稳压，然后用振动式压路机以上重碾碾压成活，最后用18-21T光轮压路机静压，碾压遍数为4-6遍。碾压接头处要每轮错开，不要形成碾压断面形成一条线。

6）成活

灰土的找平工作应先在稳压1-2遍后即细致的检查表面、平整度和标高，边检查边铲补，不得等成活后再贴补薄层。如必须找平时，应将表面翻松至少10cm，用配合比相同的灰土找补后再碾压。

压至表面坚实平整，无起皮、波浪等现象，压实度达到质量标准要求时即告成活。

 7）接茬

工作间断或分块施工时，应在灰土接茬处预留50-1000cm灰土不压实，以便与新铺灰土衔接，灰土接茬处碾压应洒水湿润。

8）养护：灰土成活后，应洒水养生，继续保持湿润7d以上。

9）雨期施工

 摊铺后的灰土应当日成活，雨前来不及成活时，应碾压3-4遍，摊铺长度应缩短，以便能迅速碾压成活。

10）防护措施：养护期内严禁车辆通行，做好安全标牌，进行拦护。

11）灰土的压实度检测：灰土摊铺7d后，先自检其压实度，合格后报监理验收，认可后进行下道工序施工。

路    床

第3.3.1条  路床不得有翻浆、弹簧、起皮、波浪，积水等现象。

第3.3.2条  用12-15t压路机碾压后，轮迹深度不得大于5mm。

第3.3.3条  路床允许偏差应符合表3.3.3的规定。
路床允许偏差

	序序号
	项    目
	压实度（%）及允许偏差
	检查频率
	检验方法

	
	
	土路床
	范 围
	点  数
	

	1
	△压实度
	95
	
	3
	用环刀法检验

	2
	中线高程
	±20mm
	20m
	1
	用水准仪具测量

	3
	平 整 度
	20mm
	20m
	9-15m
	2

2
	用3m直尺量取最大值

	4
	宽    度
	+20mm
0
	40m
	1
	用尺量

	5
	横    坡
	±20mm且不大于±0.3%
	20m
	9-15 m


	4
	用水准仪具

测量


10、路基施工流程图












（二）路面工程分项工序施工要点
①、12%灰土基层
   12%灰土填筑，配合比为（石灰：土=12：88），7天无侧限抗压强度应达到0.6Mpa。

    1、材料准备

    1）石灰：灰土所用石灰必须用3级以上的生石灰，对所用的石灰必须先经过试验。Cao+mgo大于70%方可采用。

    2）土：灰土在现场集中拌和，土的塑性指数12-20范围内，土中最大粒径不大于15毫米，有机质含量不超过10%，土中不得含有树根、杂草等杂物。

    3）水：使用不含油质、杂质的水。

    4）配合比：（12：88）按现场的土样及实际用石灰送市政中心实验室检验，确定最大干密度、最佳含水量及EDTA值。

    2、拌合（采用机械拌合）

    1）碎土：利用拖拉机把土向两边犁耕一遍，重耙四遍，轻耙两遍，再将土集中打堆。

    2）解灰：将生石灰洒水消解，洒水要勤洒、多洒，确保无未消解颗粒。

    3）拌合：根据配合比在定量土方中加适量的石灰，干拌两遍。当干拌完毕后应立即测定灰土的含水量，计算应加水量，利用洒水车，结合自来水管等方法，按体积控制加水的多少，加至最佳含水量。洒水工作很重要，要早洒、勤洒、细洒，细致观查灰土颜色，白色多洒，黄色少洒，灰的不洒，洒水完毕即进行湿拌。拌合至色泽均匀、EDTA值试验合格为止。

    3、摊铺

1） 摊铺前路床应保持湿润，填土路床两侧应先培土夯实，宽度不小于50cm。      

2）按照压实厚度换算成分层摊铺虚厚，摊铺虚厚按设计厚度乘压实系数1.3-1.5，摊铺段长度愈长愈好，一般为200-300M一段，本工程灰土20cm压实厚为一层摊铺。（压实厚20cm一层）

    3）摊铺采用人机相铺的方法，人工摊铺，平地机找平。

    4）在干燥有风季节施工时，摊铺好的灰土表面应洒少量水，以保持适当的湿润，土过湿时应晾晒。

    4、碾压

    1）灰土摊铺长度约50m时，应进行试碾压，碾压应在灰土接近最佳含水量下进行，摊铺好的灰土应当天碾压成活。

    2）碾压以“先轻后重、先快后慢、先边后中”为原则，先用轻碾稳压，然后用27T振动式压路机以上重碾碾压成活，最后用18-21T光轮压路机静压，碾压遍数为4-6遍。

    5、成活

    1）灰土的找平工作应先在稳压1-2遍后即细致的检查表面、平整度和标高，边检查边铲补，不得等成活后再贴补薄层。如必须找平时，应将表面翻松至少10cm，用配合比相同的灰土找补后再碾压。

    2）压至表面坚实平整，无起皮、波浪等现象，压实度达到质量标准要求时即告成活。

    6、接茬

    工作间断或分块施工时，应在灰土接茬处预留50-100cm灰土不压实，以便与新铺灰土衔接，灰土接茬处碾压应洒水湿润。

    7、养护：灰土成活后，应洒水养生，继续保持湿润7d以上。

    8、雨期施工

    摊铺后的灰土应当日成活，雨前来不及成活时，应碾压3-4遍，摊铺长度应缩短，以便能迅速碾压成活。

9、防护措施：灰土层施工时做好封闭交通措施，养护期内严禁车辆通行，交通路口做好安全标牌，进行拦护。

10、灰土基层的质量标准（CJJ1-90  3.5.1-3.5.5）
石灰土混合料基层

第3.5.1条   石灰土品质，砂砾级配及破碎率符合要求，含泥量不大于规定，混合料配比必须准确。

第3.5.2条   石灰、粉煤灰类混合料应拌和均匀，色泽调和一致；砂砾（碎石）最大粒径不大于40mm，大于20mm的灰团不得超过10%，石灰中严禁含有未消解颗粒及粒径大于10mm的灰块。

第3.5.3条    摊铺层无明显的粗细颗粒离析现象。

第3.5.4条    用12T以上压路机碾压后，轮迹深度不得大于5mm，并不得有浮料、脱皮、松散、颤动现象。

第3.5.5条    石灰、粉煤灰类混合料基层允许偏差应符合3.5.5的规定。

石灰、粉煤灰类混合料基层允许偏差表           表3.5.5

	序号
	项  目
	允许偏差（mm）
	检验频率
	检  验  方  法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	无侧限抗压强度

（Mpa）
	R7=0.6-0.8

R28=1.5-2.0
	2000m2
	1
	见表下注4、5

	2
	含灰量
	+1.0% 0
	1000m2
	1
	EDTA滴定法

	3
	△ 压实度
	重型击实≥95%
	1000m2
	1
	灌  砂  法

	4
	含水量
	+1.5%

-1.0%
	1000m2
	1
	燃烧法、烘干法与最佳含水量相比较

	5
	平整度
	≤10mm
	20m
	1
	用3米直尺和塞尺量取最  大  值

	6
	厚  度
	±10
	100m2
	1
	用  尺  量

	7
	宽  度
	≮设计规定+B
	40m
	1
	用  尺  量

	8
	中线高程
	±15mm无联结层±10mm
	20m
	1
	用水准仪具测量

	9
	横断高程
	±20mm且横坡差不大于±0.3%
	20m
	2
	用水准仪具测量


注：1、石灰粉煤灰类混合料运到现场堆放时间不得超过规定；

2、石灰量、含水量的允许偏差值均指相对于混合料总质量的百分数；

3、“B”为必要附加宽度；4、以规定温度下保湿养生6d、浸水1d的7d无侧限抗压强度为准；5、试件数量和试模尺寸均需按稳定粗粒土选定。

11、施工时依据二灰碎石施工流程图（见附图）
石灰土施工流程图
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②、二灰碎石层

    1、材料

    二灰碎石6.5：13.5：80采用厂拌，7天无侧限抗压强度达到0.8Mpa，严格按公司ISO9001标准的体系文件对物资采购有关规定对供应厂家进行评价，确定合格供应厂家，做好抽检工作。二灰碎石进场后，进行认真的验货。

    2、拌和

    二灰碎石采用机械厂拌，拌和时，派专人在拌合厂进行监督，按照设计配合比，进行现场送检，杜绝拌合不均匀用料进入施工现场。

    3、摊铺

    1）摊铺采用摊铺机进行摊铺，采用一侧钢丝绳引导的高程控制法。

    2）下基层在摊铺混合料之前要适当洒水，保持潮湿。

    3）拌合均匀的混合料在摊铺整型前其含水量一般为最佳含水量±2%。

    4）将拌好的混合料按设计断面和松铺厚度，均匀摊铺于路槽内。其松铺厚度为压实度乘以压实系数。压实系数宜按试铺决定，可选用1.3-1.4。

    4、碾压

    1）选用18T以上重型碾压实，最后碾压至表面平整无明显轮迹，压实度达到设计要求。

    2）由于工作间断或分段施工，衔接处可留出10cm左右不碾压，也可先把接头压实，待摊铺下一段时，再挖松、洒水、整平、重压。

    3）初压时要及时找平，高处铲平，低处先挖松、洒水，再填补混合料，然后再碾压成活，切忌贴薄层找平。

    4）混合料从摊铺、整型到碾压成活要完全断绝交通。

    5、养生

    1）压实成型并经检验符合标准的石灰、粉煤灰底层，必须在潮湿状态下养生。当表面过于干燥时，洒水养生，一段不少于5天。

    2）养生期做好封闭交通工作，严禁履带车辆通行及机动车辆在底层上调头或刹车。

    6、雨期施工措施

    1）混合料要边摊铺，边碾压。对已铺好的混合料要在雨前或冒雨初压，雨停后再碾压密实。已摊铺尚未碾压的混合料遇雨后，应封闭交通，晾晒适当含水量后，再拌合和压实，连续阴雨暂停施工。

7、防护措施：二灰碎石施工时，做好封闭交通措施，养护期间内严禁车辆通行，各交通要口做安全标牌及拦护工作。

8、二灰碎石基层质量标准（CJJ1-90  4.6.1-4.6.4）
石灰、粉煤灰类混合料基层

第4.6.1条    石灰、粉煤灰类混合均匀，色泽调和一致。砂砾（碎石）最大粒径不大于50mm，大于20mm的灰块不得超过10%，石灰中严禁有未消解颗粒。

第4.6.2条    摊铺层无明显的粗细颗粒离析现象。

第4.6.3条    用12T以上压路机碾压后，轮迹深度不得大于5mm，并不得有浮料、脱皮、松散现象。

第4.6.4条 石灰、粉煤灰类混合料基层允许偏差应符合表4.6.4的规定。

石灰、粉煤灰类混合料基层允许偏差       表4.6.4
	序号
	项    目
	压实度（%）及允许偏差（mm）
	检 验 频 率
	检 验 方 法

	
	
	
	范  围
	点数
	

	1
	△ 压实度
	重型击实95
	1000m2
	1
	灌  砂  法

	2
	厚   度
	+20

-10%
	1000m2
	1
	用  尺  量

	3
	平 整 度
	10
	20m
	1
	用3m直尺量取最大值

	4
	宽   度
	不小于设计

规 定
	40m
	1
	用  尺  量

	5
	中线高程
	±20
	20m
	1
	用水准仪具测量

	6
	横   坡
	±20mm且不大于±0.3%
	20m
	1
	用水准仪具测量


 9、施工时依据二灰碎石施工流程图施工（见附图）

二灰碎石层施工流程图
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③、沥青混凝土面层

    本标段采用6cm中粒式沥青混凝土、4cm细粒式沥青混凝土。二灰碎石验收合格后。

1、 材料与拌合

    1）对沥青拌合供应厂家进行审核，要求出示详细的施工方案，评价其供应能力后方可签订合同。

    2）采用符合“公路沥青路面施工技术（JTJ032-94）附录表C.1”，“交通道路石油沥青技术要求（AH-70）”油料采用进口沥青或胜利油田沥青油。

    3）拌合料取样进行马歇尔稳定试验，与设计值相比较，必要时可适当调整。

    4）控制加热和出厂温度，拌合料应均匀一致，无花白、无粗细料分离，运至摊铺点，温度不低于130摄氏度，严格控制，不合格料不准摊铺。

    2、喷洒透层油

    摊铺沥青混凝土前2-3h，均匀喷洒一薄层粘层油1kg/m2。在路面接茬或与检查井、雨水口等接触处，应涂刷一薄层沥青。

    3、混合料的检查和卸料

    当沥青混合料运至工地后，试验人员应立即测量沥青混合料的温度（深10cm处），并检查颜色是否均匀，有无花白石子，有无结团成块颗粒离析现象。一般观察判别油多发亮，油少发散，过火焦红，不符合要求坚决不使用。汽车倾入沥青混凝土摊铺机料斗时，均应有专人指挥。

    4、机械摊铺

    在摊铺工作开始之前，根据施工条件，并细致拟定摊铺机行程示意图，按照计划行程进行，减少纵向冷接缝。摊铺机应距路缘石或平石20cm外处操作。路边缘雨水口和检查井附近应同时用人工摊铺补齐，以减少接缝。摊铺前预估出每天摊铺工作量，尽量全路幅铺筑以减少纵缝。摊铺机自动找平时，中面层、下面层采用一侧钢丝绳引导的高程控制方式。表面层采用摊铺层前后保持相同高差的雪撬式摊铺厚度控制方式，经摊铺机摊铺并初步压实的摊铺层应符合设计平整度、横坡度的规定要求。摊铺下一幅与上一幅纵缝要重叠50cm，相邻两幅的摊铺保证有5-10cm左右宽度的摊铺重叠，两台摊铺机纵向间距保持为10m,以便紧密结合。摊铺机在第一次受料前在料斗内涂少量柴油，以防粘料。摊铺虚厚按设计厚度乘压实系数1.15-1.35，当摊铺工作中断，已铺好的沥青混凝土降至大气温度左右时，如继续铺筑，应采取“直茬热接”方法，认真细致地处理，当施工气温低于50C，为保证质量，不进行摊铺。

    5、碾压

    1）当沥青混凝土摊铺一段后，在沥青混凝土温度较高时，即开始碾压，初压先用6-8T双轮碾碾压，慢速（1.5—2km/h）均匀碾压2遍，使沥青混凝土得到初步稳定，并不产生推移。初压后检查平整度、路拱，必要时予以适当修整。

    2）复压紧接着初压进行，采用重型轮胎压路机和振动压路机，速度轮胎式为3.5—4.5km/h，振动式为4—5km/h，轮压遍数不少于4—6遍，无明显轮迹。轮胎式压路机总质量不小于22t，轮胎充气压力不小于0.5Mpa，相邻碾压带重叠1/3—1/2碾压轮宽度。振动压路机振动频率应为35—50HZ，振幅为0.3—0.8mm，相邻碾压带重叠宽度为10—20cm。

    3）终压紧接在复压后进行。选用双轮钢角式压路机和关闭振动的振动压路机，遍数3—4遍，时速为2—3.5km/h.。

    压路机振动段长度以与摊铺杨速度平衡为原则选定。压碾过程中如有混合料粘碾压轮现象时，可向碾轮洒少量水或加洗衣粉水，禁洒柴油。轮胎压路机在连续碾压一段时间轮胎发热后向车轮洒水。压路机不得在未碾压成型并冷却路段上转向、调头或停车等待。振动压路机在已成型的路成上行驶时应关闭振动。对压路机无法压实的桥梁、挡墙、路面边缘、雨水口及检查井接头、拐弯死角、加实部分，采用振动夯板压实和用烘热的铁夯板人工夯实、热烙铁烫平，保证平整度。

    6、接缝

    1）纵缝施工：摊铺时采用梯队作业的纵缝采用热接缝。施工时应将先铺的已铺混合料留下10-20cm宽度暂时不辗压，作为后摊铺部分的高程基准面。纵缝应在后铺部分摊铺后立即进行辗压，压路机应大部分压在已先铺辗压好的路面上，仅有10-15cm的宽度压在新铺的车道上然后逐渐移动跨缝辗压以消除缝迹。

    旧沥青路面连接的纵缝，不能采用热接缝时，宜加设挡板或采用切刀切齐。铺另半幅前必须将缝边缘清扫干净，并刷粘层沥青。摊铺时应重叠在已铺层上5-10cm，摊铺后用人工将摊铺在前半幅上面的混合料铲走。辗压时先在已压实的路面上行驶，辗压新铺层10-15cm，然后再逐渐移动跨过纵缝，将纵缝辗压紧密。上下层的纵缝应错开15cm以上。表层的纵缝应顺直，且位于车道的画线位置。

    2）横缝施工：横缝应与路中线垂直。相邻两幅及上下的横缝应错位1m以上。中面层、下面层的横向接缝可斜接，但在上面层应做成垂直的平头缝，即平接。铺筑接缝时，可在已压实的部分上面铺设一些热混合料使之预热软化，以加强新旧混合料的粘结。但在开始辗压前应将预热用的混合料铲除。

    斜接缝的搭接长度与厚度有关，宜为0.4-0.8m。搭接处应清扫干净并洒粘层沥青，斜接缝应充分压实并搭接平整。

    平接缝应做到紧密粘结，充分压实，连接平顺。接缝处应清扫干净，切齐，边缘涂粘层沥青，并在其压实后用热烙铁烫平，再在缝口涂粘层沥青，撒石粉封口，以防渗水。

    7、基本规定

    施工气温在100C左右，应采取低温施工技术措施，以延长施工季节。

    技术措施：

    1）提高混合料的拌合温度、出厂温度，使摊铺温度、辗压温度等达到“热拌沥青混合料的施工温度”表列范围上的上限。

    2）运料车必须用双层帆布或棉被覆盖保温，保证高的到达工地温度。

    3）基层预热，将加热到250-3000C的热砂在基层上薄撒一层，在摊铺前，扫一段、铺一段。

    4）底面层预热，在底面层上放置铁板，在铁板上加木柴烟煤燃烧烘烤，在摊铺前，前移一段，铺一段。

    5）机械摊铺时，采用高密实度的摊铺机，熨平板应加热。摊铺后紧接辗压，缩短辗压长度。注意各个施工环节的衔接紧密，并且使卸料快、摊铺快、压实快，缩短施工过程的延续时间，减少混合料的热量损失。发现冷却成硬块的混合料应铲除。

    6）冷接缝处预热处理，已铺筑好的混合料路面温度低，与新铺的热混合料温度差别大不容易结合好，要在新铺混合料前用喷灯烤热旧茬，并在其上覆盖20cm的热混合料保温，但在开始辗压应将预热用的混合料去除。

    7）施工时间宜选择在晴天的9：00-16：00。铺筑方向宜自北向南或自西往东，有利于挡风、向阳。

    8、通车

    沥青混凝土路面碾压完毕，表面温度降至大气温度时，即可开放交通。

    8、雨期施工

    下雨时或底层潮湿时，均不得铺筑沥青混凝土，未经压实即遭受雨淋的沥青混凝土，应全部刨除更换新料。

9、防护措施：沥青施工做好封闭交通措施，派专人负责，沥青面层未成型，严禁任何车辆、行人通过，各交通要口做好标志和拦护工作。

10、沥青混凝土面层的质量标准（CJJ1-90  5.2.1-5.2.5）

沥青混凝土面层

第5.2.1条    表面应平整、坚实，不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象。

第5.2.2条    用10T以上压路机碾压后，不得有明显轮迹。

第5.2.3条    接茬应紧密、平顺、烫缝不应枯焦。

第5.2.4条    面层与路缘石及其它构筑物应接顺，不得有积水现象。

第5.2.5条沥青混凝土面层允许偏差应符合表5.2.5的规定

沥青混凝土面层允许偏差       表5.2.5

	序号
	项  目
	压实度及允许偏差（mm ）
	检 验 频 率
	检 验 方 法

	
	
	
	范围
	点  数
	

	1
	△ 压实度
	>95
	2000 m2
	1
	称质量检验

	2
	△ 厚度
	20       -5
	2000 m2
	1
	用尺量

	3
	弯沉值
	小于设计规定
	
	路宽m
	<9
	2
	用弯沉仪

检 测

	
	
	
	
	
	9-15
	6
	

	
	
	
	
	
	>15
	4
	

	4


	平整度

	<2.6
	20m
	路宽m
	<20
	2
	见注（2）

	
	
	
	
	
	>20
	4
	

	
	
	5
	20m
	路宽m
	<9
	1
	见注（2）

	
	
	
	
	
	9-15
	2
	

	
	
	
	
	
	>15
	3
	

	5
	宽 度
	-20
	40m
	1
	用  尺  量

	6
	中线高程
	±20
	20m
	1
	用水准仪具测量

	7
	横坡
	±10且不大于±0.3%
	20m
	路宽m
	<9
	2
	用水准仪具测量

	
	
	
	
	
	9-15
	4
	

	
	
	
	
	
	>15
	6
	

	8
	井心与路面的高差
	5
	每座
	1
	用尺量取最大值


注：1、标准质量密度可采用马歇尔稳定仪或30Mpa(300kg/cm2)压力成裂法测定。

    2、黑色碎（砾）石作基层，其厚度、高程应按其基层要求取点评定。

    3、弯沉值单位：     mm/100
11、沥青面层施工依据施工流程图（见附图）

沥青面层施工流程图
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④、路缘石

    1、路牙基础

    与路床同时碾压，以保证有整体的均匀密实度，灰土和二灰碎石基础施工时，应先将槽底压实。

    2、测量放线

    先校核道路中线并重新钉立边桩，在直线部分桩距为10-15m，在弯道上为5-10m，路口圆弧为1-5m。

    按新钉桩放线，在直线部分可用小线放线，在曲线部分应用白灰粉划线。在刨槽后安装前再复核一次，并应测出道牙顶面高程。

    3、安砌

    1）钉桩挂线后，把路缘石沿基础一侧依次排好。

    2）立缘石、平缘石的垫层用碎石和C15混凝土，缝用M10水泥砂浆。

    3）砂浆拌好后，匀铺在基础上，虚厚约2cm，按放线位置安砌路缘石。

    4）砌完的路缘石顶面应平整，缝宽为1cm，线条直顺，弯道圆滑。

    4、还土

    1）路缘石背后应用石灰土，还土夯实。夯实宽度不小于50cm，高度不小于15cm，压实度在90%以上。如发现路缘石倾斜或移动现象，应即时修正。

    2）平石砌完后，内侧应铺石渣，外侧填土仔细夯实，避免平石倾斜或移动。

    5、勾缝

    勾缝前，先修整路缘石，使其位置及高程符合设计要求。沥青路面的路缘石勾缝宜在路面铺筑完成后进行。

    6、养护

    道牙的养护期不得少于3d，在此期间内应严防碰撞。

7、防护措施：基础开挖后，用路牙沿线拦护，做好防护标牌，及时检查。路牙沿施工完后，做好“注意防护”警示牌设置工作。

8、路缘石、平缘石质量标准（CJJ1-90  6.1.1-6.1.3）
侧石、缘石

第6.1.1条    侧石、缘石必须稳固，并应在线直、弯顺、无折角，顶面应平整无错牙，侧石勾缝应严密，缘石不得阻水。

第6.1.2条    侧石背后回填必须密实。

第6.1.3条    侧石、缘石允许偏差应符合表6.1.3的规定。

侧石、缘石允许偏差         表6.1.3
	序号
	项   目
	允许偏差

（mm）
	检 验 频 率
	检验方法

	
	
	
	范 围
	点 数
	

	1
	直 顺 度
	10
	100m
	1
	拉20m小线量取最大值

	2
	相邻块高差
	3
	20m
	1
	用尺量

	3
	缝宽
	±3
	20m
	1
	用尺量

	4
	侧石顶面高程
	±10
	20m
	1
	用水准仪具测量


注：1、粗料石缝宽的允许偏差±5mm。

2、现场浇筑侧石、缘石的检验指标应按本标准第七章第一节的规定执行。

 9、施工时依据路缘施工流程图施工（见附图）

路缘石施工流程图
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⑤、人行道
    人行道采用彩色人行道板。

    1、测量放线

    用钢尺量直线，中线或边线每隔5-10m安设一块方砖作控制点，以掌握高程和方向。

    2、铺装

    1）砂浆摊铺宽度大于铺装面3-5cm左右。

    2）铺砖时按放线定位，板底贴结，相邻板块紧贴，表面平整，线条直顺，安砌轻轻平放，用橡胶锤敲打稳定，但不得损坏砖的边角。

    3）砂浆层找平不平时，应拿起方砖重新用砂浆找平，严禁向砖底填塞砂浆或支垫砖块等。

    3、灌缝

    铺好方砖后应检查是否稳固及面层平整度，发现方砖有活动现象时，应立即修整。最后用干砂掺入1/10水泥（按体积）拌合均匀，将砖缝灌注饱满，并在砖面泼水使砂灰混合料下沉，再灌混合料补足。

    4、养生

    方砖的养生期一般不少于3d，在此期间内严禁行人、车辆等的走动和碰撞。

5、防护措施：加强与有关部门的联系协作和配合，对各类市政公用事业、综合管线等设施，按人行道标高、横坡固定好位置。人行道板铺砌完后，做好封闭工作，防止行人、车辆走动碰撞。

6、预制人行道质量标准（符合CJJ1-90  6.2.1-6.2.3）

预制块人行道

第6.2.1条    铺砌必须平整稳定，灌缝应饱满，不得有翘动现象。

第6.2.2条    人行道面层与其它构筑物应接顺，不得有积水现象。

第6.2.3条    预制块人行道允许偏差应符合表6.2.3的规定。

预制块人行道允许偏差      表6.2.3

	序

号
	项    目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范 围
	点 数
	

	1
	压实度
	路 床
	>90%
	100m
	2
	用环刀法或灌砂法检验

	
	
	基 层
	>95%
	
	
	

	2
	平 整 度
	5
	20m
	1
	用3m直尺量取

最 大 值

	3
	相邻块高差
	3
	20m
	1
	用尺量最大值

	4
	横   坡
	±0.3%
	20m
	1
	用水准仪具测量

	5
	纵缝直顺
	10
	40m
	1
	拉20m小线量取

最 大 值

	6
	横缝直顺
	10
	20m
	1
	沿路宽拉小线量取最大值

	7
	井框与路面高差
	5
	每座
	1
	用 尺 量


人行道施工工艺程序
















⑥、雨水口

    1、准备工作

    1）按道路设计图，定出雨水口的位置。

    2）按照雨水口井圈尺寸制作木盖或铁板盖，以备在道路施工通过后压路机时保护雨水口。

    2、基础施工

    1）开挖雨水口槽时，按雨水口外形尺寸，每边应留出30-50cm的废槽。

    2）及时浇筑混凝土基础。

    3、砌井墙

    1）在基础上放出井墙位置线，并安好雨水管。

    2）砌筑井墙时，要求灰浆饱满，随砌随将砖缝隙灰浆刮平并勾缝。

    3）雨水管周围应砂浆饱满，管顶上应发两皮砖，井墙砌至要求标高为止。

    4）雨水井内应保持清洁，砌墙时应随砌随清理，砌完后彻底将碎石等杂物清理干净，并用盖盖住，以防再掉进杂物。

    5）井底用砂浆抹出向雨水管口集中的泛水坡。

    6）雨水支管基槽须夯实，路下雨水支管应根据要求浇筑混凝土基础。

    4、井框

    1）井框为预制品，应先将井墙顶砖面扫净，铺砂浆找平后再安放井框，井框顶面应比路面稍低，不得高出路面。
    5、防护措施：雨水井砌完后，用木板盖住，防护掉井杂物及人行安全，每个雨水井应插入“注意防护”警示牌。

6、雨水口的质量标准（符合CJJ1-90  6.6.1 –6.6.5）
收水井、支管

第6.6.1条    收水井内壁抹面必须平整，不得起壳裂缝。

第6.6.2条    井框、井篦必须完整无损，安装应平稳。

第6.6.3条    井内严禁有垃圾等杂物，井周及支管回填必须满足路基要求。

第6.6.4条 支管必须直顺，不得错口，管头应与井壁齐平。

第6.6.5条 收水井、支管允许偏差应符合6.6.5表的规定。

收水井、支管允许偏差        表6.6.5
	序

号
	项  目
	允许偏差

（mm）
	检 验 频 率
	检验方法

	
	
	
	范  围
	点 数
	

	1
	井框与井壁吻合
	10
	座
	1
	用 尺 量

	2
	井口高程
	±10

-3
	座
	1
	与井周路面比

	3
	井位与路边线吻合
	20
	座
	2
	用 尺 量

	4
	井内尺寸
	±20

0
	座
	1
	用 尺 量


    7、施工时依据雨水口施工流程图

雨水口施工流程图









七、排水工程施工技术措施和施工方法

    （一）、雨、污水施工准备

    1、测量人员认真阅读图纸，掌握有关数据，做好内业，同时应与施工人员密切配合，根据工程进行情况，及时准确地做好测量工作。

    2、测定管道中线及附属构筑物位置，并标出与管线有冲突的地上、地下构筑物位置，核对水准点，建立临时水准点，核对接入原有管道或河道接头处的高程；测量管线地面高程（机械挖槽）。

    3、中心桩及水准点均应设置固定可靠的栓桩、栓点和明显标志。

    4、测定管道中线时，应在起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩。桩顶钉中心钉。并应在起点、终点及平面折点的沟槽外面适当位置设置方向桩。

    5、确定中心桩桩号时，应用钢尺丈量中心钉的水平距离。丈量时钢尺必须抻紧拉平。

    6、水准测量的闭合差不得大于±12√L（mm）。式中L为水平距离，以1km计。

    7、临时水准点应设在稳固及不易被碰撞的地点。其间距以不大于100m为宜。且每次使用前应校测。

8、冬季施工，应每隔壁100m左右，作一水准点不受冻胀的保护措施，可砌深1m的保护井。

（二）、挖沟槽

    1、认真阅读图纸，充分了解挖槽段的土质、地下水位、地下构筑物、沟槽附近地上建筑物以及施工环境等情况，合理地确定挖槽断面和堆土位置，合理地选用施工机械，制定合理的安全措施，确保质量与安全。

    2、在有地下管道的位置挖槽时，应事先与有关管理单位联系，采取措施，防止损坏管道。对有地下电缆，应邀请管理单位的代表来现场，方可开挖。

    3、在现有地上建筑物及电杆附近挖槽，如危及其安全时，采取预防措施。

    4、当原有道路被挖断，又不宜断绝交通或绕行时，应根据该道路的通行交通量及最大荷载，架设施工临时便桥。

    5、槽底的宽度，除管道结构宽度外，还应在两侧增加50-60cm工作宽度。

    6、机械挖土时，交底内容包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及施工要求等；测量人员与机械司机配合，及时丈量槽底高程和宽度，防止超挖或亏挖。

7、机械挖槽，应确保槽底土壤结构不被扰动或破坏，同时由于机械不可能准确地将槽底按规定高程整平，设计槽底高程以上预留20cm左右一层不挖，待人工清挖。

8、人工清挖沟槽时，应认真控制槽底高程和宽度，并注意不使槽底土壤结构遭受扰动或破坏。

9、挖槽挖出的土方，应妥善安排堆存位置，沟槽挖土一般堆在沟槽两侧。在下管一侧的槽边，应根据下管操作的需要，不堆土或减少堆土。堆土应堆在距槽边1m以外。计划在槽边运送材料一侧，其堆土边缘至槽边的距离，应根据运输工具而定。沟槽两侧不能满足堆土需要时，应选择堆土场所和运土路线，随挖随运。管道结构所占位置多余土方，应及时外运，以免影响交通、市容和排水。

10、本标段沟槽开挖深度大于2-4m，土质属淤泥亚粘土，开挖时视情况，部分采用沟槽木支撑。撑板厚度为5cm，横梁纵梁为方木截面为15cm×15cm，间距大于 1.5-2.0m，横撑垂直间距为1.5m。支撑时需紧靠槽帮,撑木、方木、撑板靠紧钉牢。发现撑木弯曲松动有裂缝等现象，应及时加密支撑。拆撑前检查槽壁情况及其它建筑物、电杆等，确保安全后进行拆撑。

11、雨期施工应缩短开槽长度，做好槽底排水工作，上部进行防止雨水进入槽内措施。不宜在靠房屋、墙壁堆土，严禁靠危险墙堆土。

12、防护措施：沟槽开挖时，槽内工作人员必须系好安全帽，机械操作工严格按操作规程操作，注意力要集中，沟槽开挖完工时，用彩条布及时拦护。

13、沟槽开挖的质量标准。（符合CJJ3-90  3.1.1-3.1.3）
沟    槽

第3.1.1条    严禁扰动槽底土壤，如发生超挖，严禁用土回填。

第3.1.2条    槽底不得受水浸泡或受冻。

第3.1.3条    沟槽允许应符合表3.1.3的规定。

沟槽允许偏差       表3.1.3
	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	槽底高程
	0-30
	两井之间
	3
	用水准仪具测量

	2
	槽底中线、每侧宽度
	不小于规定
	两井之间
	6
	挂中心线用尺量每侧计3点

	3
	沟槽边坡
	不小于规定
	两井之间
	6
	用坡度尺检验每侧计3点


15、沟槽开挖依据沟槽开挖施工流程图施工。（见附图）

沟槽开挖施工流程图
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（三）雨、污水管道基础、管座施工

    本标段雨、污水管主管采用钢筋混凝土基础. 

1、模板需保证结构和构件各部分形状尺寸和相互间位置的准确性，有足够的稳定性、刚度和强度，便于装拆，接缝严密，不得漏浆。

2、混凝土
1）材料：水泥、砂、碎石需进行抽样送检，确定标准配合比，具体操作按照公司的《试验管理手册》实施。

2）拌制与运输：拌合时水泥允许配合偏差为2%，骨料允许配合偏差为3%，水允许配合偏差为2%。拌合前，做好材料含水量试验，确定施工配合比，混凝土应搅拌至材料混合均匀、颜色一致，做好坍落度试验，控制用料量及搅拌时间。混凝土应以最少的转载次数从拌制地点运往浇筑地点。

    3）混凝土浇筑：浇筑前应事先按设计标高和轴线对模板、钢筋进行校正，并清除淤泥和杂物；做好排水和防水措施；模板、钢筋的正确性进行检查记录。混凝土高处倾落时，其自由倾落高度不宜超过2m，若超过2m采用溜槽方法；雨季施工浇筑后及时覆盖。振动器捣实混凝土，插入式振捣器的移动间距不应大于作用半径的1.5倍，表面振动器的移动间距，应保证振动器的平板能覆盖已振捣完毕的区段的边缘部分。

    4）基础及管座混凝土浇筑：浇筑前严格控制基础面高程，允许偏差低于设计高程不超过10mm，不高于设计高程。先浇筑平基、稳管后再浇筑管座，平基应凿毛或刷毛，管座两则同时浇筑。每次浇筑做好试块一组，28d后送市政检测中心进行强度检测。

5）混凝土的养护：12h内应加以覆盖和洒水，养护时间不得少于7d。

3、防护措施：基础混凝土浇筑完后，须在24h内不得碰撞混凝土，不得行人放物品，24h后方可拆模，拆模时，先轻轻敲击，得松动后再拆下模板。

4、管道基础、管座质量标准（符合CJJ3-90  3.2.1）

平基、管座

第3.2.1条    平基、管座允许偏差应符合表3.2.1的规定。

平基、管座允许偏差        表3.2.1

	序号
	项目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	Δ混凝土抗压强度
	必须符合规范规定
	100m
	1组
	必须符合规范规定

	2
	垫层
	中线每侧宽度
	不小于设计规定
	10m
	2
	挂中心线用尺量每侧计1点

	
	
	高程
	0

-15mm
	10m
	1
	用水准仪具侧量

	3
	平基
	中线每侧宽度
	+10mm

0
	10m
	2
	挂中心线用尺量每侧计1点

	
	
	高程
	0

-15mm
	10m
	1
	用水准仪具测量

	
	
	厚度
	不小于设计规定
	10m
	1
	用尺量

	4
	管座
	肩宽
	+10mm
-5mm
	10m
	2
	挂边线用尺量每侧计1点

	
	
	肩高
	±20m
	10m
	2
	用水准仪具测量每侧计1点

	5
	蜂窝面积
	1%
	10m
	
	用尺量蜂窝总面积


6、施工时依据管道基础施工流程图（见附图）

管道基础、管座施工流程图


          校核中心线      校核水准点












(四)、雨污水管道安装

1、下管应以施工安全、操作方便为原则，根据工人操作的熟练程度，管材重、管长、施工环境、沟槽深浅及吊装设备供应条件等，合理地确定下管方法。

    2、根据具体情况和需要，制定必要的安全措施，由有经验的工人指挥，起吊管子的下方严禁站人，槽内工作人员必须躲开下管位置。

3、下管前对平基进行检查，应将平基清理干净。

    4、吊车下管时，应事先与起重人员一起勘察现场，根据沟槽深度土质、环境等情况，确定吊车距槽边的距离、管材存放位置以及其它配合事宜。吊车进出路线事先进行平整，清除障碍。

5、绑管子应找好重心，以使起吊平稳。管子起吊速度应均匀，回转应平稳，下落应低速轻放，不得忽快忽慢和突然制动。

6、预应力钢筋混凝土管应无露筋、空鼓、蜂窝、裂纹、脱皮、碰伤等缺陷，接口面平整光滑。

7、安管采用先打平基，等平基达到一定强度，再下管、稳管、打管座混凝土及抹带，并校对纵断高程和平面位置准确，对高程应严格要求，无倒流水现象，混凝土基础与管壁结合严密、坚固稳定。

8、管道中心线的控制可采用边线法，边线的高度应与管子中心高度一致，其位置以距管外皮10mm为宜。

9、稳管的对口间隙，管径700mm及大于700mm的管子按10mm掌握，以便于管内勾缝；管径600mm以内者，可不留间隙。

10、在平基上稳管时，应用干净石子或碎石从两边卡牢，防止管子移动。稳管后应及时浇筑混凝土管座。

11、防护措施：管道进场后，选择平整场地存放，堆放整齐，支垫牢固。吊管时，选择合适的钢丝绳，轻吊轻放。安管后支垫牢固，确保无松动。混凝土浇筑前，严禁其它物品碰撞。

12、安管质量标准（符合CJJ3-90  3.3.1-3.3.2）
安    管

第3.3.1条    管道必须垫稳，管底下坡度不得倒流水，缝宽应均匀，管道内不得有泥土砖石、砂浆、木块等杂物。

第3.3.2条    安管允许偏差应符合表3.3.2的规定。

安管允许偏差          表3.3.2
	序号
	项    目
	允许偏差（mm）
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	中线位移
	15
	两井之间
	2
	挂中心线用尺量

	2
	Δ管内底高程
	D<1000mm
	±10
	两井之间
	2
	用水准仪具侧量

	
	
	D>1000mm
	±15
	两井之间
	2
	用水准仪具侧量

	
	
	倒虹吸管
	±30
	每道直管
	4
	用水准仪具侧量

	3
	相邻管内底错口
	D<1000mm
	3
	两井之间
	3
	用尺量

	
	
	D>1000mm
	5
	两井之间
	3
	用尺量


注：1、D<700mm时，其相邻管内底下错口在施工中自检。    2、表中D为管径。

13、施工时依据安管施工流程图（见附图）

安管施工流程图










（五）、雨污水抹带

1、本工程采用钢丝网水泥砂浆抹带，钢丝网规格应符合要求，无损坏、无油垢，每圈钢丝网按设计要求，并留出搭接长度，事先截好。

2、操作程序：1）、管径600mm及大于600mm的管子，抹带部分的管口应凿毛；管径500mm及小于500mm的管子应刷出浆皮；2）、将已凿毛的管口洗刷干净，并刷水泥浆一道；3）、浇筑混凝土管座时，将钢丝网按设计规定位置和深度插入混凝土管座内，并另加适当抹带砂浆，认真捣固；4）、在抹带的两侧安装好弧形边模；5）、抹第一层水泥砂浆应压实，与管壁粘牢，厚度为15mm，然后将两片钢丝网包拢，用20号镀锌钢丝将两片钢丝网扎牢；6）、待第一层水泥砂浆初凝后，抹第二层水泥砂浆厚10mm；7）、待第二层水泥砂浆初凝后，抹第三层水泥砂浆，与模板抹平，初凝后赶光压实；8）、抹带完成后，一般4-6h可以拆除模板，拆时应轻敲轻卸，不使碰坏抹带的边角。

3、直径700mm及大于700mm的管子的内缝，应用水泥砂浆填实抹平，灰浆不得高出管内壁。管座部分的内缝，应配合浇筑混凝土时勾抹。管座以上的内缝应在管带终凝后勾抹，也可在抹带前，将管缝支上内托，从外部将砂浆填实，然后拆去内托，勾抹平整。

4、直径600mm以内的管子，应配合浇筑混凝土管座，用麻袋球或其它工具，在管内来回拖动，将流入管内的灰浆拉平。

5、防护措施：抹带施工完后，用草袋覆盖，及时洒水保证养护条件。严禁碰撞，有缺角、裂缝处应凿除后重新粉刷。

6、抹带的质量标准(符合CJJ3-90  3.4.1-3.4.3)

接     口
第3.4.1条    承插口或平口接口应平直，环境间隙应均匀，灰口应整齐、密实、饱，不得有裂缝、空鼓等现象。

第3.4.2条    抹带接口应表面平整密实，不得有间断和裂缝、空鼓等现象。

第3.4.3条    抹带接口允许偏差应符合表3.4.3的规定。

抹带接口允许偏差        表3.4.3

	序号
	项目
	允许偏差

（mm）
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	宽度
	+5

0
	两井之间
	2
	用尺量

	2
	厚度
	+5

0
	两井之间
	2
	用尺量


7、施工时依据抹带施工流程图（见附图）

抹带施工流程图












              

（六）、雨污水检查井

1、砌井前应检查基础尺寸及高程是否符合图纸规定。用水冲净基础后，先铺一层砂浆，再压砖砌筑，必须做到满铺满挤，砖与砖间灰缝保持1 cm，拌和均匀，严禁水冲浆。

2、井身为方形时，采用满丁满条砌法，为圆形时，丁砖砌法，外缝应用砖渣嵌平，平整大面向外。砌完成一层后，再灌一次砂浆，使缝隙内砂浆饱满，然后再铺浆砌筑上一层砖，上、下两层砖间竖缝应错开。砌至井深上部收口时，应按坡度将砖头打成坡茬，以便于井里顺坡抹面。

3、井内壁砖缝采用缩口灰，抹面时能抓得牢，井身不砌完后，应将表面浮灰渣扫净。井壁与混凝土管接触部分，必须座满砂浆，砖面与管外壁留1-1.5cm，用砂浆堵严，并在井壁外抹管箍，以防漏水，管外壁抹箍处应提前洗刷干净。

4、支管或预埋管按设计高程、位置、坡度随砌井时即安好，做法与上条相同。管口与井内壁取齐。

5、井身砌完后，外壁应用砂浆搓缝，使所有外缝严密饱满，然后将灰渣清扫干净。如井身不能一次砌完，在二次接高时，应将原砖面泥土杂物清除干净，然后用水清洗砖面并浸透。

6、抹面：先用1:2水泥砂浆打底，厚1.0cm，必须后入砖缝，与砖面粘接牢固；二遍抹厚0.5cm找平，三遍抹厚0.5 cm铺顺压光，抹面要一气呵成，表面不得漏砂浆。

7、安装井框、井盖：根据实测高程，将井框垫稳，里外抹均。

8、防护措施：检查井砌完后，用木盖盖住，上面覆一层土，并在每个检查井边设置“注意防护”的警示牌。

9、检查井质量标准（符合CJJ3-90  3.6.1——3.6.4）
检查井

第3.6.1条  井壁必须互相垂直，不得有通缝，必须保证灰浆饱满，灰缝平整，抹面压光，不得有空鼓、裂缝等现象。

第3.6.2条  井内流槽应平顺，踏步应安装牢固，位置准确，不得有建筑垃圾等杂物。

第3.6.3条  井框、井盖必须完整无损，安装平稳，位置正确。

第3.6.4条  检查井允许偏差应符合表3.6.4的规定。

检查井允许偏差

	序号
	 项  目
	允许偏差（mm）
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	井身尺寸
	长、宽
	±20
	每座
	2
	用尺量，长宽各计一点

	
	
	直径
	±20
	每座
	2
	用尺量

	2
	井盖高程
	非路面
	±20
	每座
	1
	用水准仪具测量

	
	
	路面
	与道路的规定 一致
	每座
	1
	用水准仪具测量

	3
	井底高程
	D<1000mm
	±20
	每座
	1
	用水准仪具测量

	
	
	D>1000mm
	±20
	每座
	1
	用水准仪具测量


注：表D中为管径

10、施工时依据检查井施工流程图（见附图）

检查井施工流程图










                

（七）、沟槽回填

1、管道工程的主体结构经验收合格，凡已具备还土条件者，先将胸腔部分还好，防晾槽过久造成损失。回填前做好6%灰土标准击实，报监理工程师批准后实施。并将槽底木料、草帘等杂物清除干净。

2、槽底至管顶以上50cm范围内，不得含有机物、冻土及大于50mm的砖、石等硬块；在接口抹带处，应用细粒土回填。

3、虚铺厚度蛙式夯20-25（cm），压路机20-30（cm），振动压路机30（cm）。

4、回填土的压实度应逐层检查，采用环刀法，其压实度要满足设计要求。

5、冬、雨期施工：雨后还土应先测土壤含水量，对过湿的土壤应采取措施，取土时应避免造成地面水流向槽内，槽内有水时，应先排除，方可填土，还土应随还随夯，防止松土淋雨。冬期施工不得还冻土，胸腔及管顶上50cm范围内不得回冻土，以上部分若回冻土不得大于10cm且不得集中，回填高度应适当高出地面，作为预留沉降量，并分层夯实。
6防护措施：汽车装土应派专人指挥，倒车时，施工人员应注意避让。松软土地段倒车应离沟槽边2米以外，用推土机配合。

    7、沟槽回填质量标准（符合CJJ3-90  3.8.1——3.8.3）。

回  填

第3.8.1条  在管顶上500mm（由区300mm）内，不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物。

第3.8.2条  回填时，槽内应无积水，不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质。

第3.8.3条  回填土的压实度标准应符合表3.8.2的规定。

回填土的压实度标准     

	序

号
	项    目
	压实度(%)(轻型击实试验法)
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	胸腔部分
	>90
	两井之间
	每层一组（3点）
	用环刀法检验

	2
	管顶以上500mm
	>85
	两井之间
	每层一组（3点）
	用环刀法检验

	3
	管顶500mm以上至地面
	当年修路（按路槽以下深度计）
	0-800mm
	高级路面
	>98
	两井之间
	每层一组（3点）
	用环刀法检验

	
	
	
	800-1500mm
	高级路面
	>95
	
	
	

	
	
	
	>1500mm
	高级路面
	>95
	
	
	


8、施工时依据流程图

沟槽回填施工流程图











八、质量保证体系措施

    我公司已通过ISO9001：2000族质量体系认证中心的外审。质量体系从运行以来情况良好，通过体系运行情况分析，我公司的《质量手册》、《质量体系文件汇编》具有可操作性、有效性，完全符合ISO9001标准。体系在已建工程新区大道建设工程、板霞大道工程、内环路、诚信大道及下墟路等项目运行后，工程质量有了飞跃性提高，得到了业主、监理、社会的一致好评。并获得了各项荣誉：省优工程、省示范工程、市优工程、省级文明工地、市级文明工地、市级文明项目部等。

（1） 公司的质量方针和目标

质量方针：高质量、高素质、高效益

质量目标：合格率达100%，优良品率达100%

（2） 工程项目质量计划

A、概述：我公司在开工前成立了以项目经理为龙头的管理体系，通过对本工程建设工程图纸、招投标文件、现场实际情况的了解，依据公司的《质量手册》、《质量体系文件汇编》，编制全面的质量计划，确保ISO9001－2000体系在东善复建小区道路工程中正常运行，圆满完成确保优良、力争市优，保市级文明工地、创省级文明工地的目标。

B、目的：对东善复建小区道路工程项目编制质量计划，确保质量目标的实现，全面、经济地完成顾客要求的产品。

C、内容：主要包括东善复建小区道路工程的工程概况、质量目标、项目部施工人员的职责，执行公司《质量体系文件汇编》的具体内容，保证质量体系深入贯彻。

1、明确岗位职责：

项目经理岗位责任制：

a、按时参加公司管理评审会议，负责准备并提供该项目部的有关资料，落实管理评审会议纪要。

b、参加合同评审，并监督合同实施。
c、根据承接的施工项目和劳动力需求情况，向劳动人事教育部提出用工申请，填报《选用劳务分包方审批表》，并参加对劳务分包方的联合评价。

d、每季度对分包方在使用期间的施工能力、工程质量、遵章守法和人员素质等进行考核，对严重违规或不合格的分包方应报劳动人事教育部进行清理和辞退，对一般问题的分包方要责令限期整改，并验证其效果，上述考核和处理均做好记录，报劳动人事教育部。

e、负责供应物资产品采购计划单的审批工作。

f、负责顾客提供产品供应计划的检验、验证、贮存、维护工作的管理。

g、负责对项目部库房及施工现场的产品标识工作的管理。

h、参加施工现场实际踏勘和建设单位主持的工程技术交底、图纸会审，索取会议纪要，登记发放工作。

i、负责落实“三通一平”—路通、电通、水通、场地平整，组织工程按时开工，根据现场情况，做好计划安排，报工程管理部，以保证工程顺利进行。

j、负责以《项目质量手册》和《施工组织设计》及图纸会审、《技术交底纪要》、市政工程质量评定标准及规定为依据向有关人员进行施工技术交底，并以书面形式下发至各给各组，做好记录。

k、依据《施工组织设计》中的进度计划和现场平面布置，负责安排材料设备进场，严格按《进货检验、试验控制程序》执行。

l、负责设备的使用、维修、保养工作的管理。

m、负责工程材料及工程项目的检验、试验工作的管理。

n、负责竣工工程自检工作及竣工资料整理工作的管理。

o、负责项目部的检验、测量仪器和试验设备的控制和管理。

p、负责一般不合格的评审处置工作的管理。

q、负责对项目部不合格品（项）产生原因或潜在不合格原因的纠正和预防措施实施的管理。

r、负责搬运贮存过程的管理。

s、负责项目工程产品的防护和交付工作的管理。

t、指定专人对项目部施工过程中形成的质量记录和质量体系运行中形成的质量记录进行收集、整理、保管、归档工作，并对其进行监督。

u、组织项目部人员做好审核准备，并配合审核组实施审核。

v、负责对本部门培训工作的监督与管理。

w、负责监督与管理工程竣工后的服务工作。

x、负责对本部门的统计工作的监督与管理。
Y、配合其它部门做好相关协调工作。

技术负责人岗位职责

a、贯彻执行公司的质量方针和目标，保证该方针和目标的实现。

b、负责编制项目质量计划，报质量管理部审核。

c、参加建设单位组织的工程移交活动，协助工程管理部办理验收移交手续，并将竣工资料转办公室存档。

d、做好审核准备并配合审核组实施审核。

e、根据施工合同的要求，负责对施工中技术要求进行监督。

f、负责对施工设计图纸和现行的相关规范和标准进行管理和控制。

g、参加施工过程中的产品的评定并签字确认。

h、参加对设计提供的坐标和水准点的复核工作，并根据施工设计图及相关现行行业标准，以书面形式对施工人员进行工序交底。

i、参与对复检物资产品的送检工作。

j、组织质检员，邀请质管部、监理及有关人员参加隐蔽工程的检验，并对检验记录进行签字。

K、配合资料员做好竣工资料的整理工作。

l、参与对一般不合格品（项）产生原因或潜在不合格原因的分析，配合纠正和预防措施的具体实施。
m、服从项目经理的安排，配合项目部其他成员做好有关工作。

施工员岗位责任制：

a、贯彻执行公司的质量方针和目标，保证公司的质量方针和目标的实现。

b、根据施工合同的要求，负责对该工程的施工管理工作。

c、参加对设计提供的坐标和水准点的复核工作，配合项目经理组织工程按时开工。

d、根据工程管理部的规定，配合项目经理对劳务分包方进行考核，并做好考核记录。

e、负责项目工程中设备的进场验收工作及设备的使用、维修和保养工作。

f、配合质检员做好不合格品的评审处置工作。

g、妥善保护检验状态标识，保证标识不被损坏，确保所有产品都经过检验和试验。

h、配合技术负责人做好工程产品的防护和交付工作。

i、参与对不合格品（项）产生原因或潜在不合格原因的分析,配合质检员负责纠正和预防措施的具体实施工作。

j、做好受审核前的准备工作，并配合审核组实施审核。

k、参与对工程交付后保修期内出现的质量缺陷进行修缮，提供合同规定的服务工作。
i、服从项目经理的安排，配合项目部其他成员做好有关协调工作。
材料员岗位责任制：

a、贯彻公司的质量方针和目标，保证公司质量方针和目标的实现。

b、根据施工合同，负责本工程的材料管理工作。

c、编制单项工程用料计划，月度用料计划，报材料部审批。

d、负责材料进场的验收工作，做好材料进货台帐的登记工作，并记录材料的收发存情况。

e、编制产品供应计划，报材料部，经材料部主管经理批准后，根据计划和顾客联系供应，并对产品按有关规定验证。

f、负责对项目部库房及施工现场的材料及潜在的不合格进行标识管理。

g、参与对本部门不合格品（项）的原因分析，负责对物资搬运和贮存的管理。

h、配合技术负责人对项目部的防护措施进行具体实施。

i、做好受审核前的准备工作，并配合审核组实施审核。

j、服从项目经理的安排，配合项目部其他成员做好有关协调工作。

安全员的岗位责任制：
a、贯彻执行公司质量方针和目标，保证公司的质量方针和目标的实现

b、根据工程管理部的相关规定，对劳务分包方做好入场教育记录。

c、深入施工现场，主动积极跟踪检查，发现违章立即纠正，对不符合安全的设施部位有权责令停工，限期整改，及时向领导书面汇报情况，提出整改措施，做好详细记录。

d、参与工程图纸的交底和安全技术交底工作，制订计划措施，及时落实。

e、安全设施及机具设备验收项目有记录，使用按标准，记录有资料。

f、深入实际搞好调查研究，总结经验教训，坚持杜绝事故和重复事故的发生，并提出有利于安全生产的意见和建议。

g、经常对工作进行“三级教育”，并做好记录，倘若发生意外，坚持按“三不放过”的原则，进行严肃认真的处理。

h、建立健全安全生产的档案。

i、参与对本部门不合格品（项）及潜在不合格的原因分析，并配合实施纠正和预防措施。

j、做好受审核前的准备工作，并配合审核组实施审核。

k、服从项目经理的安排，配合项目部其他成员做好有关工作。

质检员的岗位责任：

a、贯彻执行公司的质量方针和目标，保证质量目标和方针的实现。

b、负责对施工的原材料和过程中需试验的产品进行取样送检，负责对施工工序的自检工作。

c、参与对竣工工程外观检查工作。

d、负责对检验、测量、试验设备的使用和保管,对项目部的检验、测量仪器和试验设备按不同类别建帐，并对其进行标识工作。

e、负责对工程产品的过程、最终检验和试验状态的标识。

f、负责对材料的检验和试验状态进行标识，并妥善保护好标识，保证标识不被破坏。

g、负责对一般不合格品的评审处置。

h、负责对本项目部工程中不合格品（项）产生原因或潜在不合格原因的纠正和预防措施具体实施。

j、参与对运输、贮存管理不定期抽查。

k、参加对成品和半成品的保护，避免因工序安排不当，造成已完成工序的损坏。

l、配合审核组，做好审核准备，并配合实施审核。

m、服从项目经理的安排，配合项目部其他成员做好有关工作。

资料员的岗位职责

a、贯彻执行公司质量方针和目标，并保证公司质量方针和目标的实现。

b、负责对施工过程中所使用的设计文件、技术资料、规范、标准依据性文件及质量体系运行中的有关文件资料进行管理与控制。

c、负责项目部文件的收发登记工作。

d、负责施工过程中形成的质量记录和质量体系运行中形成的质量记录，进行标识、收集、整理、保管、归档。

e、参与对本部门不合格品（项）和潜在不合格品原因分析。

f、负责本部门统计技术的应用。

g、配合劳动人事教育部，管理好本部门的培训工作。
i、服从项目经理的安排，配合项目部其他成员，做好有关协调工作。

2、文件资料的控制

1）文件资料由项目部资料员负责，做好文件的收发工作，项目部的发文要由项目经理审批。

2）项目工程资料通过自检、自测及时上报监理与业主、同时及时归档。

   3）若施工有变更，由项目部拟定工程联系单（洽商报告），报现场监理审核，再报业主、设计单位审批。根据变更内容及时调整施工方案及计划，做好文件归档工作 。

3、材料采购的控制

1）材料的采购由项目部材料员会同项目部质检员及工程监理对材料供应方进行考察，评审，先是供应方报项目经理、监理，再上报业主。

2）对所采购的材料到达现场后，要出具质量证明及其出厂合格证明和使用许可证，由工程质检员验收产品的型号、规格、数量以及外观质量，并按抽检数量送市政质量检测中心进行试验。保证该工程所用材料全部达到质量标准。材料进场后按规定堆放整齐，对容易混淆的材料分区堆放，设置产品的标识，并注明名称、规格、数量、进货时间。

     3）对于甲供产品，进行分类、标识，经现场检验合格后方可使用，一经发现不合格产品应立即上报业主，并做好记录。经业主审核后，再进行实施。

4、施工过程的控制

工程施工的质量关键在于施工过程的质量控制，为此，我项目部就本工程将采取下列措施：

1）完善施工前的技术交底

 项目部质检员、施工员、安全员在道工序在施工前对各施工班组，依据设计图纸、施工规范进行详实的技术交底，交底内容包括施工要求、注意事项、安全情况、质量要求。使每位施工人员都能够清楚地了解各工序的质量要求和相关事项。

2）完善施工过程中的质量、安全质检制度

在该工程施工过程中，项目工程师、质检员、安全员必须自检自查，发现质量、安全问题及时修改。对施工过程中出现的安全、质量问题及时返工，决不拖到第二天，不留质量隐患。对质检合格的工序及时报验，对监理、业主提出的合理化建议，及时采纳，及时整改。

3）积极开展生产例会制度

项目部由项目经理每周组织相关人员召开生产例会，会议内容主要针对前一周施工过程中出现的质量、安全问题进行分析其存在的原因，并制定相关的预防和整改措施。布置下一周的工作安排，并形成会议纪要上报监理、业主。

5、施工设备的控制管理

1）项目部由设备工程师、安全员负责对进场的施工设备的机械性能、设备完好情况、操作工有没有持有上岗证进行验收，保证施工机械的完好性，做到机械设备不带病工作，避免机械设备的安全事故发生。

2）对所有进入施工现场的机械设备登记立帐，对每位机械操作工每天进行施工技术交底和安全交底，操作人员持证上岗，同时加强对机械设备操作维修与保养工作。

6、测量设备和实验器具的管理

为了保证施工过程中的自查和自检工作，所以必须在项目部建立试验。对测量、试验设备定期校准。项目试验员在对工序进行自检取样时，质检员必须在场，以保证取样检查的真实性、可靠性。严格仪器操作制度，对于使用的仪器要妥善保管，保持仪器的清洁，器具使用完毕后必须将其支座螺旋恢复原位。

7、劳务人员的控制管理

项目部根据公司劳动人事教育部提供的劳务名册中选择适合本工程要求的施工劳务人员。项目部负责由安全员、质检员定期向其安全、质量教育，使每位参加本项目施工的人员都能增加质量、安全意识。项目施工人员统一着装，树立我公司的良好形象。

8、产品标识的控制

    对每道工序、每个施工产品检验合格后，采用设立标牌、资料控制等方法进行产品标识，发现问题，限期整改，并跟踪验证。对未检工序、产品标识“待检”，未检验及不合格不可进行下道工序施工。产品标识做好记录，确保满足其唯一性要求地做好记录。

9、纠正和预防措施:

     工程施工前，施工人员必须统一，“预防为主、质量第一”的指导思想，每道工序施工要按施工中工序操作规程，项目经理、项目技术负责人坚持第一线，对于所产生的不合格品，项目部一定要认真分析，找出内在原因，技术负责人应制定相应的纠正措施和预防措施，以杜绝事故的再次发生。

10、搬运、贮存、防护和交付的控制:

     1) 在搬运中要注意保护产品的标识和有关检验、试验状态标志，防止丢掉或被擦掉，制定合理的搬运措施（特别注意大管径的排水管的搬运）。

     2)产品的贮存要选择合理的临时场地（便于运输、防冻、防雨），建好临时库房，坚持收发进帐，帐物相符，堆放整齐。有质保期要求的贮存品应先进先出，对超期物品应重新检验和试验，对不能满足的要求的物品，根据不同情况酌情处理。

3)项目经理负责人负责对产品防护措施的实施，合理安排工序，避免因工序不当造成已完成工序的损坏。要经得起上级部门的抽查，对发现的问题须要采取有效措施，并对实施结果进行验证。

4)工程交付前，由项目部资料员对所有质量记录进行收集、整理，竣工后交工管部初审，经管理者代表终审后交办公室立卷、归档。及时记录并组织有关部门处理建设单位在竣工验收中指出的问题，对审核发现的问题，及时整改、审批后进行装订，由工程部报请业主、监理、质监站对工程进行验收，不合格项按《不合格品控制程序》进行纠正。

（三）保证质量监理的措施

实行质量监理是提高和控制质量的保证，东善复建小区工程质量目标起点很高，监理在工程施工中具有举足轻重的作用。

1、内部质量监督：公司选派从事市政工程施工多年，具有丰富的工作经验和技术的工程师担任项目质检员，通过自检、自测，发现不合格品及时上报项目经理或项目技术负责人，及时召开质量会议，分析原因，提出纠正、预防措施，并跟踪验证。质检员对每道工序及时验收，自检合格后报请监理、业主复检。

2、主质量监理监督：业主质量监理是整个工程质量保证的主导因素，施工中应配合监理工程师的验收、指导工作，不隐瞒事实，不弄虚作假，一切以事实为依据。主要工序施工时，邀请监理工程师亲临现场指导，虚心学习，接收监理工程师的指导意见，坚决服从监理工程师纠正意见。通过与监理工程师、业主及其他行业主管部门的密切配合，共同把好质量关，实现我们的质量目标。

质量保证体系网络

九、进度效率保证措施及雨季施工措施

    为了确保按期保质保量完成东善复建小区道路工程，我公司制定了如下进度效率安排措施：

    1、合理安排工序，增加投入，确保工程进度：由于工期紧、土方量大，工程开工后，积极配合甲方做好苗圃、房屋的拆迁工作，确保有利的施工条件。施工中，采取见缝插针的方法凡具备施工条件的绝不怠慢，能够今天干完的绝不拖到明天，杜绝出现前松后紧的现象。抓紧每一个有利的施工日，在保证质量的前提下，抢前不抢后。由于路基土方的施工进度的快慢将直接影响到下道工序的施工，因此加快路基土方施工的速度，对本工程的进度将起决定性的作用。我们将加大机械设备的投入，增加人手，在条件允许下分班施工。路基回填至管顶以上50cm，就进行排水工程的施工。施工中可根据实际情况分段施工，流水作业。二灰碎石施工一段后，即可进行路牙沿安砌，沥青面层必须全线摊铺。

    2、雨期施工措施：安排施工计划应充分考虑雨季施工带来的不便。加强气象信息收集，根据天气情况配备充足的防雨设施，如水泵、彩布条、锹、扫把等。开工后应抓住晴天，争分夺秒进行路基以及雨污水管施工，确保6月前完成管道施工。雨季施工时，可穿插拌合灰土，机械保养。雨天不宜大面积开挖路床和土方，管道施工战线不宜太长，以避免塌方，土方回填应及时碾压并在雨前碾压密实，避免搁置淋泡，混合料拌和厂的料堆用彩布条予以覆盖并在其四周设置排水沟，混凝土工程在雨季施工时，在混凝土终凝以前遇雨均应及时覆盖。雨后应及时清理路床上的积水，以便快速恢复正常的生产。雨季还应加强安全工作，电器设备均应加强防雨工作。

    3加强工作效率：机械操作工必须持证上岗，选用操作熟练工作经验强的司机，选用专业技能好的劳务人员，确保施工一步，合格一步。加强管理人员的管理素质，每周进行一次工作计划安排会，及时调整施工安排，合理安排工期。

    十、安全保证措施

1、近年来全国出现了多起施工安全事故，我们在施工中必须将安全工作放在第一位，东善复建小区道路工程全线路线长，地势、地貌复杂，周围交通流量较大，存在隐患多，施工中应做到细心，全面按实际情况制定有效的安全防范措施。

2、将“安全生产、预防为主”的安全意识灌输到每一个施工人员心中，时刻把握“安全在于防范”的指导思想。

3、施工中要严格执行《质量体系文件汇编》中4.9.1-4.9.2要素中的有关规定，做好每道工序的安全技术交底及检查工作。机械设备操作严格按规程，操作工应持相应岗位证书上岗，每天坚持组织现场的安全检查，发现问题及时整改，并做好详细具体的记录。

4、安全措施

（1）建立健全安全生产责任制，责任落实到人，对进场所有的施工人员必须在岗前进行安全技术教育，工人应掌握本工程操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。

（2）特种作业人员必须经有关部门培训，考试合格后持证上岗。

（3）建立定期安全检查制度，做好各工序施工的安全交底工作。

（4）施工现场须有安全生产标牌，在主要施工部位、隐患处、主要进出口须挂有安全宣传标语或安全警示牌。

（5）安全帽须经有关部门检验合格后方可使用，正确使用安全帽并扣好帽带。

    （6）做好用电安全工作，配电箱、开关箱，有门有锁，能防雨防尘，熔丝选用应符合要求，同一闸刀应选用同一材质的熔丝。漏电保安器选用合理，由专职电工每周检查一次，做好记录。动力、照明应分开设置，严禁乱接乱拉现象。

（7）机械闲置时，必须停放稳固，无倾斜，与周围环境及电线保持距离。

（8）建立防火责任制，现场建立义务消防队及防火档案，正确填写。

十一、创建文明工地措施

（1） 形成思想共识，明确创建目标

东善复建小区道路工程建设对于我公司是一次挑战也是一次机遇，为了能在城市建设中再立新功，进一步扩大企业形象，我公司为了把东善复建小区道路工程建成一个样本工程，以“创建文明工地”的创建活动统一职工思想认识，组织施工人员学习市建委、市政系统文件及各种行业规范提高施工管理水平，确保创建“文明工地”活动的开展。

（二）建立创建网络，形成创建合力

我公司准备在东善复建小区道路工程施工前成立由公司领导亲自挂帅担任组长，项目经理担任副组长的创建领导小组，同时项目部成员各司其职，建立一个质量、安全、卫生一系列管理体系，从而形成一套从上至下严密的创建网络。网络上的每个成员都必须严格遵守各项规章制度，真正做到一级抓一级，层层把关，层层落实。工地定期开展检查评比工作，确保创建措施有力，上下齐心，形成创建活动积极向上的凝聚力。

    （三）加强队伍建设，确保创建落实

我们要着重对职工抓好三个培养：一是职工道德的培养，通过定期的思想教育，形成党员吃苦在前，团员敢为人先，职工积极向上的工作氛围；二是学习贯彻ISO9001：2000标准的培养，将“高质量、高素质、高效益”的质量方针灌输到每个施工人员心中，规范执行ISO9001：2000标准；三是文明施工的培养，定期学习公司制定的规章制度，明确施工要点，做好施工队伍整体文明的社会形象。

（四）规范现场管理，提高创建水平

“安全、优质、整洁、便民”是我们的创建宗旨，以市建委、市政行业的有关通知精神，规范执行，加强现场管理。

 1、强化安全生产：一、项目部分批组织施工人员进行三级教育，增强安全意识；二、在施工路口设置警示标牌；三、配备专职电工、规范用电，严禁乱拉乱接，并定期进行漏电测试。

2、做好施工安排，根据施工进度计划和实际工程量，合理安排施工计划，做到施工有序。

3、文明施工：做好施工现场布置，建立“五牌一图”，现场人员一律佩戴工作证，挂牌上岗，机械设备作好醒目标识，专人负责办公室、宿舍、食堂的卫生，定期检查，。

（五）提高管理素质，争创省级文明工地、文明项目经理部

我公司委派壹级项目经理施训洋同志负责东善复建小区道路工程的施工，在总结2003年的工作经验基础上，不断提高项目经理的管理水平，创造一个精品工程，力争通过市建委、市政系统的认可，获得“省级文明工地、文明项目经理”的光荣称号。

十二、场内交通方案

东善复建小区道路，该工程场地内多为村庄农田、水塘、河沟、地势平坦。施工时既要保证周围单位车辆通行，又要保证施工车辆正常运行，经我单位精心组织，计划实施以下交通疏导方案，附交通疏导方案图：

1、首先在新建道路旁修建一条宽10米的临时便道，保证施工时车辆通行。

2、道路两端采用彩钢板设置围墙进行围挡，确保稳定和牢固，并挂上红灯和彩旗，以示醒目。

3、围挡两端留有活动门柱，使其外界车辆不闯入施工区域，并派专人日夜值班。

4、在每个出入口设警示牌，并派专人指挥，一方面指挥外界车辆绕行，另一方面指挥施工车辆。

5、所有施工车辆在交叉路口顺期道行进施工区域内，不得反向行驶，不得就地掉头。

6、所有开设出入口需破路、占用老原道路提前向业主、交警申请，使其外界车辆绕行或慢行。

    十三、精心施工，再创新形象

    我公司上下统一思想，把东善复建小区道路工程建设工程作为我们新的起点，并根据我公司建立在其他工程的宝贵施工经验，以及与工程所在地地方关系融洽的有利条件，“万里之行，始于足下”，我们坚信通过精心的准备，脚踏实地的施工，会以我们的汗水与智慧把东善复建小区道路工程建设成一个全社会认可的样本工程，为建设新城区，繁荣南京城作出更杰出的贡献。

                                二00年八月二十四日

附表一、           计划投入本工程的主要机械设备表

	种类（名称）
	数量
	型号
	计划进场

日期

	卡特彼勒挖掘机
	8台
	320C/美国
	2004年8月底

	小松推土机
	4台
	D85A
	2004年8月底

	上海推土机
	4台
	SH140
	2004年8月底

	山特装载机
	4台
	ZL5D
	2004年8月底

	二轮压路机
	2台
	ZYJ10
	2004年8月底

	三轮压路机
	4台
	3Y12/15A
	2004年8月底

	三轮压路机
	4台
	3Y18-21
	2004年8月底

	振动压路机
	2台
	YE14J
	2004年8月底

	沥青摊铺机
	2台
	ABG
	2004年11月底

	东风自卸车
	40辆
	EQ309-195DA
	2004年8月底

	洒  水  车
	2辆
	NWJO60GSS
	2004年8月底

	东  风  吊  车
	2辆
	Qy-8
	2004年8月底

	平  地  机
	2辆
	PY160B
	2004年8月底

	发  电  机组
	2组
	75KV
	2004年8月底

	回旋钻机
	3台
	75KW
	2004年8月底

	电焊机
	4台
	BX2-100
	2004年8月底

	钢筋加工机具
	2组
	ED10
	2004年8月底


附表二 ：           

劳动力安排计划表

	人数

工种
	二00四年   （总工期120天）

	
	9月
	10月
	11月
	12月

	瓦工
	20
	20
	20
	10

	混凝土工
	20
	30
	20
	10

	钢筋工
	5
	5
	5
	5

	木工
	8
	8
	8
	8

	电工
	5
	5
	5
	5

	机械工
	30
	30
	40
	40

	管线工
	40
	40
	20
	10

	杂工
	40
	40
	50
	60
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