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吉林××××国家粮食储备库

施工组织设计

1、 工程概况

吉林省20××年国家储备粮库罩棚专项建设工程施工吉林×
国家粮食储备库位于××市建国路，罩棚建筑面积为2016平方米，结构形式为单层门式刚架结构，建筑物主体一层，基础为钢筋混凝土独立基础，钢柱顶标高为6米，底标高为-0.15米，屋面为0.8厚压型钢板，封墙板为压型钢板。

2、 施工部署

施工段的划分：

根据本工程结构形式、特点以及工程量、材料、机具、人力等资源情况，并且为后期钢结构安装创造充分条件，罩棚基础施工时将工程以中间为界分为两大部分同时施工，各工程在各段内进行平行流水交叉施工，钢结构吊装时亦分为两部分同时吊装。

工期总体安排：

招标工期：20××年5月10日-20××年7月31日

投标工期：20××年5月10日-20××年7月16日。按招标日期提前15天完成。

质量目标：优良

3、 施工准备

1.施工道路及临时用水、用电及临时设施的准备

1.1施工道路：进入后修筑施工道路，施工道路采用山皮石铺筑

1.2施工用水：进入现场后做临时管线将水从水源引至各用水点。

1.3施工用电：经建设单位指定地点将电源引至施工现场，在现场内设一个配电箱，现场用电由该箱引至各用电部位。
1.4临时设施：根据施工总平面图，确定施工现场临时设施位置，工地各种休息临时房屋均采用活动板房，水泥库及其它库房采用240厚红砖砌筑，地面铺红砖地面，在红砖地面下铺一层塑料布防潮。各种作业棚采用木脚手杆绑扎，棚顶采用干铺油毡防水。

1.5测量仪器的准备及选择

根据工程的实际情况,本工程计划配备两台DS3水准仪、两台J2经纬仪。

1.6图纸会审

要求设计单位提供的分项工程施工所必须的图纸，主要包括：建筑及结构施工图等。

1.7施工组织设计的编制

为保证工程工期和质量，在进场后，我们将立即编制各专业的施工组织设计（包括施工方法、质量控制标准及施工进度计划），与工程施工进度配套。

2、施工组织机构中主要管理人员配备：

主要施工管理人员表如下：

四、总体施工方法

1）施工顺序：整个工程采用先地下，后地上的顺序施工。

2）施工工艺流程：                   

定位放线→基础工程→钢结构吊装→屋面工程→室内地坪→竣工验收

3）施工时采取统筹安排各工种密切配合，合理安排工程施工。

五、主要分部分项工程施工方法

1.测量定位
1.1定位：根据总平面位置图中给定的位置先定出罩棚的平面位置，然后再按施工图纸确定出各轴线位置。

1.2高程定位：根据设计给定的水准点，将高程引至罩棚附近，在罩棚周围设立基准点。
2、土方工程

2.1本工程土方采用机械及人工挖土的施工方法。
2.2土方施工过程中，应经常测量和校核其平面位置、水平标高是否符合设计要求。

2.3挖土时为防止地下水或雨水浸泡基坑。

2.4土方回填时采用人工回填。回填前将基坑内的杂物清除，并分层夯填。每层厚度小于200mm。

2.5土方回填后进行干容重试验以保证其回填的密实度。

3、独立基础

3.1模板
3.1.1独立基础模板采用组合钢模板，支撑采用木方。基础短柱模板采用胶合板模板，柱箍用木方做抱方，间距50厘米一道，用Φ12钢筋套配合木楔固定

3.1.2钢模板接缝处采用密封胶条，防止接缝处漏浆。

3.2钢筋
3.2.1钢筋半成品在现场采用机械加工制作，运至坑内绑扎成型。

3.2.2钢筋绑完后，应加水泥垫块，以控制钢筋的保护层。

3.3混凝土

3.3.1基础施工时设集中搅拌站一座，内有二台350L强制式搅拌机，混凝土浇筑时搭设满堂脚手架，路面水平运输用双轮手推车。3.3.1.1混凝土的投料顺序:一般先倒石子,再倒水泥,后倒砂子,最后加水。掺合料在倒水泥时一并加入.掺外加剂与水同时加入。混凝土搅拌时间不低于90秒。

3.3.1.2混凝土的运输:混凝土自搅拌机卸出后,应及时用手推车或吊斗运至浇筑地点。运送混凝土时,应防止水泥浆流失，若有离析现象,应在浇筑地点进行人工二次拌合。

3.3.1.3混凝土浇筑、振捣:浇筑混凝土时应分层浇筑、振捣,每层厚度不超过60CM,边下料边振捣,浇筑高度不宜大于2米。

3.3.1.4混凝土的养护:混凝土浇筑完12小时以内,应对混凝土加用草垫子加以覆盖并浇水养护.常温时每日至少浇水两次,养护时间不得少于7天.
3.3.1.5混凝土试块的留设：搅拌不超过100m3的同配合比混凝土，其取样不少于一组。每一工作搅拌的同配合比混凝土不足100m3时，取样不少于一组。

4、钢结构工程

4.1钢结构制作方案
4.1.1采用门式刚架结构,钢柱采用组合“H”型钢柱,柱梁连接方式主要采用高强螺栓和普通螺栓连接。构件制作工厂加工，现场拼装、整体吊装。

4.1.2所有钢构件均在钢结构构件厂采用机器自动放线，自动切割，自动开坡口，自动焊接的加工工艺。钢柱、钢梁接长均采用剖口焊接，刚架上所有加劲肋及连接板件均应在整体拼状前焊接完毕，整体拼装后经设计单位同意后，再施焊。

4.1.3制作顺序：放样→下样板→号料、下料→H型钢组对→埋弧自动焊接→调直→上连接板、檩托、墙架托等→手工焊接→矫正→钻孔→预拼装

4.1.3.1放样、下料：

4.1.3.1.1按照施工图纸,钢架设计尺寸的长和高,在操作平台上放1:1实样,并预留焊接收缩余量,一般放至公差上限,并按起拱值要求划出钢架起拱实样,作为装配胎膜线,底样上画好钢管宽度线和节点连接板尺寸线,经检验人员复验后,办理预检核定手续。

4.1.3.1.2根据实样制作样板,样杆,用于划线,下料,其上应标明零件号规格,数量,孔径等。

4.1.3.1.3钢板下料前应先进行矫正,矫正后的偏差不应超过规范规定的允许偏差值。

4.1.3.1.4为保证构件的加工质量和外观要求,应采用数控等离子切割机自动切割,对钢板、型钢应采用微机控制坡口及带坡口相贯线切割机切割,切割面及冷弯成型要求应符合国家现行标准<<钢结构工程施工质量验收规范>>的规定.

4.1.3.2组装和连接

4.1.3.2.1对挡焊缝,对接焊缝的质量不低于二级,对受拉部分和拉杆杆件,应用斜切接口对接焊缝焊接时应在焊接的两端点焊上引弧板,其材质和坡口形式应与焊件相同,焊后用气割切除并修磨平整.

4.1.3.2.2连接板上的螺栓孔可采用一般划线法钻孔,钢架两端基座板上的螺栓孔应用钻模钻孔,以保证孔距正确.钻孔采用钻床或手抬压杠钻进行,钻孔完后应清除毛刺.

4.1.3.3镙栓连接

4.1.3.3.2一般在工厂处理好,摩擦系数必须符合设计要求,一般用喷砂处理或用砂轮打磨,打磨方向应与构件受力方向垂直,打磨后的颜色应呈铁色,并无眼见明显的不平.

4.1.3.3.3高强螺栓的孔径,允许比高强螺栓的公称直径分别大1.5～3.0mm.螺栓孔采用钻孔,孔要钻成圆柱体,孔壁与构件表面垂直,孔边应无毛刺.

4.1.3.3.3高强度螺栓连接处的钢板或型钢应平直,板边孔边应无毛刺,以保证磨擦面紧密接触,,对接头处的翘曲,变形等应予矫正,并应避免损伤磨擦面.因钢板厚度公差或制作偏差等产生的接触面间隙,当间隙值小于1.0mm时,可不处理,当间隙值为1.0-3.0mm时,应将高出一侧磨成1:10的斜面,打磨方向应与受力方向垂直,当间隙大于3.0mm时,应加垫板,垫板两面的处理方法应与构件相同.

4.1.3.4安装高强螺栓:结构构件中心的位置调整完毕后,即可安装高强螺栓.安装时高强螺栓连接副应在同一包装箱中配套取用,不得互换.扭剪高强螺栓垫圈应安装在螺母一侧,并注意螺母和垫圈的安装方向,不得装反.遇有高强螺栓不能自由投入孔内时，不得强行打入，应先用铰刀进行扩孔或修孔后，再穿入，但修孔后，孔径不得大于原孔径2mm 。用铰刀扩孔时，要使板束密贴，以防铁屑挤入板缝铰孔后，要用砂轮机清除孔边毛刺和铁屑。螺栓穿入方向应一致，以便操作。安装时，先在安装临时螺栓余下的螺栓孔中投满高强螺栓，并用扳手紧固后，再将临时普通螺栓逐一以高强螺栓替换，并用扳手拧紧。

4.1.3.5高强螺栓的紧固：高强螺栓的紧固，应分二次拧紧，第一次为初拧，初拧紧固到螺栓标准预拉力的60％-80％；第二次紧固为终拧，紧固到标准拉力，偏差不大于10％。每组拧紧次顺序：应从节点中心部位开始逐步向边缘（两端）施拧；整体结构的不同连接位置或同一节点的不同位置，有两个连接构件时，应先紧主要构件，后紧次要构件。高强螺栓紧固，宜用电动扳手进行。当日安装的高强螺栓，应在当日终拧完毕，以防构件磨擦面、螺纹沾污、生锈或螺栓漏拧。高强螺栓初拧、复拧、终拧后，应做出不同标志，以便识别，避免重拧或漏拧。
4.2钢结构的防腐与喷涂

4.2.1 所有钢构件，从除锈到面漆的全过程防腐涂料。防火涂料施工，应由专业防腐公司在监理下完成。防火涂料应保证耐火极限达到要求，各种钢构件耐火极限见《建筑设计防火规范》（GBJ16-87.2001版）。所有涂料每道实干后不得龟裂。

4.2.2油漆工程采用喷涂

4.2.2.1施涂之前，必须清除基层的油污、灰尘和泥垢。以免施涂后发生缺点。

4.2.2.2按设计要求钢材进行除锈处理后要立即喷涂两道红丹防锈底漆。

4.2.2.3构件运到安装现场后，再喷一道红丹防锈漆，面层为两道调合漆。每层油漆颜色可不相同，以便发现喷漆不完全的部分。

4.2.2.4现场油漆采用喷涂，施工期间每支喷枪只能装用一种涂料。喷涂温度要在5-30度之间，相对湿度不大于85%；当构件表面有结露时不得涂装；涂后4小时内不得淋雨，防止未固化的漆膜被雨水冲坏。

4.2.3施涂的环境与温湿度。

4.2.3.2施涂作业宜在晴天和通风良好的室内环境下进行。

4.2.3.3严禁在雨、雾、风砂的天气或烈日下的室外施涂.

4.2.3.4施涂作业温度：室内宜在5～38℃之间；当气温低于5℃或高于35℃时一般不宜施涂。

4.2.3.5施涂油性涂料的相对湿度不大于85%

4.2.3.6施涂油性涂料4h内严禁受雨淋、风吹，或粘上砂粒、尘土、油污等，更不得损坏涂膜。

4.3 钢结构的安装
4.3.1组拼应在平台上进行，平台应经测量调平。焊接连接结构的组拼架离平台面不应小于500mm，铆接结构的组拼架应离平台800mm以上。

4.3.2对加工制作的零部件应认真检查其编号、外形几何尺寸和质量。
4.3.3组拼顺序应按结构吊装工序进行，并经批准的施工方案中规定的施工程序、方法及技术要求进行组拼。
4.3.4钢结构安装前，必须取得基础与支承面验收合格的有关技术文件。验收工作必须执行《建筑安装工程质量检验评定标准》（GBJ301-88）的有关规定，并符合以下要求：

4.3.4.1钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础与支承面的轴线与标高、地脚螺栓的位置进行检查复核。

4.3.4.2混凝土的强度等级达到设计要求。

4.3.4.3具有干土质量密度的测试记录并符合要求。

4.3.4.4基础与支承面的轴线标志和标高基准点，应准确、齐全。

4.3.4.5构件应在安装场地就近摆放，但要留出车道。

4.3.5吊装

安装顺序：钢柱→屋面钢梁→檩条、水平支撑、拉板→压型钢板

4.3.5.1钢梁拼接采用卧拼，底部用道木垫好，在地面上用高强度螺栓将两根对称的钢梁拼接成一体，然后用吊车将其吊装就位。

4.3.5.2扭剪型高强度螺栓施工前应检查所附试件的抗滑移系数，合格后方可安装；钢构件拼装前应清除飞边、毛刺、焊接飞溅物。磨擦面应平整；高强度螺栓拧紧分为初拧和终拧。

4.3.5.3第一榀梁（屋架）安装就位后，必须及时安装缆风绳，在脊部和腹部安装三处6根，缆风绳须对称设置，同时用紧线器拉紧。由于第二空为满空，除安装檩条外，还应迅速进行支撑拉接。

4.3.5.4一组人员进行钢梁（屋架）安装，一组人员紧随其后进行檩条的安装。

4.4屋面压型钢板的安装

4.4.1安装时用粉笔在板上标出钻孔的位置。

4.4.2压型钢板就位后，用自攻钉固定。

4.4.3檐口处应通长挂线，打钉时要划线，以保证板边平直，自攻钉及拉铆钉成一条直线。

4.4.4验收检查自攻钉与拉铆钉有无遗漏，自攻钉与彩板是否固定牢靠。

4.4.5彩板随檩条排钉，保证每平方米自攻钉不少于6个。

4.5钢结构构件的运输与存放

4.5.1钢结构构件应根据钢结构的安装顺序，分单元成套地进行运输和存放.

4.5.2运输时应根据构件的长度、重量选用运输工具与车辆；构件在运输工具上的支点、两端伸出的长度及绑扎方法均应保证钢结构不产生变形，并不得损伤涂膜。
4.5.3钢结构构件的存放场地应平整坚实，无积水；堆放的构件下应铺设垫木，垫木上应有足够支承面，并应严防支点下沉。存放的构件应按种类、型号、安装顺序编号分区放置，以防止压坏和变形。

5、室内地坪

5.1砂垫层及块石垫层的施工

5.1.1地基碾压完成后，按设计要求做垫层，120厚砂垫层应摊铺均匀，并拉线找平。

5.1.2大块石填碎石总厚度为20CM，分二层碾压，每层虚铺厚度不超过15CM，分层碾压密实。 

5.1.3采用压路机往复碾压，一般碾压不少于4遍，轮距搭接不少于50厘米。

5.1.4混凝土面层铺筑

5.1.4.1石子的粒径不得大于5-40毫米，砂采用天然砂，含泥量不得大于3%，砂子颗粒级配符合规范要求。混凝土采用机械搅拌。

5.1.4.2混凝土配合比用试验室根据试验确定，采用搅拌机进行搅拌均匀，坍落度为30毫米。

5.1.4.5浇筑前，先在基层测量放线确定分块位置。

5.1.4.6在摊铺混凝土之前需在基层上安装两侧模板，底层同基层顶部之间空隙用砂浆填实，横板的位置根据分块位置加以控制。

5.1.4.7将搅拌好的混凝土直接卸在基层上，用铁锹和耙摊铺平，用板式振捣器沿模板边缘和整个表面均匀地振实混凝土，全面振捣后，再用振动梁在混凝土表面缓慢而均匀地拖拉以初步整平表面。

5.1.4.8整平后，再用平直的滚杠进一步滚揉表面，使表面进行一步提浆并调匀。

5.1.4.9面层混凝土随打随压光，混凝土振捣使用平板式振捣器，用铁滚子滚压提浆，将面层的凹坑、砂眼和不平处用木抹子抹光搓平。

5.1.4.10面层吸水后用铁抹子按先里后外的顺序第二次压光。掌握好抹压时间，以抹子上去不留痕迹为宜，进行第三遍抹压，抹压时要用力，将抹子纹痕抹平压光。如压不光可用毛刷沾少许水抹压，但要在终凝前完成。

5.1.4.11面层压光后，经一昼夜用锯沫子覆盖，常温下每天浇水2-4次，连续养护不少于14天。

5.1.4.12面层混凝土强度达到设计强度70%以上时，按设计分格缝要求尺寸弹线，用混凝土切割机割缝。

六、质量保证措施

组织措施

在本工程中我们将建立全面的项目质量管理体系，并制定项目质量计划，严格按照质量管理体系运行，强化质量管理和质量控制，创国家品牌工程。

1、完善的项目组织机构和项目质量保证体系

我公司根据本项目的具体情况，科学设置项目管理机构，选派有总承包管理经验、组织协调能力强、有敬业精神、技术作风过硬的有类似工程经验的国家一级项目经理和管理人员组成项目经理班子，按照企业的项目管理模式和质量保证体系运做。项目将建立完整的岗位责任制，在项目开工之初，制定项目岗位责任制度，明确领导班子成员的责任，确定每个部门的职责，最后落实到项目每个管理人员，并签订相应的岗位责任状，与个人收入挂钩。 

本项目将建立由我公司进行过程考核、检查、控制，项目经理领导，项目总工程师规划并组织实施，工程经理和水电主管中间控制，专业工程师检查和监控的管理系统，形成从项目经理部到各分承包方和作业班组的质量管理网络。

2、公司对本项目的服务控制：

为了保证本工程质量有一个良好的开端，保障质量保证体系严格运作，在项目开工之初并且项目管理人员基本配备齐全后，公司技术部、质量部对项目进行交底和指导：包括质量计划的编写指导和如何运行实施、质量资料、台帐的建立及要求等。

公司技术部、质量部每月组织一次工程质量全面检查，检查内容包括质量体系运行情况、工程实体质量、资料台帐情况等，在施工现场对检查情况进行讲评，对检查中出现的问题下发整改通知并跟踪整改，形成质量通报，依据检查情况进行季度、阶段考核及半年一次的项目综合管理竞赛评比。

公司经常组织项目管理人员到其他样板工地参观学习，定期组织项目总结交流，使项目学习相互先进经验，借鉴其好的做法，对照找出差距，使本工程的质量更上一层楼。

实行质量例会制度、质量会诊追根制度：每星期定期由质检负责人主持，由项目经理部及施工队伍质检员和技术员共同参加，总结前期项目施工的质量情况、质量体系运行情况，共同商讨解决质量问题应采取的措施，特别是质量通病的解决方法和预控措施，最后由质量总监以《质量管理简报》的形式发至项目经理部有关领导、各部门和各施工队伍，简报中对质量好的队伍要给予表扬，需整改的部位注明限期整改日期。

成品的保护制度：由于各工种交叉频繁，对于成品和半成品，容易出现二次污染、损坏和丢失，影响工程进展，增加额外费用。我们将制定成（半成品）保护措施，并设专人负责成品保护工作。在施工过程中对易受污染、破坏的成品和半成品要进行标识和防护，由专门负责人经常巡视检查，发现现有保护措施损坏的，要及时恢复。工序交接检要采用书面形式由双方签字认可，由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面材料，下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。

坚持“奖罚分明”制度：项目经理和项目总工组织项目所有工程技术人员每周不定期对现场的施工质量进行一次全面检查、评定，进行评分，每月进行一次质量总结，并进行奖罚兑现。以调动工人的质量意识和积极性。

技术措施

（一）分部分项工程保证质量措施
1、定位放线:

1.1工程控制点及轴线测放完毕后,技术人员必须依照图纸进行复测检查,减少测量误差,提高控制精度.检查完成后请监理工程师验收。

1.2与工程施工有关的各种线寸应及时准确地进行标识,并注意保护,避免出现误用线寸的现象。

(3)保护好基准点。

2、土方工程

2.1挖土要随时测量挖土的深度，防止挖土超深。

2.2对定位标准轴线、龙门板等挖土时不得碰撞，经常测量和校核其水平位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。

2.3 回填土分层填入夯实，每层铺土厚度30cm，每层夯打3遍，达到设计要求的密实度
3、钢筋工程:
3.1工程使用的所有钢筋必须有出厂合格证,进场后必须经试验室复试合格后方可使用。
3.2钢筋在运输和储存时必须保留标牌,并按批分规格堆放,底部用木方垫起,并设排水沟避免锈蚀,钢筋在加工前必须实行调直去污处理。

3.3钢筋加工过程中如发生脆断,焊接性能显著不正常等现象都应立即停止使用,送试验室检验合格后方可使用。

3.4钢筋隐蔽之前,必须经有关人员检查,合格后方可下道工序施工。

4模板工程
4.1模板木材及支撑木材必须有足够的刚度和强度，腐朽变形的木材严禁使用。
4.2木模板与混凝土接触面必须刨光，模板表面必须刷脱模剂，模板接缝应严密。
4.3混凝土浇筑时设专人看模,发现问题及时处理。

5混凝土工程:
5.1混凝土所用的水泥、砂、石,必须经甲级试验室试验,试验合格后,方可进行试配，水泥试验室对水泥的强度、安定性进行检验。C20混凝土必须经试验室试配，工地可按砂石含水率调整使用。
5.2除施工缝以外,其他部位混凝土浇注的间歇时间不得超过2小时。

5.3混凝土浇注完后,应在12小时内加以养护,当日平均气温在20度以上时,最初三天每三小时浇一次水,以后每昼夜浇三次水,上午10点一次,下午2点一次,夜里10点一次,浇水时间不少于7昼夜,

5.4混凝土表面用灰袋子浇水养护,设专人负责。

5.5混凝土强度的检验:每个工作台班留2组试块,除留标养外,每施工部位的最后一个台班留2组与结构同条件养护试块做为拆模依据,标养试块龄期到28天时,由试验室进行强度检验,并按规范规定进行数理统计评定。

6钢结构工程

6.1材料必须具有符合设计要求的质量合格证

6.2施工前技术人员对班组进行技术交底，制定施工方法及技术要求，保证产品质量符合规范GB50205-95要求。

6.3本工程的质量关键控制过程为焊接过程，严格按焊接作业指导书进行施工，焊条、焊剂在焊接作业前进行烘焙，焊后按要求对构件进行检验，保证焊材有合格证，焊工有上岗证。

6.4构件出厂前由质量科组织相关人员按规范进行验收，对质量进行评定，杜绝不合格及未经检查构件出厂。

7、室内地坪工程

7.1用水准仪随时检查回填各层材料厚度和地面结构层厚度。

7.2块石填碎石垫层必须充分压实,密实度大于94%。
7.3混凝土面层必须按设计要求设置伸缩缝，纵向、横向缝间距为6M×6M，缩缝采用平头缝，用切割机切割而成，缝宽为3MM。每隔30MM设一道温度缝，缝宽10-20MM，沿缝两侧的混凝土边应局部加强，按规范要求施工。

7.4新浇筑的混凝土必须振捣密实，在凝结前，若发现微小裂缝，应使用喷雾器喷水湿润表面，混凝土振实后1-12小时后不得振动，如表面已凝固，不允许使用振捣器。混凝土养护采用草袋、塑料薄膜覆盖，以免受日照、风吹、寒冷、雨水等危害。每小时浇水一次，连续养护十四天。

7.5地坪的坡度满足设计要求，地面无裂缝，脱皮和起砂现象，接槎平顺，各项指标必须满足质量标准所要求的允许值。

7.6混凝土地坪面层随打混凝土随抹随压光。压光后视气温情况，在七天后方可上人。
（二）保证工程材料质量控制措施及检测方法

1、材料质量控制措施
1.1水泥

1.1.1水泥进场后,必须送试验室检验合格后方可使用,试验室可以提供快速化验(12小时内)及3天报告,能够较快地提供试验数据。

(2)出厂超3个月的水泥必须复试合格后,方可使用。

1.2钢筋
1.2.1钢材进场必须有出厂合格证,经监理工程师见证取样后送试验室进行物理试验,合格后才能使用。

1.2.2钢材必须按批量验收,按批量试化验。

1.2.3钢筋的现场焊接必须按规程要求施焊,并先做好焊接试件,送试验室试验合格后才能大面积施工,工地现场焊接必须是经过培训持有焊证的人员操作,其他人员不准操作。

1.3砂,石

(1)进场的砂,石应按批量送试验室进行化验。

(2)对于含泥量超过规定,颗粒级配不合格的砂,石,不得用到重要结构上,如要用到一般结构,也必须采取相应的措施方可使用,否则不得使用。

1.4混凝土试块的管理

项目设专职试化验工,在技术员的指导下开展正常工作,混凝土,砂浆试块的制作,按”规范”规定留置,试验结果及时返还技术员存档，试块留置经监理工程师见证。

2、材料检测方法

2.1水泥

本工程选择同一生产厂同一品种同一标号袋装水泥，200吨为一个取样单位，不足者亦作为一个取样单位。

在每一个取样单位中，由均匀分布的20个部位，至少抽取12Kg的试样送试验研究所(快速推定至少为20Kg试样)。水泥试验时,要进行强度、安定性及凝结时间等项目的检验.

2.2砂

同一砂场同批进场同规格的砂，每200M3为一个取样单位，不足者亦按一个取样单位取样。
在料堆上均匀分布的8个部位取样，取样前将取样部分表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的样品组成试样。
将试样置于平板上在自然状态下搅拌均匀，按四分法缩减至试验所需的试样数量(一般为40Kg)。

2.3石子

同一石场相同规格每400M3或600T为一个取样单位。

在料堆的顶部、中部和底部的三个不同高度处由均匀分布的5个不同部位各抽取大致相等的试样共15份。将15份试样置于平板上在自然状态下搅拌均匀后按四分法缩减至试验所需的试样数量。

2.4钢筋

根据本工程规模小的特点钢筋同一截面尺寸和同一罐号的钢筋，重量不超过60T。钢号不明时的钢材以20T为一批，不足者亦按一批取样。

取样应在外观合格的每批钢筋中任取两根钢筋，截取试件时应将钢筋端头500mm截去。然后在每根钢筋各截取两个试样，其中一根作拉伸试验，另一根作冷弯试验。

（三）、质量通病防治措施
1基础挖土超深，扰动原土层防治措施

1．1预防措施

挖土时，放线人员跟班检查，及时测量。

1．2治理方法

如基础挖土超深，则采用级配砂石铺垫至设计标高，砂石铺垫后要夯实保证其承载力不低于原土。

2、混凝土麻面的预防
2.1预防措施

2.1.1模板面应清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。

2.1.2胶合板模板在浇筑混凝土前，应用清水充分湿润模板

2.1.3拆模时间要根据试块试验结果准确掌握，防止拆模过早。

2.2治理方法

2.2.1将外露的钢筋上的混凝土残渣和铁锈清理干净，用水洗湿润，再用1：2水泥砂浆抹压平整。

3、蜂窝预防措施

3.1预防措施

3.1.1混凝土搅拌时应严格控制配合比，经常检查，保证材料计量准确。

3.1.2混凝土应拌合均匀，颜色一致，其延续搅拌最短时间不少于90秒。混凝土自由倾落高度不得超过2米。如超过上述高度，用串筒、溜槽下料。

3.2治理方法

混凝土有小蜂窝可先用水冲洗干净，然后用1：2（或1：2.5）的水泥砂浆修补；如果是大蜂窝则先将松动的石子和突出颗粒剔除，剔除时尽量剔成喇叭口，外边大些，然后用清水冲洗湿透，再用高一级标号的豆石子混凝土捣实。
4、混凝土表面干缩裂缝
4.1预防措施
4.1.1混凝土水泥用量、水灰比、砂率不能过大；严格控制砂的含泥量。4.1.2混凝土振捣密实并注意对平面进行抹压。
4.1.3加强混凝土早期养护并适当延长养护时间。
4.1.4在高温低湿或大风施工应及早进行喷水养护。
5、钢结构质量通病

5.1钢结构制作的质量通病及预控

	通病名称
	造成原因
	预控对策

	防样、号料精度不准确
	防样、下料未按规定的工艺进行
	防样应采用经检定和核对的钢尺，并应留出焊接收缩余量。

号料，必须与放样用同一钢尺或样杆，留出切割刨边和铣平等加工余量。

下料，应严格计算切割精度数值，操作要准确，验收要落实责任。

认真检查零部件的平直程度、坡口、角度及间隙，必须符合设计要求

	起拱不准确
	拱度计算不准，不符合设计 要求。

起拱构件在运输和吊装时未采取加固措施，导致变形


	放样、下料时应明确拱度值，并在下料尺寸中放出所需的起拱量。

按设计要求的拱度值，采用正确的加工工艺和拼装方法，严格控制累计偏差值。

必须对起拱构件采取预防变形的保护加固措施。

严防构件在翻转，运输和吊装时产生变形的保护加固措施。

严防构件在翻转，运输和吊装时产生变形。

	运输、堆放时产生变形
	场地松软，未设置垫土；

运输和吊装构件时未加固
	存放场地应夯实坚固、防止场地受压后产生沉降。

构件堆垛下应设木枕，堆放要平稳。

重大构件尚应标明重量、重心位置及定位标记。

构件在运输和起吊时，应采取临时加固措施，防止变形。

	结构件制孔不准确
	孔距位移

孔径尺寸

孔内有毛刺
	构件制孔应按施工图标定孔位，标注孔中心线，孔的间距。应严格遵守规定。

冲孔必须装好冲模，确保孔距及孔的质量，发现问题应及时处理。

孔径的允许偏差必须符合规范的规定。

制孔必须保证孔径的精度，孔壁表面粗糙度应达Rd小于等于12.5μm。孔壁内严禁有毛刺。

制孔完毕后应彻底清除孔边毛刺，并不得损伤母材。

扩孔后孔径不得大于设计孔径的2.0mm。


5.2钢结构螺栓连接的质量通病及预控

	通病名称
	造成原因
	 预控对策

	装配面不洁净
	表面有除锈、油污等杂物。孔壁有毛刺和焊瘤。
	认真清除表面，确保表面干净。

螺栓在使用前必须进行除锈处理。

配合面的处理应考虑施工安装顺序进行，防止重复处理；吊装前的处理必须干净。

螺栓装配面均应达到严密 与紧固。

	丝口损伤
	丝口严重锈蚀，螺纹间有浊污杂质
	   螺栓在安装前应经认真检查、清洗和除锈后，作好预配工作。

   严禁强行将螺栓打入螺孔。

   高强度螺栓应配套的连接件（螺栓、螺母和垫圈）放入同一包装内，避免混用，改损伤丝口。

	连接板拼状不严密
	连接板翘曲变形接触面有杂物。
	   连接钢板应平直，如有变形应及时矫正后，方棵使用。

   连接板间隙应按规定的允许间隙进行调整，拼装应严密。

   连接型钢或零件的平面坡度大于1：20时，应放置斜垫片支垫。

	扭矩不准
	扭矩扳手未经校正；紧固工艺不合理。
	   对扭矩扳手必须定期矫正，其偏差值不大于5%。

   不重合的螺孔应用圆锉找正，或用冲子将孔位找正，确保孔壁对螺栓杆不产生摩插和挤压。

   紧固顺序为 先中间，后边缘，先主要部位，后次要部位，先除拧，后终拧。初拧要求不小于施工紧固力矩的25%，终拧时要求达到设计的紧固力矩数值。

   扭剪型高强度螺栓尾部卡头被拧断，表示终拧结束。

   装配面应保持干净，不得在雨雪天安装高强度螺栓




5.3钢结构拼装与吊装质量通病及预控

	通 病 名 称
	酿 成 原 因
	预 控 对 策

	构件刚度差
	  构件本身有挠度，拼装未拉通线，支撑杆件本身尺寸不准
	  在地面拼装时，必须保证构件平整稳定，以防下挠。如刚度不够，应采取加固措施，以增强构件的刚度。

  拼装时必须拉通线，用电焊点固、焊牢。

  严格控制构件的几何尺寸和节间间距尺寸，如发现问题应及时调整准确后再吊装。

  严格控制各种支撑杆件尺寸的精度。

	焊接变形
	构件焊接后翘曲变形；

焊缝布置不对称，焊接的电流、速度、方向及焊接时采用的装配卡具，对构件变形均有影响。
	  为防止和抵消焊接变形，焊前装配时，将工件与焊接变形相反方向预留偏差。

  控制焊接顺序防止变形。

  采用夹具和专用胎具，将构件固定后再进行施焊。

  构件变形翘曲必须进行矫正。

	钢柱底脚有空隙
	基础标高不准，未按测量抄平和找平。

柱底板因焊接受热区产生变形。
	  钢柱吊装前，应严格控制基础标高，测量要准确，并按基础测量值对基础表面仔细找平。

  采用二次灌浆法，在柱脚底板开浇灌孔（兼作排气孔）。

  利用钢垫板，将钢柱底部不平处垫平。

  预先按设计标高安置好柱脚支座钢板，然后采取二次灌浆。

	钢柱位移
	  柱底部预留孔与预埋螺栓位置错位、不对中
	  浇筑混凝土基础前，应用定型卡盘将预埋螺栓按设计位置卡住，以防浇灌混凝土时发生位移。

  柱底钢板预留孔应放大样，确定孔位后采取二次灌浆。

	柱垂直偏差过大
	  受外力影响发生变形，热胀冷缩造成变形。
	钢柱应按计算的吊挂点吊装就位，必须采用二点以上的吊装方法；吊装时应进行临时固定，以防吊装变形。

柱就位后应及时增设临时支撑。

对日照偏差，应在固定前予以修正。

	屋架、天窗架垂直偏差大
	  由制作、拼装过程、产生侧向弯曲。
	  吊装就位前，应严格控制构件的几何尺寸；对变形超差应及时矫正后方可吊装。

  严格控制安装工艺、精心施工、精心操作。

天窗架的垂直度控制，可采用经纬仪或用线锤对天窗架两支柱进行校正。

	吊车梁垂直度偏差过大
	支座处垫板不平，节点螺栓孔不重合
	  支座处的垫板应用刨床刨平。

  连接件尺寸必须准确；构件焊接时，应严格控制焊接变形。

  吊车梁、柱和制动架连接尺寸要准确。

	 水平支撑挠度过大
	 构件尺寸不准，十字支撑由于本身自重产生变形
	  严格控制制作尺寸。

  钢支撑的中部严禁焊死，支撑端部焊缝应尽量不出现仰焊，支撑每端至少应有两个安装螺孔。

	安装孔位移
	 螺栓孔制作超差，孔间的中心距偏移
	  螺孔制作的尺寸、位置必须准确。

  结构构件每端至少应有两个安装孔。

  部件拼装时严防误差积累，注意控制螺孔组之间的中心距。


	起拱不准确
	拱度计算不准，不符合设计 要求。

起拱构件在运输和吊装时未采取加固措施，导致变形


	放样、下料时应明确拱度值，并在下料尺寸中放出所需的起拱量。

按设计要求的拱度值，采用正确的加工工艺和拼装方法，严格控制累计偏差值。

必须对起拱构件采取预防变形的保护加固措施。

严防构件在翻转，运输和吊装时产生变形的保护加固措施。

严防构件在翻转，运输和吊装时产生变形。

	运输、堆放时产生变形
	场地松软，未设置垫土；

运输和吊装构件时未加固
	存放场地应夯实坚固、防止场地受压后产生沉降。

构件堆垛下应设木枕，堆放要平稳。

重大构件尚应标明重量、重心位置及定位标记。

构件在运输和起吊时，应采取临时加固措施，防止变形。

	结构件制孔不准确
	孔距位移

孔径尺寸

孔内有毛刺
	构件制孔应按施工图标定孔位，标注孔中心线，孔的间距。应严格遵守规定。

冲孔必须装好冲模，确保孔距及孔的质量，发现问题应及时处理。

孔径的允许偏差必须符合规范的规定。

制孔必须保证孔径的精度，孔壁表面粗糙度应达Rd小于等于12.5μm。孔壁内严禁有毛刺。

制孔完毕后应彻底清除孔边毛刺，并不得损伤母材。

扩孔后孔径不得大于设计孔径的2.0mm。


七、成品防护措施

项目部成立成品防护领导小组，对成品防护工作实行分工负责。各班组转入下道工序施工前必须做好工序交接工作，接方必须实施可靠的措施，以保证不损坏上道工序的成品。由专职质量检查员负责成品防护的监督、检查，成品防护中出现的质量问题由技术负责人制定修改措施，由各班组实施。
具体防护措施：

1、测量定位及放线：

1.1使用仪器要轻拿轻放，用完后及时放在仪器盒内，防止造成不必要的人为损坏。

1.2测量时将仪器放在别人碰不到的地方，注意不要坐在仪器盒上或在仪器盒上放重物。

1.3龙门板和隐蔽桩要做好保护，并用彩条标识，避免人为破坏影响放线精度。

2、土方工程：

挖土时对定位标准桩、轴线引桩、水准点以及龙门板要注意保护，挖运土时不要磕碰龙门板，也不得坐在龙门板上休息，并应经常测量和校核其平面位置、水平标高是否准确。

3、模板工程：

3.1预制好的梁柱模板平放时要有木方垫起，以保证模板不扭曲、不变形，不可乱堆放或在组拼的模板上堆放重物。

3.2已安装完毕的模板不得在运其它材料时碰撞，以防止模板变形或产生垂直偏差；已安装完毕的模板不可做临时堆料和作业平台，以保证支架的稳定，防止平面模板标高和平整产生偏差。

3.3拆除模板时不得用大锤撬棍硬砸，猛撬，以免混凝土的外形和内部受到损伤，拆下的模板应及时修整，清理干净刷脱模剂，以备周转使用。

3.4浇筑混凝土时不得蹬踏板，脚手板不能直接搭在模板侧帮上，应用铁马垫起，以防止模板变形。

4、钢筋工程：

4.1绑扎短柱钢筋时应绑扎架子，不准踩在下面箍筋上绑上层箍筋。

4.2绑扎时严禁碰撞预埋件及电线管盒。

4.3浇筑过程中设专人看护钢筋，并及时修整变形、有移位的钢筋，对保护层垫块不得随意拿掉。

4.4支模板、安装电线管其他设施时，不得任意切断和移动钢筋，如发现严肃处理。

5、混凝土工程：

5.1混凝土浇筑前，合理组织浇筑顺序，防止倒插工序。浇筑过程中注意保护钢筋，不得攀踩，浇筑用通道采取支垫措施，以利于混凝土成品保护。

5.2混凝土浇筑过程中脚手板不得直搭在模板上，应用短脚手杆绑架子支起，并且注意不得用重物撞击模板，防止模板变形影响浇筑质量。

5.3模板拆模时不得用撬棍使劲撬，大锤猛凿，要注意别损坏混凝土的棱角。

6、地面工程

混凝土面层施工后未达到设计强度时不得上人行走及硬物碰撞。

7、钢结构工程

7.1安装好的构件不准撞击，用低合金钢制作的构件，校正时不得锤击。

7.2不准随意在已安装的钢构件上开孔或切断任何杆件，不得切断已安装好的永久螺栓。
7.3利用已安装好的桁架构件时悬吊其他构件或设备时，应经设计同意，并采取措施防止损坏结构。

7.4吊装损坏的防腐底漆应补涂，漆膜厚度应符合设计要求。

擦，由专人用专用的染色液进行修补。

八、雨季施工措施

1.在建筑物四周设置一条排水沟,使雨水直接引入马路上的雨水井内。

2.为防止水泥库及材料库内物品受潮,在水泥库,材料库四周设排水沟一道,与建筑物排水沟相连能通,且库内地面铺木方一道,上面满铺木板,水泥库内木板上铺设一层油毡。

3.为保证混凝土的和易性,根据砂,石含水率,在雨后及时调整混凝土配合比的用水量。

4.为防止混凝土浇筑过程中被雨水冲刷,工地备有与每层混凝土浇筑面积相同的塑料布,以便履盖混凝土表面。

5.为施工人员准备足够的防雨工作服,确保混凝土浇筑的连续性,使留槎符合规范要求处。

6.对雨季期间进场的钢筋,底部用100×100木方垫好,以防雨水浸泡,钢筋进场后及时倒入作业棚内,以防雨淋生锈。

7.加强材料管理,雨前及时检查库、棚,防止雨水浸湿。

九、劳动力计划表

十、主要施工机械设备表

十一、主要材料进厂计划

十二、施工进度计划

十三、施工平面图

十四、附图

十五、安全施工技术组织措施

1.本着施工必安全，安全为生产的原则，建立健全安全保证体系，由公司生产经理任安委会主任。

2.每月召开两次安委会，研究制定安全生产的工作方针。分公司每周立会，研究安全施工生产问题，项目部每日进行班前施后安全教育检查活动。

3.项目设专职安全员一人，专门负责本工程施工的各项安全消防检查工作，做到以预防为主，消灭不安全的隐患。各级领导实行安全值班，月带领安全专业人员进行安全检查，发现问题及时处理。

4.安全施工技术措施

4.1栋号设安全消防领导小组，由项目部成员、更夫组成，建立安全值班制度，发现问题及时处理。

4.2项目经理、施工员负责对进入现场的施工的人员进行安全教育和交底。

4.3技术人员根据工程实际编制确实可靠的安全施工落到实处。

4.4进入施工现场必须戴好安全帽，高处作业必须系好安全带，搭设安全网，高处施工料具应安放稳固，不准乱扔。

4.5施工人员宜穿软底胶鞋，禁穿高跟鞋、托鞋及钉子鞋，走脚手架或跳板时应检查其是否可靠，行走时应上瞧下看，防止上方落物砸击和高处坠落。

4.6所有施工机具使用前应仔细检查，确认可靠后方可使用。使用马凳必须安放稳固，有防滑措施。用电设备必须有可靠的漏电保护和接地保护措施，电源线必须绝缘，线路架设禁止“满地爬，一把抓”。

4.7各施工人员严禁乱动其它专业的设备，严禁酒后作业，严禁带电作业。

4.8消防措施

4.8.1建立消防管理机构，设置防火工具，制定用火制度，坚持用火审批制。

4.8.2水电焊严禁无证操作，严禁在易燃、易爆品附近和禁火区用火，施工中应有救火措施和看火人员，施工完应清理现场，确认无起火危险方可离开。

4.8.3防火人员必须认真负责，发现不安全因素及时处理或报主管部门处理，以消灭一切火灾隐患。

十六、文明施工及环境保护措施

1. 施工现场清洁、整齐，材料码放有序，作业面工完场清，工人

施工文明操作；保持周围街道清洁，不对周围环境造成影响；树立文明施工形象，创安全文明工地。

2.配备足够的文明施工管理人员，组织工地文明施工委员会，为工地所有工人及管理人员提供文明施工教育。

3.施工现场围墙封闭整洁，在大门明显处设置统一样式的施工标牌，标牌写明工程名称，建筑面积，建设单位，设计单位，施工单位，工地负责人，开工日期，竣工日期等内容，并经常保持整洁完好。场内设有五板一图，即：施工平面布置图，现场布置要与平面图相符，安全生产管理制度，消防保卫管理制度，安全生产领导小组（消防组织、义务消防人员），文明施工管理制度，环境保护管理制度。施工现场设排水措施，运输道路。对施工现场的各种安全、消防设施及劳动保护器材加强管理，定期进行检查维修，及时消除隐患，保证其安全有效。    

4.建筑物四处的零散料及时清理，垃圾外运，做到工完料净、脚下清，保持施工现场的整洁，干净。保持内外队伍施工现场材料堆码整齐，成方，成堆，成线，划分责任区内无积水。施工区域内，划分责任区，设标志牌，分片包干到人。

十七.工期保证技术措施

1、本工程将按照方案编制计划，制定详细的、有针对性和可操作性的施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程施工有条不紊的按期保质地完成。施工方案覆盖面要全面，内容要详细，配以图表，图文并茂，做到生动、形象，调动操作层学习施工方案的积极性。

2、广泛采用新技术、新材料、新工艺、新机具

先进的施工工艺、材料和技术是进度计划成功的保证。我公司将针对工程特点和难点采用先进的施工技术和材料，提高施工速度，缩短施工工期，从而保证各里程碑工期目标和总体工期目标。例如：在测量施工中，将采用全站仪来保证结构空间测量定位的迅速性和准确度；混凝土施工混凝土采用掺JFS—8超早强外加剂，以加快模板周转使用率。

3、广泛采用数字信息技术：我司将在项目建立计算机局域网，实现项目管理信息共享，通过该系统，实现高效、迅速并且条理清晰的信息沟通和传递。该系统不是众多信息堆积的载体，而是理顺信息流通的渠道，是提供项目决策依据的信息服务器，因此，该系统可以为项目管理领导者提供丰富的决策依据，使项目管理领导者快速、准确、果断地进行决策。系统中的《材料管理》、《工程管理》、《技术管理》、《资料管理》、《成本管理》等一系列功能模块，可做到人、财、机、料的动态管理，从而进一步理顺管理思路、协调专业职责关系。

十三、雨季施工措施

高温多雨季节在施工现场周围设排水明沟，能及时地将雨水排出场外，露天堆设的原材料要规方码垛，覆盖好，周围设防水堤，以防大水冲失，对雨水冲刷后混凝土的表面要认真检查后及时处理。雨后砂石含水率增多，混凝土中砂石及水的投量应做相应的调整以保证水灰比不变。

（一）材料管理

1、水泥

1.1水泥进场要加强验收,结块和运输被雨浇的水泥坚决不验收。

1.2进场水泥要加强管理,水泥库不能有漏雨之处，地面铺设木地板，将水泥架高离地面30cm，下面要通风，水泥要按品种、标号和出厂日期分别堆放，堆放高度为10袋，距墙壁30cm，行列之间要留有空隙通风良好。

1.3水泥要随用随出库，严禁在库外无防水和排水的地方堆放，当天没有用完的水泥要返回库内。

2、砂、石
    要按砂石的含水率调整配合比。

3、木材
    要堆放在防雨通风的棚内。底部要垫起，钢模板高出地面及时刷油，防止生锈。

（二）施工技术措施

1、模板工程
    支承在地面上的支顶必须在原土层上，表面要夯实周围不得有积水，雨后要检查其是否下沉。

2、钢筋工程

    原料和钢筋半成品在场地堆放要垫起，钢筋生锈必须用钢丝刷刷掉后使用。

3、混凝土工程

3.1项目管理人员要经常听天气预报，掌握天气变化情况安排施工。

3.2在浇筑混凝土之前，必须把模板内的积水排除。

3.3混凝土浇完后如终凝之前遇雨要覆盖塑料布。

（三）雨季施工安全措施

1、场内所有电闸箱顶面必须用油毡或铁皮做防水层。

2、所有电气设备包括搅拌机、电焊机、振捣器等必须有保护接零或接地，要按规定使用漏电保护器。

3、用电设备操作人员，尤其是混凝土施工人员要带绝缘手套。

4、雷雨天要把总闸拉下，所有工种停止使用电气设备。

5、雨后对脚手架和跳板要进行认真检查，合格后方准施工。

十四、文明施工及环境保护措施

文明施工措施:
1、施工现场实行硬地施工法
A、本工程在院内施工，利用原有硬化地面实行硬地施工法。

B.在暂设房及作业区四周道路两侧均设200×150的排水沟,将雨水及时排出场外,排水沟用红砖砌筑,三侧均抹灰。

2、施工现场实行围挡封闭施工:

在施工现场四周边界处砌围墙3米高,围墙用水泥砂浆抹面压光,底部设300高的蓝色外墙涂料墙裙,其余均刷白色外墙涂料,在围墙上书写宣传企业,参加施工现场综合考评活动等标语。

3、施工现场出入口符合下列要求.

设置工程公告和施工企业标志,按规定尺寸,保证内容齐全。出入大门设封闭式钢管门, 搭设门楼,铁制定型,按规定设置标语。

4、施工现场临时设施满足综合考评标准。

施工现场设置开水房和开水桶,做到有盖有锁,设有卫生箱和急救药品。办公室宽敞,明亮,管理有序,图表上墙。厕所有保洁人员,及时进行清扫,清掏,清洗,在可能的情况下设置水冲厕所。
环境保护措施
1、严格控制施工过程的扬尘,灰尘大的建筑材料如水泥等尽量在夜间组织进场并采取防尘措施,设库存放,禁止焚烧产生有毒,有害的烟尘物质。

2、材料临时堆放在路边的,运走材料后应设专人及时把路面清扫干净。

3、场内要日扫日清,生活垃圾,建筑垃圾要及时外运至城建规定的地点。

4、机械噪音防护措施：工程施工期间要尽量减少夜间施工，防止

扰民。搅拌机棚及木工作业棚设封闭棚。

十五、采用新材料、新工艺、新技术

1、混凝土地坪使用大型混凝土施工新工艺。

2、混凝土地坪混凝土抹面使用手扶式抹光机施工新工艺。

3、混凝土内掺入JFS—8超早强外加剂，以加快模板周转使用率。

4、混凝土表面涂刷养护液。

十六、工期组织保证体系

1、工期:20××.5.10开工---20××.7.16竣工 

2、组织措施
2.1由项目经理组织工程技术、施工管理人员及作业班组长的班子，每日召开一次生产会议及时解决问题。

2.2提前组织购买各种原材料，以确保材料供应。

2.3由设备科派一个机修工常驻工地。确保各种机械正常运转达和维护保养。

2.4根据工期控制计划要求，编制月、旬、日计划。
3、技术措施
3.1施工时采取统筹安排各工种密切配合，合理安排工程施工。

3.2施工时采用划分施工段，平行流水立体交叉的施工方法。

基础施工时将工程在9轴处分为两大部分同时施工，在各段内进行平行流水交叉施工，钢结构吊装时亦分为两部分同时吊装。 
3.3混凝土施工时，混凝土内掺JFS-8超早强剂，该早强剂可大大提高混凝土的早期强度，而且对混凝土后期强度无影响，掺入该早强剂后，温度在5-15度，             3天混凝土强度达到设计强度的90%-100%，这样可加速模板的拆模时间，新浇混凝土也能尽快上人，为下道工序创造条件。
十七、安全施工技术措施

1、项目设专职安全员，专门负责本工程施工的各项安全消防检查工作，做到以预防为主，消灭不安全的隐患。各级领导实行安全值班，月带领安全专业人员进行安全检查，发现问题及时处理。

2、每月召开两次安委会，研究制定安全生产的工作方针。分公司每周立会，研究安全施工生产问题，项目部每日进行班前施后安全教育检查活动。

3、安全施工技术措施

3.1栋号设安全消防领导小组，由项目部成员、更夫组成，建立安全值班制度，发现问题及时处理。

3.2项目经理、施工员负责对进入现场的施工的人员进行安全教育和交底。

3.3技术人员根据工程实际编制确实可靠的安全施工落到实处。

3.4进入施工现场必须戴好安全帽，高处作业必须系好安全带，搭设安全网，高处施工料具应安放稳固，不准乱扔。

3.5所有施工机具使用前应仔细检查，确认可靠后方可使用。使用马凳必须安放稳固，有防滑措施。用电设备必须有可靠的漏电保护和接地保护措施，电源线必须绝缘，线路架设禁止“满地爬，一把抓”。

3.6各施工人员严禁乱动其它专业的设备，严禁酒后作业，严禁带电作业。

3.7消防措施：建立消防管理机构，设置防火工具，制定用火制度，坚持用火审批制。水电焊严禁无证操作，严禁在易燃、易爆品附近和禁火区用火，施工中应有救火措施和看火人员，施工完应清理现场，确认无起火危险方可离开。防火人员必须认真负责，发现不安全因素及时处理或报主管部门处理，以消灭一切火灾隐患。

十八、工程保修承诺
1、保修期：严格执行国家279号令《建筑工程质量管理条例》规定的保修期。

2、工程竣工后，留足保修资金。

3、工程竣工后，在保修期内，定期派质检人员进行质量回访，发现问题立即进行保修，年年回访一次。

4、保修期内接到用户的保修要求后，保证在24小时内派人进行保修质量一定要达到用户满意为止。

十九、施工进度计划及网络图

二十、施工平面图

二十一、附图
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