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编制总说明

第1节 一、编制说明

作为本工程的投标方，我公司通过认真研究和分析招标文件，广泛听取城建、园林专家的意见和建议，独立编制了xxxx 河北岸环境景观工程的施工组织设计。本施工组织设计涵盖了招标文件中所包括的全部工程内容——场区土石方、湖池、园林小品、苗木种植、绿化、古建筑、园路、道路、广场、电气安装、给排水等工程，并且着重从工程承包商的角度，阐述了我公司对整个工程的工程质量、工期等工作进行统一管理的设想，以期高质量、高效率的全面履行我公司作为承包商的职责。为在将来的施工过程中，使本施工组织设计能切实指导施工，为树精品工程服务，编制之前，我公司数次对施工现场进行了详尽的踏勘，组织相关人员学习国家、湖州市的相关法律、法规，充分了解该地区的地方建筑特点，市场行情，熟悉工程图纸，研读招标文件，掌握了我公司所施工的范围、区域和管理职责；编制过程中，我公司古建、园林专家专门指导编制工作，结合本工程的特点，有针对性的编制了本施工组织设计；本施工组织设计对整个工程所涉及主要分部、分项工程的施工方案及施工工艺作了详尽的介绍。园林工程是以土木建筑活动为主，建造艺术化环境的一项建设过程。在这种过程中，工程技术与环境艺术相结合的施工特点是相当明显的，园林工程施工的根本目标，就是要使所建成的环境既具备实用性和舒适性，又体现较强的审美特性和人情味，是一种充分园林化的环境。
根据本工程的特点，结合本工程的施工难点，并充分考虑到本工程的社会重要性，在本施工组织设计方案中，重点介绍了主要分项工程施工方案，在管理方面，详细阐述施工组织保证体系，劳动力、机械的配备，以及工期、工程质量、安全与文明施工及总体协调管理的各种措施；同时，我公司在施工组织设计中又对工程回访和维修服务等方面做出了各种承诺，这些将作为合同条款列入施工承包合同中，使其具有相应的法律效力。我公司承诺派有丰富同类工程经验丰富的项目经理和技术负责人常驻现场；所有施工管理人员必须持证上岗，并且在施工过程中，我公司将对他们的工作进行连续考核，以确保本工程施工的管理水平。为确保实现“树精品、创优质”的目标，我公司将严格依照ISO9002 质量认证体系的要求进行管理，定期派员赴现场检查考核现场的管理工作。
第2节 二、编制依据

xxxx 河北岸环境景观工程依照ISO9000：2000 版标准和公司相关程序，依照工程所涉及的相关施工验收规范，依照国家建设工程质量检验评定标准，依照建设单位的招标文件和图纸以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制本施工组织设计，作为贯彻指导施工全过程的指南。
本工程主要依据文件及采用的主要技术规范如下：
（1）、《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83；
（2）、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002；
（3）、《建筑地基处理技术规范》GJ79-91；
（4）、《砌体工程施工质量验收规范》GB50205-2002；
（5）、《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002；
（6）、《木结构工程施工及验收规范》GBJ206-83；
（7）、《地面与楼面工程施工及验收规范》GBJ209-83；
（8）、《屋面工程施工及验收规范》GB50207-2002；
（9）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001；
（10）、《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82；
（11）、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002；
（12）、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002；
（13）、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96；
（14）、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002；
（15）、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002；
（16）、《古建筑修建工程质量检验评定标准》CJJ70-96

（17）、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；
（18）、《城市绿化工程施工及验收规范》CJJT82-99

（19）、《浙江省绿化工程质量检验评定标准》
（20）、省政府令第64 号《浙江省城市绿化管理办法》、
（21）中华人民共和国《环境保护法》
（22）工程招标文件，答疑纪要及施工图纸
本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。
第3节 三、主要管理目标主要管理目标及基本承诺

1、质量目标：按国家建安工程质量验评标准，一次性验收合格。
2、工期目标：本工程施工控制总工期为180 个日历天，确保在合同工期内交付使用。并且在施工过程中确保分项单体工程施工的日期，包括及时交付各专业性安装的工期。
3、安全生产文明施工目标：在整个工程施工中杜绝重大伤亡事故，月事故（轻伤）发生频率控制在1.0‰以内．创建出一流的文明工地．确保创湖州市安全文明“双标化”样板工地。
4、管理目标：发扬本企业“团结、务实、从严、创新”精神，科学管理，精益求精，广泛采用建设部推广的“十项新技术”和其它先进的施工工艺，新方法，提高工程质量，加快工程进度。
5、服务目标：信守合同，密切配合，认真协调与各方关系，接受业主等的控制和监督，以确保工程进度和工程质量总体目标的实现．
6、协调目标：做好内外关系协调，充分发挥项目优势，主动争取各方的支持和配合。
7、总承包目标：在上述各项目标明确的前提下，对各分包商进行严格管理和考评、监督。
第2章 工程概况

第1节 一、工程基本概况

工程名称：xxxx 河北岸环境景观工程
建设地点：xx 县××新区
场地条件：位于××新区的西南部，交通条件便利，施工条件好
工程规模：环境景观工程总面积约5 公顷，其中水体（新开挖）约占0.74 公顷，是一个以植物造景为主，建筑小品为点缀、亮点的滨河环境景观工程要求质量标准：确保一次性验收合格要求工期：180 个日历天
第2节 二、施工条件

施工现场的“三通一平”工作基本完成。
第3节 三、工程内容

场区土石方、湖池、园林小品、苗木种植、绿化、古建筑、园路、道路、广场、电气安装、给排水等工程。
第3章 施工部署

第1节 一、施工准备

（一）现场交接准备
我公司如蒙中标本工程后，将在收到中标通知书3 天内派有关人员进驻施工现场，进行现场交接的准备，其重点是对各控制点、控制线、标高等进行复核，对目前的施工现场进行调整准备，以便整个现场能符合我公司的布置原则及要求，这些工作拟在正式施工进行前全部完成。
（二）技术准备
自进场之日即着手技术准备，一方面使有关人员能仔细阅读施工图纸，了解设计意图及相关细节，另一方面开展有关图纸会审，技术交底等技术准备工作，同时根据施工需要编制更为详尽的施工作业指导书，以使从工程开始就受控于技术管理，从而确保工程质量。
（三）机具准备
进场后、对中、小型机具将按进场计划分批进场，设专人对其维修保养，并使所有进场设备均处于最佳的运转状态。
（四）材料准备
我公司将根据翻样单，混凝土级配单等及时提供钢筋用量及水泥用量，报送业主备案，并落实有关其他材料供应商报业主审批，同时进行由我公司组织的采购工作，及时组织前期的周转材料进场，以确保顺利施工。
（五）人员准备
在接到中标通知书3 天内项目班子及相关人员立即进场，作好前期施工准备工作及承担起施工管理职责。开工之前3 天，所有施工管理人员将全部就位，而施工人员将根据现场需要分批进场，并在公司内部备足各类专业的施工操作人员。
第2节 二、施工组织

施工组织主要分为人员组织、机械设备组织、材料组织、运输组织、协调组织等五部分，这些组织内容安排是否合理将直接影响整个施工的生产过程能否顺利完成。故根据我公司各部门进行内部协调后，对这五大组织的安排主要为：
（一）项目班子配备情况
本工程的重要性及管理方式，决定了管理人员的配备必须全面且具有较高的专业素质，在组建本工程项目管理班子时，我公司将选派曾施工过类似本工程结构形式的具有丰富施工经验丰富的项目管理班子进驻现场直接参与本工程的建议和管理。本工程施工管理上将严格按项目法组织施工，执行全面责任承包制，在部门设置上将配齐从开工至交工所有的职能部门人员，以确保整个工程在施工全过程中具有连贯性。公司技术、质量、安全、材料等职能部门严于项目，从而为全面管理、全面协调、全面控制创造有利条件。
见下页图表：
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（二）劳动力调配计划
施工劳务层是在施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全文明施工的直接的保证者。故我公司在选择劳务层操作人员时原则为：在我公司劳务优良的人员名册中选择：具有良好的质量、安全意识；具有较高的园林技术等级；具有相类似工程施工经验的施工劳务人员。
劳务层的划分为三大类：第一类为专业化强的技术工种，配备人员约为40 人，其中包括机操工、机修工、维修电工、焊工、测量工建设单位公司监理公司质监部门技术负责人项目经理施工员资料员质检员测量员材料员计划统计员安全保卫土建工长园林工长安装工长施工作业层等，这些人员均为我公司曾经参与过相类似工程的施工，具有丰富的经验，持的相应之上岗操作证的人员。第二类为普通技术工种，配备人员平均为80 人，其中包括绿化工、木工、石工、铺装工、钢筋工、混凝土工、抹灰工等，并施工过类似工程施工人员为主进行组建，且配备三名园林技师作指导。第三类为非技术工种，配备人员约为40人，此类人员的来源为长期与我公司合作的成建制施工劳务队伍，进场人员具有一定的素质。
劳务层组织由公司人力资源部根据项目部的每月工程的工作量、进度、质量要求，选择确定具有园林施工能力，经验丰富的劳务队伍，并办理好各项用工手续，在全公司进行平衡调配，并以确保施工顺利为最基本之原则。
（三）机械设备配备计划
（1）土方工程阶段：
土方工程拟采用2 台HD820 全液压挖掘机，2 台红旗TQ330 马力推土机，6 辆自卸车。其它广场，铺装道路拟采用2 台YZP20D20吨光轮压路机，结合4 个蛙式打夯机完成土方整平夯实工作。
（2）结构阶段：
本工程混凝土采用自拌混凝土满足整个工程施工需要。
（3）装修阶段装修旗阶段：
砌筑、抹灰、地面找平的砂浆及零星砼搅拌采取集中拌制点，配备1 台J1-400 搅拌机。水平运输在地面上配备小推车配合使用。上述设备目前正进行全面维修、保养，并随时运至施工现场进行安装调试、动用。
（四）周转材料调配计划本工程中，建筑施工材料均由我方、业主单位、设计单位根据招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验，材料运至现场后由我公司保管。我公司将在业主授权下，对进场材料质量进行把关。
本工程所用周转材料，均由项目经理部和公司材料处共同组织，对一些须先行定制的周转材料及时进行加定制，并根据进度计划调整，补充，以确保工程顺利施工。
（五）与业主、监理、设计院和各专业施工队伍的协调
我公司如能中标承接本工程，将把协调组织工作放在重要位置。工程内部的协调管理主要是围绕工程建设本身而确定的，主要有业主、设计方、监理方、各专业施工队相互间的协调管理。项目经理部着重对其各专业施工队的质量、安全、文明施工、施工进度进行协调和管理，并为各专业施工队提供合理的施工作业面，协调各工序的衔接，提供水源、电源，提供必要的办公、仓储条件，为本工程的整体施工创造良好的条件。
A、与业主协调组织
协调好业主之间的关系是项目经理部的一个工作重点。通过良好的合格，确保本工程承包合同全面履行，其主要表现在：定期参加与业主的碰头会，讨论解决施工过程中所出现的各种矛盾及问题，理顺每一阶段的关系；从施工角度及以往的施工经验出发，并在施工当中为业主着想，达到满足业主提出的各种合理的要求，从而建立起融洽的关系。
B、与设计院协调组织
与本工程的设计单位进行友好协作，保证工程能符合设计方的构思、要求及国家有关规范、规定的质量要求。其主要表现为：定期向设计方介绍施工情况及采用的施工工艺；在每个分项分部工程施工前提交与设计方有关的施工方案或作业指导书，听取设计方的意见；交换我们对设计内容的意见，用我们丰富的施工经验丰富的施工经验丰富来完善设计，以达到最佳效果。
C、与监理单位协调组织
与监理单位进行紧密的合作，在整个工程的质量控制上共同努力，对施工全过程进行监督检查。在每个分项分部工程施工前，我们将提前有关的施工方案或作业指导书，并听取监理方的意见。监理方在实施监理工作时，我们除坚持其独立性以外，将为其实施监理工作提供必要的方便，配合监理方把监理工作做好。
D、对外协调组织
对于进驻本工地的施工，我们高度重视，珍惜这次机会，一定在这个工地上树立我公司的良好形象。在此，我们将明确在项目组织架构中设立专门协调人员负责工程在施工过程中的对外协调工作，并作为项目的重点工作来抓，以确保本工程能顺利施工，以达到我们所承诺的各项指标。在施工过程中的对外协调工作内容广泛，主要分为两大部分：施工现场周围的居民的协调工作及xx 县政府各主管部门的协调工作。由具有较强民事协调能力的管理人员深入附近派出所、居委会、交警等有关部门，以座谈会等多种形式，沟通与民警、交警和居民的关系；
对于政府各主管部门的协调工作，我们将清理思路，对施工中的各个环节是否与政府各主管部门有所关联，更出清单，并及时与政府各主管部门进行联系，把工作做到前面，以使对外协调工作处于较为主动的地位。在与政府各主管部门的协调工作中，同样及时沟通，及时了解，并与政府各主管部门相互理解取得信任，以座谈会、咨询会、学习会等各种形式进行联络。根据我们以往的施工经验，这些部门主要为：质监站、安检站、环卫部门、市政部门、公安局及所属警署、供电部门、供水公司、卫生防疫部门、建管部门、消防局、交警队及市容监察部门等等，尊重这些部门对现场管理的意见，按规定办理有关手续，加强施工现场的管理，确保整个工程在施工全过程中顺利，为按时何质地完成本工程的建设任务打下良好的基础。
第3节 三、施工总体安排

我公司是国家一级园林古建筑施工企业，具有多次类似本工程结构施工的丰富经验，不论在机械装备水平上、管理上、协作控制能力上都有很大的优势。我公司将常设xx 县驻地和材料站、钢筋加工车间，离工程地点较近，在施工管理、机械设备、周转材料、劳动力调配等都比其它企业有着特出的优势，并且，我公司拥有高素质的项目施工管理人员，在人员组织上更有广泛的选择性．在组建本工程项目管理班子时，公司将选派曾施工过类似本工程结构形式的并具有丰富施工经验的项目管理班子，参加本工程的施工管理。
工程如蒙中标，将列入我公司重点工程，同时由公司直接领导，严格按照项目法组织施工，执行全面责任承包制。协调好与分包单位的工作，行使总包职权，在项目部配置人员上将配齐所有的职能部门人员，确保整个工程在施工全过程的连续性，从而实现全面管理，全面控制和全面协调，为创造工程的高质量高速度提供条件。
施工部署是统筹项目生产要素，组织施工实施的指导性文件，包括施工段的划分、施工总体安排等因素。根据本工程规模、结构特点、招标文件要求的工期，结合本工程的实际情况，全盘规划本工程的工期及衔接、流水的关系，达到业主对工程质量、工期、安全、文明施工等各项指标为业主提供最佳满意的服务。
第4章 施工平面布置及管理

第1节 一、施工平面布置原则

施工总平面布置合理与否，将直接关系到场内外的环境保护、施工的快慢、安全文明。为保证现场施工顺利进行，具体的施工平面布置原则为：
1、在满足施工的前提下，尽量减少施工用地、保护好施工现场的古树名木、原有树木、文物等。
2、在满足施工的前提下，尽量节约施工用电。
3、在满足施工需要和文明施工的条件下尽可能减少临建的搭设。
4、在保证场内交通运输通畅的前提下，最大限度的减少场内运输，特别是减少场内二次搬运。
5、机械设备的布置，要尽量避免园林、土建、安装及其他单位相互干扰。
6、符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范要求。
7、根据本工程项目的总平面图，竖向布置图和地下设施布置图。
8、根据本工程项目施工用地范围内如水、电源以及项目安全施工和防火标准。
第2节 二、施工临时用电的布置

1、配电箱的布置根据各种用电设备在施工现场的布置情况，各配电箱布置和线路
敷设详见配电平面图。架空线杆采用钢筋砼杆；高度大于6 米，确保安全距离；临时配电线路均按规范采用绝缘导线架空敷设。
2、安全用电措施
（1）接地保护
·机械设备的金属外壳采取可靠的接地保护；
·电器设备的工作零线与保护接地线严格分开，保护零线上严禁设开关或熔断器；
·用电设备接地结采用并联接地方式，严禁串联接地或接入零线；
·接地线采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，严禁缠绕或勾挂连接；
（2）配电箱和开关箱
·配电箱和开关箱安装牢固；
·地面上所设的配电箱和开关箱，附近不堆杂物，保持道路畅通和必要的操作空间；
（3）移动式电动工具和手持电动工具
·长期停用或新领用的移动式电动工具和手持式电动工具在使用以前进行检查是否有漏电情况发生；
·使用的移动式电动工具当采用插座连接时，插座插头应无损伤，无裂纹、且绝缘良好。
·使用的移动式电动工具，其电缆线应按电器规格和使用环境要求选用，电缆避开热源，不在地上拖拉，并配置漏电保护器；
（4）照明
·照明线路位置相对固定；
·室同内固定照明灯具高度不小于2.5m，室内安装的照明灯具不低于3 米。安装在露天工作场所的照明灯具全部选用防水性灯头。
·照明灯具与易燃物之间按规定保持一定的安全距离，并采用有效的隔离措施。
第3节 三、现场临时用水布置

本工程施工用水量采用河水，现场水源充足；利用水泵将河水抽到岸上临时水池中，厕所及饮用水可接市政自来水管网，可就近用塑料水管引出。
第4节 四、施工总平面布置说明

1、充分考虑道路交通安全因素，将原有公路作为材料运输的场外道路，工地三个主入口，具体位置详见施工平面布置图。
2、考虑到种植施工顺序可以安排到工程后期进行，因此将工程材料堆场、施工机械的布置可放在种植区域。
3、因本工程的施工道路较为便利，因此根据园路的走向设置临时道路，这样便于以后园路的施工。其余临时道路尽可能利用原有便利道路。
第5节 五、施工现场临时设施布置

A、道路
1、场外道路：场外道路主要利用现有道路等作为场外道路。
2、场内道路：我公司拟按现场施工总平面图布置的道路及园路位置，尽量利用原有道路作为施工道路。基层以塘渣填平压实，上浇150 厚C15 砼，随捣随抹平，并在道路边设排水沟（管）。
B、门卫
总场地拟设二个材料出入口与门卫，一个办公，生活区出入口与门卫，配置24 小时值班人员，防止闲杂人员进入施工现场，以确保生产安全。
C、标牌
办公室设五牌一图等标牌和报刊画廊，使工场布置一目了然，并供职工了解社会和施工情况。
D、材料堆场
场内料场均以矮墙分块隔栏，使材料堆放有序，并在每种材料旁设标志牌、指明材料品名、产地、规格及检验状态等。
E、办公、生活设施
生活用房：包括项目部办公室、建设单位办公室、监理公司办公室、民工宿舍、食堂等，采用搭建2 幢二层活动房，并建临时厕所一座。生活用房面积400 平方左右。民工宿舍采用上下双人床。生活用房每个三房间配只干粉灭火器。食堂配备各种消毒卫生设备。生产用房：包括仓储室、加工车间、钢筋作业棚、木工作业棚、砂石料堆场、砼、砂浆搅拌站等。具体位置详见施工现场平面布置图。
第6节 六、施工现场平面管理

1、平面管理总原则
根据施工总平面设计与各分阶段布置，以充分保障阶段性施工重点、保证进度计划的顺利实施为目的，在工程实施前，制订详细的机具使用、进退场计划，主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划，以及各工种施工队伍进退调整计划。同时，制订以上计划的具体实施方案，严格依照执行标准、奖罚条例，实施施工平面的科学、文明管理。
由生产负责人负责总平面的使用管理，现场实施总平面使用调度会制度，根据工程进度及施工需要对总平面的使用进行协调与调整。
2、平面管理计划的制定
施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划，在工程进度计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场布设网络计划，以确保工程进度，充分、均衡地利用平面为目标，制订出符合实际情况的平面管理实施计划。同时将该计划输入电脑、进行动态调控管理。
3、平面管理计划的实施
根据工程进度计划的实施调整情况，分阶段发布平面管理实施计划，包含时间计划表，责任人、执行标准，奖罚标准。计划执行中，不定期召开调度会，经充分协调、研究后、发布计划调整书。生产负责人负责组织阶段性的和不定期的检查监督，确保平面管理计划的实施。
第5章 主要分项工程的施工方案

第1节 一、园林总平面施工

从施工角度看，园林工程施工具有明显的多专业、多项目协同施工的综合性特点。而这种协同施工的实现，则是以园林总平面施工为基础的。园林总平面施工是以地形环境的所有平面要素为主要施工对象的建造过程，它对整个园林环境的形成具有决定性影响。
（一） 前期施工
在施工准备阶段，对施工现场已经进行过初步清理。但在施工开始后，仍然会遇到一些施工障碍或需要解决的问题；这时，就要进行带有准备性质的前期施工。前期施工的主要工作内容有如下一些。
1. 检查、完善施工准备
施工用水电设施的安装和连通情况、施工临时用房的搭建情况、近期施工材料进场的确良情况、人员进场的情况和场地清理的情况等等，都要求能达到即时施工的要求；还未达到要求的，要马上达到。
2. 清除施工障碍
地上、地下仍存在着无用的施工障碍物时，要派人工清除。地面上的废弃电杆、树木，要拔除或砍伐掉；树蔸要掘起来，不得留在土中，地上有冲沟、泥沼影响施工的，要搭设便桥或用干土填平，以利施工。对视线有阻挡，会影响施工测量和放线的地物，要移走或拆除。施工点地下若有影响施工安全和施工质量的井坑、暗沟，也要填平、夯实。
3. 施工现场土地整平
园林建筑工程、水体工程等，都要求在平整的场地上进行施工。因此，在这些，在这些工程开始的时候，先进行施工现场的土地整平。这时的土地整平比较粗放，允许地面平整度数值较大，可达到50mm 左右。地面整平时也要保持一定的排水坡度，使施工现场不会积留雨水。土面整平后应略加夯实。
4. 临时设施搭建
施工现场需要搭建一部分临时设施，如材料房、施工办公室、工棚、浴室等。这些设施应尽量利用现状中保留的房屋，也可先行修建部分规划所拟建的永久性设施，暂作施工用，如办公室、厕所等。工地上搭建的临时设施，要注意防火、防盗，防污染， 要通过规划、市政、消防、环保等有关部门的同意。
5. 确认测量基准桩
找到附近的城市测量水准点和坐标点，对照园林规划图进行复核与确认。施工现场内进行地形测量时保留的一些测量桩，也要加以确认。
（二）基准点与放线工具
总平面定点与放线要做到尽可能精确，不能有错误。其中，放
线基准点的确定和配备合用的放线工具，是定点放线的必备条件。
1、准点确定
园林工程的总平面施工，要依据现场或附近的测量基准点来定点和放线。规划设计图中，已经标明了施工放线的基准点或基准线的实际位置；设计图上未标明基准桩位置的，根据附近能找到坐标点，水准点、道路中线、建筑轴线等，对照设计图进行图进行推算，再按照推算结果，确定园林总平面施工的基准点或基准线。重要的测量基准桩设置矮护栏辊以保护，以免施工中受到损坏。
2、定点放线工具主要有经纬仪、水准仪、小平板仪、花杆、卷尺（30m）、钢卷尺（2~3.5mm）、测钎、小木桩、斧头、绳子、白灰等；
3. 龙门桩设置
龙门桩是施工放线中最重要的一种控制桩，其主要作用是控制地面轴线的位置、建筑基槽的宽度、场地地坪的高程以及挖、填方坡度的控制。龙门桩必须设置在平面上的转角处或坡面上的坡度变化处，龙门板顶面高程应该用水准仪抄平测定，取铺装场地地坪为±0.000 或建筑底层地坪为±0.000 标高。
（三）总平面放线
本工程采用自然式布局的园林绿地，其地形、园路、水体、草坪、林地等都是不规则的形状，整个园林中也没有一条中轴线可作放线基准，因此其施工放线就比较麻烦。定点放线采用坐标方格网法，只在局部小区域中采用角度交会法进行定点操作。具体的定点放线方法如下所述。
1．建立坐标方格网
采用与图纸相同的比例，在图上补绘坐标方格网。方格的尺寸视图面大小一般可采取20m×20m、25m×25m 或50m×50m。施工方格网的坐标轴规定是：纵轴为A 轴，A 值的增量在A 轴上；横轴为B 轴，B 值的增量在B 轴上。A 轴相当于测量坐标网的X轴，B 轴相当于测量坐标网的Y 轴。
2. 测设坐标图
按照绘有坐标主格网的规划设计图，用测量仪器把方格网的所有坐标点测设到地面上，构成地面上的施工坐标网系统。每个坐标点钉一个小木桩，桩上写明桩号和该点在A、B 两轴上的坐标值。分布在园林边界沿线附近的坐标点，用混凝土桩做成永久性的坐标桩。
3. 用坐标网定点
地面的坐标网系统建立以后，可以随时利用来为所有设施定点。当需要为某一设施确定中心点或角点位置时，可对照图纸上的设计，在地面上找到相应的方格和其周围的坐标桩；再用绳子在坐标桩之间连线，成为坐标线。以坐标桩和坐标线为丈量的基准点和基准线，就能够确定方格内外任何地方的中心点、轴心点、端点、交点和角点。
4. 用角度交会法定点
要为设计图上某一设施的中心点定位，可以利用其附近任意两个已有的固定点。在图上用比例尺分别量出两个固定至中心的距离。再从这两点引出两条拉成直线的绳子，以量出的距离为作绳子的长度，两条绳子在各自长度之处相交，其交点即为该设施在地面上的中心点位置。两个已知的固定点，还可以是方格坐标网系统中的两个相邻坐标桩。
5. 用坐标网放线
在规划设计图上找出图形线与方格坐标网线的一系列交点，并把这些交点测设到地面坐标网线的相应位置，然后再把这些交点用线连起来，其所线就是需要在地面放出的该图形线。应用方格坐标网方法能够很方使地进行自然式园林曲线、水体岸线和草坪边线等的放线，因此，一般采用自然式布局的园林，都用这种方法进行放线。关于用坐标方格网放线的示例
园林总平面的定点放线一般不是一次就做完的。初次放线主要是解决挖湖（河）堆山、地面整平、划定园林中轴线、以路线划分地块和近期施工建筑的定位等带有全局性的施工问题。以后，随着工程项目的一步步展开，还会有多次的定点放线工作。
(四)堆土造坡
1、清理场地
清除前事先向甲方征询地下管理线分布情况及相关地块管线分布图，以安全施工为前提，遇到一明确的情况及时向有关单位咨询，弄清情况，并请有关人员到相关地块现场认定，要在确保万无一失的情况下施工。
进场后要按计划做好清场工作，清除绿地范围内的建筑垃圾。首先要熟悉掌握设计地坪标高和乔灌木、大树、草坪位置。草坪地块种植泥控制在50CM 以上，相应建筑垃圾必须挖至设计草坪标高以下50CM。在大树和乔木地块，建筑垃圾必须要1.5M 深，2-3M 范围内全部清除，特别是所遇到的砼构件或其它硬质大块材料时，必须给予清除，若机械无法使用的，需人工进行凿除或者破碎及翻挖，部分建筑垃圾外运至甲方指定弃点。
2、标高测定
仪器测设现状地形高程，并对比设计地形高程，同时，仪器现场布设设计高程点。施工高程桩点采用沿等高线走向布设，这样在操作上更具直观性，即要每圈等高线上以一种颜色彩旗竹竿（以适当密度）做标志，应注意密度不能过密过稀，一般等高线平面走向曲率大可密些，但在注意控制精度同时，还要求方便施工作业。不同高程等线可采用不同颜色小旗。
3、地形整理
为了适应造景和建筑物修建的需要，地形条件较差的园林工程需要进行地形改造；地形条件好的，也要对土地进行局部的整理。这方面施工的步骤和内容如下:

（1） 施工方法的确定：根据工程内容和工程量，决定施工方法和施工机械种类及其投入台数；安排施工机械进场；确定废弃土处理方式或用于填方的土方运入；确认土质是否适合回填；检查龙门桩、控制桩的设置。
（2） 处理表土和废土：清除地面杂草、枯树、残根，围护保留树木；挖起肥沃表土，按土方调配方案运至绿化地旁临时堆放。清除地表废弃土，回填至表深沟、深坑。
（3）地面填方：每次填方摊铺厚度在30cm 以内，铺填均匀、紧密，压实后再填一层。平坦地形的填方表面凹凸应在6cm 以内，作为施工场地的则应在2cm 左右。
（4）坡面、崩落的地段整理：填方或挖方成坡面的，应按龙门桩指示的坡度处理。对可能滑坡、崩落的地段，施行加固措施并清除危石。要整理坡面至整洁状态，不得妨碍绿化栽植。
（5）排水处理：采取临时截水沟、排水沟，排除雨水，注意防止土砂流失；填方区应保持一定透水性，以利土方沉降，但不得积水。
（6）完工确认：检查是否按设计图纸整平土地、坡度是否适当、工程安全性是否符合要求。
按设计图纸进行土方初步造型后，采用小型压路机或者人工滚动进行碾压，使原本松软的土质得以稳定。挡土墙、围墙、河坎、小品基础边最容易下沉，而且碾压不到的地方要采用蛙式打夯机夯实。土质基本稳定后，用人工作标高调整和进一步造型。地形施工要求坡面曲线自然和顺，形态柔和，无明显的起伏，标高符合设计要求（可适当抬高10 厘米左右预留沉降量），地形饱满排水顺畅，不能出现明显的坑洼现象，也不能出现倒回水，泻水自然，顺势而下，不能出现郁积现象。
在土方型完成后，对土壤灌水，促使沉降和土质软化，待土表七至八成干后，表土进行全面翻耕，表土中大于3-5CM 的碎砖瓦和石块，砼构件，木制品等必须清理出场，特别是表土中不易腐烂的塑料制品，沥青制品，玻璃，小铁器等到不到利于植物生长的垃圾必须要清理干净。在清理的同时，土壤颗粒给予切细，细小的土壤颗粒利于植物放根，再进行平整场地，做到平整控制，不允许出现高低悬珠，坑洼现象。
（五）、置石工程
我公司有一批对景石有一定造指的能工巧匠，在他们几十年的施工实践过程中得出了宝贵的经验丰富和具有独特的见解。自然河坎和景石都是追求自然，让人感觉到不是出自工匠之手，而是来自大自然，也就是假山，景石的一种最高境界。
（一）置石的选石要点：
（1）选择具有原始意味的石材。如：未经切割过，并显示出风化的痕迹的石头；被河流、海洋强烈冲击或侵蚀的石头；生有锈迹或苔藓的岩石。这样的石头能显示出平实，沉着的感觉。
（2）最佳的石料颜色是蓝绿色、棕褐色、红色或紫色等柔和的色调。白色缺乏趣味性，金属色彩容易使人分心，应避免使用。
（3）具有动物等象形的石头或具有特殊纹理的石头或最为珍贵。
（4）石形选择自然形态，纯粹圆形或方形等几何形状的石头或经过机器打磨的石头均不能用。
（5）造景选石时无论石材的质量高低，石种必须统一，不然人使局部与整体不协调，导致总体效果不伦不类、杂乱不堪。
（6）造景选石无贵贱之分，应该是“是石堪堆”。就地取材，随类赋形，最有特色的石材也最为可取。置石造景不应沽名钓誉或用名贵的厅石生拼硬凑，而应以处自然观察之理组合山石成景才富有自然活力。
（二）置石的放置
应力求平衡稳定，给人以宽松自然的感觉，每一块石头都应埋入水中或土壤中，使其仿佛生长出来似的。若是一块石块只有基部的一角插入土壤里或水中而看起来仿佛就要倾倒，容易产生紧张感，并使整体置石缺乏稳定性，这样处理石块是不合理的。绝对合适的放置是不可能的，只有靠长期积累的经验来认真考虑。
(六)挖湖（河）堆山施工
挖湖（河）堆山工程是园林地形改造的主要工程。其一般施工方法及施工程序是：
（1）施工方法确定：确认挖湖（河）区施工坐标桩齐备无误；按设计挖填方高程，设置水平桩、龙门桩和高程杆，控制湖（河）区挖方高程、土山填方高程及填方坡度。还要决定施工方法是采用全人工方式还是采用机械施工加入修整方式。
（2）湖（河）区挖方：在已划定湖岸线处，向外加宽50cm 作为
湖岸施工挖方线。表层土挖方应运至土山填方区旁临时堆放，底层土方按土山设计区域分层堆填。湖底应按设计的高程与坡度整平；湖边土壁应整理至适宜湖岸砌筑的形状。
（3）堆山区填方：按照土山设计图，在土山基底范围线内堆填土方。填方时应当分层堆填，分层压实；先填底层湖土，最后再填表层湖土。填方的施工方法请参见本书第一章。
（4）土面整理：在挖湖（河）工程中，若遇砂石层或其它松散土层的湖底，则应再在其上铺筑1~2 层粘土，经压实后厚度30~50cm，以防湖底漏水（小面积水体可做钢筋混凝土池底防止漏水）。土同的坡面可以整理成小阶梯状，以便雨天截留雨水，有利于加速泥土沉降和绿化植物栽种成活。
第2节 二、地形界线施工

能够作为地形分界线的园林设施，主要有园林出入口（园门）、园墙、挡土墙、围栏、水沟、园路、园山脊线等。
（一）园林出入口施工
园林出入口是连接园内和园外的通道。施工中，先要根据全园坐标网定点放线，钉好中线一桩和各处的控制桩，进而对大门附属建筑如小卖亭、电话亭及收、售票室等到进行放线，再按照建筑施工程序修建大门建筑。建筑基本完工后，又进行出入口内外各种场地的放线，施工。   

出入口内外场地主要是停车场、集散广场和门景广场等。施工开始时，先进行平面放线。依据大门中线桩和中轴线将场地的各处端点确定下来，通过各端点在地面画线，放出轴线；再按图上的标高，将轴线两端点及场地外缘各端点的高程测设到地面相应位点，钉上高程桩。根据场地面积大小，在其余部位还可酌情选点设立一些高程桩。然后，根据已定高程桩标示的各点高度整平场地并做出排水坡度，再整理好地基，按设计做好垫层、基层的铺设，最后再铺装面层。
在施工放线中，出入口场地与园外城市街道的高程协调很重要，要按照坚向设计处理好二者之间高程的衔接关系，避免以后产生场地排水方面的矛盾。
（二）石墙施工
石墙选料与基础的施工方法如下。第一，先要准备和加工石材：除去乱石墙、片石墙外，石方工程所用石材一般都要打制为统一规格的整形石块。施工时，要计测整形石块的长、宽、厚度，确认石材质地和需要量。乱石墙等所用石材，则要选至少有一面平整和大小相间的。第二，进行基槽与基础作业；按设计尺寸开挖基槽，整平槽底（挡土墙基槽槽底也可做成斜面）；铺设混凝土或泥结碎石基础层并加捣固。对于矮石墙，也可仅作地基夯实处理。石墙墙体的砌筑方法分干砌和浆砌两种，情况如下。
（1）干砌石墙：主要在石片墙和乱石墙中采用；是把石片平放，直边向外，层层错开叠砌；或是将乱块石的平面向外，一块块叠压摆砌；再用小石渣塞垫石缝，稳固墙体，并保持前后墙面平整，墙顶砌成平直状。在墙脚及转角处要用较大的石块，墙脚的石块应埋入土中约2/3 深。
（2）浆砌石墙：在整形石墙和乱石墙施工中常用浆砌方法。施工中，用水泥砂浆、石灰砂浆或石灰粘土浆砌筑整形石块或乱石，石缝要填塞饱满，墙面要平整。若为挡土墙，墙后填料要充填均匀并筑实；墙上的排水孔、伸缩缝要按设计做出。墙面用砂浆勾缝，可勾阴缝、阳缝和平缝。乱石墙墙面采用凸起的阳缝，可做成园林中常见的虎皮墙。
（三）挡土墙施工
1、工艺流程：
作业准备→试排撂底→砂浆搅拌→砌料石→验评
2、准备工作砌筑前，应对弹旯的线进行复查位置，尺寸应符合设计要求，根据进场石料的规格、尺寸、颜色进行试排、撂底，确定组砌方法。
3、砂浆拌制：
①砂浆配合比应采用重量比，水泥计量精度应在±2%以内。
②采用机械搅拌，投料顺序为砂子→水泥→掺合料→水。搅拌时间不少于90S。
③应随拌随用，拦制后应在3H 内使用完毕，如气温超过30℃，应在2H 内用完，严禁用过夜砂浆。
4、料石砌筑：
①组砌方法应正确，料石砌体应上下错缝，内外搭砌料石基础第一皮应用丁砌。坐浆砌筑。
②料石砌体水平灰缝厚度，应按料石种类确定，细料石砌体不宜大于5MM；
③料石墙分段砌筑时，其砌筑高低差不得超过1.2M。
④重力式挡土墙每隔开20M 左右设置一道伸缩缝，当地基有变化时隔不久，加设沉降缝。
⑤应设置φ50-100 泄水孔孟之道，孔眼间距为2-3M。
5、土方回填：挡土墙的回填土应尽量选择透水性较大的土，如砂土、砾石、碎石等，不应采用淤泥、耕植土、膨胀性粘土等作为填料。当采用粘性土作填料时，应掺入适量碎石、块石。回土时应分层夯实。
第3节 三、园林古建筑施工

（一）基础、台明工程
⑴按槽线宽做垫层，亭、廊基础标高不同时，应按规定做斜槎。
⑵基础墙分段砌筑时，应留斜槎到顶，肥槽回填时，两侧均衡下土，分步夯实。
⑶台明石里口上平应以亭、廊地面为准。台明石安装时向外留1%泛水，四角垫平，勾缝时留出浆口，灌浆后再安装第二块。安装时要稳抬稳放，保护好棱角。
⑷陡板剁假石，水泥和白石渣的比例为1：1.25，石渣要用白色小八厘。剁斧时斧花要均匀，平面凹凸不能超过2mm。
（二） 大木制作安装
⑴大木制作前，应反复核对图纸尺寸，排好杖杆。制作时应严格按照杖杆排好尺寸划线制作。亭子、垂花门大木制作完成后，应将上架构件在平地组装一次，如榫卯不合适，应及时修整。
⑵柱子制作安装首先按柱高加后备长度截料，放八挂线，砍八方，放十六方线，砍圆刨光。柱子砍圆后弹出中线，用杖杆在柱中点出柱高，上做馒头榫，下做管脚榫。柱子制作完成后，不能留死棱，梅花柱制作时起线要平整，深浅要一致，不留毛槎。柱子安装时四面对准中线，吊直，拨正。柱子有升时应按升线吊直。
⑶各架梁制作按杖杆点好梁总长截料，用锛斧、刨子将两肋砍平，刨光。弹出平水线，再弹抬头线，然后倒楞，做出熊背，按平水线做出檩碗，在中线两侧按垫板厚度做出口子，最后在梁底十字中线凿出海眼。各架梁制作尺寸要准确，檩碗不架码，海眼大小要合适，安装时梁与柱中要对准。
⑷各种檩制作按杖杆截料，迎头放十字线八挂线，砍圆刨光，弹出上下中线，做出上下金盘，两端一端做榫，一端做卯。檩制作时画线要准，檩卯松紧要适度。安装时位置要准，不闯退中线。
⑸椽子望板制作安装时，要安排好的杖杆截料，椽子应留出盘头长度。圆椽要放线，按线砍圆刨光，方椽要放线找出大小、刨光。飞头放线应两头颠倒放线，在飞头母部位，刻出闸档板口子。翼角檐椽、翘飞要按角梁排出杖杆，根据杖杆截料制作。望板制作时应刨出柳叶缝。椽子安装时椽档距离要一致，上皮跟线不能闯退，飞头安装时雀台要适当，钉稳，钉牢。翼角翘飞安装时，冲、翘、扭、撇应符合要求，排列适当。望板安装时应错开接槎，钉顺，钉牢。
（三） 砌筑各种砖墙及屋面瓦
⑴干摆砖砍制：应严格按操作规程制作，要求铲磨面不留斧花，搭十字尺，包灰不超过3mm，下口要齐，不亏涨制子，截头要方，长短要一致，每十块砖一检尺。
⑵干摆墙砌筑：拽线要直，卧线罩线要拴平，衬脚要平。摆完砖后要打站尺，背撒要硬，填馅要足，刹趟要跟尺，浆要灌足，，一尺三灌，用大麻刀灰抹线。干摆砖墙砌完后，应严格按墁干活、打点墁水活和冲水的程序进行整理。
⑶混水砖墙砌筑：用满丁满条砌法，砌筑时应控制灰缝厚度。
⑷泥背、灰背：苫护板灰用小麻刀灰，要摊平压实，平均厚度10mm。滑秸泥用1：3 白灰与黄土加适量滑秸用水闷透调匀。泥背要苫两道摊平压实，总厚度不超过100mm。苫青灰背用泼浆灰加麻刀搅匀，苫背时要擀光压实拍麻刀，同时要随擀压随刷浆，做到三浆三压擀出光亮，压实后平均厚度为20mm。
⑸琉璃瓦屋面：操作时分中号，垄要均匀滴水座中，钉瓦口要直不背灯闪，瓦边找囊，睁眼要一致，底瓦挂瓦脸要严，瓦要使线，拴吊鱼要甩囊，底瓦不能喝风。后口要严，粗细肋背瓦翅子要严，用麻刀灰扎缝子要实。打盖瓦泥要足，瓦时要横平竖直，囊相一致，走水档要均匀，挂雄头灰要足，底瓦筒瓦完后要用水冲陇
⑹黑瓦屋面：黑瓦屋面操作要领与技术要求部分与琉璃瓦相同，要求完后不留瞎瓦脸、蛐蛐窝及野灰。屋面刷月白浆要均匀，绞脖刷烟子要整齐。
⑺庭院铺装：首先要按设计标高、排水方向找好标高用泛水，灰土垫层要夯实。40mm×20mm 水泥条铺装要东西方向顺铺，破活要甩到一头。做石子甬路及石子海墁时，石子要挑选2—3cm 直径的圆扁石子，砖条瓦条要用切砖机切成薄片，宽窄要一致，墁活时应先墁砖条瓦花后填石子，路面海墁墁完后应保持平整。
（四） 各种木装修
木作工程做法：
本工程原则上采用优质柳桉实木，并经过高压浸渍防腐处理。木材与钢均采用角钢作为连接件，螺栓锚固。木材与混凝土采用预埋钢板。
⑴木工程木装修做法有井字棂子玻璃平开窗、井字棂子纱屉、步步锦摘窗、屏门、什锦窗、吊挂楣子、坐凳楣子和花牙子等。
⑵步步锦摘窗：用于金鱼展窗，做法为双肩实榫大割角，窗大边做窝角线，棂子单做仔边塞入框边。要求花纹要规则，卡腰严实，净活干净，棂条宽窄薄厚一致，花心子边安装时要与大边吻合，栽销安装，不能钉钉子。
⑶什锦窗制作安装：按图纸尺寸及形状加工制作，外形要美观，图案要规则，装活要严实。起线要均匀，子边、大边宽窄要一致，安活时应与大边四周缝隙均匀，拆装灵活。
⑷各种楣子制作安装：楣子制作时，分档要均匀，线肩要严，棂条要直，尺寸要合适，安装要坚固。
（五） 工程质量
⑴工程质量：瓦、木、油、石各工种要严格按照操作规程及质量要求精心操作，各工种设兼职质量检查员1 人，配合施工队质量检查员及工长严格把关，发现问题及时解决。
⑵班组做好自检，队质量检查员要定期到工地进行质量检查。
⑶为避免木结构尺寸出现差错，应设专人排出总杖杆和分杖杆，由工长把关核对。
⑷严格履行木材验收手续，大木用材含水率应小于25%，装修用材应小于18%。
⑸白灰应选择质量好的块灰，泼浆灰泼好后最少闷20d，不得现泼现用。白灰应过10—13mm 筛；黄土应过16—25mm 筛。白灰膏使用前应淋制两周以上。
⑹泥背、灰背、油活各遍地杖，各道油皮在安排具体施工进度计划时，都必须保证晾干的时间。
⑺木结构在容易腐朽的部位，如柱根、望板檐椽、飞头、连檐等部位，采取涂刷防腐剂防腐。
（六） 安全
⑴大木立架时要用支戗子戗好大木，屋面瓦及各工种墙砌好后方可拆除。
⑵瓦、木、油各工种所用架子搭好后必须经使用工种班长及队安全员检查验收后方可使用。
⑶苫背、瓦时应配足够的梯子板结供瓦工使用。
⑷各种机械设备应由专人使用，各种机、电设备应定期检修。
⑸制定切实可行的消防制度，完善各种消防器材，并定期检查，严禁挪用各种消防器材。
⑹施工现场设吸烟室，严禁在场内吸烟。现场不得随意使用明火，必须使用明火作业时，应有批准手续。
（七） 节约
⑴木结构所用各种规格木材要按设计断面尺寸及长度集中配料，尽量避免大材小用。
⑵现场堆料的位置要合理，尽量减少二次搬运。
⑶利用正式水源井，减少暂设费用。
⑷各工种要活完脚下清，减少清理用工。
第4节 四、园林设施施工

（一） 园林小品施工
一般园林小品都是按照设计制作好之后，再布置到园林的合适地点上，布置小品的施工中，主要应把基础做得牢实一些，埋得深一些，基础和小品底面的结合也要尽可能地牢固，以免小品发生歪倒和破坏现象。在直接受游人影响的地点布置小品，如布置灯具座、景门、果屑箱、花台等等，则小品表面的材料应当选用具有耐磨、清除干净，不要给人以粗糙感觉。
（二） 休息设施施工
1．花架施工
首先要明显放出花架的定位轴线，按照定位轴线进行施工。当花架和其它设施，如亭子、水榭、石墙等相结合时，先前设立的龙门桩和定位轴线都要准备无误。对设计图上的尺寸数字一定要辨认清楚，不得搞错。花架一般采用独立基础，在挖基础坑时，坑的长宽尺寸应稍大于基础的尺寸，一般可大5~15cm。基础坑挖好后，按设计做好基础，再立起花架柱，架上花架的梁。柱脚回填泥土，要夯实，要保证使其稳固。这时还要随时注意校正梁和柱，不能发生歪斜。梁头、柱头预留的钢筋或预埋的铁件，在现场焊接牢固，接缝用1：2 水泥砂浆灌满并抹平。花架的檩条应等距地仄立放在梁上，用水泥砂浆结合固定。花架的座板要在其下的支承墩砌好后再安放；放平后，将板端预留钢筋与柱上预埋铁件相互焊接起来，连成整体。
2．桌凳施工
桌凳是园林内公共活动区域最容易被损坏的小品设施，所以在施工中的处理重点，就是要加强其牢固性和耐久性。桌凳的基础一定要做得坚实可靠，和柱脚的结合一定要坚固；基础的顶面最好不露出铺装的地面。桌面与支座的连接也要求做得十分稳固。当两条长凳并排设置时，其顶面和边线要注意调整得协调一致。座凳的顶面也应该采用光洁材料进行抹面或贴面处理，不得做成粗糙表面。
（三） 游乐设施施工
每一项游乐设施都要占用一块场地，场地的形状则是根据该项设施的运行情况而确定的，游乐设施的施工，也包含其所占用场地的施工。
健身器材儿童乐园施工
施工时，先要整平地地，然后按照设计图开挖基础槽坑，浇筑基础，进行电动机房、水泵房等地下构筑物的施工。地下机房的电力线，应用用埋地电缆方式引入。地下施工完成后，再安装地上部分的各种支架和游乐机械，并修建地面构筑物。游乐机械安装时，一定要保证安装质量，各种紧固件的锚固连接一定要到位，不能有松动。安装好后，除锈、涂漆、加油等各种辅助工序也要保持保量地做好。接着， 进行场地的地坪铺装施工，并接通电源，就可完成整个工程的施工任务。
小型游戏器具施工
比较小型的游戏设施如秋千、滑梯、转椅、摇荡船等等，只占用小块场地，一般也不使用电动设备，其施工比较简单。如秋千的设置主要是在支柱的脚下用混凝土地作基础，并用斜拉钢索将柱顶拉住。滑梯的施工，要特别注意支架的牢固性，和木梯、滑槽端头与并架连接处结点的牢固性，一定要保证安全；滑槽、扶手表面要光滑；螺栓、螺帽、弯头等凸出的零件应在隐蔽处，以防伤害儿童。转椅的安装、首先要把中央的转轴牢实地固定在支柱上，支柱下端埋入地坪以下，与基础紧密结合；其次，要保证十字形旋转横木有足够的强度，能够长期使用而不发生断裂现象。摇荡船的施工，基本与秋千的技术要求相同。攀登的施工，则与滑梯的要求相似。
总之，游乐器械设施施工的最根本要求，就是要保证结构的牢固和使用中的绝对安全婪力求消除安全隐患。
（四）卫生设施施工
园林内的卫生设施常见有厕所、洗手台、果屑箱、垃圾处置场等。厕所建筑定位时，要结合已有的主要污水排水管的管底标高、进水口底部标高和埋管作业的方便情况，来确定厕所室内、室外地坪的标高。铺设自来水供水管时，要避免从排污口处引入，要调整好与其它沟管的关系。
在厕所旁设置地下化粪池，要适当挖深一些；用砖砌池壁，要保证不垮塌。厕所墙处应该用常绿乔木和灌木加以遮掩美化，以便与周围园景相协调。
第5节 五、铺装工程

（一）施工准备
1、材料准备
园林铺地工程中，铺装材料准备工作任务较大，为此，在确定方案时应根据铺装场地的实际尺寸进行图上放样，确定方案中边角的方案调节问题及场地与园路交接处的过渡方案，然后再确定各种石板、花岗石的数量及边角料规格、数量。
2、场地放样
按照铺装场区设计图所绘的施工坐标方格网，将所有坐标点侧设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准，根据场区设计图，在场区地面上放出场地的边线，主要地面设施的范围线和挖方区，填方区之间的零点线。
3、地形复核
对照场区竖向设计图，复核场地地形。各坐标点、控制点的自然地摔高数据，有缺漏的要在现场测量补上。
（二）场地平整与找坡
1、填方区的堆填顺序应当先深后浅，先分层填实深处，后填浅处，每填一层就夯实一层，直到设计的标高处。挖方过程中挖出的适宜栽植的肥沃土壤，要临时堆放在场区边，以后再填入花坛、种植池中。
2、场地平整与找坡
挖填方工程基本完成后，对挖填出的新地面进行整理。要铲平地面，使地面平整度变化限制在0.05 米高。根据各坐标标明的该点填挖高度数据和设计的坡度数据，对场地进行找坡，保证场地内各处地面都基本达到设计的坡度。
3、根据场地旁存在建筑、园路、管线等因素，确定边缘地带的竖向连接方式，调整连接点的地面标高。还要确认地面排水口的位置，调整排水沟管底部标高，使广场地面与周边地坪的连接更自然，排水、通道等方面的矛盾降到最低。
（三）地面施工
1、基层施工
施工程序：摊铺碎石→稳压→撒填充材料→压实→铺摊嵌缝料→碾压
（1）摊铺碎石
可用几块茎100CM 左右的方木或砖块放在夯实后的素土基础上，用人工摊铺碎石（碎石强度不低于8 级，软硬不同的石料不能掺用）。以标定的摊铺厚度，大块或砖块随铺随挪动。摊铺碎石一次上齐，上料应使用铁叉，要求大小颗粒均匀分布，纵横断面符合要求，厚度一致。料底尘土要清理出去。
（2）稳压
先用10-12T 压路机碾压，碾速宜慢，每分钟约为25-30 米，后轮重叠宽1/2，先沿整修过的路肩一起碾压，往返压两越，即开始自路面边缘压至中心。碾压一遍后，用路搽板及小线绳检验路拱及平整度。局部不平处，要去高垫低。去高是将多余的碎石均匀检出，不得用铁揪集中铲除。垫低是将低洼部分挖松，均匀地铺撒碎石，至符合标高后，洒少量水花，再继续碾压至碎石初步稳定无明显位移为止。这种阶段一般需在3-4 遍。
（3）撒填充材
将粗砂或灰土（石灰剂量8-12%）均匀撒在碎石层上，用扫帚扫主碎石缝中，然后用洒水车或喷壶均匀洒一次水。水流冲出的空隙再以砂或灰土补充，至不再有空隙并露出碎石尖为止。
（4）压实
用10-12T 压路机继续碾压，碾速稍快，每分钟60-70 米，一般碾4-6 遍（视碎石软硬而定），切忌碾压过多，以免石料过于破碎。
（5）铺摊嵌缝料
大块碎石夺实后，立即用其10-12T 压路机进行碾压，一般碾压2-3 遍，碾压至表面平整，稳定无明显轮迹为止。
（6）碾压
嵌缝料扫匀后，立即用其10-12T 压路机进行碾压，一般碾压2-3遍，碾压至表面平整，稳定无明显轮迹为止。
（7）然后进行质量鉴定、签证。
2、稳定层施工
（1）在完成的基层上定点放线，每10cm 为一点，根据设计标高，场区的边线放中间桩和边桩，并在场区整体边线处放置施工挡板。挡板的高度为10cm 以上，但不宜过高。在挡板上划好标高线。
（2）复核、检查和确认广场边线、各设计标高点的正确无误后，可进入下道工序。
（3）在浇筑混凝土稳定层前，在干燥的基层上洒一层水或1：3砂浆。
（4）按设计的材料比例配制、浇筑、捣实混凝土，并用长1 米以上的直尺将顶面刮平，顶面稍干后，再用抹灰砂浆至设计标高。旗中要注意做出路面的横坡和纵坡。
（5）混凝土面层施工完成后，应及时开始养护，养护期应达7天以上。可用湿的稻草、湿砂及塑料薄膜覆盖在路面上进行养护。
3、各种石板的铺装
（1）在完成的稳定层上放样，根据设计标高和位置打好横向线和纵向线，纵向桩每隔板块宽度1 条，横向线按施工进展向下移，移动距离为板块的长度。
（2）在稳定层上扫净后，洒上一层水，略干后先将1：2 的干硬性水泥砂浆在稳定层上平铺上一层，厚度为3cm，作结合层用，铺好后抹平。
（3）再在上面薄薄地浇一层水泥浆，然后按设计的图案用各种石板铺上，注意留缝间隙按设计要求保持一致，砌成广场面层，面层每拼好一块，就用平直的木板垫在顶面，以橡皮锤进行多点振击（或垫上木板、锤击的在木板上），使所有的石板的顶面均保持在一个平面上，这样可使铺装十分平整。
（4）路面铺好后，在用干燥的水泥粉撒在路面上并扫入砌块缝隙中，使缝隙填满，最后将多余的灰砂扫干净。以后，石板下面的水泥砂浆慢慢硬化，使花岗岩与下面稳定层紧密结合在一起。施工完后，应多浇水进行养护。
（四）草坪地被铺设
a) 草坪铺设前应以中耕机反复几遍切细整平表面。表土切细有利于地被植物及时放根，增强空隙率，改善渗水透气性，能有利草坪生长。表土平整，建整个草坪的统一协调，美观性十分重要。草坪铺设要根据具体的品种要求来控制缝隙，一般要求坪块用人工分开成几等份进行铺设要根据具体的品种要求来控制缝隙，一般要求坪块用人工分开成几等份进行铺设，铺设要求坪缺不能上下重叠，缝隙统一，铺后浇足底水，镇压拍紧，然后用滚动式实器进行辗压，要求辗压过程中不能出现漏压、缺压，使草坪地被植物和土壤充分结合，尽快能在土壤中吸收水分，利于植物生长。新铺草坪需特别注意土壤干湿情况，随时补充水分在新根未扎实前，不可践踏，做好养护浇水工作。
b) 采购草花茑尾等，严格筛选，选择出苗整齐、无病虫害，植株健壮，品种纯正的草花。
c) 种植前与苗圃单位联系好，起苗、运输、种植的时间限制在5

小时以内，确保草花成活率。四季草花不耐移植，种植时连盆土一齐种植。种植草花土壤不宜地湿过干。种植完毕后，应采用细孔喷壶充公喷水，第一次充分喷水后，在新根未生出前，不可喷水过多，否则会引起腐烂。草花喷水一定要应用细孔，绝对不能粗管浇水，水力过大将小苗冲倒，使地面泥土玷污叶片，影响花草生长。
第6节 六、园林管线工程施工

园林管线工程所涉及的管线种类不多，主要是给排水管道、电力缆线、电讯线路等。
（一） 给排水管道施工
1．给水管道施工
给水管道的敷设一般采取地面浅埋方式，在接近园内建筑物时也常采用明管敷设。水道埋地深度可在20~50cm 之间。施工时，先要核对园林给水设计图所规定的水管位置与走向、管头连接方式和阀门井的位置，在地面准备地定线；然后依照定线挖浅槽，注意槽底要整平。在土槽中敷设管道，按照设计要求连接好水管的接头，保证不漏水，再安装上阀门和水龙头；最后，将挖出的槽土回填并压实。
2．排水管道施工
园林中，地面排放雨水的过程是先将雨水引入路边和场地边，由路边、场地边所设的排水沟、集水口或进水口，排放到园林排水管网系统中去。排水沟施工按一般浅水沟的方式进行，集水口、管网检查井、排水管道的施工则如下所述。
（1）集水进水口施工：集水口或进水口一般是用砖石材料砌筑一个集水坑，坑底是深度至少在15cm 以上的砂坑，坑壁的中部与排水管的管口结合。集水口、进水口的外面要设透水的盖子。盖子要很结实，能承受汽车碾压，一般用铸铁或钢筋混凝土制作；盖子上的孔洞、空槽面积要足够大，有利通畅地排水。
（2）检查井施工：检查井的直径比排水管道大，施工时间也要长一些，因此，开挖井坑时要采用临时的挡土措施，以保证施工安全。砖砌检查井时，砖缝中水泥砂浆要饱满，使井壁有足够的强度。井壁与排水管口的连接要牢固，不能有松动。检查井顶面的竣工高度，要注意与园林道路场地铺装面高度妥善衔接；井盖一般选用标准的制成品。井边回填作业，应分层填埋，层层筑实；若未能筑实，以后有可能因侧土下沉或经受振动而造成井壁与管口的移位或破损。
（3）管道的铺设：排水管道一般属于重力自流管道，施工前首先要核对设计的上下游管道管底标高是否正确无误。施工时，先开挖埋管的土槽，土槽各处深度要按设计的该处管底标高来确定，槽宽应至少比管径大1 倍。为了防止埋管后因地基不均匀沉降而造成管道折裂与变形，对槽底土质松软段应酬夯实加固，并且要使槽底相对平整。这项工作一定要保证质量，因为以后管道埋在地下，破裂处的辨认和检修都很困难。埋管时，应该先从下游的管道开始敷设，逐步向上游推移，以利排水。管内异物要清除，管口连接要紧密，要保证密封，不得漏水。敷设过程中，还要随时复核各处管底标高是否符合设计要求。管道铺设好后，再进行简单回填作业，将回填土基本压实即可。
（4）质量检验：
1）工程所用的管材、管件、密封圈必须符合设计要求和国家有关标准规定。检验方法：观察检验和检查出厂质量证明书。
2）管道的水压试验结果，必须符合设计要求和施工规范规定。检验方法：按系统或分区（段）进行水压试验，观察检查或检查记录。
3）管道铺设安装封闭前，必须清除管道内的砂石、泥土和污染物，试压合格后或交付使用前，必须对系统进行冲洗、消毒，水质检验结果必须符合国家规定的用水卫生标准。检验方法：观察、取水样检查和检查管道冲洗消费记录及水质检验结果报告单。
4）管道最小和最大覆土厚度必须符合设计要求，达不到要求时，必须按设计采用有效的防护措施。检验方法：观察和大量检查，防护措施对照设计要求检查。
（二） 电气工程施工方案
（一）施工计划及措施
1、因该工程比较分散，对施工人员不做具体分配，电气施工进度安排以满足土建施工进度为宜。
2、根据各分部工程情况写出各项交底（要有签字），逐项检查落实。
3、基础阶段应作好基础地极的焊接引上线的连接，根据图纸要求预埋管路及预留洞。
4、结构阶段，做好各种管道、箱、盒的预埋，安装配电柜槽钢基础及灯具的吊钩。清理各种管线盒，遇有问题及时修复，检查核对箱盒及设备的出口是否符合设计图纸的位置。
5、装修前作发各系统的穿线、绝缘摇测。
6、装修后作好各系统的器具安装调试工作，全负荷试验24 小时，并作好相应的记录填表工作。
（二）直埋电缆工程的施工
1、开挖电缆沟
①了解现场到货电缆长度；
②了解地面及地下障碍物，了解管道专业地沟的位置，大小与标高，根据电缆长度确定中间电缆接头的位置；
③确定地下原有管道和原有电缆线路的拆除和保证原有建筑物的用电用水问题；
④确定电缆施工方案，主要包括过道路、管沟及地下建筑表面等的施工方法，以及人孔井的设置和保护管的加工及敷设后的封堵等。
开挖电缆沟，遇到转弯处，应挖成圆弧状，以保证电缆敷设时有足够的弯曲半径。电缆沟的深度宜为90CM 左右，以保证电缆表面深度不小于70CM 的需要。
2、预埋电缆保护管
电缆穿越道路应穿钢管保护，电缆管理两端宜伸出道路两边各2米，伸出排水沟0.5 米。直埋电缆进入电缆沟时，应穿管中。电缆需从直埋电缆沟引出地面时，为防止机械损伤，在地面上2 米一段应用金属钢管加以保护，保护钢管应伸入地面以下0.1 米以上。
3、敷设电缆
首先将直埋用的电缆沟铲平夯实，再铺一层厚度不小于100MM的砂层或软土。电缆整理整齐，不宜相互交叉重迭，以便于电缆的散热。在中间接头处和终端处应留有余量。
电缆整理好后，应立即进行中间电缆头和终端头的连接，连接方法可参照说明书的作法。连接完后，对电缆进行绝缘耐压试验，确认没有问题时，可对电缆进行封闭覆盖。并请建设单位和监理方法作隐蔽验收。
4、电缆覆盖
和下部一样，上部也应铺100MM 厚的砂层或软土层，并加盖保护盖板。覆盖宽度应超过电缆两侧各50MM。
在下部所铺的砂子或软土不应有石块或硬杂物，以免伤及电缆。经隐蔽验收合格后，可以向电缆沟内回填土，并分层夯实。
（三）园林照明工程
I、照明设备的选择和安装
①照明设备主要取决于被照明植物重要性和要求达到的效果
1、所有灯具必须是水密防虫的，并能耐除草剂与除虫药水的腐蚀。
2、考虑到白天的美观，灯具一般安装在地平面上。
3、为了避免灯具影响绿化维护设施的工作，尤其是影响草地上割草的工作，应将灯具固定在略微高于水平面的混凝土基座上。
4、将投光灯安装在灌木丛后，既能消除眩光又不影响白天的外观。
②树木的投光照明
1、对必须安装在树上的投光灯，其系在树叉上的安装环必须能按照植物的生长规律进行调节。
2、在落叶树的主要树枝上，安装一串串低功率的白炽灯泡，可在科季使用。在夏季，树叶会碰到灯泡，会烧伤树叶，对树木不利，也会影响照明效果。
3、对一片树木的照明，用几只投光，从几个角度照射；对一棵树的照明，用两只投光灯从两个方向照射，成特写镜头；对一排树，用一排投光灯具，按一个照明角度照射；对两排树形成的绿荫走廊，采用两排投光灯相对照射；对树叉树冠，主要是照射树叉树冠。
③花坛的照明
1、由上向下观察的处在地平面上的花坛，采用麻菇灯向下照射。
2、花有各种各样的颜色，就使用显色指数高的光源。白炽灯，紧凑型荧光灯。
（四）施工工艺和技术质量保证措施
1、配电箱、柜的进场验收：检查外观是否完好无损，实际接线与订货图纸是否一致，柜内主要开头合格证和箱柜的产品合格证。、
2、配电柜的安装：检查基础槽钢的水平度其偏差应在规范允许的范围内，连接母线应特别注意相序应当一致，成排配电柜的垂直、水平应在允许的范围内。
3、高压开关柜及变压器的检查：高压柜除检查外观和合格证外，
还应作新路器油的检查、耐压试验以及保护回路的各项试验，实验合格后应有实验报告。变压器应检查接线的组别一次二次电压是否符合图纸要求，接线的瓷瓶有无裂痕是否完整无损，也应做一系列的试验并有检验报告。
4、照明器具的安装：开关接相线，罗品灯芯接相线，插座左零右火，配电箱内开孔应一管一孔，严禁开长孔和使用电气焊开孔，盘闸具排列整齐，孔路绑扎齐整。
5、严把材料进场检验关，无合格证的产品不准进场。
6、严把质量检验关，本工序不合格不准进入下一道工序。
7、保证质检资料和技术资料准时，齐全。
第7节 七、树木栽植施工

树木景观是景观的主体部分，树木栽植工程则是园林绿化最基本，最重要的工程。在实施树木栽植之前，要先整理绿化现场。去除场地上的废弃杂物和建筑垃圾，换来肥活的栽植壤土，并把土面整平耙细。然后，按照下面的程序和方法进行栽植施工。
1、树木定点与放线
在绿化种植设计图上，标明了树木的种植位点。栽植施工时，先要核对设计图与现状地形，然后才开始定点放线。定点放线的方法可根据种植形来确定。
规则式定点放线
在规则形状的地块上进行规则式树木栽植，其放线定点所依据的基准点和基准线，一般可选用道路交叉点、中心线、建筑处墙的墙角和墙脚线、规则形广场和水池的边线等，利用些点和线一般都是不易再改变的了，是一些特征的点和线。依据这些特征点线，利用简单的直线丈量方法和三角形角度交会法，就可将设计的每一行树木栽植点的中心连线，和每一棵树的栽植位点，都测设到绿化地面上。在已经确定的种植位点上，可用白灰做点，标示出种植穴的中心点。或者，在大面积、多树种的绿化场上，还可用小木桩钉在种植位点上，作为种植桩。种植桩要写上树种代号，以免施工中造成树种的混乱。在已定种植点的周围，还要以种植点为圆心，按照不同树种对种植穴半径大小的要求，用白灰画圆圈，标明种植穴挖掘范围。
自然式定点放线
对于在自然地形上按照自然式配植树木的情况，树木定点放线一般要采用坐标方格网方法。定点放线前，在种植设计图上绘出施工坐标方格网，然后用测量仪器将方格网的每个坐标点测设到地面，再钉下坐标桩。树木定点放线时，就依据各方格坐标桩，采用直线丈量和角度交会方法，测设出每一棵树木的栽植位点。测定下来的栽植点，也用作画圆的圆心，按树所需穴坑大小，用石灰粉画圆圈，定下种植穴的挖掘线。
2、种植穴挖掘
树木种植穴的大小，一般取其根颈直径的6~8 倍。如根颈直径为10cm，则种植穴直径大约为70cm。但是，若绿化用地的土质太差，又没经过换土，种植穴的直径则还应该大一些。种植穴的深度，应略比苗木根颈以下土球的高度更深一点。
种植穴的形状应为直筒状，穴底挖平后把底土稍耙细，保持平底状。穴底不能挖成尘底状或锅底状。在新土回填的地面挖穴，穴底要用脚踏实或夯实，以免后来灌水时渗漏太快。在斜坡上挖穴时，应先将破面铲成平台，然后再挖种植穴，而穴深则按穴的下沿计算。
挖穴时挖出的坑土若含碎砖、瓦块、灰团太多，就应另换好土栽树。若土中含有少量碎块，则可除去碎块后再用。如果挖出的土质太差，也要换成客土。
在开挖种植穴过程中，如发现在有地下电缆、管道，应立即停止作业，马上与有关部门联系，查清管线的情况，商量解决办法。挖穴中如遇有地下障碍物严重影响操作，可与设计人员协商移位重挖。
在土质太疏松的地方挖出的种植穴，于栽树之前可用先用水浸穴，使穴内土壤先行沉降，以免栽树后沉降使树木歪斜。浸穴的水量，以一次灌到穴深的2/3 为宜。浸穴时如发现有漏水地方，应及时堵塞。待穴中全部均匀地浸透以后，才能开始种树。
种植穴挖好之后，一般可开始种树。但若种植土太瘦瘠，就先要在穴底垫一层基肥。基肥一定要用经过充分腐熟的有机肥，如堆肥、厩肥等。基肥层以上还应当铺一层壤土，厚5cm 以上。
3、一般树木载植
苗木准备
园林绿化所用树苗，应选择树干通直，树皮颜色新鲜，树势健旺的；而且应该是在育苗期内经过1~3 次翻栽，根群集中在树蔸的苗木。育苗期中没经过翻栽的留床老苗最好不要用，其移栽成活率比较低，移栽成活后多年的生长势都很弱，绿化效果不好。在使用大量苗木进行绿化时，苗木的大小规格应尽量一致，以使绿化效果能够比较统一。常绿树苗木应当带有完整的根团土球，土球散落的苗木成活率会降低。一般的落叶树苗也应带有土球，但在秋季和早春起苗移栽时，也可裸根起苗。裸根苗木如果运输距离比较远，需要在根蔸里填塞湿草，或外包塑料薄膜保持湿润，以免树根失水过多，影响移栽成活率。为了减少树苗体内水份的散失，提高移栽成活率，还可将树草的每一叶片都剪掉1/2，以减少树叶的蒸腾面积和水分散失量。
树木假植
凡是苗木运到后在几天以内不能按时栽种，或是栽种后苗木有剩余的，都要进行假植。所谓假植，就是暂时进行的栽植。假植有带土球栽植与裸根栽植两种情况。
带土球的苗木假植：栽植时，可将苗木的树冠捆扎收缩起来，使每一棵树苗都是土球，树冠靠树冠，密集地挤在一起。然后，在土球层面盖一层壤土，填满土球间的缝隙；再对树冠及土球均匀地洒水，使土面湿透，以后仅保持湿润就可以了。或者，把带着土球的苗木临时性地栽到一块绿化用地上，土球埋入土中1/3~1/2 深，株距则视苗木假植时间长短和土球、浇水保持一定湿度即可。
裸根苗木假植：对裸根苗木，一般采取挖沟假植方式。先要在地面挖浅沟，沟深40~60cm。然后将裸根苗木一棵棵紧靠着呈现30º 斜栽到沟中，使树稍朝向西边或朝三暮四向南边。如树稍向西，开沟的方向为东西向；若树稍向南，则沟的方向为南北向。苗木密集斜栽好以后，在根蔸上分层覆土，层层插实。以生，经常对枝叶喷水，保持湿润。
大树假植：从农村或山区野地采挖的大树或古树，为了确保移植成活关有利于恢复树势，一般要经过1~3 年的假植养护，才能正式定植到园林绿地中。大树的假植与普通后用木棍支撑稳住，然后在土球周围壅土并拍实，将土球壅成一个大土堆。土堆周围用砖石干砌成矮墙，既起到拦土的作用，也可避免新生树长得太远。以生，要加强水肥管理，保证有良好的生长条件。
树木定植
按照设计位置，把树木永久性地栽植到绿化地点，就叫定植。树木定植的季节最好选在初春和秋季。一般树木在发芽之前栽植最好，但若是经过几次翻栽又是土球完整的少量树木栽种，也可在除开最热和最冷时候的其它季节中进行。如果是大量栽植树木，还是应先在春秋季为好。定植施工的方法是：将苗木的土球或根蔸放入种植穴内，使其居中；再将树干立起，扶正，使其保持垂直；然后分层回填种植土，填土后将树根稍向上提一提，使根群舒展开。每填一土就要用锄把将土插紧实，直到填满穴坑，并使土面能够盖住树木的根颈部位。初步栽好后还应检查一下树干是否仍保持垂直，树冠有无偏斜；若有所偏斜，就要再加扶正。最后，把余下的穴土绕根颈一周进行培土，做成环形的拦水围堰。其围堰的直径应略大于种植穴的直径。堰土要拍压紧实，不能松散。做好围堰后，往树下灌水，要一次灌透。灌水中树干有歪斜的，还要进行扶正。
4、风景树栽植
孤立树可能被配植在草坪上、岛上、山坡上等处，一般是作为重要风景树栽种的。选用孤植的树木，要求树冠广阔或树势雄伟，或者是树形美观、开花繁盛也可以。栽植时，具体技术要求与一般树木栽植基本相同；但种植穴应挖得更大一些，土壤要更肥沃一些。根据构图要求，要调整好树冠的朝向，把最美的一面向着空间最宽最深的一方。还要调整树形姿态，树形适宜横卧、倾斜的，就要将树干栽成横、斜状态。栽植时对树形姿态的处理，一切以造景的需要为准。树木栽好后，要用木杆支撑树干，以防树木倒下，1 年以后即可以拆除支撑。
树丛栽植
风景树丛一般是用几株或十几株乔木灌木配植在一起；树丛可以由1 个树种构成，也可以由2 个以上直7、8 个树种构成。选择构成树丛的材料时，要注意选树形有对比的树木，如柱状的、伞形的、球形的、垂枝形的树木，各自都要有一些，在配成完整树丛时才好使用。一般来说，树丛中央要栽最高的和直立的树木，树丛外沿可配较矮的和伞形、球形的植株。树丛中个别树木采取倾斜姿势栽种时，一定要向树丛以外倾斜，不得反向树丛中央斜去。树丛内最高最大的主树，不可斜栽。树丛内植株内的株距不应一致，要有远有近，有聚有散。栽得最密时，可以土球挨着土球栽，不留间距。栽得稀疏的植株，可以和其它植株相距5m 以上。风景林栽植风景林一般用树形高大雄伟的或树形比较独特的树种群植而成。如松树、柏树、银杏、樟树、广玉兰等等，就是常用的高大雄伟树种；柳树、水杉、蒲葵、椰子树、芭蕉等等，就是树形比较奇特的风景林树种。风景林栽植施工中主要应注意下述三方面的问题。
5、林地整理：
在绿化施工开始的时候，首先要清理林地，地上地下的废弃物、杂物、障碍物等都要清除出去。通过整地，将杂草翻到地下，把地下害虫卵、幼虫和病菌翻瘦瘠密实的，要结合着翻耕松土，在土壤中掺合进有机肥料。林地要略为整平，并且要整理出1%以上的排水坡度。当林地面积很大时，最好在林下开辟几条排水浅沟，与林缘的排水沟联系起来，构成林地的排水系统。
6、林缘放线：
林地准备好之后，应根据设计图将风景林的边缘范围线放大到林地地面上。放线方法可采用坐标方格网法。林缘线的放线一般所要求的精确度不是很高，有一些误差还可以在栽植施工中进行调整。林地范围内树木种植点的确定有规则式和自然式两种方式。规则种植点可以按设计株行距以直线定点，自然式种植点的确定则允许现场施工中灵活定点。
8、林木配置：
风景林内，树木可以按规则的株行距栽植这样成林后相比比较整齐；但在林缘部分，还是不宜栽得很整齐，不宜栽成直线形；要使林缘线栽成自然曲折的形状。树木在林内也可以不按规则的株行距栽，而是在2~7m 的株行距范围内有疏有密地栽成自然式；这样成林后，树木的植株大小和生长表现就比较不一致，但却有了自然丛林般的景观。栽于树林内部的树，可选树干通直的苗木，树叶稀少一点也可以；处于林缘的树木，则树干不必很通直，但是枝叶还是应当茂密一些。风景林内还可以留几块小的空地不栽树木，铺种上草皮，作为林中空地通风透光。林下还可选耐荫的灌木或草本植物复盖地面，增加林内景观内容。
9、水景树栽植
用来陪衬水景的风景树，由于是栽在水边，就应当选择耐湿地的树种。如果所选树种并不能耐湿，但又一定要用它，就要在栽植中作一些处理。对这类树种，其种植穴的底部高度一定要在水位线之上。种植穴要比一般情况下挖得深一些，穴底可垫一层厚度5cm 以上的透水材料，如炭渣、粗砂粒等；透水层之上再填一层壤土，厚度可在8~20cm 之间；其上再按一般栽植方法栽种树木。树木可以栽得高一些，使其根颈部位高出地面。高出地面的部位进行壅土，把根颈旁的土壤堆起来，使种植点整个都抬高。水景树的这种栽植方法对根系较浅的树种效果较好，但对深根性树种来说，就只在两三年内有些效果，时间一长，效果就不明显了。
10、旱地树栽植：
旱地生长的植物大多不能忍耐土壤潮湿，因此，栽种旱生植物的基质就一定要透水性比较强。如栽种苏铁，就不能用透水性差的粘土，而要用含少量较高的沙土；栽种仙人掌类藻木一般也要用透水性好的沙土。一些耐旱而不耐潮湿的树木，如马尾松、黑松、柏木、刺槐、榆树、梅花、杏树、紫薇、紫荆等等，可以用较瘦瘠的粘性土栽种，但一般要将种植点抬高，或要求地面排水系统特别完整，保证不受水淹。
11、大树移植施工
本工程在刚建成时就马上要有较好的绿化效果，如果像一般绿化那样采用小树栽种，就不能达到预定的要求。这时就要用大树移植的方法来解决问题。大树移植也是园林绿化施工中的一项重要工程。
a、大树选择
在大树移植中，一般的落叶树比常绿树容易移植；灌木移植也比乔木容易。在同类型的大树中，叶形小的比叶片宽大的更容易移植成活。具有直根系但直根较短的大树移植比较容易，而直根长的大树就不容易移植。曾经移植过的大树，特别是经过假植的大树，也比较容易再移植；从小到大从未移植过的大树，就比较难于移植成活。一般来说，树种的特性是决定其大树能否容易移植的最主要因素。有些大树甚至古树，移植非常容易成活，如银杏，树干胸径达1 米以上的古树，也可以100%地移植成活。又如紫薇，树龄2 百年以上的老树，移植成活也一点不困难。但有些树种的大树却很不容易移植，如复羽叶栾树、核桃等的大树，就基本没有移植成活的。
b、施工前准备
大树移植施工前，要做一系列准备工作。对常绿阔叶树如香樟等，在挖起树木前2 星期左右，要先将叶片剪掉1/3，到移植时，在将余下的每一叶片剪去1/2~2/3。而对雪松、五针松、红枫、玉兰等树形特别重要的树种，则除了剪去枯枝、病虫枝、杂乱枝外，其余枝叶一般就不要修剪，；要做到既保证移植成活又不改变其固有的美好树形。在土壤比较干燥的大树下，要在移植前几日灌一次透水，使根部土壤保持湿润，挖起树木时根部土球才不易松散。对移植成活比较困难的大树，还要提前2~3 年进行分期断根处理。
c、分期断根处理
分期断根，即是提前2~3 年分2~3 次对大树根部进行断根处理，使每一次断根都能刺激新根细根回缩在树蔸部分生出；经过几次断根处理，吸收机能很强的新根就在树蔸部位集中起来，使移植以后大树的成活率大大提高。图8-3-8 是大树分期断根处理的方法示意。
d、树木的起掘
起掘大树时，先在树周开挖环行沟或正方形沟。挖沟处应在原断根切口以外，即要使掘起后的根部土球直径大于切根范围。挖沟的宽度应能容下工人进入沟中操作，一般在70cm 以上。挖沟的同时，为了避免树木意外倒下，要用木杆从四周将树干支撑起来。当土沟挖到预定深度时，再把断根切口以外的外层土剥削掉，剪去断根、破根，使土球基本成形。然后，挖空土球底部泥土，切断树根底根。这时，就可以对土球进行包扎了。
e、根部土球包扎
直径1m 以内的土球，可用草绳密集缠绕包扎。根据包扎方式的不同，土球的草绳包可分为桔子包、井字包、五角包等三种形式；不论扎成什么形式，反正要扎紧包严，不让土球在搬运过程中松散。直径大于1m 的土球，因泥土太重，用草绳包扎不能保证不松散，这就要采用箱板式包装方式。用箱板包装的土球应挖成倒置的梯台形，上宽下窄。包装用的箱板要准备四块，每一块都是倒置形，厚3~5cm,表面用三个木条钉上加固。梯形箱板的尺寸应略小于土球上下的尺寸。包装时，将四块箱板分别贴在土球的四个侧面，再用钢索与紧固螺板从箱板外围紧紧地拴住，上下栓2~3 道钢索。另外，还要用较粗的钢索拴牢在土球上，作为起吊钢索，供吊用大树使用。
f、大树的吊运
包扎好土球的大树应及时运到栽植现场。运输大树要使用车厢较长的汽车，树木上下汽车，还要使用吊车。大树吊装前，应该用绳子将树冠轻轻缠扎收缩起来，以免运输过程中碰坏枝条。吊装大树应做到轻吊轻放，不损坏树冠。吊上车后应对整个树冠喷一次水，然后再慢慢地运输到植树现场。
g、大树的定植
将大树轻轻地斜吊放置到早已挖好的种植坑内，撤除缠扎树冠的绳子，并以人工配合机械，将树干立起扶正，初步支撑。树木立起后，要仔细审视树形和环境的关系，转动和调整树冠的方向，使树形与环境的关系协调统一。然后，撤除土球外包扎的绳包或箱板，分层填土分层夯实，把土球全埋入地下。在树干周围的地面上，也要做出拦水的土围堰。最后要浇一次透水。
h、大树的养护管理
已经定植的大树，必须在一~二年内加强管理，并采取一些保证成活的技术措施加以养护，才能最后移植成功。
主要养护管理措施如下：支撑树干：刚栽上的大树特别容易歪倒，要用结实的木杆搭在树干上构成三角架，把树木牢固地支撑起来，确保大树不会歪斜。浇水：在养护期中，要注意平时的浇水，发现土壤水份不足，就要及时浇灌。在夏天，要多对地面和树冠喷洒清水，增加环境湿度，降低蒸腾作用。
生长素处理：为了促进新根生长，可在浇灌的水中加入0.02%的生长素，使根系提早生长健全。
施肥：移植后第一年秋天，就应当施一次追肥。第二年早春和秋季，也至少要施肥二~三次，肥料的成分以氮肥为主。
包裹树杆：为了保持树杆的湿度，减少从树皮蒸腾的水分，要对树杆进行包裹。裹干时，可用浸湿的草绳从树基往上密密地缠绕树杆，一直缠裹到主干顶部。接着，再将调制的粘土泥浆厚厚地糊满草绳裹着的树干。以后，可经常用喷雾器为树干喷水保湿。大树移植一般多是带土球移植，但有些特别容易移植成活的落叶树也可以裸根移植，如银杏等。裸根移植大树应在秋季和早春进行。移植前可对树冠进行重修剪，剪掉约1/2 的枝叶。大树掘起后，还要对断根、破根和枯根进行修剪，剪后再用粘土泥浆浸裹树根；泥浆中如加入0.03%奈乙酸生长素，可以促进大树移植后新根的生长。经过处理的大树如不能马上栽植，应暂时假植起来。如能马上栽种，就按一般树木栽植的方法，进行定植，养护和管理。
第8节 八、草坪工程施工

草坪是绿地中最基本的地面绿化形式。草坪的建设，应按照既定的草坪设计进行。在草坪设计中，一般都已确定了草坪的位置、范围、形状、坡度、供水、排水、草种组成和草坪上的树木种植情况；而草坪施工的工作内容，就是要根据已确定的设计来完成一系列的草坪开辟和种植过程。这一施工过程，主要包括土地整理、放线定点、布置草坪设施、铺种草坪草和后期管理等工序。
1、土地整理与土质改良
园林草坪的两个最主要类别是观赏性草坪和游息性草坪。观赏性草坪一般布置在与花坛一样的种植床上，禁止游人进入，纯粹供观赏用。其种植床整理和边缘石的砌筑等完全与花坛相同。而游息草坪则一般布置在草坪专用地上，可让游人进入里面浏览休息，其边缘也不像花坛那样一定有边缘石，土地整理情况也和花坛有一些差别。因此，这里只游息草坪的土地整理进行讨论。游息草坪用地确定以后，首先要清理现场，清除碎砖料瓦、灰块乱石等一切杂物，然后应进行施肥。施肥最好用堆肥、厩肥、人粪尿、绿肥、饼肥、垃圾肥等有机肥，南方地区也可用风化过的河泥、塘泥施肥。
对土质恶劣的草坪用地，应进行土壤改良。瘦瘠的沙质土，要增加有机肥的施用量；对酸性土，可增施一些石灰粉降低酸度；对碱性土，可施用酸性肥料或硫磺粉降低碱性。改土前应测定土壤的酸碱度。如发现土壤偏碱，PH 值在7.5 以上，用硫酸铅按1~2 ㎏/100 ㎡的用量施药，可使土壤PH 值7.5 降到PH6.5；按1~2 ㎏/100 ㎡的用量施用硫酸亚铁，也可以达到这种效果。我国北方一些地区使用矾肥水来改良碱性土质，采用硫酸亚铁（黑矾）、豆饼、人粪尿、水按比例1：2：5：80 混合后，在阳光下曝晒20d，待全部腐熟后即为矾肥水。使用时再加清水稀释，施入碱性土壤中，能有效地降低土壤PH值。在我国南方地区，也有用硫磺粉或可湿性硫磺粉来降低土壤含碱量的。施用硫磺粉的降碱效果比较待久，其施用量应根据土壤的含碱程度而定，表中所列施用量情况，可供改良碱土时参考。
不同碱度土壤的硫磺粉施用量
	施用量（㎏/100 ㎡）
	PH 降低值
	施用量（㎏/100 ㎡）
	PH 降低值

	五、0~1.5

五、5~2.0

2.0~3.0
	从7.5 降到6.5

从8.0 降到6.5

从8.0 降到6.0
	五、0~2.0

2.0~3.0

2.0~3.0
	从7.0 降到6.0

从7.0 降到5.5

从7.5 降到6.0


土地施肥后和降碱降酸处理后，要进行土地翻耕，将肥料、石灰、硫磺等翻入土中和匀。翻土深度应达20~25 ㎝，土质太差的应深耕30 ㎝以上；翻耕出的树蔸、杂草根等要清除干净，应尽量使表层上土壤疏松透气，酸碱度适中。翻土后，要按照设计的草坪等高线进行土面整平和找坡，土面太高处的土壤要移动到土面太低处，使草坪各处土面高度达到草坪竖向设计的要求。草坪表层土壤的粗细程度对草皮的生长有影响。表土层应当用机械可人工进行耙细作业，一般要耙2~3 遍才符合要求。
2、布置排水设施
土地整理作业中，对土面的整平找坡处理主要是为了更好组织地面排水。在对一般草坪整地时，草坪中部土面应高一些，边缘地带土面则应低一些，土面由中部到边缘成倾斜坡面，坡度通常为2‰~3‰，除了特意设计的起伏草坪以外，一般草坪土面最大坡度都不不超过5‰，要尽量减少地表的水土冲刷。在有铺装道路通过的地方，草坪土面要低于路面2 ㎝~5 ㎝，以免草坪地面雨水流到路面上。
面积较小的草坪，可通过坡面自然排水，并在草坪周边设置浅沟集水，将地表水汇集到排水沟中排出去。对面积较大的草坪，仅仅依靠地表排水是不行的，下雨时在草坪里面产生的积水不容易很快排除掉。
大面积草坪的排水方法，主要是在草坪下面设置排水暗管。施工时，先要沿着草坪对角线挖浅沟，沟深40~50 ㎝，宽30~45 ㎝。然后在对角主沟两则各挖出几条斜鼗，斜沟与对角主夹角应为45°，其端头处深30~40 ㎝。沟挖好后，将管径为6.5~8 ㎝的陶土管埋入沟中，在陶管上面平铺一层小石块，再填入碎石或煤渣，在最上面回填肥沃表土，用以种植草坪植物；回填的土面应当略低于两侧的草坪上面（图8-3-7）。斜沟内的副管与对角沟的主管一起构成如羽状分布的暗管排水系统。在面积特大的草坪下，这样的排水管系统可设置几套，但其中的排水主管则应平行排列，每一主管的端头都应与草坪边缘的集木沟连接起来。
3、布置供水设施
小块的观赏草坪可不设供水系统，以人工喷洒即可。面积较大的草坪一般都要布置独立的机械喷灌供水系统。
草坪的机械喷灌系统是由控制器、喷灌机（水泵）、喉管和喷头四部分组成。喷灌方式有自动升降式和自动旋转式两种。自动升降式喷灌的喷头平时隐藏在草坪中，当控制器感应到需要浇水时，就自动升起来开始进行扫射式喷水；喷水足够了，又自动地关闭喷水阀，降到草坪下隐藏起来。自动旋转式喷灌的喷头是固定在草坪上一定高度，可以随着喷水时产生的水力自动旋转，一面旋转一面喷水，能够比较均匀地为一定范围内的草坪供水。
布置喷灌系统时，要根据喷头的射程距离，来均匀地敷设供水管和喷水头，使各个喷头的喷射范围能够覆盖全部草坪。喷灌系统若按喷头水压大小来分，可分为远喷式和近喷式两种形式。远喷式的喷头水压大，水流射程远；近喷式的喷头水压小，水流射程短；其具体
区分情况见表8-2。
喷灌机射程与类别表8-2
	项目
	高压远喷式
	远喷式
	近喷式

	
	
	
	近射程

	工作压力（㎏/cm2）
流量（m3/h）
射程（m）
	6~8

70~140

50~80
	3~5

18~70

15~50
	5~3

5~20

5~20


喷灌机可设置在草坪边角地方的地下泵坑内，一端边接供水管道，接通水源；另一端连接喷水主管，送出加压的水流。喷水主管上再分出若干支管，支管端设喷水头。在草坪种植工程未完成之前，只敷设喷水管道，暂不安装水泵和喷头；水管的管噪声作临时性堵塞，避免泥砂异物落入管中。管道敷设安装好，即复土掩埋，并稍稍压实。
4、草坪种植施工草坪排水供水设施敷设完成，土面已经整平耙细，就可进行草坪植物的种植施工。草坪的种植方式主要有草籽播种、草茎撒播、草皮移植及植生带铺种等几路。
用播种法培植草坪
播种之前，最好将草坪土地全面浸灌一遍，让杂草种子发芽，长出幼苗，除掉杂草苗以生再播种草坪草种；这样能够减少今后清除杂草的工作量。草坪播种的时间一般在秋季和春季，但在夏季不是最热的时候和冬季不是最冷的时候也可酌情播种，只要播种的温度与草种需要的温度基本一致就可以。
对一般的草坪种子都应进行发芽试验，试验中发现的发芽困难种子，可用0.5%NaOH 溶液浸泡处理，24h 后用清水洗净晾干再播。
大面积的草坪采用机械播种，小面积的草坪播种则采用人工撒播。为使播种均匀，可在种子中掺沙拦匀后再播；每一幅的种子都适当留一点下来，以补足太稀少处。草坪边缘和路边地带，种子要播得密一些。草坪全部播种完毕，地在地面撒铺一层薄薄的细土约1 ㎝厚，以盖住种子。然后，用细孔喷壶或细孔喷水管洒水，水要浇透。以后，还要经常喷水保温，不使土壤干旱。草苗长高到5~6㎝时，如果不是处于干旱状态，则可停止浇水。
用其它方法培植草坪
草茎撒播法：在并不太热的生长季节中，将草皮铲起，抖掉泥土，把匍匐嫩枝及草茎切成3~5 ㎝长短的节段，然后均匀地撒播在整平耙细的草坪土面上，再覆盖一层薄土，稍稍压实。以后，经常喷水，保持土壤湿润，连续管护30~45d，撒播的草茎就会发出新芽。
草棵分栽法：这种方法配植草坪的最佳季节是在春草坪植物返之时，先将草走来，撕开茎营养枝，成一棵棵的小植，然后在草增地上按30CM 的距离挖浅沟,沟宽10~15cm,深4~6cm.。再将草棵按20cm.的株距整齐地栽入浅沟中。栽好后将浅沟的土壤填满，压实，浇灌一次透水。以后，经常浇水保湿，3 个月左右，新草就会盖满草坪土面。用这种方法培植草坪，1 ㎡的草种草皮一般可以分栽7~25㎡。
草皮移植法：在育草苗圃地上铲起草皮，切成10c ㎡大的方形草块或5cm×15cm 大小的长方形草块，作为草坪的种源。然后按照20 ㎝×30 ㎝或30 ㎝×20 ㎝的株行距，将种源草块移植、铺种到充分耙细的草坪土面上。草皮铺好之后，立即滚辗压实，浇水至透底，并保持经常性的湿润。另外，有时进行突击绿化，要在最短周期内培植出合格的草坪，还可以采用草皮直接铺设方法。这种方法是：选长势优良的草皮，按30 ㎝×30 ㎝的方格状向下垂直切缝，切深约３㎝；然后再铲起一块块方形草皮，铺种到草坪土面上；草皮与草皮之间留缝宽１㎝左右。接着，进行滚压，将草皮压实，紧贴土面，再浇灌透水。第一次浇水后２~３d。又进行第二次滚压，将草坪顶面再次压实压平整。
植生带铺种法；：植生带是采用具有一定韧性和弹性的无纺布，在其上均匀撒播种子和肥料而培植出来的地毯式草坪种植带，这一生产过程是在工厂里进行的。在草坪的翻土、整地、施肥和给排水设施布置都完成以后，将植生带相互挨着铺在草坪土面上，要注意压平压实，使植生带底面与土面紧密结合。然后，用纯净的细沙土覆盖在植生带面上，覆土厚度1~2 ㎝，覆土也要压实。为防止植生带边角翘起，可用细铁丝做成扣钉，将边角处钉在土面。植生带铺好后要浇水养护，每天早晚各浇一次，雨季可以不浇水。植生带铺种时间最好在春秋二季。
5、草坪的管护
种植施工完成后，一般经过1~2 月的养护就可以长成丰满的草坪。草坪长成后，还要进行经常性的养护管理，才能保证草坪景观长久地持续下去。
在草坪生长过程中，常常有杂草的侵入，经常清除杂草是草坪管理的一项重要工作。清除杂草的工作一般由人工来做，要注意将杂草草根除净。
有时遇到天旱，草地缺水，导致草类生长不良甚至枯死，因此，经常为草坪浇水也是管理草坪的重要工作之一。安装有自动喷灌系统的草坪，是自动为草坪浇水，平时主要是管理、维护好喷灌机械。没有自动喷灌系统的，要由人工进行浇灌。浇水最好在早晨和晚上进行，生长期内，视土壤干燥情况，一般没月浇水2~5 次，每次浇水都要浇透。
草坪修剪是保持草坪整洁景观和促进草茎分蘖生长所必须的一项经常性的工作。修剪工作一般使用剪草机，只有在草坪面积较小而又无剪草机的情况下，才用长剪进行人工修剪。在生长迅速的春秋季节，一般每隔10~15d 要修剪一次。在生长缓慢的季节，可以每月修剪一次。一般草坪修剪中，剪掉的草长应为6~10 ㎝，而留下的草基高度应为2~3 ㎝。为了使草坪更显得整洁，在草坪边缘还要进行切边处理。草坪切边要用切边机或月牙铲，沿着草坪边缘向外斜切，直切到草根，切口处以外的杂草要全部铲除。
对草坪进行施肥，可以保持植物的叶色优美和良好的生长势。在草坪建好之后施用有机肥，将有碍观瞻，卫生情况也不好，所以草坪施肥时一般都不再用有机肥，而改用化学肥料进行追肥处理。施用化肥应与浇水结合起来进行。施氮肥一般可用尿素、硫酸铵、碳酸铵；施用磷肥一般用过磷酸钙和碳酸钙；而施钾肥则常用硫酸钾和氯化钾。混合施肥时，氮、磷、钾的施用比例以5：4：3 为宜。每种化肥的施用浓度都要严格控制，肥液太浓将会伤害草苗。一般供喷施的化肥及其适宜浓度，可参见表
草坪追肥的喷施浓度
	肥料
	浓度（%
	肥料
	浓度（%）

	尿素
硫酸铵
硫酸亚铁
	2~0.5

5~1.0

0.02~0.05
	过磷酸钙
磷酸二氢钾
硝酸钾
	5~1.0

25~0.30

0.1~0.3


对于践踏过度和逐渐衰败的草坪，要进行修养生息和更新复壮。如果草坪因过度践踏而使土壤板结和草皮空秃，应立即用临时性围栏把草坪圈起来，阻止人们暂时不能进入草。再进行必要的松土、施肥、补种、浇水，使草坪尽快地长好；待长好后才重新开放。
多年生的草坪开始衰败时，要采用一些方法来促使其更新和复壮。方法之一，可在草坪上松土和刺孔，然后在孔中添播草种，并浇水养护。方法之二，是采用条状更新法，即对具有匍匐茎的草皮，每隔50~60 ㎝距离，铲去50 ㎝宽的一条带状草皮，重新整地施肥和播种草籽，培植成新的草坪带；以后，又可用同样的方法更换余下的一些草皮带。方法之三，则是采用断根更新法，使用特制的钉筒，定期在草坪上来回滚压；钉筒上的钉子长10 ㎝左右；最后就可以达到更新草坪的目的。方法之四，上一次更新法，所采用的措施是将衰败的草皮全部铲掉，并清除草根，再重新播种浇水，培植新的草坪。不论采用哪一种方法处理，都要加强水肥管理，才能完全达到更新草坪的目的。
第9节 九、河道挡土墙

一、施工准备：
1、垫层上利用水准仪进行找平，相隔30 米左右设置1 个水准点。
2、块石按规格大小分类归堆，并进行适当修整。
3、砌筑砂浆已按要求做好试验室配合比，并换算成施工配合比。
4、准备好相应的皮数杆。
5、班组施工人员已做好施工交底工作。
二、施工顺序及施工方法：
1）施工顺序：垫层弹线→浆砌毛石→顶面找平→墙面勾缝。
2）施工操作方法：
1、块石砌筑应根据挡土墙中心线及墙身放坡系数挂线分皮卧砌。砌筑方法采用铺浆法，砂浆必须饱满，叠砌面的粘灰面积（即砂浆饱满度）应大于80%。用较大的平块石，按搭接方法砌筑，每25.35米设一伸缩缝。对不能同时砌筑面又必须留置的临时间断处，应砌成踏步槎。砌前应先试摆，使块石大小搭配，大面平放朝下，外露表面平齐，斜口朝内，逐块卧砌坐浆，使砂浆饱满。石块间较大的空隙先填塞砂浆，后用碎石嵌实。严禁先填塞小石块后灌砂浆的做法。灰缝宽度一般控制在20-30MM 左右，铺灰厚度40-50MM。
2、砌筑时，石块上下皮应互相错缝，内外交错搭砌，避免出现重缝、干缝、通缝、空隙和孔洞，同时应注意合理摆放石块，严禁砌成“铲口石”、“双面石”、“过桥石”、“刀口石”等错误砌法，避免挡土墙承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。
3、如砌筑时块石的形状和大小不一，难以每皮砌平，亦可采取不分皮砌法，每隔一定高度大体砌平。
4、为增强墙身的横向力，每0.7 平方米墙面至少应设置一块拉结石，并应均匀分布，相互错开，在同皮内的中距不应大于2 米。拉结石长度，因墙身厚度大于40CM，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不应小于15CM，且其中一块长度不应小于腔厚的2/3。
5、在转角或两墙交接处应用较大和较规整的块石相互搭砌，并同时砌筑，必要时设置钢筋拉结条。
6、块石每天砌筑高度不应超过1.2 米，正常气温下，停歇4 天后可继续垒砌。每砌3-4 皮应大致找平一次，中途停工时，石块缝隙内应填满砂浆，但该层上表面须待继续砌筑时再铺砂浆，砌至墙身高度时，应使用平整的大石块压顶并用砂浆全面找平。
7、组砌前应按石料及灰缝平均厚度计算层数，立皮数杆。铺浆厚度20-30MM，垂直缝塞满砂浆并插捣至溢出为止。
8、勾缝应保持砌合的自然缝，采用凸缝，勾缝前应先剔缝，将灰浆刮深20-30MM，墙面用水湿润，再用1:1.5—2.0 水泥砂浆勾缝。缝条应均匀一致，深浅相同，十子、丁子形搭接处应平整通顺。
9、应避免在已完成的砌体上修凿石块和堆放石块；砌筑时，严禁抛石，冲击已砌好的墙体。
10、在冬季低温下施工时，应用草袋或草垫适当覆盖墙体，避免砂浆中水分蒸发过快或受冻破坏。
11、砂浆初凝后，不得再移动或碰撞已砌筑的石块。如必须移动，再砌筑时，须将原砂浆清理干净，重新铺浆。
三、施工质量保证措施：
1、使用石料必须保持清洁，受污染或水锈较重的石块应冲洗干净，以保证砌体的粘结强度。
2、砌筑砂浆应严格按材料计量，保证配合比准确；砂浆应搅拌均匀，稠度符合要求。
3、砌筑墙身时应拉通线使达到平直通光一致，并经常检查墙体的中心线与边线，以保证中心线准确，不发生位移。
4、块石应注意选石，并使大小石块搭配使用，石料尺寸不应过小，以保证石块间的相互压搭和拉结，避免出现股肚或里外两层皮现象。
5、砌筑时应严格防止出现不坐浆或先填心后填塞砂浆，造成石料直接接触，或采取铺石灌浆法施工。
6、外露面的灰缝厚度不得大于40MM，两个分层高度间的错缝不得小于80MM。
第6章 总工期和施工进度计划

第1节 一、进度计划

1、本工程拟订工期为180 个日历天。
2、总则：“先地下，后地上，”“先深后浅”、“先进行园林建筑和水电施工，后进行绿化种植”。
3、根据本工程的场地情况及总体设想，计划进场5 天做好施工准备，其它要内容包括临时设施搭建，临时水电的铺设以及施工便道，随后进行河道驳岸施工，为了保证施工进度，开展多个工作面，形成平行交叉流水作业施工的格局。
第2节 二、确保工期的措施

为充分发挥本公司所具有的人员、技术和施工设备的优势，我们精心编制了施工总体进度计划，尽量缩短施工准备时间，争取早日形成全面施工的高潮，在保证工程质量的前提下，优质快速地完成建设任务，为尽早发挥社会效益贡献。根据招标文件要求，我们保证在保证工程质量为合格工程的前提下，在180 个日历天内完工。
2、确保施工期的措施
为了充分发挥各专业施工队伍骨干力量和机械设备齐全的优势，本投标人仔细考虑了本工程的特点，决定采取以下措施来保证工程按期完工：
①从机械配备和人员落实上保证抽调精干的工程技术人员和富有经验丰富的项目经理组建项目经理部，统一指挥协调全标段的施工；选派技术力量较强、机械设备精干的施工队伍投入本合同段的施工，从人员落实和机械工业设备上保证工程按期完成。
②从材料供应上保证
经理部安排三名专业人员负责材料的采购、运输、保管、领导和协调材料供应，确保工程需要，坚决杜绝停工待料现象的发生。工程所需的各种材料，视材料的性质和价格，分别采用外购和当地采购的办法予以解决，并作一定数量的储备。
③从施工计划编排上保证按照工期要求，分阶段制定施工计划和实施方案；重点工程和难点项目，做好施工组织设计。合理安排各分项工程的施工顺序充分利用本投标人经验丰富的有利条件，缩短流水作业的流程，努力加快各环节的施工进度，确保总体工程的施工进度。
④从安全生产上保证加强职工安全法规教育，增强安全生产的观念。各施工队成立安全小组，设专职人员负责日常生产的安全检查、督促，保证施工的顺利进行。
⑤从后勤生活上保证加强机械设备和车辆的维修保养，保障施工机械的正常运转；搞好职工食堂，防病治病，保障职工身体健康，保证正常的出勤率，以确保工期。
⑥从资金落实上保证在工程实施前期，除了业主支付的开工预付款，公司将投入一定数量的自有流动资金，保证工程前期所需的人员材料和设备到位，确保工程施工的顺利展开。
在工程实施过程中，对业主支付的中期工程进度款，实行专款专用。业主支付给承包人的工程进度款项，是材料周转和工程实施的重要保证，是广大职工生产斗志的有力保证，必须做到专款专用，不得挪作他用。
⑦加强与业主的联系，尊重当地的风俗习惯，做好与当地政府和群众基础的协调工作，维护人民群众的利益，取得当地政府与人民群众的支持，使工程施工进展顺利。
⑧积极开展技术攻关，及时处理施工中的技术难点。根据以往施工中存在的问题，以及当今施工中普遍存在的技术问题，积极开展群众性的技术革新活动，人人动脑筋，尊重科学，在应用和研制新技术、新工艺、新材料、新设备方面依靠科技进步，为优质快速地建设本项目服务。
第3节 三、材料供应计划

本工程根据施工进度计划排出每月所需材料，具体使用情况，详见工程量清单表。
第4节 四、劳动力计划

根据定额规定和本工程特点，安排劳动力以技术工和普工相结合，并针对工程实际情况施工进度合理安排，详见附后的劳动力使用计划表。
第5节 五、机械设备计划

按照各分项工程内容，施工时间，初步拟定本工程所需机械设备，详见附后的机械设备使用计划表。
第6节 六、施工协调

1、与建设单位的合作协调
①坚决服从业主确定的与各协作单位的协调力度，达到业主对工程的统一领导，统一布局，统一实施，使整个工程有条不紊的进行。
②加强沟通，积极配合，主动参与反映真实情况，在施工过程中，经常与业主、监理保持联终，加强沟通，主动及时定期向业主反映工程进展情况。
2、与设计单位之间的工作协调及时
①我方与设计单位的工作协商，首先需取得业主的支持和配合。
②积极与设计单位联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计要求，确定和充实我方的具体实施性施工组织方案。
③认真阅读施工图，对施工图上的疑问积极一设计联系、沟通，，得到及时解决。
④施工过程中，若遇到地质、地形变化，及时与设计联系，并提出我方的解决办法，按设计要求去实施。
3、与监理工程师的协调
①尊重监理监督检查，积极配合好监理的工作。
②对于监理工程师提出的质量问题，我方无条件地就地解决、整改，直到监理工程师业主满意为止。
③未经监理检查验收许可的情况，不得进入下一道工序的工作，
④配合好监理工程师的事后监督，即是监理工程师认可后，仍有权力对正施工或覆盖的工序提出检查要求。
4、对施工队和生产班组指挥协调
①按总体进度的控制节点，组织协调工作会议，检查计划的实施情况，制订和调整工作计划。
②项目部按期召开生产会议，协调各施工队在施工中碰到的问题，合理安排生产。
③解决一般问题不过夜，较大问题1-2 天内解决，重大问题根据实情，合理的。有步骤的，逐一解决，不能影响施工生产进度、施工质量。
④对各施工提出的合理性，建设性意见要采纳、支持。
⑤项目部全体管理人员，要面向基层，心往一处想，劲往一处使，深入细致地指挥好、配合好、协调好、执行好，落实好各工序的质量工作，并键部位、工序要坚守岗位，跟班指导，并且抓实、抓透不留死角。
⑥对施工队提出的问题，解决要诚心，落实要狠心，联络要虚心，沟通思想要实心，使施工进度有计划的实施。
第7节 七、园林施工总程序

	施工阶段
	施工内容及特点

	一
	总平面地形施工
	前期施工：现场整理，建临时设施，做到三通一平。
定点放线：定轴心，放轴线，界线、路线、岸线等。
地形施工：挖湖（河）堆山，地形改造，土地整理。
空间围隔施工：修建围墙、界墙、园林出入口。

	二
	建筑物构筑物施工
	建筑施工：基础工程、景点建筑、餐厅、展览建筑。
游乐设施修建：儿童游戏设施、游乐园设施安装。
景观工程施工：大型雕塑、缩微景观、假山修建。

	三
	园路与管线小品施工
	园路施工：园路修筑，庭园铺地，修建园桥、汀步。
场地修建：园景广场、停车场、盆景园等场地施工。
附属建筑：小卖、厕所、管理与生产用房等修建。
管线施工：给排水管埋没、电讯、电务线路敷设。
水景施工：建喷泉、跌水、瀑布、水生植物池等。

	四
	绿化与小品施工
	绿化整地：清除杂物，整平、整细土面，施基肥。
树木栽植：风景林、遮荫树、林带、行道树栽植。
花草施工：修建化园、花坛、花境，铺草坪地被。
品种园施工：花木品种园、兰园、药草园等修建。
小品布置：园椅桌凳、标牌、果屑筒、洗手台等。

	五
	竣工工作
	收尾施工：整理园景，清除施工弃物，清扫地面。
竣工总结：施工质量检查、总结、竣工图与验收。


按照施工项目之间内在的衔接关系和工种联系来安排总体施工程序，是很常见的做法，而且一般的施工总进度都是这样安排的。上面，我们以列表的方式来表明按照工种衔接关系排列的总体施工程序。
表中各施工阶段的主要施工项目。在施工的安排方面，表中相邻阶段的施工项目常常都有交叉和穿插。或者，由于一些因素的影响，本该在上一阶段中安排的施工项目，在施工计划中不得不安排到下一阶段，这也是时常所见的。
在安排施工总程序时，应当掌握好以下几个方面的原则。
第一，要有主次之分：主要的、对全局影响最大的工程项目应详细安排；次要的、对其它项目影响较小的工程，可作粗略布置。建设资金也优先保证主要工程；要在一段时间内集中最多的资金投入主要工程，使主要工程建一个就成一个。
第二，要分轻重缓急：安排施工程序时，应按工程项目的重要性将所有待建项目排序；重要的先建，不重要的后建，建设资金也优先投入重要工程项目。
第三，要互相衔接：工程项目与项目之间，要按工种联系、材料共用情况等的固有关系，来安排项目开工的先后顺序。
第四，要远近结合：施工中搭建的临时性设施，最好兼顾到长远的可利用性，或与永久性设施结合起来，近期为施工所用，远期则是园林中永久性设施之一。
第7章 工程质量保证体系

第1节 一、工程质量目标

工程质量目标：确保一次性验收合格。
第2节 二、施工质量保证体系

1、贯彻ISO9001：2000 标准，建立健全项目部质量管理体系，保证其正常进行，是工程质量的根本保证。贯彻标准，建立健全项目组织机构，明确岗位职责，管理人员持证上岗，爱岗爱业，尽职尽责，是工程质量持续改进的根本保证。配备足够的人力资源，设备物资资源，落实岗位责任，落实各个质量环节：材料、资料、质检、测量做好各项施工准备，为一线操作班组创造适宜的工作环境。做到质量问题事事有人管，处处有人抓。
2、落实项目管理人员岗位责任制项目经理：对工程质量负全面责任，负责建立健全项目质量保证体系，明确管理人员职能分配，根据公司贯标程序办法，合理安全生产，定期检查、协调，召开质量分析会，严格执行质量奖惩制度，处理质量事故。
技术负责人：全面负责项目部的技术质量管理，监督质量管理体系的正常运行，参与分部分项工程的验收，做好各项技术洽商。
质检员：严格按国家质量检验评定标准对分项工程质量进行检查评定，实行巡检制，施工中及时发现和处理材料与工序的不合格项，参与工序的隐预检，并做好工序标识参与工程分部，单位工程的评定和验收。
资料员：管理好项目图纸、图案、规范、标准，做好文件的收发，条理、规范及时地整理收集各项技术资料，不合格的资料认真纠正，退回，保证资料真实地记录工程施工情况，并指导施工顺利进行。
专业工长：严格按照规范标准组织本专业的施工，做好本专业施工的工艺，技术交底，负责本专业的隐、预检、质检、试验，处理施工中存在的质量问题，做好成品保护。试验员：根据有关规范，标准和试验计划做好各项试验，配合试工做好送样，取样工作。做好见证取样工作。
材料员：全面负责工程原材料供应质量，及时索取向工长转交材料合格证，通知试验员送样，做好现场物资标识，做好材料的现场管理、运输、贮存，对不合格的材料，坚持退货。
第3节 三、物资采购质保措施

材料的质量和供应是影响工程质量及进度的一个重要环节，我方将严格控制自购工程材料的采购渠道。在主要材料进场后还将组织甲方及监理人员共同进行验收并及时复验。对构成工程实体，并对工程质量要求有重大影响的物资如种植客土、苗木等必须在合格分承包商选择控制。对工程质量影响较小的物资，如辅助材料等主要控制采购途径，防止假冒伪劣产品。预算员按项目经理编制的月度计划，汇总出月工资需要材料量交于材料部门，材料部门根据预算部门提供情报的资料和施工部门的进度要求及质量部门的质量要求编制材料月供应计划，交项目经理审批后付诸实现。
材料部门根据施工总进度安排和月度计划及时将施工所需要的物资送至现场，保证工程顺利进行。
第4节 四、施工过程质量保证措施

A、施工进度控制
1、管理原则：
抓好开工前准备工作竣工扫尾，用网络技术控制工程进度，若干、巧干争速度。
2、管理办法：
（1）抓好开工前准备工作，及时组成项目管理班子，分工负责，重点抓好临时设施及内业准备工作。
（2）应用网络计划控制工程进度，在分阶段控制网络的基础上，认真细致的编好月度作业计划及开好施工任务单，同时编制详细的材料供应计划、机械设备和劳动力进场计划，计划人员随时到工地检查进度情况、及时利用计划机调整计划。
（3）抓好各施工班组队伍的施工进度，在保证工人生活和确保劳动保护的前提下，适当延长每班作业时间，并在签订合同时明确正常的施工人数。当某种工作紧张，可组织其他工种班组帮助其进行抢工。
（4）建立现场碰头会制度，每天工作结合后，开现场碰头会，通报和交流各部门当前工作情况，安排第二天工作，并进行各种交底，随时总结和调整管理办法。定期召开有建设单位及各有关参加的工程协调会议，解决互相配合中存在的问题。
（5）做好工序前的准备工作，在工序前由施工员负责落实各方面的准备工作，如工作面、材料、机械、技术复核和隐蔽检验等，并检查落实。
（6）集中力量抓好竣工扫尾工作，做好扫尾阶段各工种的协调，增加养护人员，制订有效的养护措施，避免返工修理，成立各工种参加的混合扫尾小组，提高扫尾劳动效率，同时加强这一阶段的质量检查。
（7）选派一专多能机修、电工及其它机械操作工，保证现场机具能得到及时修理。
（8）利用各种手段激发职工的工作积极性，安排好资金计划，保证急需材料，人工费及其它日常开支。
B、施工质量技术保证措施在施工过程中要加强技术和质量管理，落实各级人员岗位责任制，各部分工明确，密切配合，建立以项目经理为核心的质量管理体系，健全三级质量检查网，做到定岗位，定标准，确保施工中的各个质量环节都能得到有效的控制。
1、施工图纸会审
施工图纸会审是很重要的环节，其会审程序为：施工方先熟悉，
审查图纸，发现位置，然后召开各方会议，由设计单位介绍设计意图、图纸、设计特点及对施工的要求，由施工方提出图纸中存在的问题和对设计的要求，讨论协商解决，写出纪要，有设计方提出变更资料。
2、技术交底
设计交底的目的是使参与项目施工的人员了解担负的施工任务的设计意图，施工特点、技术要求，质量标准，应用新技术、新材料、新结构的特殊技术要求和质量标准等，项目经理部向作业班组交底，从而建立技术责任制、质量责任制、加强施工质量检查、监督与管理。施工项目的技术交底包括设计人员向施工单位交底，技术人员向班组交底等。技术交底的主要要求是：以设计图纸、施工方案、工艺流程和质量检验评定标准为依据，编制技术交底文件，突出交底重点，注重可操作性，以保证质量为目的。
3、测量、计量和试验设备控制
在施工过程中使用测量、计量和试验设备必须具有合适的量程和准确度，要按规定进行核实，并且处于有效期内。具体控制措施如下：
（1）项目部配备兼职计量员负责计量器具的管理和保养并做好登记、建卡、和建立台帐工作。
（2）计量器具的存放处应保持适当的环境，同时作好防锈、润滑等保养工作，在搬运、防护和储存期间应确保计量器具的准确度和适用性。
（3）计量器具，应指定专人使用，使用者要具备相应资格，具备保证检验、测量和试验在适宜的环境下工作。
（4）计量器具一般每一年检定一次，检验不合格或应检而未检的计量器具不准投入使用。
（5）计量器具校准必须经国家订可机构检定合格，可溯源至国家标准的标准器。
4、施工日记管理
施工日记由项目施工员记录，日记要求连续、详细、明了、能反映出质量监督和管理动态及面貌，特点详细记载施工中发现的问题和处理解决的过程。施工日记应从工程开始起至工程交工验收止。中途因工作调动时，应及时办好日记移交手续。由接收人继续做好施工日记。
5、积累工程施工技术资料
工程技术资料是施工中约技术、质量和管理活动的记录也是工程档案的形成过程。它反映了施工活动的科学和严肃性，是工程施工质量水平和管理水平的实际体现，也是施工企业信誉的体现。工程施工技术资料归档移交给建设单位后，便是使用过程、维修及扩建的指导文件和依据。因此，国家和各级建设部门都十分重视资料的积累，要求按规定做好齐全和准确，充实、把它列为评定单位工程质量等级的三大条件之一。必须按各专业质量检验评定标准的规定和实施细则，全面、科学、准确地记录施工单位工程质量等级，移交建设单位及档案管理部门，并不得有伪造、涂改、后补等现象。
C、施工质量控制方法
1、质量控制点及特点过程控制本工程涉及工种多、工序多，我们将按照施工进度计划安排合理布置劳动力，及安排工序搭接、穿插。从工程特点上看，影响工程最终质量贫的主要是绿化苗木及种植土，我们将抓住宅区重点对有关重要部分工程设置控制点，如对绿化种植的外观效果和成活率等主要关键工作设立质量控制点，并定人，定时对这些质量控制点进行控制以确保各控制点的质量满足图纸及规范设计要求，从而保证整个园林绿化的质量状况达到预期目标。
2、在施工过程中应用QＣ质量管理ＱＣ活动上发现问题，分析问题，制定对策，确保实施的每一项不断循环，不断提高的质量活动。在本工程中我们将对园林建筑工地和绿化种植的质量专门设立ＱＣ小组。进行质量把关。
其主要活动步骤如下：
（1）找出问题
（2）分析原因
（3）找出主要形象因素
（4）拟定措施
（5）认真执行措施
（6）检查效果
（7）总结经验，纳入标准
（8）处理遗留问题，转入标准
3、班组操作挂牌管理
（1）凡能落实个人责任的作业部分，均需实行操作挂牌定位。以便明确责任和奖惩。因其它原因，未能落实到人的，但要落实到班组，有班长挂牌定位。
（2）操作定位由项目经理施工员布置，班组长执行，质量员填表记录。
（3）班组长在分配班内成员时，尽可能保持部位的连续作业，界限清楚。必要时，要操作挂牌上墙。
4、班组质量自检
（1）班组长是当然的兼职质量员，班组每天完工后应进行自检。每个分项工程完工后，应不少于一次的质量自检验评记录。
（2）质量自检验评标准按《园林绿化工程质量检验评定标准》执行。
（3）班组通过质量自检，要总结经验，及时向每个作业人员提出整改意见。把隐患消灭在萌芽状态之中。并将质量的优劣作为当月奖惩考核的依据。
5、加强成品管理
（1）成品保护是指施工过程中，有些分项工程和分部工程已经完成。其它工程尚在施工，或单位工程已接受扫尾或竣工的单项工程。尚未正式竣工验收之前，均属成品保护之列。
（2）针对施工项目的特点和环境，要采取有效的护、包、盖、封等保护措施。措施由项目工程施工员制订。
（3）保护措施要因地制宜，切实可行要落实到人，并和经济奖惩挂钩。
（4）成品保护的重点是装饰、装修的表面污染，和种植后的绿化。
（5）项目工程部施工员和质量员要根据直的成品保护措施，随时检查落实，并严格奖惩。
6、坚持十有制度和十到制度
开工有报告、图纸有会审、施工有措施、技术有交底、定位有复查、材料有复验、质量有检查、隐蔽有记录、变更有手续、交工有档案。
隐蔽工程在被下一道工序掩蔽之前应进行严密检查和验收，并作出记录，有参检各方（建设单位、监理单位、设计单位和施工单位）签署意见。有问题则在补救后进行复检。必须坚持十到制度。工程竣工验收，各方均应到场。
第5节 五、检验

A、进货检验
1、进货前，不论对项目部自购或顾客提供物资均需按国家或行业标准规定检验。
2、工程用物资需经试验合格，方可投入使用和入库，经检验为不合格的则作出明显的标识并组织人员立即清退。
B、过程检验
1、施工员的分项工程质量应在班组自检、预检、交接检验的基础上，由项目部施工员对质量进行复检并评定等级，由专职质量员核定。
2、过程中，上下道工序未检验或检验不合格，不得进入下道工序并作出标识。
3、过程中的分部工程质量应由项目部技术人员组织评定。
4、施工过程中对特殊部位的过程检验，如隐蔽工程等必须由项目部会同建设单位和监理单位共同检验认证，并做好记录。
第6节 六、保修服务的承诺

A、保修期限和范围本工程保修期限要求：缺陷责任期为一年。保修期从建设单位批准的竣工之日起计算，苗木成活率达到100%。
1、为了实施对建设单位的承诺，为顾客（建设单位）提供优良的服务，本工程施工过程及竣工交付使用后严格按“浙江省建筑业管理条例|”、“建筑工程质量责任暂行规定”、“建筑工程保修办法”等有关规定，将实施全方位的服务。
2、根据工程使用情况，及时由公司组织质量、技术人员和项目部管理人员对建设单位进行回访，征得顾客对公司在质量进度和合同实施的意见，搞好双方配合协调，切实做好服务工作。
3、工程竣工交付使用时，递交建筑工程保修书和建筑工程质量修理通知书。
4、对超出国家规定保修期限的修理要求，我公司仍将给予积极的配合和进行维修工作。
B、保修程序
对建设单位任何时间、任何形式提出的质量问题，我公司在接到通知三天内及时进行回访处理。维修人员一般由原项目经理或就近工程的项目经理担任，但当原项目经理已调离且附近没有施工项目时，由公司专门派人前往维修，由公司总工程师主管，公司质实处具体落实。
C、保修措施
我公司在以往大量的工程施工中，建立一整套有系统的工程质量保修体系。我公司将在本工程的施工任务完成成交工后，在合同规定的保修期内，实施“用户回访制”，定期了解交工工程的使用情况。如果发生质量问题进行分析讨论。制定施工方案并呈交建设单位有关代表认可后，进行维修操作。对维修结果做到定期监控，并报公司质安处备案，切实做到使建设单位用得放心。
第8章 安全生产保证体系

第1节 一、安全生产目标计划

本工程为公司年度创优重点工程、安全生产目标为：不发生安全事故，争创安全施工文明标化工程。
第2节 二、安全管理措施

（1）施工现场成立安全生产管理小组，负责对工地进行日常安全管理与定期检查制度。并健全安全生产管理网络。
（2）建立各项施工现场管理制度，并严格执行，实行制度化、标准化管理。
（3）建立落实工地内项目经理、施工员、安全员、班组长、职工等各级安全生产责任制，由公司与项目部、项目部与班组、班组与个人逐级分别签订安全生产、综合目标管理责任书。在各项施工承包中必须同时签订安全承包协议。责任落实到人，并与经济分配挂钩，执行安全无事故有将，出事故按性质、责任处罚的措施。同时定期进行责任制考核制度。
（4）对所有新进场职工进行三级安全生产教育，并定期对工人进行工种安全技术教育及测验，总结管理工作经验，每月组织一次安全业务学习，使每个职工熟悉本工种的安全技术规程，掌握本工种操作技能。
（5）对电工、架子工、焊工等特殊作业工种及搅拌机、砂浆机、卷扬机等机械操作工实行持证上岗，并在上岗前对其进行交底。使其强化对安全操作规程的认识。
（6）采用多种形式进行安全宣传，特别是针对工人文化水平尚
不高的特点，充分利用工余时间进行安全宣传。
第3节 三、安全生产要素管理网络


（7）切实执行安全检查制度，工地由安全管理小组每周进行一次安全检查，专职安全员每日进行安全检查，尤其是对重点部位及危险岗位培训的安全检查，查漏补缺，及时发现及纠正施工现场的安全隐患，对不安全因素提出整改意见，限期整改，把事故消灭在萌芽状态。并进行复查。
（8）进行安全生产活动评比与竞赛。
（9）严格执行安全奖罚制度，做到违章必罚、安全有奖，以减少职工违章现象。
（10）编制各项施工方案时，同时制定安全技术措施（特殊工程编制单项安全技术措施）贯彻执行国家有关劳动保护、安全生产方针、法规、规程制度，做好安全管理和监督检查工作。
（11）加强安全交底工作，必须逐级进行安全技术交底。安全交底应全面、具体、有针对性，并履行签字手续费。
①开工前，项目质安员将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向职工进行详细的技术交底。
②施工员对班组交任务时，进行分项任务的安全生产书面交底，拟定安全技术交底卡，组织学习安全操作规程，认真做好安全生产标准化工作。
③班组长在每日岗前应举行安全例会，实行安全生产口头交底制度。
⑿班组长和班组安全员应模范遵守安全生产规章制度，开展安全日活动，领导本班组安全作业，认真执行安全交底，正确使用“三宝”。
⒀建立单位工程安全生产台帐，及时记录工地安全情况。
⒁及时制止违章指挥和违章作业，遇有险情，及时采取应急措，直至暂停施工，并报告项目经理处理。
⒂进行工伤事故分析报告，吸取工伤事故的教训，做好防范工作。对发生的事故，坚持“四不放过”的原则，通过调查、分析、处理，改安全管理办法。
第4节 四、施工用电安全生产措施

（1）施工用电采用TN-S 接零保护系统
（2）施工配电系统按总配电箱→分配电箱→开关箱三级配电，分配电箱与开关箱距离不超过30M，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过3M。每台用电设备设各自专用的开关箱，开关箱内禁止同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备（插座）。
（3）在每级配电箱设漏电保护（即三级触电保护），杜绝漏保护。触电保护器选用省级审批许可生产且通过电工产品认证的产品，触电动作电流与动作时间应符合要求。
（4）施工临时用电装接完成后，由项目经理、施工员、质安员等共同检查验收合格后，方可使用。
（5）配电箱、配电线路按规范配置，由专业电工进行装接。
（6）配电箱内的开关电器按规定位置坚固在电器安装板上，不得歪斜和松动，不准使用破损、不合格的电器。连接线接头不得松动，不得有外露带电部分。
（7）施工现场严禁使用花线和护套线，导线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构加上。
（8）加强施工用电检查，每月由项目安全领导小组对现场临时用电进行一次全面的检查，并对漏电保护器进行一次检验。发现问题及时整改。
（9）加强日常维护，并由专业电工负责进行日常维护与检查。电线绝缘层老化、破损、开关器具破损等必须及时更换。
（10）对配电箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电、并悬挂“有人操作，严禁合闸”标志牌，严禁带电作业。
（11）搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
（12）配电箱、开关箱周围不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。严禁堆放易燃易爆物品。配电箱内也不得放置任何杂物，应经常保持整洁。配电箱、开关箱及时加锁。
（13）熔断器的熔体应符合要求，严禁用不符合规格的熔体代替。
（14）配电箱边上设置灭为器。非电工严禁私自拉线接电。
（15）对各班组进行施工用电安全技术交底，使各班组提高对安全用电的认识。
第5节 五、中小型机械安全生产措施

（1）各类机械安装后，及时进行检查验收，合格后方可使用。
（2）所有机械实行“一机、一闸、一漏、一箱”。
（3）搅拌机、砂浆机等机体必须安装平稳、坚实，设操作棚，并符合防雨要求。
（4）搅拌机、砂浆机等机械的各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩、料斗保险的等必须齐全有效。
（5）对机械设备，由专人进行维修保养、不使设备带病运转。
（6）每月对机械设备进行检查，填写检查记录单。及时发现不合格项目，及时整改。
（7）非操作人员严禁擅自开动机器。无人操作时，及时切断电源，特别是平创、圆盘锯等。
（8）机械使用后，及时清理刷油。
第6节 六、其它安全生产措施

（1）在施工现场悬挂安全纪律和各种安全禁令标志。
（2）合理设置施工现场平面布置，场地安排应符合安全规定，施工现场应平整，材料堆放应整齐、稳固、不得超高。道路应畅通，减少勾、挂、撞物体。
（3）楼屋面堆放建筑材料不得超过限额。
（4）不准任意设置使墙体横向受力的支撑、缆绳等。
（5）夜间作业设置足够的照明。
第9章 文明施工措施

第1节 一、文明施工目标计划

文明施工是企业形象的直接反映，是项目部组织管理能力的综合体现，是施工进度、质量、安全的基础保证，本次施工的文明目标是：湖州市市级文明施工管理标准，力争文明施工标化工地。
第2节 二、文明施工技术措施

1、总平面管理总平面管理是针对整个施工现场而进行的施工管理，其要求是严格按照各施工平面布置图进行规划和管理。
（1）科学、合理地作好平面规划，大门处设工程概况、进度计划、总平面图、现场管理制度、防火、安全保卫制度标牌。
（2）供电、供水、排水系统严格按平面图布置。
（3）现场小型机械均按平面图布置，如有调整应有修改通知。
（4）力求均衡便于生产，坚持按合理的工序施工，不打乱仗。
2、重点部位要求
（1）排水系统：确保畅通，设置有坡度的明沟，用钢筋制作盖板盖在明沟上，排入市政管网。
（2）工完场清：各施工班组每天完工后要做好班前班后检查，做到活完料净脚下清。
（3）厕所：要规划设计好，符合卫生标准，通过化粪池排入市政排污管道，设专人管理、清扫。
3、其它具体措施
（1）施工道路硬化，平整无积水，晴天无土，雨天无泥。
（2）大门整洁醒目，形象设计有特色，“五牌一图”齐全完整。
（3）施工区办公划分明确，划分合理。
（4）对现场的机具、设备、构件、材料要认真维护，按规定有序码放。材料分类分区堆放，做好材料标识。
（5）建筑、生活垃圾分类围挡堆放，及时清运。
（6）管理好出入车辆，清理场区大门50-100 米以内车辆污染，对可能产生遗漏的车辆坚决不予放行。
（7）场内作业各工种要求着装整齐，不许赤膊、赤脚、穿短裤、穿拖鞋操作。
（8）遵守当地噪声标准，根据业主、环保部门要求安排作业时间，规定噪声较大的锯、刨、电焊、砂浆机、震捣棒等机具的使用时间，避免造成施工挠民。
（9）施工现场无蚊蝇、鼠迹和蟑螂、防蝇、鼠、蟑螂措施到位。
（10）施工现场内设医疗卫生点，切实做好职工的医疗保健工作。
（11）加强与当地精神文明建设部门合作，积极参与当地组织的社会公益活动，树立我公司在xx 县的良好形象。
第3节 三、扰民及民扰协调方案

协调网络图

一、防止扰民措施
1、合理进行现场的布置，并增加必要的环保措施及环境防护，以减少对周边环境产生危害。
1）工地搭设双层封闭安全防护棚，减少尘埃、噪声、坠物危害行人。
2）砼拌和机远离居民区布置，防止噪音污染。
3）墙设置安全抛网。
2、协助业主对周边环境进行协调，确保工程正常运行。
3、成立公共协调部门，加强与社区居委及警署的合作。
4、对工程可能发生的扰民及民扰问题承担总承包管理职责，全面负责协调各方面工作，不给业主等添麻烦。
5、开工前到环保监察站进行受监登记，随时接受环保监测。
6、在进场施工前，和当地社区政府、居委会取得联系，邀请周边单位及居民代表参加座谈会、新闻发布会等，通报工程的概况、性质及建设意义，并积极听取周边单位及居民的意见及建议，尽量采用合理的施工方案减少对周边环境的影响。并对工程施工影响求得周边单位及居民的支持与谅解。
7、对受施工的噪声、强光、灰尘影响的单位及居民采取相应的必要的弥补措施。同时采取行之有效的预防措施减少这些危害，以尽可能地保护周边单位及居民的利益。
8、在项目体制上建立有关处理、协调领导小组。文明标化管理小组设专人处理扰民及民扰问题，做到及时发现问题、解决问题。
9、如因特殊工艺超过环保规定连续施工和夜间施工，提前18 小时提请有关主管部门进行审核批准。并配合当地政府做好当地居民协调工作。
10、对场地及机械设备进行合理布置，采用低噪音的新型机械设备。对施工场地照明灯光布置尽量背离居民区。
11、不断与周边的机关、居委会等单位进行联系沟通。并与当地居委会做好精神文明共建工作，利用我们建筑公司的特长为当地居民无偿做一些必要的小区设施及修理。支撑并积极参加当地社区公共事业活动。
二、民扰应急措施
对可能发生的民扰情况，在进行良好的沟通情况下取得当地政府的支持。取得认真地接待工作，及时了解当地居民的困难，与他们取得沟通和一致，对其中无理取闹者，配合当地政府进行疏导与教育。并按以上流程进行处理，下图发生民扰问题应急处理流程图。
发生民扰问题处理流程图
第4节 四、文明建设

1、坚持两个文明一起抓，建立宣传教育制度．现场设宣传栏、板报，宣传安全生产、文明施工、国家大事、社会形势、企业精神、好人好事等，做到每十天更新一期。
2、坚持以人为本，加强管理人员和班组文明建设。教育职工遵纪守法，提高企业整体管理水平和文明素质。
3、做到主动与有关单位配合，积极开展共建文明活动，树立建筑行业和企业形象。
4、施工项目部配备摄像机、照相机、拍摄各施工部位、各施工阶段、机械设备的安全管理状况和工作情况。
第5节 五、治安管理

1、现场建立治安保卫领导小组，有专人管理。
2、进入现场的人员做到及时登记，并且有暂住证、身份证、劳务证、计划生育证明．对证件不全的人员严禁现场工作．严禁使用童工。
3、施工现场严禁打架、赌博、斗殴的事件发生。
4、按照治安管理条例和施工现场的治安管理规定搞好各项管理工作。
5、加强值班管理，严禁无证人员和其他闲杂人员进入施工现场。大门边设标准值班室，由保安人员值班．建立门卫管理制度，进出大门有记录。
第10章 环境保护措施

我们将依据GB/T24001-1996 和ISO14001：1996 环境管理标准，建立环境管理体制体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，力争达到施工与环境和谐，创建环境保护工作先进现场。
我们将重点控制对河港水系的污染，自然环境的破坏，大气污染、噪声污染、废弃物管理等。在制定控制措施时，考虑法规符合性，对环境影响范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、资源消耗、可节约程度等。
第1节 一、环境保护组织管理

1、每半月召开一次“施工现场环境保护” 工作例会，总结前一阶段的施工现场环境保护管理情况，布置下一阶段的施工现场环境保护管理工作。
2、建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每半月组织一次由各分保单位施工现场环境保护管理负责人参加的联合检查，根据检查情况按《施工现场环境保护管理检查记录表》评比打分，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，分包单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关人员监理落实总是的解决情况。
第2节 二、环境保护管理规定

（一）防止对大气污染
（1）土方施工阶段，主要采取淋水降尘措施，现场内不存放土方，回填时另外运土进场。
（2）水泥和其他易飞扬物，细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬、卸运时采取码放措施，减少污染。
（3）对混凝土运输车要加强防止遗洒的管理，要求所有运输车卸料溜槽处必须装设防止遗撒的活动挡板，并必须清理干净后方可出现场。
（4）在出场大门处设置车辆清洗冲刷台，车辆经清洗和苫盖后出场，严防车辆携带泥沙出场造成遗撒。
（二）防止对河港水系造成污染
（1）确保雨水管网与污水网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网。
（2）现场内基础降水的清洁水，在合理利用后，经导向管排入市政污水管线。
（3）现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，将污水经沉淀后再排水市政污水管线，避免污染旄儿港水系。严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。
（4）加强对现场存放油品和化学品的管理，对存放油品和化学品的库房进行渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。
（三）防止施工噪声污染
（1）现场混凝土震捣采用低噪声混凝土震捣棒，振捣混凝土时，不得振钢筋和钢模板，并做到快插慢拔。
（2）除特殊情况外，在每天晚22 时至次日早6 时，严格控制机器噪声作业，对混凝土振动棒、电锯强噪声设备，以隔音棚或隔音罩封闭，遮挡，实现降噪。
（3）模板、脚手架在支设、拆除和搬运时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递。
（4）模板、钢管修理时，严禁使用大锤。
（5）使用电锯切割时，应及时在锯片上刷油，且锯片送速不能过快。
（6）使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注水或油。
（7）加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度地减少噪声扰民。
（四）废弃物管理
（1）施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存，设置安全防范措施且有醒目标志。
（2）废弃物的运输确保不散撒、不混放、送到政府批准的单位或场所进行处理、消纳。
（3）对可回收的废弃物做到再回收利用。
（五）其它管理
（1）对易燃、易爆、油品和化学品的采购、运输、贮存、发放和使用后对废弃物的处理制定专项措施，并设置专人管理。
（2）对施工机械进行全面的检查和维修保养，保证设备始终处于良好状态，避免噪音、泄漏和废油、废弃物造成的污染，杜绝重大安全隐患的存在。
（3）生活垃圾与施工垃圾分开，并及时组织清运。
（4）对水资源应合理再利用，如将降水时抽出的浅层水用于冲洗车辆，降尘和冲洗地面。
第11章 计划、统计和信息管理

第1节 一、施工计划与统计控制

1、由公司有关部门和项目经理部编制、落实、检查、督促和统计年度和阶段性生产计划的执行情况。由项目经理部各职能部门编制、落实、检查、督促和统计周、旬、月生产计划的执行情况。
a、每日召开碰头会，每周召开一次生产会，检查落实施工进度、工程质量、安全生产等工作的情况，协调人、机、物、财的调动和使用。
b、制定施工工序的质量计划，定期召开质量例会，专题研究工程质量改进措施。
工程计划监督与统计
a、检查工程计划是否满足合同的要求。
b、检查工程计划是否按原定计划进行，如有滞后，应查明原因，并书面通知执行人或部门，督促他们采取有效措施，限期赶上进度计划。
c、每周、每月对各项计划进行检查总结，提出书面改进意见，并通报各施工责任人。
d、实行工程计划监督程序。
第2节 二、施工进度计划管理

1、对施工进度实行四级管理是指总进度计划管理，阶段性进度计划管理，月进度计划管理，周进度计划管理。并以周计划作为实施性计划，在确保周计划按日完成的前提下，保证月计划完成，阶段性计划，直至总进度计划的完成。同时为确保其它分包单位的施工进度能满足总进度的要求，我公司将从整体上进行计划控制管理，管理形式将采用四级网络计划管理，以周为最小单元进行总体控制，并在确保分包商的按期完成上提供所必须的配合和协作。
2、施工进度计划的控制结果作为我公司对项目的重点考核指标以月度进行全面检查，并采取与经济收入相挂钩的手段，以确保工期按各节点要求准时完工或提前完工。同时明确项目经理主管并落实总进度计划的实施、节点计划的实施，项目副经理主管并落实周计划的实施，各管理人员主管并落实日计划的实施，以确保整个过程的施工进度计划实现。
第3节 三、施工中计算机技术应用

在工程中应用计算机：工程预结算、工程投标报价系统、物资管理信息系统、智能化项目管理软件、施工平面图绘制软件、工程成本管理软件，以及财会、统计、劳动力管理、质量管理、文档资料等软件。用计算机信息管理，提高工作效率。
在本工程施工技术方面的应用将开始引入计算机技术，如微机控制混凝土搅拌、大体积混凝土测温、垂直偏差测量控制、钢筋优化下料、模板和脚手架设计、基坑支护结构设计、施工组织设计编制、试验数据自动采集等。并大力发展计算机辅助施工的CAC 技术和管理信息系统的MIS 技术。
工程项目部将经营管理软件，提高经营管理与决策水平。应用电子计算机不但在统计汇总、报表和文字处理上，还将积极在单项管理软件基础上，并逐步向管理集成软件系统过渡。积极建设工程项目管理技术信息化、标准化、规范化，提高综合施工管理施工技术能力。实现信息化施工、工作流程标准化、技术管理规范化。要用这方面的成功技术经验，使工程的管理技术更上一步台阶。
第12章 工程施工可遇困难预测与对策

	序号
	困难预测
	对策

	一
	冬季带来的施工困难
	1、提供养护砼、砖墙的足够的草袋、麻袋等遮盖物，并由专人负责洒水保护。
2、关心职工生活，提供足够的防寒设施。
3、对工程现场设施进行安全检查，保障职工人生安全。
4、提供苗木抗寒材料，加强抗寒措施的实施，保证苗木成活率。

	二
	人杂带来管理上的困难
	1、加强队伍建设，组织职工每星期三、六开生产、安全、道德等方面会议，加强思想论教育，领导协调，明确目标，为顺利早日完成施工任务团结奋斗。
2、加强后勤服务质量，资金到位，按月对职工实施工资承诺。
3、提倡友间人人平等，杜绝歧视。

	三
	有关单位带来的困难
	1、办理各项有关手续，交纳应交费用。
2、建立友好的邻里关系。
3、加强管理，摆正位置，严格执行和接受甲方和监理单位的意见和建议。
4、加强各施工队间、工种之间的团结。

	四
	夜间施工带来的困难
	1、与环保部门建立友好关系，及时办理夜间施工证。
2、合理安排劳动力，避免疲劳作业。
3、投入足够的设备和夜间照明设施。

	五
	施工人员流动带来的困难
	1、按月发放规定工资，稳定人心。
2、加强人员管理，建立人员档案制度。提高后勤、食堂缮食质量、卫生、防设工作，尊重职工可行意见，及时发现问题，解决问题。

	六
	施工用水、生活用水带来困难
	1、施工用水，用高压泵从旄儿港中抽水，建蓄水池。
2、生活用水，引用自来水，定期检查水管。

	七
	工期紧张的困难
	1、合理安排施工工期，根据实际情况及时作合理调整。
2、准备充足的人力和物力资源。
3、合理利用夜间加班时间。
4、提高工人劳动积极性，提高生产效率。


第13章 对本工程的合理化建议

我公司仔细研读了本工程招标文件与施工图纸，通过公司几年来对类似工程的施工经验及结合现阶段景观工程发展趋势，对本工程的建设提出以下几点建议，以供参考：
1、本工程园林铺装中所有苗木数量大，控制苗木的价格与质量，对本工程的建设起很大作用。特建议：该项工程中苗木，应由建设单位邀请供应商进行招标，以最大限度降低成本。
2、对本工程中钢筋接头，采用闪光对焊或埋弧压力焊，尽量减少钢筋接头，减少材料用量，降低工程成本。
3、对工程种植土的土壤特性进行及时检测，并根据工程所用苗木的生活习性，对土壤酸碱度的不同要求，进行不同配置。
附表一、劳动力投入计划

	工种
	人数
	目前在何工地工作
	计划进场时间

	木工
	2 0
	公司待命
	开工5 天内

	钢筋工
	3
	公司待命
	开工10 天内

	砼工
	11
	公司待命
	开工10 天内

	泥工
	30
	公司待命
	开工3 天内

	油漆工
	4
	公司待命
	100 天内

	石雕工
	2
	公司待命
	50 天内

	机修工
	2
	公司待命
	开工50 天内

	电工
	8
	公司待命
	开工5 天内

	管道工
	10
	公司待命
	开工5 天内

	绿化工
	11
	公司待命
	公司待命

	普工
	20
	公司待命
	开工5 天内

	机械工、司机
	20
	公司待命
	开工后续继进场

	其它工种
	40
	公司待命
	工程进展随时调配

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	140
	
	


附表二、劳动力资源动态分布
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注:劳动力视工程进展情况,可作适当调整
附表三、施工机械配备计划
	序号
	机械或设备名      称
	规格型号
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	定额功率

（KW）
	运到工地日期

	1
	全液压

挖掘机
	HD820
	2
	合肥
	2001．7
	120
	根据

	2
	推土机
	TQ330
	2
	洛阳
	1992．6
	70
	工程

	3
	平地机
	PY160
	1
	无锡
	1989．7
	120


	需要

	4
	装载机
	ZL―50A
	1
	厦门
	1970．3
	120
	随时

	5
	振动压路机
	YZ14JA
	1
	徐州
	2001
	80
	调配

	6
	两轮压路机
	YZP20D20
	2
	徐州
	1998
	35
	

	7
	砼拌和机
	JIM400
	2
	无锡
	2000
	6
	

	8
	自卸车
	东风二汽
	10
	武汉
	1999
	80


	

	9
	洒水车
	解放一汽
	1
	武汉
	2000
	90
	

	10
	机动翻斗车
	1.5
	8
	杭州
	2000
	10
	

	11
	交直流

弧焊机
	20KVA
	4
	杭州
	2001
	20KVA
	

	12
	蛙式打夯机
	1.5KW
	4
	杭州
	1998
	1.5KW
	

	13
	平板振动器
	2.2kW
	2
	杭州
	2000
	2.2kW
	

	14
	经纬仪
	J2
	2
	杭州
	1999
	
	

	15
	水准仪
	DJ2
	2
	杭州
	2000
	
	

	16
	插入式

振动器
	1.5KW
	6
	杭州
	2000 年
	11
	

	17
	电动切割机
	HQB-60/12
	2台
	徐州
	2001
	1.5
	

	18
	木工圆盘锯
	Ф350
	1台
	徐州
	1998
	4
	

	19
	电锯
	
	2
	无锡
	
	7.5KW
	

	20
	平刨
	
	2
	
	
	
	

	21
	手电刨
	
	4
	
	
	
	

	22
	切砖机
	
	2
	
	
	
	

	23
	发电机组
	
	1
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