


投标文件
××××园景观工程

施 工 组 织 设 计

编 制： 

审 核：

审 批： 

编制单位:北京××××艺术公司

             日    期:二零××年××月××日

施工组织设计编制依据

根据ISO9001：2000<质量体系生产、安装和服务的质量保证模式＞结合本工程实际情况，为保证工程质量和进度，编制施组的依据如下：

1、 质量检验评定标准

1） GBJ300-88 建筑安装工程质量检验评定统一标准
2） GBJ301-88  建筑工程质量检验评定标准。
3） GBJ303-88建筑电气安装工程质量检验评定标准
4） 2000-02物生长势（树木养护）观感评定标准＜企业标准＞
5） J2000-03绿化工程施工质量检验规定＜企业标准＞
6） J2000-04外购、外协及顾客提供产品的质量检验规定＜企业标准＞

2、 国家有关施工及验收规范

1） GBJ201-83土方与爆破工种工程施工及验收规范
2） GBJ202-83地基与工程施工及验收规范
3） GB50204-92混凝土结构工程施工及验收规范
4） GB50203-98砌体工程施工及验收规范
5） GB50209-95建筑地面工种施工及验收规范
6） GB50259-96电气照明装置施工及验收规范
7） GB50268-97给水排水管道工程施工及验收规范
8） CJJ/T34-99城市绿化工程施工及验收规范
9） CJJ/34\91城市园林苗圃育苗技术规程
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1．工程概况

1． 1工程介绍

××××园位于沙坪坝重庆七中附近，建筑面积约为3000平方米。包括园林，广场，舞台等项目的施工。

根据土建主体工程进度及招标书要求，考虑正值种植黄金季节，该部分工程分两大块同时进行，施工两大班轮休。其中广场铺装及浅水池为施工主线，绿化换土种植为辅线，园林景观工程确保在4月6日全部完成。 

园林景观工程内部大致为：广场、通路、花钟、装饰挡土墙，景观树、大门、浅水池、绿化等，因任务重，分工细，质量品位高，工期极短，要求施工单位科学施工组织，规模化，高效化，这正符合我公司正规化，规模化及施工过程一体化的现代管理模式，也给我们提供了选择挑战, 迎接挑战，树立公司知名品牌的大好时机。
本工程设计新颖，品位较高，戏水池体现出小区“楼不在高，有水则灵”的总观，增添了“活”气；特色广场、景观树、特色大门时尚灯饰又使小区尽透现代气息；草坪铺垫，不规则色带植物或花灌乔木色块衬托，风情各异，景观植物点缀其中，尽现优雅别致。我公司承包环境绿化方式，深感责任重大，牢记“细部不细前功尽弃”的警名，苦练内功，规矩方圆，奉献精品，光荣你物，我们相信，通过我们的双手，为重庆山城焕发青春增添一道炫丽的亮景。

1． 2质量目标、方针 :

我们的质量目标：重科技投入，营造优美环境，确保单位工合格率100％，绿化栽植成活率100％

我们的质量方针：尽善尽美    建精品工程

                求实求新    创东方园林品牌

2 组织机构图
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2．1行政组织机构图





















2.3质量管理工作流程






















3.施工布暑

根据工程特点，本工程施工拟分为两个施工区域，一个为硬质园林施工部分划分为两个施工块，广场和浅水池，以浅水池施工队为控制主线，主场及绿化种植齐头跟进，确保总体报验时间4月6日，在施工中还可根据总包进度及甲方安排，灵活调整进度安排，但必须确保4月6日会部完成的承诺。

3．1施工准备

3．1．1熟悉图纸，及时与设计沟通进行图纸交流，掌握图纸内容。

3．1．2与甲方及总包协调，按要求及时调整施工进度计划。

3．1．3编制劳动力、施工机械、材料进场计划，于3月14日完成。

3．1．4现场勘察，组织技术人员进行现场实查地质，结构等情况，于3月16日完成。

3．1．5编制临改计划和施工总平面布置图报甲方或总包，于3月20日完成。

3．1．6进行临改搭建，完成施工用水、用电布置，于3月16日完成。

3．1．7组织劳动力，施工机械，材料进场，于3月19日完成。

3．1．8施工单位内技术交底，于3月20日完成。

3．1．9材料计划于3月22日完成，我方调查平衡及材料准备，于3月28日完成。

3．2施工力量安排

3．2．1本工程涉及到土建、水、电、绿化、塑石等多种专业，结合本工程特点，在施工队伍组织上先考虑水、电、绿化队伍进场，待完成防水、防回填、管线埋放后再考虑土建结构。

土建施工队（一）负责广场、通路、装饰挡土墙，大门等分项

土建施工队（二）（三）负责浅水池土建工程

水电施工队     负责水、电气安装工程

防水施工队     负责浅水池防水工程

3．2．2施工时分为两个施工区域同时开工，前期侧重广场及浅水池施工区域。绿化进行场地平整，种植土更换。分头作业，合拢协作，互不干扰。这就要求制作统一的控制坐标网和标高网，便于整体控制和提高施工进度。施工安排上要严格以土建施工顺序为主线，给排水、防水为控制辅线进行，各专业队伍跟进配合。详见施工进度计划表。

具体做法先地下，后地上。施工大概顺序为：

基底清扫   防水层   保护层    给排水、电气埋设                      钢盘混凝土。部分工程计划在3月20日而完成；广场平整场地     混凝土垫层     面层铺装，此部分工程计划3月18日前完；围墙、花池、大门等内容随主体跟进，计划要求4月10日前完成。绿化种植安排在4月8日至4月13日完成大部大树及花灌木的种植，该部分与土建施工同时进行，草皮铺设考虑在4月14日完成，草坪修补计划在4月15日完成。 

4.分部施工方案及质量保证措施
4.1土建分部工程施工方案

   本分部工程根据设计图纸包括：土方工程、围墙工程、花池工程、钢结构工程、铺装工程及其他附属设施。 

4.1.1工程流程

4.1.1.2铺装：按图纸设计分为卵石、石材及其他铺装

测量定位       地基处理      三七灰土       结合层        面层或测量定位       地基处理          垫层        结合层        面层测量定位         地基处理                               固结碎石        混泥土垫层          面层

4．1．1．3土方工程 ：  地下车库混凝土顶板基底清洗    防水层混凝土保护层   测量定位   给排水施工          电气线路铺设    硬质广场及园路加气垫层    混凝土土垫层    陶粒层    滤布    砂层    种植土掺珍珠岩拌和    土方回填   整理地形

4．1．1．4土方工程

混凝土测量定位      坚石凿除      给排水施工     电气线路铺设     种植土更换混凝土

4.1.2主要施工方法：

4.1.2.1.种植土必须是耕土，无杂块杂质，最大粒径30mm。
4.1.2.1.2土方开挖时，应防止附近已有建筑物或构筑物

道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位、建

单位协商采取保护措施。

4.1.2.1.3平整场地的表面坡度应符合设计要求，如设计

要求时，一般应向排水沟方向做成不小于2‰的坡度。平

后的场地表面应逐渐检查，检查的间距不宜大于20m。

4.1.2.1.4土方工程施工中，应经常测量和较核平面位置

水平标高和边破坡度等是否符合设计要求，平面控制木桩

水准点也应分期复测和检查是否正确。

4.1.2.1.5夜间施工时，应合理安排施工项目，防止挖方

挖或铺填超厚。施工场地也应根据需要安设照明设施，在

险地段应设明显标志。

4.1.2.1.6采用机械施工时，必要的边破修理和场地边角

小型沟槽开挖或回填等，可用人工或小型机具，配合进行。

4.1.2.1.7填方具体要求：

（a） 填方前，应对填方基底和已完隐蔽工程进行检查

中间验收，并做好记录。

（b） 碎石类土或石渣用作埋料的，其最大粒径不得超

铺、填厚度的2/3，铺填时大块料不应集中，且不得填在分段接头处。

（c） 填方施工前，应根据工程特点、填料种类、设计

实系数，施工条件与合理压实机具，并确定埋料含水量控制范围、铺土厚度和压实遍数的参数。

（d） 在填方夯实时，发现局部软弹橡皮土等情况时，将

其挖出换填含水量适当的土后,重新夯填处理。

4.1.2.2灰土工程

4.1.2.2.1施工准备

（A） 土：宜优先采用外购土，但不含有有机杂质。使用

应过筛，其粒径不大于15mm，含水量应符合规定。

（B） 石灰：应用块灰或生石灰粉；使用前充分熟化，不得

夹有未熟化的生石灰块，其粒径不得大于5mm，也不得含有过多的水分。

（C） 施工前，测量放线工作应作好水平高程标志。

4.1.2.2.2工艺要求

（A） 严格执行配合要求，必须拌合均匀，至少翻拌两遍

拌好的灰土颜色应一致。

（B） 灰土施工时，适当控制含水量。工地检验方法，是

水将灰土紧握成团，两手轻捏即碎为宜。如土料水分过多或不足时，应凉干或洒湿润。

（C） 灰土铺摊厚度，可根据不同的施工方法选用。

（D） 灰土分段施工时，不得在墙角、柱基及承重墙下接缝

上下两层灰土的接缝距离不得小于500mm，若灰土基础标高不同时，应做成阶梯形。接 时应将 子垂直切齐。

（E） 在灰土施工中应防止开及软弹、橡皮土层现象发生

若发生以上几中问题，必须将其挖出重新施工，保证工程质量。

4.1.2.3钢筋混泥土工程

4.1.2.3.1模板工程

（A） 应保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置

正确。

（B） 具有足够的承载能力，刚度和稳定性，能可靠读承

新浇注 的自重和侧压力以及在施工过程中产生的荷载。

（C） 构造简单，拆装方便，并便于钢筋的绑扎、安装、

泥土的浇注和养护要求。

（D） 模板接缝不应漏浆。

（E） 模板与混泥土的接触面应涮隔离剂，严禁隔离剂沾

钢筋与混泥土接 处。

（F） 竖向模板和支架部分，多安装在基土上时应加设垫板

且基土必须坚实并有排水措施。

（G） 模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾斜临时

定设施。

（H） 模板在拆除时应符合拆除条件及 达到规定强度后

可拆除。

（I） 侧模，在 强度能保证其表面棱角不因拆除模板而受

坏后，再拆除。

（J） 底模，在混泥土强度存符合施工要求时方可拆除。

4.1.2.3.2钢筋工程

（A） 按施工平面图规定的位置清理，平整后钢筋堆放场地

准备的垫木，按绑扎顺序分类堆放钢筋，如有锈蚀预先进行除锈处理。

（B） 核对图纸，配料单，料牌区实物，在钢号、规格尺寸

形状、数量是否一致，如有问题及时解决。

（C） 清理好垫层，弹好墙、柱边线。

（D） 熟悉图纸，确定研究好钢筋绑 扎安装顺序。

（E） 墙筋绑扎。

（a） 底板混泥土上防线后应再次校正预埋插筋，位移

重时需按规定认真处理必要时应与设计单位共同商定。墙模宜“跳间支模”以利钢筋施工。

（b） 先绑2-4根竖筋，并画好分档标志，然后于下部

齐胸处绑两根模筋定位，并在横筋上画好分档标志，然后绑其余竖筋，最后绑其余横筋。

（c） 墙筋应逐点绑扎，其搭接长度和位置合设计和规

要求，搭建在中心和两端用铁丝绑牢。

（d） 双排钢筋之间应绑间距支撑。

（e） 在双排钢筋外侧安装绑扎沙浆垫块，以保证保护

厚度。

（f） 配合其他工种安装预埋铁管及管件。预流洞口其

置、标高均应符合设计要求。

（g） 钢筋的表面必须清洁/带有颗粒状或片状老锈，经

锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。

（h） 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度

接头设置必须符合设计和施工规范要求。

（i） 焊接接头机械性能实验结果必须符合钢筋焊接及

收专门规定。

（F） 柱筋绑扎。

（1） 按图纸要求间距，计算好每根柱 筋数量，先将

筋都套在下层伸出的搭接筋上，然后立柱子钢筋，在搭接长度内，绑扎扣不少于三个，绑扣要向里。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭建时，角部弯钩应与模板成45度。中间钢筋的弯钩应与模板成90度。

（2） 绑扎接头的搭建长度按设计要求。如无设计要求时，应符合以下规定：
	钢筋级别
	受拉区
	受压区

	Ⅰ
	30d
	20d

	Ⅱ
	35d
	25d

	Ⅲ
	40d
	30d


( 3 ) 绑扎接头的位置应相互错开，在受力钢筋直

30倍区段范围内（且不小于50mm），有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总裁面面积，应符合受拉区不得超过25%，受压区不得超过50%的规定。

（4） 立好的柱子钢筋上用粉笔划好 筋间距，然后将已

好的 筋往上移动，由上往下宜采用缠扣绑扎。 筋与主筋垂直，筋转角与主筋交点均需绑扎，主筋与筋非转角部分的相交点成梅花式交错绑扎，筋的接头（即弯钩叠合处）应沿柱子向交错布置。有抗震要求的地区，柱筋端头应弯成135度，平直长度不小于10d；如筋采用90度搭接，搭接处应焊接，焊深缝度单面焊缝不小于10d。

（5） 柱筋保护层：垫块应绑在柱立筋外皮上，间距一

100mm以保证主筋保护层厚度的正确。

（6） 当柱截面尺寸有变化时，柱钢筋收缩位置，尺寸

符合要求。

（7） 如设计要求 筋设拉筋，拉筋应钩住 筋。

4.1.2.3.3混凝土工程

( a )混凝土搅拌

（a1）根据测定砂石含水率调整配合比中用水量。

天应增加测定次数。

（a2）根据搅拌机每盘各种材料用量及车皮重量等，分别固定好水泥、砂、石各个磅称的数量。磅称应定期效验维护以保护计量的准确。搅拌机相同应设置 配合的标志牌。

（a3）正式搅拌前搅拌机先空车试运转，正常后方可正式装料搅拌。

（a4）砂、石、水泥必须严格按需用量分别过称。加水也必须严格计算。

（a5）加料顺序：一般先倒石子，在倒水泥，后倒砂子，最后加水，如掺粉煤灰的拌合物，应在倒水泥时一并倒入；如需要掺外加剂，应按规定与水同时。

（a6）搅拌第一盘可以在装料时适当少装一些石子或适当增加水泥或水。

（a7）混凝土搅拌时间，400L自落式搅拌机一般不应少于1.5min。

（a8）混凝土落度一般控制在5-7cm,每台班应做两次实验。

（b）混凝土运输

（b1）混凝土自搅拌机卸出后，应即使用翻斗车、手推车或吊斗车运至浇灌地点。运送混凝土时，防止水泥浆流失。若有离析现象应在浇灌前进行人工拌合。

（b2）混凝土从搅拌机中卸出后到浇灌完毕的延续时间，当强度为C30及其以下时，气温高于25度时不大于90min，300号以上时不得大于60 min .

(C) 浇注、振捣

（c1）施工缝在浇注前，宜先铺5cm厚与混凝土配合相同的水泥沙浆豆石 混泥土。

（c2）浇注方法：对柱浇时应先将振棒柱底根部，使其振动，在灌入混凝土，应分层浇灌振捣，每层厚度不超过60cm，边下料边振捣，连续作业浇灌到顶。

（c3）混凝土振捣：振捣柱子时，振捣棒尽量靠近内墙插。

（c4）浇灌混凝土时应注意保护钢筋位置。随时检查模板是否变形、位移、螺栓、吊杆是否松动、脱落以及漏浆现象，并派专人修理。

(c5)  表面抹平：对振捣完毕的混凝土，应用木抹子将表面压实、抹平，表面不得有松散混凝土。

（D） 混凝土掩护

在混凝土能完12h以内，应对混泥土加强覆盖并养护。日常时每日浇水二次掩护，掩护时间不得少于7昼夜。

（E） 填写混凝土施工记录，制作试块，用以检 28d强度。

4.1.2.4砌筑工程

4.1.2.4.1砖浇水

 粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水侵入砖四边1.5cm为宜，含水率为10-15%，常温施工不得用干砖，雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌墙。

4.1.2.4.2砂浆搅拌

   砂浆配合比应采用重量比，计量精度水准记为正负2%，砂、灰膏控制在正负5%以内，宜采用机械搅拌，搅拌时间不少于1-5min。

4.1.2.4.3组砌方法

（A） 组砌方法应正铺，一般采用满丁满条排砖法

（B） 砌筑时，必须里外口交木差或留踏布搓，宜采用“三一”砌砖法，严禁用水冲灌缝的操作方法。

4.1.2.4.4[排砖摞底

（A） 基础大放脚的摞底尺寸及收退方法，必须符合设计图纸规定，如是一层一退，里外均应砌丁砖，如是两层一退，第一层为条，第二层砌丁。

（B） 基础大放脚的转角处，应按规定放土分头，其数量为一砖半厚墙放三块，二砖墙放四块，以此类推。

4.1.2.4.5砌筑

（A） 基础墙砌筑前，基垫层表面应清扫干净，洒水湿润。再盘墙角，每次盘角高度不应超过五层砖。

（B） 基础大放角砌到墙身时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确,使墙角的层数与皮数杆相一致。

（C） 基础墙的墙角每次砌高度不超过五皮砖,随盘随靠平吊直,以保证墙身横平竖直,砌墙应挂通线,24墙反手挂线,37墙以上应双面挂线。

（D） 基础垫层标高不等或有局部加深部位,应从低处往上砌筑,并经常拉通线检查,保持砌体平直通顺,防止砌成螺丝墙。

（E） 砌体上下错缝，每处无4皮砖通缝。

（F） 砖砌体接处灰缝沙浆密实，缝、砖平直，每处接部位水平灰缝厚度不小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。

（G） 预埋拉接筋数量、长度均符合设计要求、施工规范，留置间距偏差不超过1皮砖。

4.1.2.4.6防潮层

    抹灰前应将基础墙顶面清扫干净、浇水湿润，随即抹防水沙浆，一般厚为20mm，防水粉量钩为水泥重量的3-5%

4.1.2.5抹灰工程

4.1.2.5.1基层为混凝土外墙板

（A） 基层处理，若表面很光滑，应对其表面进行“毛化处理”。

（B） 吊垂直、套方找规矩：按墙面上已弹好的基准线，分别吊垂直套抹方灰饼，并按灰饼冲筋，控制平整度。

（C） 抹底层沙浆：涮掺10%水重的107胶水泥浆一便，紧跟1：3水泥浆，每遍厚度宜在5-7mm，分层分遍与所冲筋抹平，并用大刮平找直，木抹子搓毛。

（D） 抹面层砂浆：底层砂浆抹好后，第二天即可抹面层砂浆。

（E） 养护：水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。

4.1.2.5.2基层为砖墙

（A） 基层处理：将墙面残存的废余浆，污垢，灰层等清扫干净，并用水浇墙，将砖缝中的尘土冲掉并将墙面湿润。

（B） 吊垂直，套方找规矩同上

（C） 抹底层砂浆可用1：3水泥砂浆或常温时采用1：0：5：4混合砂浆，底灰应分遍与所充筋抹平，用大横横竖刮平，木抹子搓毛，终凝后浇水养护。

4.1.2.5.3质量标准

（A） 表面光滑、洁净、接搓平整线角顺直清晰。

（B） 护角符合施工规范及验收标准。

（C） 不得有空数鼓开和烂现象出现。

4.1.2.6面层施工

4.1.2.6.1梯阶

（A） 基层为混凝土：

（a） 首先将凸出墙面的混凝土剔平，若基层表面很光滑，则需采取“毛化处理”。

（b） 对基层吊垂直，套方，找规矩。

（c） 抹底层沙浆：先刷一道掺水重10%107胶水泥素浆，分层分遍底层沙浆，抹后用扫帚扫毛，终凝后浇水养护。

（d） 弹线分格：待基层灰土层干透即又按照图纸要求进行分段分格弹线，同时进行石层贴标准点工作的控制对及直、平整。

（e） 排砖：根据大样图进行横竖排砖，以保证面砖缝屑均匀，符合设计图纸要求，非整砖行应排在次要部位，但注意对称。

（f） 侵砖：采用面砖和外墙砖镶帖前，首先将面砖清扫干净，放入净水中浸泡2h以上，取出待表面凉干晒干净后方可使用。

（g） 铺设：按照图纸要求铺设面砖，防止空鼓等现象。

（B） 基层为砖墙：

（a） 抹灰强墙面必须清扫干净、浇水湿润。

（b） 弹线找规矩。

（c） 抹底层浆：先把墙面浇水湿润，然后用1：3水泥沙浆约为6mm厚刮一道，紧跟着同标号灰与所冲的筋抹平，冷凝后浇水养护。

（d） 按照大样图铺设，注意防止空鼓等现象发生。

4.1.2.6.2岩板石和卵石

（A） 测量人员放线、定位后经验线合格后方可施工。

（B） 对路床进行基础处理：

（a） 用碾压机对路床基础进行碾压处理，使之达到设计和施工规范要求，、密实度要求，并通过取样试验。

（b） 若路床出现裂纹或软弹现象则必须对其处理，裂纹情况应晒水使之达到含水率要求重新碾压，软弹现象应将其挖出晾晒或加入白灰重新碾压。

（c） 注意路床施工的平整度、密实度。

（d） 防止路床积水，做好相应的排水设施。

（C）150厚的碎石宵摊铺

（a） 材料必须符合设计规范要求。

（b） 应分层进行回填碾压，每层厚度不得超过50cm，用碾压机碾压使之密实。

（c） 施工时注意碎石层的平整度，坡度要求。

（D）50-100厚水泥沙浆

（E）岩石板和卵石铺设

（F） 成品保护

（a） 对已铺设完成的部位应围挡措施，防止重车破开。

（b） 设专人对已完成的作业面进行看护。

（G） 伸缩缝

（a） 伸缩缝须于每25m2 地台面积或每5米单向提供一个。

（b） 伸缩缝宽度为10mm。

（c） 伸缩缝中填封口料。

（d） 伸缩缝施工时应注意伸缩的顺直，宽度以及位置。

4.1.2.6.3路缘

（A） 经测量人员测量定位后方可施工。

（B） 钉上控制柱，拉上控制线，每10m钉1个控制桩。

（C） 刨出路缘基础，并对基础进行处理。

（D） 路缘在安砌时应注意复核高程，使之平整，顺直。。

（E） 应注意路缘之间的缝 不大于1cm，使之均匀。

（F） 对路缘缝屑勾缝，勾缝时应密实，压紧。

4.1.2.6.4涂料

（A） 涂料工程的等级和产品的品种符合设计和现行有关产品国家标准的规定。

（B） 涂料工程中所使用的子，应坚实牢固，不得粉化，起皮和裂纹。

（C） 水性和乳液涂料施涂时的环境,应按产品说明书的温度控制.东期室内施涂涂料时,应在采暖条件下进行,室温应报保持均衡,不得突然变化.

（D） 木料表面施涂

(a) 施涂涂料前,应将木料表面上的灰层、污垢的清除干净。

(b) 木料表面的缝隙、毛刺、和脂囊修整后，应用腻子填补，并用砂纸磨光。

(c) 涂两遍戚，一层底漆、一层面漆。

（E） 金属表面施涂

（a） 施涂涂料前，应将金属表面的灰土、油脂、锈癍、焊渣、毛刺等清除干净。潮湿的表面不得施漆。

（b） 涂底油漆       底漆         瓷漆。

4.1.3质量保证措施

4.1.3.1质量承诺：本工程达优质工程，分项工程合格率100%，单位工程合格率100%。

4．1．3．2执行公司的4.1.3.2执行公司建立的IS9002质

管理体系，对工程进行严格管理。

4.1.3.2.1 严格控制回填土质量，控制好回回填土的含

量，使之接近最佳含水。防止回填土开裂或软弹现象。

4.1.3.2.2 对灰土施工中，严格把好石灰和土的质量，严

控制配合比，压实度。

4.1.3.2.3 按照设计图纸进行模板设计，模板及其支架必

具备足够的强度，刚度和稳健性，板缝处理应严密，

隙应妥善堵塞或订好油毛毡，预埋件安置准确、牢固。

4.1.3.2.4 严格控制钢筋水泥的规格、形状、尺寸、数量

间距、锚固长度、接头位置，保护层的厚度，使之符

设计与规范要求。

4.1.3.2.5 加强的振捣防止有漏振现象发生。

4.1.3.2.6 砌筑过程中，严格控制灰缝，平整度，垂直度

防止通缝的发生。

4.1.3.2.7 严格把关焊工技术水平，应持证上岗，并定期

行培训、学习。

4.1.3.2.8 严格控制焊条的质量，必须进行烘干处理并放

保温箱内随用随取。

4.1.3.2.9 严格钢结构焊缝的质量检查。

4.1.3.2.10 严格资料管理，编制资料目标设计。
4.1.3.2.11严格控制涂料油漆质量，严格过程控制。

4.1.3.3  严格对材料把关

4.1.3.3.1 严格控制材料的订货、加工质量、在定货、加工时应由技术部门和材料部门、项目部共同完成。

4.1.3.3.2 材料进场前应送样品，报厂家和相关的材质证明给业主批准后方可进场，进场材料严格执行“三检”制度，发现不合格品立即退场。

4.1.3.3.3 加强检验、实验工作，建立现场实验室。

4.1.3.3.4 建立完善的质量管理体系。

4.2 软园林施工方案及质量保证措施：

4.2.1施工季节要求：
  在施工现场具备的情况下，树木种植以春季施工为主要季节，时间是3月中旬—4月底，草坪种植从5月—5月底。因其他各种原因而造成最佳施工期的延误，施工期将顺延，但最终期限不应超过6月15日。总施工期85天。
4.2.2施工方案

4.2.2.1园林绿化：

4.2.2.1.1土方施工：

（A）土方量：通过现场勘察，并根据总承包商提供的园林布局设计标高，该居住区为风化岩土，不适合植物栽植，需进行土壤改良并外购部分土方经计算，外购土方约       m.3。

（B）外购土选择：需从居住区外调入适合园林植物生长的好土，如砂壤土。土源选择甘井子区，并要保证土源没有被有毒物质所污染。
   （C）土方回填：先用精纬仪测定主要标高，并立醒目标桩，土方车运进现场后因服从现场指挥人员的统一调度，确保卸土位置准确，避免乱堆乱卸。并确保300mm表土是理化性能良好的砂壤土。

（D）回填土存放：存放位置应事先征得建筑师的批准。

4.2.2.1.2地形处理：

（A） 进行土壤改良和换土的同时，依园林设计标高整理出相应的土山、缓坡，使所有表土应按等高线做最后处理，避免造成隆起凹陷。

（B） 绿地内排水应按设计坡度与起向同园林区总体排水协调一致。

4.2.2.1.3土壤改良：在地形标高整理完成后，依种植品种的不同对表土层做相应厚度的土壤改良，使种植土符合植物对肥力和各种有机物、微量元素的需求。

（A） 改良深度：

（a） 树木以树坑为单位，按800——100mm的深度做为该良层。

（b） 灌木、地被植物改良深度为300mm。

（c） 草坪改良深度为125mm。

（B） 种植土的配制：按上述深度对表土添加腐蚀土，按表土：泥炭为3：1的比例配制，将腐蚀土与表土充分混合，形成合理性能良好的种植土。

（C） 泥炭特性：我们选用东北地区生产的泥炭，它富含有机质有很好的改良土壤的作用，肥力具长效性。

（D） 种植土测试：用于施工种植土应做理化性的测试，包括N.P.K。有机质的含量，有机碳、PH植、C/N比等项。土样送检单位——北京农业大学土肥所。报告结果送交建筑师审批。

4.2.2.1.4种植施工：

（A） 定点放线：施工人员可利用交会法按设计图纸进行准确的顶定点放线。

（a） 乔木位置使用1米长的木棍标出。

（b） 灌木的布置为不规则布置，用白灰划区域线，点位分布应避免放在一条直线上，白灰点位。

（c） 色带、花卉地被按区域画线，布点均匀。

（d） 苗木种植前其种植位置应取得建筑师的同意。

（B）坑、穴的挖掘

（a） 灌木的坑穴规格应大于土球规格20——30cm。花卉、地被的坑穴应于土球10——15cm。

（b） 坑穴的挖掘应垂直线下，坑底部要锄松15cm。

(C)苗木准备

质量要求：施工用苗木应满足如下条件：

（c） 苗木品种确切。

（d） 苗木生良健壮，无病虫危害、变色和机械损伤。

（e） 苗木规格符合设计与施工要求。

（f） 苗木根系应保护完好，全部采用带土球苗或袋装苗。

（g） 带土球苗应提前3个月进行切根处理和装入袋内，起苗时保证土球完好，并将根系用蒲包等物包装。

数量规格：苗木数量与规格祥见（材料计划表7.2）。

苗木验收：苗木种植前需安排建筑师到苗木基地选苗验收。

（C） 苗木的假植：当到达现场不能在48小时内种植完成的苗木，都应当对其实行混泥土护根措施，选择背风背阴处做假植点，将苗木码放整齐，露土埋严，并食粮浇水保证根部土壤潮湿，直至种植。

（D） 苗木种植：

（a） 乔灌木种植：

（1.1） 植前应修除伤残、交叉枝，落叶乔木应对树冠作合理修剪，100cm的大枝条应修至30cm，所有伤口应在20分钟内涂油漆密封。

（1.2） 土球大于80cm时应使用吊车配合施工。

（1.3） 种植时树干保持直立；回填土应使用配好的种植土，分层塌实，回填土高度与原土痕齐平，避免种植过深。

（1.4） 种植后的乔木需用硬木或拉纤索固定，按招标书提供的要求施工。

（1.5） 种植后立即浇足一次透水。

（b） 色块、色带种植：应保持合理的种植密度，苗木搭配得当，色彩、高度均匀协调，形成整齐美观的效果，苗木应于种植后做整形修剪。

（c） 花卉地被种植：满足设计密度，保持根系完整，不损伤茎叶，中指应均匀整齐。

（d） 爬墙虎应距石壁150mm处种植，使其能沿壁攀缘，长春藤做为地被覆盖物，在石墙顶部种植由上自下覆盖石墙及岩壁的草坪。

（e） 草坪种植：

（1.1） 坡度小于1：4的草坪，植草前应重新平整土地，去除大于30mm的石块，形成无丘土、无积水的地面，最终地平高度应低于相临硬地面25mm。

（1.2） 坡地草坪是指坡度大于1：4的地面，为保证坡面坚固，防止水土流失，应肥松5mm表土，且不种满原有土面。

（1.3） 草皮铺种时应平整，衔接整齐，铺种方向应与坡向横切，边缘铺种应使用整块草皮，在大于1：4的坡面，草坪采用石板固定或草固坡种植。

（1.4） 草坪的最终取平应采用在草皮块下垫细砂的办法来完成，不得用滚压。

（1.5）铺种后立即喷水养护，前期每天1-2次。

4.2.2.1.5种植后的养护管理：（完工后一年养护期）

（A） 在养护期内，我公司将安排一支具丰富经验的施工养护队伍，对所有种植植物进行养护。

（B） 养护队伍设养护领班，养护领班在每天管理工作结束后应向现场经理做工作汇报，同时将联合署名的工作记录交办公室备查。

（C） 养护内容：

（a） 浇水：所有苗木均应适时浇水，保持土壤湿润，种植后应连续浇足透水三遍，以后视天气情况随时进行水分的供应，干旱季节增加浇水次数，浇水选择在一天当中的早晨或下午。

（b） 修剪：乔灌木的修剪依其品种、开花习性，在适合的时间内进行，花灌木主要剪去残花败叶，保留开花枝芽。草坪在生长期4——10月份，每月至少修剪1次，从而提高植物生长势、促进开花。操作时保持剪刀干净、平滑。

（c） 施肥：各种植物在生长一定时期后应与施肥，肥料选择缓释肥，肥效期应满足32c至少达4个月，肥料应存放水胶袋内，防水防晒。

（d） 病虫害防防治：定期检查病虫危害，及早发现及早防治，对症用药，配比准确，喷药均匀周到，将病虫控制在最低水平。

（e） 苗木补植：在养护期内，因施工、苗木质量和管理不当而造成的苗木死亡，由我方负责补植。

（f） 绿地保洁：负责绿地内杂草杂物的清除，并负责移离现场，保持绿地内清洁。

（g） 树木支撑的加固：应每月定期检查一次，大风暴雨后特别注意，一有松动立即进行加固。

（h） 树木防寒：对耐寒性较差的苗木应做冬季防寒。如雪、法国梧桐、大叶黄杨、金叶女贞、银杏、玉兰、长春藤等。

4.2.3质量保证措施：

4.2.3.1我公司的质量承诺是在实现优质工程，绿化栽植成活率100%。

4.2.3.2中标后立即只出严格的切实际的工程质量计划，配备充足合理的资源（人、机、料、法、环），以使施工紧张、协调、有序。

4.2.3.3工前各级技术人员熟读图纸，掌握技术要领，按规定做好三级技术交底。

4.2.3.4提前落实种植苗木，严格执行苗木验收制度，并安排建筑师到供苗基地选择苗木，获取验收确认。

4.2.3.5严格执行检查验收制度，施工班组执行自检、交接检，项目质检员按检验规范对各种工序进行专检。分项工种由项目部组织技术人员、质检员、施工人员进行质量评定。

4.2.3.6施工期间按甲方的有关规定安排物料堆放、垃圾清运等。

4.2.3.7组织专门队伍做成品保护，严格按我公司建立的ISO9002质量体系，为客户提供最好的服务创建质量最优的工程。

4.3电气分部施工方案及质量保证措施

4.3.1施工工艺流程：

4.3.1.1电缆保护管敷设安装：

放线定位      挖沟槽    管路铺设       线盒安装    电缆井接地系统安装

4.3.1.2电缆敷设安装：

放线定位      挖电缆沟槽      电缆敷设      灯具基础安装      灯具安装        调试运行

4.3.2施工方法

4.3.2.1电缆敷设安装

安装中所使用的电缆、电缆附件（如终端附件等）应符合国家现行技术标准的规定。应有合格证、生产许可证，电缆附件安装使用的钢制紧固件除地脚螺栓外，应用热镀锌制品；电缆型号、规格、长度符合设计要求，附件材料齐全；电缆两端封闭严格，内部不受受潮，放电缆不应相交叉重叠，电缆的最小弯曲半径为电缆外径的8倍，对电缆进行绝缘耐压实验，合格后并请建设单位几监理人员验收合格，然后进行铺沙放电缆盖板。

4.3.2.2接地装置

保护接地做到确保人身安全，防止间接点将电气设备向外部导电，重复接地要求做到PE线或PEN线与主体建筑的主地线重复连接，同一电路的所有电缆的金属外壳或装在线路两端应接地，从连到电缆井的接地街套或焊片一直到主接地系统，接地导线应尽可能短、直，并做到地线接地电阻值达到技术标准。

4.3.2.3制作灯位基础

首先测量每个灯具的标高，根据标高，根据设计图纸要求，用混泥土制作基础座，座中心加钢筋骨架确保坚固。

4.3.2.4灯具安装

安装前对所有灯具试亮通电，不合格灯具不能进行安装。安装时每个灯位的接头要保证连接安全可靠，同时进行接头的每个点，进行处理，配线要求工艺美观，用户线路做到安全可靠，重要灯具安装做样板方式进行安装，安装完成一套，请甲方监理人员共同检查，同意安装后再进行安装。

4.3.2.5穿墙管防水处理

在施工中电源线路进入建筑物时需要加穿墙管，在安装过程中，必须做到防水处理。首先在管径边口去毛刺、打坡口，然后里外用防腐油做防腐处理，在做防水处理中（用防水沥青或防水膨胀方式）做到安全可靠。

4.2.3.6电缆井安装

根据现场情况和设计要求，根据图纸在指定地点安装电缆井做到防水坚固。

4.3.3施工技术准备

首先熟悉现场，其中包括电气系统图、电气接线图、线路配管图等电气图纸。按图纸的每一项进行的技术交底。

（A）电气系统图，包括：动力配电系统图和照明配电系统图的电缆型号、规格、敷设方式及电缆编号。

（B） 电气接线图，包括电气设备与电器设备之间的电线或电缆连接，设备指甲线路的型号、敷设方式及电缆编号。

（C） 配管为暗配。线路弯曲半径不小于管外径的6D，埋设地下或混泥土内时，其弯曲半径不小于管外径的10D。暗管直线敷设超过15m时，电缆暗管中间应加装过路箱。暗箱必须弯曲敷设时，其路由长应小于10m，且该段内不得有S弯。弯曲如超过两次时，应加装过箱（盒）。暗箱力求弯曲，比粗弯曲时其弯曲处应安排在管路的端部，弯曲角度不得小于90度。所有管道安装包括过箱设置、管码分配，管道穿线容量均用专用放线架支起，电缆不得出现死角，亦不得在地上拖行。电缆敷设完毕用1000V摇装进行测试，绝缘电阻值必须符合要求。

4.3.4质量保证措施：

所有设备、材料和工艺应符合有关国家标准、企业标准、IEC、IEE布线规范和供电局要求，所有电缆符合IEC标准，容量、标压符合国家规定。为确保工期、保质完成，及达到创优的要求，施工前必须把好“五关”，即施工方案关、材料进场关、技术交底关、跟踪检查关、交工验收关，施工中做好“三检”，即自检和专检。同时做好检查记录。电气产品选用带有两部认可的：“长城”标志产品。

4.3.5安全保证措施：

（A） 行各级安全管理制度和各项安全操作规程，施工前做好安全交底，坚持每周安全值班制度，并做好记录。

（B） 气设备要有接地或接零保护，手持式电动工具要安装漏电保护装置，操作人员要戴绝缘手套。

（C） 用双绝缘的橡皮软线，配电箱要有门，有锁，拉设临时电线要有专人负责。

（D） 料时，应注意不要与机电设备及电缆线碰撞，以免发生触电事故，

（E） 业人员要保持安全操作证上岗，非专业人员不得擅自动用设备。

（F） 施工现场应按指定通道行走，不能从危险地区及吊物件下方通过，危险部位要设鲜明的标志牌，夜间有红灯示警。

（G） 场所施工时要用36V以下的手把灯照明。

（H） 场地要整齐，清洁，材料要从上向下抛杂物。

（I） 业时， 上下要错开，严禁从上向下抛杂物。

（J） 子时，要检查梯子有无缺损。

（K） 轮锯压力要均匀，人站在砂轮片转向的侧面，手工套丝要防止扳机滑落或滑扣伤人。使用台钻或锯管套丝不得戴手套操作。

（L） 后进入施工现场，更不得酒后作业。

4.4给排水分部施工方案

4.4.1施工顺序

给水管道按照先上游后下游的顺序，排水管道按照先下游后上游的顺序，对各分项工程流水作业。

4.4.2施工方法

根据目前施工图纸，施工方法的选择基本参考施工图设计，下面分别列各分项工程的施工方法：

4.4.2.1灌溉给水管道：

4.4.2.1.1施工工艺流程：

检查施工图      开挖沟槽         铺设管道        水压试验       管道冲洗        验收        回填

4.4.2.1.2主要施工方法及技术要求

（A） 开挖沟槽：开挖沟槽的施工顺序是定位放线、挖槽、地沟垫层处理验收。

（1） 定位放线：先按施工图测出管道的坐标及标高后，在按图示方位打桩放线，确定沟槽位置、宽度和深度，应符合设计要求，偏差不得超过质量检验标准的有关规定。

（2） 挖槽：采用机械挖槽或人工挖槽，槽帮必须放坡，定为1：0.33，严禁扰动槽底部，机械挖槽至槽底上30cm，余土由人工清理，防止扰动槽底原土或雨水泡槽影响基础土质，保证基础的良好性，土方堆放在沟槽的一侧，土堆底边与沟边的距离不得小于0.5M。

（3） 地沟垫层处理：要求沟底是坚实的自然土层，如果是松土填成的或沟底是块石都需进行智处理，松土层应务实，块石则铲掉上部后铺上一层

（B） 铺设管道的程序包括下管和稳管、管道接口处理。

（1） 下管和稳管：管材、管件及配件符合设计要求，进场必须经验收合格后，方可施工，管道应慢慢落到沟底，每根管需对准中心线，接口角符合施工规范要求。

（2） 管道接口处理：镀锌钢管套丝，采及套丝机套丝提高工作效率，套丝后用刷子刷沥戚两道，安装时要求槽平整，不允许与架空管道现象，接头连接及麻缠好死丝口，防止漏水。

（C） 水压测试验：管道安装完毕后，采取分段打压的形式，基本上保证随做随打，以免影响后序工程，暂定80 m—100mm打压一次，应逐步深压，以每次0.2Mpa为宜，升至工作压力停泵检查，继续升至试验压力，观察压力表10min内压降不超过0.05Mpa，管道、附件、接口未渗漏，降压至工作压力，进行外观检查，不漏为合格。

（D） 管道冲洗：分段冲洗或整个系统安装完毕后进行，冲洗前先拆除管道已安装的水表叫短管代替，并隔断与其他正常供水管线的联系，冲洗时用高速水流冲洗管道，直至所排出的水无杂质。，验收后合格即可。

（E） 回填：要求回填土过筛，不允许含有机物或建筑垃圾冀大石头等，分层分填，人工务实，在回填至管顶上50cm后，可用打机务实，每层虚铺厚度控制在15cm—20cm，检查井周围用人工务实。

4.4.2.2排水管道

4.4.2.2.1主要施工方法及技术要求：

（A） 定位沟槽的施工程序是定位放线、挖槽、地沟垫层处理、验收。

（a） 定位放线：先按施工图测出管道的坐标及标高后，在按图示方位打桩放线，确定沟槽位置、宽度和深度，应符合设计要求，偏差不得超过质量标准的有关规定。

（b） 挖槽：采用机械挖槽或人工挖槽，槽帮必须放坡，定为1:0.33，严禁扰动槽底土，机械挖至槽底上30cm，余土由人工清理，防止扰动槽底原土或雨水泡槽影响基础土质，保证基础良好性，土方堆放在沟槽的一侧，土堆底边有沟边的距离不得小于 0。5M。

（c） 地沟垫层处理：要求沟底是坚实的自然土层，如果是松土填成的或底沟是块石都需进行处理，松土层应 实，块石则铲掉上部后铺上一层大于150mm厚度的回填土整平务实用黄沙铺平。

（d） 验收：在槽底清理完毕后根据施工图纸检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求，如果槽底土不符合要求或局部超挖，则应进行换填处理。可用3:7灰土或其他砂石换填，检验合格后进行下道工序。

（B） 铺设管道的程序包括管道中线及高程控制、下管和稳管、管道借口处理。

(a) 管道中心及高程控制：利用坡度板上的中心钉和高程钉，控制管道中心和高程必须同时进行，使二者同时符合设计要求。

(b) 下管和稳管：采用人工下管中的立管压绳下管法，关管道应慢慢落到基础上，应立即校正找直符合设计的高程和平面位置，将管段承口朝来水方向。

(c) 管道接口处理：采用水灰比为1:9的水泥捻口灰拌好后，装在灰盘内放在承插口下部，先填下部，由下而上，边缘边捣实，填满后用手锤打实，将灰口打满打平为止。

（C） 回填：要求回填土过筛，不允许含有机物质或建筑垃圾及大石头等，分层份填，人工务实，在回填至管顶上50cm后，可用打 机 实，每层铺厚度控制在15—20cm。

4.4.3质量保证措施

针对给排水工程的特点，对一些主要工序必须严格把关，主要保证质量，措施如下：

4.4.3.1严格把好材料关，对管材及配件进场必须要有出厂合格证，材质检验报告，进场后先进行外观检查，内部验收，合格后向甲方、监理报验通过后方可用于工程。

4.4.3.2对水泥、砂、石料进场后必须做原材料试验，申请混泥土及砂浆配合比，施工时有专职试验人员进行计量监督。

4.4.3.3对于管道施工一定要严格控制高程，施工完毕后做好测量记录，会同甲方、监理进行隐检、验收。

4.4.3.4对于回填土质量的控制，要求分步务实，严格执行规范要求，每步做 实试验（现场取样试验），合格后回填下一步。

4.4.3.5做好自检，交接检工作。要求每道工序完成后进行班组自检，交接做  实后方可转入下道工序。

4.4.3.6加强现场施工管理人员质量意识，进行经常性的质量抽查，及时纠正不合格的地方。

4.4.3.7严格对待不合格产品的出现，对于不合格工序，要即时发现，并会同各方人员进行会审、定出处理意见，验收合格后，凡可进行下道序列。

4.4.4安全保证措施

4.4.4.1严格执行各级安全管理制度和各项安全操作规程，施工前做好安全交底，坚持每周安全值班制度，并做好记录。

4.4.4.2在现场堆码管道时，要按规定地点堆放，严禁超高堆放，人不准上去踩蹬。

4.4.4.3管道沟槽的开挖，按规定视土质情况放好边坡，较深的沟槽应分层开挖，人工挖槽一般每层2M为宜，按规定弃土，防止塌方。

4.4.4.4采用人工往沟内下管时，使用的绳索和地壮必须牢固可靠，两端放绳速度应一致，且沟下不得站人。

4.4.4.5给水管道试压时，开压应缓慢进行，停泵检压后，方可进行检查，检查时，检查人员不得对着管道盲板、堵头等处站立，严禁带压修理管道泄漏。

4.4.4.6管道吊装的吊点应绑扎牢固，起吊时应服从统一指挥，动作协调一致，非操作人员不得进入作业区域。

4.4.4.7窜动管子或进行管子对口时，动作应协调，操作人员禁止将手放在管口。

4.4.4.8交叉作业时，山下要错开，严禁从上线下抛杂物。

4.4.4.9进入施工现场按指定通道行走，不能从危险及吊物件下方通过，危险部位应设鲜明标示牌，夜间有红灯示警。

4.4.4.10严禁酒后进入施工现场，不得酒后作业。

5施工进度计划说明

根据业主总工期要求，该绿化工程计划至2001年7月15日全部完，大部工程要求2001年6月30日完工,我公司承诺严格按业主的总工期进度安排完成所承的施工任务。

5.1具体计划说明如下：

5.1.1本计划以土建工程及绿化工程为主线，配以水、电、分专业附属工程。

5.1.2本工程工作量主要集中在浅水池及广场区域，故我方考虑在此区域再划分三个施工块，各块单独作业。按施工总控制坐标网进行合拢。在前期以防水及场地整理为主线，再转入以土建施工为主线，在确保主线顺利进行的情况下，零星附属设施等处的施工，随时切入，确保施工的均衡要求。

5.1.3绿化工程，我方考虑,第一施工区域在4月10起开始防水处理,4月18日渗水层施工,4月20日种植土回填,在土建插放的同时，延续亏土回填的施工，相互协调，确保4月30日基本完工，满足业主的售楼环境总体要求。

5.2补充说明

5.2.1根据现场目前情况看,地下车库及主体外装修尚未完,请贵司及总包考虑安排该部分工程提前开始施工,避免大面积交叉作业。

5.2.2 现场土方平衡工作,我公司考虑先行进入,在4月5日开始。

5.2.3 第二施工区的工程量相当大,这次投标工期承诺,是考虑该部分没有任何影响的情况下可以完成。

5.2.4. 进场后会和总包协调定出合理的进度计划。

5.2.5 在业主及总包方的大力的协调下,我方要决心排除困难,保质保量的完成施工任务。
6施工劳动力及机械进场计划

6．1劳动力进场计划（4.10----7.15 ）

	工种
	进 场 时 间

	
	4．10－4．30
	5．1－5．30
	5．30－6．30
	6．30－7．15

	水工
	10人
	5人
	5人
	5人

	混凝土工
	20人
	10人
	10人
	

	钢筋工
	5人
	5人
	5人
	

	抹灰工
	10人
	10人
	
	

	瓦工
	25人
	25人
	
	

	木工
	10人
	
	
	

	石工
	10人
	10人
	
	

	绿化工
	25人
	40人
	10人
	

	电工
	5人
	5人
	
	

	焊工
	5人
	5人
	5人
	

	普工
	30人
	20人
	
	


  注：高峰时期用工人数为 165 人。

6．2施工机械进场计划（2001.4.10—2001.7.15）

	机械名称
	在  场  时  间

	
	4．10－4．30
	5．1－5．30
	5.30－6．30
	6．30－7．15

	打夯机
	4台
	4台
	2台
	

	混凝土搅抖机
	2台
	1台
	1台
	

	砂浆搅抖机
	
	2台
	2台
	

	台式云石机
	
	2台
	2台
	

	电缆切割机
	1台
	1台
	
	

	套丝机
	1台
	1台
	
	

	吊车
	
	1台
	
	

	钢筋切割机
	
	1台
	
	

	钢筋弯钩机
	
	1台
	
	

	翻斗车
	2台
	2台
	
	

	电焊机
	2台
	2台
	2台
	

	砂轮切割机
	1台
	1台
	
	

	电锤
	1台
	1台
	
	

	手动煨弯机
	1台
	1台
	
	

	液压煨弯机
	1台
	1台
	
	

	破碎机
	1台
	1台
	
	

	其它机械
	若干


7.主要材料、设备计划

7．1硬园林部分：

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


7.2软园林部分

	类别
	植物名称
	规格
	数量(株)
	冠幅(MM)
	土球规格(CM)
	枝干要求
	备注

	乔木
	
	
	
	
	
	
	

	灌木
	
	
	
	
	
	
	

	地被
	
	
	
	
	
	
	

	藤木
	
	
	
	
	
	
	

	草坪
	
	
	
	
	
	
	


7．3给排水部分

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


7.4 电气部分

	序  号
	材料名称
	规    格
	单  位
	数    量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


8安全文明施工措施

为了对施工现场的安全文明施工进行有效管理，依据有关文件要求，提出以上措施：

8．1明确各项目的安全目标，建立安全组织机构

   安全组织机构应明确安全负责人、安全保护人数、临电责任人、消防责任人、安全文明施工责任人。

8．2编制项目安全文明施工方案

   针对本项目特点编制有效安全文明方案。做好定置管理，材料机具就位正确，场地清洁，水电布置合理。

8．3安全文明施工检查

  定期召开安全例会，工程部组织每周安全文明施工联检，现场安全员日常巡检。

8．4现场施工管理规定

8．4．1物料管理

8．4．1．1砖、砌块、钢模、疏水板码放稳固，高度不超过1．5米。

8．4．1．2水泥化肥严禁靠墙码放。

8．4．1．3滤布、包装材料间隔码放。

8．4．2安全用电

8．4．2．1临时用电必须有方案，定期检查，记录存档。

8．4．2．2电线按规范架设整齐，架空线也必须用绝缘导线。

8．4．2．3配电系统实行分级配电，独立的配电箱必须采用三相五制，保护系统有效良好。

8．4．2．4电焊机设单独开关，外壳做接地保护。

8．4．2．5洒水点须远离电源，过路管应用钢管保护。

8．4．3机械管理

8．4．3．1搅拌机：应建防砸防雨操作棚。

8．4．3．2打夯机：须两人操作，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴。

8．4．3．3空压机：外漏旋转部分须有防护罩。

8．4．3．4剪草机：更换刀具要拆掉火花塞，清理刀具时必须停机。

8．4．3．5打药机：药液喷洒严禁超出喷洒范围，打药时操作员要带好防护用具，并注意他人安全。

8．4．3．6汽车吊：支撑地脚须垫土，吊臂下严禁站人，安全员要在现场做安全管理。

8．4．3．7挖掘机：施工前要了解清楚地上、地下的须保护措施。施工时安全员需在现场做安全管理。

8．4．4施工区人员安全管理。

8．4．4．1进入施工区戴安全帽。

8．4．4．2焊工应使用面罩或护目镜。

8．4．4．3特种工种持证上岗，配戴劳保用具。

8．4．5安全防火管理

8．4．5．1了解现场用火规定，制定用火、防火措施。

8．4．5．2消防器材定位，标志醒目，防火道畅通。

8．4．6现场设施及原有设施（如地下管线）必须有明显标志，防止施工时损坏。

8．4．6．2成品保护必须定人定岗，必要时须有护栏、标志等设施。

8．4．7施工现场如果发生事故，应有组织地进行排除，排除事故时统一指挥必须服从领导。

8．4．8项目开工前对上岗人员进行安全教育，并逐一签定安全协议。

8．5环境管理

8．5．1控制扬尘

8．5．1．1混凝土搅拌站和循环车道适时洒水。

8．5．1．2土方运输出入现场要苫盖，并设专人清扫遗洒。

8．5．2控制排污

8．5．2．1混凝土搅拌站设清洗池。

8．5．2．2污水暗排，并设处理池。

8．4．2．3厕所要有水冲、有盖板、并设专人管理，定期打药灭蝇。

8．5．3控制烟尘

 对于会产生烟尘的施工（如熔融沥表等），要用专门的设备。

8．5．4控制噪声

在居住区附近施工时，夜间不得浇筑混凝土和进行剔凿施工。

天骄年华会所施工进度计划
北京东方园林艺术公司重庆分公司                                                200年3月10日
	工 程 名 称
	三   月    份
	四      月      份

	
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	测 量 放 线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平 整 场 地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	广      场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	浅  水  池
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	道      路
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	花      钟
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	装饰挡土墙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	景  观  树
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	大      门
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	塑      石
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绿 化植 载
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	竣 工 验 收
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部
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项 目 经 理: 赵 斌
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：


吴太成


:





给排水工程师


：:
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王纯宇:





绿化施工队





安装施工队





土建施工队








绿化施工员





：


陈述荣





基础建设





人才储备





制定管理制度
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制定管理制度
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质量管理工作总结





项目部分包队的质量信息反馈至相关部门





整理质量记录、归档
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