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第一章  编制说明

一、工程概况

×××水库，西至××××，南至集××，北至杏××。××夜景工程的分布于××大道及×××××。

××夜景工程分为陆地视点的“光舞四季”和水面视点的“映象园林”两部分。“光舞四季”将在不同区域通过不同色调的灯光与植物、建筑的相互作用，配合音响，展现出大自然四季轮回的变化。 “映象园林”则充分利用灯光和水的互动演绎多元化空间，通过水景的设计利用，结合声音和影像，形成动静结合、多层次的夜景效果。因此施工过程中必须充分体现夜景的设计意图。
本工程工期为90日历天。
二、编制依据

1. 根据《×夜景工程招标文件及其施工图纸》。

2. 据我单位施工经验及对施工现场的详实考察。
3. 据国家及行业的有关法规、施工验收规范及工程质量检验评定标准：

3.1.《夜景工程半导体照明器件部件产品技术规范》Q/XMGD01-2006；

3.2.《夜景工程施工质量验收技术规范》Q/XMGD02-2006；

3.3.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002；

3.4.《灯具的一般安全要求和试验》GB 7000.1-2002；

3.5. 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）；

3.6. 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）；

3.7.《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；

3.8. 《低压配电设计规范》（GB50054-95）；

三、编制原则

1.遵循设计文件、施工规范和质量验收标准的原则，在编写主要工程项目施工方法和技术措施中，严格按照设计标准、现行规范和质量验收标准办理，正确组织施工，确保工程质量合格。

2.坚持事实求是的原则，在制定施工方案时，充分发挥我单位施工经验和专业化作业的特点，坚持科学组织，合理安排，均衡生产，确保高速度、高质量、高信誉地完成本合同段的建设，确保施工组织的先进性和合理性。

3.坚持项目法管理的原则，通过业主、监理工程师和设计部门的充分合作，综合运用人员、机具、物质、资金和信息，实现质量和造价的最佳组合。

4.坚持施工过程严格管理的原则，在施工过程中，严格执行业主及监理工程师的指令。

5.坚持用工制度的动态管理，根据工程需要，合理配备劳动力资源。
第二章  主要施工方法
一、施工前的准备
（1） 施工过程的技术准备。组织公司专业相关技术人员和技术负责人认真熟悉图纸，领会设计意图，掌握设计要求，仔细察看施工现场，对各单项工程的分部分项工程做深入了解，并在甲方安排下尽快组织图纸会审和设计技术交底，作到施工时心中有数。组织所有管理人员和施工人员进行安全、技术培训和交底
（2） 施工过程的人员准备。由本工程项目经理组建工程项目部，设置工程、质安、材料设备、财务、经营核算及综合管理六大科室，配备有相关工程经验各类工程技术人员和工程管理人员。项目部组织机构严格按照我司的质量管理体系分工明确，各司其职，充分协调，确保工程质量和工期能够达到要求。做到施工现场水电到位，并装水、电表计量。
（4） 施工材料、机械设备的准备。根据招投标书及设计要求，对该工程的材料设备报业主及监理确认，组织技术人员进行图纸会审、技术交底后，各施工员应做出详细设备材料清单，并作进场计划。经工程师审核，由项目材料员按时按量采购。进场材料，必须附有出厂证明或产品合格证，并由质检员、公司质安部作监督。材料设备进场堆放合理，并挂标牌。
二、主要施工方法
（一） 地面灯具（庭院灯、草坪灯、广场灯、投光灯等）基础开挖、制作
（1）基础开挖
本工程的基坑、沟槽包括各种地面灯具的基坑及电缆沟槽，基本为深度不大的小型土方工程，有着量小、面窄、线长、分散的特点，拟采用人工进行开挖，挖出的土方先堆放在沟槽及基坑的旁边，待回填后，再将剩余的土方按甲方要求进行外运，运输工具根据发生时的运距另行确定。25米以上高杆灯的基础需用机械挖沟。
（2） 模板工程施工

1、本工程模板采用木制。
2、模板的安装流程：模板安装前由技术人员进行质量、安全技术交底，对于承重架要由技术部门编写方案指导施工。模板拼接时用海绵条封堵拼接缝并用胶带纸密封。安装时，保证位置准确无误，支撑系统牢固可靠，不发生变形的位移。模板安装完毕后测量模板的位置线、垂直度、标高、以及预埋设置情况。在浇筑混凝土的过程中，要由专人看护模板，随时检查和及时处理施工过程中出现的问题。
3、模板的拆除和周转：现浇结构支撑拆除时，混凝土的强度应符合设计及规范要求。必须按照作业指导书和相关的工作程序操作，严禁违章作业，确保安全文明施工。对继续周转的模板，必须按模板使用的工作程序，进行清理修补、加固，经检查合格后方可投入下一轮使用。当混凝土强度达到设计强度的要求后，方可承受全部使用荷载。
（3） 钢筋绑扎工程及基础管线预埋
1、现场进行下料前，应根据钢筋下料标示牌，对各种规格钢筋综合考虑，量材切料，尽量避免短料及减少钢筋对焊接头。
2、严禁将试验不合格的钢材使用于工程，钢筋表面出现严重锈迹、泥污等应清除干净后使用，所有钢筋必须符合设计规范要求。
3、在浇捣混凝土前，应对已安装好的钢筋会同有关单位进行检查签证。浇捣混凝土时应派专人看护钢筋，对于安装专业预埋的管道、铁件和预留洞等不得随意挠动钢筋。
4、钢筋的力学性能必须符合国家标准GB1499-99的规定，钢筋必须按不同钢种、等级、批号、规格及生产厂家分别堆放、分批验收，不得混存。钢筋在运输、储存过程中，应避免锈蚀和污染。钢筋应具有出厂合格证，并按规范要求复验。
5、钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求，钢筋的接头一般应采用焊接，焊接前必须根据施工条件进行焊接并进行试验，焊工必须有考试合格证。
6、为保证保护层厚度，在钢筋与模板间设水泥砂浆垫块，垫块应与钢筋扎紧，并互相错开。
7、本工程基本为桥梁和高架桥上的路灯安装，因此桥面基础钢筋的绑扎要求严格按照施工图纸施工。基础螺栓钢筋必须与桥面预留钢网相绑扎，杜防安全隐患。
8、基础月弯，接地极、接地线在基础浇筑前做好预埋准备。
9、在混凝土灌注过程中，要始终保证基础螺栓和钢的安装尺寸及水不标高符合设计规范，并且要保证螺栓周围的混凝土的密实，灌注完毕后要重新核实尺寸及标高并涂油包裹起来，以免生锈，电缆保护管从基础中心穿出且超出基础平面30-50mm。

（4）混凝土工程
1、混凝土浇筑：混凝土浇筑前，应结合工程实际情况，依据设计和规范规定，确定混凝土的浇筑部位、预埋铁件以及管线等安装设置情况，须经检查合格并符合设计要求；模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污须清除干净；混凝土的下料点应分散布置，混凝土浇筑应严格按照施工组织设计要求施工，确保混凝土表面平整。灯基础混凝土采用插入式振动器振捣，振捣移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍。外露混凝土做好防雨措施，防止雨水冲洗表面而出现泛砂现象。一般情况下，避免夜间施工，如必须夜间浇筑混凝土时，要配备足够的照明。
2、模板拆除：模板不应过早拆去，等到混凝土强度达到设计强度的85%时，方可拆除，拆模时应先拆纵向模板，后拆横向模板，并轻轻撬动，以免拆除时损坏棱角，模板拆除后，及时清理干净，涂脱模剂，成堆整理，以便再次利用。
3、混凝土的养护：拆膜后设专人对混凝土进行浇水养护，一般养护时间不得少于7昼夜。浇水次数以能保证混凝土湿润状态为宜。为了尽量缩短拆模时间，可以使用早强剂，其掺量必须经试验室试配确定。
（二） 电缆沟开挖及电缆保护管敷设
（1）测量及放线
1、部选派有丰富测量经验的测量人员专项负责整个程的测量工作，施测过程中，严格按相应技术规程施工，做到操作规程化、资料填写标准化、施测过程程序化、确保测量施工的精确度。
2、人员应认真复核图纸，掌握有关数据，作好记录，做到按图施测，对图纸不清楚、含糊处一定要报请相关人员确定无误，严禁无把握现场施测，以免造成不应有错误及返工。
3、根据施工图逐一对各管沟、基础、接线井等进行洒白色石灰粉放线，经专业监理工程师和业主代表复核认可，作为施测、监控依据。对经过复核认可的施工具体坐标点采取有效的加固保护措施，如插入系有红色丝绸的木桩，以确保施工过程中的准确性。

4、建筑主体部位安装灯具的放样则是根据测定管路的垂直平走向弹出线来，按照安装标准规定的测定点间距的尺寸要求布置灯具。
（2）电缆沟开挖
1、管沟开挖严格根据业主提供的相关施工图纸设计要求，确定管沟开挖尺寸大小、深度。敷设PVC管材、在土质路段的电缆沟开挖深度不得小于0.7米，过路钢管或重要路段的钢管埋设深度不得小于1.0米。
2、无浮土、积水、淤泥等杂物，槽底不受水浸泡，雨季施工应做好相应的防护措施。
3、开挖过程中，设立专人检查，切实注意地下管线及地下构筑物，以防破损。如发现灯具管线布置位置与其它管线相冲突等现象，应会同业主、设计、监理单位研究确定地基处理措施，并做好变更设计、签证以及相应洽商记录。
4、管路敷设，水平或垂直敷设明配管，允许偏差值，管路在2米以内时，偏差为2mm，全长不应超过管子内径的1/2。
5、检查管路是否畅通，内侧有无毛刺，表层是否完整无损。

（3）电缆保护管敷设
一、套管明敷设

1、管路敷设，水平或垂直敷设明配管，允许偏差值，管路在2米以内时，偏差为2mm，全长不应超过管子内径的1/2。 

2、明管敷设时，管路连接应紧密，管口光滑，护口齐全，其支架应平直牢固、排列整齐，管子弯曲处无明显折皱。检查管路是否畅通，内侧有无毛刺，表层是否完整无损。

3、明配的导管应排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固；在终端、弯头中点或柜、箱、盒等边缘的距离150～300mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合下列规定：直径15～25mm的不大于1.0m，32～40mm的不大于1.5m，50mm的不大于2.0m。

4、不得采用木楔固定管卡，直径大于50mm的金属导管的管卡应采用膨胀螺栓固定。

5、所有的室外配线明配管敷设应有防雨功能。管路与灯头盒间应采用螺纹连接或者插接，并做好防水措施，管口宜设置在防水接线盒、箱内。

（2）配管暗敷设

    1、配管暗敷设符合电气施工规范。在敷设之前，首先应检查是否有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平现象，内壁是不是光滑，管口应无毛刺和尖锐棱角，金属管不应有锈蚀。

2、配管在弯制时，不应有裂缝和显著的折皱和凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%。保护管宜沿最近的路线敷设，并减少弯曲，埋入地下的保护管，与建筑物表面的距离不应小于15MM，管线敷设的注意不要破坏绿化。

3、进入配电箱的电缆保护管，应排列整齐，管口宜高出配电箱基础面50～80MM，敷设于潮湿场所或直埋于地下的保护管，要采用厚度钢锭，且埋地敷设的钢管其埋深不小于0.8M。

4、钢管采用套管连接，套管长度宜为管外径的1.5～3倍，管与管的对口位于套管的中心，在套管采用焊接时，焊缝应牢固可严密，采用紧固螺钉连接时，螺钉应拧紧，在振动的场所，紧固螺钉应有防松动措施，保护钢管不宜直接对焊。

5、当钢管与接线盒直接连接时，将钢管敷设到接线盒内，当钢管与设备连接时，对于室内干燥场所，钢管端部宜增设电线保护软管或可挠金属电线保护管后引入设备的接线盒内，且钢管管口应包扎紧密，对室外或室内潮湿场所，钢管端部应增设防水弯头，导线应加套保护软管，并做成防水弯后引入设备的接线盒。

（三） 接地装置安装
（1）接地线敷设
1、按设计图纸的规格型号及布置要求进行接地母线敷设。电缆沟内的接地母线设置在电缆支架第一层处的预埋件上。
2、各设备接地母线应布线一致，用水平尺和线坠对接地母线露出地面部分抄平找正，做到横平竖直、整齐美观。
（2）接地体焊接
接地母线焊接的搭接长度应符合技术规范要求。接地母线焊接应牢固，接触良好。
（3） 接地要求
1、接地装置所采用的接地体，其规格、型号应符合设计及规范要求。
2、不得使用蛇皮管、保温管的金属外皮或金属网以及电缆金属护层作地线。工作接地和保护接地必须单独引至接地主干线，不得在一个接地线中串接几个需要接地的部分。
3、所有因绝缘损坏或其他原因而可能呈现电压的金属部分，如灯杆、灯具，配电箱等均可靠接地，接地阻值不应大于4Ω。在路灯回路的末端做一处接干线，接地电阻小于4欧，配电箱外壳，25米灯杆底座均可靠接地。
4、接地设备由接地体和接地线组成。接地体采用2.5长，﹤50×50×5截面积的等热浸锌边角钢片，埋入的该接地体顶端距地表不低于0.8m。接地线须用-40×4截面积的热浸锌扁平钢。埋地深度不低于0.7m。一端与接地体电焊连接，另一端与接地设备的螺钉连接，电焊长度、质量、连接面积满足标准的要求，部分地段接地电阻达不到规定要求时，可采取：增加接地体或埋设降阻剂等措施。接地体和接地线也可采用钢管和圆钢组成。
5、接地线也可以是结构的一部分，如混凝土钢棒，预埋管道和金属电缆桥等。当如上的金属部件或管道等作为接地线时，它们的整体长度应是优良可通电路，连接线应焊接在一系列连接位置上。应清除电焊时焊接的所有熔渣，同时在焊接位置，应涂防锈漆。
6、所有配电箱必须进行工作接地、保护接地。接地电阻不得大于4欧姆。电缆线路在每个建筑物的进线处，均应重复接。每个建筑物都采用总等电位联结，重复接地通过总接地母线接地，接地电阻不得大于10欧姆。
（4）接地防雷保护、接地系统调试
1、每个灯杆的接地柱在地基施工时进行，接地应与接地线相焊接，通过地基螺栓的位置板形成接地系统。
2、接下系统完成后，用接地电阻检测仪进行接地电阻测量，测量结果应写入检测书中。当实际测量的接地电阻值比设计电阻大时，本承包商将采取措施使其达到设定值。
（四） 电缆等供电线路敷设
  （1）电缆要求
1、所有电缆敷设均符合国内标准或相适应的IEC线路，特别是电缆转弯处，其电缆弯曲半径与电缆外径的比值，不小于国内标准或相应的IEC线路标准所规定的数值，地混凝土排管和钢管内敷设的电缆，不得在管内接头。
2、电缆敷设整齐，尽量避免交叉，固定不得损伤绝缘，电缆不敷设在边缘的凸出部分上，不得弯折和扭曲，以免损伤电缆。
3、在三相四线系统中，使用单芯电缆，三相四线应组成紧贴的排列，且至少每隔1.5m用绑带扎牢。
4、除敷设在管、沟内的电缆以外，本技术规范规定的所有电缆，可敷设水平和垂直的电缆槽内，并以规定的方式适当固定，使用批准的线夹和梯架，电缆槽上的电缆最多为两层，除非监理工程师另有批准。
5、根据敷设电缆地点的具体条件，所有电缆线路按规定在电缆终端和接头附近，应余留适当的电缆长度。
6、电缆通过承受压力的地段，如穿过道路时，应穿钢管保护。
 （2）电缆中间头、终端头制作
1、电缆中间接头采用高导电率的电镀锡铜套管与镀锡芯线端头压接的方法。压接部分用绝缘自粘胶带缠绕，芯线采用同芯线规格截面的热缩套管绝缘。
2、用导电率高的镀锡铜网线与电缆两端的铠装护套帮扎并焊接在一起，保证原有铠装护套的截面及导电率不降低。用自粘绝缘胶带将铠装护套缠绕，厚度同电缆外护套。用与电缆外经同规格截面的热缩套管防护。
3、按规定使用电缆终端，制作电缆终端头时，选择与电缆型号、规格、截面一致的电缆密封套。
4、电缆线终端应采用压接连接的电缆接线端子，接线端子选用高导电率的铜端子。压接前将电缆芯线按规定尺寸用剥线钳剥去绝缘层，用细砂纸将电缆芯端头的毛刺打磨平滑，将接线端子一端套管内的毛刺打磨平滑，将导物清理干净。电缆芯线和接线端子镀锡处理，以防止导线发热氧化。用专用液压压接钳及模具将接线端子和芯压接在一起，使电缆芯线与接线端子形成密实的整体。
5、铠装电缆在连接以前，所有的铠装、铠装夹具、接触铠装夹具的连接器的表面彻底清理，安装时铠装夹具应该扭紧，以确保良好的电接触。
6、灯杆内的电缆不做T型接头，电缆采用波浪型敷设，在灯杆内余留，电缆破口接引灯线，主电源电缆不分断。
（3）电缆敷设的相关施工要求
1、电缆及其施工设备和附件的安装、验收必须按照GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工验收规定》、设计图及本技术规范的规定执行。
2、施工前对电缆敷设路径进行测定，对地下情况进行调查，并用白灰按照路径走向做出标志，并确定准确的电缆长度。检查电缆有无损伤，用500V兆欧表检测电缆的绝缘电阻和芯线的导通试验，确认电缆质量满足技术规范要求；技术员对操作工人进行现场技术交底。根据施工设计图所需的各种规格型号电缆及其所需材料备齐，运抵施工现场。
3、挖到一定深度时，挖掘时，适当减小开挖时的力度，防止挖断地下电缆；由于土质情况开挖深度不能满足设计要求时，经监理工程师确认后，铺设电缆槽保护管进行防护。
4、在穿越公路、排水沟、墙壁等位置时，与土建单位及有关部门密切配合，按设计图纸及规范要求进行施工，电缆保护管采用镀锌钢管，管口进行加工处理，电缆保护管的内径不小于电缆外径的1.5倍。

5、缆一般应避免与不同使用部门的电缆共沟，当需要共沟时，相互间平行交叉时的最小净距应符合以下规定；不同使用部门的电缆相互间平行0.5M,相互交叉0.5M;电缆与地下管道相互间平行0.5M,相互交叉0.5M;电缆与油管道、可燃气体管道查互间平行1M，相互交叉0.5M;电缆与热力管道相互间平行2M,相互交叉0.5M。
6、过街管道、绿地与绿地间管道在两端设置人孔井，井距不超过50米。超过50米时就应增设人孔井并符合下列规定；井盖有防盗措施，井深不得小于1米，并有排水孔井宽应不小于700MM，灯杆处要设置手孔井，井内有排水孔。
7、护栏灯、防水支架的电源电缆敷设于预埋在护栏下面基础中的钢管里。敷设之前首先要检查管里是否有预留的铁线，没有铁线的，联系土建单位予以预留；用通管机检查管道是否通畅，所有准备工作做完之后，才可以进行电缆的敷设，电缆牵引宜使用人力牵引，以避免电缆受到机械应力的损伤。电缆管内不允许有电缆中间接头。
8、根据现场情况，详细填写电缆敷设安装技术记录。
（4）控制箱接线制作
 1、剥去电缆内护套。剥切长度为电缆铠装卡子以上保留20㎜长度的内护套，其余全部剥除。去除芯线间的充填物，将自粘胶带端头加在线芯根部紧靠内护套断口处，如切口段范围内按1/3叠绕法在芯线与内护套之间缠绕几圈，使内护套断口与芯线之间平滑过渡。B段范围采用与a段范围相同的叠绕法在铠装卡子与外护套之间（连同接地线）缠绕几圈，使卡子与外护套之间平行过渡。在内护套断口处以上5㎜处至外护套断口以下5㎜处往复缠绕胶带，至该部分直径与外护套外径相等。在缠绕型控制电缆终端头的缠绕范围内，再按半叠绕法包多道粘胶带，使其呈自然“蒜头”状且直径略大于电缆外护套外径，粘胶带在电缆头下部收口。控制电缆头在缠绕过程中，除最后一道外，粘胶带在缠绕时应进行拉伸，拉伸率为其原长度的50%。
2、配电箱内的开关采用三极C45N型空气开关，其容量依据设计图纸的要求选购。
3、总线连接开关符合中华人民共和国相关标准，在短路时能够断开。将每根电缆从电缆保护管引至配电箱处排好理顺并固定，对每根电缆芯进行回路校线，确认后在开关的下方标示回路名称及编号。
4、配电箱内的电缆芯线，应按垂直或水平有规律地配置，不得任意歪斜交叉连接，备用芯长度应留有适当余量。接线做到正确、牢固、配线整齐美观，线把符合工艺要求。
5、每个端子每侧接线一般为一根，不得超过两根，芯线与开关间采用铜开口鼻子连接，芯线与铜鼻子压接后，需要进行焊锡处理。
（五）灯具安装
（1．1）地面灯具（庭院灯、广场灯、投光灯、水底射灯、埋地灯等）安装
  （1）地面灯具安装内容
地面灯具的安装主要包括：庭院灯、广场灯、投光灯、埋地灯、水底射灯、草坪灯等的安装。
（2）灯具安装施工顺序图：
1、首先要根据设计图纸以及施工现场的具体位置，进行各地面灯具基础的定位，直线段用经纬仪定位，开挖基础坑。

2、然后用混凝土进行基础浇注。浇注时预埋PVC管，以备穿电缆用，PE管从基础底部水平穿入，然后向上弯曲，不要出现死弯，最后垂直从基础顶面穿出，管露出基础不宜超过20MM。

3、庭院灯、广场灯基础浇注时预埋地脚螺栓，基础顶面预一块钢板，钢板上打孔，浇注时将四根螺栓穿入钢板，将其固定，捣固混凝土时注意保证螺栓的垂直度，不能使其歪斜，螺栓露出钢板的长度为在安装好灯柱后丝扣露出螺母2～3扣。

4、地面投光灯、射灯等基础浇注时，要充分考虑到灯具维修的拆装，不能一次性把灯具浇注于混凝土内。灯具底部的固定须用膨胀螺丝固定。做好地面灯具的防水措施。
（3）地面灯具安装

一、庭院灯、广场灯、地面投光灯、地面射灯、草坪灯等的安装。

1、庭院灯、广场灯灯柱的地脚螺栓由施工方根据图纸进行安装，所有地脚螺钉的水平和垂直位置严格地由钢板位置进行控制，定位钢板由上面和下面两块，每个地脚螺钉通过电焊与定位相连，焊接处是连续的和牢固的。

2、庭院灯、广场灯安装在混凝土基础上，照明系统施工方提供地脚螺栓时，严格控制水平和垂直位置，确保灯杆安装的位置垂直和平滑。暴露在混凝土基础顶部的地脚螺栓及时涂油漆和缠绕黑粘性胶带，防止螺钉被损害和生锈。地脚螺栓先用硅酮油脂石墨润滑，后缠绕塑料胶带予以保护。在法兰盘与砼基础之间填入符合标准的橡胶历青材料。

3、每根庭院灯、广场灯灯杆均带有一块钢制基座法兰盘，法兰盘厚度≥16ram。通过地脚螺栓安装在基础上。一组高强度钢基础螺栓，一块地基板和木制间隔板。高强度螺栓、螺母、垫片所使用的钢材符合相应的标准。

4、所有庭院灯、广场灯需垂直安装，悬臂伸向交通流方向。灯柱上的维修门设置在正对来车的方向。单悬臂灯柱在单侧安装，双悬臂灯柱在双侧安装。

5、庭院灯、广场灯安装完毕后，每根灯杆均在50厘米高处安装铭牌。灯柱设有被认可的永久性编号。

6、 电缆穿线至每个地面灯具基础，地面灯具与敷设至灯具的电缆相连接，根据各种灯具的大小和电气要求选择不同材料（例如膨胀螺丝等）固定灯具与基础之上或之内。

7、地面灯具的接线不得有电缆头或接线头裸露于地表，灯具接线必须做到完全防水。

8、地面灯具的安装必须充分考虑到灯具检修的方便性。埋地灯的安装应做到灯具外壳固定安装，内部电气元件可以自由拆装。

9、地面灯具的安装必须充分考虑到灯具外部、内部防水。地面灯具的采购必须符合招标文件的防水要求，同时做好灯具安装的防水。

10、地面灯具安装还需对灯具进行防锈保护措施。因安装中对部分灯具表面造成漆面损坏的需进行防锈保护。

二、地面灯具的调整及通电试验。

1、安装灯具及接线

安装前，先对灯具进行通电试验，保证安装的灯具完好。再运到现场进行安装。

按设计图纸要求对灯具进行接线：相线接灯头中心弹簧片上，零线接外部螺丝片上。

2、灯具调整及通电试验

灯具安装完毕后，对灯具进行调整，使所有灯具上下偏差符合设计要求；灯具的光面在一个水平面上。拧紧调节螺栓，固定灯具位置。最后通电试验，并用钳形表检查各相导线的电流，确保负荷均匀。灯具做连续24小时通电试验，确定灯具系统的稳定性。

三、灯具安装注意事项。

1、灯具样品须送到现场或其他指定地点请监理工程师检视和评价，并经监理工程师书面同意方可进行灯具的相关试验与安装。

2、灯具型号、规格及制造材料符合设计与技术规范要求，试验结果符合国家最新标准。

3、灯具的各种技术资料与各种安装用附件齐全（如合格证、产品说明书、灯具支撑系统和外部电缆终端配件等）。

4、灯具安装前进行开启性能试验。密封性能检验。

5、灯具安装标高、平直度应在允许安装偏差内。

6、各回路照明灯具的导线线径符合设计要求，接线盒至基础导线穿可挠管保护，进行灯具处设橡胶防尘、防水出口；接线相序及编号必须与设计要求一致。

7、灯具开启性能、发光情况、同一回路控制满足设计要求，灯具安装时应注意保护灯具不受到损坏。

（1．2）建筑物灯具（LED护栏管等灯具）的安装
 （1）夜景照明灯具安装程序图
(2) 夜景照明灯具安装测量放样
1.根据测定管路的垂直平走向弹出线来，按照安装标准规定的测定点间距的尺寸要求，计算确定支架、吊架的具体位置。

2.固定点的距离应均匀，尺寸符合要求。
（3）夜景照明灯具安装
  1、灯具安装顺序：
  2、灯具安装程序:

    2.1灯具安装采用高空吊篮或高空防护带进行安装，每个吊篮内以乘坐一人为宜，因本工程工期紧张，拟投入多台吊篮进行安装作业。灯具支架采用电锤钻孔打膨胀螺丝固定安装，膨胀螺丝规格符合设计和受力验算要求，且不得破坏建筑物外墙，每个管灯支架的固定螺丝数以要足够稳固为准，充分考虑厦门岛夏季多台风暴雨的天气特征。
    2.2安装灯具及接线按设计图纸要求对灯具进行接线：相线接灯头中心弹簧片上，零线接外部螺丝片上。
   2.3 灯具安装完毕后，对灯具进行调整，使所有灯具上下偏差符合设计要求；灯具的光面在一个水平面上。拧紧调节螺栓，固定灯具位置。最后通电试验，并用钳形表检查各相导线的电流，确保负荷均匀。
 2.4各回路照明灯具的导线线径符合设计要求，接线盒至基础导线穿可挠管保护，进行灯具处设橡胶防尘、防水出口；接线相序及编号必须与设计要求一致。
（4）夜景照明工程安装要求
1、所有的金属构件包括管卡、螺钉等均采用不锈钢。
2、照明灯具样品须送到现场或其他指定地点请监理师检视和评价，并经监理工程师书面同意方可进行灯具的相关试验与安装。
3、灯具型号、规格及制造材料符合设计与技术规范要求，试验结果符合GB7000的最新标准及《夜景工程电气施工规范》。
4、灯具安装符合《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50259-96）、设计图纸。
5、灯具安装前进行开启性能试验。密封性能检验。安装标高、平直度应在允许安装偏差内。成排安装灯具，中心线偏差不应大于5mm。灯具中心线上下偏差每100米控制在+20cm；左右偏差每100米控制在+5cm范围内；灯具之间的间距误差控制在+1m范围内；灯具安装角度误差小于0.5。。
6、对于一个支路接灯的数量不宜过多。对于1米长的护栏型灯具，在220V工作电压下接灯的数量（长度）不得超过100根（米），在12V（24V）工作电压下接灯的数量（长度）不得超过50根（米）（上述为灯具电源线线径在0.75mm2的情况）。
7、灯具部件至少用两对紧固件固定（例如用螺钉或具有足够牢固的类似装置），同时应有附加的防护措施，以防一旦在正常情况下紧固件损坏时，这些部件自行脱落可能造成人员伤害或财物损失。
第三章 工程投入的主要物资情况描述及进场计划

一、工程投入的主要物资情况描述

材料的采购和使用均需报监理工程师的认可，同时具备质保书；材料的保管、试验应按规范的规定和管理的要求进行；过期或不合格的材料应经过监理工程师的同意后降级使用或按环保部门规定弃置。

材料进场应遵循以下检验制度：

1、进场的原材料、构配件等应进行出厂合格证的验收和外观质量检查，检查合格后，由技术员、材料采购员、材料保管员分别在合格证上签字，注明使用工程部位后交资料员保管存档。

2、凡需取样送验的材料按中华人民共和国国家进行行业标准进行取样送检，灯具进入现场后必须进行取样复检，其它技术文件中提出有特殊复验要求的产品，也应安排复检。

3、原材料取样送验，由技术员负责组织有关试验员按规定取样后（必须监理或建设方签字见证），填写“试验委托单”连同试样送公司中心试验室进行试验，必要时送到省市科研所作试验。

4、通过检验和试验符合规定要求并经有关技术负责人批准后，方可使用。对进货检验和试验不合格的产品，应立即作出不合格标识，不允许同入库和投入使用，并按《不合格品的控制程序》中有关规定进行处置。

5、如因施工急需来不急验证而放行时，必须以项目技术负责人批准并对该产品作出明确的标识和记录，以便一旦发现不合格，能立即追回和更换。但钢材和用于基础路面的水泥以及防水材料等不得紧急放行。

6、因使用不合格材料而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。

二、工程投入的主要物资进场计划

	工程投入物资
	投入物资进场计划

	PVC管、钢管、接线盒
	开工5天内进场

	基础螺栓及基础制作辅材
	开工7天内进场

	配电箱
	开工14天后进场

	电力电缆
	开工15天内进场

	各类灯具
	


第四章  工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划

机械设备管理是项目生产的重要要素之一，是施工过程管理的重要组成部分。对机械设备的管理要进行动态管理，及时掌握机械设备的数量及性能，合理使用机械，做好维修保养计划，确保安全运行。并要强化机械的综合管理，重点加强其基础管理，以充分发挥机械设备的效能，保证项目取得好的施工质量及节省施工工期。

1、开工前所有施工设备全部到位，并进行检查，确保设备工作正常，安全可靠，按照施工总平面布置，施工用水用电线管敷设到位，并装水、电表计量，各配电箱及插座箱布置到位，实行“一机一闸”，设备机具与配电箱之间连接线采用橡皮四芯拖缆，工作必须可靠接地、邻、地线分开，触电保安器容量配置适当，动作可靠。
2、制定严格的设备操作制度，操作人员必须持证上岗，严禁其它人员进行操作。建立健全施工机械安全操作规程，实行安全员检查一票否决权制。按要求排出每日加工件的规格数量以及人员配备，当日的加工件计划必须当天完成，实行流水作业法施工。避开误操作造成的人身财产损失和进度延误。
3、对施工设备进行定期检修，各种用电设备必须防护设施齐全，机械性能可靠，运转电流正常。实行机械设备、电气设备班前班后安全检查制。
工程投入的主要施工机械设备

	序号
	机械设备

名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	计划进场时间
	自由或租借

	1
	发电机组
	T2S
	2
	国产
	2002
	
	30Kw
	开工后
	自有

	2
	砂轮切割机
	J3G400A
	6
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	3
	木工圆锯
	500mm
	6
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	4
	交流弧焊机
	BX3-300
	3
	国产
	2001
	
	
	开工后
	自有

	5
	工具车
	
	2
	国产
	2004
	
	
	开工后
	自有

	6
	汽车起重机
	QY8型
	1
	国产
	2000
	
	
	开工后
	自有

	7
	手持磨光机
	
	10
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	8
	冲击钻、电锤
	
	20
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	9
	万用表
	
	15
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	10
	电阻测量仪
	
	15
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	11
	钳形电流表
	
	15
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	12
	电工专用工具
	
	50
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	13
	高空吊篮
	
	30
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	14
	水平尺
	
	25
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	15
	50m钢尺
	
	10
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有


第五章  劳动力计划安排情况描述

一、劳动力安排
根据本工程的特点和工期要求，本标段的劳动力主要由工程技术管理人员、基础浇注、管线安装、系统调试维护等的各种专业施工班组组成。
1、工程管理和技术人员：从参加过多次路灯照明工程施工的工程技术管理人员，经考核选派，为本标段的常住人员。
2、各种专业的施工组的主要技术人员：从参加过多次路灯照明工程施工的各种专业施工组选拔调入。
3、各种专业施工组的普通工人（辅助工）：从公司道路照明施工队伍中调配。

二、劳动力安排计划：
	序号
	专业施工组
	施工内容
	投入劳力
	高峰期

	1
	地面基础、电缆沟开挖组
	负责各灯杆、灯具基础的浇筑等工作
	29人
	35人

	2
	管线、灯具安装组
	负责管线暗敷设、管线明配、电缆敷设、灯具安装、接线调试等工作
	75人
	85人

	3
	系统调试及维护组
	负责对接地系统连接测试、系统试电、系统维护等工作
	15人
	20人


项目管理班子配置

	部门（工种）
	人数
	部门（工种）
	人数

	项目经理
	1
	材料员
	2

	技术负责人
	1
	合同管理员
	1

	电气工程师
	3
	资料员
	1

	质检员
	1
	
	

	安全员
	1
	
	


第六章  确保工程质量的技术组织措施

一、质量体系的建立
   1、 工程开工前，根据本工程的规模、技术含量等因素，我司将选择业务精、工作责任心强的技术骨干来配备项目经理、技术负责人、质检员、专业工程师、材料员、机械管理员、试验员、工长等工作岗位，组成强有力的项目领导班子。赋予质检员核实、奖励罚款、停工整改和越级报告的权力控制每一个 分项、分部工程质量。
   2、 工程质量控制组织形式见附录：
   3、 根据公司质量保证体系的要求编制本工程质量计划，结合本工程的实际情况，建立由公司总经理领导、项目质量、技术负责人负责的质量管理机构，使整个质量保证体系协调运作，工程的质量始终处于受控状态。
   4、 项目严格执行“四交底”制度：交质量标准、交操作要求、交技术措施、交自检互检要求，交底必须交到班组，标准明确，各就其位，交底各方要在交底书面资料上签字。定期召开工程现场例会和质量情况江汇报会，及时通报
   5、 实行目标管理，进行目标分解，按单位工程、分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。除公司质量监督部门和项目技术负责人外，现场另安排专职质监员跟班作业，分别对各专业安装工程进行跟踪监控，并严格按照公司质量体系文件规定，使项目各部门到各施工班组，层层落实质量职责，明确质量责任。
   6、 积极开展质量管理（QC）小组的活动，工人、技术人员、项目领导“三结合”，针对技术质量关键组织攻关，并积极做好QC成果的推广应用工作。
   7、 质量情况，保证各级管理人员掌握质量动态，坚持样板到路，树先进、学样板、上水平、超前示范，以点带面。
二、质量管理组织措施
   1、 即质量管理分三个层次，第一层为公司职能部门，负责工程质量总策划，从投标前到中标后的过程控制，最大限度地提供持术支持与管理支持，以分部工程优良来保证单位工程优良，负责工程创优计划的制定与实施。第二层次为项目经理部。负责创优计划的实施，确保分项工程优良率，实施对施工作业层的管理，控制施工过程质量，以分项工程优良来保证分部工程优良，并及时向公司职能部门反馈质量信息。第三层次为施工作业层，负责工程的施工，严格按设计和规范要求进行操作，干好每一道工序，确保分项工程优良。
   各分项工程质量管理严格执行“三检制”（即自检、互检和交接检、专业检），隐蔽工程作好隐、实验、预检记录，质检员做好复检工作并请甲方、监理、市质检站代表验收。
   2、 专业工长作好每一次的技术交底工作，严格按图施工，不得任意更改原设计图纸，遇有疑难问题必须和甲方、监理、设计单位协商解决。
   3、 各种不同类型，不同专业的材料要分别堆放整齐，在运输和储存时，必须保留标牌，按批分类，同时应避免锈蚀和污染。
  4、 特殊工种必须经考试合格后才能上岗作业。
  5、 加强成品、半成品保护工作，如交叉施工时，一定要注意施工方向和顺序。
三、施工过程质量控制
  （1） 施工准备过程的质量控制
   1、 技术文件准备：根据公司质量保证手册、程序文件、结合本工程的实际情况，编制施工组织设计及单项施工方案，编写作业指导书和质量检验计划。
   2、 管理文件准备：编制项目质量保证计划，明确质量职责，确定项目创优计划，制定相应的质量制度。
   3、 图纸会审：在施工前必须进行图纸会审，找出图纸差错，提出改进意见，察看施工手册和条件是否符合，能否满足设计技术要求，对关键工序、特殊工序，如焊接工程等均应制定专门的技术措施和控制办法。
   4、 对材料供应商进行评估和审核，建立合格的供应商名册，选择与本公司多次合作且信誉可靠的供应商。材料进场必须有出厂合格证，对进场原材料的检验应由材料员及试验员负责进行，材料员负责材料的外观物理性能检验，试验员负责材料的化学性能检验，经检验合格后方可留用。
   5、 拟定材料计划，做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好标识，注明品种、规格、数量、进场日期，进场原材料应分类堆整齐、规则，特殊材料进行专人专处保管。
   6、 合理配备施工机械，保证工程施工进度和工程质量。
   7、 采用质量预控法，把质量管理由事后检查转变为事前控制，达到“预防为主”的目的。
 （2） 施工过程中的质量控制
   1、 严把材质关，坚持“三先三后三统一”的原则。“三先三后”即：先调查后定点、先检验后进场、先试用后推广；“三统一”即统一供应、统一管理、统一验收。严格材料采购、进场、贮存、发放制度，要优先选用经过国家产品质量认证的材料；进场材料必须保证其性能、规格、品种、色泽等符合设计及现行的有关标准、规范要求及招标文件要求，并必须有出厂合格证。需要进场复验的材料必面进行复验。
   2、 优选工作队伍，加大对施工队伍的考核、奖罚力度。对施工队伍的考核要由项目和公司共同进行，做好入场教育和取证培训工作，除对业绩进行考查外，还要通过样板间、样板段考核期质量情况决定其取舍，不合格队伍坚决退出场。
   3、 把好关键工序关。对关键工序执行“三定三序”原则，“三定”即：定人、定位、定量，实行专业作业，将操作人员的姓名、质量检测情况进行记录；“三工序”即：检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序，使所有关键工序严格处于受控状态。
   4、 把好细部操作关，根据已确定的关键工序，针对通病，分析产生的原因，落实细部操作要求，严格按规范、规程，或作业指导书操作，不合格部位坚决返工，做好质量记录，为复检和奖罚提供依据。
   5、 严格控制施工作业程序。坚决禁止施工程序颠倒，避免剔凿现象发生。
   6、 做好各工序的优化组合，建立严格的成品保护制度。对已完分项、分部工程采取包、拦、盖、封等防护措施，将保护责任落实到岗、到人，做到大面有人控，细部有人管。
   7、 工程项目竣工交付前必须进行整体功能测试，测试工作由项目技术负责人组织有关人员参加，测试合格后由项目经理组织对工程进行自检，自检合格后报公司初验小组进行内部初验，内部初验合格后报业主，由监理或业主组织初验，初验合格报上级主管部门竣工验收。
   8、 对工序间的技术接口实行交接手续。
   9、 做好不合格品处理的记录及纠正和预防措施工作。
  10、 接受监理单位的指导。
  11、 认真做好工程的验收交付。
  12、 严格按施工图纸和施工技术规范的要求进行施工，并认真按公司质量体系文件运作，严格抓好施工中产品和工艺质量的控制。
  13、 做好成品保护，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。
  14、 及时准确地收集质量保证资料，并做好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案。单位工程完成后，由项目资料员整理全部工程技术资料。
四、责任管理
   1、 认真学习合同文本，全面理解和掌握合同文本的要求。在工程实施中以合同文本为依据，自始至终将其贯彻执行到整个施工管理过程中去，确保工程优质如期完成。
   2、 按合同规定的承包施工范围内的工程质量要求，编制详细、完善的质量保证计划，由公司总经理签发后，进行实施。
   3、 编制本工程施工总进度网络计划，以此有效地对工程进度计划进行总控制。并制订应各施工阶段的质量保证计划。
   4、 定期召开一次协调会，解决在质量计划执行过程中遇到的新问题并在会议上与各方及时商讨解决。

第七章  确保安全生产的技术组织措施

一、安全保证措施：
1、 成立安全领导小组，建立安全保证体系
2、 建立健全各种安全管理规章制度
2.1 认真贯彻“安全为了生产，生产必须安全”的指导方针，保证“安全第一，预防为主”方针的落实。
2.2 认真贯彻执行安全生产责任制度和各项安全规章制度，充分调动全员参加安全监控，保证生产、安全同步发展。
2.3 进入施工现场的人员必须遵守施工现场纪律及工程操作规程。
2.4 由专职安全员全面负责安全管理工作，加强安全制度和职工的安全教育；同时坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理。
2.5 施工机械使用前必须进行全面的检查，合格后方可使用。
2.6 施工现场加强管理，杜绝火灾隐患，按规定配备灭火器并定期查换。
2.7 一切从事生产管理与操作的人员，依照所从事的生产内容，分别通过企业及施工项目的安全审查后持证上岗。
2.8 对违章作业者视情节轻重给予处罚，以思想教育并结合经济手段进行安全管理，防止工伤事故的发生。
2.9 工作人员进入工地必须戴好安全帽；施工时注意过往车辆，确保施工人员的人身安全。
2.10 施工现场临时用电，搭接处派专人看守。
2.11 坚持每周进行一次安全教育与安全活动。
2.12 班前安检人员及工班长应向全体施工人员进行安全交底，并记好安全日记，搞好安全评比活动。
2.13 施工期间严禁酗酒、赌博。
2.14 登高作业时，配合人员不得远离作业梯或作业台架。施工人员严禁乱扔东西和抛接工具、材料。
2.15 由于施工战线很长，各施工处留有专人守护，以防止失窃，成立治安保卫工作领导小组，进行安全保卫工作。
2.16 施工过程中，严格分工、认真负责、听从领导的统一部署。
2.17 对事故的处理，坚持“三不放过”原则。
2.18 教育职工自觉执行“九不准、五拒绝”。
二、施工用电安全措施
1、现场的配电箱必须采用统一标准电箱，并做到三级保护；电箱内的电器要标明用途,保证一机一闸的使用。施工用电必须采用三相五线制，工作零与保护零要分开。
2、配电室要求“五防一通”即防火、防水、防雷、防雨、防小动物、通风良好，保持干燥、门向外并配锁。
3、导线的直径要大于符合机械强度的规定值,熔丝应相配,线路接头应用胶布包好,并穿胶管线或塑料软管,线路均应设立杆,杆上的固定点必须采用瓷瓶,严禁用铁丝、铁钉固定,供电线路的架空高度不低于4米。
4、设备的金属外壳必须可靠接地。开关箱、电表箱必须具有防漏电、短路和过载等功能。总箱、单机箱都必须设漏电保护器。电箱应设防雨，防砸设施；箱应加锁。
5、现场操作的电工和手持电动工具的人员应穿绝缘鞋，戴绝缘手套。所有机具发生故障需要检查维修时都必须先关闭电源开关。维修的全过程要看好开关，防止误开造成触电事故。
6、现场电工必须由培训考试合格的电工持证上岗。
三、施工机具防护措施
1、施工现场一切电动建筑机械和手持电动工具,除作保护零外,必须装设漏电保护器;所有机械必须设单机箱,不用时必须关闭电源,并把箱门锁好；所有机械停止使用时,必须清洗干净,保持良好的状态。
2、现场施工机械安装位置平整、坚实、稳固。
3、各种机械传动部位的防护罩应齐全有效，制动系统必须灵敏可靠、安全有效。
4、电锯应采用单向开关,电锯外露传动部位必须装设牢靠的电箱，操作位置应安排在便于操作的地点防护罩,电刨的刀刃处必须设有可靠的护手安全装置。
5、电焊机应设有通风、防雨、防潮和机棚,必须有完整的防护外壳，进线处应设置防护罩。配线不得乱接乱搭，随地拖拉，焊把线必须绝缘良好；在易燃易爆场所焊前必须办理审批手续，施焊现场10米范围内不得堆放易燃品。
6、搅拌机的离合器、制动器必须灵活可靠,钢丝绳不得使用有毛刺或断线的，搅拌机、砂浆机的防护棚必须齐全有效。
7、车辆制动及其它安全装置必须灵敏停靠,不得违章行车，驾驶员应持证上岗。
四、安全设施
1、配备安全帽、安全带及安全网。
  2、配备防护用的栏杆、盖板等。
  3、人字梯、操作平台、活动脚手架。
4、安全绳索、葫芦。    

5、临时用电系统，采用TN-S接地系统，所有配电箱配电回路均使用漏电保护断路器。
五、施工过程安全措施
1、对柜箱保护接地的电阻值、PE线和PEN线的规格、中性线重复接地应认真核对，要求标识明显，连接可靠。
 2、敷设电缆时，电缆过管处的人员必须做到：接迎电缆时，施工人员的眼及身体的位置不可直对管口，防止挫伤。
3、电缆头制作环境应干净卫生，无杂物，特别是应无易燃易爆物品，应认真、小心使用喷灯，防止火焰烤到不需要加热部位。
4、安装灯具登高作业时应注意安全，人字梯应有防滑链。
六、生产安全消防事故应急救援预案
1、项目部建立生产安全事故应急救援组织机构。应急救援组织由项目经理负责主持全面工作，项目副经理负责组织应急救援运协调指挥工作，安保部门负责救援实施工作，技术负责人参与应急救援的实施工作。应急救援组织应设组长、副组长、组员。
2、项目部、施工现场指定相应兼职急救人员，保证救援所需的各项人、物、机械等齐备。各级应急救援组织应具备现场救援、救护基本技能，定期进行应急救援演练，配备必要的应急救援器材和设备，并进行经常性的维修，保养保证应急救援时正常运转。
3、各级生产安全事故应急救援组织应建立健全应急救援档案，应急救援组织机构名单，救援救护基本技能学习培训活动记录，应急救援器材和设备目录，应急救援器材和设备维修保养记录，生产安全事故应急救援记录等。
第八章 确保文明施工的技术组织措施
一、现场管理
1、施工现场有安全生产纪律宣传牌、防火须知牌及施工总平面图等。
2、场地布局合理，现场运输道路畅通，并有排水措施。
3、临时工程牢固整齐，材质符合要求。
4、施工区与生活区有明确的划分。
5、责任区分片包干，个人岗位责任制健全。
6、施工现场无长流水、无长明灯。
7、成品保护措施健全有效。
二、料具管理
1、现场外堆料要有批准手续并分规格码整齐、不妨碍交通。
2、材料保管有防雨、防潮、防盗及防损坏措施。
3、贵重物品及时入库。
4、现场余料、包装容器回收及时，堆放整齐。
5、资料管理严格，进出场手续齐全。
三、环境保护管理
1、在工程施工中，严格遵守国家环境保护部门的有关环保要求和规定。采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地及植被应注意保护，并应避免由于环境污染而造成的索赔或罚款。
2、施工现场的生产、生活设施应符合环保要求，并接受当地政府及有关部门的监督和指导。施工现场整齐清洁，无积水。办公室、工人宿舍及周围环境清洁整齐。生活垃圾定点倾倒，及时清理。施工垃圾集中存放，及时分栋、回收、清运，保持场容场貌卫生。
3、加强环保意识，在现场开挖作业应保护好草皮、树木等植物不被破坏，若确需开挖草皮和树木，应上报审批同意后，并开挖回填后恢复原有的草皮和树木，并保证其完好存活。
4、在外场敷设电缆时，应保护好电缆沟的盖板的完好，若损坏应及时修复成原样。
5、制定工地卫生管理制度，防止对环境的各种污染。
四、雨季施工的管理
1、在施工前，应组织技术人员、安质人员、施工负责人等相关人员对施工点进行安全评价，确定危险控制点，提出预控措施，必要时设立安全监督岗进行专人防护，牢固树立“预防为主”的意识。
2、树立全员防洪的思想，各自把好安全关，上下左右齐抓共管，把防洪作为雨季施工安全工作重中之重，要定期检查落实防洪措施及执行情况。
3、成立防洪领导小组。遇到局部暴雨或连续降雨时，立即停止下部作业的施工同时派出人员到施工区段巡视，若发生险情立即汇报并及时处理。
4、施工过程要采取必要的措施，严禁随意开挖，乱砍乱伐，野蛮施工，造成水土流失，严重污染公路与街道，破坏环境。
第九章 确保工期的技术组织措施

一、位保证各阶段目标的实现，将采取如下施工步骤
1.施工根据流水段划分原则，组织各区段内流水段的施工。
2.为实现各个目标，采取四级计划进行工程进度的安排和控制，每日下午4点进行计划检查和计划安排协调会，以解决当日计划落实过程中存在的矛盾问题并且安排第二日的计划和所调整的计划，以保证计划周计划的完成，通过周计划的完成保证计划的完成。
二、施工配套保证计划
此计划是完成专业工程计划与总控计划的关键，牵涉到参与本工程的各个方面，我司将提供以下配套保证计划：
1.方案计划，此计划要求的是拟编制的施工组织设计或施工方案的最迟提供期限。“方案先行、样板引路”是保证工期和质量的法宝，通过方案和样板制定出合理的工序，有效的施工方法和质量控制标准。在进场后，我们将编制个专业的系列化方案计划，与工程施工进度配套。
2.设备、材料进场计划及大型施工机械进出场计划，此计划要求的是分项工程所必须使用的设备材料进场计划以及施工、机械设备的最迟进出场期限。对于特殊加工制做的材料和设备应充分考虑其加工周期和供应周期，对部分临建设施等制定出最迟退场或拆除期限。为保证此项计划，进场后应编制细致可行的退场拆除方案，为现场创造良好的场地条件。
3.质量检验验收计划分部分项工程验收是保证下一分部分项工程尽早插入的关键，本工程由于工期较短，分部分项验收必须及时，结构验收必须分段进行。此项验收计划需业主密切配合。
三、施工进度计划保证措施
1.建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以日、周和总控计划构成工期计划为主线，并由此派生出设计进度计划和进场计划、技术保障计划、物资供应计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障一系列计划，在各项工作中做到未雨绸缪，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。
2.人、财、物的保障
2.1.在本工程上，我公司将严格按招标文件要求，委派具有同类工程经验和能力的项目经理和从事项目管理的各类专业人员组成项目经理部，以最大程度地满足工程的需要。
2.2.我们除具备强大的总部对项目实施和管理进行支撑、服务和控制外，还具有门类齐全、实力强大的专业化公司所形成的施工保障能力，同时具备组装和组合社会优良资源的经验和能力。
2.3.我们具备良好的资信、资金状况和履约能力，具备丰富的工程项目策划、管理、组织、协调、实施和控制的经验和水平，多年来，我们所形成的项目管理和运作模式广为业主和用户认可。
2.4.我们有为各种施工机械设备提供服务、保障能力的专业人员，他们既能够解决自身设备使用中出现的技术问题，也能够解决社会上一般设备使用中出现的问题。
3.技术工艺的保障
3.1.编制针对性的施工组织设计、施工方案和技术交底。本工程将按照设计方案和工地现场情况编制计划，根据幕墙结构和灯具制定详细的、有针对性和可操作性的施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程施工有条不紊的按期保质完成。施工方案覆盖面要全面，内容要详细，配以图表，图文并茂，做到生动、形象，调动操作层学习施工方案的积极性。
3.2.广泛采用新技术、新材料、新工艺、新设备、先进的施工工艺、材料和技术是进度计划成功的保证。投标人将针对工程特点和难点采用先进的施工技术和材料，提高施工程度，缩短施工工期，从而保证各里程碑工期目标和总体工期目标。
第十章 拟投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械设备

名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	计划进场时间
	自由或租借

	1
	发电机组
	T2S
	2
	国产
	2002
	
	30Kw
	开工后
	自有

	2
	砂轮切割机
	J3G400A
	6
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	3
	木工圆锯
	500mm
	6
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	4
	交流弧焊机
	BX3-300
	3
	国产
	2001
	
	
	开工后
	自有

	5
	工具车
	
	2
	国产
	2004
	
	
	开工后
	自有

	6
	汽车起重机
	QY8型
	1
	国产
	2000
	
	
	开工后
	自有

	7
	手持磨光机
	
	10
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	8
	冲击钻、电锤
	
	20
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	9
	万用表
	
	15
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	10
	电阻测量仪
	
	15
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	11
	钳形电流表
	
	15
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	12
	电工专用工具
	
	50
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	13
	高空吊篮
	
	30
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	14
	水平尺
	
	25
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有

	15
	50m钢尺
	
	10
	国产
	2005
	
	
	开工后
	自有


第十一章 劳动力计划安排表
单位：人

	工  种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	前15天
	前30天
	前45天
	前60天
	前75天
	最后15天

	管理人员
	7
	8
	8
	8
	8
	7

	电  工
	8
	15
	15
	20
	20
	20

	焊  工
	5
	5
	6
	6
	6
	5

	钳  工
	5
	6
	6
	6
	6
	5

	普  工
	45
	60
	70
	70
	70
	60

	辅助工
	15
	20
	20
	20
	20
	10

	司  机
	2
	2
	2
	2
	2
	2


第十二章 施工进度表或工期网络图

第十三章 施工总平面图及临时用地表
开工前搭建活动房，成立工程项目部。并将施工过程中所需的机具设备及施工场地的电源、水源连接到位，作好“水通、电通”工作。

1、保证施工现场的用电、用水。

    做到水通、电通，自备电表、水表，及时协调好施工用电、用水并统计好施工用电、用水量。注意做好施工现场的用电、用水安全。同甲方及其他施工单位协调好用电、用水事宜，配置水表、电表，做好用水、用电的统计。

2、合理利用施工现场活动房用地，做好办公现场的有序、卫生，做到文明施工。

具体详见“施工总平面布置图”。

临 时 用 地 表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	业主办公室
	50
	施工现场
	工程施工时间

	监理办公室
	50
	施工现场
	工程施工时间

	临时宿舍（用于管理人员及施工班组的住宿及生活）
	300
	施工现场
	工程施工时间

	办公室（现场项目部办公）
	50
	施工现场
	工程施工时间

	仓库（存放设备、材料及各种机械设备、仪器等）
	300
	施工现场
	工程施工时间

	 卫生间及洗浴室
	50
	施工现场
	工程施工时间

	合计
	800
	
	


=============================================
　
 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.gnway.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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