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第一部分、编制依据

   1.1 编制依据

1.1.1北京朝阳购物中心土建安装工程总承包报价之技术文件
   1.1.2北京京冶建筑设计院提供的施工图

   1.1.3中华人民共和国建筑法。

1.1.4中华人民共和国消防法。
1.1.5《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）

1.1.6《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GBJ212-92）

1.1.7《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002
1.1.8《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-96）
1.1.9《 玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ139-2001）
1.1.10《建筑工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-2001）
1.1.11《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)
   1.1.12中华人民共和国国家标准GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》。
   1.1.13中华人民共和国标准JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》。

  1.1.14中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰工程质量验收规程》。
   1.1.15中华人民共和国国家标准GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》。

    1.1.16电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范  GB50168-92
    1.1.17电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92
    1.1.18电气装置安装工程盘、柜及二次线路接线施工及验收规范GB50171-92
    1.1.19电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-91
   1.1.20建筑电气安装工程图集

   1.1.21建筑电气通用图集92DQ系列

   1.1.22等电位联结安装97SD567

   1.1.23建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002
1.1.24《采暖与卫生工程施工及验收规范》GB50242-97；
1.1.25《通风与空调工程施工用验收规范》GB50243-97；
1.1.26《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89；
1.1.27《工业金属管道工程施工及验收规范》GBJ50235-97

1.1.28《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GBJ50236-97

1.1.29《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

1.1.30《通风与空调工程质量验评标准》GBJ304-88

1.1.31《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》JGJ302-88

1.1.32《自动化仪表安装工种质量检验评定标准》GBJ131-90

1.1.33《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ84-85

1.1.34《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-88

1.1.35《电气装置安装工程电线装置施工及验收规范》GBJ149-90

1.1.36《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

1.1.37《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

1.1.38《电气装置安装工程盘、柜用二次回路接线施工及验收规范》GB50171-91

1.1.39《建筑电气安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

1.1.40《建筑电气安装工程质量检验评定标准》JGJ303-88

1.1.41《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

   1.1.42《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88
   1.1.43中华人民共和国国家标准GB 50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

   1.1.44 中华人民共和国行业标准CECS25：90《混凝土结构加固技术规范》
   1.1.45  中华人民共和国行业标准JGJ46 88《施工现场临时用电安全技术规范》

   1.1.46 中华人民共和国行业标准JGJ33 86《建筑机械使用安全技术规范》
   1.1.47中华人民共和国国家标准GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》。

   1.1.48中华人民共和国国家标准GBJ50204-2002《混凝土结构工程施工质量验 收规范》。

   1.1.49 中华人民共和国国家标准GBJ50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》。

   1.1.50 中华人民共和国行业标准JGJ118-84《钢筋焊接及验收规程》。

范》。

   1.1.51《碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程》（2001）。
1.1.52我国现行的相关施工验收规范和操作规程

   1.1.53北京市现行的质量评定标准及北京市竣工验收备案管理暂行规定等。

1.1.54《北京市施工现场管理法规及文件汇编》（新）。
1.1.55我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定
1.1.56北京市建筑工程施工现场安全管理标准
1.1.57我公司关于项目管理的管理手册 
   1.1.58施工现场踏勘。

第二部分、工程概况

2.1 工程基本情况

2.1.1 工程概况

    工程名称：北京易初莲花连锁超市有限公司朝阳购物中心

           建设工程总承包

    业    主：北京易初莲花连锁超市有限公司

 设计单位：北京京冶建筑设计院

 地理位置：北京市朝阳路太平庄176号
 建筑面积：21734 m2
 占地面积：15735 m2
    工程性质: 改扩建工程

    承包方式：施工总承包

    建筑用途：大型购物中心

 招标编号：BJC2002/2003
   建筑层数、高度：地上三层，建筑高度18.04米

 建筑耐久年限：二级（50）年

 建筑类别：一类

 建筑耐火等级：二级

 抗震设防烈度：八度

 结构类型：一、二层为混凝土框架结构，三层为焊接H型钢门式刚架结构

 停车数量：小型轿车109辆
 计划工期： 88日历天

易初莲花购物中心北京朝阳路店改扩建改造工程结构加固工程位于北京市朝阳路太平庄176号。占地面积约为15735平方米，现有二层钢筋混凝土框架结构建筑面积约10150平方米，拟扩建地上二层钢筋混凝土框架建筑面积约4276平方米，加建三层为轻钢结构建筑，建筑面积约为7085平方米，改造后总建筑面积为21734平方米。其中地上一层将改造为出租区、室内停车场、仓库、卸货区及设备辅助区及设备辅助用房，二、三层将改造为卖场、仓库等构成的大型购物中心
    1.土建工程：本工程工程的停车场及收货区地面须做耐涂硬顶硬化处理对混凝土的要求比较高，由于此技术为新技术，专业性强，故为本土建工程的重点。

北京易初莲花超市工程室内、室外、卸货区地面面积大。大面积砼浇注、找平不能一次成活，而只能分区分段施工，留置施工缝要合理。且本工程地面装饰层多为塑胶地板，对基层的找平程度要求非常高，故地面找平工作为本土建工程的难点。

我公司针对本工程的重点和难点认真分析，结合以往的经验，在施工中将严格执行国家和地方现行的施工规范和技术标准，坚持人人认真、层层认真、事事认真三个原则，施工时每一个工序、环节都做到百分之百的认真操作。在管理上各项工作要时时处于受控状态，认真落实各项具体的保证措施，确保工程保质保量的完成。
    2. 空调工程:通风空调系统采用中央空调局部补充新风的方式、所有机房均做隔音处理，此系统包括空调风（通风）、消防通风及空调水等三个分项，分述如下：

1) 空调风（通风）系统：商业区采用吊顶空调器恒温，库房采用风机盘管维持冬季室温。另外，一层商业区设有排烟风管经结构竖井及烟囱排至屋顶；二层热熟食加工区设有排油烟及送风系统，油烟经上述竖井排至屋顶，三层设有新风风机对三层商业区补充新风。空调风管采用镀锌钢板内衬复合保温风道制作，排烟及通风风管采用单层镀锌钢板制作。

2) 消防通风系统：本工程消防通风包括分布于各层外墙上的双速轴流排烟风机的排烟系统及三层新风兼火灾时补风系统两个分项，经防火阀控制，空调送风、通风系统70oC关闭（不包括三层新风系统），同时排烟系统启动，280oC时关闭。

3) 空调水系统：直然机组设于三层，冷却塔设于机房屋顶，空调供回水各设总立管一根，在分支供给各层的空调机组及风机盘管使用，各层总支管均设温控阀。管材：管径DN≤50mm时采用普通焊接钢管；DN>50mm时采用无缝钢管。

 3.电气工程: 本工程点为二级用电负荷，由市供电局供电，采用10kV高压电缆引进变电站，考虑本工程重要性，另设1000KVA柴油发电机以被应急之需。低压配电柜至高压端由供电部门完成。低压配电柜出线及此后相应的电气工程由总承包商完成。

    4.给排水工程：

   1）给水、排水系统主要工程内容
（1） 给水管道;

（2） 热水管道;

（3） 排水管道和雨排水管道;

（4） 所有的冷热水阀门、卫生洁具、水表;

（5） 管道的防腐保温；

（6） 设备的安装、防腐、保温；

（7） 管道支架制做、安装与防腐;

（8） 给排水系统的电气及设备；
（9） 设备及系统调试、测试、试运转；
（10）与其它专业配合的管道安装等;

  2）给水、排水系统主要实物工程量
	序号
	名        称
	规格或名型号
	单位
	数量
	备注

	1
	镀锌钢管
	DN15—DN150
	米
	1365
	塑料内衬

	2
	给水铸铁管
	DN150
	米
	
	

	3
	UPVC管
	DN50—DN150
	米
	1316
	

	4
	各种阀件
	DN15—DN150
	个
	68
	

	5
	卫生洁具
	
	组
	41
	

	6
	给排水附件等
	
	个
	70
	

	7
	橡塑保温材料
	δ=9mm
	m3
	15
	

	8
	水表
	DN20—DN100
	套
	30
	

	9
	微机变频给水装置
	
	套
	1
	供水水泵5台

	10
	潜水污泵
	
	台
	2
	

	11
	电热水器
	
	台
	1
	

	12
	隔油器
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	
	


2.1.2 工程现场情况

所有原建筑的墙体及装饰全部拆除，现场只有拆除后的一、二层钢筋混凝土框架结构，现场全部清理干净，一层地面拆除至原回填土地面，二层拆除至原三层地面，一层至三层有一挂楼梯没有拆除，电在东北角有一配电箱，现场没有水源，需要同业主协商解决,工地主入口面对朝阳路。

2.1.3工程特点

1.北京易初莲花连锁超市有限公司朝阳购物中心改扩建工程，为仓储式连锁超市，是北京市第一家店 。位于北京市朝阳路太平庄176号，地处东四环外，工地主入口面对朝阳路，材料运输进场比较方便。

2.工程项目主要是部分基础、柱和梁需要采取加固措施，将采用植筋、粘钢 、碳纤维和砼梁加大截面加固等施工方法。其中部分楼板上开洞需要拆除现有楼板和该范围的主次梁；加固部位的新旧混凝土界面的处理;部分基础、柱和梁、楼板扩建为本工程的重点。

3.工程地点位处于朝阳路边，对面是民航总局医院，所有施工应注意控制材料进场时间，并合理组织材料堆放，防止扬尘及噪音扰民，以保证施工合理有序和顺利进行。 

2) 本工程施工季节是一个多雨季节，对外装涂料作业增加了难度，工期紧各工种交叉作业多，各专业工序配合及各专业与设备安装等专业的配合为本工程的重点；施工工艺较为简单，施工中的成品保护工作将成为本工程重点及难点。

3) 本工程为改扩建工程，拆改工作量较大，施工场地紧张，施工中应合理安排施工场地，组织有序。 

4. 本工程大面积天花无吊顶，天花上管道均为明装，所以对施工质量要求较高。
2.1.4 工程施工范围
    本合同建（构）筑物工程包括前端扩建部分，后仓扩建的收货区域，加固工程和三层扩建的钢结构；一楼美食广场和租户用房，一楼停车场，一楼后仓和设备用房；二楼前端出租休闲区，顾客服务台，团购与财务办公区，卖场，生鲜区和后仓；三楼卖场，后仓和办公区；各层自动人行步道结构与货梯井道；正立面与侧立面；室内装饰；场地与道路；附属建筑物和各种管线，各类井，电缆沟，雨水和污水排放和、围墙、门卫、绿化及供电线路、配套的安装工程等。 
2.1.5界面划分

1.分界面

总承包商应协助业主完成所有与其他分包的接口工作，并向业主提供其他分包实施所需的所有接口资料，当接口与其他分包发生矛盾时，总承包商须配合业主予以协调和解决，并提供相应的变更设计供业主批准后再进行实施。

1） 与TJWG2002：加固工程的界面

（1）.总承包商应保护好已施工验收的加固工程用的碳纤维片，需要敷设吊架处应与加固承包商协商，严禁对碳纤维破坏超过10%；

（2）.加固承包商应对总承包商的工作协调予以接受和尊重，并对施工过程中难以避免的破坏予以修复而不得拒绝。

2） 与设备、系统和市政等安装工程的界面

（1）．总承包商提供所有与设备安装、就位、吊装和大修有关的预埋件；

（2）．总承包商协调由机电承包商进行的电气管道的预埋；

（3）．总承包商应提供所有与设备安装有关的建筑上开口及安装完成后的修补，包括重新油漆等；

（4）．总承包商应对所有造成设备无法安装就位的错误尺寸进行修补；

3） 与弱电系统工程的界面

（1）．总承包商应完成为敷设电缆/光缆所需的通道、预留孔、预留管道；

（2）．总承包商应完成消防控制室、CCTV监控室、广播和交换机室以及电脑机房的最终装修，包括但不限于功能隔断、装潢、空调、防静电架空地板、照明、火灾报警、配电、接地、电缆通道等；

（3）．总承包商所有上述工作不得与弱电系统工程发生冲突；

（4）．空调设备不得直接安装于主机/控制箱/器材的正上方；

（5）．控制室建议采用气体灭火装置，喷淋系统原则上不被采用；

4） 与电气工程的界面

（1）．本合同范围内的所有电气设施必须与全店电气设施协调一致；

（2）．所有建（构）筑物内的电气工作由总承包商完成；接入其它电气承包商所提供的配电箱之电缆头的全部工作由总承包商完成；

（3）．当本合同范围内的电气设备与外部电缆有连接时，应以电气设备的外接电缆端子为分界点；其接入由总承包商完成；

（4）．总承包商应为市政配套之电力工程提供一切方便，应无条件地接受业主代表指令完成其配套工作，以保证高压电缆的顺利接入。
5） 与通讯系统的界面：

（1）．总承包商应为市政配套之通讯工程提供一切方便，应无条件地接受业主代表指令完成其配套工作，以保证通讯电缆的顺利接入；

（2）．总承包商应为该系统提供功能隔断、装潢、空调、地板（防静电）、照明、火灾报警、配电、接地、电缆通道等；

（3）．总承包商应为该系统在总机房内的墙壁上提供一块18毫米厚的AAA级标准大小的细木工板，安装牢固，表面刷白色漆。
2. 边界条件

1） 化粪池

在进行扩建施工前，总承包必须承担迁移原有化粪池及相应管道的工作。并在主体施工完后给予恢复。
2） 围墙

原有围墙保留，在施工过程中应妥善保护，主体工程结束后对其进行修缮，重新涂刷油漆，并将影响货柜车处的隔断进行移位。合同总价中应包含此部分工作内容。

3） 标高控制

施工必须按设计要求严格控制标高。并在新旧建筑物柱上设标高控制点。

4） 总平面布置

本工程属于改扩建工程，对施工中遇到的原地下管线由总承包商负责改道迁移，并完成最终的接驳。业主协助完成申请配套工作。
5） 工程地质

见相关资料

6） 材料

混凝土：主体结构混凝土强度等级C30，抗渗等级0.8MPA；

钢筋：采用Ⅰ，Ⅱ级钢，其中


Ⅰ级钢：fy=fy’=210MPa


Ⅱ级钢：fy=fy’=310MPa

钢材：A3钢，不锈钢等

其它见设计要求。

7 ）电源

（1）．本工程为二级用电负荷，由市供电局供电，采用10kV高压电缆引进变电站，考虑本工程重要性，另设1000KVA柴油发电机以被应急之需。

（2）．低压配电柜至高压端由供电部门完成。低压配电柜出线及此后相应的电气工程由总承包商完成。

8） 电气接地

本项目对接地电阻的要求：采用保护、工作和防雷共同接地体时，接地电阻≤1Ω。

9） 建筑物

所有建筑物的大门的设置应考虑设备安装和外运进行维修的需要。

10） 沉降观测点

必须对新旧建筑物进行沉降观测，其中还包括新建电梯井道。

2.1.6 本工程主要部位材料做法

        卖场、出租区公共走道：

        地面：进口塑胶地板 

        楼面：进口塑胶地板

顶面：100*100铝合金格栅造型吊顶；造型吊顶；乳胶漆顶棚

踢脚：120MM细木工板基层1.5厚铁皮刷黑漆 

内墙：乳胶漆内墙 

后仓、索赔室：

        地面：耐磨骨料钢筋混凝土地面 

        楼面：耐磨骨料钢筋混凝土楼面

顶面：乳胶漆顶棚 
踢脚：120MM水泥踢脚

内墙：乳胶漆内墙 

出租区（客户）：

        地面：普通钢筋混凝土地面 

        楼面：普通钢筋混凝土楼面

顶面：乳胶漆顶棚

踢脚：120MM水泥踢脚 

内墙：乳胶漆内墙 

卫生间、清洁间：

        地面：防滑地砖地面（有防水层）

        楼面：防滑地砖楼面（有防水层）

顶面：T型龙骨矿棉吊顶（600*600） 

内墙：釉面砖墙面

变电所、发电机房、生活水箱及水泵房、冷冻压缩机房：

        地面：防滑地砖地面

        楼面：防滑地砖楼面（有防水层）

顶面：乳胶漆顶棚

踢脚：120MM水泥踢脚 

内墙：乳胶漆内墙 

单证室、电脑室、UPS室：

        地面：防滑地砖地面

踢脚：120MM细木工板基层1.5厚铁皮刷黑漆   

新风机房、机电维修、服装堆放：

        楼面：防滑地砖楼面

踢脚：120MM水泥踢脚 

内墙：乳胶漆内墙 

更衣室、医务室、电话总机、办公室、会议室、职工食堂、财务室：

        楼面：防滑地砖楼面

顶面：T型龙骨矿棉吊顶（600*600）

踢脚：120MM细木工板基层1.5厚铁皮刷黑漆

内墙：乳胶漆内墙 

1#楼梯间：

        地面：防滑地砖地面

        楼面：防滑地砖楼面

顶面：乳胶漆顶棚；防火板顶棚

踢脚：120MM水泥踢脚 

内墙：乳胶漆内墙 

2#、3#、4#、5#、6#楼梯间：

        地面：普通钢筋混凝土地面 

        楼面：普通钢筋混凝土楼面

顶面：乳胶漆顶棚；防火板顶棚

踢脚：120MM水泥踢脚 

内墙：乳胶漆内墙 

7#楼梯间：

        地面：进口塑胶地板地面 

        楼面：进口塑胶地板楼面

冲水房：

        地面：防滑地砖地面 

顶面：乳胶漆顶棚 

内墙：釉面砖墙面

生鲜区：

        楼面：防滑地砖楼面（有防水层）

顶面：T型龙骨矿棉吊顶（600*600）；轻钢龙骨石膏板吊顶

踢脚：120MM水泥踢脚 

内墙：釉面砖墙面 

空调机房：

        楼面：防滑地砖楼面

顶面：乳胶漆顶棚

踢脚：120MM水泥踢脚 

内墙：乳胶漆内墙 

配电间、分界小室：

        地面：防滑地砖地面（配电间） 

        楼面：防滑地砖楼面（配电间）

顶面：乳胶漆顶棚

踢脚：120MM水泥踢脚 

内墙：乳胶漆内墙 

停车场：

        地面：普通钢筋混凝土地面 

顶面：乳胶漆保温（50MM聚苯板）顶棚 

门斗：

        顶面：铝扣板保温吊顶

消防控制室、监控室：

        地面：防静电架空地面

顶面：T型龙骨矿棉吊顶（600*600）高度3M

踢脚：120MM细木工板基层1.5厚铁皮刷黑漆

内墙：乳胶漆内墙 

2.2工程关键项目 
2.2.1工程项目主要是部分基础、柱和梁需要采取加固措施，将采用植筋、粘钢 、碳纤维和砼梁加大截面加固等施工方法。其中部分楼板上开洞需要拆除现有楼板和该范围的主次梁；加固部位的新旧混凝土界面的处理；部分基础、柱和梁、楼板扩建为本工程的重点。

2.2.2 冷库\卸货平台\自动扶梯\后库等均应提前完工,以利于业主提前进行营业前的准备工作

2.2.3 施工中地面工程的成品保护工作，初步考虑采用铺一层塑料布之上后压一层刨花板。
2.2.4地面的平整度要满足光滑致密，无齿痕、无起伏的要求。
2.3 工程施工流程

   针对该工程工期紧，结构体系较复杂，工程量较大，工序交叉多，场地狭窄，上下同时施工等特点，在保证工程质量和安全生产的前提下，应以工期为主导，确保冷库、生鲜区、进货平台、耐磨地面等整个工程如期完成为目标。

2.3.1施工流程布署：
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协助业主办理开工及前期手续   施工准备（如：临建搭设，围墙砌筑等       基础开挖、基础施工、结构加固准备 （同步专业预埋管线铺设）、扩建结构施工、结构加固 （同步专业预埋管线铺设）       屋面施工、            
外墙装修、室外施工、内装修准备      室内管道设备安装、室内装修         设备调试、竣工验收        竣工后配合业主开业前的准备工作        进入保修期。
2.3.2施工流程方案如下：

1.土建加固：分3个作业小组，（植筋、粘钢、混凝土加固）从下往上，南北向同时进行。

2土建混凝土工程：由东向西，流水施工。

3混凝土地坪：由上向下，从南向北进行。

4室内、外装饰，先外后内，由上至下，从南到北进行。

5钢结构制、安：由南侧一层至南向北、南北共同三层进行。

6室外管网：预埋管线地面，从北向南，东、西并进施工。

7空调风管场外加工安装：从下往上，从南往北进行。

8水、电：从下往上，从南往北进行。

9流水段平、立面示意图：

      北
	3区

	2区

	1区

	B

	A


西                               东
                南
           平面流水示意            立面流水示意   
第三部分、施工部署

3.1项目管理机构及职能(含职责划分)
3.1.1  管理职责

1  工程总协调

    ---为了表示公司对此项目的高度重视，将拟派工程总协调进驻现场，他将主要负责协调业主与公司有关的高端决策，配合业主与社会相关单位办理手续的关系，是公司派驻现场的最高领导者。
2  项目经理 

    ---行使项目质量管理和质量保证职责，对工程质量负全面责任；

    ---组织工程项目的生产，完成承包合同规定的工期、质量目标；

    ---组织实施本工程项目的开工、施工、竣工、调试和验收；

---贯彻实施公司的质量、环境、安康方针目标，实施项目经理部的质量、环境、安康体系自查。

---贯彻实施项目CI计划

3  项目执行经理

---向项目经理负责，规定分管部门的职责和职权；

---监督检查分管部门及与质量、环境、安康有关人员的工作实施情况。

4  项目总工程师
    ---协助项目经理管理、监督质量体系的运行；

    ---负责项目经理部质量体系的运行；

    ---执行质量体系文件，对技术交底有审批权；

    ---审核一般工程质量问题的纠正和预防措施；

    ---负责项目工程技术和质量的管理工作；

    ---贯彻实施技术法规标准；

---组织编制施工组织设计、技术措施。

5  工程部

---编制项目季、月施工生产计划，编制各专业周作业计划；

---实施施工组织设计、方案、技术措施的落实；

---负责监督机械设备的定期保修并记录；

---负责施工过程控制；

---建立操作人员资格档案；负责文明施工及安全生产事宜；

---管理工程的防护、交付；

---负责工程的统计技术应用工作。

6  技质部

---负责项目的综合质量管理，实施项目的质量体系自查；

---协调各职能部门行使质量管理职责，监督各部门质量管理职责的落实；

---编制并监督实施工程施工组织设计，编制《工程项目质量计划》；

---实施过程和竣工的检验和试验，确保检验和试验记录准确，结果真实可靠；

---参加工程质量问题的调查分析；

---负责制订纠正和预防措施；

---负责施工过程技术洽商的编制；

---负责工程项目的技术、质量资料的管理；

---实施不合格品控制，对本工程质量纠正措施的实施进行监督；

---正确标识产品的检验和试验状态；

---负责工程的计量工作的管理。

7  商务部

---负责工程变更洽商的增、补预算、施工预算、工料分析和索赔；

---负责分包款项的结算审核工作；

---建立分承包商档案，为评定分承包方提供依据；

---工程承包合同履约管理。

8  物资部

---负责进场物资的验收、保管、发放；

---负责进场物资的标识工作；

---需要试验的物资，会同试验员取样；

---根据工程进度制订月材料需用计划；

    ---顾客提供物资的接收、查验、保管；

---建立物资分承包方台帐，为评定物资分承包商提供依据。
9   安检部

---执行公司要求的 有关规章制度，结合工程特点制定安全活动计划，做好安全宣传工作。

---贯彻安全生产法规标准，组织实施检查，促使各分包的月、周安全活动，并落实记录与否。

---参与工程施工组织设计图纸会审工作。

---负责现场安全保护、文明施工的预控管理。

---负责安全教育和特殊工种培训，检查持证上岗，办理入场证件。

---定期组织现场综合考评工作。

---做好安全生产方面的内业资料及本部门的各种台帐。

---对安全隐患下达整改通知单并进行复查。

---负责现场动火证的办理工作。

10  办公室

---负责项目经理部有关的行政文件发放、管理等后勤工作。

3.1.2项目经理部管理组织机构图

项目经理部管理组织机构图
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3.2项目管理的主要目标
根据本工程的特点、重点和难点，确定该工程项目管理的综合目标如下：

3.2.1质量目标

质量等级“优良”，竣工工程达到北京市优质工程，严格实施“过程精品”，使该工程成为让业主完全满意的精品工程。

3.2.2工期目标
工程正式开工日期拟定为2003年06月1日，整个工程竣工日期为2003年08月27日，依此工期目标作为工程项目施工进度计划的总控制目标。 

3.2.3安全文明施工目标
采取切实可行的措施和充足的安全投入，通过严密的安全管理，杜绝施工现场发生重大伤亡事故、火灾事故、恶性中毒事件和“非典”传播。同时严格按照国家和北京市关于建筑工程施工的各项管理规定执行，加强施工组织和现场安全文明施工管理，达到“北京市安全文明工地”的标准要求。

3.2.4成本造价控制目标
我们将通过人财物的合理投入，采用先进技术、工艺和科学合理的施工方案，实施精细的计划管理、严格控制、精心组织协调，使本工程成本和造价得到严格有效的控制；同业主、监理和工程相关各方共同努力，优化和深化设计图纸，使工程各个环节衔接紧密；从图纸设计、材料设备选型、专业分包商的选择和工程招标、现场施工组织、管理、协调与控制等各个方面，提出行之有效的合理化建议和方案，追求“过程精品”，避免不必要的拆改、浪费，最大限度地节省工程成本和造价，使业主的投资发挥最佳的效益和效果。 

3.2.5塑造节能示范工程目标
按照ISO14000环境管理体系的要求，把本工程作为按环保体系实施的项目，使工程真正成为功能型、节能型、环保型的绿色建筑，使之既满足建筑物使用功能，又具有良好的使用寿命，又便于今后建筑物的维护管理，达到降低建筑物投入使用后的维护管理费用和使用费用的目的。

3.3.施工准备工作

1、组建工程的项目经理部，组织项目经理部人员进场就位，开展各项前期施工准备工作。临建围墙、整理场地，接引临水、临电管线。

2、设计人员进行图纸深化设计。

3、交接建筑物控制桩，做施工用引桩。

4、基坑土方开挖放线定位工作，为尽早开展施工做好准备。

5、在项目经理的组织下，对进场的管理人员和操作人员进行安全、文明、环保教育，并做好记录。

6、各种详细的实施计划和施工方案的制定工作。

7、进行劳动力的组织到位工作，土建结构工程施工人员和机电人员准备进场工作。

3.4 施工现场平面布置

3.4.1施工现场平面布置原则
1、在平面布置中，应充分考虑好施工机械设备、办公、道路、现场出入口、临时堆放场地的优化合理布置。

2、施工材料堆放应尽量设在垂直运输入口附近，以减少发生二次搬运为原则。

4、中小型机械的布置，要处于安全环境中，要避开高空物体打击的范围。

5、临电电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口，以及容易被坠落物体打击的范围，电线尽量采用暗敷方式。

6、本工程应着重加强现场安全管理力度，严格按照我公司的《项目安全管理手册》的要求进行管理。

7、本工程重点加强环境保护和文明施工管理力度，使工程现场始终保持整洁、卫生、有序、合理的状态。 

8、执行ISO14001标准，控制粉尘、排污、废弃物处理及噪声设施。

9、充分利用现有的临建设施为施工所用，尽量减少不必要的临建投入。

10、设置便于大型运输车辆通行的现场道路并保证其可靠性。

3.4.2第二场地安排
由于现场场地狭小，因此，加工场地和材料堆放安排在较近的租赁场，现场仅考虑2天左右的物资材料的临时堆放供周转使用；劳动力生活基地在工地附近解决，设置食堂、宿舍，同时办理卫生许可证。

3.4.3临时用水方案
根据业主提供的现有施工现场情况及有关临时用水要求，参照相应的施工规范，做出临时用水设计方案，包括临时消火栓给水系统、生活、施工生产给水系统及现场临时排水系统。

1.临时消防系统

根据防火规范，本工程为一类建筑物，耐火等级为一级。现场设置消火栓。室外消火栓给水管道沿北侧围墙埋设，采用Ф100焊接钢管。

2.生产生活给水系统

生产生活给水系统管道采用Ф40焊接钢管，与消防管道平行埋设，在施工现场办公区门口、生产用水点留设终端阀门。

3.排水系统
按照有关现场施工卫生设施的设置要求，设计相应的排水管道。在现场西南角设沉淀池，供现场清洗车辆、设备使用，污水经沉淀处理后做现场洒水降尘使用。现场硬化地面设置排水沟，最终汇入沉淀池，入口处设排水沟（上盖箅子），现场雨水及其他地表水经沉淀处理后排入市政污水管道。

3.4.4现场临时用电设计方案

1、用电量计算：用电高峰按结构施工阶段的使用情况考虑

	序号
	设备名称
	功  率

（KVA）
	数量
	需要系数
	该设备总

用电量（KVA）

	1
	混凝土输送泵
	70
	1
	0.6
	42

	2
	振动器
	1.1/0.8
	15
	0.6
	10

	3
	砂浆搅拌机
	3
	1
	0.6
	1.8

	4
	电焊机
	50
	10
	0.5
	250

	5
	照明
	1000
	100
	0.7
	70

	6
	其它
	
	
	
	


2、用电量计算：

   用电高峰期用电总功率P=(K1ΣP1/COSф+K2ΣP2+K3ΣP3+K4ΣP4+K5ΣP5)

COSф取0.75。

P=0.85(42/0.75+250+70)≈300KW

目前业主提供800KVA的电源，满足现场作业面上操作机械、室内外照明使用。现场采用TN—S三相五线制接零保护系统供电，根据各路负荷配置电缆，其中混凝土输送泵、搅拌机采用专线供电，不得与其他机械混用。

电缆的埋设采用暗敷，埋设管路周围砌砖保护，办公区用电沿墙壁挂设电缆。

现场临电系统设专人进行维护检修。

3.5临时设施

3.5.1临时办公用房采用租赁活动房。业主办公用房约70平米，监理办公用房约70平米；我公司及各分包商办公用房约130平米。位置见附图：

3.5.2临时生产用房采用简易材料围挡搭建。临时加工车间在施工现场附近租赁。临时生活用房在附近租赁。

3.5.3临时供电系统采用我公司的临电供电系统接入甲方提供的电网。

3.5.4通讯采用新申请4部电话方式解决。

3.5.5临时供水系统采用主管线新建，支管线软管接入。

第四部分、主要施工机具和劳动力使用计划
4.1 主要施工机具计划   

本工程所投入的主要机械、测量质检仪器，在我公司统筹安排下，由项目经理部统一指挥、使用、其中阶段性及加工性机械、测量质检仪器随工程进度情况逐步进出场。测量质检仪器必须由国家质检部门进行周期校准后方可使用。
4.1.1拟用于本工程的主要施工机械设备见下表:    

土建工程主要施工机械设备表               付件
	序 号
	机具设备名称
	型号规格
	容

量
	单 位
	数 量
	产地

	1
	钢筋切割机
	FGQ40A
	
	台
	1
	

	2
	钢筋弯曲机
	GW40-1
	
	台
	1
	

	3
	钢筋调直机
	3T
	
	台
	1
	

	4
	木工圆锯
	
	
	台
	1
	

	5
	平刨
	
	
	台
	1
	

	6
	压刨
	
	
	台
	1
	

	7
	砼振捣棒
	φ50
	
	台
	5
	

	8
	砂浆搅拌机
	
	
	台
	2
	

	9
	蛙式打夯机
	
	
	台
	1
	

	10
	双轮手推车
	
	
	辆
	10
	

	
	
	
	
	
	
	


给排水工程主要施工机械设备表
	
	管道专业施工机具
	
	
	

	1
	交流电焊机   500A
	台
	1
	

	2
	交流电焊机   300A
	台
	1
	

	3
	电动套丝切管机1/2″--6″
	台
	3
	

	4
	砂轮切割机     φ400
	台
	2
	

	5
	台式钻床        φ2~18mm
	台
	1
	

	6
	电动试压泵    P=3.0Mpa 
	台
	1
	

	7
	手动试压泵    P=3.0Mpa
	台
	2
	

	8
	角向磨光机    φ100mm
	台
	5
	

	9
	冲击钻、
	台
	2
	

	10
	手电钻
	台
	2
	

	11
	
	
	
	


装饰工程主要施工机械设备表               付件
	序 号
	机具设备名称
	型号规格
	容

量
	单 位
	数 量
	产地

	1
	冲击电钻
	TE-15
	0.65kw
	台
	10
	德国

	2
	手电钻
	FDV16T
	0.55kw
	台
	20
	日本

	3
	手提石材切割机
	4100NH
	1.2kw
	台
	3
	日本

	4
	角磨机
	9523NB
	0.54kw
	台
	5
	日本

	5
	台钻
	TZ22
	2.0KW
	台
	4
	国产

	6
	金属切割机
	JIG-SDG-350
	1.25kw
	台
	8
	国产

	7
	电焊机
	BXI-300A
	24.3kVA
	台
	4
	国产

	8
	自攻螺丝钻
	FD-788HV
	0.5kw
	台
	20
	国产

	9
	手提圆盘踞
	5008B
	1.4kw
	台
	8
	日本

	10
	气动直钉枪
	SDT-A301
	
	台
	20
	德国

	11
	气动码钉枪
	XDM-B330
	
	台
	20
	德国

	12
	手提线锯机
	T101AD
	0.28kw
	台
	4
	日本

	13
	空压机
	PH-10-88
	7.5kw
	台
	10
	日本

	14
	油漆搅拌机
	
	
	台
	6
	国产

	15
	砂纸机
	
	
	台
	10
	日本

	16
	喷枪
	
	
	台
	6
	国产

	17
	铆枪
	
	
	台
	10
	国产

	18
	配电箱
	
	
	台
	18
	国产

	19
	
	
	
	
	
	


电气工程主要施工机械设备表
	
	电气施工机具
	
	
	

	1
	交流电焊机   500A
	台
	1
	

	2
	交流电焊机   300A
	台
	1
	

	3
	电动套丝切管机1/2″--6″
	台
	3
	

	4
	砂轮切割机     φ400
	台
	2
	

	5
	台式钻床        φ2~18mm
	台
	1
	

	6
	冲击钻、
	台
	4
	

	7
	手电钻
	台
	2
	

	8
	弯管器
	台
	4
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	


空调通风工程主要施工机械设备表
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	手枪钻
	10MM
	把
	8

	2
	冲击钻
	TE12、14
	台
	3

	3
	电锤
	
	把
	2

	4
	电焊机
	B×-300
	台
	2

	5
	切割机
	φ400
	台
	3

	6
	套丝机
	2#
	台
	1

	7
	台钻
	2513
	台
	1

	8
	电动试压泵
	0-6Mpa
	台
	1

	9
	气割工具
	
	套
	2

	10
	活动式操作平台
	
	个
	2

	11
	空压机
	0.4Mpa/H
	台
	1

	12
	咬口机
	
	台
	1

	13
	剪板机
	
	台
	1


钢结构工程主要施工机械设备表

	序 号
	  设 备 名 称
	机型/规格
	单位
	 数量

	1
	液压钳
	200型/300型
	套
	5

	2
	水钻
	200型/300型
	台
	10

	3
	电锤
	
	台
	5

	4
	角磨机
	
	台
	20

	5
	电焊机
	BX-400
	台
	3

	6
	剪板机
	QC12V
	台
	1

	7
	多头气割机
	2500X1600
	台
	1

	8
	数控气割机
	SXE-P
	台
	1

	9
	刨边机
	
	台
	1

	10
	开坡口机
	X93
	台
	1

	11
	摇臂钻机
	Z3080
	台
	1

	12
	瑞面铣机
	X912
	台
	1

	13
	油压机
	250-1000I
	台
	3

	14
	直流焊机
	AX9-500
	台
	5

	15
	埋弧焊机
	MZ1000
	台
	8

	16
	双丝焊机
	SWT-24
	台
	2

	17
	喷涂机
	ZQL-2000
	台
	2


仪器设备表

	序 号
	仪器设备名称
	单 位
	数 量

	1
	水准仪
	台
	2

	2
	经纬仪
	台
	2

	3
	标尺
	把
	2

	4
	内外角尺
	把
	2

	5
	30米盒尺
	把
	4

	6
	50米盒尺
	把
	2

	7
	7.5米盒尺
	把
	4

	8
	5米盒尺
	把
	10

	9
	打压泵
	台
	1

	10
	质检用具
	套
	2

	11
	绝缘电阻测试仪
	台
	1

	12
	接地电阻测试表
	台
	1

	13
	万用表
	台
	2


4.2 劳动力计划

劳动力来源：主要从我公司下属劳务基地选拔合格的队伍参与施工，本工程我公司将选用江苏\安徽等装饰施工队伍进行施工。根据概算定额，预计现场平均人数约300人，高峰期现场上预计劳动人数435人。
劳动力计划表

                                           附表   
	序号
	工 种
	6月
	7月
	8月

	
	
	上半月
	下半月
	上半月
	下半月
	上半月
	下半月

	
	土建
	
	
	
	
	
	

	1
	钢筋工
	30
	30
	30
	30
	15
	15

	2
	木工（支模板）
	20
	50
	15
	15
	10
	5

	3
	混凝土工
	20
	20
	10
	10
	5
	5

	4
	瓦工
	45
	40
	40
	40
	20
	20

	5
	壮工
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	6
	架子工
	15
	5
	5
	5
	5
	15

	7
	电焊工
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	钢结构
	
	
	
	
	
	

	1
	电气焊工
	10
	15
	15
	10
	8
	4

	2
	壮工
	6
	8
	10
	15
	15
	10

	
	装饰
	
	
	
	
	
	

	1
	木工
	10
	30
	60
	60
	40
	20

	2
	瓦工
	15
	15
	30
	25
	20
	10

	3
	油漆工
	20
	20
	30
	30
	20
	10

	4
	壮工
	20
	20
	40
	30
	20
	10

	5
	电焊工
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	空调通风
	
	
	
	
	
	

	1
	管道工
	10
	15
	20
	15
	10
	8

	2
	电焊工
	2
	4
	6
	6
	4
	2

	3
	通风工
	15
	15
	15
	15
	10
	8

	4
	保温工
	2
	5
	6
	6
	4
	2

	5
	壮工
	7
	10
	15
	15
	10
	6

	
	给排水
	
	
	
	
	
	

	1
	管道工
	10
	15
	20
	20
	15
	10

	2
	电焊工
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	电气
	
	
	
	
	
	

	1
	电工
	15
	20
	40
	40
	15
	10

	2
	电焊工
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	合计
	
	310
	330
	435
	405
	274
	198



（人数）

400

350

300

250

200

150

100

6         7          8            （月份）

劳动力计划曲线表

第五部分、施工进度计划和保证措施

5.1  施工进度计划控制

5.1.1  施工工期：本工程工期计划为88日历天。        

5.1.2  施工进度计划表：（见附表）

5.1.3  施工过程控制
     以完善的管理体系、经验丰富的管理队伍、强有力的生产要素控制，来完成公司对业主的郑重承诺。

1  项目管理模式

1） 公司领导作为本工程的总策划人，具有同类工程总承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部，对工程施工实施项目管理，项目组织机构图见附图。建立工程项目的质量保证体系，分级控制，分层管理，形成以全面质量管理为中心环节，以专业管理和计算机管理相结合的总承包管理体制，全面实现工程项目管理的综合目标。
2） 总承包管理要对各生产要素和专业配属劳务队伍进行有效协调，为专业配属队伍创造工作条件也是总承包管理的重要环节。
3） 为规范该项目的管理工作，项目经理部将严格执行公司颁布的《项目管理手册》、《质量保证手册》、《安全管理手册》、《物资管理手册》、《合同管理手册》、《技术管理手册》、《资料管理手册》和《CI工作手册》等。

2、工期安排与进度控制

为不干扰周围居民的工作、休息，项目部严格遵守北京市和业主的规定和要求，在白天的有效时间内，充分发挥经验丰富、管理细致的优势，积极采用技术熟练的劳务队伍、性能优良的垂直运输机械等技术手段，并通过合理的施工部署将各生产要素组织起来，力争做到“空间连续、平面占满”。在装修阶段期间，由于各专业分包开始进场，要重点做好管理协调工作，安排好各分包的施工顺序，为各家分包提供施工条件。

3、施工质量控制

 为保证工程达到优秀的施工质量，在项目经理部组建同时，建立起项目质量管理体系，并编制《工程创优计划》，将责任分工落实到人。以先进的施工方法作为技术手段，以完善的制度和程序作为管理手段，贯彻我公司“过程精品”的思想，最终完成我们对业主的郑重承诺。

4、工程材料管理

 本工程施工材料大体分为两种：项目自行采购材料和甲供材料。对于合同范围内材料，在公司材料合格分供商名单中选用，并在材料进场过程中遵照有关规定进行试验检验；对于甲供材料，公司将根据工程进度预先提出材料计划报送业主，并在材料进场时派出专业人员配合业主验收，同时把好质量关。

5、施工方案管理

 施工组织设计和施工方案是项目施工的依据文件，项目施工生产执行“方案先行”的原则。方案紧密结合设计图纸、相关规范和质量目标进行编制，施工组织设计和施工方案在执行前必须通过公司、监理、业主的审核批准，充分汲取各方面的意见，达到指导施工技术先进、成本低、速度快、质量好，保障工程目标实现的目的。

6、分包管理控制

为保证工程进度和质量，总包方要对分包的工作采取组织、指导、监督的基本原则，一方面要积极组织安排，保证工序的正常衔接和流水施工，为各分包的工作创造良好的工作条件，另一方面要指导、监督分包的工作，严格遵照国家规范和各项标准，控制施工质量。要利用计划纽带和合约纽带将总包与分包的管理和利益联系在一起，切实发挥各方面的能力和优势，为实现工程目标服务。

7、安全文明施工管理

本工程的安全文明工作管理目标为“北京市文明安全样板工地”，项目经理部安全部门要依据北京市和我公司的现场安全管理标准，编制《安全文明计划》，作为现场安全防护、安全资料管理、场容管理的依据文件。

8、环境保护管理

为保证周围地区的正常工作，公司协助项目贯彻ISO14001国际环境管理标准，分析现场影响环境的因素，针对影响因素制定有效的环保方案，最大限度的降低工地的扬尘和噪音对周围地区的影响

9、计算机信息化辅助管理

充分发挥计算机管理方面的优势，实现计算机办公管理，加强项目、公司总部的监督管理力度，提高服务业主的水平，完善公司的施工管理系统。

10 总工长根据施工组织设计、施工方案和工艺标准，进行技术安全交底执行“三过程管理”

11  实行样板作业法和首检制度。分项工程上岗前，首先做出样板，由专业队负责，经理部和业主、监理进行质量首检鉴定后方可大面积施工。

12  建立操作岗位责任制，严格按“三过程管理”并与“过程挂牌”制度相结合，做到检查上过程，保证本过程，服务下过程。严格执行“自检”“交接检”确保过程质量要求。

13  自检： 上岗工人要严格按工序要求进行操作，每道工序完成后立即进行自检，班组长填写自检表

14  交接检查 ： 过程之间的交接检。由总工长组织各段工长交接检，交接双方在记录上签字并注明日期。

 5.2  工期进度控制保证措施：

     施工项目进度控制是指在既定的工期内，编制出最优的施工进度计划，经常检查施工实际进度情况，并将其与计划进度相比较，若出现偏差，便分析产生的原因及对工期的影响程度，找出必要的调整措施，修改原计划，不断地如此循环，直至工程竣工验收

5.2.1 施工项目进度控制方法

    施工项目进度计划控制方法主要是规划、控制和协调。规划是确定施工项目总进度控制目标和分进度控制目标，并编制其进度计划。控制是指在施工项目实施的全过程中，进行实际施工进度与施工计划进度的比较，出现偏差及时采取措施调整。协调是指协调与施工进度有关的单位、部门和工作队组之间的进度关系。施工进度计划管理体系： 总控制计划     月计划      周计划     日计划   

5.2.2 施工项目进度控制措施

1 建立工期保证小组，小组成员主要完成以下任务

1）检查各层次的计划，形成严密的计划保证系统，首先检查是否协调一致，计划目标是否层层分解，互相衔接，组成一个计划实际的保证体系，以施工任务书的方式下达施工队，以保证实施。

2）计划全面交底，发动群众实施计划。施工进度计划是全体工作人员共同的行动目标，要使有关人员都明确各项计划的目标、任务、实施方案和措施，使管理层和作业层协调一致，将计划变成群众的自觉行动，充分发挥群众，发挥群众的干劲和创造精神

3）在施工开始前和过程中，将规定的任务结合现场施工条件和施工实际的进度，不断的编制本月（周）作业计划，在计划中要明确本月（周）应完成的任务，所需要的各种资源量，提高劳动生产率和解决措施。

4）编制好月（周）作业计划后，将每项具体任务通过签发任务书的方式使其进一步落实，施工任务书是向施工队下达任务实行责任承包、全面管理和记录的综合性文件。施工队必须保证指令任务的完成

5） 做好施工中的调度工作，主要内容有：监督作业计划的实施、调整，协调各方面的进度关系，监督检查施工准备工作，督处资源供应单位按计划供应劳动力、施工机具、材料、设备等，并对临时出现问题采取调配措施，按施工平面图管理施工现场，结合实际情况进行必要调整，保证文明施工。

6）检查施工进度计划实施情况。

7）工作会议制度： 每月第一周的周一召开月计划工作实施会议；每月25日召开月计划完成检查会议；每周一召开周计划工作实施会议；每周五召开计划完成检查会议。

5.2.3 充分发挥我公司施工组织管理优势，由各级管理人员对各到工序进行全过程控制，在做好成品保护的前提下，促使各分部分项工序以追最大限度进行合理的交叉施工，保证施工流水能按计划正常运转。

5.2.4 加强施工中的过程控制，严格“三检”制，提高一次交验合格率，避免不必要的返工返修，延误工期。

5.2.5 施工进度计划责任落实到人。

5.2.6 生产上要根据进度计划及现场实际情况，合理安排各工种进退场时间及 劳动力用量。

5.3 进度计划表（见附表）
附后
第六部分、主要保证措施
6.1质量保证措施

         全面执行合同文件提出的质量、技术要求，按国家质量规范、施工技术标准并结合ISO9001（2000版）质量管理体系，层层把关，实现创优目标管理，详见公司《质量手册》及《程序文件》,质量保证体系示意图（见附表）
6.1.1. 质量目标
工程质量目标：优良工程，北京市优质工程，力争国家鲁班奖
                 竣工一次交验合格率100%
                 分项工程优良率在90%以上
6.1.2. 质量计划的管理

1《质量计划》的编写由项目总工程师负责编写，报公司审核批准后，由项目经理签发实施。《质量计划》由项目总工程师负责解释。
2《质量计划》由项目综合部负责统一管理（包括编号、打印、发放、保管等）,并对《质量计划》的保管和使用情况实施监控。
3质量计划的发放范围
4《质量计划》由项目综合部统一编号，分发给公司质量保证部、项目管理部，项目领导班子成员和各部门经理。

5《质量计划》不得遗失、拆页，《质量计划》持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。
6质量计划的使用
1）项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解《质量计划》内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。
2）为了更好贯彻实施《质量计划》，各职能部门可根据需要制定相应的支撑性文件，其内容必须满足《质量计划》的要求。

3）《质量计划》在执行过程中发生的问题由项目总工协调解决，重大问题请示公司有关部门或领导处理。
4）《质量计划》按受控文件管理，换版更改由项目总工负责记录。
6.1.3 质量体系要素

1.组织机构及岗位职责

1）组织机构：见项目组织机构图

2质量责任

1）项目经理： 

（1）项目经理是公司法人在项目上的授权代理，是本项目的质量第一责任人，代表公司履行与业主合同及分包合同相关的责任。

（2）执行公司质量方针、质量体系文件；项目质量方针、质量目标的制定与贯彻实施；批准实施项目质量计划。

（3）依据项目管理手册进行组织机构设置、人员聘任和质量职能分配及制定项目人员留置计划。

（4）领导项目经理部全面质量管理工作。

（5）负责项目创优工作的总体策划与安排部署，并监督项目各职能部门及分包单位的执行情况，确定项目质量目标及确保项目质量目标的实现。 

（6）负责与业主监理单位的总体协调与沟通。

2）总工程师: 
（1）贯彻执行质量方针、项目质量计划与科技发展规划的引进及推广应用工作，负责审核项目物资计划及工程物资需要计划，对工程质量负有第一技术责任。

（2）负责编制项目质量计划，参与工程创优策划并指导实施，领导项目质量体系的运行工作。

（3）组织编制并审核施工方案、施工组织计划、质量阶段预控计划及技术措施，负责分包提交技术方案的审批。

（4）负责材料的控制与认可。

（5）组织各项质量专题会，负责主持质量事故的分析及处理方案。

（6）贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及工程质量方面的有关规定。

（7）负责组织图纸会审及各专业问题技术处理，审定设计洽商和变更工作。

（8）负责组织各阶段的质量验收及各项竣工资料的指导、审定工作。

（9）主管项目技术协调部、物资部、质量监督部及相关施工管理及商务管理工作。

3）项目执行经理： 
（1）现场经理是现场施工的指挥者，负责现场全面安全生产管理工作，对安全负现场管理责任，具体负责项目土建施工生产的技术、质量、安全、进度的组织、控制和管理工作；

（2）建立健全各项生产管理制度；

 （3）领导编制项目总工期控制进度计划，年、季、月度计划，并对执行情况进行监督与检查；

 （4）主抓施工管理工作，做好生产要素的综合平衡工作以及机电安装工程交叉作业综合平衡工作，以确保建设单位工期如期实现；

 （5）严格执行项目质量计划及质量验收程序，保证施工质量及项目质量目标的实现。

 （6）组织工程各阶段的验收及竣工验收工作；

 （7）参与质量事故的调查，并提出处理意见；

 （8）严格执行安全文明管理办法及奖罚制度，确保安全生产及文明施工；

 （9）组织做好生产系统信息反馈及各项工作记录；

 （10）领导做好现场机械设备的管理工作，负责对公司内部专业公司的机械调配工作；

 （11）主管项目工程管理部。
4）综合部主任： 

（1）负责领导行政部对本工程创优资料的收集、整理（照片、录象带等）。

（2）负责项目质量管理策划、质量体系运作审核、质量体系建立与运行指导。

（3）质量保证体系文件的贯彻及培训。

（4）按公司文件控制程序实施文件资料控制。
（5）质量体系与管理评审自检记录。
（6）负责工程创优照片、录象带的收集整理,联系、配合公司宣传部工作.

3.部门职责

1）工程部： 

（1）负责对分包商进行技术交底，审核分包商班组的交底，且各项交底必须以书面形式进行，手续齐全。

（2）参与技术方案的编制，加强预控和过程中的质量控制把关，严格按照项目质量计划和质量评定标准、国家规范进行监督、检查。

（3）严格“三工序”的检查，组织分包单位做好工序、分项工程的检查验收工作。

（4）负责事故的调查和分析，根据处理方案监督和指导责任单位的修复。

（5）协助物资部对进场材料的构配件的检查、验收及保护。
（6）配合总工程师编写施工技术方案及技术措施，监督技术方案的执行情况。

（7）负责对分包单位施工方案的审核工作。

（8）组织施工方案和重要部位施工的技术交底。

（9）负责施工技术保证资料的汇总及管理（按418号文件和城建档案管理规定）。

（10）工艺技术准备：施工技术审核管理；项目专项技术措施管理，编制过程控制计划，纠正和预防措施；编制和审定材料，送审计划和需用计划，组织材料送审。

（11）负责组织图纸会审及各专业问题技术处理，审定设计洽商和变更工作。

（12）对本工程所使用的新技术、新工艺、新材料、新设备与研究成果推广应用；编制推广应用计划和推广措施方案，并及时总结改进。
（13）负责计量器具的台帐管理，进行标识、审核。

2）质量安全部： 

（1）严格执行国家规范及质量检验评定标准，行使质量否决权。确保项目总体目标和阶段目标的实现。

（2）编制项目“质量检验计划”，增加施工预控能力和过程中的检查，使质量问题消除在萌芽之中。

（3）负责将质量目标的分解，制定质量创优实施计划，并将分解的质量目标下达给各部门，作为考评部门工作的指标。

（4）负责项目质量检查与监督工作，监督和指导分包质量体系的有效运行，定期组织分包单位管理人员进行规范和评定标准的学习。

（5）结合工程实际情况制定质量通病预防措施。

（6）参与质量事故的调查、分析、处理，并跟踪检查，直至达到要求。

（7）负责质量评定的审核，分项工程报监理工作和质量评定资料的收集工作。

（8）组织、召集各阶段的质量验收工作，并做好资料申报填写工作。负责填写周、月质量情况报表，上报公司质量保证部。

（9）监督施工过程、材料的使用及检验结果，负责进货检验监督，过程试验监督。

（10）负责工程创优实体照片的拍摄.
3）物资部： 
（1）及时向顾客直接指定的分承包方索要建筑师审定的材料的书面证明并与进场验证、检验报告一同存档。
（2）负责顾客提供材料的进场验证(材料质量、数量验证)办理书面手续，负责研究提供产品与分承包方的交接工作，并办理书面手续。

（3）物资部统一管理采购委托、并编制供料计划。

（4）项目自行采购的物资进场后由物资部根据采购计划进行验证并记录。

（5）负责进场物资库存情况，制定和物质管理办法，做好各类物资的标识。

（6）负责进场物资的报验工作。

（7）负责进场物资在使用过程中的监督工作。
6.1.4质量体系
1.项目文件化质量体系：

1）质量计划及其运行记录。

2）施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划等。

3）施工图纸、标准图集。

4）施工规范、规程、验收标准等。

2.质量策划

为保证项目质量方针目标的实现制定以下策划活动:

1）项目质量策划报告  

2）质量措施方案:

3.分承包管理系列文件

1）分包方质量管理规定

2）分包方安全与文明施工管理规定

3）分包方物资管理规定

4）其它
6.1.5 文件资料和质量记录
1.质量记录的管理

1）按照市建委文件的规定及公司程序文件要求按期进行技术资料的收集、汇总、编目，由技术部专职资料员负责。

2）常用的工程质量记录包括：

（1）主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告。

	名称
	出厂合格证
	检测报告
	准用证
	复试报告
	三方见证取样

	防水材料
	√
	√
	√
	√
	√

	混凝土
	
	
	
	√
	√

	钢筋(焊接)
	√
	√
	
	√
	√

	钢筋套筒
	√
	√
	
	√
	√

	水泥
	√
	√
	√
	√
	

	砂子
	
	
	
	√
	

	石子
	
	
	
	√
	

	粘土砖
	√
	√
	√
	√
	

	预埋线管
	√
	
	
	
	


（2）施工试验记录

2.施工试验记录由各工程专业责任师专职试验员，在项目总工编制的资料计划指导下完整记录和收集整理保存，使工程竣工交付时同时移交全部完整、规范、标准的工程资料。

6.1.6 采购质量保证
1.物资采购

1）执行公司《采购程序》。

2）所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求；

3）采购计划由项目工程技术部根据进度计划提出,所有材料计划必须经过项目总工程师批准后方能执行。

4）物资部统一管理采购委托、并编制供料计划。

5）项目经理部质量总监负责对物资验证和使用过程中物资质量控制进行监督、检查，并作记录。

6）对分承包方采购物资,必须在物资公司提供的合格分供方处采购.

7）业主指定的分承包商，采购文件由其自行编制.

8）物资采购文件由物资部负责管理、存档。

2.物资验证

1）公司提供的物资，由项目物资部根据供料计划进行现场质量验证并记录,质量总监负责监控。

2）项目自行采购的物资进场后由物资部根据采购计划进行验证并记录。

3）分承包方采购的A、B类物资由项目物资部及质量总监共同进行验证，C类物资由分承包方验证记录，项目物资部认可备案。

4）业主选择的物资，由项目经理部质量安全部经理与监理进行验证，必要时会同业主、监理共同现场实地考察，对质量有争议的物资要做复试检验。

5）业主指定的分承包方采购的物资验证,由项目物资部负责,复试取证需在项目指定的单位进行. 

6）现场验证不合格的物资应设专区堆放，按《不合格品控制程序》的规定处置。业主提供的物资在现场验证和检查中发现的问题,由项目物资部报告业主解决.

7）对于我方采购的物资,业主的验证不能代替我方对采购物资的质量责任，而业主采购的物资,我方的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。

3.物资标识

1）项目物资部根据场地情况设置标牌、进行物资及状态标识，标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容.

2）不合格物资的标识：项目物资部对进入现场的不合格物资单独堆放,并进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。其处置程序执行不合格品控制程序。

3）现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。

4）对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标识，要采取措施加以重点保管。

5）对业主提供的产品物资设专区堆放，单独标识，并做好保管工作。

4.物资搬运、保管、贮存

1）保证搬运质量

2）物资及半成品的搬运应按合同责任运输管理，由项目物资部下达搬运作业指导书，并具体指导执行。对易碎、易碰、易散落及有防震、防压、防爆要求的物资（如：防水材料），在二次场地运输中应提供运输保护，并在作业指导书中明确。

3）现场二次搬运及半成品就位搬运工作，根据技术方案的规定，由区域责任工程师下达搬运指导书，并指导其进行。

4）搬运应采取相应措施与适当的保护措施，避免损坏、丢失和保存标识完好，具体内容应列入搬运指导书。

5）保证贮存质量。

6）现场贮存由项目物资部统一管理。

7）贮存应根据物资保管的技术要求，设立适合的场所和采取相应的防护措施。

8）现场贮存的物资至少每周检查一次，记录并对发现的问题向项目经理提出报告，及时解决。

9）贮存过程中的物料收发应有记录，保持标识完好，并进行现场验证。

10）完工后的余料，由物资部负责收回处理并记录。

6.1.7过程控制

1.开工前的过程控制

1）准备工作计划：项目总工程师负责编制施工组织设计，经公司项目管理部审核,公司总工批准后实施。

2）图纸会审：接到图纸后，项目工程技术部负责组织，在项目总工程师的主持下，召集有关人员对施工图纸进行会审、记录，并就提出的有关问题和业主达成一致。此过程形成两个记录，内部图纸会审记录和图纸会审记录。

3）本工程如需项目经理部进行详图设计，项目总工程师组织工程技术部与业主及设计单位共同对详图设计进行探讨达成共识，由项目技术部设计小组完成设计。

4）编制专项施工方案：由工程技术部编制各专项技术方案。对于专业分承包方，施工方案由其自行制定，项目总工进行审批执行。

5）施工现场准备工作质量控制，具体工作如下：

（1）项目经理部负责接收红线范围，以及临水、临电、施工道路、施工障碍等的确定。

（2）工程技术部负责引进设立半永久性基准桩和水准桩点，经北京市勘测院复验批准，记录并保存。

（3）根据《施工组织设计》对人员、设备、材料、和计量器具等进场的规定进行落实与管理。

2.施工过程控制

1）编制过程控制计划：在每一分项工程施工之前根据《施工组织设计》和专项施工方案编制过程控制计划，具体内容包括：工序执行标准、质量控制重点、执行和检查人员的职责，过程控制计划由项目技术部编制，总工程师批准。

2）过程能力评定：由项目工程技术部、区域责任师、责任工程师共同进行，对施工过程进行评定认可，以确保人员、机具的配置及工艺的可行，由责任工程师记录。

3）技术交底：分三个层次进行。项目工程技术部根据各项施工方案向现场施工管理人员、分承包负责人交底；责任工程师向操作班组交底；分承包及班组长向工人交底。交底一律书面进行，被交底人需在交底材料上签字以明确责任。

4）实施首检制：分项工程施工之前均要确定某一具有代表性的具体部位作为样板控制点，经过“三检”过程和质量安全部的验证，并经监理公司认可后作为作为标准指导其它部位的施工。

5）对于本工程的特殊过程、关键过程，实施重点控制，在过程控制计划中作出明确规定。

6）特殊过程的操作人员要经培训合格，持证上岗。

3.过程标识

1）施工过程的各种标识及记录由责任工程师负责,标识方式为；钢筋、模板工程：挂牌、记录标识；混凝土工程：标签、记录标识；钢筋焊接：记录标识；机电安装：记录标识。

2）工程技术部和计量员共同负责检验、测量和试验设备的检验和试验状态标识.

3）急需放行的物资和例外放行的过程，要进行连续监控,在随后的检验试验中发现不合格，由原放行的直接管理部门负责实施追回，并按《不合格品控制程序》 进行处理。

4）只有检验人员或其授权人才有权更改表示检验状态的标志，如标记、标牌等，检验和试验状态改变后，应立即进新的标识。

5）负责管理标识用具的人员，要妥善保管，需要更换时，应将原印章或标记交回。

4.防护

1）《施工组织设计》中要明确成品保护方案措施.

2）施工过程中的工序防护，由区域责任工程师组织实施，交工前的成品防护由项目经理部统一组织实施。

3）对分承包方负责范围的成品防护要列入分承包合同，并严格执行。
6.1.8检验与试验
1.过程检验和试验

1）检验和试验按项目检验计划规定执行。

2）过程检验和试验的责任人为责任工程师，质量总监负责监督。

3）施工过程的质量检验，分承包方负责自检、交接检，责任工程师负责分项质量检验初验；质量安全部经理评定。

4）施工过程试验按规范要求取样,由责任工程师委托专职试验员进行。

5）检验、试验要经过审查、批准，并作好记录，检查和试验检验不合格的过程不得放行。

6）过程检验和试验记录应及时上报监理公司，经批准后方能进行下道工序。

7）检验和试验记录：所有检验和试验均应有正式记录，经相关负责人签字并注明检验日期，由专职人员整理归档。

6.1.9检验、测量和试验设备控制
1.检验设备的控制责任人为项目机电部。测量设备的控制责任人为工程技术部公司。试验设备和计量设备的控制责任人为试验工程师，分承包方提供的检测设备需检验合格，经标识后方可使用。

2.检验、测量和试验设备都要按校准和检定周期进行校准和复验检，新投入使用的检验、测量和试验设备，使用前必须校准，以保证精确度，并对所有检测设备进行标识，表明其检验状态，保存检验记录。

3.当发现检验、测量和试验设备失准时，应立即停止使用并进行追溯检验，直到其检验、试验结果符合标准得以确认为止，并记入有关文件。

4.未经校准的检验、测量和试验设备不得使用，不合格的检测设备应及时采取措施予以更换。

5.建立台帐：对检验、测量和试验设备的检测及发放要作出管理台帐，由专人统一管理。

6.1.10不合格品控制
1.各类物资、半成品、工程设备、施工过程在使用和施工前均应检查合格标志后记录，防止使用不合格材料、半成品、或使不合格过程转入下道工序。

2.不合格品的评审和处置

1）一般不合格工序的评审与处置由项目质量安全部经理负责；严重不合格由公司项目管理部组织工程、质量、物资部门经理（或授权人）及项目总工程师进行评审，项目总工程师制定方案，公司总工程师批准后处置，并做记录。

2）按程序规定评审不合格品，处置通常有如下几种情况：

（1）返工，以达到规定的施工过程要求。

（2）经补修或不经补修作为让步接收。

（3）材料、半成品的降级使用、改做它用或退货。

（4）报废处理。

（5）返修后按《检验和试验程序》重新进行检验和试验，并记录。

（6）工序检验不合格由质量总监批准返工，不作记录。

6.1.11纠正与预防措施
1.纠正措施是质量改进措施，项目工程技术部根据质量安全部经理提供的分析资料，有关质量记录和用户意见进行综合分析，制定系统性的纠正措施，报项目总工程师批准执行。

2.预防措施是防止不合格品发生的控制措施，项目工程技术部根据工程，同类工程和本工程资源配置状况，制定分项工程预控措施，经总工程师批准后实施，预控措施在分项工程开工前制定。

3.纠正和预防措施的实施责任人为区域责任工程师。

4.纠正措施的实施情况由工程技术部完成记录。

5.项目体系内外审及自查中发现的不符合项，由总工程师制定纠正措施（直接在不符合项整改通知单上填写），不符合项纠正措施的实施由被下整改通知单的部门实施，行政部进行监督整改。纠正预防措施涉及更改程序文件的问题需专题报告公司主管部门。

6.由于执行纠正和预防措施引起有关文件的更改，执行《文件和资料控制程序》并予以记录。
6.2安全保证措施

6.2.1安全管理

1.安全管理方针：安全第一，预防为主。

2.安全生产目标：确保无重大工伤事故，杜绝死亡事故，轻伤频率控制在千分之三以内。

3.安全组织保证体系：针对该工程的规模与特点，以项目经理为首，由执行经理、安全总监、项目总工程师，各分包单位等各方面的管理人员组成安全保证体系（下图）
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5.组织安全活动：
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   6.安全检查

	检查内容
	检查形式
	参加人员
	考核
	备注

	分包安全管理
	定期
	安全总监
	月考核记录
	检查分包单位自查

	外脚手架
	定期
	安全总监会同责任工程师分包单位
	周考核记录
	

	三室五口防护
	定期
	安全总监会同分包单位
	周考核记录
	

	施工用电
	定期
	安全总监会同分包单位
	周考核记录
	分包单位自检

	塔吊
	定期
	安全总监会同分包单位
	周考核记录
	租赁公司日检

	作业人员的行为和作业
	日检
	责任工程师会同分包单位
	日检记录
	现场指令，限期整改

	施工机具
	日检
	分包单位自检
	日检记录
	责任工程师检查分包自检记录


6.2.2.安全管理制度

1.安全技术交底制：根据安全措施要求和现场实际情况，各级管理人员需亲自逐级进行书面交底。

2.班前检查制：专业责任工程师和区域责任工程师必须监督和检查施工方法，专业分包方对安全防护措施是否进行了检查。

3.高大外脚手架、大中型机械设备安装实行验收制：凡不经验收的一律不得投入使用。

4.周一安全活动制：经理部每周一要组织全体工人进行安全教育，对上一周安全方面存在的问题进行总结，对本周的安全重点和注意事项做必要的交底，使广大工人做到心中有数，从意识上时刻绷紧安全这根弦。

5.定期检查与隐患整改制：经理部每周要组织一次安全生产检查，对查出的安全隐患制定措施，定时间，定人员整改，并做好安全隐患整改消项记录。

6.管理人员和特殊作业人员实行年审制：每年由公司统一组织进行，加强施工管理人员的安全考核，增强安全意识，避免违章指挥。

7.实行安全生产奖罚制度与事故报告制。

8.危急情况停工制：一旦出现危及职工生命安全险情，要立即停工，同时报告公司，及时采取措施排除险情。

9.持证上岗制：特殊工种必须持有上岗操作证，严禁无证上岗。

6.2.3安全管理工作

1.项目经理部负责整个现场的安全工作，严格遵守施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全组织措施。

2.专业责任工程师要对分包进行检查，认真做好分部分项工程安全技术交底工作，被交底人要签字认可。

3.在施工过程中对薄弱部位环节要予以重点控制，特别是分包方自带的大型施工设备，如吊车等，从设备进场检查、安装及日常操作要严加控制与监督，凡设备性能不符合安全要求的一律不准使用。

4.防护设备的变动必须经项目经理部安全总监批准，变动后要有相应的防护措施，作业完成后按原标准恢复，所有资料由经理部安全总监管理。

5.对安全生产设施进行必要的合理投入，重要劳动防护用品必须购买北京市建委认证厂家认定产品。

6.分析安全难点确定安全管理难点。在每个大的施工阶段开始前，分析该阶段的施工条件，施工特点，施工方法，预测施工安全难点和事故隐患，确定管理点和预控措施。 

7.成立以项目经理为组长的安全工作领导小组，项目经理为项目安全生产的第一责任人，主抓安全生产工作；安全工作领导小组成员由项目安全员及项目施工、技术方面主要管理人员组成；领导小组成员应明确各自分工职责，建立以组长为首的监督检查制度。

8.配备项目安全员，安全员持证上岗；进场施工的劳务、专业分包商也配备相应的安全员，由项目安全员统一领导，开展安全工作。

9.施工现场技术负责人或安全负责人对现场管理人员（包括分包商的主要管理人员）进行书面安全交底；项目安全员或专业负责人应对专业施工班组进行书面安全交底；专业施工班组长应在每日上班前对本班组成员进行口头安全交底。

10.施工人员进场后，在正式施工前进行一次全员安全教育，分批进场施工人员，分批进行全员安全教育；施工过程中全员安全教育每月一次。

11.项目安全员做好每日的安全检查及问题处理记录（施工日志）；项目经理部每周应组织一次工地全面安全检查，并保存相关检查记录及问题处理记录。

12.脚手架杆件、扣件，个人防护用品必须有合格证明，进场时项目安全员会同材料人员共同验收；各类脚手架、安全护栏搭设完成后，由项目技术负责人、施工员、项目安全员等相关人员共同验收，合格后方可使用。

13.临设电气工程设施施工完成后，由项目技术负责人、电气工程师、项目安全员、临电工等相关人员共同验收，合格后方可使用。

14.中小机具进场后由项目技术负责人、项目安全员、使用人员等相关人员共同验收，合格后方可使用。

15.进入施工现场必须戴安全帽。

16.操作电动工具必须戴保护手套。

17.高空作业必须带安全带。

18.进入施工现场不得穿拖鞋、凉鞋。

19.专业工种施工必须配备专业保护用具。

20.酒后、身体不适不得进入施工现场。

21.施工机具应设专人负责维修、保养，定期检查；施工机具应保护设施齐全、外观整洁；施工机具采用原装电源线或橡胶套缆线，使用专用安全插头与配电箱连接；施工机具使用前均应进行严格检查，其电源线不应有破损老化等现象，工具开关必须安装牢固，动作灵敏、可靠；位置固定使用的施工机具，其开关位置应设置在开关方便位置，并张贴安全操作使用规程；焊工凭用火证上岗，并设灭火器派人看护。

22.由专人负责对消防器材进行管理，做好消防器材配备、管理及维修工作，定期检查，保持长备有效，各层消防器材应设置明显标志，位置固定、统一，消防工具不得随意挪动，附近不得堆放杂物。

23.确需使用明火作业的（如电气焊等），应严格履行施工用火审批制度，统一颁发用火许可证，并事先清理用火处周围的易燃物品，配置灭火器械，由专人负责。

24.汽油、油漆等易燃易爆物品随用随购，进场后分库存放，不用时及时运出现场，施工时应注意通风。

25.安装和使用电气设备时，应注意各类电气设备、线路不准超负荷使用，线路接头要接牢，防止设备线路过热或打火短路；各种穿墙电线或靠近易燃物的照明线要穿管保护，灯具与易燃物应保持安全距离，不得在高压线下面搭设临建或堆放可燃材料。

6.3成品保护措施 

6.3.1运送材料时，门口、拐角部位加设临时护角，保护墙面、水暖立管、预留孔洞、电线盒等，不得碰坏堵塞。

6.3.2根据装修的完成情况，张挂特制的成品保护标志牌。

6.3.3成品、半成品材料进场原则；成品、半成品在进场前对其质量按照国家规范进行验收，合格后办好手续收材料，并且做好材料标识，将贵重成品、半成品入小料库，单独保存。石材按规格、颜色入库，分类、编号堆码，表示整齐，严禁日晒雨淋。成品材料放置在离施工现场近的库区，尽量缩短运距，避免二次搬运。

6.3.4制定相应的施工顺序，防止成品保护在工序间的相互干扰。

6.3.5在铝板、不锈钢、石材、地砖等装饰物上方与附近进行电气焊作业前，必须把点火花影响到的所有部位进行遮挡后方可进行作业。

6.3.6安装灯具、插座、开关、探头、喷洒头、风口及其他完成的精装面上操作的工人必须带白手套，防止污染已装修好的墙面于顶棚。

6.3.7电气安装要带手套，不得污染墙，地面及顶棚。

6.3.8油漆时，要保护好其他专业的成品。

6.3.9使用梯子时底脚采取保护措施，以免损坏地面。

6.3.10预埋管口采取可靠保护措施，防止进杂物。

6.3.11在接、焊、包全部完成后，应将导线的接头盘入盒箱内，并用纸封堵严实，以防止污染，同时并防止盒箱内进水。

6.3.12施工中地面的成品保护工作，采用铺一层塑料布，并在上面压铺刨花板。
6.4文明施工管理措施

6.4.1 CI标准及文明工地管理

1.本工程根据《中建总公司施工现场CI达标的通知》《中建装饰工程公司关于贯彻中建总公司施工现场CI战略达标的若干规定》等文件的要求，由项目工程部统一领导现场文明施工管理。

2.施工现场办公室用房图牌统一。

3.工地所有办公室桌椅应摆放整齐、统一标准。会议桌面覆盖厚质兰色台布。文件柜采用铁皮五节柜，并做好标识

4.现场办公室、天花、墙面刷白色乳胶漆，地面铺地板砖，窗帘用蓝色织物。

5.现场办公室墙面标志：主墙设公司质量方针、目标及项目质量目标。两侧墙悬挂工程效果图、工程项目管理规章制度、项目管理人员职责等。

6.现场临电配电箱、接线板及工具箱：配电箱色彩为黄色，标字均为兰色，有编号，有电符号标记，有总公司司标标记，有锁。接线板在市场购置铝合金成品。工具箱为上翻盖，有编号，有工具类标记，有总公司司标并加锁。

7.一律在安全帽正中粘贴标识或，标识尺寸为3*3厘米。颜色、规格遵照总公司CI手册规定。

8.工人服装为蓝色。

9.施工现场平面布置合理、清楚，施工机具、材料分类放置，堆放整齐，有标识，有围栏。
6.4.2 文明施工管理措施
1施工人员进场文明施工教育，每月坚持进行一次。

2现场每月进行一次文明施工的综合检查，有奖有罚。

3项目安全员、保安巡逻员负责检查文明施工及环保工作。

4施工现场做到日完日清，每日工作完成后专门用10分钟清理现场。

5设置专职清洁队，施工垃圾随时清运至指定垃圾集中地。

6所有材料运至工地后应及时卸货，运输车辆应尽快离开现场。
7施工现场临时道路实行硬地施工，清扫场地，必须洒水后进行，防止尘土飞扬。清扫工作每天进行，保持场内清洁。
8现场建立有效的排水、排污系统，系统每月派专人清理疏通，防止由于排污系统阻塞，造成污水溢到场外道路及邻近单位。

9设专职保洁人员，落实现场环境承包责任；保洁员对现场厕所、排水沟、集水井及阴暗潮湿地带进行统一管理，联系专人对以上部位定期投药、消毒，防止蚊蝇、鼠害滋生。
10要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对周围环境的影响，提倡文明施工，做到“爱民工程”，经常组织施工单位及业主联络会议，及时协调解决施工中对环境影响问题。

11实行挂牌施工，明确施工范围、内容、开竣工日期、施工单位、项目经理、监督电话。牌子置于施工范围的明显处，以便社会监督。

12施工区域与非施工区域要有明显有效的分隔措施，要贯彻“谁施工谁负责，谁主管谁负责”的原则，建立并搞好现场的文明责任制，场容场貌文明有序。

13开展文明职工、职业道德教育和安全生产宣传教育，坚持“双优”服务，做到无野蛮施工，无违章施工和无重大安全伤亡事故。

14施工现场的材料、机具堆放有利施工，符合规范，施工结束做到工完、

料尽、场地清。
6.5 环保控制措施 

6.5.1 采用有关的国家标准规范

1.施工中室内环境污染控制按照中华人民共和国国家标准GB 50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》执行。

2.材料相关的国家标准

1）中华人民共和国国家标准GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

2）中华人民共和国国家标准GB18581-2001《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

3）中华人民共和国国家标准GB18582-2001《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

4）中华人民共和国国家标准GB18583-2001《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》

5）中华人民共和国国家标准GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》

6）中华人民共和国国家标准GB18585-2001《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》

7）中华人民共和国国家标准GB18587-2001《室内装饰装修材料地毯\地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》

8）中华人民共和国国家标准GB6566-2001《建筑材料放射形核素限量》
3. 本工程所需要检测的装饰材料

1）石材；

2）人造板；

3）溶剂型木器油漆；

4）内墙涂料；

5）木包墙面及木家具；

4. 装饰材料检测的过程控制

1）大宗材料报审

2）选择合格的材料厂商，与其签订材料采购合同，同时将材料环保的要求和质量要求写进合同

3） 材料进场设专人按合同条及国家有关规范验收，并同时索取材料材质合格证及国家有关环保材料检测报告

4） 材料在使用过程中的控制；在领用材料时材料保管员必须出具有害物质限量等级检测报告和材料合格证，并遵照公司ISO14001的管理程序文件执行相关程序。

5） 资料员和材料员共同收集有关的环保材料检测报告和复验检测报告，并做好记录，竣工时进入工程竣工档案。

5. 竣工验收检测

业主组织对室内环境污染进行检测，公司项目经理部协助配合。
6.5.2 环境影响的缓解措施

1.交通影响的缓解措施

    因本工程建设场地位于城市边缘，其对交通影响较少，只需对设备材料运输时间加以控制，尽量避开高峰时间即可。对于辅助工程建设将不可避免地与一些道路交叉，道路的开挖将严重影响该地区的交通。在制定实施方案时应充分考虑到这个因素，在尽可能短的时间内完成开挖、埋管、回填工作。对影响交通的挖掘应得到政府部门的同意。挖出的泥土除作为回填土外，要及时运走，堆土应尽可能少占道路，以保证开挖道路的交通运行。
2.减少施工时扬尘的措施

    工程施工中挖出的泥土应按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运的过程中不要超载，避免洒落和飞扬。在出土的大门口应放置草包，并大门口设置冲洗池，在车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁，同时应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土撒落应及时清扫。

3.控制施工噪声的措施

    工程施工采用的桩机，挖土机、运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土浇捣声等均可造成施工的噪声。但由于在施工现场200m之内基本无居民区，因而其影响甚微。但应该引起注意的是打桩机的施工时间应控制在北京市市政府规定的时间内施工。

4.施工现场废物的处理

    工程施工时应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，并对施工人员加强教育及管理，不随意乱丢弃物，保证施工人员工作、生活环境卫生质量。施工过程中产生的生活污水，在排放点周围就近设置化粪池，将污水用临时排水管道及提升泵送入一期箱涵管，统一排放。

6.5.3 环境保护及卫生管理措施

1施工人员进场环境保护施工教育，每月坚持进行一次。

2划分包干区，及时打扫卫生，每月检查评比一次。

3项目安全员、保安巡逻员负责检查环保工作。

4设立警示牌，严禁在施工区域内随意倾倒建筑及生活垃圾。

5楼层施工垃圾严禁下抛，要装袋集中运到楼下；现场设垃圾站，随时清运。

6宣传卫生防病知识，教育职工重视卫生、防病的重要性。

7炊事员办理健康证和卫生知识培训证，制定卫生达标措施。

8生活垃圾及时清运，夏季要定期喷洒灭蚊、虫药。

9保证职工和民工队的施工和生活的基本条件。

10按照文明安全工地的标准规划和实施环卫、卫生管理。
6.6 “非典”预防措施
6.6.1 项目经理部日常防范工作
当前阶段，项目经理部应高度重视非典防治工作，在搞好日常生产的同时，要作好以下几方面的工作：
加强“非典”的宣传预防工作，在现场醒目之处张贴宣传画及宣传材料，增强提高个人的预防意识和能力；
    向所有施工人员做好国家和地方政府法律法规，以及公司管理规定的宣传工作，做好安抚工作，同时要注意监控工人的情绪，防止发生工人大量逃跑的情况发生；
各项目经理部必须对所有施工人员、管理人员的体温、情绪进行日常控制，填写日报表，将统计表传真给公司；
 加强施工现场封闭管理工作，减少外来人员进入现场，对经常外出的人员（如采购人员等）的消毒和个人的防护要进行准确的监控；
项目经理部应监控工人生活区的消毒、通风工作，提出具体要求，严格控制生活区的卫生、消毒工作和环境的改善；
项目经理部应注意控制管理人员和工人的作息时间，减少加班，加强工人的休息，提高免疫力。
原则上各项目不再接纳外来施工人员。如必须的，应单独住宿，严格观察，最好出示健康证明。
6.6.2 项目经理部向施工人员做“非典”教育
各项目经理部必须对施工人员进行认真细致的“非典”教育，教育内容主要包括：
非典型肺炎的基本知识；
施工现场防治非典措施；
国家和北京市法律法规，以及公司有关规定等。
“非典”教育应有记录，接受教育人要象接受安全交底一样签字确认。
6.6.3 工地要实行封闭管理
工地实施封闭管理的目的是对全体施工人员负责，有利于切断“非典”的感染途径，防止被感染，只有这样自身的安全才可以得到充分保障。

施工现场和生活区应减少出入口，平时应关闭大门，对出入口和出入人员进行严格管理，保安24 小时值班，并作好夜间巡逻工作；
 由项目经理部确定可以进入项目经理部的人员，要求相关单位减少不必要的来访人员（特别是闭杂和推销人员），禁止无必要的人员进入工地和生活区；
 所有进入项目经理部的外来人员，由保安监督其进行手部清洗或消毒，测量体温，并作好记录。
 减少不必要的项目管理人员外出，与公司和相关方尽可能采取电话、传真或网络等方式联系，当必须外出时，应作好相应的防护措施（如带口罩）。
6.6.4 工地封闭管理后，采购的物资和材料交接管理办法
进入现场的物资和材料必须在场外进行交接，过程必须透明，并有记录；
物资进入现场的，运输人员佩带口罩并不得离开驾驶室；
必须进入现场时，应佩带口罩，并在进入现场时对手部进行深入清洗或消毒、对鞋底进行消毒，同时测量体温。

6.6.5 工地封闭管理后，后勤采购管理办法
必要的经常进出工地和生活区的非管理人员（如食堂采买人员等），出工地必须佩带口罩；
采买的蔬菜、密封包装的食品在采购回来后要用84 消毒水按说明书的要求稀释后浸泡消毒；
采买人员回来后，要对其鞋底、手部进行消毒后方可放行进入工地或生活区；对采买人员的衣物、生活用品必须定期消毒。
6.6.6 如果工人不住在现场，每天需要往返于工地与生活区管理办法
当工地与生活区距离较远时，项目应安排专车接送工人；如果二者的距离较近，项目应要求施工队进行有组织的往返，工人不得随意自行往返；
 车辆不应直接开入工地（或生活区），应停靠在生活区（或工地）大门附近，工人进入现场时，应逐个手部清洗或消毒处理；
车辆在行驶过程中，应保持车厢空气流通，尽量打开车窗，打开的车窗不得少于50%；
每天在接送工人之前，应对车辆内部用1:99 的稀释漂白水冲洗拭抹，包括座椅、靠背、把手、栏杆、地面等。如车厢被呕吐物弄污，应立即用1:49 稀释漂白水清洗。
6.6.7 工地应准备必备药品
对办公和现场人员提供充足的、且杀菌灭毒效果明显的免费洗手液、消毒液，洗手消毒液应分别放置在如下场所或地点：
工地大门口——以便于来访者洗手消毒；
 现场入口——以便于进入现场的操作人员洗手消毒；
办公室——以便现场管理人员及时洗手消毒。
6.6.8 工地做日常消毒
项目经理部应搞好环境卫生，每天安排专人进行清扫和消毒，其中工地和生活区的宿舍、食堂、淋浴间、卫生间、化粪池是重点消毒部位，必须进行一日三次以上的消毒。对食堂的消毒时必须要保证不造成中毒。
对电话、键盘、鼠标、门把手等部位采用医用酒精进行每日消毒。
6.6.9 工人住宿进行管理
 按建委要求，每人的平均住宿面积不得少于2 平方米/人，每个宿舍面积不超过30 平方米，住宿人员不超过15 人。
宿舍必须保持24 小时通风；在天气好的情况下，工人使用的被褥、毛巾、衣物等应进行日光暴晒消毒。 

 按宿舍分组对工人进行内部管理，每间宿舍指定一名负责人，负责每天对本宿舍人员测量体温，对本宿舍人员的情绪、人员去向进行控制，同时做好记录。凡擅自离开项目的施工人员，所属宿舍不得让其进入。

6.6.10 施工人员管理
  项目经理部要严格控制现场的所有施工人员，不能放走任何一个人。
项目经理部事先应向所有人员明确，凡擅自离开工地的人员，所有后果自负，并不得返回项目。
如反复劝阻不听，坚决要求离开的人，必须与项目经理部签署责任协议，明确离开后的责任自负。同时向项目所在地区县建委和卫生防疫部门报告。所有离开现场的人员，包括完成施工任务，可以离开现场的人员或队伍，项目经理部应做好登记，包括姓名、年龄、身份证号码、家庭地址、去向、联系方式，以及返回乘坐车辆的车次、车箱号或车牌号。
同时，项目经理部应要求离开人员，在离开工地的10 天内，每天应向项目报告人员的健康状况。离开人员在离开工地后，原则上不得让其再返回。如果确有必要返回，必须出具北京市三级以上医院开出的健康证明。 

 当发生工人偷偷离开工地时，项目经理部应立即要求工人所在的施工队写出书面材料，并记录好偷跑工人的姓名、年龄、身份证号码、家庭地址、可能的去向等细节资料，报公司总部和项目所在地区县建委。
6.6.11 当发现非典症状病人后，应采取以下办法 报告：当发现非典或疑似病例时，发现人应立即向项目经理部报告，项目经理部立即向公司、项目所在地区县建委和卫生防疫部门报告。
1.送病人：拨打120 急救电话，乘坐救护车前往医院。避免因乘坐出租车而造成二次污染。但需要说明的是，由于目前病人较多，从打电话到救护车来，通常需要较长的时间。
2.隔离：项目经理部负责组织人员对与发病人同宿舍人员和三日内亲密接触的人员进行登记和临时隔离。如确诊不是“非典”病症，可以解除临时隔离，如确诊为“非典”的应马上通报所在区县建委、卫生局、防疫站和公司，按照政府部门指令进行隔离。
 3.消毒：当有人员被确诊为“非典”，或疑似病人时，应尽快联系所在
区县防疫站对病人生活过的区域，以及项目经理部的现场、办公室、生活区进行专业消毒。
6.6.12 隔离管理措施
 当工地发现非典病人或疑似病人后，施工现场应停止一切施工，项目经理部应根据政府主管部门的意见进行整体隔离、部分隔离或继续施工；
 当接到政府部门隔离指令后，通知病人所在法人单位迅速参与处理程序，要求其全面配合公司和项目经理部的工作，必要时请求当地公安部门给予支持；
 对被隔离在现场的人员进行全面的监控，并提供必要的生活用品和娱乐设施，保障被隔离人员的生活和情绪的正常；
 每天对隔离人员的体温、情绪进行监测，并于每天上午将监测结果通报所在区县建委、卫生局、防疫站和公司；
 对于确认为“非典”或疑似病例的人员，应服从医院的安排进行隔离治疗和观察的，凡是未经允许擅自离开治疗、隔离区的人员，发现后应立即报告公司和相关单位；
 当项目停工后，项目经理部应由主要管理人员进行轮流值班，每天向公司报告有关情况；
当需要解除现场隔离时，必须事先征得当地政府主管部门和公司总部的同意。

6.6.13 项目每天需要填写表格上报公司
 需要每天填写的表格，目前阶段，项目每天需填写《项目非典疫情调查表》、《项目非典疫情统计表》、《非典型肺炎防治工作落实情况日报表》等3种表格。（表样见本手册第七部分）
需要每天上报的报表
目前阶段，项目每天需上报《项目非典疫情统计表》和《非典型肺炎防治工作落实情况日报表》2种表格。上报时间为每天下午4:00前。
 对于发生了疫情的项目，除上报以上两表外，还需上报《项目非典疫情调查表》。

6.6.14 保障措施
 人员保障，组建非典型肺炎疫情防治的医疗卫生应急预备队，随时待命参加病人的救治和疫情的预防控制工作。
 技术保障，要加强有关人员业务培训，做好非典的防治工作。
 物资保障，建立紧急防疫物资储备库，储备应急器械、消毒药品、检测试剂等。
 资金保障，储备应急防疫物资、疫情预防控制、疫情
监测等资金。

6.6.15 联系电话及与相关网站
1. 公司联系电话

公司项目部：
刘原（010 88083004 ；13601259083）、窦法平（ 010 88082716 13901255908）；
公司：
补元春（010 87301545 ；13901077076、于京梅（010 88082720 13501365162）；
公司装饰部：
刘宏昌（010 88082701 ；13601037839）；
2. 总公司联系电话
总公司防治非典型肺炎工作领导小组，联系人：赖刚（010 88082698、13601128055）
3. 与非典有关的网站
卫生部网站http://www.moh.gov.cn/

中国网http://www.china.com/

中国疾病预防控制中心网站http://www.ChinaCDC.net.cn/ 世界卫生组织（WHO）网站http://www.who.int
上海卫生信息网http://www.smhb.gov.cn/

6.7各方配合措施

6.7.1 对分包商和业主指定的分包商的管理和协调
1.  工程总承包合同范围内的所有工作和业主指定的分包商工作均纳入总承包的管理、协调范围。
2.  以工程合同规定的阶段施工承包范围、工程质量、工期、安全、文明施工等要求，由业主委托代理人和总承包商一起编制详细、完善可操作的施工组织设计予以实施。
3.  分包单位进场前均与承包商签订工程总分包配合服务管理协议， 严格以合同之条款来检查落实分包单位的责任、义务。任何分包单位的失误，均应视作总承包商工作的失误。

4.  对于总承包下的分包，通过合同，明确总分包关系， 各分包单位接受总承包商的监督与控制。分包单位所使用、选用的设备、材料必须在事前征得设计和总承包的审定，严禁擅自代用材料和使用劣质材料。
对于业主指定的分包单位，总承包商应给其它供应商、业主雇来执行其它标的工作人员，以及业主或有关当局在现场或现场附近的雇员提供方便，以履行他们的工作。 

5.  各分包单位应严格按施工总进度和施工大纲，编制“实施进度计划”和“施工组织设计”，建立质保体系，确保“大纲”所规定的总目标的实现。
6.  分包单位严格按总承包商制定的总平面布置图“按图就位”且按总承包商制定的现场标准化施工的文明生产规定，做好工作。
7.  总承包商将以各个指令， 组织指挥各分包单位科学合理地进行作业生产，协调施工中所产生的各类矛盾，以合同中明确的责任，来追究贻误方的失责，尽可能地减少、降低施工中出现的责任模糊和推诿扯皮而贻误工作。

8.  总承包不断加强对分包单位的教育， 提请分包单位增强对产品的保护工作，做到上道工序对下道工序负责，产品对业主负责，使产品不污、不损。

9.  总协调方式
1）由业主委托代理人和总承包商一起按总进度制定的控制节点，组织工程协调会议， 检查本节点各分包单位实施的情况，制订修改，调整下一节点的实施要求，明确目标，落实措施。
2）由业主委托代理人和总承包商一起组织每周不少于一次工程协调会，各分包单位负责人参加，业主委托代理人负责主持总协调，衔接各工序正常施工，解决实施中的各种矛盾。

3）由业主委托代理人和总承包商一起将会同设计定期( 半月或不定期地)组织对工程节点、工程质量、现场标化、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料、用电器具等检查。
10.  以总工期为依据，与业主委托代理人一起编制施工阶段实施计划（施工准备计划；劳动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划；进口设备、材料进场计划；各分包商施工队伍进场计划等）。

11.  总承包每周定期与分包单位召开一次协调会，解决生产过程中发生的问题和存在的困难。按总承包周计划要求检查分包商每周工作完成情况及布置下周施工生产任务。

12.  总承包现场管理人员与分包管理人员，在施工高峰时，每天收工前开一次碰头会，协商解决当天及第二天生产过程中发生的问题，应由总承包负责解决的问题决不拖迟和延期。

13.  施工过程中各类业务联系，除必须口头通知外，总承包均以书面指示书及时发给各分包执行。

14. 各分包单位与总承包业务交往过程中，以业务联系单、备忘录等书面形式进行联系。由总承包解决的事应立即处理。

15. 与业主委托的管理人一起对分包商的管理与协调

1) 指定分包进入现场施工的必备条件：

（1）提交指定分包商的证明文件：

①指定分包工程的投标书及投标过程情况说明。

②中标通知书（或具有等同效力的暂行施工协议）。

③指定分包商的经营范围及资质等级证书复印件。

（2）填妥“指定分包商情况登记表”。 

（3）提供分包商施工简历

（4）提供分包商施工组织体系简况

（5）按合同规定做好分包工程保险等事宜

（6）提交施工许可证复印件，确保施工队伍能进入现场施工。

（7）提交指定分包深化设计图。

（8）提交指定分包工程的“施工组织设计方案”，内容包括但不限于：

①施工方案。

②指定分包工程施工进度计划。

③主要技术措施方案。

④质量保证措施。

⑤安全保证措施。

⑥材料设备进场计划。

⑦劳动力进场计划。

2)  指定分包工程的施工质量过程控制要点

（1）督促指定分包商对作业人员进行工艺技术交底，并做好交底记录。

（2）做好工序间的技术接口实行交接手续。

（3）复验原材料、半成品、成品的合格证及质保书。

（4）做好不合格品处理的记录及纠正和预防措施工作。

（5）指导指定分包商加强产品保护和施工现场清洁卫生安全工作。

（6）做好指定分包工程的验收交付。

（7）按合同规定做好指定分包工程的回访保修工作。

（8）重大质量事故发生时指定分包商应及时向总承包报告，并作出事故分析调查及善后处理事宜。

3) 指定分包工程的进度控制要求

（1）编制分包工程总进度计划：

制定施工方案，明确施工方法的确定，施工机械的选择，施工顺序的安排和流水施工的顺序。
编制施工项目进度计划，以保证项目施工的均衡进行。
编制资源供应计划，包括物料供应计划，机械设备的进场计划，劳务计划等。
（2）执行月报制度

按月向总承包报告指定分包工程的执行情况。
提交月度施工工作计划。
提交各种资源与进度配合调度状况。
（3）做好协调照管工作

每周组织召开总承包工作协调会议，及时进行总工期的协调。
协调工程内人力、设备、资源的平衡，对各专业分包商和指定分包商的施工计划进行合理的调整，并督促各单位执行。
指定分包商在进度上有重大提前及延误应及时向总承包报告。
分包在施工过程中向总承包提出的建议，总承包将及时回复和解决。
4)  有关安全、消防、现场标准化管理

（1）遵守各种安全生产规程与规定

①签订指定分包工程的安全协议书。
②完善和健全安全管理各种台帐，强化安全管理软件资料工作。
③开展安全教育工作，做好分部（分项）工程技术安全交底工作。
④特殊工种必须持证上岗。
⑤接受总承包的安全监控，参与工地的安全检查工作，并落实整改事宜。
⑥指定分包商有义务保护现场各项安全、消防设施的完好，如施工脚手架、临边护栏及消防器材等，不得擅自变更及增加施工荷载。
⑦发生重大伤亡事故的应及时向总承包报告。
（2）做好消防与治安的教育工作。

①开展消防与治安的教育工作。
②配合总承包做好治安管理工作。
③严格执行动火申报制度。
（3）做好现场标准化管理工作

①按总承包指令做好场容场貌工作，建筑材料设备堆放按总包场布图布置，施工区域内“工完料尽场地清”。
②遵守文明施工的有关规定，维护安全防护设施的完好；
③保持工地卫生、文明，努力做好卫生工作。
5)  对指定分包商进场物资管理
（1）总承包对进场物资的管理由专人负责。指定分包商应指定对口管理人员参与进场物资的管理工作。

（2）指定分包商提供设备、材料进场的总计划，并按月提供月度计划，以期能够使总承包统一协调与安排。

（3）进场物资的流转程序：各种进场物资必须在10天前提出申请，具体写明进场物资的名称、数量、规格及所占场地面积，待批复后再执行。

（4）物资进场后，须24小时内及时疏散至地面或楼面。若不能达到此要求，可请求总承包安排他人协作进行疏散，所发生的费用由指定分包商承担。

（5）指定分包商应做好废弃物的处置工作，有责任每日做好落手清工作，做到“工完料尽场地清”。废弃物与垃圾应按总承包的场布要求集中到指定统一处理，否则由总承包安排他人予以处理，其费用由分包承担。

6)  对指定分包商劳动力管理
（1）指定分包商应将进入现场的施工人员名单及照片向总承包申请。

（2）须提供劳务人员的三证复印件（身份证、务工证、健康证）及特殊工种的相应操作证及上岗证。

（3）指定分包商应专人管理未来劳动力的使用，开展必要的消防与治安方面的教育工作。

（4）所有进入现场的施工人员应接受政府职能部门的有关监督检查工作，违反规定应由指定分包商承担有关责任。

（5）各指定分包商有责任约束员工遵守政府部分发布的有关政策、法令、法规及施工现场的各项有关规定，确保现场文明施工有序地进行。
6.7.2 对分包商提供的服务
1. 总承包商负责下列工作以配合分包单位进行分包工程，以达到本项目指定目标：

1）向分包单位免费提供施工所需的合理设施，包括下列项目：
（1）提供工地上通道给分包商共同使用，并提供施工现场；

（2）提供总承包商在工地内现成的爬梯、脚手架等给分包商共同使用；

（3）提供卫生设施给分包商共同使用；

（4）提供分包工程所需以保障场地安全之围网、围板、围栏等；

（5）对工地作全面的看管以防盗窃，如发生盗窃，责任由总承包与分包协调解

决，业主不因此承担责任及因损失所造成的费用；

（6）提供临时照明及电力的电源；

（7）提供临时用水的水源；

（8）协助分包商制定对已完成的分包工程做出防破损、防水、防火、防风雨的措施；

（9）提供工地上已有的装置及机械，在商定的时间内给指定分包商以作卸货、水平及垂直运输之用；

（10）清理分包工程集中到指定点的废料。

2）与分包商联系协调，适当时候配合和提供：
（1）负责工程的整体进度。积极主动地了解分包单位工程细则，尤其是关键节点上的分项工程，主动地要求分包单位提供施工程序及工作日程表，对不同单位施工出现矛盾的地方作出协调，主动地提出解决办法。

（2）浇捣砼前，与指定分包单位确定预留配件、管子槽、孔洞、榫眼等的位置以便总承包商预留套筒及其他配件,并给予分包单位时间去放置电缆、电线管、其他管道、预留配件等。

（3）预留管子槽、孔眼、榫眼等，预留套筒，使用之后予以填充密封，并对电线、电缆、管道的缝隙以适当的胶泥填充。

（4）以水泥砂浆填实设备、框架与建筑结构之间的缝隙空间。

（5）进行日常的清理工作和工程完成时的全面清洁工作。

（6）提供标高、定位的基本点、线给指定分包单位/独立承建方单位作依据以进行其自身的定位、放线、标高等工作。

3）基本职责与责任：

总承包商应落实“提供服务、落实要求、平衡协调、总体负责”四项基本职责，并承担“协助分包商共同完成工程总目标”的基本责任。
4）总承包商有义务应将业主指定的分包商工作内容，纳入与指定分包人配合合同，以严格履行总承包商应尽的责任。
6.7.3 与设计、监理的配合协调

1.与监理单位的配合协调
1）充分尊重监理单位权利：组织协调权；材料和施工质量的确认权与否决权；施工进度和工期上的确认权与否决权；工程款支付的确认权与否决权。
2）充分处理好与现场监理的关系
（1）以优良的质量取得监理工程师的信任。

（2）编制切实可行的工程进度计划，并且严格执行，取信于监理工程师。

（3）尊重监理工程师的合理指示和建议，并认真贯彻执行。

（4）注意磋商态度，切忌正面顶撞和恶语伤人。

（5）对工作的缺陷和错误要及时改正，不强词夺理，不拖延推诿。

（6）建立诚恳的友谊关系。
2. 与设计单位的配合协调
根据合同文件和技术标准、技术规程，建筑企业的技术管理制度由项目主任工程师负责做好与设计单位的配合协调工作。

1）配合内容
（1）地质勘探资料是否齐全

（2）设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图计划表；

（3）图面间有无矛盾；专业间平、立、剖面图有无矛盾；标高有无遗漏。

（4）总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致
（5）专业图与建筑、结构图间有无差错，尤其是尺寸、标高是否一致；埋件、留孔等表述是否清楚；是否符合有关要求

（6）管线、设备件等相互间关系与结构构造筋间处理是否合理

（7）施工安全是否有保证

（8）材料、设备、机具等市场供应有否保证

（9）设计、技术交底组织

2）邀请设计单位参加有关活动
（1）总承包商编制的技术措施计划交底活动
（2）设计交底活动

（3）主体材料、设备、装饰材料等选样活动

（4）关键的分部分项工程的施工技术讨论活动

（5）施工组织设计交底活动

（6）新工艺、新技术运用前咨询讨论活动

3）充分尊重设计
（1）接受工程变更要求。接受工程变更要求，是对总承包商一项强制性义务。

（2）接受设计师的建议。听取设计师意见和建议是帮助总承包商提高工作质量和施工质量的一个有效途径。

6.8服务保证措施

6.8.1  工程完工后公司提供《工程使用手册》。

6.8.2  工程完工3个月内，现场将留守保修服务小组，随时接受业主维修通知，进行维修。

6.8.3  1个月后至保修期满，公司指派保修联络人，随时接受业主维修通知，接到维修通知保证在48小时内赶到现场，并连续进行维修，直到完全修复。24小时内派人进行检查，及时维修。

6.8.4  比较特殊性的进口或加工施工材料，在订货时，相应增加一定数量，留作日后维修，并提供供货商地址、电话。
6.8.5  建立完善的回访制度：

1.竣工交付使用一个月内回访一次

     2.每季度回访二次
     3.保修期完前加访一次
     4.跟踪服务期完前回访一次

                    5.建立全面的回访档案
6.8.6 重点保修内容：
1.建（构）筑物竣工交工以后在特许经营期内对建（构）筑物进行按规定的沉降观察，在箱涵内每隔30～50m设沉降观测点，定时进行沉降观测，在箱涵投入使用前定期进行观测，并作详细测量记录，箱涵投入使用后，可根据厂区条件，有选择地从地面采取深测措施，继续进行观测以确保箱涵的使用功能。。

2.定期对建构筑物在使用状态下发生的或发现的问题进行维护和保养。

3.定期对建构筑物的屋面进行检查和检修。

4.定期对厂区内部的各类管线进行检查和疏通。

5.定期对钢结构和钢质构件进行维护，以免锈迹引起交叉污染。

6.对有损坏的路面应及时修补。

6.8.7  特殊服务内容：

    合同签定后，在遵守本标中规定的总承包商的管理职责及规定的总体目标

之外，协助业主完成有关政府咨询报批报建工作，包括规划、开工许可、消防、供电、供气、绿化、卫生防疫、交通、市政等。
6.9 雨季施工措施
6.9.1 雨季施工前认真组织有关人员分析雨季施生产计划，根据雨季施工项目编制雨季期施工措施，所需材料要在雨季施前准备好。 

6.9.2 夜间均设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时要设置天气预报员，负责收听和发布天气情况。

6.9.3 应做好施工人员的雨季施培训工作，组织相关人员进行一次全面检查，施工现场的准备工作，包括临时设施、临电、机械设备防护等项工作。

6.9.4 检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。

6.9.5 现场道路两旁设排水沟，保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物，保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不要堆放物品，且高度不宜超过1.5m，保证视野开阔，道路畅通。

6.9.6 检查吊车和外用电梯基础是否牢固，脚手架立杆底脚必须设置垫木或混凝土垫块，并加设扫地杆，同时保证排水良好，避免积水浸泡。所有马道、斜梯均应钉防滑条。

6.9.7 施工现场、生产基地的工棚、仓库、食堂、搅拌站、临时住房等暂设工程各分管单位应在雨季前进行全面检查和整修，保证基础、道路不塌陷，房间不漏雨，场区不积水。 

6.9.8 原材料的储存和堆放

1.装修阶段所用水泥全部存入仓库，没有仓库的应搭设专门的棚子，保证不漏、不潮，下面应架空通风，四周设排水沟，避免积水。现场可充分利用结构首层堆放材料。

2.砂、石料一定要有足够的储备，以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路，防止淤泥渗入。

3.砌筑用砌块应在底部用木方垫起，上部用防雨材料覆盖。

4.模板堆放场地应碾压密实，防止因地面下沉造成倒塌事故。

5.雨季所需材料、设备和其他用品，如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由材料部门提前准备，及时组织进行。水泵等设备应提前检修。

6.雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查，需加固的及时加固，缺盖、罩、门的及时补齐，确保用电安全。

7.脚手架、外用电梯、等做好避雷工作，也可利用建筑物自身的避雷设施，接地电阻一定要符合要求。

8.加强天气预报工作，防止暴雨突然袭击，合理安排每日的工作。

9.现场临时排水管道均要提前疏通，并定期清理。。

10.晴天派专人进行开窗通风换气，以防室内潮气过大。

6.9.9 混凝土施工

1.混凝土施工应尽量避免在雨天进行。大雨和暴雨天不得浇筑混凝土，新浇混凝土应覆盖，以防雨水冲刷。防水混凝土严禁雨天施工。

2.雨季施工，在浇筑板、墙混凝土时，可根据实际情况调整坍落度。
3.雨季期间应随时测定砂、石含水率，及时调整混凝土配合比，严格控制水灰比。

4.浇筑板、墙、柱混凝土时，可适当减小坍落度。梁板同时浇筑时应沿次梁方向浇筑，此时如遇雨而停止施工，可将施工缝留在次梁和板上，从而保证主梁的整体性。
6.9.10 钢筋工程

1.现场钢筋堆放应垫高，以防钢筋泡水锈蚀。有条件的应将钢筋堆放在钢筋骨架上。

2.雨后钢筋视情况进行防锈处理，不得把严重锈蚀的钢筋用于结构上。

3.为保护后浇带处的钢筋，在后浇带两边各砌一道120mm宽、200mm高的砖墙，上用预制板封口，预制板上做防水层及砂浆保护层。

6.9.11 模板工程

1.雨天使用的木模板拆下后应放平，并搭棚遮盖，以免变形。定型柱模板拆下后及时清理，刷脱模剂，大雨过后应重新刷一遍。

2.模板拼装后尽快浇筑混凝土，防止模板遇雨变形。若模板拼装后不能及时浇筑混凝土，又被雨水淋过，则浇筑混凝土前应重新检查、加固模板和支撑。

3.大块柱模板落地时，地面应坚实，并支撑牢固。

6.9.12 脚手架工程

1.雨季前对所有脚手架进行全面检查，脚手架立杆底座必须牢固，并加扫地杆，外用脚手架要与墙体拉接牢固。

2.外架基础应随时观察，如有下陷或变形，应立即处理。

6.9.13 回填土施工

回填土施工应当尽量在雨季到来之前完成，如因其他因素影响，必须确保土方均匀回填，必要时可回填部分加砂石，保证基坑深度不大于4m。
6.9.14 屋面工程

1.应尽快做出屋面保温层和找平层的施工，遇雨时用塑料布覆盖，晴天抓紧凉晒，以防止防水层空鼓、裂缝等。

2.屋面防水层的施工应在晴天进行，其找平层含水率应控制在9%以下。施工前应密切收听天气预报，保证施工期间在无风无雨的状态下进行。

3.对已施工完的屋面，进行普查，如有渗漏处，应抓紧进行修理，同时检查落水管根处是否畅通，以防积水溢出，造成污染。

4.防水工程施工前，先临时接通雨落管，保证屋面能够迅速将水排出，不积水。

5.屋面按照天气的变化划分七段流水施工（包括网架的屋面），这样可以避免大面积施工带来的防雨措施不容易落实的问题。采用分段施工可以采用分段防护的措施，完成的部分及时达到排水条件。
6.屋面设置排气管，出口设置在女儿墙上，可以将保温层内的潮气及时排出。

7.屋面保温材料进场后应放置在首层内，避免雨淋受潮。

8.晴好天气采取24小时施工，迅速将保温层、找平层、防水层施工完毕，并及时用塑料薄膜进行覆盖防护。

6.9.15 机电工程
1.雨季加强防洪防风意识，水电钢材放置高处，必要时应遮盖。

2.雨期对重要设备要特殊保管，产品必须放置室内，保持通风，室内不能进水，严防潮气入侵。

3.进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处，要将设备垫高，设备露天防置应加苫布盖好，以防雨淋日晒，料场周围应有畅通的排水沟以防积水。

4.施工机具要有防雨罩，电气设备的电源线要悬挂固定，不得拖拉在地，下班后要拉闸断电。

5.设备预留孔洞应做好防雨措施，地下层的设备，在雨季时采取措施防止受潮，防止设备受淹。

6.室外工程均应雨季前做出安排，尽量避免在不利的条件下施工。
             第七部分：主要分部分项工程施工措施 

7.1土建工程

本工程土建工程主要包括以下4个方面内容：钢结构工程、钢筋混凝土工程、结构加固工程、拆除工程

7.1.1  钢结构工程
1  钢结构加工
钢结构加工顺序根据现场安装的工期、顺序进行加工。保证现场安装的进度要求。所有构件加工前进行1：1放样，检查无误后下料制作。板材剪切下料后，进行边缘加工，刨削量不小于2mm。制作偏差符合GB50205-95的规定。

主框架钢柱整根制作。

梁柱H形截面，采用埋弧自动焊。焊接工艺符合GB986-88。
柱脚处翼板，支座支撑板刨平顶紧后焊接。
框架制作完毕在车间进行预拼装，合格后出厂。

2  钢结构加工流程及工艺

1） 钢结构加工流程图




























2）加工工艺
梁、柱连接部位的加劲板位置必须准确，误差不得超过±2mm。两端铣平至图要求尺寸。

按照图纸要求进行熔透焊接。

确认合格后，喷漆按要求高强螺栓的周围防护。

焊接时考虑变形，采取如下焊接顺序

         


               ①               ③

           ②              ④


焊接形式：埋弧自动焊

焊接顺序：①先焊1/3--②焊1/3--③焊1/3--④焊1/3--①焊2/3

--②焊 2/3--③焊2/3--④焊2/3--①满焊--②满焊--③满焊--④满焊—焊后矫正。

3）样及号料

① 样板应精确制造，其尺寸偏差应符合下表规定

	偏差名称
	            极限偏差(毫米)

	
	<1500
	1501~3000
	>300

	零件划线用的样板
	-1.0~0.0
	-1.5~0.0
	-1.5~0.0

	矩形样板平面两对角线之差
	0.5
	1.0
	2

	曲线位移量
	1.0
	1.5
	2


 ② 制作样板和防样号料时,根据工艺要求预留切割、刨铣的加工余量和焊接收缩量。

③  样板必须经质量部门鉴定后放可投入使用。使用过程中，经常校对,如需休整，应经防样负责人同意.休整后的样板必须经过质检部门的验收。

④  放样、号料前,对影响防样、号料的钢材,进行初步矫正.矫正后的尺寸偏差

⑤  放样、号料的尺寸偏差应符合下表规定要求
3.下料
	3..偏差名称
	极限偏差(毫米)

	划针号料
	±0.5

	石笔号料
	±1.0

	孔距

	同一组内相邻两孔间
	±0.3

	同一组内任意两孔间
	±0.5

	相邻两组的端孔间
	±1.0


1） 火焰切割

①  腹板翼缘板采用自动或半自动气割,其他可用手工气割.锈、油污应清除。切割后清除切口表面的毛刺、飞溅物等。

②  气割的尺寸偏差应符合以下规定

手工切割：≤±2.00mm

自动、半自动切割：≤±1.5mm

精密切割：≤±0.5mm。   

③  自动、半自动、精密切割面应符合下表规定

	偏差名称
	极限偏差(mm)

	表面粗糙度G

	切割边缘承受拉力δ≤100      δ≤100
                 G≤25μm   G≤50μm

	
	切割边缘不受拉力时        G≤25μm 

	平面度
	当板厚度δ≤20时         B≤3%δ

	
	当板厚度δ>20时          B≤2%δ

	
	不受外力作用的自由边     B≤3%δ

	垂直度
	                         ≤3%δ

	直线度
	                         ≤2

	切割线偏移
	                         ≤1

	气割面上的熔化度
	边缘塌边宽度             ≤1。5


④  所有的切口阴角处，均设有半径不小于12mm的圆弧过度，严禁裂口。

⑤  切割后必须清除熔渣、加渣、气孔等缺陷。

⑥  对于气割边缘的缺陷深度,采用磨消法进行10%的抽样检查
2） 机械剪切

①厚度小于等于16mm 的材料(3.2.2.2条规定的除外)可以剪切形。

②用于梁的连接,厚度大于14mm的角钢，剪切下料后，进行热处理 ,锯床切割的角钢不用热处理。

③厚度大于20mm的材料剪切成形后应做热处理，热处理时应加温到625℃±25°，保温或不保温，随后在空气中或炉中冷却。

	偏差名称
	极限偏差(mm)

	1.按话划线切断时:
	≤3000
	>3000

	主板

肋板

节点板
	±1.5

-1.0

±3.0
	±3.0

	2.用固定器固定切割时
	±1.0
	±2.0


④当环境温度低于下列温度时,不得进行冲孔,锤击和剪切。普通碳素结构钢:  -20°

⑤剪切后,所有切口边缘不得有裂纹和超过1.0mm缺楞,切口毛刺应清除干净。4边缘和端部加工
1）边缘加工后的尺寸偏差及表面粗糙度应符合下表规定

	偏差名称
	极限偏差(mm)

	
	≤6000
	>6000

	外形尺寸
	±1.0
	±1.5

	刨后两对角线长度差
	±1.5
	±2.0

	刨边线与号料线偏移
	±1.0
	±1.5

	刨边线弯矢高
	≤1/5000且≤1.5mm
	

	表面粗糙度
	不低于25 μm
	不低于25 Gμm


2）坡口尺寸及角度偏差应符合下表规定

	
	不清根
	清根

	接头钝边f
	±1.5
	无限制

	有垫板的根部间隙R
	±1.5
	+1.5

-3.0

	无垫板的根部间隙R
	+6.0

-1.5
	不适用

	坡口角△
	+10°

-5°
	+10°

-5°


3）柱端部顶紧面的不平度不大于0.3mm,倾斜度不大于B/1500,且顶紧后,边缘最大间隙不大于0.8mm，端面粗糙度不低于25μm。
5  矫正与修正
1） 矫正

①在低于下列环境温度时,不得进行冷矫正和冷弯曲对于普通碳素结构    -16℃

②火焰矫正的加热温度不得超过下列温度,并应避免局部过热 对于普通碳素结构≤590℃

③机械矫正前,应先检查其厚度并清除表面上的毛刺等。
④矫正后的质量偏差应符合下表的规定 

	偏差名称
	极限偏差(mm)

	局部弯曲矢高
	板厚≥14时,f1≤1.0,板厚<14时,f1 ≤1.5

	边缘弯曲矢高
	弧长/3000且不大于2.0

	角钢肢的不垂直度
	△≤(肢长)/100

	疤痕深度
	板厚≤20时≤0.5

板厚>20时≤1.0


2） 修整

	缺陷状态
	修整要求

	长度(mm)
	深度(mm)
	

	≤25
	
	不需探测,不需修整

	>25
	≤3
	不需修理,但需探测深度

	>25
	>3≤6
	需清除修平,不必焊补

	>25
	>6≤25
	全部清除并补焊,补焊累计长度应不大于边缘总长度的20%

	>25
	>25
	有技术负责人提出修整方案


1） 气割和剪切边缘出现气孔等局部缺陷时,可按规定进行修整。

补焊后的表面应磨平,不补焊的修整面应平缓过度,而且其斜率不大于1:10。

2）制孔后应清除孔边毛刺,清除孔边毛刺是不得使孔塌边和凹陷。

3）连接件,接触面上的毛刺飞边,焊瘤飞溅等影响接触面密帖的突出物,必须彻底清除。
6 制孔
1） 高强螺栓孔径尺寸偏差应符合下表规定
高强螺栓制孔偏差

高强螺栓连接构件的孔距允偏差

	项次
	项目
	螺栓孔距（mm）

	
	
	〈500
	500~1200
	1200~3000
	〉3000

	1
	同一组内任意两孔间
	±1.0
	±1.2
	
	

	2
	相邻两组的端孔间
	±1.2
	±1.5
	±2.0
	±3.0


	名称
	直径允许误差

	螺栓
	直径
	12
	16
	20
	22
	24
	27
	30

	
	允许直径
	±0.43
	±0.52
	±0.64

	
	直径
	13.5
	17.5
	22
	24
	26
	30
	33


7拼接与组装
1）焊接H型钢沿长度方向钢板的拼接应按下表规定进行
	钢板厚度(mm)
	拼接长度
	允许拼接焊缝数量

	δ≥30
	≤δ
	不允许拼接

	
	δ<l≤12
	

	
	12<L≤18
	

	
	18<L≤24
	

	
	24<L≤30
	

	10≤δ<30
	6<L≤10
	

	
	10<L≤16
	

	
	16<L≤24
	

	
	24<L≤30
	


焊接H型钢高度方向钢板的拼接

当H型钢H为1.6m<H≤2.6m,允许有一条纵向拼接焊缝(施工图中注明除外)。

2） 当H型钢H为2.6m<H≤4m, 允许2条纵向拼接焊缝(施工图中注明除外). H型钢上下缘接料的位置,应古和图纸规定，如图纸无特殊规定时,接料的位置须在距离BH型钢梁两端1/3全长以内.梁上下翼缘的接口应与腹板的接口位置相互错开300mm以上，上下翼缘板和腹板的接口位置应与筋板错开100mm以上，柱子上的接口2位置要避开节点。
3） 拼接焊缝应避开孔群的连接件接触范围，并应避开附件的焊接范围，拼接焊缝位置离开高强螺栓孔中心线的距离应大于120mm。

4） 焊接H型钢的组装应在钢板校平后进行，不得采用强力加紧、焊接缀板、锤击等强制发法组装。

5）组装时应采用可靠的工装措施，保证组装精度和质量。

6）连接角钢、端板、节点板等连接件的组装采取可靠的工艺措施，保证其偏差在允许范围内。
8  钢柱安装方法
  1）  因离地面高为10米处屋面结构加层，钢柱梁安

①  需采用50T汽车吊。在现场实测安装位置站立吊车。
  起吊吊装之前先在柱上绑扎好爬梯
②  柱起吊：由于钢柱较短采用斜拉起吊具体做法见图，在柱脚下垫木板。
③  柱就位轴线调整：

    钢柱就位采用专用角尺检查,调整时需三人操作,一人移动钢柱,一人协助稳定,另一人进行检测。就位误差确保在3mm以内。柱顶标高调整。钢柱标高调整时，先在柱身标定标高基准点，然后以水准仪测定其差值，旋动调整螺母或增加垫片（垫片最多不得超过2片），以调整柱顶标高。
 ④ 钢柱垂直度校正   初校正:采用水平尺对钢柱垂直度进行初步调整。钢柱垂直度精确校正:待主框架形成后用两台经纬仪从柱的两个侧面同时观测，依靠缆风绳进行调整。
9  梁安装
1） 吊车站位：吊车站在以现场需要定位。

2）56.70米跨梁设计为2段吊装,安装采用地面拼装，整体吊装方法。拼装时斜向布置在跨间轴线内。采用钢管搭设马凳作为拼装架子。大梁起吊前必须进行试吊，根据实际情况选择合理的起吊点。

3）  施工区梁拼装可采用脚手架作为安装支撑平台，也可采用马凳作为拼装平台。为了保证梁的稳定，在拼装时，在梁的两侧设侧向加固支撑。

4） 梁间檩条在大梁就位,将梁柱节点螺栓紧固后安装。檩条可采用吊车将跨间檩条吊至屋面，人工散开，也可以人工将檩条用白棕绳拉到屋面进行安装。

10  钢结构测量校正
1）钢柱垂直度控制
① 作好各个首吊节间钢柱的垂直度控制。
② 钢柱校正分四步进行：初拧时初校；终拧前复校；焊接过程中跟踪监测；焊接后的最终结果测量。初拧前可先用长水平尺粗略控制垂直度，待形成框架后进行精确校正。焊接后应进行复测，并与终拧时的测量成果相比较，以此作为下一步施工的依据。
2）钢柱标高控制
① 高程基准点的测定及传递
   高程的竖向传递采用钢尺，通过预留孔洞向上量测。每层传递的高程都要进行联测，相对误差应＜2mm。
② 柱顶标高的测定
    确定各层柱底标高50cm线及梁标高的10cm线，应从柱顶返量确定，通过控制柱底标高来控制柱顶及梁标高。
11 屋面板安装
1、安装顺序：保温层—屋面板        
2、安装工作准备
（１）按板的安装顺序和排版图，将板材就近摆放并做好防护。具备条件时进行安装。
（２）在结构上放出板的起始线，并拉线控制板的直线度和垂直。
3、屋面板安装
(1)屋面板在檩条安装完毕即可吊至顶面（吊运方法同吊运压型钢板）采用人工散板，同时清理板面。屋面开洞在安装时，由测量人员放线随时剪切。
(2)铺设铅丝网，铺设时需要将其绷平用铆钉将其固定在檩条上。
(3)把保温棉拉到屋脊处，在屋面上放下来一直到檐檩，上用两面胶把保温棉固定住，上面人员用力拉直拉平，上板人员把板放在保温棉上，找正后开始钉板。
(4)在板的横向接头处要加密封胶条。
(5)根据上述办法铺第二块板，第二块保温棉用钉书器连接，要求严密、均匀、顺直。
(6)房屋面板铺设自下风方向向上风方向，全跨度的一起铺设，逐渐向前推进，不得半跨半跨的铺设，不准一段一段地铺，这样才能保证屋面的整体性，保证铺板质量。安装脊瓦板时要顺直，接头严密，加密封胶，脊瓦板与屋面板及屋面板相交处应有软橡胶密封条。要求严丝合缝，施工时要认真负责。
(7)准备开始安装时，请注意确保所有的材料正面朝上，且所有的搭接边朝向将要安装的屋面这边，否则不仅要翻转钢板，还必须使钢板调头。成捆的钢板须安放在靠近或置于檩条支撑点上，而不能放在檩条的跨中，在固定第一块钢板之前，要确保其位置的垂直和方正，并将它正确地落在与其它建筑构件相关的位置上。当第一块钢板固定就位后，在屋顶的较低端拉一根连接的准线，这根线和第一块钢板将成为引导线，便于后续钢板的快速安装和校正。
(8)吊装时，应将板按安装方法放置屋面，避免钢板在屋面调头。为保护钢板表面及保证施工人员的安全，必须戴干燥和清洁的手套触摸钢板。不要在粗糙的表面或钢板上拖拉钢板，其它东西与工具等也不能在钢板上拖行。当人在屋面板上纵向行走时，要在其凹槽中行走；当沿着屋面横向行走时，尽量靠近或踩在屋面支撑上。通常应尽量使载荷均匀地分布在脚底面而不要集中在脚跟或脚尖。根据不同的工程部位结构，在现场对各种板材进行切割，现场切割时，应注意保护其它钢板。如果必须放在其它钢板上切割，被切割的钢板与下层钢板之间需放一层保护物，以免金属屑落到下层板表面。每天工作结束后，要及时清理场地，因为在安装自攻螺丝、钻孔、切割板料或其它操作过程中均会在屋面上或相邻地区留下金属碎屑或杂物，如果不及时清除 ，它们将使金属碎屑氧化而导致钢板表面形成污点。当以铁、铅、铜等为基材的物品与镀铝锌板表面接触，且共同暴露在有潮气或有冷凝水的环境中时，将会造成镀铝锌板的破坏，从而导致钢板的腐蚀。
7.1.2 钢筋混凝土工程

北京易初莲花超市工程的停车场及收货区地面须做耐涂硬顶硬化处理、、对混凝土的要求比较高，由于此技术为新技术，专业性强，故为本土建工程的重点。

北京易初莲花超市工程室内、室外、卸货区地面面积大。大面积砼浇注、找平不能一次成活，而只能分区分段施工，留置施工缝要合理。且本工程地面装饰层多为塑胶地板，对基层的找平程度要求非常高，故地面找平工作为本土建工程的难点。

我公司针对本工程的重点和难点认真分析，结合以往的经验，在施工中将严格执行国家和地方现行的施工规范和技术标准，坚持人人认真、层层认真、事事认真三个原则，施工时每一个工序、环节都做到百分之百的认真操作。在管理上各项工作要时时处于受控状态，认真落实各项具体的保证措施，确保工程保质保量的完成。
1  钢筋工程
1） 钢筋的检验、加工、管理：

① 现场设少量成品钢筋堆放，由汽车吊吊或人工运至施工地点。

② 原材供应：   

施工前，根据施工进度计划合理备料。钢筋进场后，要严格按分批级、牌号、直径长度分别挂牌摆放，不得混淆，并根据公司质量保证手册要求进行标识。

③ 由专业人员进行配筋，重点重要部位配筋单要经技术部审核后才允许加工。

④ 钢筋的检验与保管：

钢筋进场应具有出厂证明书或试验报告单。并需分批作机械性能试验。
⑤  钢筋取样，同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态，每≤60吨为一验收批。
⑥  堆放时，钢筋下面要铺垫木，以防止钢筋锈蚀和污染。

⑦  钢筋成品要按分部工程名称和构件名称，按号码顺序堆放，同一部位或同一构件的钢筋要放在一起，按号牌排列，牌上注明构件名称、部位、钢筋型号、尺寸、直径、根数。

⑧  钢筋连接按设计要求施工。

2）钢筋绑扎

①钢筋绑扎前应先熟悉施工图，核对钢筋配料表和料牌。核对成品钢筋的品种、直径、形状、尺寸和数量，如有错漏，应立即纠正增补。
②绑扎形式复杂的结构部位时应先研究逐根钢筋的穿插就位的顺序，并与有关工种研究支模、绑扎钢筋、浇筑砼等的配合次序和施工方法，以确保施工进度要求，减少绑扎困难，避免返工，加快进度。

③钢筋绑扎严格按《混凝土结构工程施工及验收规范》和设计要求执行。

④钢筋搭接倍数、锚固长度、钢筋的保护层、钢筋接头位置严格按照设计图纸和工程规范要求。

⑤钢筋绑扎采用18～22号火烧丝，所需铁丝规格根据钢筋直径而定，并符合有关规定。
⑥板、梁交叉处，板的钢筋在上，梁的钢筋在下。钢筋采购、制作、绑扎等各工序我公司有完整的质保体系，多道工序的执行将严格按照ISO－9001系列标准的工作程序进行，并满足规范要求。

⑦钢筋定位及保护处理措施
A钢筋在绑扎前，根据钢筋间距弹线，绑扎时，严格按照弹线位置绑扎钢筋。

B为了保证在浇筑楼板砼时，柱、墙插筋不移位，插筋上部（距楼板约50cm）绑扎定位箍筋，下部将柱墙钢筋、箍筋及板水平筋绑扎牢固。

C墙柱混凝土浇筑时，须在墙柱底口设置定位钢筋，定位钢筋须与墙柱钢筋绑扎牢固。防止混凝土浇筑时，插筋及模板移位。

D 为防止浇筑混凝土时污染钢筋。在插筋上部套塑料管。保护层垫块采用定型的塑料垫块。

3） 安全注意事项

①  钢筋断料、配料、弯折等作业应在地面进行，不准在高空操作。
②  在钢筋加工场设立钢筋加工操作规程标牌，设专人负责，严格遵守操作规程。

③  钢筋调直采用卷扬机，固定机身必须设牢固地锚，传动部位必须安装防护罩，导向轮不得用开口拉板式滑轮。操作人员离开卷扬机或作业中停电时，应切断电源，将吊笼降至地面。作业中，严禁跨越钢丝绳，操作人严禁离岗。

④  钢筋切断机切断短料时，手和刀之间必须保持30cm以上。

⑤  搬运钢筋要注意附近有无障碍物，架空电线和其它临时电气设备，防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。

⑥  起吊钢筋时，规格必须统一，不许长短参差不一，不准一点起吊。

⑦  各种机械使用前，须检查运转是否正常，是否漏电，电源线须保证有二级漏电开关。

⑧  高空作业时，不得将钢筋集中堆放在楼板和脚手板上，也不要把工具、钢箍、短钢筋随意放在脚手板上，以免滑下伤人。
2  模板工程
本工程的模板工程考虑的范围有墙柱模板、梁、板模板、均按清水砼模板要求制作，表面平整度及尺寸误差不大于2mm。

1） 顶板模板

现浇顶板模板采用脚手架＋木方＋多层板的方法。板底铺10cm×10cm木方，主龙骨10cm×10cm木方加U形托用架管顶牢。

2）  梁模板

      ①底板反梁模板采用吊模，加对拉螺栓紧固，多层板＋木方＋U形托可调支撑，基础边梁加一排紧固止水螺栓，木方选用10cm×10cm。
 ②梁模板采用多层板＋木方＋U形托可调支撑，散支散拆支模方案。支柱上部用10cm×10cm木方支撑梁底。梁底模用5cm×10cm木方做楞，调整预留梁底模板的厚度，拉线安装梁底模板，待梁钢筋绑扎完毕后再安装侧模。梁侧模用5cm×5cm木方做竖楞，外楞用5cm×10cm木方通长。上口用架管加木楔子锁紧交用斜撑顶紧，下口用角钢限位，加木楔子顶紧侧模外木方，间距500mm。
3)  柱模板

柱采用多层板＋木方＋槽钢抱箍散支散拆，对拉螺栓紧固的方式。柱模由四大块组成，施工现场组拼，柱模底口处加海绵条塞紧。

4)  模板的拆除

	结构类型
	拆模要求
	试块留置

	梁
	跨度≤8m，强度达到75%以上

跨度>8m，强度达到100%
	留置同条件试块

	板
	跨度≤8m，强度达到75%

跨度>8m，强度达到100%
	留置同条件试块


①对于竖向构件的拆模，一定要做到砼强度达到1.2MPa 以后拆模，以便于保护砼的棱角不受破损。一般在砼浇筑完12-24h拆模。

②框架梁底必须在支模时设置小块板，并将独立支撑的可调顶撑定位准确，确保早拆后的支撑保留。

 ③顶板模板拆除必须执行严格的拆模工作程序，并按要求填写拆模申请单。 

5)  安全措施

①  登高作业时，各种配件应放在工具箱或工具袋中，严禁放在模板或脚手架上,各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中，不得吊落。

②装拆模板时，上下要有人接应，随拆随运转，并应把活动的部件固定牢靠，严禁堆放在脚手板上和抛掷。

③因层高超过3.5m，装拆模板时，必须搭设脚手架。装拆施工时，除操作人员外，下面不得站人。高处作业时，操作人员要带上安全带。

④安装墙、柱模板时，要随时支设固定，防止倾覆。

⑤对于预拼模板应整体拆除。拆除时，先挂好吊索，然后拆除支撑及拼接两片模板的配件，待模板离开结构表面在起吊。起吊时，下面不准站人。
3  混凝土工程
北京易初莲花超市工程室内外面积比较大、混凝土地坪处理的精度要求比较高，所以我公司针对这样的特点，在施工中将严格执行国家和地方现行的施工规范和技术标准，坚持人人认真、层层认真、事事认真三个原则，施工时每一个工序、环节都做到百分之百的认真操作。在管理上各项工作要时时处于受控状态，严格按照要求施工，精益求精，达到业主的要求，具体控制如下：

1)  混凝土供应

本工程混凝土采用商品砼。
① 施工要求

混凝土配合比按现行的《普通混凝土配合比设计技术规定》执行，混凝土的强度应符合国家《现行混凝土强度检验评定标准》的有关规定。

② 配合比确定

混凝土配合比由搅拌站试验室根据我方设计要求和现场实际施工情况作出试配，将各种试配实验数据报给业主和监理，经业主和监理审批后确定。水泥宜选用低热水泥，并要掺入一定数量的粉煤灰，以减小水泥的水化热。
2)  结构混凝土的浇筑

① 室内外地面混凝土浇注采用分段、分隔浇筑。

② 砼的搅拌要严格按设计配合比进行，以满足泵送砼的要求。
③ 混凝土浇筑采用汽车泵

3)  混凝土的浇筑要求
① 为了避免发生离析现象，混凝土自高处倾落时，其自由倾落高度不宜超过2m，如高度超过2m，宜设串筒、溜槽。为了保证混凝土结构良好的整体性，混凝土应连续进行浇筑，不留或少留施工缝。

② 灌筑每层竖向结构时，为避免产生蜂窝现象，在底部应先铺一层5～10cm厚同标号无石砼（水泥砂浆），以保证接缝质量。
③ 在进行混凝土浇筑前，应对钢筋的分布情况全面了解。

④ 混凝土浇筑应分层振捣，每次浇筑高度应不超过振动棒长的1.25倍，即不得超过500mm；在振捣上一层时，应插入下层中50mm左右，以消除两层之间的接缝。下料点应分散布置，一道墙至少设置两个下料点，门洞口两侧应同时均匀浇筑，以避免门口模板走动。

⑤ 在浇筑中应使用标尺竿进行配合，来保证振捣绑插入深度。

⑥ 浇筑竖向结构混凝土应连续进行，上下两层混凝土浇筑间隔时间应小于初凝时间，每浇一层混凝土都要用插入式振捣器插入至表面翻浆不冒气泡为止，必要时在上下两层混凝土之间接入50mm厚与混凝土同标号的水泥砂浆。
⑦ 墙体混凝土浇筑完毕，应用水准仪进行找平、压光。

⑧ 混凝土浇筑过程中，要保证混凝土保护层厚度及钢筋位置的正确性。不得踩踏钢筋，移动预埋件和预留孔洞的原来位置，如发现偏差和位移，应及时校正。特别要重视竖向结构的保护层和板负弯矩部分的位置。

4)  振捣方式
砼浇筑时，设置一台42米臂汽车泵，砼浇筑采用“分段定点、薄层浇筑、循序推进、一次到顶”的方法。这种自然流淌形成斜坡砼的浇筑方法，能较好的适应泵送工艺，从而提高了泵送效率，简化了砼的泌水处理，保证了上下层砼不超过初凝时间。一次连续浇筑完成振捣棒插点要均匀排列，可采用“行列式”的次序移动，振捣棒的操作，要做到“快插慢拔、上下拨动”。每一插点要掌握好振捣时间，过短不易捣实，过长可能引起混凝土产生离析现象。一般每点振捣时间应视混凝土表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准。

5)  砼的表面处理
砼浇筑结束后要认真抹压处理。为了保证混凝土表面的平整度应分格浇筑，用角钢冲筋，冲筋的间距为2米，角钢用膨胀螺栓固定在楼板上，角钢下边、上边都用螺母固定在膨胀螺栓上，膨胀螺栓间距为1.5米 ，用水准仪超平，然后拧紧螺母。混凝土达到初凝时，小心撤掉角钢，但要保证混凝土不被破坏，浇水养护。

6)  混凝土养护

 ① 混凝土浇筑前，应准备好在浇筑过程中所必须的防雨防暑措施。

    ② 水平结构（梁板）做浇水养护，竖向结构刷养护剂养护。墙、柱顶部浇水养护。

    ③ 混凝土的浇水养护时间不得少于7天。

7)  质量保证
编制完善的混凝土浇筑施工方案，建立质量保证责任制，现场由现场经理牵头，技术质量部负责实施，现场统一协调，统一管理，精心安排施工。确保混凝土原材料质量和浇筑质量，并随时进行混凝土各指标的测试、现场施工工序的监督，严禁现场违反操作规程和施工规范施工。
4  脚手架工程

北京易初莲花超市工程脚手架搭设采用单排外脚手架。脚手架外满挂绿色密目网，封闭施工，同时防尘。
1) 材料准备
① 钢管杆件：钢管杆件采用Φ48×3.5mm，焊接钢管其材性应符合《碳素结构钢》（GB700-88）的相应规定。用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度分别为4m、6m，用于小横杆的钢管长度为1.2m。

 ② 扣件：扣件应采用GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定，机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁制造。扣件的附件采用的材料应符合GB700-88《碳素结构钢》中Q235钢的规定；螺纹均应符合GB196-81《普通螺纹》的规定，垫圈应符合GB96-76《垫圈》的规定。

③ 脚手板：脚手板采用木板，木板的厚度50mm，宽度300mm，长度4000mm。

④ 安全网采用绿色密目安全网，新网必须有产品质量检验合格证，旧网必须有允许使用的证明书（或试验记录），安全网的选用应符合GB5725-85《安全网》的规定。

2) 人员配备

各专业施工人员及上岗证应配备齐全。

3) 技术准备

脚手架施工前，要进行技术交底，并提出有关的要求事项。
4)  脚手架搭设

①  结构施工用外脚手架采用单立杆

②  外脚手架构造
A  立杆：立杆排距（脚手架宽度）为1m，柱距（立杆间距）为1.2m。脚手架立杆距结构边700mm。相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内，与相邻的大横杆的距离不宜大于0.5m。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧，不得隔步设置或遗漏。 

B  脚手架外立面满挂一层密目绿网，封闭施工，一层大眼安全网。

C   架内水平防护每两楼层挂一层大眼安全网、一层小眼安全网。

5) 施工作业注意事项

① 底部第一排立杆应按立杆搭设要求选择，不同长度的钢管交错设置，至少有6m、4m两种不同长度的钢管作立杆；

② 一定采取先搭设起始段而后向前延伸的作业方式，可分别从相对角开始搭设；

③ 连柱杆和剪刀撑应及时设置，不得滞后超过两个步距；

④ 杆件端部伸出扣件之外的长度不得小于100mm；
⑤ 在顶排连柱杆之上的架高不得多于两个步距，否则应每隔6跨加设一道撑拉措施；

⑥ 剪刀撑的斜杆与基本构架结构杆件之间至少3道连接，其中斜杆的对接或搭接接头部位至少有一道连接；

⑦ 周边脚手架的大横杆必须在角部交圈并与立杆固定；

⑧  纵向对接搭设脚手板时，对接处的两侧必须设置横杆，并且绑扎牢固；

⑨  作业层的栏杆应设置在立杆的内侧，栏杆接长应符合对接或搭接的要求。
6)  脚手架未经验收不得投入使用，脚手架检查与验收标准见下表：

	序号
	项   目
	容许偏差
	检查方法

	1
	立杆垂直度
	≤H/200                   ≤100
	吊线

	2
	间距
	步距偏差
	±20
	钢卷尺

	
	
	柱距偏差
	±50
	

	
	
	排距偏差
	±20
	

	3
	大横杆
高差
	一根杆两端
	±20
	水平仪
水平尺

	
	
	同跨内、外大横杆高差
	±10
	

	4
	扣件螺栓拧紧扭力矩
	40-65Nm
	扭力扳手

	5
	剪刀撑与地面倾角
	45°-60°
	角尺

	6
	脚手板外伸

长度
	对接
	100≤a≤150
	卷尺

	
	
	搭接
	a≥100
	卷尺


7)  安全注意事项
①  施工中对使用的材料必须进行严格筛选，锈蚀变形严重的材料严禁使用;

②  架子搭设作业时，必须按规定戴安全帽，系安全带，穿软底鞋，所有材料应堆放平稳，工具应放入工具袋内，上下传递物体不得抛掷;

③   支搭脚手架必须选用符合规定的架设料具，在架子上作业不得走单杆，必须将安全带系在高处大横杆上；

④  相邻立杆接头应错开500mm以上，大横杆也须将接头错开，必须有足够数量的小横杆；

⑤  接杆位置超过600mm时，应翻搭上步架后再接杆；

⑥  绑“十”字斜撑必须从端头第一根立杆开始，单杆斜撑搭接，双杆斜撑对接；

⑦  附柱杆必须与内外排立杆或大横杆连接；

⑧  操作层必须满铺钢制脚手板，脚手板必须在钢管上铺平、铺稳，并且绑牢；

⑨  大雨、大风之后，必须对架子进行检查；

⑩  脚手架搭完后，应进行检查验收，合格后才能使用；安全网与钢管必须绑牢。

5  砌筑工程
1)  砌筑结构工程所用的材料进厂要有合格证，并经实验室测试合格后方可使用；
2)  木砖要刷防腐剂，墙体楼筋及埋件加工完毕后按设计要求放置墙体柱结筋；
3)  砌空心砖时，底部先砌三行实心砖，门窗两侧转角均采用实心砖，砌筑时所有孔洞宽度大于300时，必须设置过梁。
4)  砌筑时的砂浆要随砌随用，水泥砂浆和混合砂浆必须在拌成2-3小时内使用完；
5)  砌筑时要与水电等工种密切配合，严禁事后剔 墙；
6)  砖墙与构造柱相接处砖墙应砌成马牙样，砖墙与构成造柱沿墙每隔500MM设置2根(6MM的水平柱结筋，柱结筋两边伸入墙内不应少于1M;

7)  砌筑前根据气温情况应浇砖或调整砂浆的稠度。

6  主要部位施工要求

1) 混凝土基层

①  混凝土基层应养护且彻底干燥,表面应经处理达到光滑、致密、无齿痕、无起伏。与地面填料或碎石填料直接接触的混凝土层应具备防潮层，以防止水气渗入。防水添加剂与养护剂不能作为防潮层的替代品。每25毫米厚的新浇混凝土层应至少有一个月的干燥期。

②  必须采取有效措施以确保混凝土的表面无养护剂、油脂、漆、尘土或其它物质。混凝土表面应光滑，平整，无裂痕、坑洞、突起。如表面达不到要求，则应用水泥基的找平材料修补或找平。并听取生产商的建议。

③  如曾使用过养护剂、硬化剂、底漆、脱模剂，则需沙磨、喷沙、研磨的方法去处后方可施工。

2)  混凝土地坪的检测

室内温度和地坪温度以10-25摄氏度为宜，相对湿度在20-75%；基层含水率应小于3%；找平层的强度不低于混凝土强度标准C20要求；基层表面硬度不低于1.2兆帕；检测基层平整度，2米直尺范围内不平整度应小于2毫米。超差需以自流平材料找平；

3)  混凝土地坪的处理

修补和找平材料都应为抗压强度C24以上的波特兰水泥基产品或使用FOSROC耐涂层对基层进行处理；对未做耐磨涂层处理的已有地面，用1000瓦以上的地坪打磨机整理地坪，除去污染、突起和疏松的地块，并敲除空鼓的地表；用不小于2000瓦功率的工业吸尘器进行地面清洁洗尘；对地坪的裂缝用胶水作修补；

4)  清洁与保养

①  沙尘的控制：使用门地垫，扫地，拖地和吸尘等方法清除松散的灰尘和沙尘。

②  在安装后至少4-5天内不得湿洗、擦洗或除蜡，主要是为了防止多余的水分影响接缝处理及粘合剂沾接。

③  用中性清洁液，例如ARMSTRONG S-485地板清洁剂，浸湿拖把，仔细的擦除黑色痕迹和多余污垢。

④  涂抹2层优质商用地板抛光剂，如S-480。保养设备如二合一自动洗地机，由专业厂家提供。

7.1.3结构加固工程

本工程主要有以下四种加固方式：粘钢加固、粘贴碳纤维片加固、扩大梁柱截面积加固、裂缝注胶加固。现就要加固方式的操作工艺分述如下：

1 粘钢加固
1）施工步骤:砼面处理打磨—钢板面打磨纹路—安装螺栓打孔—钢板制作—钢板钻孔—钢板预安装—涂胶、粘贴—螺栓固定
2） 施工方法如下: 

①  放线：依照图纸要求，确定粘钢位置线。

② 砼面打磨：在已切割完毕的砼表面，用角磨机进行打磨，使其表面平整，无松动颗粒。

③ 钢板制作：依照图纸和现场的尺寸进行下料、45°角拼接焊接，并调直调平。锚固于剪力墙处的钢板，按图纸所示，尺寸进行下料弯制，并与板加固钢板进行焊接。

④ 安装固定螺栓：根据图纸要求，定位固定螺栓位置，打孔时，如遇板中钢筋适当调整其位置，成孔后安装固定螺栓。

⑤ 钢板钻孔：根据现场已安装的固定螺栓分布位置在钢板上配钻，孔径要大于安装栓4mm，以便安装顺利。

  ⑥ 钢板预安装：将已制作钻孔完毕的钢板安装就位。

  ⑦ 涂胶粘钢：将锚固螺栓孔位按要求钻孔，用棉布将砼粘贴面及钢板表面擦干净，用锯齿抹子将按比例配制搅拌均匀的结构胶涂于钢板和砼面上，然后粘贴安装，紧固固定螺栓。

2 粘贴碳纤维片加固
1）施工工艺流程图

















2）材料准备：施工所使用材料必须有质量证明书或测试报告以判断材料性能是否合乎补强工程。

3）底层处理工程

①  剔除装饰面层，用砂轮机或磨光机将砼表面打磨至粗骨材出现止。

②  打磨后用毛刷或高压空气枪将粉尘及松动物质去处，并保证其充分干燥，表面要平整无灰尘。

③ 若砼接触面有锐利隅角，须将其磨成半经为1-2公分以上圆弧R角，以免强度增加时造成应力集中而降低补强效果。

④ 若接触接面具有凹角部位时，须使用环氧树脂砂浆修整，使其凹面成平滑化，以利贴片贴覆。

4）表面不平整，修整工程

①  接触面处有剥落孔隙、蜂窝的部位要先研磨去除，再以环氧树脂砂浆进行修复，而对于大区域凹洞修补则用无收缩水泥砂浆进行填补。

② 不平整面用砂轮机（含铁石砂轮片）磨平，如模板间段差太大则可使用环氧树脂砂浆修复整。

③ 裂缝或打除部分若有漏水情形时，应先以适当办法，做止水、防水处理。

5） 裂缝处理工程

结构物若有裂缝现象产生时，视情况以下列方式处理：

①  若裂缝宽度大于5mm则可以水泥砂浆填入后抹平结构物表面。

②  无法以水泥砂浆填注处，可使用封缝胶先将缝封闭，再以灌浆树脂注入裂缝中，待确认灌浆树脂硬化后将多余封缝胶和凸出物除去，再以环氧树脂补平，使表面平坦化。

6）第一遍主涂
①确认施工环境

混凝土表面结露或接触到水处不得施工，湿气太高将导致树脂与水气产生作用干扰强化过程，若迫于工期或其他因素必须施工时，则施工现场须有保温和除湿设备以降低湿度，确保施工质量。

②  施工环境确认后，即可采用适当底漆材料针对上述的处理后施工面进行底漆施工，施工过程及注意要点如下：

a、将底漆主胶和硬化胶依规定配比，置于搅拌槽中以低速电动搅拌器充分且均匀搅拌，一次搅拌量为在可使用时间施工量，超过可使用时间材料不可再使用（可使用时间依材料使用说明书指示）。

b、施工面用滚筒毛刷含浸底漆均匀涂，涂量随施工面的状况不同面，斟酌使用，涂次数依现场状况决定是否涂第二道，涂第二道时须等第一道初干后。

③  底涂须渗到混凝土中，增加粘贴的结合力。

7）表面不平整再修正

①  将TE型环氧树脂的主胶和硬化胶依所规定配比称重后置于搅拌器中搅拌，一次搅拌量为在可使用时间内用完之施工量，超过可使用时间的材料不可再使用。

等底漆干燥后，将TE型环氧树脂腻子涂抹于上述之缺陷上，涂抹后的施工面必须使用适当工具（如刮刀、砂轮机、研磨机等）加以修整，使整个施工面平整光滑。

8）贴碳纤维片工程

①确认施工环境

湿度太高而会导致树脂与水气产生作用而干扰固化过程，故混凝土表面会结露或会接触到水处不得施工，若迫于工期或其他因素而必须施工时，则施工现场须有保温设施和除湿设备以确保底漆表面或贴片表面不会有水份存在。

②施工过程与注意要点

a、涂刷接触树脂前必须先确认底漆彻底干燥。

b、纤维贴片预先依所设计尺寸裁切。

c、将环氧树脂主胶及硬化胶依所规定配比称重后置于搅拌槽中以低速电动搅拌充分均匀搅拌，一次搅拌量为在可使用时间内用完之施工量，超过可使用时间的材料不可再使用。

d、施工面以滚筒毛刷含浸接触树脂均匀涂刷，其使用量随混凝土表面状况不同而斟酌使用。避免树脂过量导致纤维滑移或扭曲，或树脂不足导致含浸不足。

e、将纤维贴片贴在含浸树脂的涂刷面，并以刮刀沿着纤维方向用力刮平以除去气泡。

f、用凹槽型式塑料滚轮沿着纤维方向来回滚动以充分含浸树脂和除去气泡，拱起部位及角落容易产生气泡同，须小心除泡。

g、在已贴妥纤维贴片上，再度以含浸树脂滚筒毛刷将树脂均匀涂刷后重复（f）步骤：务必使含浸完全，纤维贴片覆30分钟后才可进行上层树脂涂抹，此期间要注意贴片是否有浮起或错位现象，若有则以滚轮或刮刀压平修正。

h、二层以上层，重覆d-g步骤，但以相隔一天的效果最好，若迫于工期，则至少要间隔1小时以上，冬季施工以一日一层施工，品质最好。

i、纤维贴片搭接时，纤维方向交接处搭接长度大于10cm。

j、施工中若有发生结露现象，则须擦干和保持干燥才可施工，同时在贴覆后要考虑施工环境对贴覆的影响（如风压效应，端部的固定等）。

9）养护工程

室外施工为不使雨水、砂、灰层等覆着于贴片上，可视情况使用塑料布养护，其养护原则如下：

① 覆盖24小时以上，注意覆盖布不可碰触到施工面。

② 温度20C0养护进间约需1周，温度10C0时养护时间约需2周。

平均温度在10C0以下，初期硬化养护时间约2天；

平均温度在10-20C0，初期硬化养护时间约1-2天；

平均温度在20C0以上，初期硬化养护时间约1天。

10）复原工程

复原施工如下：

①  待完工的碳纤纤表面通过硬度测试后，先涂积层用树脂，再喷湿砂或细石于其上，以增加表面覆盖力。

②  待砂或细石沾粘于完工表面且干燥后，即可进行粉饰层施工。

11) 注意事项

①  混凝土基层处理:修平倒角;每2米长度内段差需小于4毫米，倒角大于20毫米；沿纤维受力方向的搭按长度不小于100，采用多条时不小于500；沿纤维方向需绕构件转角粘贴时，曲面半径不小于20毫米；

② 碳纤维片在运输、储存、裁切和粘贴过程中，严禁受到弯折。

3.扩大梁柱截面积加固

1）施工顺序：植筋—钢筋绑扎支模—灌注高强混凝土

2）植筋工程

① 钻孔:钢筋成孔孔径及孔深依据结构胶供应商提供的资料考虑,钻孔时应综合考虑,使水平筋和垂直筋相互错开,若钻孔有困难时钻孔位可适当位移,但偏差不能太大。

② 清孔:用园刷和气泵交替重复使用,确保孔清理干净,清孔后用手指伸入孔内,检查孔内是否有浮尘,清理完毕做好钻孔记录.验孔后用覆盖好孔口,防止杂物落入。

③ 验孔后将钻孔记录上交工程部作为钢筋下料依据。

④ 注胶:注胶前再次检查孔内是否有杂物,确认后开始注胶.每孔胶的用量计算方法:3.14×(孔的半径)×孔深×2/3据每支胶的毫升来确定每支胶所能注孔数。

⑤ 依钢筋工所下钢筋料单将正确的钢筋缓慢旋入孔内,在胶凝时间后至硬化时间止,切勿扰动。

    ⑥ 待植筋胶完全固化后就可进行钢筋绑扎及其它工序。

3）钢筋绑扎

同土建工程

4）支模板

a.钢筋经有关部门验收合格后,即可进行支模板.模板采用竹扁板,支撑系统采用钢管配板,支模板时应按照模板配板设计进行,完毕后重新核对尺寸保证其正确无误.b.模板连接处用塑料胶带封堵严,模板底部用高标号水泥沙浆封堵确保不漏水,不漏浆.

5）灌浆

将高强混凝土浆料按推荐加水量加水搅拌(机械搅拌2-3分钟或人工搅拌5分钟以上)。

将搅拌均匀的浆液从一个方向灌入灌浆部位.必要时借助竹条或钢钎导流,但不可振捣。

施工完毕后应立即喷洒养护剂。

4.裂缝注胶加固

1）工艺流程

裂缝处理 → 埋设注浆座→封闭裂缝 → 密封检查→ 配制浆液→ 灌浆 →      封堵 → 拆灌浆器 →  检查

2）裂缝处理

对于宽度小于0.3mm裂缝采用表面处理法，用专用钢丝刷等工具沿裂缝方向清除表面的灰尘、白灰、浮渣及松散等污物，然后用毛刷蘸丙酮、酒精等有机溶液，沿裂缝两侧20-30mm处擦洗干净并保持干燥。

对于宽度大于0.3mm裂缝采用表面处理法和凿槽法相结合，沿裂缝用钢钎等工具凿成“V”型槽，其宽度和深度以利于封缝隙的原则考虑，并根据（1）处理。

对于较深裂缝的处理，在（1）（2）的基础上，为扩大灌浆通路，应沿缝隙中间钻孔，孔距为0.5-3m，并保证孔内无碎屑及粉尘。

3）布注胶嘴

      根据裂缝的宽度及部位布设灌浆嘴，一般6-8米，使用密封剂把注入底座安装好，使其固定底座的中心和裂缝中心吻合。

4）封缝

     用封缝胶进行裂缝封闭，使注入的树脂不致流失，标准是沿裂缝线作宽度30mm，厚度约1-2mm的封带。

5）灌缝

      待封缝胶固化后，以低压持续注射方式，注入灌缝胶，其操作方式应由低处逐一将注射器安装至高处。注胶时,应保证注胶处相邻胶嘴有胶溢出为止,直至灌满所有裂缝。

6）封闭灌浆嘴

7）清理      
   24小时后铲除表面灌浆嘴和封缝胶。用砂轮机打磨使表面平坦。
7.1.4拆除工程

拆除采用液压钳静力破碎。

1）液压钳低噪声粉碎混凝土的技术特点

（1）液压钳粉碎混凝土的工作原理，是液压驱动连杆机构咬合粉坚硬的混凝土块体，达到分割解体混凝土构件的目的。整个操作过程是低噪声、无振动的进行工作的，是一项坎噪声污染和无振动影响的粉碎解体混凝土构件的工艺方法。

（2）结构简单、分体式、体积小、刚性强、移动性好、粉碎压力大的专用机械。施工效率高，劳动强度低的粉碎工艺方法。

（3）粉碎结构混凝土的同时，可保留和不损伤原结构混凝土内的配置钢筋。保证了与结构连接加固工程的整体性。

2）液压钳粉碎混凝土程序，按以下步骤进行：

（1） 在需拆除处支搭工作人员的操作平台和护栏、护网。

（2）按照被粉碎构件位置和施工组织设计，支搭承力平台，承担破碎混凝土块体，或者加固原结构混凝土构件承担破碎混凝土堆积荷载。

（3）按照液压钳使用说明书，组装连接液压钳和电动油站的高压油管和连接电源线。试运行并以适当的调整。

（4）楼板或剪力墙粉碎等需要穿过构件进行液压锘粉碎作业的情况，应创造条件。

（5）粉碎作业。按照施工组织设计确定的粉碎步距和移动方向依次进行。若设计要求开洞后不再保留原结构钢筋时，可在进行过程中，采用气割或液压剪剪断钢筋。

（6）粉碎到规定位置后，切断多余部分的钢筋。

（7）清理粉碎的混凝土块体和渣料。

3）拆除顺序：水钻钻孔切割板→ 液压钳钳碎次梁→
水钻梁上钻孔 → 液压钳钳碎主梁 

水钻钻孔切割板：用水钻沿次梁分隔板周边将板切割，注意做好板底支撑。

4）水钻钻孔

a．施工步骤：

    定位划线—安装设备固定螺栓—水钻安装—钻孔—排水处理

 b．施工方法：

 eq \o\ac(○,1)定位划线：根据施工方案要求及洞口尺寸放定位线。

 eq \o\ac(○,2)安装水钻固定螺栓：根据洞口尺寸，布置水钻钻孔位确定螺栓，螺栓位尽可能做一到一位多用。

 eq \o\ac(○,3)水钻安装：将水钻定位底盘安装于固定螺栓处，螺栓要固定牢固，并调节水钻调节螺栓，使钻头垂直于钻孔面。

 eq \o\ac(○,4)钻孔：已安装的水钻进行检查其稳定性，确认无误后方可开钻，钻孔时先使电机达到正常运转后，打开水源阀门开孔。

 eq \o\ac(○,5)排水处理：在钻孔前将钻孔区域的底部地面上砌筑挡水墙将水收集，排于指定地点。

（2）因需拆除次梁为200Ⅹ500。故可采用液压钳钳碎次梁，具体操作同上

因主梁为500x700。故需采用下列方法拆除

     梁侧水钻打排孔：

·水钻孔定位如下图示：


	

	



·水钻钻孔：同上

·液压钳钳碎

梁侧液压钳钳碎：水钻孔位置对梁侧进行液压钳钳碎，达到剥去梁侧330cm砼的目的。

梁液压钳钳碎：沿梁长度方向依次分层钳碎砼每层20cm直至梁底，梁主筋待砼完全钳碎后方可裁断。

梁拆除至需保留柱边保留200mm人工剔凿防止拆除伤及原结构。

7.1.5 施工测量
  1、施工测量的任务及特点    

  ⑴、测量任务
①根据施工的要求，通过测量工作的定位、放线，将新增建筑物的平面
位置和高程测定到施工作业面上，为土方开挖、砌筑、钢结构吊装提供依据。

②本工程施工测量遵循由整体到局部，先控制后碎部的原则，即首先建立控制网测设建筑物的主轴线，然后再根据主轴线进行建筑物的局部放样。
 ⑵、 测量特点
1、 本工程是一座原有砼结构加设钢结构及砼加固加之建筑物，钢结构安装工程较大，测量要求精度高，必须达到毫米级。
2、 本工程立体交叉作业，施工面大，给测量工作以及测量成果保护带来很大困难。
3、 本工程为原有部分金属混凝土框架结构，加上现在新增加部分金属混凝土框架及钢结构，高层标高，依据将根据业主原有资料及现场实际情况确定。 

 2、 施工测量的准备工作
1、 熟悉和校对图纸；
2、 根据施工现场，原有资料及设计图纸制定本测量方案；
3、 掌握定位依据，对规划红线的桩位及水准点进行实地检测；
[4] 量仪器的选用及检定、检校；
[5]平整场地测量。
 3、测量工作的基本准则及要求
1、 遵守现行国家法令、政策及规范；
2、 测量工作必须统一、系统和准确；
3、 遵守先整体后局部，高精度控制低精度的原则；
4、 测量的原始依据，如设计图纸，测量起始点的点位及有关数据，必须经过审核，准确无误后，方可使用；
5、 在测量精度满足施工要求的前提下，尽可能用科学简捷的方法，但必须有可靠的校核条件，以保证准确性，测量成果无论超限与否，均应如实记录；
6、 核算工作采用两人分算的方法；
7、 一切定位、放线工作要经过自检、互检合格后，方可提请建设单位复核；
8、 做好施工现场建立的重要控制桩的保护措施；
9、 施工测量要与施工部门紧密配合。
  4、施工测量方

  ⑴、平面控制网的测设
1、 根据施工场地的实际情况，利用甲方提供的建筑物的设计坐标，直接测设场地平面控制网。采用闭合导线的形式测定导线全长相对闭合差及方位角闭合差，若不符合规范要求，则需进行改正或调整，直至满足要求为止，在符合规范要求的前提下进行各定位轴线的测设；
2、 检查并调整保证各定位轴线点的间距满足规范要求；
3、 经自检合格后，提请主管领导及有关部门通知甲方验线，在收到验线合格通知后，方可正式使用。
  ⑵、高程控制网的测设
1、 按照施工场地的高程控制要求，根据甲方指定的已知标高水准点，引测到场地内，并按规范要求，基本水准点，布设成闭合水准路线，按测量的要求进行施测；
2、 场地内各水准点标高经自检及有关技术部门和甲方检测合格后，方可正式使用。

 ⑶、轴线定位及基础放线
1、 根据方格网和建筑物纵横轴线的尺寸关系，将各轴线控制桩测设于矩形控制网的周边上，为保证测设精度，测设时要以各边两端控制桩为准量通尺寸测设该边的各轴线控制位置，以轴线设计间距进行校核；
2、 根据建筑方格网上相应轴线控制点，分别架设经纬仪于相应的轴线控制点上，而后视相对应的轴线控制点，把轴线投测到每个控制点上。
  ⑷、高层建筑标高控制
1、 ±0.00以下的标高控制：在土方开挖过程中，应在基坑四周测设同一标高的水平线；
2、 ±0.00以上的标高控制：应用钢尺沿结构外墙、边柱或电梯间等向上竖直测量。规范要求至少要由3处向上引测，以便于相互校核和适应分段施工的需要。丈量时，不能分段引测，要整尺段向上测量，避免积累误差。
  ⑸、施工测量
   控制点按设计要求埋设，由业主委托专业公司测设；
1、 施工测量：每一局部工程完工后，即进行竣工测量，随着各局部工程的竣工最终绘出竣工总图。
 5、测量技术复核及质量保证措施
        为了保证工程质量，防止因测量放线的差错造成损失，必须在整个施工的各阶段和各主要部位做好复检（验线）工作，由专门设立的复检测量组承担，具体工作事项包括：

1、 验线工作应积极主动，真正做到防患于未然；

2、 验线的依据要原始、正确、有效，主要是设计图纸、变更洽商和起测点位（如红线桩、水准点）及已知数据（如坐标、标高）应为原始资料；
3、 验线使用的仪器和钢尺，要按计量法有关规定进行检定；
 ⑷、验线精度要符合规范要求；
 ⑸、必须独立验线；
 ⑹、验线重点部位：
1、 原始水准点，引测标高点和±0.000标高线；
2、 放线中精度最薄弱的部位，以考查放线精度；
（7）、线结果与原放线结果之间的误差处理：
①、两者之差若小于1／√2限差，可对放线工作评为优良；
②、两者之差略小于或等于√2倍限差，可对放线工作评为合格；
③、若两者之差超过√2倍限差，原则上不预验收，尤其是重要部位，可令其局部返工。
6、测量人员安排及仪器配置
1、 人员安排





 ⑵、仪器配置
a、 仪器
	仪器名称
	数量
	精 度
	完备率
	备  注

	瑞士徕卡Ta+DI1600测距仪
	1台
	3mm+2ppm
	新
	已送检

	瑞士徕卡ZL激光垂准仪
	1台
	1/200000
	新
	国内无法检定未送检

	国产苏州J2-2光学经纬仪
	1台
	2〃
	新
	已送检

	国产北京J2光学经纬仪
	1台
	2〃
	新
	已送检

	国产索佳C32自动安平水准仪
	1台
	S3级
	新
	已送检

	瑞士徕卡NA2自动安平水准仪
	1台
	S3级
	新
	已送检

	日本滨德AL-M4自动安平水准仪
	1台
	S3级
	新
	已送检


b、 工具
	工具名称
	数 量
	完好率
	备    注

	钢尺（50m）
	四 盘
	新
	

	对讲机
	四对
	新
	

	弹簧称
	两把
	新
	

	

	温度计
	两只
	新
	

	锤球（1KG）
	两个
	新
	


7.2 空调工程

1.  施工措施

1) 施工准备                       
����施工人员必须认真熟悉图纸、规程和规范,�根据施工图纸在现场做好实测,绘制好加工草图,核对各部位尺寸、标高和坐标位置。
����配合土建施工进度,预留风管穿墙洞,预埋支吊架。
2) 风管及部件制作                 

�   制作风管前,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或鉴定文件。           ������� 

    风管及部件、法兰的制作,纵横向接缝、咬口形式,铆钉间矩及风管的平整度、几何尺寸误差等都应符合规范要求。 

�� �风管及部件制作下料前都应对原材料进行检查, 使用的板材和风管附件阀门等都应是合格产品。     

��� 对制作好的风管及管件应做质量检查, 不合格的一律不用,尤其明装管道，加工及安装时镀锌铁板不得造成任何划痕或污染，对检查合格的进行编号,包括系统号与管段号。
3) 风管及部件安装�����������

��� 施工现场具备安装条件后,�按照安装顺序和不同系统将系统及部件运至施工现场,按照编号组对分节安装。
����风管组对后,经复测符合标准后,再对安装的支吊架进行牢固性检查, 然后按先干管后支管的程序吊装就位, 在适当位置增设防止摆动的固定点。
����风管安装后应检查其水平度与垂直度, 使其在允许偏差范围内,明装管道要严格控制纵横向弯曲度，安装好的管道要做透光试验。
��  柔性短管按设计要求,安装要松紧适度,�无扭曲现象。�
��� 风口安装位置要正确,外露部分要平整,调节灵活。风量调节阀安装在便于操作的部位。风口与风管的连接应严密、牢固，与装饰面相紧贴。统一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致，排列应整齐。
����各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠，阀板关闭应保持严密。防火阀门安装方向位置正确,易熔件在系统安装后再装，防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时，应设独立支吊架。排烟阀（排烟口）及手控装置（包括预埋套管）的位置应符合设计要求，预埋套管不得有死弯及瘪陷。

4) 风机安装
��  风机安装时, 搬运和吊装的绳索不得缚在转子和机壳或轴承盖的吊 环上,不应将转子和齿轮轴直接放在地上滚动或移动。
���设备安装前, 其基础一定要验收，各部位尺寸应符合要求,砼基础表面要平整，不得有裂纹，预留孔灌浆前应清除杂物,将风机用成对斜垫铁找平,再用碎石砼灌浆, 灌砼标号应比基础高一级,并捣固实,地脚螺栓不准歪斜, 电动机应水平安装在滑座或固定在基础上。 
��  安装在墙洞内的轴流风机,应配合土建预留洞,并预埋档板框和支架。
5) 风机盘管安装
    在安装前对机组的冷却器先进行水压试验, 安装时注意进出水管位置，机组同冷热煤管路应在管路系统清洗干净后才能相接，以免堵塞机组内的热交换器，安装机组的凝结水管时，要注意有足够坡度，便于凝结水能畅通地流向指定地点，水盘应无积水现象，暗装的卧式风机盘管，吊顶应有活动检查门，便于机组整体拆卸和维修。
6) 空调机组安装

    组合式空调机组各功能段的组装,应符合设计规定的顺序；各功能段之间的连接应严密，整体应平直。

   机组与供回水管的连接应正确，机组下部冷凝水排放管的水封高度应符合设计要求。

   机组应清扫干净，箱体内应无杂物、垃圾和积尘。

   机组内空气过滤器和空气热交换器翅片应清洁、完好。

7) 风幕安装

安装前应做水压试验及单机试运装。

整机安装前应用手拨动叶轮，检查叶轮是否有碰壳现象。

安装应水平，其纵横向水平度的偏差不应大于2‰。

8) 空调水管安装

空调水系统的设备与附属设备、管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定。

隐蔽管道在隐蔽前必须经监理人员验收与认可。

管道与设备的连接，应在设备安装完毕后进行，与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口。柔性短管不得强行对口联接，与其连接的管道应设置独立支架。

冷热水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格，再循环试运行2小时以上，且水质正常后才能与制冷机组、空调设备相贯通。

固定在建筑结构上的管道支、吊架，不得影响结构的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管，管道接口不得设于套管内，钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高出楼层地面20~50毫米，并不得将套管作为管道支撑。保温管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。

管道系统安装完毕，外观检查合格后，应按设计要求进行水压实验。

管道的焊接：管道焊接材料的品种、规格、性能应符合设计要求，管道对接焊口的组对和坡口形式应符合规范规定。管道的固定焊口应远离设备，且不易与设备接口中心线相重合。管道、对接焊缝与支吊架的距离应大于50毫米。管道焊缝表面应清理干净，并进行外观质量检查，焊缝外观质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236中第11.3.3条的Ⅳ级规定。

管道的螺纹连接：螺纹应清洁、规整，断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%；连接牢固；接口处根部外露螺纹为2~3扣，无外露填料；镀锌钢管的镀锌层应注意保护，对局部的破损处，应做防腐处理。

法兰连接的管道，法兰面应与管道中心线重合，并同心。法兰对接应平行，其偏差不应大于其外径的1.5/1000，且不得大于2毫米；连接螺栓长度应一致、螺母在同侧、均匀拧紧。螺栓紧固后不应低于螺母平面。法兰的衬垫规格、品种与厚度应符合设计要求。

9) 管道的安装：

管道和管件在安装前，应将其内外壁的污物和锈蚀清除干净。当管道安装中断时，应及时封闭敞开的管口。

管道弯制弯管的弯曲半径,热弯不应小于管道外径的3.5倍\冷弯不应小于4倍;焊接弯管不应小于1.5倍;冲压弯管不应小于1倍.弯管的最大外径与最小外径的差不应大于大于管道外径的8/100,管壁减薄率不应大于15%。

冷凝水排水管坡度，应符合设计文件的规定。当设计无规定时，其坡度宜大于或等于8‰；软管连接的长度，不宜大于150毫米。

冷热水管与支吊架之间，应有绝热衬垫，其厚度不应小于绝热层厚度，宽度应大于支吊架支撑面的宽度。衬垫的表面应平整、衬垫结合面的空隙应填实。

管道安装的坐标、标高和纵横向的弯曲度应符合规范规定。

10) 风机盘管及其它空调设备与管道的连接，按设计采用采用柔性连接，其耐压值应大于1.5的工作压力。软管的连接应牢固、不应有强扭和瘪管。

11) 管道的支吊架的形式、位置、间距、表高应符合设计要求或有关技术标准的要求。无规定时，应符合下列要求：

支吊架的安装应平整牢固，与管道接触紧密。管道与设备连接处应设独立支吊架。

冷热水、冷却水系统管道机房内总、干管的支吊架，应采用承重防晃支架；与设备连接的管道管架宜有减震措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时，应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15米设置承重防晃支吊架。

无热位移的管道吊架，其吊杆应垂直安装；有热位移的，其吊杆应向热膨胀（或冷收缩）的反方向偏移安装。

竖井的立管，每隔2~3层应设导向支架。

管道支吊架应由合格持证焊工施焊，并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。支架与管道焊接时，管道侧的咬边量，应小于0.1管壁量。
因三层加层为钢骨架结构,管道及设备支吊架固定方式考虑电焊于钢骨架之上,为不影响结构承重,施焊前,其部位要与钢骨架厂家及设计商定.

12) 阀门、集气罐、自动排气装置、除污器等管道部件的安装应符合设计要求，并应符合下列规定：

阀门的安装位置、进出口方向应正确，并便于操作；连接应牢固紧密，启闭灵活；成排阀门的排列应整齐美观，在同一平面的允许偏差3毫米。

电动等自控阀门在安装前应进行单体的调试，包括开启、关闭等动作试验。

冷冻水和冷却水的除污器应安装在进机组前的管道上，方向正确且便于清污；与管道连接牢固、紧密，其安装位置应便于滤网的拆装和清洗
2.主要设备、材料表
	序号
	设备、材料名称
	规格、型号
	单位
	数量
	备注

	1
	镀锌钢板
	б=0.5～1.2
	m2
	12000
	

	2
	各类钢管
	DN20～400
	m
	3950
	

	3
	各类风阀
	600*600～1600*130mm
	个
	677
	

	4
	各类管道阀门
	DN20～400
	个
	392
	

	5
	各类风口
	350*350～1600*130mm
	个
	585
	

	6
	风幕
	ROLL-UP
	台
	8
	

	7
	风机盘管
	FP16002000
	台
	24
	

	8
	各类分体式空调器
	0.8P～5P
	台
	11
	

	9
	吊顶式空调机组
	10000m3/h
	台
	62
	

	10
	新风机组
	2000 m3/h
	台
	4
	

	11
	各类轴流风机
	C4、NO10
	台
	40
	

	12
	冷却塔
	500 m3/h
	台
	2
	

	13
	直然机组
	ZX-204H
	台
	1
	

	14
	各类水泵
	400 m3/h、500 m3/h
	台
	2
	


施工机具一览表
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	手枪钻
	10MM
	把
	8

	2
	冲击钻
	TE12、14
	台
	3

	3
	电锤
	
	把
	2

	4
	电焊机
	B×-300
	台
	2

	5
	切割机
	φ400
	台
	3

	6
	套丝机
	2#
	台
	1

	7
	台钻
	2513
	台
	1

	8
	电动试压泵
	0-6Mpa
	台
	1

	9
	气割工具
	
	套
	2

	10
	活动式操作平台
	
	个
	2

	11
	空压机
	0.4Mpa/H
	台
	1

	12
	咬口机
	
	台
	1

	13
	剪板机
	
	台
	1


劳动力需用计划
	序号
	工种
	人数
	说明

	1
	管工
	20
	

	2
	力工
	15
	

	3
	通风工
	15
	

	4
	焊工
	8
	

	5
	油漆、保温工
	8
	

	6
	合计
	66
	


7.3 电气工程
1.编制依据：

 1）北京易初莲花连锁超市有限公司北京朝阳购物中心土建安装工程总承包报价之技术文件编号： BJCY2000-T1/2003
 2）易初莲花-北京朝阳路店电气施工图

 3）电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范  GB50168-92
 4）电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92
 5）电气装置安装工程盘、柜及二次线路接线施工及验收规范GB50171-92
 6）电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-91
 7）建筑电气安装工程图集

 8）建筑电气通用图集92DQ系列

 9）等电位联结安装97SD567

 10）建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

 11）公司相关的各种规章制度

 12）北京市相关的法律法规和操作规程规范

2.工程概况：

本工程为二级用电负荷，由市供电局供电，采用10kV高压电缆引进变电站，考虑本工程重要性，另设1000KVA柴油发电机以被应急之需。低压配电柜至高压端由供电部门完成。低压配电柜出线及此后相应的电气工程由总承包商完成。

 3.工程内容: 

本工程分为动力系统、照明系统 、应急照明系统、防雷接地。强电由低压配电柜下口至照明灯具和插座末端的所有管线和设备安装；建筑的防雷和所有电气设备接地, 采用保护、工作和防雷共同接地体时，接地电阻≤1Ω。弱电本工程只负责安装桥架，其他弱电设备管线安装有业主指定的各专业公司负责施工，我公司作好配合工作。

4.主要施工工序

总施工原则

（1）设备安装原则：按层划分施工区段，施工时按先大型后小型，先里后外，先特殊后一般的施工顺序施工，并优先考虑位置特殊、安装工作量较大的设备

管道施工原则：按照有压管让无压管、小管让大管的原则进行施工。

2）电气工程施工程序
施工准备→ 预留预埋→ 桥架支座制作及安装→ 电管敷设、穿线→ 配电箱安装  
灯具、开关、插座安装→灯具试亮→竣工验收

5.主要进度控制点设置

对于各专业系统根据施工总进度计划，分设若干个进度控制点，依此在施工中进行阶段检查和控制。施工进度控制点主要控制各系统阶段性的进度目标，以便检查施工总进度计划的执行情况及施工总进度计划按时完成的可行性。

电气安装施工进度控制点

（1）进场配电箱、灯具检验。

（2）桥架安装。

（3）电管敷设、穿线。

（4）配电箱的稳固。

（5）灯具安装。

（6）开关、插座面板安装。

（7）照明试运行。

（8）系统调试。

6.施工进度计划

    由于本工程的一大特点是工期紧，施工工作量较大，交叉配合比较多。

具体施工详细计划见综合进度计划表。

7.施工部署

1）施工准备
（1） 组织工程技术人员认真熟悉图纸和有关文件，做好设计交底和图纸会审。

（2）认真贯彻执行ISO9001系列质量体系要求，审核分包编制的项目质量计划、施工组织设计及施工方案，关键部位和工序做详细专题技术方案，并报业主及监理审批。

（3）要求技术人员编制施工图预算、物资需用量计划（包括进场计划），计划统计员根据物资需用量计划编制物资采购计划并分出主次，以免因材料问题影响施工进度。

 2）施工组织机构

（1）本工程由公司选派经验丰富、具有复合知识结构的相应管理人员做电气经理，项目设电气工程师一名，对工程技术、项目质量体系的建立与运转负责。密切配合项目经理部，实现统一计划、统一现场管理、统一施工管理。负责工程的施工管理，工程进度周计划的执行情况，交叉施工配合（包括机电工程含专业分包商间的协调、机电工程含专业分包商与土建专业的协调），劳动力机具的调配，施工现场全面管理以及各施工队的协调管理以及所有施工过程的有效记录。

（2）技术责任工程师：负责工程重大技术方案和措施的编制、审核和交底；技术洽商；组织计量仪器的定期试验及检验；资料的收集和整理（包括指导专业分包商按照有关要求编制和装订竣工资料与竣工图），负责有关施工图二次设计工作，根据现场实际情况，有针对性的进行设计。该设计必须经过业主、监理公司及设计院同意后方可实施，负责竣工图纸的绘制工作以及其他技术管理工作。

（3）配合合约部：负责监督合同条款在本项目的实施：审核专业分包每月上报的月报量及下月计划；编制本公司完成部分的月完成工作量及下月计划；编制工程变更决算等相关事宜。

（4）物资部：负责提出本公司施工部分电气工程的材料计划（包括总计划、月计划和周计划）；负责本公司施工部分的材料、设备的选定工作；负责验收分包进场的所有材料和设备。

（5）配合质量部：负责对机电工程施工质量的控制及过程报验和竣工报验，确保ISO9001质量体系在本项目有效运行。

（6）配合安全部：负责本工程安全教育及安全防护工作，对施工过程安全操作及个人防护实施监督，负责机电工程的安全、消防及文明施工，以及成品保护协调工作。

3）图纸会审 
加强对图纸的审核，及时发现各专业图纸之间以及与土建图之间的矛盾，避免由于设计上的问题，带来的返工浪费而影响工期。为保证审图质量，主任工程师必须组织有关人员，严格按照审图的阶段程序进行。

4）现场施工准备 
项目电气部人员应根据工程规模将劳动力需用量清单、机械需用量清单、材料设备需用量清单分别送交有关部门。各有关部门应立即根据经理部的要求进行准备。

5）优化资源配置，实行动态管理

根据本工程特点，项目电气人员将根据施工进度计划优化人力、机械、材料、资金、技术等生产要素，并根据施工阶段性要求，保证各生产要素及时进退场，实现项目法施工动态管理的要求，特别是劳动力的动态管理。项目部在细化施工进度计划的同时，更应对工序质量、工序间的衔接进行严格管理，制定出严格的上下工序的交接程序和应急处理措施，确保资源流动而工序作业紧密连接，杜绝一切可能发生的隐患，充分调动所有人员的积极性，确保工期、质量目标，达到本工程成本的降低。

8.电力配线方式：

由低压配电柜下口至各层配电室和由各层配电室至该层各分配电箱的干线采用电缆桥架敷设，分别采用CT和SR系列电缆桥架明敷；电缆采用耐火NH-YJV和阻燃ZR-YJV系列电缆，线路敷设为导线穿镀锌钢管明敷，在有吊顶处穿钢管暗敷，其余均为出照明配电箱为ZRBV导线沿汇线槽敷设。

9. 防雷接地：

防雷等级

本工程为第二类防雷建筑物。

防雷措施

利用屋脊、女儿墙及檐角上设置避雷针和避雷带防止雷击。高压母线装设避雷器，低压母线装设避雷器；电子设备在电源处装设浪涌限制器以防止雷电波侵入。

所有进出建筑物的金属管件均在进出户处与等电位装置连接。建筑物内做等电位连接以防止雷电高电位反击。

3） 要求

利用独立基础钢筋及基础钢筋接地，利用地梁及地板钢筋使所有基础钢筋相互之间可靠连接；利用钢柱或混凝土柱内主筋做防雷引下线，每根柱子必须保证基础钢筋与钢柱底板焊接，局部砖混结构利用两根对角主筋做防雷引下线。

所有金属屋面、钢梁、檩条等钢构件及屋顶金属设备与避雷装置可靠连接。在建筑物四角做测试卡子。

接地电阻

建筑工作系统、保护系统、弱电系统及防雷系统共用接地装置，接地电阻小于0.5欧姆。

10.主要施工方法和规定：
    电气工程是整个工程的一个有机组成部分，必须在这个工程项目管理部的安排下进行施工。电气工程技术负责人负责技术、质量及安全等的交底，要主动地配合装饰、土建、给排水、采暖等其他专业工种的施工。
    电气工程技术人员必须认真贯透图纸，按图纸设计施工，做好各个用电设备的位置，灯位及开关的位置，以便管道敷设的准确，预留配电箱、盒及孔洞。
 1）管路明配敷设应符合下列的规定：
（1）管路应横平竖直，管路水平或垂直敷设偏差值在2m以内为3mm之内；
（2）管路遇到建筑物需要转弯弯曲时，排管要统一整齐，弯度要一致；
（3）所有的管路不论是吊架、支架及贴敷时，管长应端正牢固，间距一致，允许偏差不得大于30mm；
（4）管进入箱或盒时，应用锁紧螺母或护圈帽固定，露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。
 2）管路暗配应符合以下规定：
（1）暗配管路时应与土建或装饰工程施工密切配合，保证管路不活动，不错位。管路的保护层厚度不应小于15mm；

（2）暗设照明开关盒或箱，位于墙中心的管子应煨成鸭脖弯与盒连结。箱体出口墙应与墙面抹灰层相平。
3）管路弯曲时应符合下列规定：
（1）一般管路弯曲半径不得小于其外径的6倍，管路明配且只有一个弯时，弯曲半径可减少为其外径的4倍；
（2）暗敷设时，各接线盒或接线盒与电气器具和电气设备间的管路，直角弯曲不得超过3个，明管工程不得超过4个;
（3）管子弯曲时不得产生凹陷、偏折、裂缝等现象。
4）管子的连接应符合以下规定：
（1）切口应垂直、平光，不得破裂；
（2）丝扣应整齐，不得发生斜丝，管口上毛刺要除掉;

（3）电气用管接头应为全丝扣，管子连接要达到管口顶，管口不得松动；
（4）2"以上的管子允许采用加套管焊接。焊接要牢固，严密，不得采用对头焊。 5）管内穿线应符合下列规定：
（1）三根以上绝缘导线穿同一根管时，其总截面积不应超过管内截面积的40%；
（2）两根绝缘导线穿于同一根管时，管内径不应小于两根明线外径之和的1.35倍；
（3）管内穿线时应注意导线不能扭伤、打结，导线在管内不允许有接头；

（4）考虑导线(电缆) 截面大小，根数多少，将导线(缆)与带线进行绑扎，绑扎处应做成平滑锥型状，便于穿线。
（5） 穿线前应核实护口是否齐全，管路较长、转弯较多时，要在管内吹入适量滑石粉。
（6）系统调试与运行。按照施工和系统图进行配线。管内穿线完毕后必须进行导线绝缘电阻摇测，导线绝缘电阻必须大于0.5兆欧姆，并作好摇测电阻记录；在连接配电箱内各路电源时，各相尽量配平，并按系统图进行系统调试，以免电压偏移，造成灯具亮度不一致和减少光源的使用寿命。连接好所有的灯具、开关、插座后，进行通电24小时运行实验，并作好记录。

6）电缆桥架安装：

（1）由低压配电柜下口至各层配电室和由各层配电室至该层各分配电箱的干线采用电缆桥架敷设，分别采用CT和SR系列电缆桥架；公共部分桥架均布置在吊顶内风管和水管下，各专业施工交叉多，且吊顶内施工周期紧凑，协调好各专业的施工，并不得将桥架吊挂在其他专业管道和吊杆上。桥架安装应符合电气操作规程，施工应参照《建筑电气安装工程图集》JD5要求进行施工，桥架安装应横平竖直。

（2）电缆桥架用φ10的镀锌圆钢和40*40角钢制作的吊架固定在顶板上，将桥架用配套供应的连接件和附件将桥架连接起来，并固定在吊架上，吊架间距1.5米，并用40*4扁钢或φ8的镀锌圆钢做为接地干线，将所有的桥架连接起来良好接地，并连接到接地总等电位端子板上。

7）电缆敷设：

电缆采用耐火NH-YJV（16-70平方毫米）和阻燃ZR-YJV（16-185平方毫米）系列电缆，采用直埋和桥架两种方式敷设。

（1）直埋电缆的敷设：

 ①在电缆线路路径上有可能使电缆受到损伤的地段，应采用钢管保护。

 ②电缆敷设距地面的距离不应小于0.7米，进户处可以浅些，但应采用钢管保护。

 ③直埋电缆的上、下须铺以不小于100毫米厚的软土后沙层，并盖以混凝土保护板（也可以用红砖），宽度为大于电缆两侧各50毫米。

  ④敷设的电缆应尽量不要有接头，终端应制作终端头，具体施工方法参见《建筑电气安装工程图集》JD5要求进行施工。
（2）桥架敷设：

 ①首先将桥架清理，按安装顺序用牵引绳索将电缆敷设到桥架中，在入口处应垫胶皮等光滑物进行保护，电缆应架在线轴上敷设，防止损坏电缆，敷设完毕将盖板盖上。

  ②桥架中敷设的电缆不应有接头，终端应制作终端头，具体施工方法参见《建筑电气安装工程图集》JD5要求进行施工。
8）灯具安装

（1）安装前应对原有线路进行测试，并保留原始记录。
（2）灯具安装要考虑天花板分格美观、与烟感、喷头、风口、喇叭等设施的位置配合关系，施工前报平面布置图，经设计师批准后方可开洞。

（3）灯具的型号、规格符合设计要求，灯具的配件须齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱裂翘等现象，大型灯具应有产品合格证，灯具内配线应符合施工规范规定；
（4）安装方式：所有灯具的规格、品种和功能均应满足设计要求，安装时应遵照设计或生产厂家规定的安装方式安装，如无具体规定时，可参照如下方式安装：

筒灯可直接安装在吊顶板（格栅）上；

大吸顶灯或吊灯（重量超过3公斤）必须在顶板上加独立的吊杆或预埋件，承担灯具全荷载；

日光灯、格栅灯均采用吊杆固定；

光带采用特殊吊杆安装，并可以调节灯具；

路灯的安装方法根据灯的重量形式及厂家提供的安装说明进行安装； 
（5）灯具安装必须牢固端正，位置准确。零火线连接正确。成排安装的灯具中心线允许偏差5mm
（6）凡安装距地低于2.4米的灯具及金属外壳必须加接保护地线。

（7）通电试运行：试行前进行通电安全检查并做记录，试运行时系统内全部照明灯具均开启投入运行，运行时间24小时，全部照明灯具通电运行开始后，要及时测量系统的电源电压负荷电流并做好记录。试运行过程中每隔8小时测量一次，直到24小时运行完为止，并将测量值填入试运行记录表内。

9）开关、插座安装

开关、插座的塑料部件表面无气泡、裂纹、铁粉、肿胀、明显的擦伤和毛刺等缺陷，并有良好的光泽。开关在通过额定电流时其导电部分的温升不超过50℃，插座在通过1.25倍额定电流时，其导电部分的温升不超过40℃。

（1）开关插座安装必须牢固端正，位置准确。零火线连接正确。
（2）在同一室内开关、插座必须同一高度，并列安装时高度差允许0.5mm，同一场所高度差允许5mm。
（3） 安装开关、插座时必须将盒内杂物清理干净，再用湿布擦净。
（4） 安装好的器具要做好成品保护，防止损坏和被盗。

10）配电箱安装

⑴ 配电箱到现场后应与业主、监理代表共同进行开箱检查验收。配电箱包装及密封应良好，制造厂的技术文件齐全，型号、规格符合设计要求，箱体无损伤及变形，油漆完整无损。箱内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全，无损伤及裂纹等缺陷。有两部认可证件或进口商检证明。

⑵ 配电箱安装垂直度不大于3毫米。暗装时，其面板四周边沿应紧贴墙面，箱体与建筑物接触的部分应刷防锈漆。

⑶ 配电箱安装高度，底边应距地面1.5米。

⑷ 导线引出板面，均应套设绝缘管，电线管口应加护口。

⑸ 三相四线制供电的照明工程，其各项负荷层应均匀分配。

⑹ 配电箱上应标明用电回路名称。

⑺ 配电箱的试运行
①配电箱运行前，检查箱内有无杂物，线路排布是否合理，铭牌是否齐全。
②空载情况下，检查各保护装置的手动、自动是否灵活可靠。
③送电空载运行24小时，无异常现象。

④满负荷运转时间为2 小时，每隔半小时测量并记录一次电压、电流。

11）建筑的防雷和所有电气设备接地：
建筑的防雷采用φ10的镀锌钢筋，支撑卡子间距1米，沿女儿墙顶敷设，并用引下线（同时与柱主筋焊接）引至室外距地0.3米处与测量端子连接（按设计要求确定测量端子的数量），接地电阻按设计要求小于0.5欧姆。所有电气设备接地，按设计要求的接地线与（L）-（K）轴-⑦轴处的总等电位端子板连接，总等电位端子板与接地体可靠连接，接地体用40*4镀锌扁钢与主筋可靠焊接（作好防腐处理），接地电阻按设计要求小于0.5欧姆。采用保护、工作和防雷共同接地体时，接地电阻≤0.5Ω。施工应参照《建筑电气安装工程图集》JD10进行施工，施工后用接地电阻表测试，如果达不到标准，应按建筑电气安装工程图集JD10-125增加接地体或进行土壤处理，直到达到标准为止。
11.电气工程质量保证措施：

1）电器设备、灯具、导线必须有合格证；
2）所有电气设备、器具的安装、调试必须执行国家的现行设计和施工规范，严格按照施工工艺标准施工。严格工序管理，坚持自检、互检、交接检，作好隐蔽、预检工作。做到自检与互检和专检制度，以验收合格再移交给下一道工序。
 3）电气工程技术人员及施工人员要认真熟悉图纸，按图施工，做好每天施工日记。严格作业指导书制度。为了确保工程质量，在每道工序进行之前均要由责任工程师制定作业指导书，明确作业条件、操作工艺、质量标准和成品保护措施等内容并对施工班组进行交底。
 4）对于隐蔽工程，按不同部分做好记录，并应由业主、监理、施工单位三方验收签字认可方可进行下道工序施工。做好隐蔽工程记录，以及技术档案、质量检验评定等工作。
 5）电气工程技术人员要做好分项自检记录，认真整理验收资料。

 6）在关键部位建立质量管理点，在班组中成立ＱＣ小组开展群众性的ＱＣ活动，向科学管理要质量。实行工序质量否决权，不合格工序坚决返工。
12. 质量通病防治措施

配电箱安装不正，管进入箱内长短不一，不顺直。配电箱、柜安装时，用水平尺找平、找正，钢管入箱时，先拧好根母，再插入箱内使其长度一致。

吊顶内灯位不在分格中心或不对称，要配合装修吊顶施工，并核实好图纸中具体尺寸和分格中心，定好灯位，准确安装。

13. 成品保护措施
1）敷设管路时，保持墙面、顶棚、地面的清洁完整，补铁件油漆不得污染建筑物。
2）材料、机具、半成品等搬运、装卸过程中应轻拿轻放。
3）暂停施工的系统管道，应将管道开口处封闭，防止杂物进入。
4）管路敷设完后应立即进行保护,其它工种在操作时，应注意不要将管子砸扁和踩坏。
5）成品在平整、无积水、宽敞的场地，不与其材料设备等混放在一起，并有防雨设施。
6）剔槽、剔洞不要用力过猛，不要剔得过宽，过大，以免影响结构。

7）在交叉作业较多的场所，严禁以安装完的管道作支托、吊架，不允许将其它支、吊架焊在或挂在管道法兰和管道支、吊架上。
8）施工用梯子时，不得碰坏土建墙、角、门、窗等，梯脚应包扎物，以防划伤地面并防滑倒。
9）设备材料等运进现场未安装之前，应开箱检查，并分别堆放整齐，对个别材料要采取防雨、防日晒等措施，并派人24小时看守。
10）在安装过程中，遇与防水及装饰工程项目交叉施工时，应主动与土建施工负责人协商制订统一的施工工序。对土建完成的防水及装饰工程项目，应给予充分必要的保护，不得在上述工程项目完成后，再进行破坏安装。

11）在安装调试阶段，设备、器具、附件等应采取保护措施，避免碰坏、弄脏、丢失。
12）调试过程中，各种设备及部件在装卸、运输、均应注意成品的保护，另外要做好剩余材料的回收保存。
14. 施工交叉配合
1）对于管道穿墙、穿楼板的部位，根据管道位置、标高留好预留洞。
2）电气专业人员要经常对照图纸、检查现场，对于管道密集区域，画出详细的管道排布图，以免施工中，管道冲突造成人员、材料浪费。
3）落实地面、吊顶的高度和隔墙的位置。管道施工前，要求装饰人员弹出地面50cm线和吊顶高度线，隔墙位置线等。以便管道能准确定位安装。

15. 电气安全施工

1）具体措施

（1）入场教育制度：分包商和施工队伍进入现场首先必须经过安全三级教育，经考核合格后方可以上岗；同时，还将于定期对分包商及施工队伍进行安全教育和考核。

（2）安全技术交底制：根据安全措施要求和现场实际情况，各级管理人员需亲自逐级进行书面交底。

（3）班前检查制：专业责任工程师必须督促与检查施工方对安全防护措施是否进行了检查。
（4）对大中型机械设备应设置专人负责，并制定专门的使用、管理、维护措施。
（5）实行周一安全活动制，经理部每周一要组织全体工人进行安全教育，对上一周安全方面存在的问题进行总结，对本周的安全重点和注意事项作必要的交底。

（6）定期检查与隐患整改制：经理部每周要组织一次安全生产检查，对查出的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改，并作好安全隐患整改消项记录。
（7）管理人员和特种作业人员实行年审制，每年由公司统一组织进行，加强施工管理人员的安全考核，增强安全意识，避免违章指挥。
（8）实行安全生产奖罚制与事故报告制。
（9）危急情况停工制：一旦出现危及职工生命财产安全险情，要立即停工，同时即刻报告公司，及时采取措施排除险情。
（10）持证上岗制：特殊工种必需持有上岗操作证，严禁无证操作。

（11）大型设备吊装方案制：所有工程永久使用的大型机电设备及临时使用的机械设备吊装前，必须有吊装方案，其中详细说明安全防护措施。

（12）安全救护制度：提前预防安全事故发生后的紧急救护方案，做好前期预防工作，不要临时打乱仗。包括救护医院、行走路线、车辆安排等。
2）安全管理工作
（1）项目经理部负责机电安装的现场安全生产工作，严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。
（2）专业责任工程师要检查分包方，做好工程安全技术书面交底工作，被交底人要签字认可。
（3）在施工过程中对薄弱部位、环节要予以重点控制，并特别对分包要严加控制与监督。
（4）对安全生产设施进行必要的、合理的投入。重要劳动防护用品必须购买定点厂家的认定产品。施工人员应熟知本工种的安全技术操作规程，正确使用个人防护用品，采取安全防护措施。
（5）分析安全难点，确定安全管理难点。在每个特殊施工阶段开始之前，应根据现场实际条件及施工方法预测施工安全难点和事故隐患，确定管理点和预控措施。
3）制订施工现场安全防护标准
（1）现场消防安全措施
a. 认真贯彻《中华人民共和国消防条例》，坚持预防为主、防消结合，加强现场施工人员的消防意识教育。
b. 施工现场设专人负责防火工作，配备消防器材和消防设施，经常检查，发现隐患及时上报处理，现场施工作业，设备、材料堆放不得占用或堵塞消防道路。
c. 严格执行现场用火制度，电、汽焊用火前须办理用火证，并设专人看火，配备消防器具。
d. 施工中消防管道，设施和其它工程发生冲突时施工人员不得擅自处理更改，应及时请示上级和设计单位，经批准后方可更改。
e. 仓库、现场执行24小时消防值班制度，配备足够消防器材不准设置炉灶，不准吸烟，不准点油灯和蜡烛，不准任意拉电线，不准无关人员入库。
f. 施工人员严格执行现场消防制度及上级有关规定。
（2）现场安全措施
a. 进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋或光脚，在无防护设施的高空施工时必须系安全带，严禁酒后操作。
b. 加强以电、气焊作业，氧气、乙炔及其它易燃、易爆物的管理，氧气瓶与乙炔瓶的间距应大于10米，及时清除施焊点周围的易燃物，并设专人看火，备好消防用具，杜绝火灾事故的发生。
c. 使用电气焊时要有操作证，并清理好周围的易燃易爆物品，配备好消防器材，并设专人看火。
d. 线路上禁止带负荷接电断电，并禁止带电操作。
e. 熔化焊锡、锡块、工具要干燥，防止爆溅。
f. 喷灯不得漏气、漏油及堵塞，不得在易燃、易爆场所点火及使用，工作完毕，灭火放气。
g. 高空作业所用的梯子应经常检查是否牢固，安放靠梯时，其坡度不得超过50-70度，梯顶端应固着在建筑物上，底脚应设防滑段，或者下边应有专人扶梯。
7.4. 给排水工程
7.４.1给排水工程概况
1、给水系统，水源由市政提供，引入DN150给水管至首层的不锈钢水箱，通过微机变频给水装置供整栋建筑生活、消防用水。

室内生活给水管采用塑料内衬镀锌钢管，丝扣连接；室外给水管采用给水铸铁管，水泥沙浆接口。
2、热水系统，热水由电热水器加热供水。
3、生活排水系统其中厨房污水经隔油池；卫生间污水经室外化粪池经管道汇集后，由污水处理装置处理后，通过潜水污泵排入市政雨水管道。

管道采用UPVC塑料管，粘合剂连接。

4、雨水及其它废水排水系统，屋面雨水采用独立明设雨落管排水系统，排至室外地面；室外雨水经地面雨水口排入雨水管。空调冷凝废水在室内自成系统排至室内污水管。排水系统，分为室内生活污水、生活废水和雨水三个系统。排水管采用UPVC塑料管，粘合剂连接。

５、阀门及附件

１）给水管≤DN50者，采用铜截止阀，DN50以上采用蝶阀，工作压力1.0Mpa。

２）地漏采用不锈钢材质，水封高度≥50mm。清扫口采用铜材质，清扫口与地面平。屋面采用87型钢制雨水斗。
7.4.2管道安装方法和要求

1、室内给水系统安装

１）主控项目

①、室内给水管道的水压试验压力为0.８Mpa，１０分钟内压力降不大于0.０５Mpa，然后降至工作压力进行检查，不渗不漏为合格。

②、给水系统交付使用前必须进行通水试验，做好记录。

③、给水系统安装管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合《国家饮用水标准》方可使用。

④、水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓位置必须符合设计规定。

⑤、敞口水箱必须做满水实验，方法是满水静止２４小时，不渗不漏为合格；密闭水箱必须做压力实验，方法是试验压力下１０分钟压力不降，不渗不漏为合格。

２）一般项目

①、钢管的支、吊架安装应平整牢固，其间距应符合下表规定：

	管径ｍｍ
	ＤＮ１５
	ＤＮ２０
	ＤＮ２５
	ＤＮ３２
	ＤＮ４０
	ＤＮ５０
	ＤＮ７０
	ＤＮ８０
	ＤＮ１００
	ＤＮ１５０

	保温管ｍ
	1.5
	2
	2
	2.5
	3
	3
	4
	4
	4.5
	6

	不保温管ｍ
	2.5
	3
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	6
	6.8
	8


②给水管道和阀门安装的允许偏差应符合下表规定：

	项次
	项目
	允许偏差mm
	检验方法

	1
	水平管道纵横方向弯曲
	钢管
	每米

全长25m以上
	1

≯25
	用水平尺直尺拉线和尺量检查

	2
	立管垂直度
	钢管
	每米

全长5m以上
	3

≯8
	吊线和尺量检查

	3
	成排管段和成排阀门
	在同一平面上间距
	3
	尺量检查


③、室内给水设备的允许偏差应符合下表规定：

	项次
	项目
	允许偏差mm
	检验方法

	１
	静止设备
	坐标
	１５
	

	
	
	标高
	±５
	

	
	
	垂直度（ｍ）
	５
	

	２
	离心水泵
	立式泵体垂直度（ｍ）
	0.1
	

	
	
	卧式泵体垂直度（ｍ）
	0.1
	

	
	
	连轴器同心度
	轴向倾斜
	0.8
	

	
	
	
	径向位移
	0.1
	


２、室内排水系统安装

１）主控项目

①、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面的高度。

②、压力排水管道，按排水泵的2倍进行水压试验，保持30分钟，不渗无漏为合格。

③、室内雨水管注水至最上部雨水斗，15分钟水位不下降，不渗不漏为合格。

④、污水管道坡度按下表规定

	管径mm
	DN50
	DN75
	DN100
	DN150

	污水、废水管标准坡度
	0.035
	0.025
	0.02
	0.01

	雨水管标准坡度
	———
	———
	0.01
	0.01


⑤、UPVC塑料管必须按设计或规范要求，装设伸缩节，伸缩节间距不得大于4m。

⑥、排水立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2／3，通球率必须达到100％。

２）、一般项目

①、UPVC排水管支、吊架间距应符合下表规定：

	管径（mm）
	50
	75
	100
	125
	150

	立管
	1.2
	1.5
	2.0
	2.0
	2.0

	横管
	0.5
	0.75
	1.10
	1.3
	1.6


②、通向室外的排水管，穿过墙壁或基础必须下返时，应采用45度三通和45度弯头连接，并应在垂直管段顶部设置清扫口。

③、由室内通向室外排水检查井的排水管，井内引入管应高于排出管或两管顶相平，并有不小于90度的水流转角，如跌落差大于300mm 可不受角度限制。

④、用于室人排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接，应采用45度三通或45度四通和90度斜三通或90度斜四通，立管与排出管端部的连接，应采用两个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度弯头。

⑤、室内排水管道安装的允许偏差应符合下表规定：

	项 次
	项    目
	允许偏差
	检验方法

	1
	坐标
	15
	

	2
	标高
	±15
	

	3

	横管纵横方向弯曲
	塑料管
	每1m
	1.5
	用水准仪(水平尺)、直尺、拉线和尺量检查

	
	
	
	全长（25 m以上）
	≯38
	

	
	
	
	
	
	

	4
	立管垂直度
	塑料管
	每1m
	3
	吊线和尺量检查

	
	
	
	全长（5m以上）
	≯15
	

	
	
	
	
	
	


⑥、雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏。连接管管径当设计无要求时，不得小于100mm。

３、卫生器具安装

１）主控项目

①、排水栓和地漏的安装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。

②、卫生器具交工前应做满水和通水试验。

③、与排水管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施；管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。

④、连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏，其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固，与管道的接触应平整。

２）一般项目

①、卫生器具安装的允许偏差应符合下表规定：

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	坐标
	单独器具
	10
	拉线、吊线和尺量检查

	
	
	成排器具
	5
	

	2
	标高
	单独器具
	±15
	

	
	
	成排器具
	±10
	

	3
	器具水平度
	2
	用水平尺和尺量检查

	4
	器具垂直度
	3
	吊线和尺量检查


②、卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应符合下表所示：

	项次
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1、
	大便器高、低水箱角阀及截止阀
	±10
	尺量检查

	2
	水嘴
	±10
	

	3
	沐浴器喷头下沿
	±15
	

	4
	浴盆软管沐浴器挂钩
	±20
	


③、卫生器具排水管道安装的允许偏差应符合下表：

	项次
	检查项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	横管弯曲度
	每1m长
	2
	用水平尺量检查

	
	
	横管长度≤10m，全长
	<8
	

	
	
	横管长度>10m，全长
	10
	

	2
	卫生器具的排水管口及横支管的纵横坐标
	单独器具
	10
	用尺量检查

	
	
	成排器具
	5
	

	3
	卫生器具的接口标高
	单独器具
	±10
	用水平尺和尺量检查

	
	
	成排器具
	±5
	


7.4.3管道安装其它方法和要求

1、镀锌钢管

1）镀锌钢管采用砂轮切割机切割，切口应平滑，用专用套丝机套丝，保证丝扣接口连接紧密；
2）管道安装前，要对每一根进行校正，不合格的不准使用，不准安装；
3）管道在安装过程中和收工后，应随时间管口封好，以防止湿气、污物或其他杂物进入管内；
4）管道在安装过程中，应根据图纸和现场条件，进行实测实量，然后再进行组装，以提高工作效率；
7）所有管道、阀门和配件在装配成系统前，用金属刷和棉纱将管内的油垢、油脂或污物清除干净；
8）清洗处理后的管道应用塑料布或管帽充分而严密地密封好，以防再次污染；
２、UPVC管道安装

UPVC管在安装过程中，应防止油漆、沥青等有机污染物与管材和管件接触。

UPVC管道操作场地，根本上明火和吸烟，同时通风必须良好。操作集中的地区，要设置排风设施。

配管与粘接步骤：

按图纸要求的坐标和标高放线，并绘制实测施工图；

按实测施工图进行配管，并进行预装配。

管道粘接。

接头养护。

UPVC管连接要求：

管道粘接时，环境湿度不家太高，操作场所应远离火源，防止撞击和阳光直射，且施工环境需满足粘接剂冬季施工要求；

管口内外涂抹胶粘剂前应有鬃刷或尼龙刷除去脏物，用于布擦揩承插口。若在粘接表面有油污，可用干布蘸清洁剂将其擦净。粘接表面不得沾有尘埃，水迹及油污。

抹胶粘剂时，要先涂抹承口，后涂抹插口，涂抹承口时，应由里向外，胶粘剂应涂抹均匀，并适量；

涂抹胶粘剂后，要在20秒内完成粘接，若操作过程中，胶粘剂出现干涸，应在清除干涸的胶粘剂后，重新涂抹。

粘接时，应将插口轻插入承口中，对准轴线，迅速完成。插入深度至少应超过标记。插入过程中，可稍做旋转，但不得超过四分之一圈，不得插到底后进行旋转。

粘接完毕，立即将接头处多余的胶粘剂擦干净；

刚粘接好的接头，要避免受力，须静置固化一定时间后，才可以继续安装。

设备安装

1）设备安装前做好各项准备工作，首先检查设备型号是否正确，技术资料是否齐全，各项参数是否符合设计要求，是否有安装要求等。

2）设备进场自检完毕后，立即报请监理工程师检验，经监理工程师批准后，设备才能进行安装。

3）水泵安装要求：

对水泵型号和资料进行检查核对，了解水泵安装要求；

配合土建施工浇筑水泵基础，校核水泵位置是否符合设计要求，检查预留安装孔位置是否正确，安装集水泵时，直接将泵基座固定的底板上，然后再将两根导杆固定在泵基座和井口上。

水泵就位，校对位置后固定；

安装阀门及管件，与室内管网吸水管接通；

安装供电线槽，接通水泵电机和配电盘间的供电电缆，安装水泵接地线。

检查与测试：水泵与电动机之间应进行直线测试，以检查轴心有否偏移，然后测试水泵电机绝缘电阻是否符合规定，检查水泵轴承的油滑油是否已到位，压力表安装位置适当，各个阀门操作应灵活，对控制液位的浮球和线路应进行测试，检查自控的灵敏度能否达到要求；

安装的电动机在运转时，不应产生震动，每台电动机应安装有紧急停止的按钮，并要安装在电动机的附近；

试车：先开启水泵进水阀门，暂不开启水泵出水阀门，电源合闸后，观察水磁旋转方向是否正确，有无杂音，停、开数次，没有问题后，水泵安装完成。

4、水泵及洁具调试

1）供水泵测试程序

水泵测试的准备工作：

检查已安装的供水泵的型号、规格、参数是否符合技术规格书的要求并作好记录。

检查与供水泵配套安装的阀门型号、规格及方向是否正确。

检查与供水泵配套的电机型号是否正确，水泵配电箱及供电经路安装是否到位。

检查水泵的砼基础位置是否正确，水泵的固定是否牢固。

了解向水泵供水的水池水位是否达到正常供水水位。

检查供水泵及水箱的仪表和自控设施是否处于正常工作状态。

水泵调试：

对水泵及电机的轴承注入润滑油。

检验水泵及电机的传动装置连接是否正确。

设定水泵管道系统阀门在适当开启位置，水泵供水管阀门关闭。

检查并确定水泵及供水管已灌满水，已排除空气。

测试启动程序及校正过载保护设定点。

控制柜合闸、水泵开始转动，检查水泵转动方向是否正确，记录启动及运行负载电流，电压等数据。

缓慢开启水泵供水管阀门至设计扬程，记录负载电流、电压并测量转速，记录水泵扬程，查出流量等技术参数，并与水泵工作特性曲线比较。

集水泵流量，通过水泵开动以后，量出单位时间内液面下降值，求出流量，再查水泵特性曲线，查出水泵扬程。

水泵测试应有不少于24小时连续运转。

变频调速泵及气压供水设备测试

变频调速供水设备测试。

检查水泵及变频器安装是否正确。

调整变频器的扬程及水量参数，供水扬程应满足最不利点用水的要求。

按水泵启动程序开启水泵。

测试并记录供水扬程、流量、转速功率等参数，并绘制特性曲线，与供货特性曲线进行比较，核实安装的设备是否达到设计要求

5、管道、设备及支架的防腐保温

除给水泵房内的给水管外，其他给水、排水、横管、立管、吊顶和管井内的水管均做防结露保温，防结露保温材料采用橡塑保温材料，厚度9mm。

明装给水管道刷银粉两道，暗装排水管内刷沥青漆一道，明装排水管再外刷银粉二道。

给水镀锌管外刷绿色色环。

压力排水管外刷两道防锈漆、灰色调和漆。

管道支架刷防锈漆两道。

所有管道及支架刷底漆前应清除表面的灰尘、污垢、锈斑和焊渣等物。

管道保温应在试压合格及防腐处理后进行。

7.4.4安装工程质量通病预防措施
1、施工中常见的质量通病
 a.原因分析
 1）接管时铅油、麻丝上的过多；
 2）管内有杂物（运输、存放等原因造成）；
 3）管口飞刺未清理，管道缩口变径；
 4）主管三通预留口（去支管的口）未保护。
 b.预防措施
 1）上铅油麻丝要适量；
 2）安装前仔细检查，清理管内杂物；
 3）安装前管口飞刺必须清理干净；
 4）主管三通预留口采取堵口的方法加以保护。
2、水平管道安装时主管或支管的垂直或水平度达不到要求
   a.原因分析
   1）管件丝扣不正；
   2）管道套丝不正；
管材弯曲。
   b.预防措施
   1）选用合格管件
   2）套丝操作规范、正确，并认真检查讨好的丝扣是否合格；
   3）安装前检查管材质量，弯曲的调直后再安装。
3、管卡松动、离墙尺寸不一致，标高误差大
    a.原因分析
   1）管卡鱼尾未掰开就埋设；
   2）支架孔打完后未用水冲洗；
   3）水泥砂浆配比不正确；
   4）支架插入后四周未用碎块卡紧；
   5）土建未抹墙面，先敷设管卡；
   6）埋设管卡时未拉线或放线。
   b.预防措施
   1）支架埋设前必须将鱼尾掰开；
   2）支架孔打完后必须用水冲洗干净；
   3）了解土建用水泥砂浆配合比；
   4）支架插入后，先用碎石头将卡子四周卡紧再敷水泥；
   5）参照土建墙面或标准块做支架，同时埋设支架时必须拉线。
4、管道通水后螺纹连接处返潮、有滴水或渗水现象
   a.原因分析
   1）螺纹有断丝；
   2）接头松紧不合适；
   3）管道裂纹或管件有砂眼；
   4）支架距离不合适，管道受力不均匀；
   5）埋地管道断丝、漏水；
   b.预防措施
   1）螺纹加工端正、光滑、无毛刺，不断丝乱丝，丝头尺寸合格；
   2）管道丝扣连接时，先用手拧2—3扣，然后再用管钳；
   3）管道安装完毕，必须进行严密性或水压试验，并全数检查；
   4）支架按要求埋设牢固；
   5）埋地管道回填土时，首先分层夯实管道周围，避免局部受力。
5、法兰连接处返潮、滴水
   a.原因分析
   1）法兰与管道中心线不垂直，致使法兰面不平行；
   2）垫片质量不符合要求；
   3）垫片在法兰面垫设的厚度不均匀或用两块垫片；
4）法兰螺栓不配套；
   5）法兰端面（端口）焊接不符合要求；
   b.预防措施
   1）法兰安装要平正，安装在管道上的法兰最上面的一对必须水平；
   2）法兰垫片材质必须符合设计或规范要求；
   3）石棉橡胶垫用前需用机油浸泡，涂铅油或铅粉，垫片表面要清洁；
   4）法兰螺栓按规定使用，按工艺要求安装；
   5）保证焊接质量。
6、管道焊口漏水、滴水严重
   a.原因分析
   1）坡口和对口间隙不符合要求；
   2）咬肉或未焊透；
   3）烧穿或焊瘤；
   4）气孔、裂纹、夹渣等。
   b.预防措施
   1）掌握好对口间隙和坡口尺寸要求；
   2）防止咬肉缺陷，选好焊条；随时调整运条速度和焊条角度；
   3）焊接电流适当；
   4）防止焊接裂纹，要注意不能突然来弧，弧长适当；
   5）防止熔渣超前。
7、污物或臭气不能正常排放
   a.原因分析
  1）管道干、支管连接采用T型三通；
  2）使用弯曲半径小于90度的弯头；
  3）检查或清扫口数量不够，朝向不对；
   b.预防措施
  1）管道干、支管之间连接采用45度或135度斜三通及90度斜四通；
  2）检查和清扫口数量和位置准确；
  3）把好材料关。
8、排水不畅，堵塞、卫生器具排水抽力不够
   a.原因分析
  1）管件安装前未清堂；
  2）封堵或保护不当，致使管内进入杂物；
  3）管道局部坡度不均，甚至倒坡；
  4）管道塌腰；
  5）管件选用不当，使局部受阻；
  6）未进行通水、通球试验。
   b.预防措施
  1）管及管件安装前要清除管内杂物和铸造残留物；
  2）及时封死管口，防止杂物如内；
  3）掌握好坡度，禁止倒坡；
  4）支吊架距离均匀，防止过大使管道塌腰；
  5）按要求选用管件；
  6）按规定做好通水、通球试验。
9、排水管甩口不准，管道坐标位移
   a.原因分析
  1）管道固定不牢；
  2）整体考虑不周；
  3）土建施工碰撞管道；
  4）土建偏差过大，造成甩口偏差过大。
   b.预防措施
  1）管道底部要垫牢，固定牢固；
  2）掌握管道位置要求和卫生洁具尺寸；
  3）与土建协调好保护措施；
  4）加强检查，发现问题及时与土建协商解决。
10、卫生器具安装不平正，不牢固
   a.原因分析
  1）预埋木砖未作防腐处理，木砖不牢；
  2）螺栓不合格或栽设不牢固；
  3）固定措施不当；
  4）器具与墙面接触面不够；
  5）支架结构不对或支架刚度不够；
  6）螺栓埋设深度不够。
   b.预防措施
  1）配合土建预埋时，木砖必须检验合格，并进行防腐处理；
  2）按规定选用螺栓并栽设牢固；
  3）找好墙面水平度，用水平尺找好器具水平；
  4）按标准图选好支架；
  5）螺栓按要求安装、紧固。
11、大便器与上下水管道接头处漏水
   a.原因分析
  1）大便器上水口胶皮破裂；
  2）大便器接口处被砸坏；
  3）排水管甩口不准确，大便器出口插入排水管深度不够；
  4）大便器出口与排水管连接处填实不好；
  5）土建施工中撞击卫生器具。
   b.预防措施
  1）安装前注意检查皮垫，上螺栓时不得用力过大，否则螺母易滑丝；
  2）保护好大便器接口处；
  3）甩口高度合适，保证有足够的插入深度；
  4）大便器与排水管在连接处用油灰或1：5的白灰水泥合膏抹平。
7.5.装修工程

7.5.1轻钢龙骨石膏板吊顶
7.5.1.1 施工工艺

1. 施工工艺流程：（主龙骨宜平行房间长向安装）
顶棚标高弹    划分龙骨     安装主龙骨      安装次龙骨

安装罩面板      

7.5.1.2. 施工工艺要点
1弹线

用水准仪在房间内每个墙（柱）角上抄出水平点（若墙体较长，中间也应适当抄几个点），弹出水准线（水准线距地面一般为500㎜），从水准线量至吊顶设计高度加上12㎜(一层石膏板的厚度)，用粉线沿墙(柱) 弹出水准线，即为吊顶次龙骨的下皮线。同时，按吊顶平面图，在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分，最大间距为1000㎜，并标出吊杆的固定点，吊杆的固定点间距900㎜～1000㎜，如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求，应增加吊杆的固定点。

2固定吊挂杆件

采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶，吊杆长度小于1000㎜，可以采用ф6的吊杆，如果大于1000㎜，应采用ф8的吊杆，还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋，但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶，吊杆长度等于1000㎜，可以采用ф8的吊杆，如果大于1000㎜，应采用ф10的吊杆，吊杆的一端同L30*30*3角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定)，另一端可以用攻丝套出大于100㎜的丝杆，也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理，吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，用冲击电锤打孔，孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。

3在梁上设置吊挂杆件

         1）吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时，必须搭接焊牢，焊缝要均匀饱满。

2）吊杆距主龙骨端部距离不得超过300㎜，否则应增加吊杆。
3）吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。

4安装边龙骨

边龙骨的安装应按设计要求弹线，沿墙（柱）上的水平龙骨线把Ｌ形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上，如为混凝土墙（柱）上可用射钉固定，射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。

5安装主龙骨

1）主龙骨应吊挂在吊杆上，主龙骨间距900㎜～1000㎜。主龙骨分为不上人UC38小龙骨，上人UC60大龙骨二种。主龙骨宜平行房间长向安装，同时应起拱，起拱高度为房间跨度的1/200～1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300㎜，否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。

2）跨度大于15m以上的吊顶，应在主龙骨上，每隔15m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固。

3）如有大的造型顶棚，造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架，并应与楼板连接牢固。

4）吊顶如设检修走道，应另设附加吊挂系统，用10mm的吊杆与长度为1200mm的L50*4角钢横担用螺栓连接，横担间距为1800-2000mm，在横担上铺设走道，可以用6#槽钢两根间距600mm，之间用10mm的钢筋焊接，钢筋的间距为@100，将槽钢与横担角钢焊接牢固，在走道的一侧设有栏杆，高度为900mm可以用L30*3的角钢做立柱，焊接在走道槽钢上，之间用30*4的扁钢连接。

6安装次龙骨

次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300㎜～600㎜。用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时，次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上。墙上应预先标出次龙骨中心线的位置，以便安装罩面板时找到次龙骨的位置。当用自攻螺丝钉安装板材时，板材接缝处必须安装在宽度不小于40mm的次龙骨上。次龙骨不得搭接。在通风、水电等洞口周围应设附加龙骨，附加龙骨的连接用拉铆钉铆固。

吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆和补强龙骨。

7纸面石膏板安装

1）饰面板应在自由状态下固定，防止出现弯棱、凸鼓的现象；还应在棚顶四周封闭的情况下安装固定，防止板面受潮变形。纸面石膏板的长边（既包封边）应沿纵向次龙骨铺设；自攻螺丝与纸面石膏板边的距离，用面纸包封的板边以10～15mm为宜，切割的板边以15～20mm为宜；固定次龙骨的间距，一般不应大于600mm。钉距以150～170mm为宜，螺丝应于板面垂直，已弯曲、变形的螺丝应剔除，并在相隔50mm的部位另安螺丝；

2）石膏板的接缝，应按设计要求进行板缝处理；纸面石膏板与龙骨固定，应从一块板的中间向板的四边进行固定，不得多点同时作业；螺丝钉头宜略埋入板面，但不得损坏纸面，钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平；

拌制石膏腻子时，必须用清洁水和清洁容器。

3）饰面板上的灯具、烟感器喷、淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与饰面的交接应吻合、严密。并做好检修口的预留，使用材料应与母体相同，安装时应严格控制整体性，刚度和承载力。

7.5.1.3质量标准

1主控项目
1钢骨架和罩面板的材质、品种、式样、规格应符合设计要求。

2轻钢骨架的吊杆，大、中、小龙骨安装必须位置正确，连接牢固，无松动。

3罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷，安装必须牢固。

2一般项目

1整面轻钢骨架应顺直、无弯曲、无变形；吊挂件、连接件应符合产品组合的要求。

2罩面板表面平正、洁净、颜色一致，无污染，反锈等缺陷。
3允许偏差项目见下表

轻钢骨架罩面板顶棚允许偏差

	项次
	项 类
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	
	石膏板
	

	1
	龙        骨
	龙骨间距
	2
	尺量检查

	2
	
	龙骨平直
	3
	尺量检查

	3
	
	起拱高度
	±10
	拉线尺量

	4
	
	龙骨四周水平
	±5
	尺量或水准仪检查

	5
	罩 面 板
	表面平整
	2
	用2m靠尺检查

	6
	
	接缝平直
	3
	拉5m线检查

	7
	
	接缝高低
	1
	用直尺或塞尺检查

	8
	
	顶棚四周水平
	±5
	拉线或用水准仪检查


7.5.2 T形龙骨矿棉吸音板吊顶

7.5.2.1工艺流程

弹顶棚标高水平线→划龙骨分档线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→安装饰面板。

7.5.2.2操作工艺

1弹顶棚标高水平线

根据楼层标高水平线，用尺竖向量至顶棚设计标高，沿墙四周弹顶棚标高水平线。

2弹龙骨分格线

按设计要求的主龙骨间距布置，在顶棚上弹主龙骨线，根据施工规范要求在主龙骨线上标吊点。

3安装主龙骨吊杆

弹好主龙骨线吊点后，确定吊杆下端的标高，按主龙骨位置及吊挂间距，将吊杆无螺栓丝扣的一端与在楼板上固定的角钢角码焊接固定。吊杆采用Φ6钢筋；

4安装主龙骨

（1）配装吊杆螺母，安装吊挂件；

（2）安装主龙骨：将主龙骨与吊挂件连接，拧好螺母。

（4）主龙骨相接处装好连接件，拉线调整标高、起拱（按照房屋短向长度的1/200～1/300）和平直；

5安装T 形龙骨

（1）根据室内尺寸，排好天花排版图，按照排版图按弹好的次龙骨分档线，卡放次龙骨吊挂件；

（2）吊挂次龙骨：按设计要求的次龙骨间距，将次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。

（3）安装边龙骨。

6安装饰面板

在安装饰面板前必须对顶棚内的各种管线进行检查验收，并经打压试验合格后，才允许安装饰面板。

7.5.2.3质量控制要点：

吊点设置：吊点的设置应满足规范要求的间距，特别是主龙骨与墙面连接处的吊点距离墙面不得小于300mm；

起拱：起拱应根据房间的大小，采用适当的起拱率。起拱应采用标线法检验；

切割龙骨：做木制模具，按照接口角度，使用手锯切割，防止铝合金龙骨变形；

边龙骨安装：按照紧固点间距要求，在边龙骨上钻眼。在墙上做木楔，然后用铁钉将边龙骨固定。切忌将钉头过度钉入墙内，以免铝合金龙骨变形； 

安装矿棉吸音板：必须佩带白色棉手套，避免污染板面；

其他工种进行吊顶上面板安装时，也必须佩带白色棉手套，避免污染板面；特别是喷淋系统，应当在上面板前，用海棉将残留的压力强度试验用水吸净，以免残留水污染板面；
7.5.3铝扣板保温吊顶

7.5.3.1工艺流程
    弹线→划龙骨分档线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装中龙骨→安装铝扣板（内填保温棉）。
7.5.3.2操作工艺
1弹顶棚标高水平线
    根据楼层标高水平线，用尺竖向量至顶棚设计标高，沿墙四周弹顶棚标高水平线。
2弹龙骨分格线
    按设计要求的主龙骨间距布置，在顶棚上弹主龙骨线，根据施工规范要求在主龙骨线上标吊点。
3安装主龙骨吊杆
    弹好主龙骨线吊点后，确定吊杆下端的标高，吊杆采用Φ6钢筋,按主龙骨位置及吊挂间距，将吊杆角钢角码一端用膨胀螺栓与楼板固定牢固。
4安装主龙骨
（1）配装吊杆螺母，安装吊挂件；
（2）安装主龙骨：将主龙骨与吊挂件连接，拧好螺母。
（4）主龙骨相接处装好连接件，拉线调整标高、起拱（按照房屋短向长度的1/200～1/300）和平直；
5安装中龙骨
（1）根据室内尺寸，排好天花排版图，按照排版图按弹好的中龙骨分档线，卡放中龙骨；
（2）吊挂中龙骨：按设计要求的中龙骨间距，将中龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。
（3）安装边龙骨。
6安装铝扣板
   在安装铝扣板前必须对顶棚内的各种管线进行检查验收，经打压试验合格后，才允许安装铝扣板，并边按边填保温棉。
7.5.3.3质量控制要点：
吊点设置：吊点的设置应满足规范要求的间距，特别是主龙骨与墙面连接处的吊点距离墙面不得大于300mm；
起拱：起拱应根据房间的大小，采用适当的起拱率。起拱应采用标线法检验；

安装吊杆：吊杆应垂直，长短应一致。做好防腐处理。

安装龙骨：应横平竖直，如有变形的龙骨不得使用，
   安装铝扣板：必须佩带白色棉手套，避免污染板面；板面应平整。

7.5.4 铝塑板施工

7.5.4.1 施工工序：

基层处理    防潮层    弹线     安装龙骨    安装基板     铝板加工

安装铝塑    板面保护    板面打胶    清理护保

7.5.4.2 基层处理：将残存在墙面上的砂浆、灰尘、油污清理干净，基层刷防潮层二度，干透。

7.5.4.3 吊直、套方、找规矩、弹线：首先根据设计图纸的要求和几何尺寸，要对镶贴金属饰面板的墙（顶）面进行吊直、套方找规矩并一次实测和弹线，确定饰面墙板的尺寸和数量。

7.5.4.4固定骨架的连接件： 骨架的横竖杆件（如金属骨架）的连接件与结构固定，可在结构基层上打膨胀螺栓或射钉。螺栓位置应画线，按线开孔。木骨架可在结构墙上打木钉，固定木龙骨。

7.5.4.5固定骨架： 如木骨架应在未靠基板面刷防火涂料。安装骨架位置要准确。结合要牢固。安装后应全面检查中心线、表面平整度等。高度超过3米时，为保证饰面板的安装精度，宜用经纬仪对横、竖杆件进行贯通。遇有变形缝、沉降缝等应妥善处理。

7.5.4.6金属饰面安装： 墙板的安装顺序是从每面墙的边部竖向第一排下部第一块板开始，自下而上安装。应随时吊线检查，以便及时消除误差。面板与骨架（如钢骨架）固定时，如采用拉铆钉，应注意安装前认真调整板面垂直度与平整度。板与板之间的缝隙一般为10-20MM，多用橡胶条或密封胶弹性材料处理。

7.5.4.7收口处理：遇有收口处时，两种不同材料的交接不仅关系到装饰效果，而且对使用功能也有较大的影响。因此，一般多用特制的两种材质性能相似的成型金属板进行妥善处理。

7.5.4.8板口封胶：面层板施工完后，经检查验收无误，方可进行板口封胶。封胶口半填弹线性圆型发泡嵌缝条，嵌缝条外硅胶根据设计选定使用。通常情况下，封胶口采用半圆形。
7.5.4.9成品保护：板口封胶前应将板口处用纸胶带封贴，待胶打好，检查无误后拆除。打胶剩余胶应随时用胶桶收好，避免浪费并污染板面及环境。面板全部施工完后应及时做好成品保护工作，可挂警示板、牌，亦可采用塑料布，板保护，铝板保护膜可待交工前拆除。
7.5.5石膏板隔断墙
7.5.5.1施工流程:

  墙体放线→ 安装沿地、顶、墙龙骨 → 安装竖龙骨、横撑龙骨、贯穿龙骨    →安装一面石膏板→ 填充隔声、隔热材料→安装另一面石膏板
7.5.5.2施工操作工艺
    1．根据设计图纸，在已做好的墙、楼、地面上或地枕带上放出隔断位置线、门洞口边线。
    2．按设计图纸和实际尺寸，用砂轮切割机切割龙骨并分类堆放。
    3．根据已放好的隔断位置线和门洞边线，用射钉或膨胀螺栓把沿地龙骨固定在楼、地面或地枕带上，射钉或膨胀螺栓间距600 mm。把沿顶龙骨两端伸入墙上的预留孔内100 mm，然后用水泥砂浆填塞固定，或用射钉、膨胀螺栓把端部经过处理的沿顶龙骨固定在墙上。
    4．根据隔断位置线和门洞边线，按石膏罩面板板宽600mm、900mm和1200mm排板，或采用暗接缝时，按分档规格尺寸453mm或603mm排板，画在沿地、沿顶龙骨上。不足模数宜排在隔断与墙接触处第一块板位置处。
    5．按分档标记将预先切好长度的竖龙骨依次插入沿地、沿顶龙骨的凹槽内，翼缘朝向拟安装罩面板方向。调整垂直，定位准确后，用铆钉固定。靠墙边的竖龙骨用射钉或膨胀螺栓固定在墙上。射钉或膨胀螺栓间距1000mm。
    6．安装门窗洞口的加强龙骨。先安装洞口两侧的竖向加强龙骨，再安装洞口上下横向加强龙骨，最后再安装大洞口两外侧上下加强龙骨及斜撑。
    7．安装通贯横撑龙骨和支撑卡。将竖向龙骨撑牢，使整片隔墙骨架有足够的刚度和强度。
  8．安装纸面石膏板：
    (1)检查龙骨安装质量是否满足设计及构造要求，龙骨间距是否满足纸面石膏板宽度的模数。
    (2)从门口开始，无门洞口的隔断从隔断的一端到另一端，由下而上，将纸面石膏板依次逐块覆盖在龙骨一侧表面，使石膏板横平竖直，用电动自攻螺丝枪拧送自攻螺丝固定。四周边钉距200mm，中间钉距300mm，螺钉距石膏板边的距离为10一15mm。钉头端面要略埋入板面，钉眼用石膏腻子抹平。对于一些小的预留洞，宜先封板后开洞。
    (3)安装墙内电管、电线、电盒和电箱设备。
    (4)安装龙骨另一侧纸面石膏板，同时安装隔断内的防火、防潮填充材料。龙骨两侧的石膏板应错缝排列，接缝不得落在同一根龙骨上。    。
    (5)安装单面双层石膏板时，两层板缝应互相错开，且两层板的接缝不能落在同一根龙骨上。
    9．板缝处理：
    (1)用穿孔纸带卷成与石膏板拼缝大小相当的圆条嵌入拼缝中，比板面凹lmm。
    (2)用稀腻子批平，再贴60—80 mm宽的穿孔纸带，用刀刮平、压实。
(3)再批第二遍腻子，厚度不超过0.5mm，并要宽出拼缝两侧各100mm，待腻子干燥后用0号木砂纸磨平、磨光。
10.板面处理：当石膏板安装完，板缝处理好后，油工将自攻螺钉的钉眼批平，再对整个隔断墙面满批两遍腻子，第一遍干燥并打磨平整后再批第二遍，再用0号木砂纸磨平、磨光，才能进行下道工序。
7.5.5.3质量要点
轻钢龙骨安装必须位置正确，连接牢固，无松动、变形。
石膏板安装必须牢固，无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷。
    3.石膏板接缝应宽窄一致、整齐。

7.5.6 铝格栅吊顶

1.  操作工艺
1） 工艺流程




2. 操作工艺

1） 弹线

    用水准仪在房间内每个墙（柱）角上抄出水平点（若墙体较长，中间也应适当抄几个点），弹出水准线（水准线距地面一般为500㎜），从水准线量至吊顶设计高度，用粉线沿墙(柱) 弹出水准线，即为吊顶格栅的下皮线。同时，按吊顶平面图，在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分，最大间距为1000㎜，并标出吊杆的固定点，吊杆的固定点间距900㎜～1000㎜。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求，应增加吊杆的固定点。

2）固定吊挂杆件

采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。可以采用ф6的吊杆。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋，但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。吊杆的一端同L30*30*3角码焊接，(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定)另一端可以用攻丝套出大于100㎜的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理，吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，用冲击电锤打孔，孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。

3）轻钢龙骨安装

轻钢龙骨应吊挂在吊杆上（如吊顶较低可以省略掉本工序，直接进行下道工序）。一般采用38轻钢龙骨，间距900㎜～1000㎜。轻钢龙骨应平行房间长向安装，同时应起拱，起拱高度为房间跨度的1/200～1/300。轻钢龙骨的悬臂段不应大于300㎜，否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开。轻钢龙骨挂好后应基本调平。

跨度大于15m以上的吊顶，应在主龙骨上，每隔15m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固。

4）弹簧片安装：用吊杆与轻钢龙骨连接（如吊顶较低可以将弹簧片直接安装在吊杆上省略掉本工序），间距900㎜～1000㎜，再将弹簧片卡在吊杆上。

5）格栅主副骨组装

将格栅的主副骨在下面按设计图纸的要求预装好。

6）格栅安装

    将预装好的格栅天花用吊钩穿在主骨孔内吊起，将整栅的天花连接后，调整至水平即可。

3. 质量标准

1）主控项目

1 轻钢龙骨和格栅的材质、品种、式样、规格应符合设计要求。

2 轻钢骨架的吊杆，龙骨安装必须位置正确，连接牢固，无松动。

3 格栅无翘曲、折裂、变形等缺陷，安装必须整齐。
2）一般项目

整面轻钢骨架应顺直、无弯曲、无变形；吊挂件、连接件应符合产品组合的要求。

格栅表面平正、洁净、颜色一致，无污染，等缺陷。

格栅吊顶工程允许偏差项目见表1

                      格栅吊顶工程允许偏差     表1

	项次
	项类
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	
	格  栅
	

	1
	龙        骨
	龙骨间距
	2
	尺量检查

	2
	
	龙骨平直
	3
	尺量检查

	3
	
	起拱高度
	±10
	拉线尺量

	4
	
	龙骨四周水平
	±5
	尺量或水准仪检查

	5
	格栅
	表面平整
	2
	用2m靠尺检查

	6
	
	接缝平直
	1.5
	拉5m线检查

	7
	
	接缝高低
	1
	用直尺或塞尺检查

	8
	
	顶棚四周水平
	±5
	拉线或用水准仪检查


4. 成品保护

1）轻钢骨架及格栅安装应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备上。

2） 轻钢骨架、格栅及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中严格管理，格栅上不宜放置其他材料，保证格栅不变形。

3）施工顶棚部位已安装的门窗，已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护，防止污损。

4）已装轻钢骨架不得上人踩踏。其它工种吊挂件或重物严禁吊于轻钢骨架上。

5）为了保护成品，格栅安装必须在棚内管道、试水、保温等一切工序全部验收后进行。

5. 应注意的问题

1）吊顶龙骨必须牢固、平整：利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度。安装龙骨时应严格按放线的水平标准线和规方线组装周边骨架。受力节点应安装严密、牢固、保证龙骨的整体刚度。龙骨的尺寸应符合设计要求，纵横拱度均匀，互相适应。吊顶龙骨严禁有硬弯，如有必须调直再进行固定。

2） 吊顶面层必须平整：施工前应弹线，中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接；相邻龙骨接头要错开，避免主龙骨向边倾斜。龙骨安装完毕，应经检查合格后再安装格栅。吊件必须安装牢固，严禁松动变形。龙骨分格的几何尺寸必须符合设计要求和格栅的模数。格栅的品种、规格符合设计要求，外观质量必须符合材料技术标准的规格。

3） 大于3公斤重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

4）职业健康安全关键要求

在使用电动工具时，用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88。

    在高空作业时，脚手架搭设应符合《建筑工程施工安全操作规程》DBJ01—62—2002。脚手架上堆料量不得超过规定荷载，跳板应用铁丝绑扎固定，不得有探头板。顶棚高度超过3m应设满堂红脚手架，跳板下应安装安全网。工人操作应戴安全帽，高空作业应系安全带。

    施工过程中防止粉尘污染应采取相应的防护措施。

    电、气焊的特殊工种，应注意对施工人员健康劳动保护设备配备齐全。

5）环境关键要求

  在施工过程中应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规定》GB50325—2001。

  在施工过程中应防止噪音污染，在施工场界噪音敏感区域宜选择使用低噪音的设备，也可以采取其它降低噪音的措施。废弃物应按环保要求分类堆放及消纳。
7.5.7墙面、天花乳胶漆施工

7.5.7.1施工工序：








7.5.7.2施工要点
1涂刷顺序是先顶棚后墙面，墙面是先上后下。乳胶漆可用排笔涂刷或滚涂。涂刷前应将涂料搅拌均匀，并将其稀释，以满足施工要求。施工时涂料的涂膜不宜过厚或过薄。
2乳胶涂料干燥快，大面积涂刷时应该注意配合操作，流水作业，操作时顺一个方向刷，做到上下衔接，后一排紧接前一排，避免干燥后出现接头。如墙面有分色线，施工前应认真划好粉线，刷分色线时要靠直尺，用力均匀，起落要轻，排笔蘸漆量适当，从前往后刷。
3涂刷带颜色的涂料时应配料适当，保证独立面每遍用同一批涂料，以保证表面均匀，色泽一致。
7.5.7.3质量标准
1）主控项目
1选用刷（喷）涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。
2选用刷（喷）涂料的颜色、图案应符合设计和业主的要求。
3刷（喷）工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底起皮和掉粉。
4刷（喷）工程的基层处理应符合：
  a. 新建筑物的混凝土或抹灰层基层在涂饰前应涂刷抗碱封闭底漆。
  b. 墙面在涂饰涂料前应清除疏松的装饰层，并涂刷界面剂。
  c.混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料、涂刷乳液型时，含水率不得大于8%。
  d.基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝；内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG/T3049）的规定。
e. 有潮湿房间的墙面必须使用耐水腻子。 
2）一般项目
                室内刷（喷）涂料工程基本项目                                  

	项次
	项目
	中级涂饰
	高级涂饰
	检查方法

	1
	颜色
	均匀一致
	均匀一致
	观察

	2
	泛碱、咬色
	允许少量轻微
	不允许
	

	3
	流坠、疙瘩、
	允许少量轻微
	不允许
	

	4
	砂眼、刷痕
	允许少量轻微砂眼，刷纹通顺
	无砂眼，无刷痕
	

	5
	装饰线、分色直线度允许偏差(mm)
	2
	1
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查


7.5.8墙面护墙板制安

7.5.8.1施工工艺流程

  放线→ 铺设木龙骨→ 木龙骨刷防火涂料→  封基层板→  封面成板
7.5.8.2施工工艺

1.放线：

根据图纸和现场实际测量的尺寸，确定基层木龙骨分格尺寸，将施工面积按300—400mm均匀分格木龙骨的中心位置,然后用墨斗弹线,完成后进行复查,检查无误开始安装龙骨。

2.铺设木龙骨：

用30*40木方采用300—400mm半榫扣方,做成网片安装墙面上，安装时先在龙骨交叉中心线位置打直径14-16mm的孔,将直径14-16mm,长50 mm的木契植入,将木龙骨网片用3寸铁钉固定在墙面上,再用靠尺和线坠检查平整和垂直度,并进行调整,达到质量要求。

3木龙骨刷防火涂料：

   铺设木龙骨后将木质防火涂料涂刷在基层木龙骨可视面上。

4封基层板：

基层板视设计要求形式而定，如设计无要求基层板可以采用3mm的胶合板。基层板可以采用直钉固定在木龙骨上，板缝应排在木龙骨上，并用马钉固定板缝，使其平整。基层板安装后用靠尺和线坠检查平整、垂直度，如果不平整、垂直应及时修复直到合格为止。

5面层板安装：

根据设计要求选择饰面板，将面层板按照设计图案，用壁纸刀割裁需要的面幅被面刷胶粘贴在基层板上，用蚊钉枪沿面层板边沿将其钉牢，钉距为20mm-30mm. 面层板安装后用靠尺检查平整，如果不平应及时修复直到合格为止
7.5.8.3质量要求：

1.所有实木都要作烘干和防蛀防腐处理，并在背面割槽做防变形处理。所有夹板底面均需按消防规定作防火涂料处理。
2.木制品表面刨光，面板铺贴平整，割角准确平齐，接头和对缝应严密整齐，线条棱角要清晰分明，不准使用圆头钉。
7.5.9油漆施工

7.5.9.1工艺流程


7.5.9.2操作工艺
1处理基层：清除表面尘土油污后，用砂纸将表面磨平磨光。
2 润油粉：将油粉凋成粥状，用30～40cm长磨绳头来回揉擦，边角要擦到、擦净，线角要用刮板剔净。
3满刮色腻子：色腻子要刮到、刮净，不应漏刮。
4磨砂纸：打磨平整、擦净浮尘。
5刷第1～4道醇酸清漆：涂膜厚薄均匀，不流不坠，刷纹通顺，不得漏刷。每道漆间隔时间一般夏季约6h，春、秋季约12h，冬季约为24h左右，有条件时时间稍长一点更好。
6点漆片修色：对钉眼、节疤进行拼色，使整个表面颜色一致。
7刷第1～2道丙烯酸清漆：用羊毛排笔顺纹涂刷，涂膜要厚度适中、均匀一致，不得流淌、过边、漏刷。第1道至第2道刷漆时间间隔应控制在一般夏季约6h，春、秋季约12h，冬季约为24h左右，有条件时时间稍长一点更好。。
8磨水砂纸：涂料刷4～6h后用280～320号水砂子打磨，要磨光、磨平并擦去浮粉。
9打砂蜡：将砂、蜡用煤油调成粥状，涂满表面用棉丝来回揉擦，至出现暗光，要上下光亮一致，不得磨破棱角，然后用干净棉丝蘸汽油将浮蜡擦净。
10擦上光蜡：用干净白布将上光蜡包在里面，收口扎紧，用手揉擦，擦匀、擦到、擦净、达到光泽饱满为止。
7.5.9.3质量标准
1保证项目：
1溶剂型涂料涂饰所选用涂料的品种型号和性能应符合设计要求（检查方法：检查产品合格证、性能检测报告和进场验收记录, 民用建筑工程室内装饰中涂料必须有总挥发性有机化合物（TVOC）、苯、游离甲苯二异氰酸酯（TDL）（聚氨脂类）含量检测报告）。
2溶剂型涂料工程的颜色、光泽应符合设计要求。
3溶剂型涂饰工程应涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和返锈。
4基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。
2一般项目
1木饰表面施涂丙烯酸清漆磨退高级涂料工艺一般项目见下表

2涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。

木饰表面施涂丙烯酸清漆磨退高级涂料工艺基本项目
	项次
	项      目
	高级涂饰

	1
	颜色
	均匀一致

	2
	木纹
	棕眼刮平、木纹清楚

	3
	光泽、光滑
	光滑均匀一致

	4
	刷纹
	无刷纹

	5
	棱、流坠、皱皮
	不允许


7.5.10 防滑地砖铺贴
7.5.10.1铺贴地砖前先选砖、浸水，掌握室内水平标高、地面高度、坡水流向（泛水坡度为1%，不得有局部积水，从地缝边向外伸延，泄水畅通），室内面积进行预排、放线。

7.5.10.2铺贴地砖前先在原土建已做完防水作业的水泥砂浆地面进行基层处理（清理、湿水，用水泥素灰加水、85-SA胶抹底），用半干的砂浆与地砖进行试铺、敲实、待确定铺贴无误后，起砖，在水泥砂浆面层撒上适当的干水泥后洒水，放砖，直至敲实为准。
7.5.10.3质量要求:必须牢固、无空鼓、无歪斜、缺楞掉角和裂缝，完成后表面应平整、洁净、色泽协调、无变色泛碱、污痕和显著的光泽受损处，铺填密实、接缝平直、宽窄均匀、颜色一致、阴阳角方正、搭接方向正确。铺贴地砖必须保证地面平整、坡水流向正确，无泛水，缝隙一致。允许偏差：表面平整度2mm , 用2M靠尺和楔形塞尺检查，垂直度2mm ，用2M托线板检查，接缝平直，拉通线尺检查，接缝高低0.5mm ，用直尺和楔形尺检查，接缝宽度0.5mm ，用尺检查。

7.5.11 塑胶地板地面
1. 施工工艺

1）工艺流程

检验水泥、砂、塑料板质量→试验→技术交底→准备机具设备→基底处理→弹线→ 

刷底胶→铺塑料板→擦光上蜡→检查验收

2. 操作工艺

1 基层处理：把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉，再用扫帚将浮土清扫干净。用自流平水泥将地面找平，养护至达到强度要求。清水冲洗，不允许残留白灰。

2 弹线：将房间依照塑料板的尺寸，排出塑料板的放置位置，并在地面弹出十字控制线和分格线。可直角铺板，也可弹45º或60º斜角铺板线。

3 刷底胶：铺设前应将基底清理干净，并在基底上刷一道薄而均匀的底胶，底胶干燥后，按弹线位置沿轴线由中央向四面铺贴。

4 铺塑料板：将塑料板背面用干布擦净，在铺设塑料板的位置和塑料板的背面各涂刷刷一道胶。在涂刷基层时，应超出分格线10mm，涂刷厚度应小1mm。在粘贴塑料板块时，应待胶干燥至不沾手为宜，按已弹好的线铺贴，应一次就位准确，粘贴密实。基层涂刷胶粘剂时，不得面积过大，要随贴随刷。

5 铺塑料板时应先在房间中间按照十字线铺设十字控制板块，之后按照十字控制板块向四周铺设，并随时用2m靠尺和水平尺检查平整度。大面积铺贴时应分段、分部位铺贴。

6 塑料卷材的铺贴：预先按已计划好的卷材铺贴方向及房间尺寸裁料，按铺贴的顺序编号，刷胶铺贴时，将卷材的一边对准所弹的尺寸线，用压滚压实，要求对线连接平顺，不卷不翘。然后依以上方法铺贴。

7 如设计有图案要求时，应按照设计图案弹出准确分格线，并做好标记，防止差错。

8 当板块缝隙需要焊接时，宜在48h以后施焊，亦可采用先焊后铺贴。焊条成分、性能与被焊的板材性能要相同。

9 冬季施工时，环境温度不应低于+10℃。

3. 质量标准

主控项目

材料应符合21.4.2的要求。

面层与下一层的粘结应牢固，不翘边、不脱胶、无溢胶。检验方法：同GB50209-2002。

一般项目

塑料板面层应表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝严密、美观。拼缝处的图案、花纹吻合，无胶痕；与墙边交接严密，阴阳角收边方正。

板块的焊接，焊缝应平整、光洁，无焦化变色、斑点、焊瘤和起鳞等缺陷，其凹凸允许偏差为±0.6mm。焊缝的抗拉强度不得小于塑料板强度的75%。

镶边用料应尺寸准确、边角整齐、拼缝严密、接缝顺直。

塑料板面层的允许偏差应符合GB50209-2002中表6.1.8的规定。

检验方法：同GB50209-2002的检验方法及其中表6.1.8的规定相同。

4. 注意事项

作业环境：

应连续进行，尽快完成。冬季应有保温防冻措施，防止受冻；在雨、雪、低温、强风条件下，在室外或露天不宜进行塑料板面层作业。

面层翘曲、空鼓：

基层不平或刷胶后没有风干就急于铺贴或粘的过迟粘性减弱，都易造成翘曲和空鼓；

底层未清理干净，铺设是未滚压实、胶粘剂涂刷不均匀、板块上有尘土或环境温度过低，都易造成空鼓。

高低差超过允许偏差：

板块厚薄不均匀，铺设前未进行认真挑选；

涂胶厚度不一致，差距过大。

板面不洁净：

铺设时刷胶太多太厚，铺贴后胶液外溢未清理干净；

地面铺完后未做有效的成品保护，受到外界污染。

面层凹凸不平

表面平整度差，涂胶用力不均，温度过低。做自流平找平时未按要求施工，或上人过早，造成基底不平整。

错缝

板的规格尺寸误差大，角度不准，施工方法不对。

不合格

凡检验不合格的部位，均应返修或返工纠正，并制定纠正措施，防止再次发生。

5. 成品保护

施工时应注意对定位定高的标准杆、尺、线的保护，不得触动、移位。

对所覆盖的隐蔽工程要有可靠保护措施，不得因铺设塑料板块面层造成漏水、堵塞、破坏或降低等级。

塑料板面层完工后应进行遮盖和拦挡，避免受侵害。

后续工程在塑料板面层上施工时，必须进行遮盖、支垫，严禁直接在塑料板面上动火、焊接、和灰、调漆、支铁梯、搭脚手架等；进行上述工作时，必须采取可靠保护措施。

6. 安全环保措施

在运输、堆放、施工过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象，应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。

运输、施工所用车辆、机械的废气、噪声等应符合环保要求。

电气装置应符合施工用电安全管理规定。

易燃材料较多，应加强保管、存放、使用的管理。

7. 质量记录

材质合格证明文件及检测报告

胶粘剂合格证明文件及复试报告

塑料板面层分项工程质量验收评定记录

覆盖部位的隐蔽工程验收记录
7.5.12 防静电架空地面
1) 工艺流程

检验活动地板质量→技术交底→准备机具设备→基层处理→
找中套方、分格弹线→

安装支座、横梁组件→铺活动地板→擦光→检查验收

2) 操作工艺

基层处理：把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉，再用扫帚将浮土清扫干净。基层表面应平整、光洁、不起灰。平整度误差太大就应当用水泥砂浆找平。

找中套方、分格弹线：首先量测房间的长、宽尺寸，在地面弹出中心十字控制线；依照活动地板的尺寸，排出活动地板的放置位置，并在地面弹出分格线，分格线的交叉点即为支座位置，分格线即横梁的位置；在墙面上弹出活动地板面层的横梁组件标高控制线和完成面标高控制线。

安装支座和横梁组件：按照分格线的位置，安放支座和横梁，并调整支座螺杆，使横梁与标高控制线同高且水平。待所有支座和横梁均安装完毕构成一体后，用水平仪再整体超平一次。支座与基层面之间的空隙应灌注环氧树脂，应连接牢固。亦可按设计要求的方法固定。

铺活动地板时应根据房间内的具体情况选择铺设方向。当无设备或留洞且模数相符时，宜由里向外铺，当无设备或留洞但模数不相符时，宜由外向里铺。当有设备或留洞时，应综合考虑选定铺设方向和顺序。

铺活动地板：先在横梁上铺设缓冲胶条，并用乳胶液与横梁粘合。铺设地板块应用吸盘，垂直放入横梁间方格，保证四角接触处平整、严密，不得采用加垫的方法。

不符合模数的板块，其不足部分在现场根据实际尺寸将板块切割后镶补，并配装相应的可调支撑和横梁。切割边应按设计要求进行处理后安装，并不得有局部膨胀变形情况。

3）质量标准

活动地板面层应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。行走无声响，无摆动。检验方法：同GB50209-2002。

一般项目

活动地板面层应排列整齐、表面平整洁净，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，标高准确。

活动地板面层的允许偏差应符合GB50209-2002中表6.1.8的规定。

检验方法：同GB50209-2002的检验方法及其中表6.1.8的规定相同。

4）注意事项

作业环境：

在施工过程中应注意对已经完成的隐蔽工程管线和机电设备的保护，各工种间搭接应合理，同时注意施工环境，不得在扬尘、湿度大等不利条件下作业。

平整度的保证：

基层的平整度必须符合本工艺标准相关章内容的规定，基层平整度达不到要求会直接影响面层的平整度。

支座和横梁的架设是保证平整度最关键的步骤，应严格按照本工艺标准操作。

每个横梁都要控制标高，整体完成后还要再次整体抄平。

板面不洁净：

地面铺完后未做有效的成品保护，受到外界污染。

5） 成品保护

施工时应注意对定位定高的标准杆、尺、线的保护，不得触动、移位。

对所覆盖的隐蔽工程要有可靠保护措施，不得因铺设活动地板块面层造成漏水、堵塞、破坏或降低等级。

活动地板面层完工后应进行遮盖和拦挡，避免受侵害。

后续工程在活动地板面层上施工时，必须进行遮盖、支垫，严禁直接在活动地板面上动火、焊接、和灰、调漆、支铁梯、搭脚手架等。

6）安全环保措施

在加工、施工过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象，应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。运输、施工所用车辆、机械的废气、噪声等应符合环保要求。

电气装置应符合施工用电安全管理规定。

7）质量记录

材质合格证明文件及性能检测报告

活动地板面层分项工程质量验收评定记录
第八部分、施工技术管理

8.1计量管理 
8.1.1.组成由项目经理负责，各专业负责人参与的质量评定、检查小组，本项目执行专职质量检查员一票否决制。

8.1.2.现场计量工具由各负责人保管，定期保养，及时校核；当使用年限到期，须报废、更换时，须及时上报经理部领导查验后方可。
8.1.3仪器设备表

仪器设备表

	序 号
	仪器设备名称
	单 位
	数 量

	1
	水准仪
	台
	2

	2
	经纬仪
	台
	2

	3
	标尺
	把
	2

	4
	内外角尺
	把
	2

	5
	30米盒尺
	把
	4

	6
	50米盒尺
	把
	2

	7
	7.5米盒尺
	把
	4

	8
	5米盒尺
	把
	10

	9
	打压泵
	台
	1

	10
	质检用具
	套
	2

	11
	绝缘电阻测试仪
	台
	1

	12
	接地电阻测试表
	台
	1

	13
	万用表
	台
	2

	14
	其它
	
	


8.2技术资料管理
8.2.1技术资料随施工进度，由技术负责人或技术资料员及时按系统、专业归类整理、保存，保证完整、准确。资料项目、内容、要求及组卷方法统一执行《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000。

8.2.2在施工中为便于资料的使用和管理、组卷后的技术资料可分类按部位、时间顺序依次用铅笔在资料的右下角编注页码号，并在卷首做卷内目录，以方便以后查找。

8.2.3单位工程施工技术资料应在资料总目录或封面上加盖受控标识。施工资料在收集、移交过程中应办理交接签字手续。

8.2.4施工组织设计及施工方案在出现变更、补充或修改时，应由项目技术负责人组织修订，并填写施工组织设计修改记录单报工程部审批。原施工组织设计修改部分应加以标识。

8.2.5单位工程竣工时，由该项目技术负责人负责组织编制竣工资料，并报公司项目管理部审核。然后由公司项目管理部负责按照合同规定的时间和份数上报建设单位，由建设单位组织竣工验收。

8.2.6单位工程竣工图纸、资料送交公司综合档案室统一保存一份。

8.3图纸设计深化管理
    图纸是项目立项、报建、审批、施工的依据，也是业主对项目的意图、理念的直接反映。它的完整性、合理性是创造一个优秀作品的必备条件，也是项目顺利完成的重要因素之一。所以，我公司如能承建，将从设计中心抽出以资深设计师为牵头人，并配以各专业精干设计人员组成设计部，把设计院图纸和业主最新的理念相融合，加上我们的建议，使图纸深化到每个部位，我们将在注重实用、效果的前提下，百分百的为业主着想，以最少的投入，表现出最好的效果。所有深化设计的图纸，一定要在业主、设计院的认可的情况下，复印下发执行，并予业主、设计院、监理全套图纸备案（附电子版），同时为业主作好图纸保密工作。至工程竣工后，我们将按业主的要求提供四套完整的竣工图（一套原件、三套复印），详细做好工程施工过程中的变更备案资料。























































































土建测量组


测量2人，放线4人





钢结构测量组


测量2人，放线3人





土石方测量组


测量1，放线2人





复检（验线）测量组


（测量2人），（放线4人）





刷第一道醇酸清漆





点漆片修色





磨砂纸





刷第二道醇酸清漆





封底漆





润油粉





满刮色腻子





磨砂纸





磨砂纸





刷第三道醇酸清漆





擦上光蜡





磨砂纸





书面提交生产


经理











汇报月安全生产状况，提出下月安全目标





每月25日15：00





安全总监主持召开





例会人员记录备案


安全宣传教育





组织安全





刷第一道丙烯酸清漆





磨砂纸





打砂蜡





磨砂纸





刷第四道醇酸清漆





基层处理





刷第二道丙烯酸清漆





第三遍涂料





磨平





第二遍涂料





磨平





第一遍涂料





第二遍满刮腻子





磨平





第三遍复补腻子








磨平





板缝处理、刮腻子





第一遍满刮腻子





磨平





清扫





弹簧片安装





格栅主副骨组装





格栅安装





顶棚标高弹水平线





吊杆安装





轻钢龙骨安装





























需拆除的梁





水钻双孔 深度30cm  间距30cm





工程验收





养护





粘贴纤维片





表面不平整，再修整





刷第一遍主涂





碳纤维贴片定位





不平整面修整





断面复旧





底层处理工程





裂缝处理





准备工程





运输





涂漆





涂漆程序





表面清理





成品检验





涂漆报告





检验





矫正





检验





检查程序.外观.超声波探伤


        探伤报告





焊接





组装





切割钻孔





批准





过程检验





划线





项目测量组





批准





批准





工作图





防样





材料准备





制作手册





设计图纸技术说明








设 计 部





技 质 部





术 部





物 资 部





综合部





质 安 部


质 安 部





商 务 部





工 程 部











   








工程总指挥





项目经理





项目执行经理





项目总工程师





各专业施工队





各分包单位
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