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传染病大楼施工组织设计

第1章   编制说明

第一节：编制目的

本施工组织设计是我公司对绵阳四零四医院传染病大楼工程的投标文件之一，体现了我公司对本工程施工的总体构思和部署。我们将遵照我公司技术管理程序，在工程中标之后，按照本施工组织设计确定的原则，进一步细化，用以指导施工，确保本工程优质、高速、安全地建成。

第二节：指导思想

    以质量为中心，贯彻ISO9000《质量管理质量保证》系列标准，建立工程质量保证体系，编制项目质量计划，选配高素质的项目经理、现场工程技术管理人员实施项目管理，积极推广“四新”成果，精心组织，科学管理，确保本工程高质量、高速度、顺利建成。

第三节：编制依据

一.绵阳市四零四医院提供的施工图纸及招标文件；

二.绵阳市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及规定；
三.我公司有关质量管理、安全管理、文明施工和相关工种、工序的办法；
四.现场及周围环境的实际情况；

五.现行建筑结构和建筑施工的有关规程、规范、验评标准及图集等（主要目录如下）
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）
《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）

《工程测量规范及技术说明》（GB50026-93）

《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《建筑电气安装工程质量验收规范》GB50243-2002
《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001

《混凝土结构施工图平法制图规则及构造详图》03G101-1

西南标、国标等其他地方、国家标准图集

第四节：计划目标

根据招标文件及我公司的质量方针、目标，结合工程特点及工程周边环境等，联系本企业的优势，该工程施工组织设计按以下计划目标编制：

一.质量目标：确保合格工程，争创优良工程；

二.工期目标：计划总工期180天，确保顺利交付使用；

三.安全目标：确保公司级安全达标现场，争创绵阳市安全标化工地，实现零伤亡率；
四.文明施工目标：确保公司级文明施工现场，争创市文明施工工地；
五.施工环境目标：作好现场封闭施工和临近现场交通要道的安全防护，最大限度地减少噪音污染、粉尘污染，确保周围环境不受施工的影响；

六.项目管理目标：确保公司级先进项目经理部，树立中建形象，开拓西部建筑市场；

七.科技进步目标：积极采用我公司应用成熟的“四新”科技成果，充分发挥科学技术作为第一生产力的作用，确保工程顺利建成。

第2章  工程概况及特点

第一节：工程概况

工程名称：绵阳四零四医院传染病大楼

建设单位：绵阳四零四医院

设计单位：信息产业电子第十一设计研究院有限公司

工程性质：新建

即将兴建的绵阳四零四医院传染病大楼工程位于绵阳市跃进北路四零四医院内，占地面积919.45m2，建筑面积3641.05m2，建筑高度21.9M，系框架四层结构，局部五层，其中一层为门诊，二～四层为住院部，局部五层为配套用方。基础有柱下独立基础及墙下条形基础两种形式，主体为全现浇框架结构。本工程建筑造型简洁大方、布局合理、做为传染病大楼使用功能齐全，工程建设的圆满完成必将对促进四零四医院的传染病防治与研究乃至整个医院的发展产生积极影响。

第二节：现场概况
一.现场概况

该工程位于绵阳市四零四医院门诊楼大院内，人、车流量大；场

地占地面积狭小，紧临救护车停车棚，两面靠近原有砖混建筑物，另两面紧临绿化；院内原有水泥道路能满足施工通行需要；施工水电源可满足施工需要，场地实现了三通一平。

二.水文、气象情况
该地区属四川盆地北部亚热带季风气候，气候温和，雨量充沛，

多年平均气温16.3°C，多年平均降水量为960.4mm，最大降水量306mm，降水时间多集中于每年3月及7-9月，占全年降水量75.5%，风向以东北风为主，最大风速16.3m/s，年平均相对温度79%；该地区每年气温最低为12月至元月，最低气温-5°C左右；场地地下水位较低，基础施工可不考虑地下水影响。

第三节：建筑设计

一.平面布置

整个建筑呈矩形规矩布置，长39.9m，宽20.8m，高17.3m，局部高21.9m，建筑面积3641.5m2，主体四层，局部五层。首层为门诊，包括门诊室、治疗室、B超室、X光室、挂号收费室、药房及其他辅助用房；二～四层为住院部，包括双人病房、三人病房、医生办公室、护士站及其他辅助用房；局部五层为机房等配套用房。

二．标高及层高

本工程室内±0.000相当于绝对标高461.10m，室内外高差0.3m；首层门诊层高4.2m，二～四层住院部均高3.9m，局部五层配套用房层高3m；除卫生间低30mm外，其余房间地面均水平。

三．楼地面工程

	楼层
	房间
	楼地面做法

	一

层
	卫生间、淋浴间
	防滑地板砖  01J304-44-31

	
	X光机室
	浅绿色无溶剂环氧涂料01J304-20-19

	
	外走廊、楼梯间
	防滑地板砖  01J304-40-19

	一

层
	内走廊
	浅绿色无溶剂环氧涂料01J304-20-19

	
	其他房间
	浅绿色无溶剂环氧涂料01J304-20-19

	二

～

四

层
	卫生间、淋浴间
	防滑地板砖  01J304-44-31

	
	楼梯间
	防滑地板砖  01J304-40-19

	
	走道、走廊
	浅绿色无溶剂环氧涂料01J304-20-19

	
	其他房间
	浅绿色无溶剂环氧涂料01J304-20-19

	五

层
	楼梯间
	防滑地板砖  01J304-40-19

	
	其他房间
	防滑地板砖  01J304-40-19


其中卫生间楼面做法为：结构层→1∶6水泥炉渣垫层240厚→1∶2.5水泥砂浆找平层20厚→一布四涂APAO改性沥青防水胶防水层→1∶2.5干硬性水泥砂浆结合层20厚，上撒1～2厚干水泥并洒清水适量→地砖面层

四.屋面工程

屋面防水由专业防水施工队伍施工，严格按国家现行标准执行；保温、防水材料应有质量证明文件，进场后取样复试，合格后方可用于施工；找平层每隔6m设置分格缝，缝宽20mm；卷材收口部位用密封膏嵌封，泛水做r=50的圆角；伸出屋面的管道、预埋件等应在屋面防水施工前施工完毕，严禁破坏屋面防水；屋面做法为：结构层→1∶3水泥砂浆找平层15厚→乳化沥青两遍隔汽层→水泥珍珠岩找坡→复合硅酸盐硬质保温板50厚→25厚1∶3水泥砂浆找平层→刷底胶剂一道，材性同上层防水→SBS改性沥青卷材防水层厚3mm，同材性胶粘剂二道→聚氯乙烯防水卷材厚1.5mm , 同材性胶粘剂二道→20厚1∶3水泥砂浆保护层→面撒绿豆砂。

五.门窗工程

门窗框安装采用干法施工，门窗框表面与砼、砂浆不能直接接触，用泡沫剂进行塞缝处理；平开门框与门开启方向的墙齐平，窗位于墙厚的中心位置；塑钢门窗采用80系列框料，框料加劲钢衬壁厚不小于1.2mm，表面镀锌，门窗玻璃为无色浮化玻璃，厚度按规范执行，塑钢推拉窗要在内侧附加纱窗；门窗种类有：塑钢推拉窗、塑钢密封推拉窗、塑钢收费、取药窗、塑钢挂号窗、塑钢密闭观察窗、塑钢弹簧门带窗、塑钢门带窗、夹板门带窗、放射线门带窗、放射线门、塑钢弹簧门、塑钢密闭门、夹板门、百叶夹板门、丙级防火门。

六.装饰、装修工程

（一）.墙裙：浅绿色环氧涂料，高1000，详98J333（二）-29-7

（二）.墙面：卫生间、淋浴间瓷砖墙面到吊顶；其他房间为乳胶漆墙面

（三）.顶棚：

	楼层
	房间
	做法

	一

层
	卫生间、淋浴间
	PVC条扣板   西南J515-P21

	
	X光机室
	600×600矿棉板，附1.5厚铅板

	
	外走廊、楼梯间
	600×600矿棉板，梯间为乳胶漆

	一

层
	内走廊
	600×600矿棉板   西南J515-P17

	
	其他房间
	600×600矿棉板   西南J515-P17

	二

～

四

层
	卫生间、淋浴间
	PVC条扣板   西南J515-P21

	
	楼梯间
	乳胶漆顶棚   西南J515P06

	
	走道、走廊
	600×600矿棉板   西南J515-P17

	
	其他房间
	600×600矿棉板   西南J515-P17

	五

层
	楼梯间
	乳胶漆顶棚   西南J515P06

	
	其他房间
	乳胶漆顶棚   西南J515P06


（四）.外墙

首层设计为浅黄色花岗岩饰面，饰面砖规格及颜色由业主会同设计认可后方可使用；上部设计为浅灰色氟碳漆饰面，其间设计有四条灰色氟碳漆线条；整个外墙色彩淡雅，简洁明快。

（五）.细部做法

外墙的窗台、窗楣、雨棚、阳台、压顶和突出腰线等，上面做流水坡度，下面用线条做滴水槽；室内装修的地面、墙裙、墙面、顶棚等阴阳角做r=50mm的圆角；不同材质交接处表面抹灰，加铺钢丝网防止开裂，每边搭接宽度300mm；抹灰分层进行，每遍5～7mm，抹灰总厚度大于35mm时加铺钢丝网进行加强；X光机室双面抹含钡砂浆。

第四节：结构设计

一.荷载设计

（一）.地面：10KN/m2
（二）.上人屋面：2.0KN/m2；不上人屋面：0.5KN/m2
（三）.办公室、重症监护病室及病房：2.0KN/m2
（四）.库房、污物件：5.0KN/m2
（五）.卫生间、楼梯、走廊：2.5KN/m2
（六）.消毒室：6.0KN/m2
（七）.电梯机房、通风机房：7.0KN/m2
二.设计参数

（一）.基本风压：0.3KN/m2
（二）.地震烈度：六度；地震设防烈度：六度；抗震等级：四级

（三）.耐火等级：二级；安全等级：二级

（四）.砼结构环境类别：基础、卫生间、室外楼梯为二a类；其余一类

（五）.使用年限：50年

三.基础设计

本工程地基采用天然地基，基础置于稍密卵石层上，地基承载力特征值不小于300kPa，地质情况依据西南地质工程勘察院编制的《绵阳市四零四医院传染病大楼岩土工程详堪报告》；基础设计有柱下独立柱基及墙下条形基础两种形式，基础埋深2.8m左右，柱下独立柱基有2200×2200的J-1两个，3000×3000的J-2九个，3400×3400的J-3十二个，墙下条形基础位于楼梯间围护墙及正立面围护墙下，基础下均设置100mm厚C10砼垫层；独立柱基基顶至地梁间设置短柱，短柱砼强度比基础大一级，截面比框架柱大100mm，即满足了保护层厚度，又方便上部框架柱支模；条形基础为宽600mm，高300的砼基础，其上为120厚370砖基础，再上为240砖基础；-0.100位置设置地梁,-0.300位置设置圈梁，整个基础部分连成稳定整体。

基础短柱砼强度C30，保护层30mm（其中变阶以下80mm）。

地梁砼强度C30，保护层30mm。

四.主体结构

本工程主体为全现浇框架结构，框架柱设计为方柱，有400×400、550×550、600×550、600×650几种截面形式，多数框架柱在配筋及截面上首层与其他标准层之间有变化,要作好变化处节点处理；局部五层设计有梁上柱，截面300×300；框架梁设计为矩形梁，最大截面为300×700，跨度8000mm，掌握好拆模时间，防止拆模过早引起质量事故，次梁较多，要作好主次梁交接处处理，悬挑梁悬臂达2400mm，掌握好拆模时间；板多为100mm厚。

框架柱砼强度C30，保护层30mm。

框架梁砼强度C30，保护层25mm。

板及楼梯砼强度C30，保护层15mm。

五.砌体工程

（一）.材料要求

-0.600以下采用页岩实心砖，外墙及楼梯、电梯四周采用M3.5页岩空心砖，其余墙体采用容重不大于1KN/mm的石膏板隔墙；-0.06m以下采用M7.5水泥砂浆砌筑，以上采用M5水泥砂浆砌筑；实心砖及石膏板隔墙必须进行进场复检，合格后方能使用，砂浆按规矩制作强度试块。

（二）.细部要求

1.墙高〈4000mm时，在墙体转角处、墙尽端处及墙长〉5000mm的墙体中部设置构造柱。

2.墙高〉4000mm时，在墙体转角处、墙尽端处及墙长〉3000mm的墙体中部设置构造柱。

3.阳台墙体在尽端处、转角处及间距不大于2000mm位置设置构造柱。

4.女儿墙在间距不大于2000mm位置及转角、尽端、框架柱位置处设置构造柱。

5.窗宽〉2000mm或带形窗的窗裙墙每2000mm设置构造柱。

6.构造柱要与墙体有可靠连接，详施工图及西南标准图集，且先砌筑墙体，后浇筑构造柱。

7.后砌墙体与框架柱梁要有可靠连接，详施工图及西南标准图集。

8.构造柱预留筋及墙体拉结筋采用预埋钢板焊接钢筋的方法留置，保证了砼外观质量，又满足构造要求。

9.框架柱与圈梁、过梁连接处，圈梁、过梁预留钢筋采用在模板上打眼插筋的方法留置。

第五节：水电安装设计

一.给水系统

该工程用水量标准为6.07m3/hmax,40.83m3/d，水源从医院原门诊大楼室外分两路引来，在本工程室外形成DN150环网，供本楼生活及消防使用，供水压力》0.30Mp。

热水采用上行下给式，直接从原有门诊大楼热水站引来，并采用循环系统，水量、水压由热水站保证；开水采用全自动开水器，分层集中供应。

室内生活用冷水采用PP-R冷水管热熔连接，热水管采用PP-R热水管热熔连接；给水阀们DN《50mm采用截止阀或球阀，DN》50mm采用闸阀或蝶阀。

二.排水系统

排水采用室内废、污合流，室外雨、污分流的排水体系，排水量近似于给水量。生活排水为洗涤和粪便排水，生活排水排入室外医院原有传染科化粪池，经化粪池预消毒处理后排至传染科新扩建污水处理站进行处理，处理出水水质达《医疗机构污水排放要求》后排入市政污水管网。

排水采用PVC-U管，承插粘接，管件及胶水需成套。

三.消防系统

本工程按耐火等级二级的病房楼设计；消防水源由本工程室外新增生活、消防共用DN150环网引出，供室内、外消防系统。

室内消火栓消防水量：10L/s，36m3/h,72m3/次,按火灾延续2h设计。

室外消火栓消防水量：20L/s，72m3/h,114m3/次,按火灾延续2h设计。

各层要求设置适量的磷酸铵盐干粉灭火器，每处两具，每具3kg。

消火栓给水管采用热镀锌钢管，采用沟槽式卡箍连接或丝扣、法兰连接。

四.电气工程设计

本工程动力、照明均采用220V/380V、TN-C-S系统，重症监护室采用局部IT系统；负荷等级为一级。

动力、照明干线采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交联聚乙烯电力电缆，由已建综合医疗大楼地下变电室埋地引来，动力照明均为双电源供电，共四路；照明支线采用BV型铜芯塑料绝缘电线，穿φ15镀锌钢管暗敷设。

电气装置及材料的选用应符合设计型号及参数规定，并取得国家质量认证中心“3C”标志，不得采用伪劣产品。

本建筑采用总等电位联结的联合接地系统，在电源入口设总等电位联结端子箱；所有引入本建筑的弱电金属外皮、金属水管和其他引入本建筑的金属管道均需进入总等电位端子箱与等电位端子进行可靠连接；本建筑防雷与保护接地共用基础内钢筋作接地装置，接地电阻不大于1Ω；所有照明配电箱内均分别设装中性线（N线）端子排及保护线（PE线）端子排，PE线接插座的保护极、配电箱金属外壳。

五.防雷接地系统

本工程按三类防雷建筑物设置防雷保护，防雷与保护接地共用基础内钢筋作接地装置，接地电阻不大于1Ω；屋面女儿墙顶明敷避雷带，其材料为φ12镀锌圆钢，与女儿墙预埋的支架及构造柱钢筋焊接，构造柱钢筋应与作为引下线的框架柱主筋焊接。

屋面暗敷避雷网格，网孔尺寸不大于20m×20m，暗埋于保温层下水泥砂浆找平层中，且从女儿墙中穿出与明敷避雷带焊接。

所有突出屋面的金属管道、金属构件、金属屋面均需与就近的避雷带可靠焊接。

第六节：工程特点

一.本工程施工地点位于四零四医院内，临近门诊大楼及其他住房，鉴于该区域的正常工作、生活要求，必须把环境保护和安全防护作为施工管理的重点之一。

二.现场处于医院内，施工过程中要确保道路畅通，尤其紧临救

护车停车棚，在平面布置设计时，要确保救护车通行畅通。

三．本工程不同层次使用的砼标号有所变化，必须预先作好砼的试配并做好不同标号接头处施工缝的处理。

四.框架柱配筋及截面均有所变化，变化处节点处理直接关系到工程质量。

五．由于本工程功能用途为门诊及住院楼，是公共场所，施工中出现的所有质量问题都将关系到企业的声誉，如何防治和消除类似工程施工中的常见弊病，是本次施工组织的重要议题。

六.本工程有X光机房等特殊用房，在施工工艺上有特殊要求，必须确保严格按设计及相关标准施工。

七.本工程室内装饰、装修均要求全部施工，主体施工必须为后期装饰、装修施工做好准备，并预留充足的时间。

八、预留洞口较多，浇筑砼及砌体施工时要仔细核对，防止漏留。

九、后期装饰、装修工序较多，工期较短，要安排好各工序的穿插，协调好各班组之间的关系。

第3章 项目管理机构与管理

第一节：管理机构

我们将本着精干高效、结构合理、政令畅通的原则，选配综合素质高、具有同类工程施工经验的项目经理、项目总工及各级管理人员组成“绵阳四零四医院传染病大楼工程项目经理部”，代表法人全面履约；同时，精心选配经验丰富、技术水平高、富有战斗力的各专业施工人员担任本工程的作业任务。

项目经理部设项项目经理1人，副经理2人，技术负责人1名，下设四科一室；科室组建分为：工程科、质安科、经营科、材料科、办公室；项目经理受公司委托全权负责工程项目管理，完成企业与业主的合同目标；项目部实行分工负责制，项目经理全权负责工程项目施工及管理，项目副经理负责施工生产，技术负责人全权负责工程技术质量安全文明施工，下设业务科完成项目主管交办的各项业务工作，办公室负责信息管理，处理项目部交办的工作。

项目管理机构配备情况见后附图:“项目管理机构系统图”、“项目管理机构配备情况表”、“项目经理简历表”、“项目技术负责人简历表”。

第二节：项目管理

根据《项目管理规范》，该工程项目部管理中心及重点是抓好工程质量、工期、安全及文明施工，依据合同条款及项目管理规定要求，强化五大保证体系，确保工程计划目标实施。

一.成立生产领导小组，强化施工管理，确保工程工期。项目部成立以项目副经理为组长，各施工队长为成员的生产领导小组，按总工期目标计划，分解分部工程的工期，合理安排施工工序，确保月旬计划完成，项目生产领导小组每周、旬、月召开定期生产调度会，解决施工生产中的协调问题，业务部围绕施工生产主题，做好配合工作。对于工期实行罚奖措施，确保工程按计划工期实施，以确保合同工期。

二.成立质量领导小组，建立质量保证体系。强化工程质量管理，确保工程创优计划，为业主提供精品工程，实现合同目标。项目部成立以主任工程师为组长的质量管理小组，建立纵横的质量保证体系，形成质量管理网络，抓好过程控制，实行过程精品，实现工程创优计划。质量管理小组根据工程特点及质量通病，开展QC攻关活动，消除质量通病及施工难点，确保关键工序及特殊工序质量创优。

三.成立安全管理小组，健全安全保证体系，确保项目实现安全达标工地。成立以项目经理为组长领导小组，定期召开安全专题会议及检查，制定理制度，严格按标准施工，确保安全无事故。

四.强化文明现场管理体系，确保文明施工，项目部成立以副经理为组长文明施工领导小组，成员包括各班组长及业务部门，制定文明管理措施，加强定期现场检查，严格按施工平面布置施工，确保文明施工及周边的工作环境。

五.成立材料管理小组，确保材料供应，项目部成立以项目经理为组长，材料科长主管理小组，按照工程计划，编制切实可行的材料计划，严把材料计划，严把材料质量关，确保工程材料供应，满足施工生产需要。

六.健全治安管理体系，确保现场及无治安事故，该工程在校院内施工，来往学生比较多，必须制定治安管理措施，加强对职工法制教育，加大检查力度，确保无治安事故，树立企业的良好形象和信誉。

七.岗位职责制：

（一）.项目经理安全生产责任制

1.项目经理对本项目的安全负总的责任；

2.认真贯彻执行劳动保护和安全生产政策、法令和规章制度；

3.定期研究解决安全生产中的问题、组织审批安全技术措施计划

并贯彻实施。定期组织安全检查和开展安全竞赛等活动；

4.坚持贯彻安全第一预防为主的方针，把安全生产工作，摆在日

常工作首位；

5.对职工进行安全和遵章守纪教育，督促各职能部门的职工做好

本职工范围内的安全工作；

6.总结推广安全先进经验，改善劳动施工条件；

7.主持重大事故的调查分析实行三不放过的原则，提出处理意见

和改进措施。

（二）.项目经理岗位责任制

1．认真贯彻执行国家、地方政府及上级有关方针、政策、法律法规以及本企业的各项规章制度，正确处理国家、企业、集体、个人四者之间的利益关系；

2.按公司领导的指示，在公司工程部、经营部、企业部等部门协

助下，根据合同要求、市场需要、施工生产条件等因素，制定本项目的质量目标和具体标值，主持或参与制定质量计划，对质量保证体系项目、子体系的建立和正常有效的运行负全面责任；

3.主持或参与制定施工组织设计和作业指导书；

4.协调好与建设单位、设计单位、地方主管部门、分包单位等方

面的关系；

5.接受有关职能部门、上级单位、地方主管部门对工程项目的监

督、检查和审计，定期向企业法人代表报告工作。

（三）.技术负责人安全生产责任制

1.主任工程师对本企业劳动保护和安全生产的技术工作负总的责任，认真贯彻国家和上级的有关规定和安全技术标准；

2.编制施工组织设计时，将安全措施落实到施工组织设计的各项

环节中去，并经常深入现场，检查执行情况；

3.组织安全技术攻关活动，对新产品新技术新材料、新工艺的研

究，从技术安全生产上负责；

4.组织对职工各主管职能部分进行安全技术和知识教育；

5.负责提出改善劳动条件的项目和实施措施，对职工进行安全技

术教育及时解决施工中的安全技术问题；

6.参加事故的调查分析，提出技术鉴定意见和防范改进措施。

（四）项目技术负责人岗位责任制

1.贯彻执行国家技术政策规范和标准，在项目经理的领导下，对

本项目的技术管理工作负责；

2.参加单位工程设计交底、图纸会审、参加编制本项目的质量计

划，施工组织设计、施工方案及作业计划，负责向项目管理人员进行技术交底；

3.制定质量安全技术措施，指导项目管理人员执行施工组织设计

和各类技术措施，指导项目开展QC小组活动；

4.深入现场，及时发现、解决施工中存在的问题，负责管理项目

的计量、试验和测量工作；

5.指导、督促施工班组技术、质量、安全检查，组织和参加隐蔽

工程验收和分部、分项工程、单位工程质量的评定工作；

6.负责项目技术资料管理，办理施工技术文件。初审施工档案资

料，绘制竣工图及竣工立卷归档工作。

（五）.施工员安全生产责任制

1.对所管的工程项目安全生产负直接责任，不违章指挥，制止冒

险作业，对班组布置施工任务的同时，对班组长进行安全技术交底；

2.协助工地负责人对本工程的一切安全防护设施负责，当进度与

安全发生矛盾时，生产必须服从安全；

3.领导班组搞好安全活动，组织班组学习安全操作规程，教育工

人正确使用安全防护用品，检查执行情况；

4.有权拒绝上级不科学、不安全、不卫生的生产指令；

5.发生事故时保护好现场，并立即上报，参加事故调查分析。

（六）.施工员岗位责任制

1.参加单位编制单位工程的施工组织设计，制定单位工程施工技

术措施；

2.组织施工人员学习规范、标准，并检查落实施工技术措施及查

验材料、构配件、半成品的质量；

3.检查班组长对当天施工的各项工程质量问题落实情况；

4.组织有关人员对重要部位、隐蔽工程进行检查，发现问题应及

时采取措施予以解决；

5.经常检查施工人员质量、安全、操作规程的情况，坚决制止违

章操作和蛮干行为；

6.强化施工质量、安全管理、认真贯彻工程技术质量检验标准及

安全规范标准，施工员要严格按标准执行，坚持循环检查制度和交接班检查制度。

（七）.资料员岗位责任制

1.在项目负责人的领导下，负责对项目形成的各类不同档案资料

进行收集、鉴定、保管利用工作；

2.根据《档案法》和公司有关档案分类规则进行档案资料的收集、

整理、编目、统计、借阅和保管工作；

3.认真执行保密制度，严格履行档案借阅手续，确保档案安全，

做好档案的“人防”工作，经常检查档案的保管情况，对破坏和变质的档案及时修补；

4.及时催收、鉴定、协助整理有关部门和各门类不同的文件资料，

做好立卷归档工作；

5.项目竣工后，档案及时移交公司档案室保存。

（八）.材料员岗位责任制

1.掌握单位工程的材料计划，按时、按计划完成购料任务，保证

材料供应；

2.建筑材料、构配件生产的成品、半成品均应签定购料合同，并

按标准进行验收，不合格产品不准进场；

3.认真核对材料计划，按材料数量、规格、质量进行验收，凡进

入现场的材料均应出示出厂合格证及复验报告，否则不得进场；

4.材料员应具备辨别材料优劣的基本常识，并持证上岗；

5.遵守职业道德，加强责任心，实事求是，不弄虚作假，负责将

购置的材料押运入库，保质保量。

第4章 施工部署

第一节：施工计划
本工程计划总工期180天, 基础计划35天、主体40天、砖砌体20天，屋面工程10天,装饰及收尾工程75天，屋面工程插入砖砌体10天,水电穿插土建工序施工，不可预计停工和雨天停工共计10天，确保180天内完成施工任务,总体施工进度计划见后附图“施工进度计划横道图”。

施工进度目标的实现，主要要控制好基础完工、主体框架封顶、装饰工程开工几个关键点。

第二节:施工段划分

一.基础部分：土方开挖验槽后，随浇筑垫层随放基础底板筋并验收，随安装模板随浇筑砼；基础短柱分两个施工段，地梁及圈梁分一个施工段整体浇筑砼，保证了地梁、圈梁的整体性。

二.主体部分：垂直方向，框架柱与梁板分开浇筑，以框架柱为一施工段,梁板为一施工段,施工缝留置于梁下口及板顶柱脚处; 水平方向,框架柱随扎筋验收，随支模随浇筑砼,为保证结构整体性，梁板不留竖向施工缝，一层为一施工段。

三.装修阶段：一层为一施工段，从上往下或从下往上组织流水施工。

第三节：施工工序

土方开挖→基础垫层→基础承台→基础短柱及砖基础→土方回填→基础圈梁及地梁→一层框架柱→一层梁板→二层框架柱→二层梁板→……→局部五层框架柱→局部五层梁板→砼构架→砖砌体、屋面工程→门窗工程→内、外墙抹灰→吊顶及楼地面工程→油漆涂料工程→室外工程及收尾

基础短柱与砖基础平行施工，以加快回填，缩短基础施工工期；砖砌体从上往下施工，方便内外墙抹灰穿插施工；内外墙抹灰，内墙先行，再施工外墙，吊顶及楼地面工程穿插施工。

第四节：主要施工方案

一.土方工程采用机械大开挖，人工清基的施工方法；

二.地梁采用地胎模底模,组合钢模板侧模,砼现场拌制;地胎模

先填200mm厚炉渣，表面用低标号砂浆抹平即可。

三.基础承台砼采用商品砼泵送，插入式振动器振捣；

四.基础短柱及框架柱砼采用现场拌制砼，插入式振动器振捣；

五.框架梁板砼采用商品砼泵送，插入式振动器振捣梁，平板式振动器振捣梁；

第五章 施工准备
第一节：施工现场总平面布置及文明施工措施
    总平面管理由项目经理统一负责，由质安负责人主管，从现场实

际情况出发，按生产和生活分开的原则，各专业加工、堆放等施工生产用地均分片布置，具体详施工平面布置图。

1.生产用场地
    钢筋堆场布置于A轴线一侧靠救护车棚一端，钢筋加工棚布置于A轴线一侧靠7轴线一端；木工材料堆场布置于7轴线一侧靠现有污水处理间一端，木工加工棚布置于7轴线一侧靠A轴线一端；砂、石料场、水泥库及现场搅拌站布置于本工程与拟建3#楼之间的空地上；塔吊布置于C轴线/4轴线附近。钢筋场地铺设100mm厚卵石硬化，以防污染钢筋；木工场地采用50mm厚C10细石砼硬化地面；砂、石料场采用150mm厚C15砼硬化地面；水泥库地面比室外高150mm，做

50mm厚C10细石砼地面，并满铺木板防潮；搅拌站场区采用100mm厚C10砼硬化地面；由于回填土施工时，塔吊尚无法拆除，故塔吊基础四周砌240mm砖墙予以围护，墙的高度为塔吊基础顶至标高+0.150m，以防止回填土掩埋塔吊底座，四周围护墙的长度同基础外轮廓周长。
2.生活、办公区 

生活区布置在拟建4#楼靠围墙一侧，包括工人宿舍、水冲式卫生间、淋浴间、娱乐室等，施工高峰期将根据实际需要加盖临时工人宿舍；办公区布置于现有污水处理间旁的围墙一侧。

临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	办公室
	5.1×3×7=107.1
	详见施工平面图
	180

	门  卫
	4.5×2.7=12.2
	详见施工平面图
	180

	库  房
	6×4.2=25.2
	详见施工平面图
	180

	水泥库
	12×6=72
	详见施工平面图
	180

	食  堂
	10×7.5=75
	详见施工平面图
	180

	浴  室
	6×3.6×2=43.2
	详见施工平面图
	180

	厕  所
	4.5×4.2×2=37.8
	详见施工平面图
	180

	水  池
	3×3=9
	详见施工平面图
	180

	木工车间
	5.1×9=45.9
	详见施工平面图
	90

	钢筋车间
	4×15=60
	详见施工平面图
	90

	钢筋场地
	4×21=84
	详见施工平面图
	90

	砂石料场
	20×10=200
	详见施工平面图
	180

	模板场地
	5.1×7.2=36.7
	详见施工平面图
	90

	宿   舍
	5×3.6×4=72
	详见施工平面图
	180


3.施工用临时道路 

现场外道路利用医院院内4m宽道路，为保证医院的环境卫生，安排专人随时清扫；现场内道路宽3.5m，素土夯实，铺连砂石垫层，面层采用200mm厚C20砼硬化。

4.场区排水 
（1）.沿建筑四周及道路边设置砖砌排水沟,并在适当位置作沉淀池,将地下降水、施工废水和地面雨水沉淀后有组织排入城市排水管网。

（2）.现场排污

按总平面布置图要求在地面设厕所及浴室,厕所处做化粪池,污水用φ150PVC管接到城市污水管网；除地面设厕所外,随主体逐层增高,主楼部分在三层设临时厕所于卫生间内，排放方式采用φ150PVC管引到地面下设135º弯头接φ300水泥污水管，排入化粪池内。

5.施工、生活用水

现场水源可满足施工、生活需要，从业主提供水源接PP-R管引水至现场，分两路供水，一路供施工，一路供工人临时宿舍。

6.施工用电

施工用电:为了贯彻实施国家安全生产的有关政策及法规,保障施工安全、提高工程质量、加快施工进度、争创标准化文明工地，我公司拟在本工程中实施标准化施工用电方案，根据该工程机械设备的配电情况，遵照建设部颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》的要求施工。

（1）.从甲方指定位置的电源引入现场使用,现场各用电设备线从配电房内的配电屏接出,操作应符合有关技术标准及规范要求。

（2）.为了使各分支电路荷载基本均衡，电路从配电房出来后，分四路呈放射性供电。其中，塔吊设一条专用线路供电，砼搅拌机设一条专用线路供电，楼层施工设一条专用线路供电，钢筋加工房、木工房、铁件房设一条专用线路供电，照明、生活办公用电均从配电房引出专用线路经漏电开关后供电。各支路负荷计算结果同前，根据计算结果，选用截面为50mm2电缆线。采用电缆套塑料管埋地敷设。

（3）.遵照“安全第一”的原则，按照国家有关标准，本供电系统采用TN—S（三相五线制）接零保护系统供电。其分配电箱、单机配电箱、楼层配电箱、插座箱均采用标准铁壳式电箱，其漏电动作时间小于0.1S所有移动式、固定式的电气设备的金属包壳、配电箱、开关箱的金属外壳，均与专用保护零线可靠连接。

（4）.在总配电箱、分配电箱应作重复接地，且接地电阻应小于4Ω，必须采用焊接或压接方式连接，在所有电路未端均采用重复接地。

（5）.竖向电渣压力焊机应分别接在不同的380伏电压上，以利于各相电源之间的平衡。

（6）.安全用电技术措施，严格按建设部颁发《施工现场临时用电安全技术规范》的规定用电。

（7）.考虑施工现场实际情况及用电需求，决定设置两个分配电箱，分配楼层为一层、三层。电箱摆放在施工层上，其电源线引自总配电箱。
7.垂直运输

施工现场采用一台自升式QT40塔吊垂直运输现场构件及材料。

8.文明施工措施

创建文明标准化工地已成为当前城市文明施工的重要窗口，是促进城市建设的有力保证，要使工程施工过程中有一个安全、文明的施工环境，采取以下措施：

（1）现场实行封闭管理，设置围墙及大门。

（2）成立以项目经理为组长，各管理人员为组员的现场文明施工领导小组，建立文明施工责任制；按阶段绘制文明施工平面布置图，划分区域责任人，实行挂牌制；实施每月组织一次检查和评比的制度，评分标准按建设部颁发的《建设工程现场综合考评办法》进行。 

（3）工地办公室应具备各种图表、图牌、标志；施工机械设备、安全等标识均按统一要求制作；施工现场必须设立明显的标牌，主要入口处设立“五牌一图”。 

（4）施工区域与生活区域分开，生活设施齐全，具有办公室、宿舍、食堂、厕所、浴室，且必须具备通风、防暑、防火、卫生等基本条件，食堂清洁卫生，生活污水按规定排放，努力使施工场所的场貌规矩、整齐，同周边环境相融洽。 

（5）施工现场材料、成品堆放整齐，加强和提高成品保护意识，并设专人看管，防止损坏和污染。建立节水措施，消灭常流水、常照明。

（6）现场环境卫生整洁，无污水横流，无建筑垃圾，无污染乱弃，建筑垃圾做到随清随运，不允许堆放过夜，场地必须平整无积水。 

（7）严格控制建筑噪音、粉尘污染，减轻噪音扰民。
（8）临时设施搭设统一，规划整齐，施工现场的半成品、成品、材料堆放、机械设备、照明线路均按规定堆放或架设。 

（9）现场应具备足够的消防器材并由专人负责，安全标志、防火标志及宣传牌要明显醒目。 

（10）施工场地应平整、道路硬化、排水畅通、无路障、无积水，按程序组织施工，做到工完场清、工完料净。

（11）严格按照文明施工标准搭设办公室及生活区临时设施，在施工程严禁住宿。                

（12）设立临时建筑垃圾点，及时清理建筑垃圾。 

（13）施工现场必须设置大门，设置门卫并建立门卫制度，工地管理人员必须佩戴工作卡。 

（14）施工现场要设立明显的防火标志，建立防火制度，按规定在相应的场所配足消防器材及防火用品。 

（15）易燃、易爆、剧毒物品应有专库、专人管理，禁火场所严禁有明、暗火。施工现场设立吸烟区，工地不应有烟头。 

（16）施工区域严禁居住家属，更不能让小孩窜入工地玩耍。
（17）形象策划： 

企业形象策划目标：创建文明卫生施工现场，争创名牌工程。 

根据中建总公司、局以及公司对工程项目施工现场CI实施的要求,结合本工程所处地理位置、工程规模、工程工期等因素，我们拟把此工程列为CI达标工程，具体实施要求如下： 

①.工地大门要求：本工程计划设大门1个，为门楼式大门，具体布置位置见施工平面布置图。

门楼式大门门柱截面尺寸为1m×1m（也可根据现场情况适当改变，但要保证大门不能倾覆），总高度为6.5m，其中门楣高度为1.5m，大门净高度为5m。门柱可由角钢或钢管焊制，外包薄钢板，然后喷漆，从地面起2m高为蓝色，门楣为蓝色，中间为白色。 

②.围墙做法:一部分利用医院原有围墙，并新建2.4m高围墙对整个施工现场进行封闭；大门处围墙顶盖红色琉璃瓦，墙色喷漆同大门。
③.现场图牌:对现场图牌各城市都有自己的规定，可按绵阳市的统一要求实施，但当绵阳市建委提供的图牌不能满足公司的“七牌一图”时，按照我公司要求补齐；根据现场情况，本工程七牌一图挂在项目大门围墙处。

④.现场办公室、食堂、厕所做法及要求：本工程现场办公区内部的会议室、办公室、经理办公室等都应悬挂局质量方针和质量目标，制作质量方针和质量目标标牌的大小可根据现场办公室的大小和所悬挂位置来确定。但制作样式（包括字体的颜色等）都应符合要求，不得随意改变。
办公室内墙面抹灰后刮大白，地面为地砖；办公桌椅统一购买；食堂应宽敞明亮，室内镶贴瓷砖，地面贴防滑地砖；厕所采用水冲式公共厕所，内墙镶贴瓷砖。 
现场办公室和其他房间都应悬挂门牌，门牌样式为有机玻璃板，尺寸为280×90mm。项目部办公室门牌上面应加中建标志，食堂、卫生间门牌不允许加标志，门牌应悬挂在门的一侧，禁止直接粘在门上。

9.劳动力计划

本工程劳务选用素质优良、具有丰富施工经验的队伍，在施工管理上、技术上、质量上都有很好的保证。 

各专业施工队伍根据施工进度与工程状况按计划、分阶段进退场，保证人员的稳定和工程的顺利展开。 

劳动力计划如下表：

劳动力计划表
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力计划

	
	基础
	框架
	围护
	屋面
	装修
	水电安装

	普  工
	30
	20
	15
	5
	20
	

	木  工
	20
	65
	10
	
	
	

	钢筋工
	20
	35
	5
	5
	
	

	砼  工
	20
	25
	5
	5
	
	

	瓦  工
	5
	
	45
	
	10
	

	抹灰工
	
	
	
	20
	50
	

	水电工
	5
	10
	10
	10
	20
	20

	机械工
	4
	6
	4
	4
	4
	2

	现场电工
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	焊  工
	2
	8
	2
	2
	2
	2

	架  工
	4
	15
	8
	8
	8
	4

	油漆工
	
	
	
	
	20
	

	防  水
	
	
	
	15
	
	


10.主要材料进场计划

工程所需材料提前15d编制需要量计划，且保证所用材料提前1～3d进场；如钢筋等加工周期较长的大宗材料须提前编制准确、详细的进场计划，不能过早进场而积压资金，也不能出现缺少材料而影响施工。

11.主要机械设备计划

机械设备根据工程进度需要进场，既不进场过早浪费资源，又不因机械设备进场过晚影响工程进度；进场的机械设备均要有良好的性能，保证安全、快速施工。

本工程计划投入的机械设备如下表：

主要施工机械设备表
	序号
	机械设备名称
	型号
	数量
	国别

产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	使用工序

	1
	塔吊
	QT40
	1
	国产
	1993年
	32.5
	主体装修

	2
	搅拌机
	JZ350
	1
	国产
	2000年
	15
	砼工程

	3
	对焊机
	UN-100
	1
	国产
	1998年
	100
	钢筋工程

	4
	电弧焊机
	XB-6-315
	1
	国产
	2002年
	60
	钢筋工程

	5
	钢筋切断机
	GQ40B
	1
	国产
	1999年
	7.5
	钢筋工程

	6
	钢筋弯曲机
	GW40B
	1
	国产
	1999年
	2.8
	钢筋工程

	7
	砂轮切割机
	
	1
	国产
	
	1.5
	钢筋工程

	8
	插入式振动器
	ZX50C
	8
	国产
	
	1.1
	砼工程

	9
	平板式振动器
	ZB11
	4
	国产
	
	1.1
	砼工程

	10
	交流电焊机
	BX-500
	1
	国产
	
	50
	钢筋工程

	11
	交流电焊机
	BX-300
	2
	国产
	
	20
	水电安装

	12
	水泵
	
	4
	国产
	
	3
	基础工程

	13
	卷扬机
	1.0T
	1
	国产
	
	4.5
	钢筋工程

	14
	装载机
	ZL50C
	1
	国产
	
	
	土方工程

	15
	履带式挖土机
	
	1
	国产
	
	
	土方工程

	16
	木工机械
	多用型
	2
	国产
	
	2
	模板工程


第六章 分部分项工程施工技术措施

第一节：测量工程

依据设计图纸和甲方给定的坐标点，进行建筑物的定位放线，建立施工测量控制网。控制网点必须留在便于施工复测而又不易破坏的地方，应用混凝土包裹以防施工中扰动网点，造成测量误差。施工测量控制是工程结构施工关键工序之一，定位、垂直度、高程控制是衡量施工单位施工水平的重要指标，也是工程质量好坏的重要指标。该工程由2名测量工程师专门负责测量放线,直属项目工程部领导,测量仪器配备一台J2经纬仪,一台测距仪，二台S3水准仪，确保工程测量符合设计要求及规范要求，为争创优良工程走好第一步。
一.平面控制网的布设

根据现场实际情况及业主提供的坐标点，复核设计定位坐标，不足坐标点请设计单位提供，并做好内业记录；在基础土方开挖前再一次复核设计定位坐标，复核无误后，采用J2经纬仪配合测距仪放出各定位坐标点至设计位置；由A、C、1、7轴方向构成矩形平面控制网，精度按2mm控制，并在控制轴线上不易扰动的地方建立永久控制桩，控制点用钢筋铳点制作，钢筋埋入土内不小于500mm，并用高标号砼锚固，使之难以被破坏；为防止控制桩损坏带来不便，在周围建筑物上用红▲标明各控制轴线的方向线，用以复查及修复永久控制桩。

二.高程测量

根据业主提供的已知水准点，按四等水准测量精度在周围建筑物上引测±0.000布设成闭合水准路线，并用红▲标明；土方开挖前，根据引测的±0.000抄测原始地貌高程，建立坐标方格网；土方开挖时，用±0.000控制开挖深度，防止超挖，开挖后，建立土方开挖抄测记录；基础施工时，根据±0.000引测高程控制点至基坑内，用以控制基础及地梁标高；首层柱施工完毕后，根据±0.000抄测+0.500至柱上形成永久标高控制点，并用红▲标明；以后每层依次为依据向上引测，在此竖向方向引一通长直线，以消除钢尺的垂直误差，为了尽可能避免因传导的次数而造成累计误差，在施工中高程每3层用钢尺复测一次，及时纠正误差；标高允许偏差：层高不大于 ±3mm ，全高不大±20mm；高程控制要注意结构和建筑标高的不同，本工程结构标高比建筑标高低30mm。

三.各施工细部点详细放样

（一）.基础放线

基础放线采用外控法，利用永久控制桩，在控制轴线方向线离土方开挖线外1m的地方增加控制点，利用J2经纬仪将各轴线投到基础垫层或基础梁上，传导时四个永久控制点及新增控制点必须相互复核，做好记录，检查各点之间的距离、角度，直至完全符合为止。 

（二）.楼层控制轴线的放样 

利用控制桩放出首层轴线后，红▲标明各控制轴线；二层放线时，J2型激光经纬仪置于控制桩上，利用红▲标明的首层控制轴线将二层控制轴线引测至二层楼层，并用红▲标明；以后各层放线均同；利用控制桩放出控制轴线后，四轴线交点必须相互复核，做好记录，检查四个点之间的距离、角度直至完全符合设计为止。

（三）.柱的放样
根据控制轴线位置放样出柱的位置、尺寸线，用于检查柱钢筋位置，及时纠偏，以利于柱模板就位；再在其周围放出模板线300mm控制线，以保证柱的截面尺寸及位置；然后放出轴线，待拆除模板后把
此线引到柱面上，以确定上层梁的位置。

（四）.梁、板的放样

待柱模拆除后，进行高程传递，用水准仪引测，立即在墙上用墨线弹出每层+0.500m线，不得漏弹，再根据此线向上引测出梁、板模板500mm控制线。
（五）.大角的控制 

待柱模拆除完毕后，沿大角处轴线用经纬仪竖向放出通线，用以控制大角柱模板位置，防止大角出现偏差。在大角模板的相应位置做
出标记，待上层大角模板合模时，通线与标记一定要相吻合。

（六）.沉降观测 

1.观测点的布置及做法：根据沉降观测的需要，由专业测量单位负责观测，测点采用先浇筑后钻孔设置，测点采用螺杆型，不观测时拧下保存，防止损坏。

2.观测的方法：根据现场实际情况，建筑物内选择坚固稳定的地方，埋设三个水准基点，与沉降观测点组成闭合水准路线，以确保观测结果的精确度。沉降观测是一项长期的系统观测工作，为了保证观测成果的正确性，尽可能做到四定，即固定人员观测和整理成果，固定使用的水准仪及水准尺，固定的水准点，以及按规定的日期、方法和路线进行观测。沉降观测的时间和次数根据《地基基础施工规范》规定，基础做好之后每施工1层结构观测一次，主体竣工后每月观测一次，并做好每次的观测记录。必要时委托具有国家资格证书的测绘院，按照上述方案来完成此工作。 

3.沉降观测基本要求 

（1）.仪器设备的要求:根据沉降观测精度要求高的特点，为能精确地反映出建构筑物在不断加荷作用下的沉降情况，一般规定测量的误差应小于变形值的1/10～1/20，为此要求沉降观测应使用精密水准仪(S1或S05级)，水准尺也应使用受环境及温差变化影响小的高精度铟合金水准尺。在不具备铟合金水准尺的情况下，使用一般塔尺尽量使用第一段标尺。

（2）.观测时间的要求:建筑物构筑物的沉降观测对时间有严格的限制条件，特别是首次观测必须按时进行，否则沉降观测得不到原始数据，致使整个观测得不到完整的观测意义。其他各阶段的复测，根据工程进展情况必须定时进行，不得漏测或补测。只有这样，才能得到准确的沉降情况或规律。相邻的两次时间间隔称为一个观测周期，一般高层建筑物的沉降观测按一定的时间段为一观测周期(次/30d)或按建筑物的加荷情况每升高3层为一观测周期，沉降观测必须定期准时进行。 

（3）.观测点的要求: 能够反映出建构筑物的准确沉降情况，沉降观测点要埋设在最能反映沉降特征且便于观测的位置。一般要求建筑物上设置的沉降观测点纵横向要对称，且相邻点之间间距以15～30m为宜，均匀地分布在建筑物的周围。通常情况下，建筑物设计图纸上有专门的沉降观测点布置图。另外，埋设的沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求，特别要考虑到装饰装修阶段因墙或柱饰面施工而破坏或掩盖住观测点，致使不能连续观测而失去观测意义。

（4）.沉降观测的自始至终要遵循“五定”原则:所谓“五定”，即通常所说的沉降观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的沉降观测点，点位要稳定；所用仪器、设备要稳定；观测人员要稳定；观测时的环境条件基本一致；观测路线、镜位、程序和方法要固定。以上措施在客观上尽量减少观测误差的不确定性，使所测的结果具有统一的趋向性，保证各次复测结果与首次观测的结果可比性更一致，使所观测的沉降量更真实。 

（5）.施测要求
仪器、设备的操作方法与观测程序要熟悉、正确。在首次观测前要对所用仪器的各项指标进行检测校正，必要时经计量单位予以鉴定。连续使用3～6个月重新对所用仪器、设备进行检校。在观测过程中，操作人员要相互配合，工作协调一致，认真仔细，做到步步有校核。 

（6）.沉降观测精度的要求
根据建筑物的特性和建设单位、设计单位的要求选择沉降观测精度的等级。在未有特殊要求情况下，一般性的高层建筑物、构筑物施工过程中，采用二等水准测量的观测方法就能满足沉降观测的要求。

（7）.观测指标要求如下： 

①.返较差、附和或环线闭合差：
△h=∑a-∑b≤1n(或△h=∑a-∑b≤0.1n)

式中：n——表示测站数；

L——表示观测路线距离。

②.前后视距≤30m； 

③.前后视距差≤1.0m； 

④.前后视距累积差≤3.0m； 

⑤.沉降观测点相对于后视点的高差容差≤1.0mm； 

⑥.水准仪的精度不低于N2级别。 

（8）沉降观测成果整理及计算要求：原始数据要真实可靠，记录计算要符合施工测量规范的规定，按照依据正确、严谨有序、步步校核、结果有效的原则进行成果整理及计算。

第二节：基础及主体施工方案
一.基础及主体工程概况
该工程呈矩形规矩布置，长39.9m，宽20.8m，高17.3m，局部

高21.9m，建筑面积3641.5m2，为主体四层，局部五层的框架结构；设计±0.000相当于绝对标高461.10m，室内外高差0.3m；首层门诊层高4.2m，二～四层住院部均高3.9m，局部五层配套用房层高3m；①～②轴、⑥～⑦轴各设楼梯及电梯一座，①～②轴楼梯及电梯为医梯，⑥～⑦轴楼梯及电梯为普通客梯；

本工程地基采用天然地基，基础置于稍密卵石层上，地基承载力特征值不小于300kPa；基础设计有柱下独立柱基及墙下条形基础两种形式，基础下设有100mm厚C10砼垫层，基础埋深2.8m左右，砼强度等级C25，保护层40mm；地梁设置于-0.100m处，砼强度C30，保护层30mm；

柱砼强度及保护层：基顶～-0.100m，强度C30，保护层40mm（其中变阶以下80mm）;-0.100mm以上强度C30，保护层30mm；

梁砼强度及保护层：地梁强度C30，保护层30mm；框架梁强度C30，保护层25mm。

板及楼梯砼强度C30，保护层15mm。

二.基础及主体工程施工方案编制依据
（一）.绵阳市四零四医院提供的施工图纸及招标文件；

（二）.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

（三）.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

（四）.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

（五）.《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）

（六）.《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

（七）.《混凝土结构施工图平法制图规则及构造详图》03G101-1

（八）.《混凝土结构施工图平法制图规则及构造详图-现浇混凝土板式楼梯》03G101-2

（九）.《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）
（十）.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

三.基础及主体工程施工流水段的划分
（一）.根据工程特点及工期要求，垂直方向以层划分施工段，

一层为一施工段，不留垂直施工缝。
（二）.本工程框架柱截面形状为矩形，虽然截面尺寸较大，但

层高较高，梁在柱支座处钢筋较多，柱、梁、板一次性浇筑困难，并难以保证框架柱砼浇筑质量，从保证工程质量出发，每层设置两道水平施工缝，第一道设在柱内距离梁下口100mm处，第二道设在板面。
    四.基础工程施工方案
    （一）.基础工程施工顺序
    土方开挖→验槽→C10垫层砼浇筑→承台支模、扎筋、浇筑砼→基础短柱支模、扎筋、浇筑砼及砖基础砌筑→基础梁支模、扎筋、浇筑砼→土方回填
    （二）.土方开挖施工方案
    定位放线确定基础开挖尺寸后进行土方开挖，采用机械部分大开挖、局部挖槽，预留500mm深人工清基的开挖方式（在2-5轴/A-B轴及2-6轴/B-C轴沿1→6轴的方向留土坎），土方用环保自卸汽车运输，弃置于建设单位指定的堆场。
    1.基础开挖尺寸：按设计基础砼垫层尺寸，并周边预留300mm作施工操作面开挖基础。
    2.基础开挖放坡：因地基土质为杂填土及碎石土，基础埋深2.8m左右，结合绵阳的气候条件及基础施工工期综合考虑，土方开挖按1：0．75放坡较为适宜。

3.机械选择：选用一台斗容量1m3的反铲挖土机挖土，一台装载机及四辆环保汽车配合运土。
    4.开挖方式：挖土机采用沟端开挖、后退挖土开挖方式；先从7→1轴开挖C轴线，再从从1→7轴开挖B轴线，最后从7→1轴开挖A轴线并出场；挖土机采用侧向卸土的方式，自卸汽车停于挖土机侧边装土，减少挖土机卸土转角，提高了挖土机的工作效率，加快了土方开挖的进度，缩短了基础施工周期。
    5.施工注意事项：
    （1）.土方开挖随挖随运，开挖线及整个基础基坑外1m范围内不堆土，防止遇水垮塌；
    （2）.机械开挖至设计标高上500mm时复核开挖位置，并会同监理单位查看是否达到地基持力层以确定基础是否加深，然后用人工清基至设计标高（超深时至地基持力层），及时会同建设、监理、地堪、设计、质监部门验槽，签字认定后及时浇筑垫层砼封闭，做到随挖随验，随验随浇，避免雨水、地表水浸泡土质发生变化；
    （3）.土方开挖至设计标高后，及时浇筑砼垫层，并在基坑边角设300×300×300（净空尺寸）的集水坑，集水坑周边采用120厚MU10红砖，M5水泥砂浆砌筑护边，基础施工期间设一台一寸水泵排雨水及地表水，避免雨水、地表水对地基的浸泡。
（三）.土方回填施工方案

1.方案选择：

回填土料选用基坑中挖出的土，用环保自卸汽车运土回填，夯实选用蛙式打夯机并配合立式打夯机人工回填。

2.基本要求

（1）.土料选用基坑中挖出的土，但不得含有树根、草皮等有

机杂质，并要清除粒径大于50mm的砖块、砼块、卵石等，含水率符合规定，过干浇水湿润，过湿翻开晾干再用。

（2）.回填前应对基础垫层、承台、短柱、地梁等进行检查验收，并且要办好隐检手续；待混凝土强度应达到规定的要求后，方可进行回填土。

（3）.回填前要把基坑内的垃圾清理干净，包括大块的砼块、砖块，基坑内的集水要进行排除。

（4）.填土应分层铺摊，每层虚铺厚度不大于300mm，每层铺摊后，随之耙平。

（5）.回填土每层至少夯打三遍，打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉，防止漏夯；在基础承台、短柱及其它不易夯打的地方周围500mm要用立式打夯机夯打，并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

（6）.深浅两基坑（槽）相连时，应先填夯深基础，填至浅基坑相同的标高时，再与浅基础一起填夯；如必须分段填夯时，交接处应填成阶梯形，梯形的高宽比一般为1：2，上下层错缝距离不小于1.0米。

（7）.填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，应补土夯实。
3.注意事项

（1）.回填土料要符合要求，含水率符合规定；如含水率过大形成橡皮土要进行换土回填；含水率过小要浇水打夯。

（2）.严格控制每层虚铺厚度，每层虚铺厚度不大于300mm，夯打要专人负责，防止漏夯。

（3）.回填柱周边时，要四周同时回填，防止把柱挤歪。

（4）.地梁下口250mm及两侧150mm范围要用炉渣。

（5）.回填压实系数不小于0.94，局部虚松处要重新分层回填。

（四）.C10垫层施工方案
    基础承台垫层砼随验随浇，砼采用现场50型搅拌机拌制，塔吊运输，平板振动棒振捣；垫层模板采用100mm宽组合钢模板组装，Φ12钢筋L＝600mm打入土中固定模板,间距600mm，在模板接头处及转角处必须固定。
    （五）.基础模板施工方案
    1.基础模板采用组合钢模板并尽量使用大规格钢模板施工，局部不合模数采用木模板组装；模板配制根据不同基础的设计尺寸，选定相应不同规格、模数的钢模；局部不合模数采用的木模板厚度同组合钢模板，以确保基础外观尺寸；
2.模板采用φ48钢管加固,每阶设置两道水平抱箍，竖向支撑间距不大于600mm，并用钢管设三角撑固定竖向支撑，保证基础截面尺寸；下阶模板要用钢管支撑固定在基坑内，防止基础移位；用钢管做上阶轿杠，轿杠固定在下阶支撑上，上阶模板固定在轿杠上，防止上阶模板下沉或上浮；短柱插筋用钢管固定；
    3.模板的安装顺序：竖直方向由下至上，水平方向由两端向中间进行；
    4.模板施工细部处理按以下方式进行：
    （1）.基础承台转角处设连接角模、阳角转角模，以保证模板支撑系统的整体性和结构设计截面尺寸；
    （2）.模板之间短边连结处U形卡不低于两扣（在顶角呈现外八字形卡牢），长边U型卡连结间距不大于300；
    （3）.模板与砼接触面在支模前均打扫干净、满刷隔离剂，隔离剂严禁污染钢筋；
    （4）.为保证构件棱角完整，在砼浇筑完毕后第二天拆模；
    5.模板安装检验评定标准按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）进行评定。
    （六）.基础钢筋施工方案
    1.钢筋材料购置及材料检验:钢筋质量是保证全现浇框架结构质量的重要材料之一；为保证工程质量，每批钢筋进场时出具钢材材质证明及检验合格证，并随机按规范要求抽样检验合格后使用；
    2.钢筋加工方案
    （1）.钢筋加工工艺流程：材质复验及焊接试验→配料→调直→除锈→断料→对焊→弯曲成型→成品堆放
    （2）.钢筋配料前由放样员放样，配料工长认真阅读图纸、标准图集、图纸会审、设计变更、施工方案、规范等后核对放样图，认定放样图钢筋尺寸无误后下达配料令，由配料员在现场钢筋车间内完成配料；钢筋加工后的形状尺寸，规格、搭接、锚固等符合设计及规范要求，钢筋表面洁净无损伤、无油渍和铁锈、漆渍等；
    （3）.钢筋调直：本工程所用钢筋仅I级钢需要调直，其余钢筋均为直条，I级钢采用冷拉方法调直，冷拉率不大于4%； 
    （4）.钢筋断料采用钢筋切断机，断料前检查钢筋配料无误后进行断料，断料时按配料严格进行；弯曲角度90度对应调整值2d，弯曲角度135度对应调整值2.5d
    （5）钢筋焊接：

从质量及效益综合考虑，竖向14以上钢筋采用电渣压力焊焊接，水平12以上钢筋采用闪光对焊焊接；
    闪光对焊注意事项：对焊操作由持证上岗操作熟练工人专职操作；对焊前，清除钢筋端部1.5m范围内铁锈、污物，避免在夹具和钢筋间接触不良引起打火，另外对端部有弯曲的钢筋，予以调直或切除；当调换焊工或换焊接钢筋规格和品种时，先作对焊试件（不小于2件）进行冷弯试验，合格后正式成批焊接；焊接完毕后，待接头由白色变为黑色后松夹具，平稳取出钢筋避免过热引起接头弯曲。

电渣压力焊操作要点：通过操纵杆或操纵盒上的开关，先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路，在钢筋端面之间引燃电弧，开始焊接；引燃电弧后，应控制电压值，借助操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距，进行电弧过程的延时，使焊剂不断熔化而形成必要深度的渣池；随后逐渐下送钢筋，使上钢筋端部插入渣池，电弧熄灭，进入电渣；电渣过程结束，迅速下送上钢筋，使其端面与下钢筋端面相互接触，趁热排除熔渣和熔化金属，同时切断焊接电源；接头焊毕，应停歇20～30s后（在寒冷地区施焊时，停歇时间应适当延长），才可回收焊剂和卸下焊接夹具。
    3.钢筋的运输:成品钢筋在地面采用平板车及人工相结合的运输方式，垂直运输依靠塔吊进行。
    4.钢筋的安装
    基础底板钢筋采用人工绑扎的方式安装；基础底板钢筋网四周三行钢筋交叉点每点绑扎，中间部位间隔交错绑扎，相邻绑扎点铁丝扣成八字型，以免网片因顺峰绑扎变形；柱插筋“L”形脚放在钢筋网片上，电焊点牢；承台口柱插筋用钢管箍牢固定，防止砼浇筑时跑位；基础底板钢筋保护层垫块采用50×50×40mm砂浆预制垫块，按规范规定布置；砼浇筑时派专人守护，避免钢筋变形、移位；
    5.基础钢筋施工质量检验按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）进行评定。

（七）.基础砼施工方案
1.施工要点：
（1）.砼浇筑前的准备:
①用合格水泥及相应砂、石按设计标量进行试配，试配结果及配合比由建设单位，监理单位签字认可后浇筑砼；
    ②准备好足量的水泥、砂、石等材料；
    ③检修搅拌机、捣动器等机械，确保无故障；
    ④组织各相关人员到位，包括班组、施工管理、检查人员、机械操作人员，并做好砼浇筑安全技术交底；
    ⑤砼运输跑道搭设完毕、牢固；
    ⑥搭设好天秤，做好计量、取样准备；
    ⑦准备好雨披、雨具、塑料布、油毛毡等以防雨；
    ⑧查询气象台，确认浇筑砼时间范围内无大雨等不利天气；与供电、供水部门联系，确保砼浇筑时间范围内无停电、停水；
    ⑨检查模板、钢筋、预埋件等达到设计和规范要求，浇筑平台安装牢固；做好隐蔽验收工作，备齐水泥合格证、检验报告；试配强度报告、配合比，由建设单位、监理、质监部门签字认可。
    （2）.砼浇筑方案：砼采用现场搅拌机拌制，塔吊运输，插入式振捣器振捣；各阶整体浇筑，上阶待下阶初凝时浇筑；
    （3）.砼浇捣时在基坑周边搭设独立浇捣操作台，避免踩踏基础模板和碰击柱预留插筋；
    （4）.砼浇筑期间，掌握天气变化情况，避免雷雨天浇筑砼；浇筑过程中准备水泵、塑料布、雨披以防雨；

（5）.浇筑砼时，砼自由倾落高度不大于2m；振动器操作做到“快插慢拔”，防止发生分层、离析现象；控制振捣时间，一般每点振捣时间20－30S，当砼表面不出现气泡，泛出灰浆时停止振捣；振动棒插点间隔30－40cm均匀交错插入，按次序移动，以防止漏振，振动棒与模板的距离不大于15厘米，避免碰撞钢筋、模板；砼浇筑完后，小木锤轻敲模板，检查砼浇捣密实度，杜绝蜂窝麻面及狗洞的出现；
    （6）.砼浇筑基础承台时做到“换人不停机”连续作业；
    （7）.砼浇筑后，在砼初凝时间，及时根据砼施工前抄测的轴线依据检查、复核、修正预留插筋位置，保证上部钢筋质量；
    （8）.砼浇筑过程中，严格按规定取样；
    （9）.基础承台施工时，及时振捣，避免超出砼初凝时间出现蜂窝、麻面现象。
    （10）.砼养护：采用浇水法养护，施工期温度不高，上水过早会引起砼表面起皮，浇筑后8h开始养护较为适宜；
    （11）.砼浇筑成型后，注意后期养护温度和湿度，每天浇水养护不少于五次，防止水份散失过快造成砼内外不均匀收缩，引起砼表面开裂。
    2.技术措施
    （1）.控制好上阶砼浇筑时间，过早会引起上阶砼坍塌形成狗洞，过晚上下阶之间会形成冷缝，下阶砼初凝时浇筑上阶能保证砼浇筑质量

（2）.因含泥量大，砼收缩也大，在规范要求之内，严格控制砂子、石子的含泥量，尽量降低砂石含泥量，安排专人冲洗石子。

（3）.控制好配合比，严格按配合比上料，确保砼强度；
（4）.养护用水温度不低于25度,防止内外温差形成温差裂纹
3.砼浇筑质量检验按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）进行评定。

五.主体工程施工方案
（一）.主体工程施工顺序
测量放线→底层柱支模→底层柱扎筋→浇筑底层柱砼→二层梁、板支模→二层梁、板扎筋→浇筑二层梁、板砼→测量放线→……→顶层梁、板支模→顶层梁、板扎筋→浇筑顶层梁、板砼
    （二）.主体柱、梁、板模板工程施工方案
    1.工程概况：
    本工程柱为方柱，有300×300、400×400、550×550、600×550、600×650几种截面形式，梁为矩形梁.截面最大的梁为300×700，板多为100mm厚。

2.主体模板总体方案：

根据工程特点，本工程柱、梁模板拟采用组合钢模板，板采用竹胶板模板；根据拟定的工程进度计划，并确保工程质量，钢模计划配置两层（梁模板配置三层），竹胶板模板计划配置三层进行周转；支撑采用钢架管支撑系统，支撑用架管、架料计划配置三层。
    3.材料进场堆码：
    模板、支撑按计划进场备齐，作好材料台帐，现场如施工平面布置图所示堆码整齐。
    4.支模方法：
    （1）.柱模板采用组合钢模板组装，散装散拆，用钢管制抱箍加固，抱箍间距不大于500mm，第一道抱箍离柱脚不大于100mm；支撑采用钢管架支撑系统，每根柱均搭设井架支撑，柱与柱之间的井架支撑相互联结成整体，防止柱偏移；
    （2）.梁底板及侧模均用组合钢模组装，梁底模>4m，按2／1000起拱，以消除施工及自重产生的下挠，保证砼浇筑外观质量；模板支撑采用钢管架支撑系统，梁底支撑间距不大于600mm，梁侧每600mm用钢管抱箍箍紧；钢管架必须设一道扫地杆，水平杆中部设两道，顶部设一道，在主次梁交接处梁底必须设置井架支撑，保证支撑效果。
    （3）.板模采用10mm厚覆膜竹胶板，接缝贴塑料粘胶带防止砼漏浆，保证接缝处砼质量；板模平梁模略短4～5mm，防止梁轻微胀模使板模夹入梁砼内，确保砼浇筑质量；板底钢管支撑间距不大于1000mm,并双向联结，防止整体偏移；钢管支撑上用60×100木方铺垫，间距200以保证板模刚度和强度；每跨四周靠梁模固定木方成口形，用以固定板模。

（4）.预留洞口模板：

由于预留洞口模板与混凝土结构之间有很大吸附力，因此拆除时竹胶合板模板必定损坏，所以在制作本工程剪力墙等混凝土构件上预留洞口模板盒时应将竹胶合板厚度考虑到洞口尺寸内，以便模板一次性在规范允许且不影响其他专业施工的情况下，做到只须一次性拆除洞口支撑而不必拆除竹胶合板模板。
（5）.楼梯模板：

楼梯模板底模采用竹胶合板，踏步侧面采用定型钢模板，楼梯与随后的楼层一起施工，不与本层一起施工；应加强楼梯模板的支撑，尤其是楼梯踏步侧面，确保尺寸准确，杜绝出现偏位现象，以免给后期装修造成剔凿和修补困难。

5.模板拆除
（1）.框架柱模板及侧模：其表面及棱角不致因拆模而受损害时，方可拆除。
（2）.梁底模板：梁跨≤8m，强度达到75%方可拆除，大于8m强度达到100%方可拆除。

（3）.悬臂构件底模：大于2m的悬臂构件强度达到100%方可拆除，小于等于2m的构件强度达到75%方可拆除。
（4）.楼梯间模板与支撑必须在混凝土强度达到100%时，方可
拆除。

（5）.以上所指混凝土强度根据同条件养护试块确定。

（6）.拆除模板必须经专业技术负责人签字认可后方可进行。
（7）.拆除的模板，人工检测、修复、清除表面砼渣、刷隔离剂
后按施工总平面布置进行堆码整齐，进行下次周转。
6.注意事项

（1）.主体模板梁、柱转角处钢模采用角模连接，以保证结构设计尺寸；
    （2）.钢模之间采用U型卡连结间距不大于300mm；
（3）.混凝土浇筑前认真复核模板位置，柱模板垂直度和梁板标高，准确检查预留孔洞位置及尺寸是否准确无误，模板支撑是否牢靠，接缝是否严密。
（4）.混凝土施工时应安排木工看模，发现问题及时处理；
（5）.混凝土施工前，应清除模板内部的一切垃圾，尤其是石屑和木屑，凡与砼接触的面板都应清理干净,满刷隔离剂；
    （6）.柱模基脚用1：2水泥砂浆补牢防漏浆形成烂脚；梁、柱之间的缝隙用木方及竹胶板补牢；梁侧钢模如不符合模数，与现浇楼板现浇接缝用5cm厚木条镶嵌，以防止漏浆。
（7）.不符合模数的模板选用与钢模板等厚的木方或木条，保证砼表面平整度；

    （8）.对模板支撑，施工管理人员必须严格按技术规范要求进行检验，达到施工验收规范及设计要求后，签证同意意见方可进行下道工序施工。

7.模板安装检验评定
（1）.保证项目

模板及其支架要有足够的强度、刚度和稳定性，要能承受自身自重及钢筋绑扎、砼浇筑过程中的施工荷载；支架的支承部分要有足够的支承面积，立杆加垫木板垫板；
    （2）.基本项目
	项   目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	轴 线 位 置
	5
	钢尺检查

	底模上表面标高
	±5
	水平仪或拉线、钢尺检查

	截面内部尺寸
	柱、梁
	4
	钢尺检查

	层高垂直
	全高≤5m
	6
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	
	全高＞5m
	8
	

	相邻两板表面高低差
	2
	钢尺检查

	表面平整度
	5
	2m靠尺和塞尺检查


（3）.主体模板质量按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）进行评定。

8.框架梁模板验算：
（1）.底模板验算：

取300×700框架梁验算，模板采用组合钢模板，底模下钢管支撑间距按600mm计，组合钢模自重取0.326KN/m2，抗压强度fm=210N/mm2，弹性模量E=2.06×105。

①.荷载统计：

    荷载组合为：模板自重、新浇钢筋混凝土自重、振捣混凝土时产生的荷载，计算如下：

模板自重g1=1.2×0.326×0.3=0.117KN/m

新浇筑钢筋混凝土自重g2=1.2×25×0.3×0.7=6.3KN/m
振捣混凝土时产生的荷载g3=1.4×2.0×0.3=0.84KN/m
合计：          q1=0.117+6.3+0.84=7.257KN/m
乘以折减系数：  q=0.9×7.257=6.53KN/m
②.抗弯强度验算：

底模下钢管间距为600mm，立杆间距600mm，是个等跨多跨连续梁，按四等跨计算。 

按最不利荷载布置计算：

弯矩系数：km＝-0.121；剪力系数kv＝-0.620；挠度系数kw=0.967。

M=kmqL²=-0.121×6.53×0.6²=-0.284KN.m=-0.284×106N.m

抗弯刚度取300mm宽钢模板截面抵抗矩W=5860mm3
δ=M/W=0.284×106/5860=48.5N/mm2＜fm=210N/mm2
结论：抗弯强度符合要求。

③.抗剪强度验算：

V＝kv.qL=-0.620×6.53×0.6=2.43KN

τ=3V/2bh=3×2.43×10/2×300×2=6.08N/mm2＜fv=210N/mm2
结论：抗剪强度符合要求
④.挠度验算

截面惯性矩取300宽钢模板I=26390mm4
ω＝kw.qL4/100EI=0.967×6.53×6004/100×2.06×105×26390 =1.51mm＜［ω］=L/250=600/250=2.4mm
结论:挠度符合要求
（2）.梁底支撑验算

    梁模支撑采用φ48钢管满堂架支撑，立杆中间设水平钢管两道，立杆间距定为600mm，支撑立杆截面为φ48钢管，L＝3.9m，取fc=166N/mm2
①.强度验算：

f=N／A＝½qL/A=½×6.53×0.6/489＝4N/mm²≤fc=166N/mm2
结论:支撑强度符合要求
②.稳定性验算

f=N／φAo=½qL/φA=½×6.53×103×0.6/0.243×489

=16.5N/mm2≤fc=166N/mm2
其中φ查表得：φ＝0.243

                 Ao=A=489mm2
    结论:支撑稳定性符合要求
（三）.主体钢筋施工方案
    1.钢筋材料购置及材料检验:钢筋质量是保证全现浇框架结构质量的重要材料之一；为保证工程质量，每批钢筋进场时出具钢材材质证明及检验合格证，并随机按规范要求抽样检验合格后使用；
    2.钢筋加工方案
    （1）.钢筋加工工艺流程：材质复验及焊接试验→配料→调直→除锈→断料→对焊→弯曲成型→成品堆放
    （2）.钢筋配料前由放样员放样，配料工长认真阅读图纸、标准图集、图纸会审、设计变更、施工方案、规范等后核对放样图，认定放样图钢筋尺寸无误后下达配料令，由配料员在现场钢筋车间内完成配料；钢筋加工后的形状尺寸，规格、搭接、锚固等符合设计及规范要求，钢筋表面洁净无损伤、无油渍和铁锈、漆渍等；
    （3）.钢筋调直：本工程所用钢筋仅I级钢需要调直，其余钢筋均为直条，I级钢采用冷拉方法调直，冷拉率不大于4%； 
    （4）.钢筋断料采用钢筋切断机，断料前检查钢筋配料无误后进行断料，断料时按配料严格进行；弯曲角度90度对应调整值2d，弯曲角度135度对应调整值2.5d
    （5）.钢筋焊接：

从质量及效益综合考虑，竖向14以上钢筋采用电渣压力焊焊接，水平12以上钢筋采用闪光对焊焊接；
    闪光对焊注意事项：对焊操作由持证上岗操作熟练工人专职操作；对焊前，清除钢筋端部1.5m范围内铁锈、污物，避免在夹具和钢筋间接触不良引起打火，另外对端部有弯曲的钢筋，予以调直或切除；当调换焊工或换焊接钢筋规格和品种时，先作对焊试件（不小于2件）进行冷弯试验，合格后正式成批焊接；焊接完毕后，待接头由白色变为黑色后松夹具，平稳取出钢筋避免过热引起接头弯曲。

电渣压力焊操作要点：通过操纵杆或操纵盒上的开关，先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路，在钢筋端面之间引燃电弧，开始焊接；引燃电弧后，应控制电压值，借助操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距，进行电弧过程的延时，使焊剂不断熔化而形成必要深度的渣池；随后逐渐下送钢筋，使上钢筋端部插入渣池，电弧熄灭，进入电渣；电渣过程结束，迅速下送上钢筋，使其端面与下钢筋端面相互接触，趁热排除熔渣和熔化金属，同时切断焊接电源；接头焊毕，应停歇20～30s后（在寒冷地区施焊时，停歇时间应适当延长），才可回收焊剂和卸下焊接夹具。
    3.钢筋的编号及运输:钢筋加工完成后，按使用轴线及构件进行编号，防止安装用错钢筋；成品钢筋在地面采用平板车及人工相结合的运输方式，垂直运输依靠塔吊进行。
    4.钢筋的安装

（1）绑柱子钢筋
①.工艺流程
套柱箍筋→焊接竖向受力筋→清除焊渣验收焊接质量→画箍筋间距线→绑箍筋
②.施工方法

套柱箍筋：按图纸要求间距，计算好每根柱箍筋数量，先将箍筋套在下层伸出的钢筋上。
焊接竖向受力筋：柱子主筋采用电渣压力焊接长，焊接质量符合相关要求。

清除焊渣验收焊接质量：焊接完毕，用小钢筋敲打清除接头处焊渣，并用水冲洗柱脚，防止焊渣夹入砼内影响接缝质量；质检部门验收合格后方可进行下道工序施工；注意割除返工时，已套好的柱箍要进行保护，防止烧伤。
画箍筋间距线：在立好的柱子竖向钢筋上，按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。

柱箍筋绑扎：按已划好的箍筋位置线，将已套好的箍筋往上移动，由上往下绑扎，宜采用缠扣绑扎；箍筋与主筋要垂直，箍筋转角处与主筋交点均要绑扎，主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎；箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置，并绑扎牢固。柱上下两端箍筋应加密，加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸要求；箍筋设拉筋时，拉筋应钩住箍筋；柱筋保护层厚度应符合规范要求，垫块应在柱竖筋外皮上扎牢，间距1000mm，以保证主筋保护层厚度准确。
（2）.梁筋安装：

1. 工艺流程：

支梁底模→在底模划箍筋间距线→主筋穿好箍筋，按已划好的间距逐个分开→固定弯起筋及主筋→穿次梁弯起筋及主筋并绑好箍筋→放主梁架立筋、次梁架立筋→隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋→再绑主筋→放置保护层垫块，主次梁同时配合进行。 

②.梁筋采用电渣压力焊接长，梁的受拉钢筋接头位置应在支座处，受压钢筋接头应在跨中处，接头位置应相互错开，在受力钢筋35d区段内（且不小于500mm），接头受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率，在受拉区不得超过25%，受压区不得超过50%。
③.在梁底模板及侧模通过质检员验收后，即施工梁钢筋，按图纸要求先放置纵筋再套外箍，梁中箍筋应与主筋垂直，箍筋的接头应交错布置，箍筋转角与纵向钢筋的交叉点均应扎牢。箍筋弯钩的叠合处，在梁中应交错绑扎。 

④.纵向受力钢筋出现双层或多层排列时，两排钢筋之间应垫以φ25垫铁，长度同梁宽钢筋（端头应做防锈处理）。如纵向钢筋直径φ≥25时，垫铁短钢筋直径规格宜与纵向钢筋规格相同，以保证设计要求。 

⑤.主梁的纵向受力钢筋在同一高度遇有梁垫、边梁（圈梁）时，必须支撑在梁垫或边梁受力钢筋之上，主筋两端的搁置长度应保持均匀一致；次梁的纵向受力钢筋应支承在主梁的纵向受力钢筋上。主梁与次梁的上部钢筋相遇处。

⑥.框架梁接点处钢筋穿插十分稠密时，梁顶面主筋的净间距要留有30mm㎜，以利灌筑混凝土。 

⑦.采用砂浆垫块作为保护层，当梁钢筋筑绑好后，立即将砂浆垫块绑扎在受力筋下，间距1000mm。为防止梁侧面的砂浆垫块被挤碎后梁主筋偏位导致保护层不符合规范，可适量使用φ25钢筋头当垫块，但不可大量使用。
（3）.板筋安装：

①.工艺流程：

清理模板杂物→在模板上划主筋、分布筋间距线→先放主筋后分布筋→下层筋绑扎→上层筋绑扎→放置马凳筋及垫块。

②.绑扎钢筋前应修整模板，将模板上垃圾、杂物清扫干净，在平台底板上用墨线弹出控制线，并用红油漆或粉笔在模板上标出每根钢筋的位置。

③.按划好的钢筋间距，先排放受力主筋，后放分布筋，预埋件、电线管、预留孔等同时配合安装并固定。待底排钢筋、预埋管件及预埋件就位后交质检员复查，在清理干净后，方可绑扎上排钢筋。 

④.钢筋采用绑扎搭接，下层筋不得在跨中搭接，上层筋不得在支座处搭接，搭接处应在中心和两端绑牢，Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做180°弯钩。 

⑤.板钢筋网绑扎施工时，四周两行交叉点应每点扎牢，中间部分每隔一根相互成梅花式扎牢，双向主筋的钢筋必须将全部钢筋相互交叉处扎牢，绑扎点的钢丝扣要成八字形绑扎（右左扣绑扎）；下层180°弯钩的钢筋弯钩向上，上层钢筋90°弯钩朝下布置。

⑥.为保证上下层钢筋位置的正确和两层间距离，上下层筋之间用Φ12马凳筋架立，马凳筋间距1000mm，马凳筋高度＝板厚－2倍钢筋保护层－2倍钢筋直径。
⑦.板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋在中层，

主梁的钢筋在下，当有圈梁时，主梁钢筋在圈梁上。
⑧.板筋按1m的间距放置砂浆垫块。
5.主体钢筋质量检验评定

（1）.保证项目
钢筋品种、级别、规格、数量符合设计要求；钢筋表面清洁无油

渍、经除锈后无麻点；节点构造符合03G101等图集构造。
（2）.基本项目
绑扎缺扣、松扣的数量不集中，数量不大于20％；接头和弯钩的朝向正确，任一搭按长度不小于95％规定值。
    （3）.允许偏差项目
	项    目
	允许偏差
	栓验方法

	钢筋网
	长宽
	10
	钢尺检查

	
	网眼尺寸
	10
	钢尺检查

	钢筋骨架
	长
	10
	钢尺检查

	
	宽高
	5
	钢尺检查

	受力钢筋
	间距
	10
	钢尺检查

	
	排距
	5
	钢尺检查

	受力钢筋
	保护层
	基础
	10
	钢尺检查

	
	
	柱梁
	5
	钢尺检查

	
	
	板壳
	3
	钢尺检查

	绑扎箍筋
	间距
	20
	钢尺量连续三档

	钢筋弯起点位置
	20
	钢尺检查


（4）.主体钢筋施工质量检验按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）进行评定。

（四）.主体砼工程施工方案

1.施工要点
（1）.砼浇筑前的准备
1 用合格水泥及相应砂、石按设计标量进行试配，试配结果及配

合比由建设单位，监理单位签字认可后浇筑砼；
    ②准备好足量的水泥、砂、石等材料；
    ③检修搅拌机、捣动器等机械，确保无故障；
    ④组织各相关人员到位，包括班组、施工管理、检查人员、机械操作人员，并做好砼浇筑安全技术交底；
    ⑤砼运输跑道搭设完毕、牢固；
    ⑥搭设好天秤，做好计量、取样准备；
    ⑦准备好雨披、雨具、塑料布、油毛毡等以防雨；
    ⑧查询气象台，确认浇筑砼时间范围内无大雨等不利天气；与供电、供水部门联系，确保砼浇筑时间范围内无停电、停水；
    ⑨检查模板、钢筋、预埋件等达到设计和规范要求，浇筑平台安装牢固；做好隐蔽验收工作，备齐水泥合格证、检验报告、试配强度报告、配合比，由建设单位、监理、质监部门签字认可。
（2）.砼浇筑方案：柱砼采用现场搅拌机拌制，塔吊运输，插入式振捣器振捣；梁板砼采用商品砼，砼泵泵送运输，插入式振捣器配合平板振捣器振捣。
    （3）.砼的搅拌：
    所有准备工作完善后，由项目经理签发砼浇筑令，开始搅拌砼；现场拌制砼的搅拌工作由持上岗证的机操人员操作，搅拌过程中严格计量工作，后台由专职质检员把关控制砼标号，黑板标明，砂石车车过秤，水泥专人投放，砼搅拌时间严格按规范控制；商品砼也要加强质量监测工作，不定期到砼搅拌站进行抽查，检查水泥、砂、石复检报告，检查配合比，检查计量器及进行过程检查，确保砼标号。
    （4）.砼的运输
    现场拌制砼采用塔吊运输，配合串桶下料，保证不离析；商品砼由砼车运输，运输过程中，要按要求转动砼罐，防止离析，到达现场后要稍做拌制后方能浇筑。

（5）.砼的浇筑
①.混凝土浇筑与振捣的一般要求
a.混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m，浇筑高度如超过3m时必须采取措施，用串桶或溜管等;
b.浇筑混凝土时应分段分层连续进行，浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定，一般为振捣器作用部分长度的1.25倍，最大不超过500mm;
c.使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，须序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍（一般为300～400mm）。振捣上一层时应插入下层50mm，以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距，应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘;
d.浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定，一般超过2h应按施工缝处理;

e.浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即处理，并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。
②.柱的混凝土浇筑

a.柱浇筑前底部应先填以50～100mm厚与混凝土配合比相同减石子砂浆，柱混凝土应分层振捣，使用插入式振捣器的每层厚度不大于500mm，振捣棒不得触动钢筋和预埋件,除上面振捣外，下面要有人随时敲打模板。
b.柱高在3m之内，可在柱顶直接下灰浇筑，超过3m时，应用串桶分段浇筑,每段高度不得超过2m；

c.柱子混凝土应一次浇筑完毕，施工缝时留在主梁下面。

d.浇筑完后，应随时将伸出的搭接钢筋整理到位。

③.梁、板混凝土浇筑

a.梁、板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”，即先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前进行。

b.梁柱节点钢筋较密时，浇筑此处混凝土时宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑，并用小直径振捣棒振捣。
c.浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，严禁超厚；用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣，厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向托拉振捣；并用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完毕后用长木抹子抹平，缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平；浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土；
d.施工缝位置：宜沿次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎。施工缝宜用钢丝网加木板挡牢。
e.施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2Mp时，才允许继续浇筑,在继续浇筑混凝土前，施工缝混凝土表面应凿毛，剔除浮动石子，并用水冲洗干净后，先浇一层水泥浆，然后继续浇筑混凝土，应细致操作振实，使新旧混凝土紧密结合。

④.楼梯砼浇筑

a.楼梯段混凝土自下而上浇筑，先振实底板混凝土，达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子将踏步上表面抹平。

b.施工缝位置：楼梯混凝土宜连续浇筑完，多层楼梯的施工缝应留置在楼梯段1/3的部位。
⑤.砼浇筑完毕12小时内用水养护，一般情况下不低于七天；
⑥.砼浇筑过程中按规范要求留置试块；
⑦.搅拌机由专人负责操作，使用完毕后，用水冲洗干净，防止砼在搅拌筒内凝固；
（6）.应注意的质量问题
①.蜂窝：原因是混凝土一次下料过厚，振捣不实或漏振，模板
有缝隙使水泥浆流失，钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大，柱、墙根部模板有缝隙，以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成。
2 .露筋：原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放、钢筋紧贴模
板造成露筋，或梁、板底部振捣不实，也可能出现露筋。
3 .麻面：拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够，构
件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面脱皮。
④.孔洞：原因是钢筋较密的部位混凝土被卡，未经振捣就继续
浇筑上层混凝土。

⑤.缝隙与夹渣层：施工缝处杂物清理不净或未浇底浆等原因，
易造成缝隙、夹渣层。
⑥.梁、柱连接处断面尺寸偏差过大，主要原因是柱接头模板刚
度差或支此部位模板时未认真控制断面尺寸。
⑦.现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大：主要原因是
混凝土浇筑后，表面不用抹子认真抹平。冬期施工时，上人过早或未垫板进行操作。

（7）.质量标准

①.保证项目
a.混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合规范及有关规定，检查出厂合格证或试验报告是否符合质量要求。
b.混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理，必须符合施工规范规定。
c.混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符合《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107-87）的规定。

d.设计不允许裂缝的结构，严禁出现裂缝，设计允许裂缝的结构，其裂缝宽度必须符合设计要求。
②.基本项目
混凝土应振捣密实；不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。
3 .偏差项目

	项   目
	允许偏差(mm)
	检验方法

	轴线位置
	柱、梁
	8
	钢尺检查

	垂直度
	层高
	≤5m
	8
	经纬仪或吊线，钢尺检查

	
	
	＞5m
	10
	

	
	全高
	H/1000且≤30
	经纬仪、钢尺检查

	标高
	层高
	±10
	水准仪或拉线、钢尺检查

	
	全高
	±30
	

	截面尺寸
	+8     -5
	钢尺检查

	表面平整度
	8
	2m靠尺检查

	预埋设施中心线位置
	预埋件
	10
	钢尺检查

	
	预埋螺栓
	5
	

	
	预埋管
	5
	

	预留洞中心线位
	15
	


④.主体砼施工质量检验按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）进行评定。

（五）.砌体工程施工方案
1.材料的进场及试验：
本工程所用砌块由我司材料部门负责采购，在采购过程中我项目

部做到：优质标准，严禁用“三无产品”，先检验，后进场，无国家产品合格证及检验不合格均不使用的原则；为防止不同期砌体材料材质不稳定，在使用中按规定批量抽样检验；水泥、砂、砌筑砂浆随砌体按规定抽样检验；
    2.砌筑用砂浆、砌块垂直运输采用塔吊，水平运输采用人力手推车运至施工点；
    3.砖基础砌筑
（1）.作业条件
①.基槽：混凝土地基已完成，并办完隐检手续。

②.已放好基础轴线及边线；立好皮数杆（一般间距15m，转角处均应设计）,并办完预检手续。
③.根据皮数杆最下面一层砖的底标高，拉线检查基础垫层表面标高，如第一层砖的水平灰缝大于20mm时，应先用细石混凝土找平，严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平，更不允许砍砖合子找平。

④.常温施工时，粘土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边15mm左右为宜。

⑤.砂浆配合比已经试验室确定，现场准备好砂浆试模（6块为一组）。
    （2）.砌筑
①.砖基础砌筑前，基础垫层表面应清扫干净，洒水湿润；先盘墙角，每次盘角高度不应超过五层砖，随盘随靠平、吊直。
②.砌基础墙应挂线，240墙反手挂线，370以上墙应双面挂线。

③.基础标高不一致或有局部加深部位，应从最低处往上砌筑，应经常拉线检查，以保持砌体通顺、平直，防止砌成“螺丝”墙。
④.基础大放脚砌至基础上部时，要拉线检查轴线及边线，保证基础墙身位置正确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高，如有偏差时，应在水平灰缝中逐渐调整，使墙的层数与皮数杆一致。
⑤.各种预留洞、埋件、拉结筋按设计要求留置，避免后剔凿，影响砌体质量。

4.砖墙砌筑

（1）.组砌方法：砌体一般采用一顺一丁砌法，砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。
（2）.盘角：砖砖前应先盘角，每次盘角不要超过五层，新盘的大角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直完全符合要求后，再挂线砌墙。
（3）.挂线：砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线，可照顾砖墙两面平整，为下道工序控制抹灰厚度奠定基础，如果长墙几个人均使用一根通线，中间应设几个支线点，小线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺；

（4）.砌砖：砌砖宜采用“三一”砌砖法，即满铺、满挤操作法;砌砖时砖要放平;砌砖一定要跟线，“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”;水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm；在操作过程中，要认真进行自检，如出现有偏差，应随时纠正，严禁事后砸墙；砌筑砂浆应随搅拌随使用，一般水泥砂浆必须在3h内用完，不得使用过夜砂浆;应随砌随将舌头灰刮尽。
（5）.留槎：外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎，槎子长度不应小于墙体高度的2/3，槎子必须平直、通顺;沿墙高按设计要求每500mm预埋φ6钢筋2根，其埋入长度从墙的留槎处算起，一般每边均不小于1000mm，末端应加90弯钩;施工洞口也应按以上要求留水平拉结筋。隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。

（6）.构造柱做法：在砌砖前，先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线，并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时，与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm（即五皮砖）。马牙槎应先退后进。拉结筋沿墙高500mm设置2根φ6水平拉结筋，每边深入墙不应小于1000mm。
5.砌体工程质量检验
（1）.原材料必须检验合格，砌体尺寸符合要求

（2）.作好技术交底，砌体管理按规范A级控制

（3）.砂浆稠度必须满足要求，试块制作按规范要求

（4）.柱墙拉筋：严格按规范施工，柱墙拉筋长度1000，高度500一排，施工前必须经业主监理验收方可施工。

（5）.隔墙砌体下200高用岩砖施工，墙顶待施工7天后封顶采用斜顶牢固。

（6）.砌体质量标准符合以下要求

标高不大于+15，表面平整不大于8mm，轴线位置不大于10mm，

垂直度不大于5mm，门窗洞口不大于20mm，水平灰缝平直不大于10mm，走缝不大于20mm。外观质量为墙面平整，灰缝平直，予留正确，工完清场，文明施工。
    （7）.砌体工程检验按《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）进行评定。 
第三节：外架工程施工方案
    一.外架的组成：

外架采用双排脚手架，其组成为：钢管、扣件、竹架板、安全网
等，所用材料应符合《钢管脚手架》的规定及双排扣件式构造。

二.双排扣件式构造：

步距（h）:1.2m，柱距（L）:1.8m，排距（Lh）:1.05m，连墙件
的竖向间距（h1）：5.4m，水平间距（h2）：3.6m，脚手架搭设高度（H）：建筑物总高加1.5m。

三.各部件构造要求：

（一）.立杆接头除在顶层可采用搭接外，其余接头必须采用对

接扣件对接；对接、搭接应符合以下要求：

1.立柱上的对接扣件应交错布置，两个相临立柱接头不应设在
同步同跨内，两相临立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm； 

2.立柱的搭接长度不应小于1m，用不少于两个旋转扣件固定，
端部扣件的盖板边缘至杆端距离不应小于100mm；

3.每根立杆顶端高于建筑物檐上皮高度1.5m

4.每根立杆底部应设置底座或垫板

（二）.纵向水平杆构造要求：

1.纵向水平杆设置在横向水平杆上，并以直角扣件扣紧在横向
水平杆上；

2.纵向水平杆的接头应错开布置，不应设在同步同跨内，相临接
头水平距离不应小于500mm，并避免设在纵向水平杆的跨中，搭接长度不应小于1m，并应等距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至杆端不应小于100mm。
（三）.横向水平杆构造要求

主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆
除，主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。

（四）.脚手板的构造要求

作业层脚手板应铺满铺稳，离开墙面120～150mm，竹笆板主筋
应垂直于纵向水平杆铺设，应采用对接平铺，四个角应用12#铁丝固定在纵向水平杆上。

（五）.连墙件构造要求

垂直水平间距小于6m，均匀布置（并排式花样）

（六）.支撑
每道剪刀撑跨越立柱的根数宜在5～7根之间，每道剪刀撑宽度
不应小于四跨，且不小于6m；斜杆与地面的倾角宜在45～60度之间。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立柱上，旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

（七）.脚手架搭设
1.工序

铺设垫板→纵向扫地杆→树立立杆，随即与扫地杆扣紧→横向扫

地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→……→设剪刀撑

2.搭设注意事项
（1）.一律使用φ48钢管，严禁混合使用；

（2）.相临立柱的对接扣件不得在同一高度内；

（3）.开始搭设立柱时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件
安装稳定后方可拆除；

（4）.搭至有连墙件的构造层时，搭设完该处的立柱、纵向水平
杆、横向水平杆后，应立即设置连墙件；

（5）.封闭脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈，用直角扣
件与内外角柱固定；

（6）.双排脚手架的横向水平杆靠墙一端装饰面的距离不应大于
100mm；

（7）.剪刀撑横向支撑应随立柱、纵横向水平杆同步搭设剪刀撑，
横向支撑的构造应符合要求；

（8）.扣件规格必须与钢管相同，扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于
40N/mm，并不大于65N/m；主节点处固定横向水平杆（或纵向水平杆）、剪刀撑、横向支撑等，扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm；对接扣件的开口应朝上或朝内，各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm；

（9）.铺设脚手板的注意事项：

①.应铺满铺稳，靠墙一侧离墙面距离不应大于150mm；

2. 采用对接或搭接应符合规定，脚手板的探头应采用12#铁丝
固定在支撑杆上；

3. 在拐角斜道平台处的脚手板，应与横向水平杆可靠连接，以
防止滑动

（10）.搭设栏杆挡脚板的注意事项：

①.栏杆和挡脚板应搭设在外排立柱的内侧；

②.上栏杆上皮高度1.2m，中栏杆居中设置；

③.挡脚板高度不应小于150mm；

（11）.外架兼作安全防护架，立面满挂绿色密目安全网，平面每两层满铺尼龙平网，并铺50mm厚木跳板一层；主要通道口上均用钢管搭安全防护架，上铺5cm厚木板及竹胶板。
（八）.脚手架搭拆要求

1.人员要求

（1）.脚手架搭设人员必须通过国家现行标准《特种作业人员安
全技术考核管理规定》的考核，持证上岗；

（2）.搭设人员必须戴安全帽、安全带、穿防滑鞋，着装符合施

工要求；

2.材料要求：脚手架构配件质量按要求进行检验，合格后方可使
用。

3．使用要求：

（1）.操作层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载，不得将
模板支撑、缆风绳、泵送混凝土输送管等固定在脚手架上，严禁任意悬挂起重设备；

（2）.六级及六级以上大风和雾、雨天气应停止脚手架作业，
雨后上架作业应有防滑措施；

（3）.应设专人负责对脚手架进行经常检查和保修；

（4）.检查和保修项目
①.各主节点处诸杆件的安装，连墙件、支撑、门洞等的构造是
否符合施工组织设计要求；

②.地基有无积水，底座是否松动，立杆是否悬空；

③.扣件螺栓是否松动；

④.脚手架垂直偏差是否符合要求；

⑤.安全防护是否符合要求。

（5）.脚手架使用期间严禁任意拆除下列杆件：

1. 主接点处的纵横向水平杆；
2. 纵横向扫地杆；
3. 连墙件；
4. 支撑；
5. 栏杆、挡脚板。
4.拆除前必须做好准备工作：

（1）.全面检查脚手架各部体系是否符合安全要求；

（2）.根据检查结果，补充完善施工组织设计中的拆除顺序；

（3）.清除脚手架上的杂物及地面障碍物；

（4）.进行安全技术交底。

5.拆除应符合以下要求：
（1）.脚手架拆除要划出警戒区，设立明显标志，设专人指挥；

（2）.拆除顺序应逐层自上而下进行严禁上下同时作业，先搭的
后拆、后搭的先拆；

（3）.所有连墙件应随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或
数层拆除后再拆脚手架，分段拆除高差不应大于2步，若高差大于两步，应增设连墙件加固；

（4）.当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度（约6.5m ）时，
应先在适当位置搭设临时抛撑加固，后拆连墙件；

（5）.当脚手架采取部分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端，
按要求设置连墙件和横向支撑加固；

（6）.拆卸的各构配件必须及时分段集中运至地面，严禁抛扔，

确保安全；

（7）.拆除后的钢管扣件要分类堆放，妥善保管，以备再用。
（九）.脚手架的设计与计算（依据《建筑施工脚手架实用手册》）
1.荷载计算：

一个柱距范围的每米高脚手架自重（只考虑装修用）：2KN/m2
脚手板按0.4KN/m2考虑

防护材料按0.304KN/m2考虑

风荷载：
考虑网眼尺寸
ξ=[（3.5+3.5）×3.2/3.5×3.5] ×1.05=0.192

us=1.2×0.192=0.23

wk=0.7×1.36×0.23×0.35=0.076KN/m2

qwk=wk×l=0.076×1.8=0.13 KN/m2
Mw=1.4 ×qwk×h2/10=1.4×0.136×1.82/10=0.0616 KN/m2
2.计算底层立柱的轴心压力：

（1）.自重NG1K=25.4×0.134=3.4KN

（2）.活载产生的轴心压力

①.脚手板产生轴心压力NQ1=0.4×4=1.6KN（四层）

②.防护材料产生轴心压力NQ2=0.304KN 

③.考虑二层同时作业施工均布荷载

q2×2.0=4.0KN/m2，查表4-41得：NQ3=4.86KN

活载产生轴心压力标准值：NQ=1.6+0.304+4.86=6.764KN

N=1.2（NG1K+NG2K）+1.4∑Nqi
=1.2（3.4+0.87）+1.4×6.765=14.59KN

3.立柱稳定验算：N/ΨA≤fc

根据钢管采用φ48×3.5，钢材Q235                lb=1.05m，连墙件间距H1=5.4m

l1=3.6m，分别由表4-25、4-23、4-36查锝：

立柱截面积A=4.89cm2，回转半径i=1.58cm

钢材抗压强度设计值fc=180N/mm2
立柱计算长度系数u=1.50

立柱长的比λ=uh/i=1.5×1.8/1.58=1.71

查表求得ψ=0.243          W=5.08cm3
N≤ψA（fc－δw）         δw=0.0616×106/5.08×103=12.1N/mm2
δ=12.1×0.54/1.36=4.8N/mm2
ψA（fc－δw）=0.243×4.89×102（180－4.8）×10-3=20.8KN

N=1.2×3.4/0.87+1.4×16.74+2.43=17.52KN

ψA（fc－δw）=20.8KN＞N=17.52KN立柱稳定承载力满足要求。

4.连墙件所受的水平力计算：

（1）.挡风系数根据h=1.8m，l=1.8m及管径按式计算：

ξ=1.15

lb/h=0.85/1.8=0.47    查表4-21得η=1.0

us=1.2ξ（1+η）=1.2×0.089×2=0.2136        uz=1.36

wk=0.07h=uz×wv
=0.7×1.36×（0.21+2.23）×0.35=0.146KN/m2

连墙件所受水平力设计值

NA=1.4wkAu+3.0=1.4×0.146×3.6×5.8+3.0=7.26KN

（2）.连墙杆稳定承载力验算：

连墙杆采用φ48×3.5钢管时根据设计说明，脚手架距离墙ln=40cm，因此细长比λ=ln/i=40/1.58=25.31，

查表4-37A                 ψ=0.933

N=ψAfc=0.933×4.89×102×180×10-3=82.1KN＞NA=7.26KN

连墙杆采用φ48×3.5钢管时，其稳定承载力足够。

NH=1.4×0.146×3.6+3.0=5.64＜Pc=8.5KN

满足抗滑移承载力设计值。

（十）.内架施工方案：
围护墙内隔墙的砌筑及抹灰采用双排钢管架，天棚抹灰及装饰、

油漆涂料工程采用钢管满堂架，小房间采用木高凳解决。
（十一）.架子工程质量检验及评定按《建筑施工安全检验及评

定标准》进行。
第三节：防水工程施工方案

防水工程历来是工程难点之一，也是施工过程控制中的关键工序、特殊工序，必须十分重视。为确保施工质量，施工前须制定切实可行的施工作业指导书，并报业主及监理单位审批。

一.地面防水防潮工程

（一）.地面防水施工

1.本工程地面防水采用AOAP高分子防水，防水层应与基层粘结牢固、厚薄均匀，无空鼓、开裂、脱层以及收头不严等缺陷；防水层厚度要符合设计要求，且无渗漏水现象；阴阳角、预埋件及管道等细部构造处理严密，无脱皮，且无渗漏现象。

2.所有防水材料均应有合格证，并按规定先作试验，复试合格后方可投入施工，防水层施工完毕后，应设专人保护，严禁损坏防水层。

（二）.屋面防水工程

    屋面施工历来为工程的难点，许多工程因屋面施工处理不当影响工程的整体质量，因此必须引起高度重视，合理安排施工时间及保护措施，施工前必须编制有针对性的施工业指导书，以确保屋面施工质量。

    本工程屋面工程设计SBS改性沥青防水卷材，施工过程中因基层施工质量直接影响屋面防水层的质量，所以做防水层之前，必须对楼面清扫干清，做到基层平整、干燥、洁净；铺设SBS高分子复合卷材时应粘结牢固，抹压平整，无空豉松动、起砂掉皮现象，基层与突出屋面结构的连接处以及在基层的转角处均作成半径为50mm的圆孤钝角。上下两层及相邻两幅卷材的接头应相互错开，避免卷材接头处多层卷材相重叠粘贴不密实而造成渗漏，上下层卷材铺贴时长边缝还应错开，一般错开1/3幅宽卷材。

    防水材料应有合格证，并按规定先做试验，合格后方可投入施工；施工时应划分责任区，责任落实到人并制定奖罚措施，不合格处一律返工重做，直到达到要求为止。防水层施工完毕后，应设专人保护，在防水层尚未固化前，不允许上人和放置物品。防水层固化后，应防硬物件触碰；不得直接在防水层上推车，严禁木棍、钉子、砖头等掉在防水层上，以免损坏防水层。

第四节：装饰工程施工方案
一.装饰工程工程概况，见工程概况及特点一章。
二.装饰工程编制依据
（一）.绵阳市四零四医院传染病大楼施工图
（二）.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

（三）.《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）

（四）.《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）

（五）.现行国家及四川省施工及验收有关文件。
三.装饰工程施工顺序
装饰工程施工顺序按由外至内，由上到下的顺序进行。
四.外墙干挂花岗石墙面

本工程外墙装饰一层及以下为干挂花岗石墙面，其石材分块尺寸有待中标后，进一步与设计人员确认，其施工工艺可以按照下述要求进行：

（一）.放线

从安装饰面部位的两端，由上面下吊出垂直线，投点在地面上或固定点上，找垂直时，一般按照板背与基层面的空隙（即架空）为50-70mm为宜，按吊出的垂线，连接两点作为起始层挂装板材的基准，在基层立面上按板材的大小和缝隙的宽度，弹出横平竖直的分隔墨线。

（二）.板格钻孔

按设计要求在板端需钻孔的位置，预先划线，集中钻孔，孔径一般为5mm，孔深宜为30mm，孔的纵向要与端面垂直一致。

（三）.挂件安装

按放出的墨线和设计挂件的规格、数量要求安装挂件，同时必须用测力扳手检测膨胀螺栓和连接螺母的旋紧力度，使之达到设计质量要求。

（四）.板材连结

首先在板材端面的固定孔内，灌入适量的环氧树脂混合料并插入锚固，配置环氧树脂混合料（确定配合比）时，要保证有适当的凝固时间（视具体情况，一般取4-8h为宜），避免过早凝固而出现脆裂，或过慢凝固而产生松动。

（五）.板材安装

由下而上依次按一个方向顺序安装，尽量避免交叉作业以减少偏差，并注意板材色泽的一致性。每安装完一层，须做一次外形误差的调校，并用测力扳手对挂件螺栓旋紧力进行抽查复检。

（六）.封缝

每一施工段安装结束，经检查无误后，可清扫拼接缝，填入橡皮条，然后用打胶机进行硅胶涂封。

（七）.文明施工

每次操作结束要清理操作现场，安装完工后不允许留杂物，以防硬物跌落破损面板。

五.内外墙涂料

（一）.施工工序
墙面抹灰层清理干净 →分格线条粘胶带→刮底水泥腻子→打砂纸抹灰→刮二道腻子→细砂抹光找平 →基层验收→上第一道涂料→刮第二道涂料→细部处理→质量验收→成品保护。
（二）.施工要点
    该工程设计为内外装饰工序交叉多。内外装饰质量是创优工程重点工序,必须抓好质量控制,确保工程创优。
    1.施工前必须做好设计及技术交底,明确设计要求及质量标准。

    2.装饰用原材料必须为监理认可合格材料,严禁不合格材料用于工地。

    3.合理安排施工工序,防止造成后道工序影响上道工序施工质量。 

    4.注重细部处理,严格按质监站及标准图要求施工,做到外观一致,质量达到优良标准。
    5.做好样板引路,推广样板墙、样板间,每个分部工程先做样板,经监理认可后大面积施工。

6.制定创优计划,加强过程控制,实砚过程精品,确保精品工程。

六.抹灰工程施工方案
（一）.施工前的准备
按规范规定要求，施工材料水泥具有合格证及检验合格报告；砂具有筛分报告；生石灰提前15天以上熟化；砂在施工前用3mm×3mm筛网筛过；按设计要求，检验各部分埋设管线，预埋件等施工完毕，避免重复施工；
    （二）.施工工艺流程及顺序
    基层处理→打巴出柱→抹护角→润湿墙面→抹底糙灰→抹中层糙灰（找平层）→抹墙裙踢脚线底糙灰→抹墙裙踢脚线中层糙灰→设计为吊筋平顶时，插入平顶筋安装和地面施工→润湿墙面→抹罩面灰。施工顺序按先天棚，后墙面进行。
    （三）.施工过程
    1.基层处理：基体表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净，用沥青麻刀将门窗框与墙的间缝填塞严密，并用1：2.5水泥砂浆嵌补平整密实，同时脚手架眼及水电暗管安装后的孔槽分层填实补平。混凝土基体表面洗刷，加气混凝土墙面先勾缝和修补缺棱掉角；
    2.检查墙面平整度和垂直度：从房间的四角起吊垂直线进行打巴，每隔1.2米打一个巴子，巴子砂浆配合比和糙灰相同。基平面尺寸为30×30毫米，巴子砂浆凝固后进行出柱，柱两侧应割整齐，宽30毫米。巴、柱的上表面和找平层相平，随后用1：2水泥砂浆做门口阳角和墙、柱砖角的护角。护角高度不低于2米，每侧宽度不小于50毫米，护角分三遍抹成，即两遍糙灰，一遍罩面灰，如设计为暗护角，表面和墙面相平。操作时用阳角抹子和直尺通直，做到角度方正，棱角整齐一致；
    3.抹底糙灰：抹灰前洒水润湿墙面，特别是加气混凝土墙，吸水量大，吸水慢，采用提前天多次洒水湿透，事先用水泥：石灰膏：砂＝1：1. 4混合砂浆勾缝和修补缺棱角掉角。混凝土和加气混凝土墙均先刷一遍801胶水泥浆，配合比为水泥：801胶：水＝1：2：8，刷后紧接着抹灰，不让801水泥浆干燥。抹灰时用力抹压，将砂浆挤入墙缝中，达到糙灰和基层紧密结合的目的。厚度5毫米左右，做成毛面，砂浆配合比按设计要求。当设计无要求时，根据不同基层和不同的罩面要求选用不同的配合比，一般砖墙用水泥：石灰膏：砂＝1：1：6混合砂浆。混凝土基层用1：2.5水泥砂浆，加气混凝土基层用水泥：石灰膏＝1：1：4混合浆.。
    4.抹中层糙灰：待底糙灰凝固后抹中层糙灰，厚度10毫米左右，抹灰厚度较大时采用分层填抹，用长刮尺赶平，阴阳角处用阴、阳角尺通直，然后用木抹子搓平表面，做到表面毛，墙面平、棱角直。找平层的砂浆配合比采用水泥：石灰膏：砂＝1：1：6。做完墙面糙灰以后，再做墙裙、踢脚线的糙灰、砂浆配合比采用1：3水泥砂浆，面层做完后，保持突出墙面5毫米，墙面和墙裙的糙灰做完后，进行局部修整，经检查合格后再做罩面灰；
    5.抹罩面灰：用混合砂浆罩面的砂浆配合比采用水泥：石灰膏：砂＝1：0．5：3，厚度5毫米。罩面时，提前洒水润湿墙面，边抹边用刮尺刮平，接着用木抹子搓平，阴、阳角处用阴、阳角尺通直，最后用铁抹子或塑料抹子收光。做完墙罩面灰以后，即抹墙裙、踢脚线的罩面灰，水泥砂浆墙裙、踢脚线的罩面灰用1：2水泥砂浆，上口处应拉通线抹直、抹平、收光、保持和地面成直角各层抹灰的落地砂浆都及时清除干净，避免地面出现残浆锅巴。
    七.天棚工程施工方案
    （一）.施验准备
    材料按设计及建设单位指定进行采购及验收；检查相关手续合格后进行下步施工；内脚手架按施工要求进行搭设；对结构进行检查验收；同时检查其水电管线及其它预埋件安装完毕。
    （二）.施工工艺程序
    测定标高→放控制导线→焊接吊筋→吊主龙骨→主龙骨调平→弹次龙骨位置线→次龙骨安装→弹十字撑位置线→安装十字撑→罩面板分块安装→勾缝→表面清理
    （三）操作方法
    1.标高：用水平仪测量，墨斗弹出每间屋＋1.00m控制线，然后用钢尺量出设计标高，在柱、墙上弹出此水平线，作为天棚施工控制线；
    2.龙骨安装：主龙骨用钢筋吊筋（加丝口）吊在楼层板上，采用上、下螺帽的方法固定主龙骨，以便微调平整标高；吊筋螺栓与楼层预埋吊筋焊接时，按天棚起拱后，标高决定每根吊筋螺拴连接长度，起拱按1／200，校正边焊吊筋。龙骨安装时将吊筋位置量准确；龙骨在地上通长预接，龙骨安装完毕后，拉通线检查校平龙骨的底面坡向和平整度；
    3.电管敷设：按设计要求将平顶内敷设的管线加工好，主龙骨安装好后，将电管穿在主龙骨上暂时放置；待整个天棚筋安装好后，正式插入电管等安装；
    4.将各罩面板按设计及施工规范要求进行施工；施工完毕后，相邻板间缝隙采用塑料或金属进行勾缝（按建设单位要求），使板缝宽窄深浅一致。
    八.地砖工程施工方案
    （一）.施工前准备
    按规范规定要求，施工材料：水泥具有合格证及检验合格报告，砂具有筛分报告，施工前砂过筛，地砖按甲乙双方认可的价格及品种进行采购；产品进场附出厂合格证，按规范要求进行产品检验，合格后使用。施工前对基层检查验收，地下管道及电线管件和其它预埋件敷设完毕检验合格；
    （二）.施工工艺程序
    洗刷基层→打巴、出桩→洒水润湿基层→抹砂浆找平层→弹地砖分块控制线→镶贴控制网的地砖→镶贴控制网内的地砖→理缝并擦净表面→嵌缝→擦净表面→养护和产品保护。
    （三）.施工过程
    1.找平层：将楼地面表面洗刷干净，用水平仪测定楼地面标高，同时用1：2水泥砂浆打巴，巴子距离为1.5m，待砂浆凝固后出柱，再做找平层，砂浆配合比采用1：2水泥砂浆，操作是用长刮尺赶平，用木抹子抹压平整密实，做成毛面，表面平整度用2米靠尺检查超过5毫米，相隔一天后进行养护。
    2.镶贴地砖：垫层表面洗刷干净后，按大样图和匹数杆的尺寸位置弹出地砖分块控制线，控制地砖位置，上表面用尼龙线对照控制线的位置拉直并固定好，作为控制地坪标高和平整度的准线。垫层有伸缩缝的部位，地砖面层设分格缝，重迭在垫层的伸缩缝上，大面积地砖粘贴采用“田”字形的镶贴方法，即在纵横方向镶贴几条控制线（标准线）每条控制线之间留10~20块地砖的距离，待控制线地砖贴完后，再镶贴控制线之间的地砖，镶贴前，将基层洒水润湿，再刷水泥浆一道，紧接着铺1：2低流动性水泥砂浆粘结层厚10毫米左右，用抹灰铁板拍实抹平，再撒干水泥粉1~2毫米厚，并洒水润湿，接着将事先浸2~3小时并阴干后的地砖（里湿外干）按尼龙线和控制线的位置摆平压实，待控制线部份的地砖贴完和砂浆终凝后，再贴分格之间的地砖，镶贴时用靠尺靠平，严格控制缝隙均匀，并及时将缝口砂浆清理干净和擦净表面。
    3.嵌缝：地砖之间留2~3mm缝隙，缝隙宽度以控制线为准。嵌缝前将缝口处的灰渣刮净，用皮吹风吹去灰尘，然后洒水润湿缝口，缝内不得有积水。嵌缝用1：1水泥砂浆（细砂）嵌填密实，嵌凹缝，凹进深度根嵌缝时用宽度合适的勾缝条，拖平、拖直、抹光使深浅一致，十字交叉处平整，勾缝后，及时用棉纱擦将表面，然后洒水养护7天，在镶贴过程中和养护期间，施工区域应设围栏，除工作人员外，禁止通行。
    （四）.施工注意事项
    1.地砖面层与基层粘结牢固，无空鼓现象；
    2.地砖表面整洁，颜色一致，接缝均匀，凹缝深浅一致；
    3.楼地面坡度符合设计和满足排水要求，不出现积水现象。
    九.涂料、油漆工程施工方案
    （一）.施工前的准备
    涂料、油漆按甲、乙双方认可的产品及价格进行采购，购回材料随料附品合格证；白水泥、腻子等材料准备齐全，避免停工待料；
施工前，对基层组织验收检验合格，如发现基层不平整，采用磨砂机
砂平基层；门窗、灯具设备、地面、墙裙等用报纸、彩条布、塑料薄膜分别加以覆盖，避免被污染。
    （二）.施工工艺流程
    先做天棚，后做墙面。其操作程序是：
    清理基层→找补腻子（砂浆基层应增加满刮腻子工序）并用砂纸磨平→刷第一遍涂料（油漆）→找补腻子，并用砂纸磨平→刷第二遍涂料（油漆）→刷第三遍涂料（油漆）。
    （三）.施工过程
    1.基层处理
    基层表面的尘土、脏物事先清扫或铲除，使基层含水率不大于10％，石膏板基层事先修补缺棱掉角。石膏板吸水快，在刮补腻子之前先刷一道1：3的801胶水，以延长基层表面吸水时间，便于进行刮补腻子和涂刷；  
    2.刮腻子

涂料（油漆）调制数量按工作面的大小，操作人员的多少而定，一般随用随调，一次调配的数量最多不超过两天。在找补腻子时，对孔缝深分二次或三次补平。腻子干透后，用砂纸打磨光滑后涂刷涂料（油漆）。属于木基层或砂浆基层，在找补腻子后满刮腻子一至二遍，刮完腻子24小时后，铲除余灰，并用砂纸打磨平整。
    3.涂刷涂料（油漆）

涂刷涂料（油漆）的施工温度应按产品说的要求控制，防止冻结。涂刷前，先将涂料（油漆）搅拌均匀，如感到太稠，加水稀释，加水量不超过20％。涂料（油漆）的稀、稠，直接影响质量或工效。过稀，会破坏漆膜的形成，产生接触掉粉的质量事故；过稠，不便操作。因此要严格控制稀释程度。涂刷涂料（油漆）用排笔涂刷，涂料（油漆）干燥快，大面积涂刷时多人配合，流水作业，互相衔接，从一头开始，顺着逐渐刷向另一头，每个刷面一次完成，以避免出现接头。第一遍涂料（油漆）刷过之后，遇有局部透底、厚薄不均，不用补点方法处理，采用满刷一遍，以保证色泽一致。最后一遍乳胶漆，一笔一笔挨着刷直，不刷成弧形，做到刷纹顺直，厚薄均匀，不显接头，无流坠、溅沫、透底等质量问题。涂刷遍数，根据颜色深浅和涂料（油漆）遮盖力情况确定，一般刷3遍。涂刷液厚涂料时，待第一遍涂料干燥后，涂刷第二遍。
    （四）.涂料（油漆）施工注意事项
    1.基层处理时如遇有细裂纹，裂纹处先用铲刀将裂缝剔出2~3mm厚，再用白水泥：石膏粉：801胶1：3：7比例找补平整；
    2.涂料（油漆）属于水质溶液，如遇冻结，采用室内适当的温度下徐徐融解；
    3.涂料（油漆）完工后，在安设灯具、设备和所有后继工序中，严格做到不碰损和污染漆面。如遇污染，用冷水洗擦，不用热水洗刷，因热水会损坏漆面，造成落粉；
    4.已干燥的涂料（油漆）漆面，保持不浸水，防止变色、酥松、起皮。

第五节：水电安装工程施工方案
一.编制依据
（一）.绵阳市四零四医院传染病大楼施工图。
（二）.现行有关国家、行业规范及标准。
（三）.经调查工程所备的施工条件。
（四）.我公司自身的经济、技术、装备实力及施工能。
二.给、排水工程施工方案

（一）.施工前的准备工作

1.认真熟悉图纸，根据施工图纸的要求，准备好各种技术文件及编制各种质量记录。

2.给排水专业工程师认真会审图纸，彻底领会各工序的施工要领，认真组织各施工班组，做好技术交底工作。

3.材料的检查验收、搬运和储存严格按照ISO9001标准的要求对工程所需的各种材料进行严格的检验和试验，同时进行必要的标识，杜绝不合格的材料进入施工现场，针对各种材料的不同特征，采用相应的搬运和储存方法。

（二）.给水管道系统：

1.工艺流程

安装准备→原料加工→构件予埋→主管安装→立管安装→支管

安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐

2.施工方法

（1）.原料加工

该工程给水管道设计为PP—R管，施工前按设计图纸画出管道分路、管径、予留管口、阀门位置等施工草图，按标记分段量出实际安装的准确尺寸，记录在施工草图上，然后按草图标注的尺寸加工。

一般情况下采取就地加工，图示几何尺寸相同需成批加工时，必须仔细查看现场量好尺寸，将成批加工好的管道及附件，用塔吊吊至安装部位。

（2）.构件予埋

每层楼板需予留的孔洞及墙、柱、梁上需予埋的构件由我安装单位负责配合土建单位进行予留、予埋，在作业中，要进一步对照有关图纸 专业图纸核对各种管道的坐标、标高是否有交叉，等确认无误后，请监理和建设单位办理签证后，进入下道工序，在砼浇注过程中，安装班组要派专人监护，以防予埋件位移或损坏，予留孔洞的大小见土建专业图纸。

（3）.管道安装

生活给水系统的管道采用PP—R管，热熔连接，水泵房及给水水箱上所有管道用法兰连接，安装时从总进水管开始操作，把予制完的管道运到安装部位按编号依次排揩，安装前清扫管膛，丝扣连接的管道丝扣外漏2至3扣，安装完后找直找正，复核甩口的位置、方向，所有管口要加好临时丝堵。

管道穿墙时，一定先找准位置，用金刚石薄壁钻开孔并按设计要求加好套管及固定支架，待管道固定卡件安装完毕后，调整好坡度，高点要有放风、低点有泄水装置。

水平支架位置的确定相分配，先按图纸要求测出一端的标高，并根据管段的长度和坡度定出另一端的标高，两端标高确定后，再用拉线方法确定管子中心线的位置，具体要求给水横管以0.002-0.005的坡度向泄水装置或配水点，给水引入管应有≥0.003的坡度破向室外给水管网。

阀门的安装，阀门安装前，应按工作压力进行耐压试验，试验以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%，且不少于一个，如有漏、裂不合格的再抽查20%，如仍有不合格的则逐个进行试验：对于主干管上的阀门，应逐个进行试验，阀门安装时，应注意阀门的安装方向，丝扣阀门安装时，用力要均匀，以防扭裂阀门。

管道试压、冲洗，给水管道试压可分段进行，上水时最高点要有排气装置，高低点各装一块压力表，上满水后检查管路有无渗漏，如有法渗漏，应在加压前处理，升压后在出现渗漏时作好标记，卸压后处理（必要时泄水处理）。

试验步骤：

系统注水时，应打开管道各高处的排气阀，将空气排尽。

用压力泵分2-3次将压力升至试验压力PS，稳压10分钟，做强度检验，再将试验压力降至设计压力。

在设计压力下，保持30分钟的时间，以压力不降，无渗漏为合格。

管道冲洗：

管道试验完毕，首先用试验管道内的余水进行初次冲洗，待全部管道安装完毕，再对整个管路系统进行全面冲洗，试验完毕后的余水排放到下水道里。

（三）排水管道安装

该工程排水管道设计为PVC-U塑料管。

1.干管安装

首先根据设计图纸要求的坐标、标高予留槽洞或予埋套管，埋入地下，按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并实地沟。采用拖吊管安装按设计坐标、标高、坡向做好拖、吊架。各管段粘连时必须按上述的粘接工艺依次进行，主管安装完后用试漏胶囊做闭水试验，最后将予留日封严和堵洞。

2.立管安装

首先将予留的洞口的位置与实际要求的位置进行核实，如需修补洞口尺寸不得过大，更不可损伤受力钢筋。穿墙或楼板无予留孔洞时一定先找准位置，用金刚石薄壁钻开孔，将已予制好的立管运到安装部位。安装时先将管道上端伸入上一层洞口内，垂直用力插入至标记为止（一般予留胀缩量为20-30mm）。然后找正找直，并测量顶板三通口中心是否符合要求。

3.支管安装

首先复查予埋件是否合适，将予制好的支管按编号运至场地，将支管水平初步昂起，涂粘接济，用力堆入予留管口，根据管段长度调整好坡度，合适后固定卡架，封闭各予留管口和堵洞。

4.器具连接管安装

核查建筑物地面、墙面做法、厚度，找出予留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整予留洞口。安装粘接时，必须将予留管口清理干净，再进行粘接。粘牢后找正、找直，封闭管口和堵洞。打开下一层立管扫除口，用充气橡胶堵封闭上部，进行比水试验，合格后，封好检查口。

5.排水管道安装后，按规定要求必须进行闭水试验，凡属隐蔽暗装管道必须分项工序进行，卫生洁具及设备安装后，必须进行通水试验。

6.卫生洁具安装

（1）.大便器安装

将大便器予留管口周围清理干净，取下管堵，检查管内有无杂物。

将坐便器出水口对准予留排水口放平找正，移开坐便器，将印记做好十字线。

对准坐便器尾部中心，在墙上画好垂直线，根据水箱背面固定孔眼的距离，在水平线上画好十字线。将水箱挂在螺栓上放平、找正。与坐便器中心对正，螺栓上套好胶皮垫，将螺母拧至松紧适度。

（2）.洗脸盆安装

洗脸盆支架安装：应按照排水管口中心在墙上画出竖线，由地面向上量出规定的高度，画出水平线，根据盆宽在水平线上画出支架位置的十字线，将脸盆支架找平载牢。再将脸盆置于支架上找平、找正，带上螺母拧至松紧适度。

（3）.小便器安装

小便器安装前应检查给、排水予留管口是否在一条垂线上，间距是否一致。符合要求后按照管口找出中心线，将小便器稳装找平、找正。

（四）.消防安装工程

1.材料要求

（1）.管材、管件应按设计要求选用镀锌钢管或无缝钢管。

（2）.管材不得弯曲、锈蚀、脱皮等不良现象、零配件无飞刺、乱丝、丝全、角度不准等弊病。

（3.）作用阀、控制阀、水泵、接合器等主要器件的规格型号应符合设计要求，配件齐全、表面光洁、无裂纹、启用灵活、有合格证书。

（4）.喷洒头的规格型号、类型、动作温度等技术参数符合设计要求、外表美观、丝扣完整、感温包无破碎相松动，易熔片无脱落和折断，整个器件反应灵敏，动作可靠，有产品合格证书。

（5）.消火栓、消火栓箱体、水龙带的规格型号、外观尺寸均应符合设计，表面整洁无裂纹、开启灵活、密封性能可靠、有产品证书。

2.施工条件

（1）.土建主体结构基本验收完毕，予留孔洞的位置、尺寸已确定。

（2）.泵类设备基础符合设计要求，满足安装施工要求。

（3）.各种标高（如吊顶、地面）和基准线、内隔墙位置线已确定。

（4）.喷洒头的安装标高已按建筑装修图确定位置和高度。

3.安装工艺流程

施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→支管安装→水泵、水箱安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装、冲洗、试压→节流装置安装→消火栓配件安装→系统通水调试

4.施工要点

（1）.施工准备

熟悉图纸，依据施工方案、技术交底核对材料规格型号、数量，合理安排施工作业人员。核对有关专业图纸，查看各种管线的坐标、标高、空间走向位置是否合理。检查予埋件、予留孔洞的位置是否准确，测量放线，绘制草图。

（2）.干管安装

①.喷洒管一般用镀锌管（当DN-100mm，用无缝钢管沟槽连接，进行予安装，试压合格后，再拆下镀锌后，重新安装），采用丝扣连接或法兰连接。

②.喷洒干管用法兰连接时，L﹥6m/根，遇直管段时，可把几根（以吊装时不发生挠度为准）管段在地面连接在一起，用倒链安装，也可按编号依顺序吊装。

③.管道采用法兰连接时，应用＆=3-5mm橡胶垫，紧固螺栓时，应先紧最不利点，在依次对称紧固，法兰接口应安装在易拆装的地方。

a.管道在焊接前，应清除接口处的污垢、油脂。

b.当管壁＆≤4mm、DN≤50mm时，采用气焊，当管壁＆≥15mm、DN≥70mm时，应采用电焊。

c.不同管径的管道焊接连接时，当两管径相差≥小管径的15%时，可将大管端部缩口与小管对接，反之，应加工异径短管对接。

d.焊缝处不得开口焊接支管，且焊口距支、吊架100-150mm。

e.管道穿墙处不得有接口，穿越伸缩处，应有防冻措施。

f.管道焊接时，先点焊三点以上，然后检查对口位置、方位等，确认无误找直、找正后，再焊接。

（3）.报警阀安装

①.报警阀应安装在明显、易于操作的地方，距地面高度控制在1m左右。

②.报警阀安装处的地面应有排水措施，环境温度≤5°C。

③.报警阀组装时，应严格按产品说明书和设计要求操作，控制阀应有启闭指示标识，并使阀门处于常开状态。

（4）.立管安装

①.立管安装在竖井内时，应在井内的予埋件上安装卡件固定，其立管底部的支、吊架要安装牢固可靠，防止立管下坠。

②.立管明装时，每层楼板要予留孔洞，以便立管穿入和减少接口。

（5）.消防喷洒分层干、支管安装

①.管道的分支予留口在吊装前，应先予制留好，所有予留口均加临时

②.需二次安装、镀锌的管道，应在其它管道未安装时，进行安装、试压、拆除、镀锌后再进行第二次安装。

③.走廊吊顶内的管道安装，应与通风管道协调好。

④.喷洒管道的不同管径不宜采用补芯，而应选用异径管箍。

（6）.消火栓及支管安装

①.消火栓的支管应以栓阀坐标、安装高度确定其安装标高，核定无误后，再稳固消火栓箱，箱体固定后，再装栓阀，栓阀应位于箱门开启一侧，且栓口宜向下或与箱体固定墙面或90°角，栓口向外。

②.消火栓箱体安装在轻质墙体上时，应有加固措施。

5.管网试压、冲洗

（1）.试压可根据管网系统大小，分层分区域进行，上水时，最高点应设排气阀，高、低处各装一块压力表，上满水后逐段检查（夏季试压不宜直接用外管网上水，防止结露、影响外观检查），确认无误后，应及时办理验收手续。

（2）.试压完后，即可进行冲洗，冲洗前，要先拆除系统中的流量孔板、过滤装置，冲洗合格后，再重新装好。

三.电气安装工程
1.配管预埋：

该工程穿线管采用PVC管，配管工序为:计算→下料→煨弯→连接→箱盒安装→隐蔽验收。

（1）.线管及线盒定位需严格按施工图进行，当各专业工种间

有矛盾时,可在规范允许的前提下作适当的调整;定位时必须结合土建图纸进行,找准位置,做到不该出墙的不出墙,不多配漏配,暗敷的线管应尽量走最近的线路减少弯头,节约用料。

（2）.线管在下列情况下按规范要求应增设中间接线盒,且位
置应便于穿线和不影响美观。
①.管长度超过30m,无弯曲。

②.管长度超过20m,有一个弯曲。

③.管长度超过15m,有二个弯曲。

④.管长度超过8m,有三个弯曲。

（3）.电管连接

暗配时采用套管连接,套管长度不小于管外径的1.5～3倍,管与管对口处位于套管中心,粘结时严密牢固，明配时采用管箍连接。

（4）.箱盒安装

暗配管与箱、盒连接时采用焊接连接，箱盒使用专用开孔器开孔，严禁使用电气焊开孔；管口进入盒、箱内壁3～5mm，焊接严密牢固，若配在砼中或墙上，应用管帽或残纸将管口、箱盒堵死，经防砼或其余建筑垃圾进入。

（5）.需在墙上暗配的配管，在土建砌墙时将槽预留好，配管时先将线管固定，管、盒配好以后，采取强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层≥15mm。线盒边缘应与抹灰后的墙面平齐，安装时应对照土建墙上的塌平来安装，其个别在砼中敷设的线盒过深，超过20mm时，应再加1个套盒。

2．管内穿线

（1）.配线施工流程：穿牵引线→带护口→穿线及断线→导线连接、包扎→线路检查、绝缘摇测。

（2）.穿线在抹灰结束后即可进行，穿线前应清理管内积水杂物及箱盒内杂物。

（3）.穿线时，线的颜色应遵守国家标准：

A相：黄色  B相：绿色  C相：红色   零线：蓝色   地线：黄、绿双色。

（4）.对照图纸核对型号、规格、数量无误后，方可穿线，牵引线可采用14#—16#钢丝，一头拉，一头送，配合协调，管内不能有接头及扭结，注意穿线前一定要在管口带好护口，保护好导线，严禁不带护口穿线。

（5）.穿线结束后及时接头、摇测绝缘。接头应紧密牢。接头后搪锡，搪锡应饱满、光滑，无虚焊，焊后立即清理残留焊剂。恢复绝缘层时，内层为防水绝缘胶带，外层为黑胶布。

（6）.导线与设备、器具连接时，按规范规定应符合下列要求：

①．截面10mm2及以下的单股铜芯线可直接与设备、器具端子连接。

②．截面2.5mm2及以下的多股铜芯线应拧紧搪锡后压接端子后再与设备、器具的端子连接。

③．截面大于2.5mm2多股铜芯线的终端，除设备自带插接式端子外，应焊接或压接端子后再与设备、器具的端子连接。

（7）.穿线和接线结束，应用500V摇表检查线路绝缘，并严格记录。绝缘电阻必须大于等于0.5MΩ。

3.电缆敷设

（1）.电缆敷设施工流程:电缆检查→电缆穿管→电缆接头。

（2）.电缆敷设在工程后期进行,敷设前核对电缆的规格型号、长度无误，并对其进行外观及绝缘检查。电缆的外表应无折皱、破损、其绝缘电阻不低于10MΩ。

（3）.电缆沟抹灰结束，沟内积水排尽并已干燥，电缆管畅通，敷设电缆的条件均已成熟时，方可进行。

（4）.电缆敷设时采用电缆盘放电缆，严禁电缆扭绞。在电缆沟内敷设时，其支架间距为1mm，电缆间净距100mm，但不小于电缆外径尺寸.电缆支架应接地,防腐良好.

（5）.进出屏、柜处，电缆应排列整齐、无交叉，并固定牢固，电缆芯线应有规律的排列。不任意歪斜交叉，并且都留有足够的余量。

（6）.电缆敷设完毕后，应及时用绝缘胶带封住两端，以免受潮。

（7）.电缆头制作时由具有熟练技巧的中级以上电工担任，并且人剥切到制作完毕连续进行，一次完成，以免受潮。剥切电缆时一定不能伤及线芯绝缘，包扎绝缘带时注意清洁，防污秽与潮气侵入绝缘层。

（8）.电缆剥去电缆芯线绝缘后，将芯子插入线鼻子，用压线钳子压紧线鼻子，然后将电费接线端子固定在设备上。

4．电缆桥架安装

桥架安装时，应先放线、定位，再栽支吊装，且支吊架应在一条线上，然后逐级安装桥架。

（1）.桥架、支架应为生产厂家统一配套产品。桥架在水平端每1.5-3m设置一个支吊架;垂直段每1~1.5m设置一个支架,距三通、四通、弯头处，两端1m处应设置支吊架。

（2）.电缆桥架严禁采用电气焊接。接地螺栓应由制造厂家在喷涂前焊在每节端部外缘。施工时应用砂纸磨螺栓表面油漆，再进行接地跨接。

（3）.桥架安装时每吊上去一段应进行连接，将桥架大致固定在支架上，以免掉下去，待桥架敷设完后，方可进行最后调直、紧固。

（4）.桥架的接地，竖井内桥应与井内接地同排相连，水平桥架应在桥架相敷设一条专用接地线跨接线，跨接线与每节桥架用螺栓连接。

5．敷设桥架电缆

（1）.敷设电缆时，拉力要均匀，桥架上应有人调整电缆，以防扭结在一起。

（2）.电缆敷设在桥架上，应立即开始整理，使电缆松驰地沿直线方向摆放在桥架上。电缆摆放时，转弯处应紧松一致，每3~5m用塑料绑扎一次。桥架上的电缆应平行整洁。

6．配电箱、柜的安装

（1）.电箱安装前均需检查其动作是否正常、实效，有无异常声响，外观电器有无缺陷。

（2）.暗装配电箱安装，先根据预留洞尺寸将箱体找好标高及水平尺寸，并将箱体固定好，然后用水泥砂浆填实周边，并抹平齐。待水泥砂浆凝固后，在适当的时间再安装盘芯及盘面。安装盘面要平整，箱盖紧贴墙面无缝隙。

（3）.落地式配电柜安装，采用槽钢作为基础，单独安装时，测出配电箱基础尺寸，定出槽钢框架的尺寸，加工好后，用负胀栓固定在地上，再将配电柜用螺栓固定在槽钢底座上即可；配电柜成排安装时，则用长槽钢作为基础。注意槽钢要水平平行，且应做好防腐处理和接地，配电柜与槽钢底座连接紧密，固定牢固。

（4）.配电箱应垂直，当箱体高50cm及以上时，允许偏差为3mm；箱体高50cm以下时，允许偏差1.5mm;同一建筑物内,同类高度的箱体安装高差不超过10mm;成排配电柜,各柜间用螺栓连接牢固,无明显缝隙,垂直误差每米不大于1.5mm,水平误差不大于1mm,但总误差不大于5mm,盘顶平直偏差不超过5mm,盘的拉缝不大于2mm。

（5）.墙上的暗装配电箱应在墙面抹灰前作好,明装配电箱在墙面抹灰后安装,落地式配电箱在地坪做好之后安装.

（6）.配电箱上开孔应用开孔器开孔,严禁使用电气焊开孔。要求开孔整齐、合理。钢管进箱处套丝，用锁母锁紧，多根线管进箱的尺寸一致，以露2~3扣丝为宜。

（7）.箱内的导线绑扎成束，排列整齐，便于维护。引入引出的线在进出电气器具时应煨成弧形，预一定的余量，以便检修。导线剥削不伤线芯，导线压头牢固可靠。多股线应涮锡或压接端子后再用。线鼻子应选配套的规格压紧后搪锡，线鼻根部包扎绝缘带后再与电气器具连接。

（8）.配电箱进出的线管按规定焊好接地跨接筋，箱内应设有零线及地线的汇流排。

（9）.配电箱调试结束后，应对各控制开关回路作标志编号。

7．电气照明器具安装

（1）.灯具安装在装饰完成后进行。灯具安装应按图纸要求统一放线、统一定位，定位时一定要认真仔细弹线。

（2）.在吊顶内由接线盒引至灯具的线路应套金属软管保护，线路长度应留有余量。

（3）.灯具安装应与装饰吻合，协调、美观。

（4）.吸顶灯安装不得少于两个螺栓固定。

（5）.标志灯及应急灯的应急时间不少于30分钟。

（6）.暗开关、插座盖板应紧贴墙面，四周无缝隙。

（7）.开关必须断火线，严禁断零线，插座正对应该是左零右火上接地，每个插座必须用专用测试插头来测试接法的正确性。

（8）.灯具安装后进行24H试亮，灯具应无颤抖现象。

四.检验与评定标准：
采暖与卫生工程施工及验收规范GBJ242－2002
电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254－2002
电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB50259－2001
电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范GB50259－2002
电气装置安装接地装置施工及验收规范GB50169－2002
电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150－2002 

第七章 质量保证措施

第一节：质量保证体系

工程质量保证体系是为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源；本工程施工质量保证体系是施工单位质量体系的组成部分；施工单位为确保质量方针和本工程质量目标如期实现,将建立以项目经理、总工程师为首的项目领导班子；设置工程科、技术科、质安科、经营科及办公室；配备满足需要的各专业施工员、质检员、安全员、试验员、测量员、技术员、材料员等人员；形成横向到边,纵向到底的组织机构，确保施工中每一过程均处于受控状态；将质量职责落实到人，并认真按照施工单位质量体系程序文件严格执行。

第二节：工程质量保证措施

1.认真贯彻实施ISO9OO1标准,按已建立和保持的质量体系文件进行规范化操作,针对施工合同,编制《项目质量计划》,加强项目质量管理,规范管理工作程序,提高工程质量水平,确保质量目标；

    2.全面推行质量管理,成立“管理型”、“现场型”、“攻关型”三个QC小组,开展QC小组活动,不断强化管理；

3.严格执行质量管理制度,实行现场施工操作中的“操作挂牌制”,贯彻执行“谁管生产,谁管质量;谁施工,谁负责质量;谁操作,谁保证质量”的原则,在施工前必须进行技术交底,每完成一道分项工程或工序后都要进行自捡、互检、交接检，落实“三检”制度,在施工过程中严格执行一票否决制；

4.项目质量计划在工程开工后提供给业主、监理单位、质监单位；

5.施工质量技术措施和要求是施工质量保证休系的具体落实,其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。

第三节：加强施工过程控制，确保工程创优

一.施工过程中的质量控制

施工过程的质量控制技术措施主要分为施工准备阶段、施工过程、验收阶段控制,并通过这三个阶段来对本工程分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。

1.施工准备阶段质量控制
正式施工活动开始前应建立完善的质量保证证体,编制《质量计划》,制定现场的各种管理制度,完善计量及质量检测技术和手段,熟悉各项捡测标准。对工程施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制,并编制相应的检验计划。
    进行设计交底,图纸会审等工作,并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法；对本工程将采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围；检查现场的测量标高,建筑物的定位线及高程水准点等。
    2.施工阶段质量控制:
    施工过程中将完善工序质量控制,把影响工序质量的因素都纳入管理范围，及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图本,抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。
    严格工序间交换检查,作好各项隐蔽验收工作,加强交检制度的落实,对达不到质量要求的前道工序决不允许进入下道工序施工,直至质量符合要求为止。

3.施工验收阶段质量控制:
    按规定对施工的产品进行质量评定,对完成的分项工程进行检查验收，并整理所有的技术资料,进行编目、建档。在保修阶段按保修制度进行维修回访。
    二.施工要素的质量控制措施

1.施工计划的质量控制

项目经理部在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时,应充分考虑人、财、物及任务量的平衡,合理安排施工工序和施工计划,合理配备各施工段上的操作员,合理调拨原材料及各周转材料、施工机械,合理安排各工序的轮流作息时间,在确保工程安全及质量的前提下,充分发挥人的主观能动性,把工期抓上去。
    施工中应树立起“工程质量为最高宗旨”的观念，如工期和质量两者发生矛盾,则应把质量放在首位,工期必须服从质量,没有质量的保证也就没有工期的保证。
    2.施工技术的质量控制

    施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后,专业技术人员会同施工员对图纸进行深化、熟悉、了解,提出施工图纸中的问题、难点、错误,并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时,根据设计图纸的要求,对在施工过程中质量难以控制,将采取相应的技术措施、新的施工工艺,编制相应的作业指导书,从而在技术上对此类问题进行质量上的保证,并在实施过程中予以改进。
    施工员在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下,合理地安排施工工序、劳动力,并向操作人员作好相应的技术交底工作,落实质量保证计划、质量目标计划。对施工难点、特殊点,更应落实至班组每一个人,而且应让他们了解技术交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准,以便操作人员心里有数,从而保证操作按要求施工,杜绝质量问题的出现。
    施工过程中采用项目总工程师向项目全体施工管理人员(特别是施工员和质检员)交底以及施工员向班组进行分项专业工种交底的二级交底模式进行技术交底。
3.施工人员的质量控制

施工操作员是保证工程质量的直接责任者,施工操作人员必须严

格要求和提高自身的素质,应加强质量意识并加强对他们的管理,以确保操作过程中的质量要求。
    首先,每个进入本项目施工的人员,均要求达到一定的技术等级,具有相应的操作技能,特殊工种必须持证上岗；对每个进场的劳动力进行考核,不合格的施工员坚决退场,以保证操作者本身具有合格的技术素质。
    其次,加强对每个施工员的质量教育,提高其质量意识,自觉按操作规程进行操作,加强其质量控制上的自觉性。

    再次,施工管理人员,特别是施工员及质检员应随时对操作员所施工的内容、过程进行检查,在现场为他们解决施工难点,进行质量标准的测试,随时指出达到不质量要求及标准的部位,要求操作者整改。
    最后，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度,整个施工过程中,做到工前有交底,工中有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式,以确保工程质量。
    4.施工材料的质量控制技术措施和要求:
     施工材料的质量,尤其是用于结构施工的材料质量,将会直接影响到整个工程结构安全,故在各种材料进场时,一定要求供应商随货提供产品的合格证或质保书,有必要提供进场许可证的必须提供进场许可证;同时钢材、水泥等材料进场必须进行复试，合格后方能用于施工。
    为保证材料质量,在材料供应和使用过程中,必须做到”四验”“三把关”，即“验规格、验品种、验数量、验质量”,“材料员把关，技术、质检、试验员把关，操作员把关”,以保证用于本工程上的各种材料均是合格的材料。
    三.施工工序质量控制措施

1.砼的质量控制

（1）.本工程拟采用商品砼及现场搅拌混凝土,施工前,必须认真做好混凝土试配工作,以获得符合设计强度要求的最佳配合比;在浇筑时,做好试块取样工作,并进行标准养护和同等条件养护；
    （2）.振动棒的插点布置要均匀,振捣时间长短要适宜,做到不漏振、不过振;
    （3）.在混凝土浇筑过程中产生的泌水和浮浆要及时排出,严禁让其混入砼结构中,以免影响板砼结构自身的密实性;
    （4）.混凝土表面和侧面的养护一定要按作业指导书进行操作,以防产生收缩裂缝。
    2.钢筋工程质量控制

（1）.钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋的表面确保洁净、无损伤、无麻孔斑点、无油污,不得使用带有颗粒状或片状老锈的钢筋;
（2）.钢筋的弯曲应按施工图的规定执行,同时满足有关标准与规范的规定;
（3）.钢筋加工后应按规格、品种分开惟放,并在明显处进行标识,以防用错;
    （4）.钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊(焊接的接头形式、焊接工艺和质量检验应符合国家现行规范的有关规定)，合格后方可正式施焊；

（4）.柱梁节点等复杂部位的钢筋绑扎,施工前应详细编制绑扎顺序；钢筋施工员和质检员需层层把关,以防出现钢筋规格、数量错项;按要求加设垫块，保证钢筋保护层；

（5）.混凝土浇捣过程中,设专职钢筋施工员看守,偏移钢筋及时修正。
    3.防水工程的质量控制

（1）.防水材料均需具备出厂合格证和产品说明书,材料的各项指标均达到国家标准,严格按说明书进行施工。
    （2）.找平层应抹平压光,不应有空鼓、起砂、掉灰和凹凸不平等缺陷,其含水率以小于9%为宜,表面应洁净。
    （3）.防水层施工前,应先将基层表面的砂浆疙瘩、尘土、杂物等彻底清扫干净,基层必须基本干燥,一般在基层表面均匀泛白无明显水印时,才能进行防水层施工。
    （4）.铺贴立面防水卷材时,其接槎作法应是上层盖过下层,覆盖搭接长度不小于150mm;铺贴平面防水卷材时,搭接长度以100mm为宜,搭接部位的骑缝和压缝处理严格按施工规范、设计要求和施工方案进行操作。            
    （5）.阴阳角及穿管处等关键部位的防水施工严格按标准图集和图纸设计要求进行处理,质检员对这些部位要进行重点监控检查。
    4.装饰工程质量控制

施工员必须认真按国家施工验收规范和经过会审的图纸进行装饰工程的施工,除此之外还需做好以下工作:
    （1）.积极开展QC小组活动,精心操作,提高质量,杜绝装饰质量通病。
    （2）.装饰工程坚持先作样板间,待样板间得到监理及业主认可后方可大面积作业。
    （3）.严把原材料、半成品的质量关,进场的原材料、半成品应有产品合格证或检验合格通知单,并由物资科会同技术员、质检员及业主有关人员共同检查验收,贵重材料应逐件验收,装箱材料要拆箱检查；大面积材料一次备齐,主辅材要配套；粘贴材料的面积和粘胶性能要合用；若厂家供应的品种、规格、型号、色泽、数量等与样品不符或有质量问题时,不予验收；工人在操作时发现材料不对,有权拒绝。

第八章 安全文明保证措施

第一节：安全体系

一.安全生产目标

杜绝死亡和重伤事故，实现死亡率零、重伤率零、轻伤率2‰，确保安全施工及安全达标，争创绵阳市安全文明达标工地。

二.项目经理部安全保证体系

“安全第一，预防为主”，制定保证安全生产的各项规章制度，规范安全业务内容，施工现场设置明显安全标志和标语牌，严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），在确保安全生产的前提下组织施工生产。

第二节：安全生产动态管理

一.建立现场安全管理机构，进行全面动态安全管理

安全机构由项目经理、专职安全员、兼职安全员（各工种工长）及安全标兵组成，每天进行一次现场安全巡视检查，发现违章作业和不安全隐患及时指正，并下发安全隐患通知单，要求指派专人及时整改。

二.由各兼职安全员每天对职工进行班前安全生产交底、上岗检

查每个人的劳动防护情况，周围环境是否安全，机械安全装置是否完好有效等，并做好记录。

三.每周一下午上班前组织全员进行一次安全生产大会，指出上周的安全隐患，违章作业情况，下达本周的工作内容、部位等，在生产过程中要特别注意安全的部位，使全体职工心中有底，时刻不忘安全。

四.建立各项安全管理规章制度，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把各部位安全生产责任落实到个人，明确安全指标及奖惩办法，并随时进行督促检查，每月进行检查评分。

五.建立安全资料管理，使安全工作有章可循，有准确的文字和数字档案依据可查。

第三节：施工项目安全控制

一.施工项目安全控制主要以施工活动中人、物、环境构成的施工生产体系为对象，目的是要建立一个安全的生产体系，确保施工活动的顺利进行：

二.项目经理部必须执行国家、行业、地区安全法规、标准并依

此制订自己的安全管理制度，主要有以下几个方面：

1．行政管理方面

包括安全生产责任制度、安全生产例会制度、安全生产教育制度、安全生产检查制度、伤亡事故管理制度、劳保用品发放及使用的管理制度、安全生产奖惩制度、工程开竣工的安全规定、施工现场安全制度、安全技术措施计划管理制度、特殊作业安全管理制度、场区交通制度、防火安全管理制度。

2.安全教育
    按有关规定做好新工人及特殊工种、新操作法、新操作岗位、从事尘业工人、各级管理人员的安全教育工作，安全教育主要包括：安全意识教育、安全知识教育、安全法制教育、安全法律教育等。

3.安全检查

安全检查的形式和内容包括：定期安全检查、季节性安全检查、临时安全检查、专业性安全检查、群众性安全检查、安全管理检查；

安全检查的方法包括：对安全生产制度、安全教育、安全技术、安全工作的检查；对班组的安全检查包括：作业前检查、作业中检查和作业后检查。

4.安全技术措施

操作人员的安全要求是：没有安全技术措施，不经安全交底不准作业，无有效的安全措施不准作业，发现事故隐患未及时排除不准作业，不使用安全劳动保护用品的不准作业，对机械、设备、工具的使用不熟悉不准作业，新工人不经培训，或培训考试不合格不准上岗作业。

5.安排施工生产任务时，安全措施跟不上，设备安全保护装置不安全，管理员违章指挥等情况下，作业人员有拒绝上岗操作。

三.安全管理措施

1.对全体职工进行安全生产三级教育，考核合格后方可进出场。

2.全体职工必须熟悉本工种安全技术操作规程，掌握本工种操作技能对变换工种的工人实施新工种的安全技术教育，并及时做好记录。

3.各分部分项工程施工前对工人进行全面的有针对性的安全技术交底，履行签字手续。

4.各特种作业人员都要按要求培训，经考试合格后持证上岗，操作证，名册齐全，真实无误。

5.对塔吊、搅拌机、提升机等大型施工机械以及脚手架等重要防护设施有关部门验收，合格后挂牌使用。

6.各级管理人员和职工，全部佩带证明其身份的工作卡，各类施工人员应戴有识别标记的安全帽，遵守劳动纪律、无违章作业行为。

7.按规定对事故进行报告处理，事故档案齐全，并认真做到“三不放过”。

四.防火管理

1.建立健全防火责任制，职责明确，防火安全制度齐全。

2.建立动用明火审批制度，按规定划分级别，审批手续完善，并有监护措施。

3.重点防范部位明确、防火奖惩、火灾事故、消防器材管理记录齐全。

4.在现场内主要进出入口处，按规定设置“七牌一图”，规格统一、位置合理，字迹端正，线条清晰，表示明确。

5.现场要有安全生产宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口都设有醒目的、有针对性的安全宣传标语或安全警告牌。

6.遵守厂区防火管理规定。

五.安全设施管理

1.脚手架工程是建筑工程施工的主要施工措施，按现行的《建筑安全检查标准》，在施工前编制详细的单项脚手架工程方案。

2.攀登作业应搭设符合安全规定的脚手架或梯子，高空作业处应有牢靠的立足处，并视情况配置防护拦网、栏杆或其他安全设施。

3.浇注竖向构件混凝土时，不准直接站在模板上或支撑上操作，应搭设操作平台和通道。

4.各工种尽量避免立体交叉作业，不准在同一垂直方向操作，下层作业的位置必须处于根据上层作业高度确定的可能坠落的半径范围之外，并设置安全防护棚。

5.所有的预留洞口、垃圾井道处应设栏杆，直径或边长在200—1500mm范围内的，可用废钢筋制成网片盖子防护，洞口在1500mm以上时，四周应设防护栏杆，洞口下张拉小眼安全网防护。

6.分层施工楼梯，梯段边和顶层楼梯口应设置临时护栏，且涂以红白安全色标。

7.凡人员进出的通道口，均应搭设安全防护棚，棚宽大于通道宽度，棚顶采用双层顶棚满铺木板。

8.楼层临边装设临时防护栏杆，长度大于2m时，设置立柱。

9.安全帽须经有关部门按国家标准验收合格后使用，不使用缺衬、缺带及破损的安全帽，并且正确使用好，扣好帽带。

10.高空作业人员必须系挂安全带，高挂低用，不将绳打结使用，作业人员须穿防滑鞋，扣紧袖口和脚管。

11.安全带经有关部门按标准检验合格后使用。

六.防火措施

1.施工平面布置、施工方法和施工技术必须符合消防安全要求。

2.临时木工间、油漆间等，每25m2设一只种类合适的灭火器，油库、危险品仓库应配备足够数量种类合适的灭火器。

3.宿舍、食堂等临建区域内，设常规消防器材，一般每100m2配备两只十公升灭火器。

4.消防器材设施完好有效，消防通道周围不堆放物品，有专人负责维护管理。

5.割、焊作业点距离易燃易爆等危险品不小于10m，氧气、乙炔瓶上应装有减压阀、回火装置及压力表等。

6.消防用水设专用管线，并保证足够的水压。

七.施工用电管理

1.施工现场临时用电工程必须TN—S系统，设置专用的保护零线，采用五芯电缆配电系统采用“三级配电两极保护”同时开关箱必须装设漏保护器，实行“一机一闸”。根据JGJ59-99标准，现场施工应编制单项用施工方案，用来指导临时用电工程的设计布局和线路敷设，明确所采用的安全措施，并作为现场临时用电档案的主要资料之一。

2.总配电箱、分电箱、现场照明、线路敷设等必须符合国家标准的规范。

3.塔吊、提升机必须按国家标准安装，经动力设备部门验收合格后使用，驾驶、指挥人员必须持证上岗，严格遵守操作规程进行工作。

4.各类施工机械、电动机具必须要有良好的接地保护装置，皮线无破，操作应按规定进行。

5.集体宿舍严禁乱拉电线，乱用电炉和取暖设备。

第四节：文明施工目标
严格按照建设部颁发的施工现场管理条例及绵阳市有关规定进行文明现场管理，按照现代工业生产的客观要求，再施工现场保持良好的生产环境施工秩序，达到提高劳动效率，安全生产和保证质量的目的，从培养和尊重科学，遵守纪律，服从集体的大生产意识，提高企业的整体素质，用高水平的文明施工，来提高企业的知名度，树立企业的形象，增强企业的竞争能力，确保文明施工，达到绵阳市级文明工地，执行公司《企业形象视识别规范手册》的要求，创CI达标工地。

第五节：减少噪音污染措施

一.施工现场按照现行国家标准《建筑施工场界噪音限值及其测量方法》（GB12523～12524）制定降噪措施，并自行对施工现场的噪音值进行监测和记录。

二.施工现场的强噪音源设置于远离居民区一侧，采取相应降噪措施。

三.因施工工艺要求或其他特殊原因，确实需要在夜间施工的，施工前应向有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。

四.运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料要轻拿轻放。

五.木工及钢筋加工棚进行封闭，减少噪音污染。

六.钢模板先在加工棚内拼装，再用塔吊运至现场组装，减少噪音污染。

七.做好施工机械的保养，减少摩擦噪音。

八.尽量采用商品砼，减少现场搅拌砼产生的噪音。

第六节：减少粉尘污染措施

一.施工现场的主要道路进行硬化处理，土方集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方采取覆盖措施。

二.拆除建筑物、构筑物时采取洒水措施，并在规定期限内将废弃物清理完毕。

三.运输建渣、建材的车辆必须选用环保加盖车。

四.施工现场出入口设置清洗场，对出场胀车进行清洗。

五.对现场砼搅拌站进行封闭，砂、石事先浇水润湿，减少粉尘。

六.建筑物内垃圾清运必须进行袋装，再行塔吊或人工搬运下楼，严禁凌空抛掷。

七.施工现场设置密闭垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分开堆放，并及时清运出场。

八.施工现场严禁焚烧各类废弃物。

九.职工食堂使用清洁能源，严禁烧煤。

第七节：防止水土污染措施

一.施工现场设置排水沟及沉淀池，施工污水经沉淀后方可排入市政污水管网。

二.施工现场存放油料和化学溶剂等应设专门库房，要有防渗措施，废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。

三.食堂应设隔油池，并及时清理。

四.厕所化粪池应做抗渗处理。

五.食堂、盥洗间、淋浴间的下水管线应设置过滤网，并与市政污水管线连接，保证排水畅通。

第九章 服务承诺

第一节：与建设单位配合
一.认真理解建设单位和设计意图，尽可能提出各种建议，促进工程顺利进行；

二.承担合同中规定的一切责任、义务，服从施工中建设单位总体安排;

三.涉及设计、施工变更、材料等重大问题，事先向建设单位提出报告，批准后方可实施;

四．主动向建设单位提供各项信息、提交定货报告，及时向建设单位请示，得到建设单位认可后方可定货;

五.及时提供设备技术和资料、调研报告、厂家情况、合格证书等资料，为建设单位决策提供依据；

六.协助建设单位做好检查和索赔工作；

七.协助建设单位做好操作人员前期培训工作。

第二节：与工程监理配合
一.一切设计变更、施工变更及时通报监理单位，定期就工程相关事宜进行协商沟通；

二.隐蔽工程未经工程监理检验、允许，不得进行下一道工序；

三.主动接受工程监理对工程质量的监督、检查，及时整改；

四.与监理工程师一道确保工程优质、高效完成。

第三节：工程服务
一.为用户提供一流服务是中建集团的服务宗旨；

二.从工程开工到交付使用，直到回访保修的全过程，严格按ISO9001标准要求执行，工程交工验收后，继续做好维修服务工作；

三.采取有效的保安和安全生产措施，保证原有建筑物继续安全使用；

四.重要设备，如水处理设备、锅炉、制冷设备、空调机、消防设备、自动扶梯、弱电系统及输变设备装备等运行，我们将积极配合并提供安装、维修人员的培训。

第四节：设备安装、维修保养承诺
一.设备到现场，进行认真检查、测试；

二.安装前进行认真的清洗和保养，发现问题及时处理，不合格设备坚决退货更换；

三.为建设单位提交设备维修保养情况及说明，供建设单位以后使用参考，如下：

1.设备安装、测试记录和说明；

2.帮助建设单位制定维修及保养计划、制度；

3.向建设单位提供维修、保养的范围、内容、时间；

4.移交全部技术资料原件；

5．建议所有设备操作人员和维修人员在培训之后，可随安装单位实习，进一步了解、掌握设备的构造、特征；掌握和了解设备安装的程序、工艺、方法及试运行的情况，为今后熟练使用打下基础。

第五节：竣工保修

一.服务承诺：接到投诉36h内调查并派人修理；

二：服务范围、期限： 

1.地基与基础工程和主体结构工程为设计合理使用年限。

2.屋面防水，有防水要求的卫生间、房间，外墙的防渗漏5年；

3.供热与供冷为2个采暖、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装2年；

5.墙面、顶棚抹灰脱落，地面开裂、起砂、塌陷，门窗翘裂，五金损坏1年；

6.根据本工程特点，在工程竣工后2个月内，我单位留下一个由各工种组成的5人维修队进行跟踪检查维修。
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	项目经理
	钱生伟
	项目经理
	项目经理证
	壹级
	8975120043
	施工管理
	中建七局五公司
	4
	云阳县人民医院住院综合楼

	项目副经理
	邹仕名
	项目经理
	项目经理证
	贰级
	8975230043
	经济管理
	中建七局五公司
	5
	兴山县医疗中心

	技术负责人
	易秉祥
	工程师
	工程师证
	中级
	799052003
	工民建
	中建七局五公司
	5
	云阳县人民医院住院综合楼

	施工员
	蔡小锋
	施工员
	施工员证
	中级
	
	工民建
	中建七局五公司
	2
	愿望帝景3#楼

	电气工程师
	夏清林
	工程师
	工程师证
	中级
	751065
	电气安装
	中建七局五公司
	6
	秭归县医疗中心

	水暖工程师
	徐波
	工程师
	工程师证
	中级
	799052006
	水暖通风
	中建七局五公司
	6
	云阳县人民医院住院综合楼

	质检员
	张健
	工程师
	工程师证
	中级
	798052010
	工程质检
	中建七局五公司
	8
	云阳县人民医院住院综合楼

	安全员
	陈锡忠
	助理工程师
	助理工程师证
	初级
	751560
	安全管理
	中建七局五公司
	8
	云阳县人民医院住院综合楼

	预算员
	陈明
	造价师
	造价师证
	注册
	
	土建
	中建七局五公司
	10
	愿望帝景3#楼

	材料员
	潘建福
	材料员
	材料员
	
	703569
	
	中建七局五公司
	10
	云阳县人民医院住院综合楼


项目经理简历表

绵阳市传染病医院四零四医院传染病区建设工程

	姓名
	钱生伟
	性别
	男
	年龄
	43

	职务
	项目经理
	职称
	经济师
	学历
	中专

	参加工作时间
	1981年
	担任项目经理年限
	12年

	项目经理资格证书编号
	8975120043

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	湖北宜昌市中心医院
	宜昌市中心医院门诊大楼
	13150㎡
	1993.6.
1996.1.
	已完
	优良

	湖北秭归县医疗中心
	秭归县医疗中心综合楼
	13500㎡
	1996.10.
1998.10.
	已完
	优良

	湖北秭归县归州中学
	归州中学教学综合楼
	7525㎡
	1999.6.
2001.10.
	已完
	合格

	重庆市云阳县人民医院
	云阳县人民医院住院综合楼
	26726.8㎡
	2002.8.

2003.12.
	已完
	优良


项目技术负责人简历表

绵阳市传染病医院四零四医院传染病区建设工程
	姓名
	易秉祥
	性别
	男
	年龄
	43

	职务
	技术负责人
	职称
	工程师
	学历
	大专

	参加工作时间
	1987年
	担任技术负责人年限
	13年

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	湖北宜昌市中心医院
	宜昌市中心医院门诊大楼
	13150㎡
	1993.3.

1996.2.
	已完
	优良

	重庆市巫山县工商联
	巫山县工商联大厦
	5847.2㎡
	1997.10.

1999.6.
	已完
	优良

	重庆市奉节县东风航运公司
	奉节县东风航运公司综合楼
	7255㎡
	1999.10.

2000.12.
	已完
	合格

	秭归县归州中心卫生院
	归州中心卫生院综合楼
	4850㎡
	2001.1.

2001.11.
	已完
	合格

	重庆市云阳县人民医院
	云阳县人民医院住院综合楼
	26726.8㎡
	2002.8.

2003.12.
	已完
	优良
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报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

