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静力压桩施工组织设计

1、 工程概况
1.1　工程概况
本工程位于*********，由*************有限公司投资兴建；施工方法采用静力压桩。
1.2 设计要求
1.2.1桩选用PTC400（65）A型预应力管桩，依据设计要求按苏03-2002管桩图集执行。
1.2.2本工程设计参数见下表：
设 计 参 数 一 览 表
单位元元元元元 工程 桩型 桩长（m） 数量（根） 工程量（M） 桩顶标高（m）
厂房A区 PTC400（65）A 29 192 5568 -1.53
厂房B区 PTC400（65）A 29 189 5481 -1.53
厂房C区 PTC400（65）A 29 296 8584 -1.53
宿舍楼 PTC400（60）A 29 142 4118 -1.73
行政楼 PTC400（60）A 29 169 4901 -1.73
1.2.3本工程设计单桩竖向承载力特征值均为500KN。
2、 施工工艺方案和设备选型配套
2.1　施工方案的选择
2.1.1本工程根据设计要求选用3台200T-300T静力压桩机进行施工。
2.1.2场地平整和水电
建设方负责平整场地，我方根据场地情况及建设方要求，修筑临时道路。本工程施工用电我方考虑自备发电机。
2.1.3基轴线定位，水准点引测
基轴线在场地进行导测，控制导测基轴线数量，水准点引测至场地内，其基轴线水准点位置应置于打桩影响范围以外，予以保护并定期复测。
2.1.4桩机设备、人员进场
安排设备进场后，做好施工场地照明、配电箱、安装工作及施工人员生活安排，待技术交底后即可投入施工运行。
2.2　设备的选型配套
本工程桩基施工，选用3台200T-300T静力压桩机和3台120kw的发电机及配套设备。（见附件）
3、 施工现场总平面布置
根据现场踏勘及甲方对本工程施工便道的要求，我方修筑一条宽度为8米的便道，以便设备与管桩进场；施工场地原为农田，场区内原先有明、暗浜，虽甲方已经用土填平，但压机施工时有可能陷机而影响施工质量和工期，所以此情况应引起甲方的重视。
为了确保施工质量、安全、工期、降低成本，搞好文明施工，我们将根据本工程的环境位置和项目的特点，本着科学合理、方便的原则，对现场进行精心布置。
4、 工程质量要求和质量保证措施
4.1　工程质量要求
4.1.1放样定桩位
依据场地基轴线进行放样定位。此项工作前应先对基轴线和水准点标高进行复测，经监理、业主方验收后方能进行放样，桩位放好后经监理和业主代表验收合格后方可施工。
4.1.2压桩前桩身质量检验
进场管桩必须有构件合格证，管桩的外观质量要求如下：
管桩的外观质量
项 目 质 量 要 求
粘皮和麻面 局部粘皮和麻面累计面积不大于桩表面的0.5‰，每处粘皮和麻面的深度不大于10mm，且应修补。
桩身合缝漏浆 漏浆深度不大于主筋保护层厚度，每处漏浆长度不大于300mm，累计长度不大于方桩长度的10%，或对称漏浆的搭接长度不大于100mm，且应修补。
局部磕损 磕损深度不大于10mm，每处面积不大于50cm2，且应修补。
内外表面露筋 不允许
表面裂缝 不得出现环向及纵向裂缝，但龟裂及水纹不在此限。
桩端面平整度 桩端面混凝土及主筋镦头不得高出端板平面。
断筋、脱头 不允许
桩套箍凹陷 凹陷深度不大于10mm。
内表面混凝土塌落 不允许
接头及桩套箍与桩身结合面 漏浆 深度不大于主筋保护层厚度，漏浆长度不大于周长的1/4，且应修补。
空洞和蜂窝 不允许
4.1.3压桩
首先使桩机就位，并用线锤对中，然后用钢丝绳绑住桩身起吊，小心移入桩机，调平桩机，同时利用相互成900的经纬仪检查垂直度，第一节桩压入30～50CM后检查和校正垂直度。垂直度控制在0.5%以内，开动桩机，记录压桩时间及压力表读数，保持连续压桩并控制压桩速度。
4.1.4接桩焊接
采用2—4台电焊机对称焊接。焊接前应先确认端板是否合格平整，端板坡口上的浮锈及污物应清除干净。拼接处坡口槽的电焊要对称环缝焊接，第一层必须用Φ3.2电焊条打底，确保根部焊透，第二层方可用Φ4.0电焊条焊接，并采取措施减少焊接变形，正确掌握焊接电流和施焊速度，坡口槽的焊缝必须满焊，电焊厚度宜高出坡口1MM。焊缝不宜有夹渣、气孔等缺陷。焊缝要求饱满，厚度必须满足设计要求，自然冷却大于1分钟方可沉桩。
4.1.5桩顶标高控制
每根桩的桩顶标高均用水平仪控制。根据场区地质条件，结合规范要求，本工程桩顶以设计标高及压桩力控制相结合。如局部沉桩较困难且压载力已达到桩身极限竖向承载力，而桩顶标高未达到时，须经监理、业主或总包方确定，报设计认可。本工程桩顶标高允许偏差为-50~+50mm。
4.1.6桩位偏差
项 次 项 目 允许偏差(mm)
1 桩位偏差 按设计要求
2 桩的垂直度 按设计要求
3 桩顶标高 按设计要求
使用的预应力管桩、电焊条等需具有出厂合格证。
4.2　质量保证措施
工程质量目标：符合昆山市质量验收标准。
打桩为隐蔽工程，人为因素影响较大，我公司将在本项工程中以质量求信誉，以质量求效益，本着“百年大计，质量第一”的宗旨，树立良好的企业形象，不辜负业主的期望，圆满完成任务。具体措施如下：
4.2.1进场前必须组织全体人员认真学习施工组织设计，使每个施工人员做到对工程的总体要求明确，对本岗位的职责、质量要求和技术要求有深刻的了解。
　　4.2.2关键工序必须经业主、监理签证后方可进入下道工序。
4.2.3本工程所用PTC400（65）A管桩，应严格按有关规定进行验收，并按规定验交质保手续，并由总包方或监理方认可，办理相关手续后，方能使用。
4.2.4基轴线控制点每二天复测一次，水准点标高每次使用复测一次，并办好验交手续。
4.2.5桩位测放后，须经复核，并办好验交手续。
4.2.6施工中建立三级质量检查保证体系，其保证体系表见附件。
5、 常见质量问题的预防与处理
5.1　桩身断裂，沉桩时突然错位或桩身出现裂缝
原因分析：桩身强度达不到设计要求；桩身制作弯曲或桩身长细比过大；遇地下障碍物；上下节桩接桩不在同一轴线上；主钢筋触及桩顶，压入时产生纵向裂缝等。
防治措施：清除浅层地下坚硬障碍物；制桩、养护应符合强度、平直度要求；接桩面平整，使上下节在同一轴线上；沉桩倾斜时，不能用移动桩架来校正等。
　　5.2　沉桩达不到设计标高要求
原因分析：勘察资料与实际土层情况不符；桩机选用过小或打桩间隙时间过长，摩阻力增大，或群桩施工时，后沉的桩因挤土造成沉桩困难等。
防治措施：探明地质条件，试沉桩发现异常时应作补勘；合理选择施工方法、施工顺序和机械设备；减少接桩时间，做到沉桩基本连续进行。
5.3　桩身倾斜，偏离设计桩位
原因分析：场地不平整，桩架不水平；插桩时偏斜，未到位；接桩不在同一轴线上；群桩施工时，桩距过近，沉桩时上层挤出，产生侧向力，使已沉桩位移；桩顶桩帽接触面不平，桩身受偏心荷载作用，沉桩后桩身倾斜等。
防治措施：应规范作业，做到场地平整，桩架要平直，桩位对中，上下节接桩保证在同一轴线上，检查桩顶与桩帽接触面，保证平整，沉桩期间不宜同步开挖基坑。
5.4　沉桩时，接桩处松脱开裂
原因分析：两节桩连接处表面未清理干净；焊接质量不好；连接铁件、法兰面不平整。
防治措施：接桩前将接桩处表面杂质、油污清洗干净，填平接桩面，焊接牢固。
5.5　桩涌起
原因分析：遇流砂或软土。
防治措施：将浮起量大的重新压入，静荷载试验，不符合要求的进行重压。
6、 施工组织设置和施工力量部署
6.1　施工组织设置
为了加强施工管理，建立健全完善责任制体系，在本项目的施工管理中，拟采用公司主管经理和三总师领导下的项目经理负责制，其组织管理程序见附件。
6.2　施工力量部署
根据工程量和施工工期的要求，确定满足正常生产需要的施工力量及其分工布置，合理地组织安排劳动力，以确保整个施工过程的连续紧凑，本工程施工力量安排见附件。
7、 施工进度计划
为满足工期要求，安排3台300T-400T静力压桩机和3台120kw的发电机进场施工，已根据选定的施工方案，材料供应情况，劳动力情况，机械数量等因素编制本计划。（见附件）
7.1　设备进场安装调试就位，同时测量放样、复核等2天。
7.2 沉桩施工为20天。
7.3 具体施工安排如下：
7.3.1 1#机器由北向南先压厂房A区，此区域为192套桩，每天压22套，需9天完工。之后，安排去宿舍楼施工，每天压22套，共142套，需7天完工。
7.3.2 2#机器由北向南先压厂房B区，此区域为189套桩，每天压22套，需9天完工。之后，安排去行政楼施工，每天压22套，共169套，需8天完工。
7.3.3 3#机器由北向南先压C区厂房，此区域为296套桩，每天压22套，此区域需14天完工。
8、 材料供应计划
本工程所用管桩由施工方负责采购，共988套，电焊条E4303：φ4.0mm、φ3.2mm，均由正规材料供货商提供，并按规定验交所有质保手续，质量等级符合国家标准。（材料供应见附件）
9、安全生产与文明施工措施
9.1安全生产
9.1.1 安全管理目标:
无工伤事故,无机械事故,无火灾事故,无场内车辆伤害事故,创安全达标工地。
9.1.2安全管理组织
工程项目部建立以项目经理为现场安全第一责任人的安全生产领导小组,建立施工现场安全管理网络,具体组织见附件《安全管理网络图》，其主要作用是：
1. 拟定落实安全管理目标，制定安全生产措施，落实资源的配置；
2. 负责安全措施实施过程中的运行，实施监督、检查；
3. 对安全生产措施运行过程中，出现不符合因素的要求，施工中出现的隐患，制定纠正和预防措施，并对上述措施进行复查。
9.1.3项目部主要管理人员安全责任制
1. 项目经理
① 履行承揽合同要求，确定安全管理目标，确保项目工程安全施工，对工程项目的安全全面负责；
② 贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准和制度，落实施工组织设计中的安全技术措施和资源的配置；
③ 支持项目安全员及施工管理人员行使安全监督、检查和督促、检查工作；
　　④ 适时组织对工程项目部的安全情况进行协调和总结。
2. 项目副经理
① 组织有关管理人员制定针对性的安全技术措施，并经常注意督促、检查；
② 协调施工安全运行中的重大问题，组织召开安全生产会议；
③ 定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度的学；
④ 适时现场管理标准化，确保操作现场工作环境不影响施工安全；
⑤ 组织安全设施的验收，协助上级部门对工程项目的安全检查和督促；
⑥ 负责安全设施所需的材料，设备及设施的采购计划的审核及批准；
⑦ 处理一般工伤事故，协助处理重大工伤、机械事故，处理事故遵循“四不放过”原则，并采取有效整改措施，防止再发生。
3. 项目工程师
① 编制施工组织设计，负责对安全难度系数大的施工操作方案进行优化；
② 选择或制定施工各阶段针对性安全技术交底文本；
③ 对施组中施工安全技术措施落实情况进行监控，及时进行改进。
4. 项目安全员
① 贯彻施组中的各项安全技术措施，组织参于安全设施、施工用电、施工机械的验收；
② 监督、检查操作人员的遵章守纪。组织、参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录；
③ 掌握安全动态，发现事故苗子并及时采取预防措施；
④ 制止违章操作，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业；
⑤ 对进入现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料部门进行验收检查工作；
⑥ 协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目的安全状况；
⑦ 负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工伤、机械事故，并参与制定安全防范措施，防止事故再发生。
5. 项目施工员
① 按照安全保证计划要求，对施工现场全过程进行控制；
② 严格监督实施本工种的安全操作技术规范；
③ 有权拒绝不符合安全操作的施工任务，除及时制止外，有权向项目经理汇报；
④ 认真执行对施工人员的分部分项工程有针对性的安全技术交底；
⑤ 发生工伤事故，应立即采取措施，并保护现场，迅速汇报；
⑥ 对已发生的事故隐患落实整改；并向项目经理和项目安全员反馈整改情况。
6. 项目材料员
①按照项目安全技术措施要求，组织各种安全用品的供应工作；
②负责对进场材料按场容标化要求堆放，消除事故隐患；
③对易燃易爆物品进行重点保管。
9.1.4执行的安全规范目录：
1. JGJ59-99建筑施工安全检查标准；
2. JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程；
3. JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范。
9.1.5工程项目所采购的安全设施、设备及防护用品的质量，必须满足规范及工程要求。
9.1.6施工现场的安全控制
1. 坚持持证上岗制度，严禁无证作业。
2. 对安全设施设备、防护用品的检查验收要及时、可靠。
3. 防护职责落实到人，具体由安全员、施工员和各施工班长负责操作。
4. 施工现场临时用电，安全措施实施要点：
① 经现场勘察,施工区域内有地下管线,邻近有高压架空线路，在施工时须制定相应的安全防范措施。
② 施工现场用工业电，并实行三级配电两级保护。分电缆线做到架空明敷，不被压、埋、碾。
③ 施工现场供电线路、电器设备的安装、维修保养及拆除工作，必须由专业电工进行。
各种配电箱必须符合安全要求，箱内用电装置配备合理，熔丝规格匹配。箱内禁止放杂物。
④ 对移动机具及照明的使用应实行二级漏电保护，并经常进行检查、维修和保养；
对大型机械应单独设置随机控制开关箱；
⑤ 特殊情况下需要带电操作时，必须配备必要的安全用具，采取可靠的安全隔离措施，并指定专业人员进行监护。
⑥ 施工用电中常见通病必须杜绝。
5. 施工现场各种设备必须经验收合格后方可投入使用,加强机械设备安全运行的管理,确保机械设备的安全运行和职工的人身安全。
6. 施工现场防火安全
① 项目部成立防火领导小组；
② 在防火领导小组的领导下，按照防火制度对重点部位进行检查，发现火险隐患必须立即消除；
③ 施工现场必须配备足够的消防器材，由安全员负责维护、管理、定期更新，保证完好；
④ 施工现场实行三级动火审批制度。
9.1.7安全检查和事故隐患整改
组织定期和不定期的检查和复查，对施工过程中，暴露出安全设施的不安全状态、人的违章操作、指挥的不安全行为、文明施工和环境保护工作中存在的问题，及时进行整改。
9.1.8开展安全教育和培训工作
1. 安全教育和培训工作贯穿始终、全过程覆盖，以提高操作者的安全意识和自我保护能力；
2. 对所有进场人员进行三级安全教育，变换工种时应重新进行教育；
3. 做好分布（分种）安全技术交底，交底内容明确，并签字存盘；
4. 在事故多发期及上级部门下达指令时，进行针对性教育，并采取多样化的培训教育形式。
9.1.9各工种及分项工程安全技术措施
静力压桩机作业安全技术
⑴压桩机安装地点应按施工要求进行先期处理：应平整场地，地面应达到45KPa的平均地基承载力。
⑵安装时应控制好两个纵向行走机构的安装间距，使底盘平台能正确对位。电源在导通时，应检查电源电压并使其保持在额定电压范围内。
⑶各液压管路连接时，不得将管路强行弯曲。安装过程中应防止液压油过多流损。
⑷安装配重前应对各紧固件进行检查，在紧固件未拧紧前不得进行配重安装。
⑸安装完毕后，应对整机进行试运转，对吊桩用的起重机，应进行满载试吊。
⑹作业前应检查并确认各传动机构、齿轮箱、防护罩等良好，各部件连接牢固；确认电缆表机无损伤，保护接地电阻符合规定，电源电压正常，旋转方向正确；确认润滑油、液压油产油位符合规定，液压系统无泄漏，液压缸动作灵活。
⑺压桩作业时，应有统一指挥，压桩人员和吊桩人员应密切联系，相互配合。操作时动作不应过猛，避免冲击，应按压桩机性能作业，不得超载运行。
⑻压桩时，非工作人员应离机10m以外。起重机的起重臂下，严禁站人。
⑼压桩过程中，应保持桩的垂直度，如遇地下障碍物使桩产生倾斜时，不得采用强行纠正，应先将桩拔起，待地下障碍物清除后，重新插桩。
⑽当桩的压力数太大，使桩不能压至标高时，不得继续锤击施工，应查明原因并处理后再行施工。
⑾当打桩引起周围土体隆起，影响桩机行走时，应将桩机前进方向隆起的土铲平，不得强行通过。
⑿作业后应将控制器放在“零位”，并依次切断各部电源，锁闭门窗。
焊接安全技术措施
⑴进入现场必须遵守安全生产六大纪律。
⑵电焊、气割，严格遵守“十不烧”规程操作。
⑶操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好，金属外壳应有安全可靠接地或接零，进出线应有完整的防护罩，进出线端应用铜接头焊牢。
⑷每台电焊机应有专用电源开关。开关的保险容量，应为该机的1.5倍，严禁用其它金属丝代替保险丝，完工后，切断电源。
⑸电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木料、油类等危险品的距离不少于10m，与易燃物品的距离不少于20m。
⑹氧气瓶、乙炔瓶均应设有安全回火防止器，橡皮管连接处须用扎头固定。
⑺乙炔瓶、严防沾染油脂、有油脂衣服、手套等，禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。
⑻清除焊渣时，面部不应正对焊纹，防止焊纹溅入眼内。
⑼经常检查氧气瓶与减压阀表头处的螺纹是否滑牙，橡皮管是否漏气，焊割炬嘴和炬身有无阻塞现象。
⑽注意安全用电，电线不准乱拖乱拉，电源线均应架空扎牢。
⑾焊割点周围和下方应采取防火措施，并应指定专人防火监护。
电工安全技术措施
⑴进入现场必须遵守安全生产六大纪律。
⑵在拉设临时电源时，电线均应架空，过道处须穿管保护，不得乱拖乱拉，电线被车辗物压。
⑶电箱内电气设备应完整无缺，设有专用漏电保护开关，必须执行“一机一闸一漏一箱”。
⑷所有移动电具，都应在二级漏电开关保护之中，电线无破损，插头插座应完整，严禁不用插头而用电线直接插入插座内。
⑸人力弯管时，应选好场地，防止滑倒和坠落，操作时面部要避开。
⑹砖墙剔槽、打眼时，榔头不要有松动，凿子应无卷边、裂纹。楼板、砖墙打透眼时，楼板下面、墙后，不得有人靠近。
⑺管道烧焊接时，要持特种操作证工作，开具动火证，有监护人员和配备灭火器材。
⑻各类电动工具，要管好、用好，经常清洗、注油，严禁机械带“病”运转，各类防护罩应完整无缺。
⑼所有扶梯都应有防护脚、防滑绳，使用角度为600-700为宜，严禁使用缺档、断档扶梯。
⑽材料间、更衣室不得使用超过60W灯泡，严禁使用碘钨灯和家用电加热器（包括电炉、电热杯、热得快、电饭煲）取暖、烧水、烹饪。
⑾电器设备所用保险丝的额定电流应其负荷容量相适应。禁止用其它金属代替保险丝。
⑿办公室、更衣室等照明安装导线应用绝缘子固定，不准用花线、塑料胶质线乱拉。
⒀现场所用各种电线绝缘不准有老化、破皮、漏电等现象。
9.2文明施工措施
9.2.1文明施工目标：
1. 为加强文明施工建设，在施工现场建立文明施工领导小组。
2. 开展文明教育，施工人员均遵守昆山市民文明规范。
3. 加强工地治安综合治理，做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场治安防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位。
4. 施工现场的劳务工队伍人员组织情况明了，对劳务工人员加强法制教育。
5. 本工程实行施工现场标准化管理。
6. 公司定期对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生检查、打分评定，以有力地促进项目“标化”工作，达到文明工地的要求。
9.2.2场容场貌管理：
1. 施工现场布置设施、设备应按场布图规定搭设，并随施工的进展，合理调整现场临时布置。
2. 保持场地平整、不积水、无散物。
3. 加强施工现场用水管理，做到生产用水和生活用水隔离使用；
4. 严格遵守市区有关市容、交通、卫生的规定。
5. 夜间施工尽量减少机械噪音，杜绝人为噪音。
9.2.3临时设施：
为了保障施工生产，便于施工管理，根据不同施工阶段合理布置临时设施。
1. 设置一定数量的办公用房；
2. 建职工食堂及相关配套设施；
3. 为保障施工生产，需设置如下施工用房；
*临时配电间、电工房、机工间；
*普通五金仓库；
*氧气瓶仓库、乙炔气瓶仓库。
9.2.4生活卫生管理：
1. 生活卫生应纳入总体规划，落实卫生专（兼）职管理人员和保洁人员，落实门前卫生责任制,大门口保持清洁。
2. 施工现场需设茶水亭和茶水桶，茶水桶做到有盖加锁，有消毒设备。食堂卫生符合《食品卫生法》要求，保持整齐清洁，严禁交叉污染。食堂排水应设沈淀池和隔油阴井。
3. 专人负责施工现场的环境保洁，协调好市容监察部门、地区公务所有关工作，不因施工而影响市容环境卫生。
4. 落实专人负责各公用部位、楼层楼面、道路的清扫和卫生保洁工作。
5. 卫生垃圾随时处理，集中加以遮挡。
10、对周围环境的影响与保护措施
打桩在饱和软粘土地区，会引起很高的超孔隙水压力，由于其消散慢，产生累加叠加，波及邻近范围的土体隆起和水平位移，对周围的建筑物、道路及地下管线产生一定的影响。本工程中虽采用PTC400（65）A预应力管桩，但其周围由于无需保护的建筑物及地下管线，所以施工时对周边环境的影响可不加以考虑。
11、原始记录及提交成果
11.1 原始资料包括：工程承包合同，施工组织设计和有关设计图件及说明，各种施工记录，会议纪要，原材料质量证明单，准用证，原材料检验报告，质量检验记录和报告，设计变更通知单和业务联系单等有关工程实施的全部原始凭证。
11.2 在工程实施过程中，必须确保记录完整。
11.3 工程结束后，项目部应及时对原始资料进行清点归类和复制 ，并及时组织竣工报告的编写。
11.4　各种资料整理后，送交资料室归档。
11.5　根据现行国家验收规定及本工程的要求提交成果资料，并按要求分册装订。
11.6　工程竣工资料明细：
11.6.1设计技术交底及图纸会审纪要；
11.6.2工程例会纪要；
11.6.3桩位测量定位放线记录；
11.6.4工程测量复核表；
11.6.5施工变更通知及有关签证资料；
11.6.6商品桩合格证及其有关试验报告；
11.6.7压桩、接头焊接施工记录；
11.6.8技术核定单；
11.6.9业务联系单；
11.6.10隐蔽工程验收记录单；
11.6.11桩位复测记录和竣工图纸；
11.6.12开工、竣工有关手续；
11.6.13各道工序的质量评定表。
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