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第一章    编制依据

本工程施工组织设计将依据以下相关内容编制。
1、 本工程招标文件和招标补充文件及澄清性答疑函件

2、 招标图纸及施工图纸

3、 相关的施工资料及类似工程的施工经验

4、 相关法律法规及地方规定

 1、法律法规

   《中华人民共和国建筑法》

   《中华人民共和国安全生产法》

   《中华人民共和国劳动合同法》

   《建设工程质量管理条例》

   《建设工程安全生产管理条例》

   《建设项目环境保护管理条例》

 2、××市相关文件及规定

   《××市建筑工程安全生产监督管理办法》（××市人民政府令87号）

   《××市建筑工程安全生产监督管理实施细则》

   《××市建筑工程安全生产、文明施工管理标准》

   《关于印发××年××市建筑行业安全生产监管工作要点的通知》（大建委发[××]46号）
   《关于印发××市建筑施工推行安全质量标准化管理实施意见的通知》(大建安发〔2006〕59号)

   《关于建筑工地食堂监管职能与责任分工的通知》（大建安发[2007]90号）
5、 本工程主要执行的建筑施工规范包括：

 1、通用部分规范标准

   《工程测量规范》

   《建筑施工安全检查评分办法》
   《建筑机械使用安全技术规程》
   《建设工程施工现场供用电安全规范》

   《建筑工程施工质量验收统一标准》

   《质量管理体系》 
   《环境管理体系》 
   《职业健康/安全管理体系》 
   《建筑工程冬季施工规程》

   《建筑安全监督管理规定》

   《建筑工程施工现场管理规定》

   《建筑施工工程安全技术规程》

   《施工现场临时用电安全技术规范》

   《建筑施工安全检查标准》

   《建筑施工现场环境与卫生标准》
 2、结构工程

   《建筑地基处理技术规范》

   《砼结构工程施工质量验收规范》
   《砼强度检验评定标准》

   《砼质量控制标准》

   《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》

   《砌筑砂浆配合比设计规程》

   《钢筋机械连接通用技术规范》
   《建筑物抗震构造详图》
   《机械设备安装工程施工及验收规范》

   《建筑工程冬施规程》
   《钢筋焊接及验收规程》
   《砌体工程施工及验收规范》

   《地下防水工程施工及验收规范》

 3、装饰工程
   《建筑装饰装修工程质量验收规范》

   《建筑地面工程施工质量验收规范》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   《屋面工程质量验收规范》

   《建筑构造通用图集》

   《建筑装饰工程及验收规范》

   《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
   《塑料门窗安装及验收规范》
 4、电气工程

   《建筑电气工程施工质量验收规范》
   《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
   《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
   《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
   《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》
   《火灾自动报警系统施工及验收规范》
   《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》

   《建筑设备施工安装通用图集》
5、采暖、给排水及通风工程
   《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

   《通风与空调工程施工及验收规范》

   《建筑设备施工安装通用图集》
   《建筑设备施工安装通用图集》
   《通风与空调工程施工质量验收规范》
   《自动喷水灭火系统设计规范》
第二章    工程概况

1、 项目投标内容及概况
	序号
	项  目
	内   容

	1
	工程名称
	××大学机电与××学院综合实验楼工程

	2
	工程地址
	××市甘井子区凌海路1号××大学西山校区

	3
	建设单位
	××大学

	4
	设计单位
	××建发建筑设计院

	5
	投资来源
	国拨100%

	6
	投标内容
	土建工程、装饰工程、动力照明工程、采暖工程、给排水工程、弱点部分工程（预埋管线）等图纸中所含除分保工程以外全部内容。

	7
	承包方式
	固定总价及单价

	8
	工期要求
	计划××年6月20日开工，计划××年12月30日竣工，共计190日历天。

	9
	质量标准
	质量要求：合格；质量目标：星海杯。


2、 工程建筑概况                                                                                                                            
	序号
	项 目
	内          容

	1
	建筑功能
	教学与实验综合楼

	2
	建筑造型
	整体水平投影呈 L 形

	3
	建筑面积
	总建筑面积
	9456.56M2
	占地面积
	  M2

	4
	建筑层数
	地上五层

	5
	建筑层高
	首层4.2M二~五层3.9M

	6
	建筑高度
	绝对标高
	+0.00=16.600M
	建筑总高
	20.55M

	7
	等级年限
	安全等级
	二级
	设计使用年限
	50年


3、 工程结构概况                                                  
	序号
	项 目
	内     容

	1
	结构形式
	基础结构形式
	柱下独立基础

	
	
	主体结构形式
	框架

	
	
	围护结构
	加气混凝土砌块

	2
	地 基
	持力层 
	强风化板岩

	
	
	地基承载力
	500Mpa

	
	
	设计等级
	丙类

	3
	冻深
	标准冻深
	0.7M


4、 工程施工条件、重点和难点及新技术应用
1、工程施工条件
（1）施工现场场地准备情况：规划红线内存有部分绿化用预留土。
（2）周边道路：原有校区柏油道路。
（3）水：业主将生活用水水源接驳电提供到红线内指定位置；

（4）电：业主将施工用电电源接驳电提供到红线内指定位置；

（5）通讯：由我公司自行解决。
2、工程施工重点和难点（工程内容的特点及复杂程度、主要工程量的大小及对个专业施工及工序安排的影响和难度）

（1）外保温工程
  重点：控制墙面平整度、XPS板固定、接缝处理、纤维网粘贴等工序。

  难点：外保温系统上安装设备或管道的固定及防水处理。

（2）外门窗工程
  重点：控制外门窗制作尺寸与预留洞口关系、框体与墙体间缝隙的处理。
  难点：外门窗的密闭性能、防水性能、隔音性能等方面。
（3）屋面工程
  重点：控制找坡层与保温层关系，预留排气管道，防水层转角与接头的处理。
  难点：上人屋面整体面层与保温结构层、防水层间避免空鼓及裂缝的预处理、安装于屋面的设备固定与减震。
（4）防水工程

  重点：控制墙面与地面交接点、管道预留洞口周围，整体面层防水。
  难点：预留管道四周、凸出屋面的结构及设备基座的节点防水。
3、新技术（新工艺及新××）的应用

（1）外墙保温采用XPS
（2）T5建筑节能灯具
第三章    项目管理目标
1、 质量目标
在项目实施过程中，我公司将严格按ISO9001质量体系要求建立、健全质量管理机构，执行各项质量保证措施，在施工活动中认真执行国家现行工程质量验评标准及辽宁省、××市有关规定，创造“过程精品”，确保工程“优质”，争创××市“星海杯”。

2、 工期目标
制定科学的计划，确保在180日历天内完成本工程，既保证整体完工日期又保证单个关键日期里程碑正常完成。
三、工程成本造价控制目标
我司将把“真诚合作，全面服务”作为整个工作的中心指导思想。把维护业主利益作为第一出发点，树立全局观念，强化总承包管理，科学的协调配合，减少人为因素造成的损失。优化设计，合理调配资源，降低工程成本。

四、安全文明目标

1、安全生产目标

· 死亡、重伤率为——0。

· 轻伤率为——2‰。
· 设备损坏事故——0

· 火灾事故 ——0

· 人员中毒事件——0

2、文明施工目标

按建设部《建设工程施工现场管理规定》规定及××市有关文明施工的管理规（见编制依据）定布置整个施工现场，创建一流施工现场，确保达到××市文明标化工地的要求。
5、 环境保护目标
    我公司在该工程施工中，将严格遵守国家ISO14001环保体系和××市对环境保护规定及文明施工有关方面的要求，保证施工现场周围的良好环境保护和文明施工，树立良好的企业CI形象。同时，保证按照业主的具体要求对周边建筑物中教学和实验活动的噪音影响降控到最低。

6、 竣工验收目标

    能否认真作好工程收尾工作，协助业主短时间内办妥各项使用手续将是检验一个总包单位是否具有综合管理能力和真诚合作、全面服务意识的重要指标。我公司承诺在工程竣工验收后15天内，办妥应由总包商负责的各项手续，即时移交竣工资料，并积极协助业主办理各项相关事宜，为业主早日完成该建筑的各项政府手续创造条件。

7、 服务承诺

    积极、主动、高效竭诚为业主服务，尊重监理、服从设计、信守合同，协调各专业分包以及相关政府部门的关系，施工过程和工程保修回访期间认真协调好各方面的关系。
第四章    项目施工总部署
一、项目组织机构设置

(一) 现场组织机构设置
我公司将成立项目部及专职人员全面负责本工程的施工，由项目部统一管理，以优质的质量完成本工程的施工任务。

按照我公司项目法管理要求，从公司内派遣具有国家一级建造师资质，并担任过类似建设工程项目的施工负责人担当本工程施工的项目部项目经理，负责协调、调度全公司优势资源为工程施工服务，统一指挥、组织协调全面工作，对本工程质量、安全、工期、成本全面负责；项目部总工程师由具有丰富施工管理经验的高级工程师担任，全面负责工程的技术、质量管理工作；项目部其他管理人员由具有大专以上学历和丰富的施工经验的人员组成。拟组建的项目经理部的具有以下特点：

    1、主要领导：具有较强的创优意识，主管过同类工程；曾受到建设单位及监理单位的好评，赢得了良好的社会信誉。

    2、项目班子：作为施工企业基层优秀领导集体，拟组建的本项目经理部将在年龄、知识结构层次上具有较大优势，精力充沛、年富力强。

    3、管理人员：文化层次高、业务能力强；主要管理人员都具有大专以上学历，并具有中高级职称；各级业务人员，均拥有相应行业资质证书及5年以上岗位工作经验。

    4、大部分管理人员有从事总承包工程施工管理经验，能与业主、监理及专业分包单位密切配合，协调整个项目的全过程管理。

    5、该项目部主要管理人员从事过较长时间的施工管理工作，与当地各相关部门有着良好的合作经验和人事关系，而且具有较好的当地群众基础。

    6、我公司在项目管理上有着成套的管理方案，进场后将按公司的管理规定编制《项目质量计划》，明确项目部的管理体系和各类管理人员的配备及所在项目上承担的任务。为加强项目部领导和管理力度，设总工程师一名、施工经理一名、商务经理一名、行政经理一名。业务部门设：工程部、安保部、物资部、技术部、质量部、经营部、财务部和办公室，其中技术部配备专业测量管理人员和试验管理人员。

组织机构设置详见附件一。

(二) 项目部各主要管理部门及人员职责

项目部各主要管理部门及人员职责表

	部门
	职  责  分  工

	项目

经理
	1）确定项目管理的目标与方针，对总包自行完成工程的质量、安全、进度、成本负总责；对专业项目分包管理工作负总包领导责任。主持编审项目施工组织总设计和制定总体质量规划。

2）确定项目总包责任管理组织机构的构成并配备人员，制定规章制度，明确职责，组织工程项目部开展工作。

3）及时、适当地作出项目管理决策，其主要内容包括重大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工期进度决策及变更决策等。

4）定期召开四方会议（与业主、监理、设计），解决随时出现的各种问题，替业主、排忧解难，确保业主利益。

5）积极处理好与项目所在地管理部门及周围单位的关系。

	施工
经理
	1）全面组织管理施工现场的生产活动，合理调配劳动力资源。

2）负责使项目的生产组织、生产管理和生产活动符合施工方案的实施要求。

3）负责项目的安全生产活动，管理项目的安全管理组织体系。

4）协调各分包商及作业队伍之间的进度矛盾及现场作业面冲突，使各分包商之间的现场施工有序合理地进行。

5）具体抓住项目的进度管理，从计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制，确保项目如期施工。

6）进行施工质量的过程管理和控制，对工程的施工质量负责。

7）进行施工现场的标准化管理，确保本工地达到安全文明工地称号。

	总工
程师
	1）组织编制施工组织总设计。

2）对工程的技术质量负总责。制定严格的管理制度和措施，按照国家规范和标书的要求严格控制现场的施工质量。

3）对工程的施工质量负有技术责任、检查监督责任，进行工程质量的最终控制。

4）定期组织召开技术质量例会，召开质量分析会。

5）参加业主组织的设计交底和图纸会审会议。

	技术部
	1）负责日常的工程技术管理工作。

2）参与工程的检查和验收工作。

3）在项目总工程师的领导下，负责编制施工组织设计和重要的分项工程施工方案。

4）负责设计变更洽商的办理工作。

5）对分包商的施工方案进行审核，协调各专业分包商及其他承包人的施工工艺。

6）对分包商的深化设计图进行审核和协调，完成与项目有关的计量、试验工作。

7）负责科技开发和新技术新工艺新××的推广应用工作。

8）负责技术资料的收集整理和归档工作。

9）负责工地测量网络建立和轴线标高的控制。

	质量部
	1）负责本工程总体质量计划的编制工作；组织制定各分部分项工程的质量验收标准。按质量文件与合同要求，实施全过程的质量控制和检查、监督工作。

2）负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督权力。
3）对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予放行，待其进行整改后再行检查验收。严格控制无质保文件和不符合技术规范要求的××设备进入现场。

4）做好各种质量记录资料的填写、收集、立卷工作。
5）实施工程现场标准化，对××设备的堆放安置作出科学合理的安排，使操作现场的工作环境不影响工程施工质量。

6）会同监理、设计、业主代表检查现场工程质量。

7）负责整个工程分项分部的质量评定工作及地方质监站的对口联系，完成整体工程验收、检验和质量资料的整理工作。

	工程部
	1）有效、动态地对现场施工活动实施全方位、全过程管理。

2）编制施工进度计划，合理安排施工搭接，确保每道工序按技术要求施工，最终形成优质产品。

3）落实项目进度计划，确保计划科学管理，并随工程实际情况不断调整具体实施计划安排，以保证总进度计划的落实。

4）负责作业过程中的指导、监督和管理，确保工序管理严格实施。

5）负责不同阶段施工场地和临时堆放场地的协调与管理，有序地组织平面、立体的各种××和设备的运输、堆放等工作。

6）负责××、设备、大型机械及垂直运输设备的管理调度。

7）负责工程项目《施工日志》的记录工作。

8）负责现场文明施工、安全、保卫、环卫环保管理工作。

9）协调各专业分包及业主直接分包与土建作业队伍方面的配合。

	经营部
	1）具体实施项目的合同管理。参与分承包商的选择，进行××、设备的采购、招标程序、合同签定及执行的具体实施。

2）负责各分包商的年、月报的核实与工程款的核对。

3）工程量复核与增减帐管理，并做好阶段性的中期付款工作。

4）根据合同条款和有关法律依据，做好工程索赔工作。

5）做好工程保险所需资料的收集和索赔工作。

	财务部
	1）编制项目预决算，并进行工程款的收取与支付。

2）做好项目成本控制，合理组织资金周转。

3）做好成本分析计算，为项目总经理提供决策依据。

4）组织进行经济类台帐报表的记载、分析与上报工作。

	物资部
	1）负责整个项目的××采购、供应，机械设备的管理、维修、保养，对其工作质量负责。

2）组织对供应商的评价，建立供应商档案。

3）严格控制××商提供的产品质量；

4）对采购的物资、机械进行控制，做到采购、订货、验收、搬运、贮存、发放、使用手续完备，记录齐全，并具有可追溯性；

5）具体负责工程项目部的机械设备工作，保证施工机械的正常使用。

6）在项目部统一生产调度安排计划下，组织机械设备进场并负责保养，使用维修。
7）根据工程需要制定××、机械、设备的进场计划，并协调各分包单位对工程机械的具体使用。

8）编制机械设备的使用方案，使之符合于本项目工程。

9）对机械设备的使用情况，操作人员培训及各项经济技术资料进行统计以确保安全生产。

	安保部
	1）对本工程的施工安全、消防、保卫、环保工作负总责。对参加本工程的所有施工单位进行统一管理并负责指导、检查、监督和协调工作。

2）严格监督执行有关规定、文件，认真落实责任制。制定严格制度和措施,实施严格的管理，坚持谁主管、谁负责的原则,切实做好安全保卫工作，实现安全管理目标。

3）完善和健全安全管理各种台帐，强化安全管理工作，负责各种安全记录资料的填制，收集和立卷工作。

4）负责完善本项目各类安全生产制度，消防保卫工作制度，并有针对性地制定安全生产细则。

5）监督分包商认真执行安全、保卫、消防、环保法规、条例、标准和规定的实施。

6）负责场容场貌文明施工管理、定期组织各分包商进行安全、文明施工的检查考核。强化工地施工的环保意识，积极做好结构、安装、装修装饰、夜间施工等的有效防护措施。


2、 施工总体部署

根据业主对××大学机电与××学院综合实验楼工程的建设工期和质量要求，结合工程特点和场地条件，我公司在认真研究招标文件的基础上，充分考虑了施工中可能遇到的诸多技术难点，在施工部署上所采取的总体原则是：“利用最佳的施工技术手段，选用有战斗力的施工队伍，投入先进的大型机械设备，安排合理的施工工序，采用科学的施工组织管理方法。”对于施工中的技术矛盾和难题，一方面借助于可靠的先进技术手段，另一方面，通过改变常规的施工顺序或施工工艺，最终实现安全可靠，合理有效的解决。

（一）施工总体设想

    本工程要求工期为190日历天，我公司计划工期为180日历天。（开工时间××年 6 月 30日，结构封顶时间××年9月12日，完工时间××年12月27日）。本工程施工将跨越1个雨期和1个冬期。

    本工程5层，最高建筑结构顶标高为22.55M，垂直运输机械结构施工时采用1台回转半径为45M臂长自升式塔吊，装修施工时采用2台龙门架。塔吊在土方工程结束后基础施工前支立完毕。

    总体施工顺序应按照先地下，后地上；先结构，后围护；先主体，后装修；先土建后专业施工的的顺序进行。按因此将整个工程施工划分为四大阶段，即地基基础施工阶段、主体结构施工阶段、装修阶段、设备安装阶段与设备调试、试运行及竣工验收阶段。

    本工程分两次验收，三层结构完成后进行一次，保证可以在结构封顶前提前插入二次结构及装修，在结构封顶后进行第二次验收。

1、地基基础施工阶段

该施工阶段包括土方开挖、塔吊基础、独立基础施工等。重点是控制地基基础标高及地下作业安全等内容。
2、主体结构施工阶段

该阶段包括±0.00以上钢筋混凝土结构施工，为本工程的关键形象部位。本阶段施工控制的重点是如何组织劳动力合理的流水施工，完成周转××的合理使用。其次重点控制高处作业的安全，包括外脚手架的安全使用。

3、装饰、装修施工阶段

该阶段包括所有砌体及隔墙工程、室内外装修、门窗以及各种工序全面展开和交叉施工的重要阶段，也是整个工程的胜负决战时期。

4、设备安装阶段与设备调试、试运行及竣工验收阶段
该阶段主要为各种机电安装工程的后期综合调试及各种设备试运行，各层各部位竣工清理，同时配合业主做好综合演练工作和竣工验收。
（二）施工区段划分及施工顺序安排

   根据本工程工程量、结构特点、使用功能、施工资源配置和施工组织方法，按照“科学、合理、方便、快捷”的原则，将工程划分成施工区、流水段。各施工单位按施工区施工，施工操作按流水段作业。施工流水段根据设计中的变形缝进行划分。
1、基础施工区根据设计图纸分为两个区；
2、主体结构施工施工区划为两个区，每个区划分两个流水段；
3、装修阶段施工划分

装修阶段主要含装修及设备安装部分，以区域流水施工。各专业以子分项系统独立流水作业，在施工过程中相互交叉、相互配合施工，并充分考虑工序的先后顺序，协调一致。
（三）施工任务划分

1）地基基础施工阶段

根据施工区域，每个区成立一个施工作业队，共两个作业队，负责完成基础结构施工。

2）主体结构施工阶段

主体结构工程设两个大施工作业队，每个大作业队由两个小流水作业队构成，负责完成结构工程的钢筋混凝土施工。

3）装修施工阶段

将为分别成立装饰、装修作业队、预留预埋作业队、电气作业队、给排水作业队组织施工。
（四）水平、垂直运输设计
1、结构施工阶段

1）本工程结构施工阶段垂直运输与水平运输主要采用塔吊进行运输。

（1）塔吊设计原则：塔吊臂长尽可能覆盖到所有拟建建筑物，减少施工盲区；同时满足地下、地上结构施工的需要，塔吊臂长覆盖面积在满足建筑平面面积的同时，能够较多地覆盖现场面积，以便于将××从地面运输到各个施工作业面。

（2）塔吊布置：现场布置1台塔吊即可满足整个结构施工使用，布置在拟建结构“L”形转角处，具体位置详见总平面图。

（3）塔吊安装时间：塔吊在独立基础施工之前先进行安装，以满足独立基础施工需要，当二次结构与屋面工程结束后拆除塔吊。
2）混凝土输送泵：根据施工场地及结构形式与建筑高度，采用80M3/小时的汽车混凝土泵即可满足施工要求。

3）结构施工过程中，设置三个悬挑受料平台（尺寸约3.5×5m）进行各层模板及周转××的垂直运输，从二层开始安装。

2、装修施工阶段

（1）垂直运输采用龙门架，以满足装修阶段的各种××垂直运输。

（2）楼层的水平运输采用手推车人工倒运，场区内水平运输采用翻斗配合塔吊的混合方式。
第五章    施工准备工作计划
一、技术准备
（一）技术规范、验收标准

    现场备齐《施工质量验收规范》系列、《施工技术规范》系列、施工标准图集系列、施工手册等有关技术规范、验收标准（见编制依据所列规范、标准等相关文件、资料）。
（二）施工组织设计及施工方案编制


    我公司将于中标通知书下达后七天内提交完整的、经过深化设计的施工组织设计，报监理工程师审批，其中包括机构设置、组织管理、保障体系、施工计划、技术方案、技术组织措施及应急预案等内容。

    根据工程特点和进度计划，提前做好施工方案编制计划，明确编制单位，编制时间，审批单位，并在报批时间前报监理审批。施工方案编制计划具体见下表。
施工方案编制计划表

	编号
	方案名称
	编制单位
	报批日期

	1
	施工现场临建施工方案
	总承包技术部
	××.6.29

	2
	施工现场管线保护方案
	总承包技术部
	××.6.29

	3
	工程测量控制方案
	总承包技术部
	××.6.29

	4
	土方支护及开挖方案
	总承包技术部
	××.6.29

	5
	塔吊施工方案
	总承包技术部
	××.6.29

	6
	脚手架施工方案
	总承包技术部
	××.6.29

	7
	结构钢筋工程施工方案
	总承包技术部
	××.6.29

	8
	结构模板工程施工方案
	总承包技术部
	××.6.29

	9
	结构混凝土工程施工方案
	总承包技术部
	××.6.29

	10
	结构预埋、预留施工方案
	总承包技术部
	××.6.29

	11
	工程试验方案
	总承包技术部
	××.6.29

	12
	机电设备施工方案
	专业分包单位
	××.6.29

	13
	施工安全、消防、保卫方案
	总承包技术部
	××.6.29

	14
	工程资料编制方案
	总承包技术部
	××.6.29

	15
	工程质量控制方案
	总承包技术部
	××.6.29

	16
	工程施工组织总设计
	总承包技术部
	××.6.29

	17
	施工现场环境保护方案
	总承包技术部
	××.6.29

	18
	土方回填方案
	总承包技术部
	××.6.29

	19
	二次结构施工方案
	总承包技术部
	××.6.29

	20
	龙门架施工方案
	总承包技术部
	××.6.29

	21
	屋面工程施工方案
	总承包技术部
	××.6.29

	22
	雨季施工方案
	总承包技术部
	××.6.29

	23
	装饰装修工程施工方案
	总承包技术部
	××.6.29

	24
	冬季施工方案
	总承包技术部
	××.6.29


（三）测量、试验设备

根据工程施工情况配备相应的测量和试验设备，所配备的设备如下表：

测量、检验仪器、工具表

	名称
	规格
	单位
	数量

	经纬仪
	2″
	台
	1

	激光铅垂仪
	建设JD95-A
	台
	1

	水准仪
	S3
	台
	2

	钢卷尺
	50m
	把
	2

	塔尺
	5m
	把
	2

	卷尺
	7．5m
	把
	15

	靠尺
	3m
	把
	4

	楔形塞尺
	
	把
	4

	坡度尺
	
	把
	10


二、施工资源配置
（一）人力资源配备计划
1、施工项目部人力资源配备按不同的施工阶段计划和组织，以满足项目建设不同时期管理人员的需求。

2项目建设过程中，劳动力配置计划建附件二。

（二）主要机械设备配置
本工程施工主要机械、机具设备配置根据招标文件和设计图纸，按照如下原则编制：由项目部自行组织施工的项目的施工机械进行详细统计安排。机械设备配置计划见附件三。
（三）主要物资供应

按照招标文件及合同有关条款，由发包人和总承包在各自采购的范围内采购工程物资，需要由发包人采购的工程物资，总承包将按照合同规定的时间向发包人提交书面计划，以保证工程的顺利进行。

钢筋：钢筋由我公司集中供应，能保证本工程的所有钢材使用；进场后及时向公司××公司报本工程的钢材总计划，及月使用计划；××公司将根据计划要求，及时组织××进场。

混凝土：混凝土全部采用预拌商品混凝土。

模板： 独立基础采用55系列的小钢模和竹胶合板加工的定型墙体模板。框架梁、板、柱模板采用15mm厚的多层板。此类××现场供应充足，可根据施工需要及时购进。

脚手架：本工程模板支撑体系和外脚手架采用的钢管、碗扣架等，此类××将配备充足的货源，保证本工程需要。
第六章    施工总平面布置
一、施工总平面布置原则
    根据本工程所处的地理位置和工期要求，并结合工程实际特点，施工现场布置原则：规划合理、整洁美观、满足现场动态管理；合理布置施工道路和加工场区，保证运输方便通畅，减少二次搬运；施工区划分和场地的确定符合工艺流程，减少施工中的相互干扰；各种临时设施的布局和设置满足整个施工期间的管理和生产的需要。同时遵循防火、安全、消防、环保、卫生等技术标准，法规。
二、临时设施布置

1、围墙

施工现场四周采用2.5m彩钢板封闭，外立面涂刷业主宣传和我公司CIS企业形象设计图案。

2、大门

施工现场设计2个出入口，分别位于现场西侧和东侧，大门采用我公司CIS企业形象设计的钢制推拉式大门。

3、施工道路

施工现场道路宽6m宽，入口处采用C15混凝土浇筑250mm厚，其余为150mm。

4、行政办公区

办公区建在现场东南角，设有办公室含业主、监理、项目部及各专业分包办公室、会议室、职工宿舍、卫生间、盥洗室等。

5、生活区

生活区建在现场东北侧，设有工人宿舍、食堂、浴室、厕所、文化活动室及运动场所等。

6、加工区

设置钢筋和模板各一个加工区。
7、加工车间

采暖、电气各一个加工车间。
8、仓库

设采暖、电气和土建××仓库，同时在北侧设一危险品仓库。
三、临时用水布置
（一）临时用水设计思路  

1、本工程的临时用水主要由三部分组成：施工用水、生活用水、消防用水。

2、用水特点：该工程结构为框架，用水量大，用水范围广，涉及人员多，装修用水和结构施工用水交叠在一起，在规划施工用水时要同时考虑到养护用水、砌砖工程用水、抹灰工程用水等；在规划生活用水时要考虑到结构施工工人总数和装修施工工人总数叠加问题。

3、上楼供水管路系统规划：分为施工供水和消防供水两个系统。

4、室外（施工现场、办公区）供水管路系统规划：施工现场和办公区的用水分别从主干管上引用。

（二）临时用水管道设计

1、施工现场施工用水管径设计

施工现场施工用水主要考虑混凝土养护、装修期间砂浆拌制，以及现场消防用水。由于施工用水量小于现场消防用水量，因此其管径为150mm，按水源分两路干管布置，楼外每50m设一消火栓。 

楼内用水设两路DN50的施工上水管，随结构楼层接设，各立管系统与工程实体中消防立管系统，管道直径、位置与工程实体中消防图一致。

根据需要，在施工现场需要用水处甩若干DN32的取水口（带DN15的水嘴，用闸阀作为关断阀门）。

2、施工现场生活用水管道管径设计

施工现场生活用水主要为办公人员生活用水，用水量为1L/s，采用DN25的管道。 

3、消防泵房及消防系统设计

消防泵房里的泵及其动力、控制设备可以参照正式消防泵房设计施工。消防立管采用DN100管。

4、现场排水设计

施工现场排水主管道采用DN300的暗埋水泥管作为排水管道，排水管道沿临时道路旁边铺设。

主体结构大门口处设置明沟排水沟，将施工现场的污水以及结构完成后屋面雨水，设备专业管道试验用水经二级沉淀后引向市政排污系统。

（三）用水量计算

1、施工用水

  施工用水定额

	序号
	主要用水项目
	单位耗水量（N1）
	备  注

	1
	混凝土养护
	400L/m3
	

	2
	浇砖、砌块
	300L/m3
	

	3
	砂浆搅拌
	300L/m3
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    （公式一）

其中：q1为施工用水量， K1为未预计的施工用水系数，Q1为年（季度）工程量，T1为年（季度）有效作业日，t 为每天工作台班数，K2为用水不均衡系数。根据施工经验，结合本工程情况，取K1=1.15，Q1=55800m3m3，T1=500d，t =1.5，K2=1.5代入公式一，得：

q1=3.875L/s

2、施工现场生活用水

   施工现场生活用水定额

	序号
	用水项目
	用水定额
	备    注

	1
	施工现场生活用水
	20～60L/人.班
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     （公式二）

其中：q3为施工现场生活水量，P1为施工现场高峰昼夜人数，N3为施工现场生活用水定额， t 为每天工作台班数， K4为用水不均衡系数。取P1=900，N3=40，t =1.5，K4=1.5代入公式二，得：

q3=1.25 L/s

3、办公区生活用水

   办公区生活用水定额

	序号
	用水项目
	用水定额
	备    注

	1
	生活用水
	20～40L/人.日
	

	2
	食堂
	10～20 L/人.次
	

	3
	浴室（淋浴）
	40～60 L/人.次
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   （公式三）

其中：q4为办公区生活水量；P2为办公区人数，N4为办公区生活用水定额，K5为用水不均衡系数。取P2=400，N4=110 ，K5=2.0代入公式三，得：

q4= 1 L /s

4、消防用水
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其中：q5为消防用水量（L/s）；qxi为不同项目的消防用水定额（L/s）；ni为同一时间发生火灾次数。

则q5= [15 L/s×1 ，20 L/s×1 ，15 L/s×1]max =20 L/s

  消防用水定额

	序号
	用水项目
	用水定额
	备     注

	1
	办公区消火栓用水（qx1）
	按15L/s计
	参照《建筑防火规范》表8.2.2-1、表8.2.2-2，同一时间火灾次数取1次

	2
	施工现场料场消火栓用水（qx2）
	按20L/s计
	参照《建筑防火规范》表8.2.2-1、表8.2.3，同一时间火灾次数取1次

	3
	上楼消防用水（qx3）
	按15L/s计
	立管按照正式消防图施工，兼施工用水，15L/s的数据参照《建筑施工手册》（缩印本，第二版，中国建筑出版社）P449页表7-36，施工现场在25ha左右的数据取得。同一时间火灾次数取1次。


5、总用水量

总用水量确定时遵循以下原则：

当（q1+ q3+q4）≤  q5 时，Q= q5 +1/2（q1+ q3+q4）

当（q1+ q3+q4）>  q5 时，Q= q1+ q3+q4
由于q1+ q3+q4=3.875+1.25+1=6.125 L/s       q5 = 20L/s

显然（q1+ q3+q4）< q5，则

Q=22.54L/s
四、临时用电布置

（一）系统布置

1、用电概况：主要用电设备有：塔吊，两台电焊机及××加工设备、现场照明设备等（详见用电设备表）。

2、线路敷设：现场施工临时用电线路全部采用三相五线供电方式，TN—S保护接零系统。导线基本采用XV29型电缆沿周围围墙敷设；跨路面的采用套钢管暗埋。
3、临电设施严格按照上级规定，实行三级配电、两极以上漏电保护的要求。保证“一机、一闸、一漏、一箱”。

4、配电箱设置：A段、B段分别设置三个总配电箱，A段设置12台二级分配电箱，B段设置14台二级分配电箱。塔吊和混凝土输送泵分别由专用分配电箱供电。

（5）配电线路设计及导线截面选择：施工现场的配电线路其敷设方式，主要有架空敷设和电缆埋地敷设，埋地电缆型号一般为VV22(塑料铠装电缆)，架空电缆型号为YC型。

（二）电力负荷计算

1、根据施工现场各用电设备使用情况,采用需要系数(Kx)法,将用电设备分组进行计算,计算公式如下：

P=1.05～1.10 
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   P ----供电设备总需要容量（KVA）；

   P1----电动机额定功率（KW）；

   P2----电焊机额定容量（KVA）；

   P3----室内照明容量（KW）；

 P4----室外照明容量（KW）；

  cosψ----电动机的平均功率因数；

  K1、K2、K3、K4----需要系数。

P=1.05～1.10 
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 =540KVA

根据计算结果，甲方应提供600KVA的变压器，可以满足现场施工需要。
五、施工总平面图

（一）施工总平面布置图见附件四。
（二）临时设施及用地见附件五。
第七章    施工技术方案
一、施工测量方案
1、施工测量
1）土方开挖

（1）护坡桩定位
测量人员应根据技术部门提供的护坡桩位置图，及时施测护坡桩位置。护坡桩施工时应严格控制桩的垂直度。以免位移给建筑物施工带来麻烦。

（2）开挖线施测

开挖前应及时根据技术部门提供的开挖图，依据建筑物大角线施测开挖线，开挖时应控制好开挖边线以免超挖或少挖。

2）±0.00以下施工测量

（1）平面控制

根据场地平面控制网在基坑边上造标做点，并在基坑边坡上做点作为相互后视的依据，向地下各层投测主轴线。使用前，先检查点位有无碰动后再置仪器向下投测各控制线。每次放线应每个方向至少投测两条控制线，经闭合校核后，以地下各层平面图各轴线为准详细放出各轴线，并用墨线弹出施工中需要的边界线、墙宽线、集水坑线等。施工用线必须进行多次检测，确保符合规范要求。

[image: image8.png]±0.00以下平面轴线投测示意图

（2）高程控制

A.土方开挖时的高程控制

当挖到约离基坑底1m时，要及时测放标高控制点，防止超挖。由于本工程基坑标高种类很多，而且面积较大，要明确合理划分施工段进行控制，并设专人负责。机械挖土应留30cm人工清理，以防扰动地基土层。标高向下传递后，应顺挖土马道作附和水准。待基坑底有一定的工作面时，再精确引测标高作为清槽、打垫层用。

B.基础上的高程控制

[image: image9.png]基础上高程控制水准点必须满足基础整个面积之用。水准网测放时采用三丝法，必须把水准仪置于两水准尺的中间，前后视距不等差不得超过1m。基础上的整个水准网附合在2~3个外部控制水准标点上。水准点闭合误差精度为±6√Nmm（N为测站数），即可将水准点误差按测站数进行平差，计算各水准点的高程，编写水准测量成果表。

3）±0.00以上施工测量

（1）平面控制

[image: image10.wmf]PVC管�
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A.竖向投测由于施工现场场地狭小，±0.000以上结构轴线投测采用内控法，鉴于本工程属于高层，竖向投测可采用“激光铅直仪法”见下图（±0.000以上的竖向投测）。施工到±0.000以后，应及时将控制线引测到首层地面上，找出主轴线控制线中心点（交叉点）留设。在浇筑上层的各层楼面时，必须在相应的位置预留200mmx200mm与首层层面控制点相对应的小方孔，保证激光能垂直穿过预留孔。（每个流水段留设三个点，以便于闭合校核）。
                   ±0.000以上结构轴线投测示意图

B.细部轴线施测

控制点投测到施工层后，进行闭合校核，并与相邻流水段控制点闭合校核。如误差符合规范要求。即用钢尺分出细部轴线，墙（柱）位置线、墙（柱）边50控制线（支模控制线）门窗洞口线等。如误差不符合规范要求，则需重新投测控制点至符合规范要求。再进行后续工作。

（2）高程控制

A.高程传递高程传递

使用钢尺悬吊传递；建筑物施工到±0.000时建筑物外墙弹有一道水平闭合线，向上标高传递以此为水准基准线。

高程传递过程中，每一大流水段要保证3个水准点，并且要进行水平校核，保证水平面一定要闭合交圈。高程基准点一般设置在外窗、阳台或电梯井等容易传递的地方。施工过程要经历夏、冬季，因此施工测量时要进行尺长校正。
在各层抄测时，先校测各流水段传递上来的标高，闭合后误差小于 3mm，在抄测各房间的水平标高线，不允许就近引用上一流水段的标高线，以防止误差积累。

B.标高施测

每一施工段墙体支模后在柱（暗柱）钢筋上抄测结构50cm控制点，作为墙体混凝土浇注控制依据。墙体混凝土浇注后及时校正结构50cm控制点，作为顶板支模、钢筋绑扎、各种予埋等控制依据；每一施工段墙体拆模后应在墙体上用墨线建筑1m线。作为装饰与安装标高依据。标高施测后须及时施工班组交底。
2、沉降观测及基坑监测

1）建筑物沉降观测

建筑物沉降观测点应布置在变形明显而又有代表性的部位。用精密电子水准仪采用二等沉降观测，按国家二等水准测量的技术要求施测。工程变形监测由具备相应资质的测绘部门进行施测。

（1）沉降观测的等级确定
该项工程变形观测精度等级，根据工程的具体情况暂定观测值中误差不应超过变形允许值的1/20～1/10，或者1～2㎜。结合《建筑变形测量规程》和《工程测量规范》中有关沉降观测条款，变形点的高程中误差≤±0.5㎜，相邻变形点高差中误差≤±0.3㎜（高程点的高程中误差和点位中误差系相对于最近基准点）。

（2）沉降观测基准网的建立及高程系统
A．建立基准网

控制网可布设成闭合水准网，附合在已有水准点上。水准基点应埋设在变形影响区域外的基岩或稳定的原状土层上，应保证其稳定可靠，能长期保存。

B．基准点埋设

拟采用深埋水准基点，埋设形式见图，埋设深度视工程地质情况而定。

C．基点埋设 
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基点是为了便于就近施测沉降观测点，在测区内距建筑物基础深度的1.5～2.0倍外布设，工作基点可在已有稳定的永久性建筑物墙体或基础上设置，如无条件，应做1.5米深桩，埋设形式见图。

（3）沉降观测点布设与埋设

A．布点原则：

按甲方或设计单位提供的结构平面图布设观测点，并做到密度适中，能够监控拟建建筑物的整体变形和局部变形。

B．观测点埋设：

观测点在埋设时应注意避开障碍物并保证有足够的准确立尺的空间。在长期的观测过程中，由于施工影响，难免会发生观测点被损毁的情况，此时一定要对重点部位的观测点标志进行及时恢复，以保证沉降测量工作的连续性、监测工作的即时性。

所有观测点均应埋设稳固，明显标记，长期保存。

2）基坑工程监测

为了保证基坑及周围建筑物的安全和正常使用，在基坑开挖时及基础施工阶段，必须对基坑支护结构及周围建筑物进行监测。

（1）监测项目及方法

A.护坡桩顶水平位移及东侧砖墙变形监测

a.观测控制点设置：在护坡桩桩顶设15个观测控制点。

b.监测方法：采用经纬仪进行监测。

c.监测周期：每挖一步土监测一次，地下结构施工阶段每周监测一次，下雨后增测一次。

B.外侧建（构）筑物变形监测

a.观测控制点设置：在拟监测建（构）筑物上设置沉降观测点。

b.监测方法：采用水准仪进行监测。

c.监测周期：每周监测一次。

C.护坡结构位移观测：在护坡顶面埋设标尺块。基坑开挖前测量一次初始值，每开挖一步时，每天进行二次观测，全部开挖完毕后每天观测一次，并作好记录。坡顶位移警戒值为4cm。

D.其他需观测项目：护坡桩内力、锚杆内力、周边岩体变形情况等。    

（2）监测结果的处理

A.在基坑开挖前，所有监测项目应测得初始值。

B.每次的监测结果经汇总后要及时反馈到技术负责人，工程结束时应提交完整的监测报告。
3、室外工程测量

施工区域内各类管线、道路纵横分布，有地上和地下两种形式，地下含各种服管线和务通道。施工的关键是确保建筑物与红线外位置正确无误和各建筑物之间各类接口的正确连接。测量控制工作是保证施工过程、施工质量的关键环节。各类施工测量控制均已首级高精度网为依据，以确保各系统间的协调性、统一性、整体性。

控制网布设要以满足施工需要为前提，平面控制网采用一级导线测量，高程控制网采用二等水准测量。道路及各类管线的细部放样要符合相关要求，要及时做好竣工测量准备工作。
4、竣工测量
本工程的竣工测量工作，由建设单位指定具备资质的测绘部门承接并负责编制方案和具体实施。其内容应包括：建筑物定位坐标；建筑物檐高和散水高程；建筑物与周围相邻建筑物位置关系和尺寸，以及室外各道路、管线位置和标高等。

作为承包商应全力配合和协助承担竣工测量施测单位，尽快完成该项工作，使工程尽快完成验收。

二、钢筋工程施工方案 

该工程主体结构为框架结构，钢筋的控制重点是：钢筋原材质量控制和保证、钢筋的位置控制、钢筋的连接、钢筋保护层控制及钢筋的绑扎质量。
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红白油漆涂刷钢管，长宽

（一）钢筋工程施工流程
（二）钢筋原××质量控制要点
1、选用生产规模大、设备先进、质量稳定的大型钢筋生产企业作为该工程的钢筋供应厂家。钢筋进场前向业主及监理申报生产厂家的资质等技术资料，监理（业主）审批后，组织进场。

2、钢筋进场时，组织检查钢筋的出厂合格证、出厂检验报告及铭牌等各项数据是否完整、准确；同时按规定要求进行取样复试和有见证试验，合格后方可使用。

3、对于用以梁、柱及筒体的纵向受力钢筋，在复试时钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比（强屈比）要不小于1.25；屈服强度的实测值与钢筋强度的标准值之比（屈标比）要小于1.3；对于超出上述两个比值的钢筋，分开存放，并做好标识，不得用以梁、柱及筒体的纵向钢筋。

4、如果在加工和使用中发现脆断、锈蚀严重等质量问题，要重新进行试验，合格后方可继续使用，否则退回厂家。

5、外观检查：钢筋平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状老锈。
（三）钢筋加工

1、钢筋放样

钢筋加工前，由专职配筋人员依据正式的结构施工图、规范要求、施工方案及有关洽商对各种构件的每种规格钢筋放样，并填写《钢筋配料单》，《钢筋配料单》中注明钢筋的规格、形状、长度、数量、使用部位等。《钢筋配料单》经项目总工审核签字认可后，方可开始加工。
2、钢筋加工

根据本工程地理位置和所处环境及现场平面布置情况，现场设置钢筋加工厂。
（1）加工样板：每种规格的钢筋加工前，都进行样板试加工，在满足允许误差要求后方可大量加工。

（2）、箍筋加工：箍筋全部采用手工加工，保证弯心半径不小于钢筋直径的2.5倍，弯折角度为135°,平直长度不小于钢筋直径的10倍。

（3）梁、板、柱主筋加工：HR335、HRB400级钢筋未端做90°弯钩时弯折处弧内半径不小于钢筋直径的5倍。

（4）钢筋冷拉：盘条冷拉时调直时，冷拉率不大于4％。

（5）钢筋加工验收：对每一种型号钢筋进行验收。钢筋验收允许偏差如下表：
钢筋加工允许偏差表

	控制项目
	允许偏差（mm）

	
	GB（国标）
	QB（企标）

	受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸
	±10
	±6

	弯起钢筋的弯折位置
	±20
	±10

	箍筋的内净尺寸
	±5
	±3


（6）钢筋加工标识：验收合格的钢筋，根据钢筋规格、型号、数量及使用部位做好标识牌（如下表）。钢筋使用时，严格领料手续。

	钢筋加工标识牌

	工程名称
	

	使用部位
	
	编    号
	

	规    格
	
	型    号
	

	数    量
	
	加工简图

	根    重
	
	

	加工日期
	
	

	负 责 人
	
	

	质量检查
	
	


（四）钢筋连接

1、考虑本工程质量要求高和环保要求，钢筋接头只采用机械接头和搭接接头。

2、直径d≥22mm的钢筋采用直螺纹连接方式，接头位置按设计要求和规范规定执行。直径d<22mm的钢筋采用搭接接头。
（五）钢筋安装流程
1、基础钢筋绑扎工艺流程：

地梁钢筋绑扎→上铁钢筋马凳安放→墙柱插筋
2、框架柱钢筋绑扎工艺流程:

框架柱纵筋连接→套柱箍筋→画箍筋间距线→绑扎箍筋钢筋

3、梁、板钢筋绑扎工艺流程：
摆放箍筋→绑扎主梁下部纵向钢筋及弯起钢筋→绑扎次梁的下部纵向钢筋及弯起钢筋→绑扎梁架立筋→调整箍筋间距→补加柱核心区的加密箍筋→绑扎板下铁钢筋→摆放马凳→绑扎板上铁钢筋
（五）钢筋施工方法
1、绑扎施工方法

（1）钢筋绑扎前做好技术交底，钢筋工熟悉图纸,先将所需级别、规格、型号、数量的钢筋，从钢筋加工厂领至指定地点或就地清点。
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（2）绑扎板钢筋时，用顺扣或八字扣，除外围两根钢筋的相交点全部绑扎外，其余各点可交错绑扎。板钢筋为双层双向筋，为确保上部钢筋的位置，在两层钢筋间加设马凳铁，马凳铁用φ14钢筋加工成如下图形状：
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（3）当板上部筋为负弯矩筋，绑扎时在负弯矩筋端部拉通长小白线就位绑扎，保证钢筋在同一条直线上。（见下图）

[image: image15.wmf]大模板穿墙螺栓孔

每两层一道水平兜网

1.2米高铁栅栏防护�

电梯防护图

（4）后浇带处梁、板钢筋用钢管架支撑，以保持梁板钢筋成水平，不下坠。（见下图）

（5）楼梯钢筋绑扎
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                            楼梯钢筋绑扎

A.楼梯为板式楼梯。在绑扎楼梯间剪力墙Ⅰ级钢筋时，先将楼梯板钢筋沿板走向弯折在楼梯间剪力墙内，楼梯板钢筋按20d、55d，各50%预留，待浇筑完楼梯间剪力墙砼后，再把楼梯板钢筋剔出，单面焊10d连接成楼梯板钢筋。
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B.当休息平台有梁时，在浇筑墙砼先在梁位置处预留梁豁，梯梁伸入墙内与梯板一同浇筑砼。梁豁深度为3/4墙厚，在楼梯剪力墙外侧留出1/4墙厚。
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（6）预埋盒的埋设

A.各种机电预埋管和线盒在埋设时为了防止位置偏移，在预埋管和线盒用4根附加钢筋箍起来，再与主筋绑扎牢固。限位筋紧贴线盒，与主筋用粗铁丝绑扎，不允许点焊主筋。
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2、钢筋连接施工方法

（1）钢筋下料

钢筋应先调直在下料，用砂轮切割机下料，切口端面应与钢筋轴线垂直，不得有马蹄形或挠曲，严禁用气割下料。

（2）丝头加工

A.加工丝头的牙形、螺丝必须与连接套的牙形、螺距一致，有效丝扣段内的秃牙部分累计长度小于一扣周长的1/2，并用相应的环规和丝头卡板检验。

B.滚轧钢筋直螺纹时，应采用水溶性切削润滑液，不得用机油作切削润滑液或不加润滑液滚轧扎丝头。

C.每批钢筋加工完后，按要求对每种规格加工批量随机抽检10％，且不得小于10个，填写丝头加工检验记录。如有一个丝头不合格，即应对该批全数检查，不合格的丝头应重新加工，经再次检验合格后方可使用。

D.钢筋套丝完成后，一端丝头应戴上保护帽，另一端拧上连接套，并按规定分类堆放整齐。

（3）钢筋连接施工
A.钢筋连接时，钢筋的规格和连接套的规格一致，并确保丝头和连接套的丝扣干净、无损。带连接套的钢筋应固牢，连接套的外露端应有密封盖。被连接的两钢筋端面应处于连接套应处于连接套的中间位置，偏差不大于1个螺距，并用工作扳手拧紧，使两钢筋端面顶紧。

B.接头现场检验：

a.随机抽取同规格接头数的10％进行外观检查，钢筋与连接套规格一致，接头外露完整丝扣不大于3扣。

b.接头的现场检验按验收批进行，同一施工条件下的同一批××的同等级同规格的接头以500个为一批进行验收检验。对每一批应在工程结构中随机截取3个试件作单向拉伸试验，并出具试验报告。
（六）钢筋的定位和间距控制

1、框架柱
绑扎柱定位筋：在柱子的上、中、下绑扎三道钢筋定位筋（如下图），使用柱子主筋保持垂直，且位置准确。
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2、墙体及暗柱

绑扎梯子筋：按第一根水平筋距地5cm开始布置，根据标高线找平；梯子筋立筋直径比墙设计竖筋大一规格，梯子筋控制墙厚度的横撑钢筋头端部用防锈漆进行防锈处理（上、中、下设三根撑筋）。
3、钢筋保护层控制

墙体、柱、梁侧面钢筋保护层控制采用塑料垫块，墙体结构放在外侧的水平钢筋上，梁、柱结构放在箍筋上；底板及地梁钢筋重量较大，考虑采用高强砂浆垫块或石材垫块。
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（1）在梁箍筋上加设塑料定位卡，保证梁钢筋保护层的厚度，见下图。

梁筋保护层塑料卡安放示意图
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（2）在墙体（柱）外侧钢筋上放置塑料卡，以保证钢筋保护层达到要求：
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（3）为了保证楼板钢筋保护层厚度，采用塑料卡横纵每间隔1000mm设置一个固定在楼板最下部钢筋上。
（七）钢筋工程质量控制要点

1、原××质量控制
（1）选用生产规模大，设备先进，质量稳定的钢筋生产企业的产品（如首钢、邯钢等大型钢铁公司）。使用前向甲方各监理申报生产厂家的资质等技术资料。

（2）进场后及时检查××合格证、检测报告及铭牌的各项数据是否完整、准确；同时做现场按混合批有规定要求进行取样复试和有见证试验，合格后方可使用。

（3）如果在加工和使用中发现脆断、锈蚀严重等质量问题，要重新进行试验，合格后方可继续使用。

2、钢筋绑扎质量控制
（1）钢筋在作业面的防污染措施：为避免柱主筋施工时被混凝土浆污染，影响下部工序施工时钢筋与混凝土的握裹力，在顶板施工时，要在柱主筋外包PVC管保护。

（2）钢筋的品种、规格、尺寸、绑扎的数量、间距、搭接长度和搭接位置符合设计和施工规范要求。
（3）绑扎钢筋的缺扣松口数量不超过绑扎总数的10％，且不集中，弯钩朝向符合设计要求及施工规范的规定。
（4）钢筋绑扎位置的偏差严格控制在允许偏差内。
（5）钢筋连接必须满足《钢筋连接规程》要求。

（6）及时做好自检、互检、隐检等各项检查验收及质量评定。
（八）钢筋工程安全措施
1、钢筋吊运时，用两道绳索捆绑牢固，起吊设专人指挥。遇到下列情况时应停止作业：风力超过五级；噪声过大不能听清指挥信号时；大雾或夜间照明不足时。

2、绑扎墙、柱构件时，不得站在钢筋骨架上或攀登钢筋骨架。

3、高空作业时应系好安全带。

4、外墙、柱及外挑构件施工时，应搭设操作平台和张挂安全网。

5、钢筋下脚料及废钢筋应集中堆放，并及时回收外运。

6、切断的钢筋头和套丝屑及时清理回收。

7、套丝用的费润滑液装入容器，不得遗洒、倾倒。

三、模板工程施工方案

   现浇结构混凝土质量目标要求高，因此，模板必须具有足够的强度、刚度，以保证结构构件的几何尺寸准确、断面均匀，结构造型准确。模板表面必须平整光洁，模板的接缝必须严密，不允许漏浆，拆模后无色差。加固模板的所有体系必须安全、可靠。模板工程必须从施工放线、选型、设计、制作、安装、浇筑过程控制和模板成品保护全过程采取有效的措施加以控制，统一标准，确保清水混凝土的效果。

（一）模板工程的工艺流程[image: image25.wmf]基准点
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如下流程图

（二）模板方案设计

1、 模板及支撑方案选定

根据本工程的结构特点和质量目标，结合目前建筑模板的技术水平，我们拟采取以下模板方案：

（1）地下室墙体模板采用55系列组合钢模板，组合钢模板宽度为600mm、300mm和100mm宽带孔模板，角模为E1515、E1512、Y1015、Y1012。水平背楞和竖向背楞均选用Φ48钢管，模板受力主要靠穿墙螺栓承受，斜撑和水平撑主要用来调整墙体模板垂直度。当组合钢模板不符合模数时，用40mm厚木条衬15mm厚多层板填充。
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地下室墙体组合钢模板

（2）框架柱：采用15mm厚多层板，后设50×100方木为背楞，根据柱子尺寸加工成定型模板；支撑采用型钢柱箍和钢筋支撑（如下示意图）。
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框架柱模板效果图                  
（3）框架梁：采用15mm厚多层板和50＊100的方木现场组拼，根据梁的截面尺寸，现场加工成梁底模和梁侧模。

（4）顶板：顶板采用100＊100的方木为主龙骨，50＊100方木（立放）为次龙骨，15mm厚多层板为面板。碗扣架、钢管及丝杠做为支撑、加固件。

[image: image30.jpg]


梁板支撑效果图

（5）主体结构模板采用木模板，15mm厚多层板做面板。

（6）核心筒剪力墙采用定型制作的大钢模板完成，采用塔吊进行吊装。
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（7）梁、柱接头：根据梁、柱的截面尺寸，在专业模板公司加工成专用柱头模板。（如下图）

（8）楼梯模板：采用木模板现场加工拼装。

2、模板稳定性、刚度、支撑等计算

（1）柱、墙模板的受情况及计算

A.柱、墙模板的受力分析：柱、墙模板主要承受混凝土的侧压力和浇筑混凝土时的冲击力。

B.柱、墙模板的设计计算：根据对柱、墙受力情况分析，柱、墙模板的设计计算主要是模板的刚度和模板的加固（详细计算略）；根据计算确定模板龙骨的大小、间距及支撑的方式、间距。

（2）梁、板的受力情况

A. 梁底模和板模主要承受钢筋、混凝土及模板本身的自重，施工荷载和浇筑混凝土、振捣混凝土时所产生的荷载。

B.模板及支撑的计算：根据模板所承受的荷载，计算梁、板龙骨的高度、间距，底板支撑的间距；以及对下层楼板产生的影响，及加固措施。
（三）模板安装施工

模板安装前，做好技术交底，模板安装时严格按模板设计方案设计的龙骨大小、间距，支撑的间距要求进行安装，如果现场需要改变，必须征得设计人的同意。

1、方柱模板安装

方柱木模由四块15mm厚多层板根据柱几何尺寸现场加工拼装，用50×100mm方木@250做竖肋，100×50×3方钢@1000（或［100×48×5.3槽钢］做柱箍，采用钢管斜撑。
  2、墙体模板安装：

（1）按照模板构造图加工模板，组织质量、技术严格按照其要求进行验收模板。验收合格的模板按配模图进行编号。

（2）找准模板控制线，按模板编号用塔吊进行安装就位。

（3）模板吊装前用废橡胶片把模板的四边保护起来，防止在安装、运输工程中碰撞和损坏。

（4）木模板与木模板之间放好橡胶条，拉水平通线，调整模板进行清缝，边调整边上水平背肋。

（5）角模板与大模板相连接时，水平槽钢背肋必须深入角模背后，顶到另一侧模板背后。

（6）一侧模板组装完成后，安装对拉螺栓，墙体钢筋妨碍螺栓孔时适当调整钢筋位置。严禁在现场对模板进行开孔，安装事先组装好的塑料套管。安装另一侧模板。用钢管作模板支撑。

（7）调整模板垂直度，把外露在模板背面的橡胶条用小圆钉固定。

（8）紧固对拉螺栓、模板之间的连接螺栓。检查所有模板垂直度、平整度和接缝。

（9）模板安装前用钢管搭设操作架，模板边安装边用钢管架稳定。

3、梁、板模板安装：

（1）在墙、柱上弹出标高控制线（50线），根据标高控制线，在墙、柱上弹出梁、板模板的下口标高控制线。

（2）先将梁、柱节头模板（详见梁、柱节头模板图）按控制线固定在柱子上，并用柱箍加固牢固。

（3）梁、板起拱：选在梁两端和板四周，根据设计标高调整好支撑高度，然后拉一条水平线；根据起拱的高度（跨度＞7M的梁和跨度＞4.5的板在跨中点起拱L/400）和每个中间支撑的位置，计算出每根支撑的起拱高度，最后调整每根支撑高度后，铺设梁底模或板主龙骨。

（4）梁、板模板的支撑，严格按设计的间距、位置安装，与下层的支撑要在同一位置上，支撑下部垫50厚的木板。

4、电梯井模板

电梯井采用定型钢模板配操作平台进行施工。定型钢模板构造同普通直墙大模板；操作平台横竖龙骨采用［14a槽钢焊接，平台面上满铺5cm厚脚手板，电梯井模板构造如下图所示：

电梯井墙体施工时留置Φ36预留孔洞，当混凝土达到70%强度后安装Φ32穿墙螺杆（Φ32，共四根），作为上层墙体施工荷载受力点。

电梯井墙体模板及操作平台靠塔式起重机提升。[image: image32.jpg]n u_ ::;ui@m_ﬁ BT
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5、普通墙体门窗洞口模板

普通门窗洞口模板采用50 mm厚烘干柏松板拼装，转角采用定型窗夹具用螺栓调节拆装，木板外表面贴5mm厚PVC塑料板，自攻螺丝紧固。模板内侧水平支撑、斜撑均采用50×100mm或100×100mm方木，在窗下口模板设置20mm 气孔，防止产生气泡影响外观。
6、楼梯模板

楼梯踏板模板采用木模板。先支设平台模板，再支设楼梯底模板，然后支设楼梯外帮侧模，外帮侧模应先在其内侧弹出楼梯底板厚度线，侧板位置线，钉好固定踏步侧模的档板，在现场装钉侧板。
（四）模板工程质量控制要点
1、墙、柱及梁侧模模板拆除：应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损，强度达到1.2Mpa左右方可进行拆除。混凝土的强度根据混凝土的强度等级、养护温度或通过同条件养护试块进行具体控制。

2、梁、板底模拆除：梁、板跨度在2-8米范围内时，其强度达到75％即可拆除。大于8m的混凝土必须达到100％。

3、挑构件的模板拆除时，无论其跨度长短，均要求必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除。

4、拆模前由木工工长提出拆模申请，依据试验员提供的同条件混凝土试块的强度报告，经项目总工程师审批后方可拆除。

5、拆除阴阳角部位的模板时，禁止使用撬棍硬撬，以免损坏模板，影响混凝土的观感质量。

6、后浇处的梁、板模板与其它梁、板模板，在安装时断开，此处的模板待二次混凝土浇筑后，方可拆除。

7、拆模时拆除高处钢管等时，二人配合作业，严防钢管等对楼面形成冲击荷载；拆除的模板、支撑均开码放，并及时运出。

8、墙、柱模板拆除后，及时用木板条，将阳角保护起来。
（五）模板工程安全保证措施
1、模板加工安全技术措施

（1）使用的木工机械必须安装漏电保护器，分机要做到一机一闸一保护。使用前要对供电线路检查维修，以免漏电。使用手动机械必须戴绝缘手套。

（2）电锯要有防护罩，锯沫、刨花要及时清运到指定的地点。

（3）木材堆放加工均设置足够的消防器材，严禁吸烟。

（4）现场动火必须严格遵守现场动火管理规定。
（5）加工时，必须遵守机械使用的规章制度，防止事故发生。
（6）模板应在木工棚中统一加工，木屑集中收集，统一处理。

2、模板安装安全技术措施

（1）墙体模板就位时，必须用8＃铅丝将模板上端与墙体或节点主筋绑扎固定。

（2）外墙和电梯井墙体支模时，先将有楼板一侧的模板安装就位，并带上穿墙螺栓，在另一侧模板就位时，预先穿过穿墙螺栓后再摘吊钩。预先安装的穿墙螺栓数量不少于5道，并不得集中安装。

（3）支模过程中，如需中途停歇，必须将模板、支撑、配件等固定好。拆模间歇时，应将已活动的模板、支撑等运走或妥善堆放，防止因扶空、踏空而坠落。

3、模板拆除安全技术措施

（1）模板拆除时，应有专人指挥和切实的安全措施，并在下面标出工作区，严禁非操作人员进入作业区，操作人员应站在安全处，以免发生安全事故。

（2）拆模应分区按顺序拆除，禁止多组同时作业，相互干扰。

（3）模板拆除的顺序和方法，应按照配板设计的规定进行，遵循先支后拆、先非承重部位，后承重部位、以及自上而下的原则，拆模时严禁硬砸、硬撬。

（4）拆除底模时，应设临时支撑，模板应逐块拆卸，不得成片松动和撬落，严禁大片模板坠落。

（5）每个工作区的模板全部拆除后，方准将模板、配件、支架等运出。

4、模板工程其他安全技术措施

（1）所有架子搭设及使用必须经安全员检查验收合格后方可使用。

（2）施工时，各种配件、工具、××要妥善保管，防止下落伤人。

（3）操作人员要戴好安全帽，系好安全带，操作人员使用的工具要随身携带，严禁乱抛。工作前应事先检查所使用的工具是否牢固，搬手等工具必须用绳链系挂在身上。 

（4）操作人员要精力集中，防止钉子扎脚和从空中滑落，严禁嘻笑打闹。

（5）模板及其支撑系统在安装过程中，必须设置临时固定设施，严防倾覆。

（6）高空作业时，工具、××不得乱放，拆模时不得从高处抛下，避免落物伤人及损坏模板。

四、混凝土施工方案 

混凝土施工质量是整个工程施工质量是否达到质量目标的关键，也是结构施工过程控制的重点。该工程混凝土全部采用预拌混凝土，主要对混凝土的供应厂家选择、运输、混凝土浇筑、养护、质量控制等要点进行控制。
（一）混凝土施工流程
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（二）混凝土供应
1、选择混凝土供应厂家：施工进场后，在该项目周围选择三至五家有一定规模的预拌混凝土公司，组织业主、监理工程师对混凝土公司的生产能力、资质及所处的地理位置进行实地考察后，最终确定混凝土供应厂家。

2、签订混凝土供应合同：浇筑前与混凝土公司签订混凝土供应合同，合同中对混凝土强度等级、坍落度、初凝时间、碱集料控制等做出具体要求，并作为混凝土供应合同的附件，以确保混凝土的预拌质量，并保证混凝土连续浇筑。

3、控制入场混凝土质量：

（1）混凝土进场前，由混凝土公司提供混凝土的碱集料计算书、混凝土的凝固曲线表等混凝土的控制资料，经检查符合要求后，方可开盘搅拌；

（2）混凝土进场时，做好查验，检查混凝土的出机时间、运输时间；并做好开始浇筑、浇筑完成的时间记录，保证混凝土在初凝前浇筑完毕；

（3）在浇筑过程中，试验员对进场的混凝土随时进行坍落度检查，并做好记录，对不符合要求的混凝土及时退出现场。
（三）混凝土运输

混凝土从供应厂家到施工现场的运输由供应厂家采用专用混凝土运输罐车进行集中供应。针对结构混凝土的垂直输送采用混凝土输送地泵泵送到施工作业流水段的每一个施工部位，塔吊进行配合作业。
（四）混凝土浇筑
1、板、柱混凝土浇筑：

（1）浇筑混凝土前先浇筑一层30mm～50 mm厚同混凝土强度等级的水泥砂浆，再正式浇筑混凝土。

（2）墙、柱高度较大，浇筑混凝土时易造成混凝土离析，采取在混凝土泵管的未端加一节帆布软管的措施，浇筑时先将软管放入墙、柱内。

（3）墙柱混凝土浇筑时，采取分层浇筑，分层厚度控制在45cm左右。洞口浇筑混凝土时，应在洞口两侧同时进行浇筑。在洞模下部留置透气口，方便模内气体排除，对于墙体洞口底部混凝土，在洞口底模开门子板进行下灰及振捣，振捣密实后将门子板封盖。

2、梁、楼板混凝土浇筑：
（1）梁板混凝土浇筑时，因框架梁混凝土强度等级为C35，柱子混凝土强度等级为C40，混凝土强度等级相差一个等级，在此节点施工时按照设计要求如下图所示先浇筑高强度等级核心柱混凝土，再浇筑梁、板等低强度等级混凝土。
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（2）梁、板混凝土采取分段浇筑。

（3）楼板砼浇筑到设计标高后用木杠刮平，再用木抹子搓，平整度由底板标高50cm控制线拉线控制。木工在抹压砼面之前将钢筋地锚插入顶板内，插入深度10cm，外露长度20cm，要求竖直且在一条直线上。
3、楼梯混凝土浇筑：
楼梯混凝土自下而上浇筑，振捣密实，并及时用木抹子将踏步上表面抹平。

4、节点、加密区处混凝土的浇筑

墙体钢筋加密区，纵横粱交接的地方，钢筋特别密集，既要防止混凝土下料困难，又要注意砂浆挡住石子下不去，必要时，在针得设计、业主、监理同意后，这一部分可改用细石混凝土浇筑，用Φ30振捣棒并辅以人工振捣相配合。

5、混凝土振捣：
（1） 采用φ50振动棒进行振捣，φ50振动棒的有效作用半径为60cm，振动棒布点间距为50cm，梅花型布置。振捣上层砼时，振动棒应插入下层混凝土50mm，以消除两层砼间的接缝。

（2） 混凝土分层浇筑振捣，每层浇筑厚度为45cm，移动间距为50cm，振捣时间以混凝土表面出现泛浆、不再显著下沉及气泡冒出为准。振捣要密实，振捣棒要做到快插慢拔。

（3） 门窗洞口处混凝土浇筑时，振捣棒距洞边20 cm，两侧同时振捣。墙体上口混凝土浇筑高度比板底高出20mm，待墙体混凝土强度达到1.2Mpa以上后弹出一条墨线，用无齿锯沿线锯3-5mm深，再剔除松动的石子和浮浆。

（4） 楼板混凝土浇筑前，先洒水湿润，但不能积水。顶板混凝土用刮杠刮平后，用木抹子压实收浆，初凝前收浆一遍，终凝前再收浆一遍，以防裂缝。

（5） 对于节点和墙体加密区，由于钢筋密，采用Φ30振捣棒并辅以人工振捣相配合。
（五）混凝土养护

1、底板和顶板混凝土浇筑完成后，用塑料布覆盖，终凝后喷水养护， 浇水次数以能保证混凝土表面始终处于湿润状态为准。

2、墙体、柱采用涂刷养护剂或塑料布加淋水养护；夏季天气炎热时采用包裹防火草帘子浇水养护。

混凝土养护设专人负责，并做好标识如下表《混凝土养护责任卡》

	混凝土养护责任卡

	工程名称
	
	部位
	

	混凝土强度等级
	
	搅拌方式
	
	浇筑方式
	

	浇筑时间
	
	养护时间
	
	责任人
	

	养护方式
	

	备注
	


（六）混凝土降温防裂措施
由于混凝土在凝固过程中，水泥水化产生大量的热量，如热不能及时排除，将会引起混凝土开裂等问题，因此如何给混凝土及时降温，是混凝土施工的一个重点和难点。根据目前现有的技术水平和我公司对混凝土的施工经验，我们拟采取如下措施进行控制：

1、充分利用我公司在混凝土的技术优势，组织公司内外混凝土方面的专家会同混凝土供应单位，专门研究低水化热混凝土方案，优化混凝土配合比，拌制低水化热混凝土。

2、混凝土内适当掺加缓凝剂，延缓混凝土的凝固时间，延长分层浇筑的间隔时间，使下层混凝土有一定的散热时间。

3、加强施工质量，分层浇筑保证浇筑厚度均匀，间歇时间合理。

4、对于泵送混凝土，水灰比往往由于采取泵送方式，不易达到理想状况，为了加强混凝土的密实度，进一步提高混凝土抗渗、抗裂能力，施工中采用二次振捣，保证上下层混凝土在初凝前结合良好。

5、混凝土浇筑完成后，在初凝前应采用2m长刮尺抹压两遍，初凝后、终凝前应再抹压一遍，以防止表面收缩裂缝的产生。

6、混凝土搅拌、运输、浇筑等过程中任何人不得擅自加水。
（七）混凝土工程质量控制要点
1、选择合格的预拌混凝土厂家，保证混凝土质量；在施工时组织工程技术人员、质量人员协从业主及监理工程师对混凝土搅拌站进行抽查，严格控制混凝土的进场质量。

2、混凝土浇筑时质量控制

（1）混凝土浇筑时不得随意挪动钢筋，以防止钢筋、预埋件位移。混凝土浇筑后派专人检查钢筋的保护层和位置，并随时调整。

（2）浇筑墙、板混凝土时，派专人随时用木锤轻击模板，检查混凝土振捣情况，防止漏振。

（3）浇筑墙、柱混凝土时，要用标尺控制混凝土的浇筑厚度，严禁一次过厚浇筑。

（4）底板、楼板混凝土浇筑完成后，在混凝土初凝前，能上人时，用大杠、抹子在表面抹平压实边抹边退，压光抹平不少于2遍。

（5）浇筑楼板混凝土时，要设置操作马凳，严禁任意踩踏顶板钢筋

3、加强混凝土的养护控制，设专人负责，保证混凝土的养护到位。

4、试块按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）的有关规

5、试件的养护及强度试验

（1）标养试件：在标养室内（温度20℃±3℃、温度不小于95％）养护28天后进行强度试验。

（2）同条件试件：拆模后放置在相应构件的附近，与相应构件采取相同的养护方法，达到与标养28d的等效龄期（即600℃.d）后做强度试验（施工期间由专人做好每天最低、最高气温的测量和记录）。
（八）安全保证措施

1、混凝土浇筑时设置一名混凝土施工总调度和两名专人进行混凝土运输的协调，保证混凝土浇筑的连续性。

2、现场设置两名专职人进行现场管理，保证混凝土浇筑的质量。

3、混凝土浇筑完后指派专人进行混凝土养护。

4、保证钢筋、模板的位置正确，不得踩踏钢筋，柱、墙体钢筋保护采用pvc塑料管，防止钢筋被混凝土污染。

5、混凝土养护过程中，严禁上人。

6、浇筑混凝土过程中如发现钢筋偏移及时调整。

7、施工前必须对工人进行安全教育，现场操作人员必须戴好安全帽。

8、振捣器必须由专人使用，操作者按规定戴好绝缘手套，穿绝缘鞋，振捣器电线严禁拖在钢筋上使用，应设专人戴好绝缘手套扶线，禁止电线在钢筋上伸拉。

五、脚手架及防护方案
1、方案设计
1）工程结构形式为框架-剪力墙结构，外饰面为钢化玻璃、玻璃幕墙和铝单板。结构时采用扣件式双排落地脚手架，装修时配以提升架，以满足外墙装修的需要。

2）防护方案设计原则

（1）满足“安全第一、预防为主”的原则。

（2）满足不同施工阶段不同施工部位的施工需要。

（3）保证人身安全和正常工作、生活的原则。

（4）维护企业形象，达到宣传的目的。

2）防护方案设计

（1）结构外墙及外围施工采用落地扣件式双排脚手架防护体系，可满足绑扎钢筋、支立模板、浇筑混凝土、等操作作业的防护要求。

（2）建筑结构内的临边、洞口等部位设置钢管防护架。
2 、扣件式双排脚手架

结构外墙及外围施工采用落地扣件式双排脚手架防护体系。

1）脚手架设计：外脚手架采用全封闭扣件式双排脚手架，沿外墙周圈搭设。由大小横杆、竖向立杆、安全栏杆、斜杆、挡脚板、剪刀撑、绿色密目安全网、大眼网等组成。

2）脚手架构造参数见下表：

	序号
	种类
	尺寸要求

	1
	立杆排距
	1.20m

	2
	立杆纵距
	1.20m

	3
	脚手架步距
	1.50m

	4
	小横杆间距
	1.00m

	5
	连墙点间距
	  竖直方向h1=3.0m，

	
	
	水平方向l1=3.6m

	6
	里立杆距结构外皮
	300mm


	7
	外脚手架高度
	高出最高一层操作面1.8 m


3）搭设要点

（1）架子基础
架子基础在回填土上的，回填土夯实，密实度要求达到90%以上。做成自内向外3%的坡度，脚手架外侧设置排水沟。沿脚手架纵向设置50×200mm垫板，将立杆座在木板上的底座上，每块垫块不少于两个立杆。

（2）立杆

在纵向水平杆与立杆的交点处，必须设置横向水平杆卡牢，立杆接头与相近的纵向水平杆的距离不大于步距的三分之一；相邻接头错开布置在不同步内；同步内隔一根立杆的两个接头在高度方向错开的距离500mm。立杆与纵向水平杆以十字扣件扣紧，不隔步设置或遗漏。为避免架子受力不均匀，在立杆底部设扫地杆，扫地杆距垫板为200mm。

开始搭设立杆时，每隔6跨设置一根抛撑。抛撑与地面夹角在（45º～60º）之间，连接点中心至主节点的距离不大于300mm。至连墙杆安装稳定后，根据情况拆除抛撑。

3）纵向平杆

杆长大于3跨时，设置在立杆内侧，四周交圈。上下接头位置应错开布置在不同的立杆纵距中，与相近的立杆的距离不大于纵距的三分之一。

（4）横向平杆

贴近立杆布置，搭于大横杆之上，并用直角扣件扣紧，在相邻立杆之间根据需要加设一根或两根。在任何情况下均不得拆除贴近立杆的小横杆，其小横杆间距铺设脚手板时不得大于1m。
（5）连墙杆
连墙杆设置在柱子处，垂直方向层层设置；水平方向每根柱子均设置一道。连墙杆呈水平设置，当搭至有连墙杆的构造点时，在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后，立即设置连墙杆。

（6）剪刀撑

与立杆、水平杆同步搭设，在外侧立面整个长度和高度上连续设置，与地面夹角45º，每道剪刀撑跨越7根（6、5根）立杆。底层斜杆下端支撑在垫板上与立杆或横向水平杆伸出端扣紧，在视线上成一条直线。
 （7）斜杆

在架子拐角处、及中间段每6m设置一道横向斜杆，在同一节间，由底至顶层连续布置。

 （8）护头棚

在八口处设置6m宽的护头棚，顶棚满铺50厚木板，再用密目网封闭，两侧用双层密目网封闭。

（9）安全网
密目安全网挂于外侧立杆内侧，作业层下设水平小眼兜网，0.5m宽缝处设计水平兜网，每隔两层设一道水平兜网。
（10）脚手板

整个架体上作业层不超过两层，铺板不超过三层。脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120～150mm，脚手板探头应用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上；在拐角、斜道平台口处的脚手板与横向水平杆用钢丝绑牢，防止滑动。

（11）栏杆、挡脚板

操作层上设1.2m高护栏和大于180mm高挡脚板。搭设在外立杆内侧，中栏杆居中设置。

（12）扣件

规格必须与钢管外径一致。在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm；对接扣件开口应朝上或朝内；脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm，以防杆件滑脱。
 （13）避雷

设置避雷接地装置：用25mm宽扁钢沿架顶布置一圈，每隔30m用扁钢上端与顶部扁钢焊接，下端与接地级焊接，使其电阻不大于10Ω。

4）拆除要点 

（1）拆除前编制拆除方案，并做现场的技术、安全交底。

（2）拆除前对拆除的脚手架进行全面检查，清除架体上的××等非架子物品。

（3）拆除前划定拆除区域，并进行封闭，设专人值守，禁止非作业人员进入。

（4）拆除时从上至下逐层拆层，严禁两层同时拆除。

（5）连墙杆要随层拆除，严禁先拆除连墙杆，再拆其它杆件。

（6）拆除的架管要人工上、下传递，扣件等小件用吊栏等吊运到地面，严禁抛掷。
3、安全注意事项

1）承担脚手架搭设操作的所有工人，必须有劳动部门颁发的上岗证，严禁无证上岗。

2）搭设前必须有详尽的施工方案，并在正式搭设前进行现场技术交底。

3）脚手架搭设完成后，必须经过公司安全部门验收后，方可正式使用。

4）使用期间定期及大风、大雨过后，必须对架子的基础、连接情况等进行全面检查，合格后方可继续使用，并做好检查记录。

5）脚手架使用规定：

（1） 作业层每1m2架面上实用的施工荷载(人员、××和机具重量)不得超过以下的规定值或施工设计值：施工荷载(作业层上人员、器具、××的重量)的标准值，结构脚手架取3kN/m2。

（2） 施工设备单重不得大于1kN，使用人力在架上搬运和安装的构件的自重不得大于2.5kN。

（3）在架面上设置的××应码放整齐稳固，不影响施工操作和人员通行。按通行手推车要求搭设的脚手架应确保车道畅通。严禁上架人员在架面上奔跑、退行或倒退拉车。

（4）作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度，禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。

（5）在作业中，禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙件。确因操作要求需要临时拆除时，必须经主管人员同意，采取相应弥补措施，并在作业完毕后，及时予以恢复。

（6）工人在架上作业中，应注意自我安全保护和他人的安全，避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

（7）人员上下脚手架必须走设安全防护的出入通(梯)道，严禁攀援脚手架上下。

（8） 每班工人上架作业时，应先行检查有无影响安全作业的问题存在，在排除和解决后方许开始作业。在作业中发现有不安全的情况和迹象时，应立即停止作业进行检查，解决以后才能恢复正常作业；发现有异常和危险情况时，应立即通知所有架上人员撤离。

（9） 在每步架的作业完成之后，必须将架上剩余××物品移至上(下)步架或室内；每日收工前应清理架面，将架面上的××物品堆放整齐，垃圾清运出去；在作业期间，应及时清理落入安全网内的××和物品。在任何情况下，严禁自架上向下抛掷××物品和倾倒垃圾。

（10） 在冬期施工期间，霜雪天后要及时对脚手架进行清扫，并要采取防滑措施。
4 、临边洞口防护

     在电梯井口、通道口、预留洞口、楼梯口及临边做防护，确保施工安全。

1）电梯井口的防护

（1）电梯门用1.5×1.2m（宽×高）钢栅门进行防护（根据电梯口的宽度确定）。如附图：[image: image35.wmf]根据主筋数量、间距设置
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（2）电梯井道兜网从首层开始布置,每隔两层布置一道水平安全网，安全网应封闭严密。如附图

（3）电梯井内不得做垂直运输通道和垃圾通道。

2）预留洞口的防护

（1）楼板、屋面等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口，必须用坚实的盖板(可采用竹编扳，木板等)盖严。

（2）楼面板等处边长为25cm～50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口，用竹、木等作盖板，盖住洞口。

（3）边长为50cm～150cm的洞口，在其上满铺脚手板。
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（4）边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。
（5）墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门，门栅网格的间距不应大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。

（6）下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的临时护栏。

3）通道口的防护：建筑物的出入口应搭设长6m，宽出通道两侧各1m的防护棚，棚顶满铺50cm厚的脚手板，非出入口和通道两侧必须封严。以上情况如有临时性拆移,须经施工负责人核准,工作完毕后必须恢复防护设施。

4）楼梯口的防护：采用防护栏杆进行防护，见附图。
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5）临边防护

（1）基坑周边：基坑四周搭设护栏，其高度不少于1.3m，上部设水平杆二道，挂密目安全网。

（2）施工用电梯和脚手架等与建筑物通道两侧边，必须设防护栏杆，地面通道上部要装设安全防护棚。

（3）结构层临边防护：搭设防护栏杆，立面挂密目安全网。
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（4）各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还要设置安全门或活动防护栏杆。

六、二次结构施工方案
1、加气混凝土砌块砌筑
放线→基层处理→拌制砂浆→砌筑墙体
1）放线：按照设计施工图，在地面上测设隔墙位置线、门窗洞口边框线。

2）基层处理：将砌筑加气砼墙根部和砼基础带表面上的杂物清扫干净，用砂浆找平，并用水平尺检查其平整度。砌筑时应向砌筑面适当浇水。

3）拌制砂浆

（1）砌筑砂浆现场拌制，各组分××应采用重量计量，计量应准确；砌筑砂浆采用机械搅拌，并注意投料顺序，应先倒砂子，然后水泥、掺合料，最后加水 。

（2）砂浆应随拌随用，常温下拌好的砂浆应在拌合后3-4h内用完，当气温超过30。C时，应在拌成后2-3h内使用完毕。对掺有缓凝剂的砌筑砂浆，其使用时间应视其具体情况适当延长。

4）砌筑墙体

（1） 砌筑前按砌块平、立面构造图进行排列摆块，不足整块的可以锯截成需要尺寸，但不得小于砌块长度的1/3；加气混凝土砌块墙与主体结构有可靠的拉接，墙水平缝内设2φ6通长钢筋。

（2）加气混凝土砌块墙体灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝厚度不得大于15mm，竖向灰缝宽度宜不大于20mm；加气混凝土砌块墙每天砌筑高度不宜超过1.8m。

（3）砌块与门窗口连接：当采用后塞口时，应预制好预埋木砖或混凝土块，按洞口高度，2m以内每边砌筑3块，洞口高度大于2m时，每边砌筑4块，混凝土块四周的砂浆要饱满密实

（4） 砌块与楼板连接：墙体砌到接近上层粱、板底部时，应留一定空隙，待填充墙砌完并至少间隔7d后再用烧结普通砖斜砌挤紧挤牢，砖的倾斜度为60。左右，砂浆应饱满密实。
2、二次结构工程施工安全环保措施

1、砌筑使用的脚手架未经安全验收严禁使用。

2、立加气混凝土条板时，顶立起来后，用木楔塞紧，防止倒下上人。

3、夜间施工应有充足照明。

4、现场搅拌站应封闭，采取喷水降尘措施，设置排水沟和沉淀池，废水必须经沉淀后排放。

七、装饰、装修施工方案
1、楼、地面工程
楼、地面装修工程分别为水泥砂浆、地砖楼面、活动地板等。

1）水泥砂浆楼面

（1）施工工艺流程

结构楼板→水泥浆一道（内掺建筑胶）→20厚1：2.5水泥砂浆压实抹光→检查验收
2）铺地砖楼面

（1）铺地砖施工工艺流程（无防水）

结构楼板→60厚CL7.5轻集料混凝土垫层→ 水泥浆一道（内掺建筑胶）→20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）→5厚1：2.5水泥砂浆粘合层（内掺建筑胶）→铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
（2）铺地砖施工工艺流程（有防水）

结构楼板→1：3水泥砂浆找坡，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平→1.5厚合成高分子涂膜防水层四周翻起150高→30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）→撒素水泥面（洒适量清水）→铺8～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
3）防静电活动地板

（1）施工工艺流程

结构楼板→水泥浆一道（内掺建筑胶）→20厚1：2.5水泥砂浆找平压光抹实→80～350高架空活动地板

4）地毯搂面

施工工艺流程

基层处理→弹线、套方、分格、定位→地毯剪裁→钉倒刺板挂毯条→铺设衬垫→地毯铺设→细部处理及清理
2、墙面工程
内墙面装修工程分别为油漆、乳胶漆墙面，釉面砖（瓷砖）墙面，刮腻子喷涂墙面等，外墙为彩釉钢化玻璃、铝单板及玻璃幕墙。

1）内墙刮腻子喷涂墙面

施工工艺流程

刷（抹）界面剂一道（墙面先用水润湿）→8厚1：1：6水泥石膏砂浆打底扫毛→5厚1：0.5：2.5水泥石膏砂浆木抹子抹平→5厚水泥砂浆抹面，压实赶光→刷（喷）内墙涂料

2）内墙油漆、乳胶漆墙面

（1）施工工艺流程
刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）→10厚1：1：6水泥石膏砂浆打底扫毛→6厚1：0.3：2.5水泥石膏砂浆压实抹光→刷无光油漆或乳胶漆
（2）施工要点

A.基层处理：首先将基层表面上的灰尘、污垢和砂浆留痕等杂物清除扫净。

B.施涂第一遍涂料：施涂顺序是先刷顶板后刷墙面，刷墙面时应先上后下。先将墙面清理干净，然后刷第一遍涂料。干燥后复补腻子，待复补腻子干燥后用砂纸磨光，并清扫干净。
C.施涂第二遍涂料：操作要求同第一遍。涂膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩打磨掉，磨光后清扫干净。
D.施涂第三遍涂料：操作要求同第二遍。由于乳胶漆膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷从一头开始，逐渐涂刷向另一头，要注意上下顺刷互相衔接。

3）内墙釉面砖（瓷砖）墙面

（1）施工工艺流程

10厚1：3水泥砂浆打底压实抹平扫毛（混凝土墙用聚合物水泥砂浆补平）→5厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层→5～8厚釉面砖
（2）施工要点

   A. 抹底子灰：底子灰一般分两次操作，第一次抹薄薄一层，用抹子拍实，用1：3水泥砂浆，掺水泥重20%的粘结胶；第二次用相同配合比的砂浆按冲筋线抹平，用短杠刮平，低凹处填平补齐，最后用木抹子搓出麻面。终凝后浇水养护。
B. 弹线：贴砖前，先放出施工大样，根据高度弹出若干条水平线，考虑灰缝宽度加工分格条。

C. 浸砖：使用前，将砖清扫干净，放入净水中浸泡2小时以上，取出待其表面晾干或擦干方可使用。
3、顶棚工程
1）矿棉吸音板顶棚

矿棉吸声板具有质轻、吸声、防火、隔热、保温、美观大方、施工简便等特点。

（1）施工工艺流程

测量放线→安装边龙骨→吊杆固定→安装吊顶主龙骨→安装、固定中、小龙骨、横撑龙骨→调平→矿棉板安装

（2）施工要点

A. 安装吊杆：根据吊点布置图，在顶棚弹出龙骨分档线，在顶棚上设置φ6膨胀镙栓，间距1000mm,安装吊杆，配装好吊杆镙栓。
B.安装时应与各种装修工密切配合，相互协调。各种孔洞应在放好线后在开洞，保证开洞位置准确。

C.矿棉板安装后，须静置48h；待顶棚经自重变形后，方可进行开洞等其它施工。

2）石膏板吊顶

（1）施工工艺流程

弹顶棚标高水平线→画龙骨分档线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装边龙骨→安装次龙骨→安装石膏板→涂料→饰面清理→分项、检验批验收

（2）施工要点

A.弹顶棚标高水平线:根据设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并沿顶棚的标高水平线,在墙上画好龙骨分挡位置线。

B.安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装φ8吊杆。吊杆安装选用膨胀螺栓固定到结构顶棚上。吊杆选用规格符合设计要求,间距小于1200mm。

C.安装主龙骨:主龙骨间距为900～1200mm。主龙骨用与之配套的龙骨吊件与吊杆相连。

D.安装次龙骨:次龙骨间距为500mm～600mm,采用次挂件与主龙骨连接。

E.刷防锈漆:轻钢骨架覃面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件,在封罩面板前应刷防锈漆。

F.安装石膏板:石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法,在已装好并经验收轻钢骨架下面(即做隐蔽验收工作),安装9.5mm厚石膏板。安装石膏板用自攻螺丝固定,固定间距板边为200mm,板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。

G.接缝处理:在板接缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处理。

H.吊顶工程验收 。

3）涂料、乳胶漆顶棚

（1）施工流程

基层处理→擦色→刷第一道底漆→补钉眼、打磨→刷第二、三道底漆→打磨→刷第一道面漆→打磨、修色→刷第二、三道面漆
（2）施工要点
A.刷面漆时，应从外到内，从左至右，从上至下。

B.腻子基层已彻底干燥后满刷涂料，均采用“三道成活”工艺，即三道刷涂料、三道找补涂料、两道打磨工艺。油漆一定要等上道油漆完全干透之后方可进行涂刷。

C.油漆层应尽量薄，施涂时要均匀。

4）铝合金金属板吊顶

（1）施工工艺流程

测量放线→安装边龙骨→吊杆固定→安装吊顶主龙骨→安装、固定中、小龙骨、横撑龙骨→调平→铝合金金属板固定→接缝处理
（2）施工要点

板的固定：首先要在龙骨调平的条件下才可安装，否则形状将不规整，影响美观。安装板时，应从一个方向开始，依次安装。
接缝处理：安装时要控制拼板处的平整，接缝处不宜有明显不平的现象，保证吊顶的装饰效果。
4、门窗工程

1）断桥铝合金门窗安装要点

（1）安装工序：检查洞口尺寸、位置→门窗框安装→门窗框与洞口间填塞→门窗洞口抹灰→门窗扇安装→外门窗外侧耐侯胶密封→验收。

（2）检查洞口尺寸和位置：安装前根据设计要求的安装位置，结合外墙抹灰，用经纬仪或吊钢丝，保证上、下窗在一条线上；同时根据室内的50线，保证每层和窗在同一水平面上。

（3）安装门窗框：在外墙抹灰施工前，根据门窗的水平、垂直控制线，将门窗框安装就位；用膨胀螺栓，将门窗框安装在门口上；固定点距门窗角、中横、竖框为150－200mm，间距不大于600mm，且每边不少于两个。

（4）门窗框与洞口间填塞：门窗框安装固定后，用柔性××岩棉或聚氨酯泡沫，把门窗框的后部填塞密实。完成后边连同固定点一起办理隐蔽验收。

（5）门窗口抹灰：对门窗框遮挡保护防止污染，保证抹灰阴阳角顺直、方正。

（6）门窗扇安装：室内外抹灰全部完成后，方可安装门窗扇，以防污染和损坏。

（7）外门窗外侧耐侯胶密封：在外墙饰面完成后，将门窗外侧周边留置的5＊5的缝，用耐侯胶密封。

2）普通木门安装要点

（1）安装工序：检查洞口尺寸、位置→木门框安装→门框与洞口间填塞→门洞口抹灰→门扇安装→验收。

（2）检查洞口尺寸和位置：安装前根据设计要求的安装位置，和室内的50线，确定木门的安装位置。

（3）安装木门框：在抹灰施工前安装木门框，安装时先用木楔子将临时固定，再用水平尺、靠尺将门位置调整准确；然后将门的连接件与墙体预埋的木砖连接牢固。连接点距门角为150－200mm，间距不大于600mm，且每边不少于两个，连接后办理隐蔽验收。木门框与墙体接触处，刷一道防腐漆。

（4）门框与洞口间填塞：门框安装固定后，用水泥砂把门框的后部填塞密实。完成后边连同固定点一起办理隐蔽验收。

（5）门口抹灰：对门框遮挡保护防止污染，保证抹灰阴阳角顺直、方正。

（6）门扇安装：室内外抹灰全部完成后，方可安装门扇，以防污染和损坏。

3）防火门安装要点
（1）安装工序：检查洞口尺寸、位置、预埋件→安装→门框与洞口间填塞→验收。

（2）检查洞口尺寸、位置、预埋件：安装前根据设计要求的安装位置，和室内50线，确定门的安装位置，并检查预埋件的位置情况。

（3）安装：防火门一般门框、门扇同时安装，安装时先用木楔子将临时固定，再用水平尺、靠尺将门位置调整准确；然后将门的连接件与预埋件焊接。连接点距门角为150－200mm，间距不大于600mm，且每边不少于两个，连接后办理隐蔽验收。

（4）门框与洞口间填塞：门框安装固定后，用水泥砂浆把门框的后部填塞密实。

八、屋面工程施工方案
1、屋面工程施工流程图
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2 、屋面保温层施工
保温层采用50厚挤塑聚苯乙烯板，铺贴时沿屋脊方向铺装，铺装平稳，板缝之间铺贴严密，板破损、空隙处，用碎板填充。
3 、屋面找坡、找平层施工

1）安装雨落管、排气管

先将雨落口、排气管就位，然后根据放线确定位置和标高进行调整、和临时固定；最后用掺加微膨胀剂的干硬性水泥砂浆，将管道四周填塞密实，上口沿管道周围留置一道20＊20的凹槽，待砂浆凝固后，用建筑密封胶封闭。

2）轻集料混凝土找坡层施工

（1）根据屋面放线，和找坡层的厚度要求，雨落口位置，屋面的坡向，做灰饼冲筋成若干块。

（2）使用P.O.32.5水泥、中砂、页岩陶粒，按比例使用机械搅拌。

（3）根据所冲的筋，分片浇筑，按线进行找坡2.5%。

（4）雨落口周围1m直径内，加大坡度为5％。

3）水泥砂浆找平层施工

（1）找坡、冲筋：在找坡层的基面上，根据基层所做的控制点，按屋脊的分布情况拉线找坡、冲筋。

（2）埋设分隔木条：根据屋面情况埋设20mm宽的木分隔条，分隔间距基本一致，但间距不大于6m。

（3）搅拌砂浆：使用P.O.32.5水泥和中砂，按1：2.5～1：3的比例使用机械搅拌砂浆。

（4）抹找平层：抹水泥砂浆前，基层先洒水湿润，然后将搅拌好水泥砂浆摊铺在找坡层上，用刮杠沿冲筋刮平，用铁抹子压实、压光。

（5）细部修理：四周女儿墙、凸出屋面结构、结构转角处等处，在抹找平层的同时，抹成半径为20～50mm圆弧；雨落口周围500mm直径内，加大坡度为5％；出屋面管道周围500mm范围内增大坡度至5％。

（6）养护：找平做完后，覆盖一层塑料薄膜，或浇水养护7d。
4、屋面防水层施工

1）工艺流程：弹线定位→做混凝土基础基层清理－涂刷底油－铺附加防水层－铺防水卷材－封口收头
2）施工要点：

（1）基层清理：基层验收后，将基层表面的落地砂浆、灰尘等，用铲刀、扫把等清扫干净。

（2）涂刷冷底油：用配套的氯丁橡胶防水涂料，改善基层与卷材的粘结强度。涂刷时先将涂料搅拌均匀，用滚刷和综刷进行涂刷施工，施工时先涂刷阴阳角等转角处，然后大面积涂刷，涂刷时要均匀、到位。

（3）铺附加层：在女儿墙、排气道等阴阳角及转角处先做一层不小于500mm宽的附加层，交角每边各250mm，粘牢贴实；阳角在外侧做一道附加层。

（4）铺贴SBS改性沥青防水卷材：

A.先在防水基层上按卷材的宽度，弹出每幅卷材基线。

B.将卷材对齐所弹的卷材的基准线，将卷材铺开，滚展卷材约1米，由一人站在卷材正面将这1米卷材拉起，另一人站在卷材底面（有热熔胶）手持液化汽火焰喷枪对准卷材与基层交接处同时加热卷材底面与基层面，待卷材底面胶呈熔融状即进行粘铺，将卷材与基层粘结牢固，随后用滚辊压实。

C.铺设时要求用力均匀、不窝气、铺设压边宽度应掌握好：长向搭接宽度为100mm，短向搭接宽度为150mm。相邻两幅卷材接缝相互错开600mm以上。铺贴时将卷材自然松铺且无皱折即可，不可拉紧，以免影响质量。

D.搭接缝及封口收头：搭接缝及封口收头的卷材必须100％烘烤，粘铺时必须有熔融沥青从边端挤出，用刮刀将挤出的热溶胶刮平，沿边端封严。搭接缝及封口收头粘贴后，可用火焰及抹子沿缝边缘再行均匀加热抹压封严。

3）屋面节点细部加强处理

（1）女儿墙卷材收头做法：基层抹灰时在女儿墙下口留出一个槽；卷材做收口下15cm处，卷材贴入槽内，并用水泥钉钉牢，卷材上口打一道建筑密封胶；然后用水泥砂浆将槽抹平。

（2）雨落口防水做法：雨落口的坡度要找平，周围1m内坡度为5％，防水层做至雨落口内。

（3）出屋顶管道防水做法：出屋面管道在封周边洞口时，要采用干硬性性水泥砂浆内掺水泥用量10％的徽膨胀剂UEA；找平层施工时管根做成园弧形；在防水层外层做一道加强层，防水层上口采用专用金属箍栓牢。

4）淋水（或蓄水）试验

防水层全部做完后，及时做淋水试验（淋水2h，无积水、无渗漏）或蓄水试验（蓄水24h无渗漏）；合格后封闭屋面，防止防水层造到破坏。
5、上人屋面保护层施工

1）屋面面砖铺贴工艺流程

找方、放样→找坡、定点→选砖、浸砖铺→贴隔离层→铺砖→钩缝→嵌缝
2）细部构造做法

（1）雨落口、排气管、出屋面烟道、女儿墙角等细部有专门的设计做法，做法正确、美观。

（2）雨落口：雨落口周围500mm直径内，贴成放射状，坡度为3%～5％。

（3）管道根：管根做成200＊200mm，高300mm的方台。
6 、不上人屋面保护层施工

1）屋面水泥砂浆保护层工艺流程

画保护层分隔图→按保护层分隔图镶分隔条→打保护层→养护→去分隔条、嵌缝
2）施工要点

（1）保护层分隔缝设置间距不大于6m。

（2）浇筑保护层时运输用小推车支腿用胶皮包扎，以防破坏防水及保温层。

（3）保护层浇筑时随打随压光、分隔缝内用沥青砂嵌缝。
7、屋面工程安全环保措施

1、高聚物及其防水卷材为易燃品，存放××的仓库或地点以及施工现场严禁烟火，同时应备有消防器材，并设专人负责。

2、作业人员应戴口罩，配齐劳保用品，防止吸入有害气体。施工作业面应通风良好，在通风不畅时应有通风措施。对患有皮肤病、支气管炎及眼病的人员，不宜参加作业。

3、屋面作业时，如屋面较陡应设坚固的护栏；当屋面坡度超过30%，施工时人员必须在坚固的梯子上操作，并必须使用安全带。如屋坡度较小，可设带党板栏杆。

4、胶粘剂易挥发，必须密封存于指定的库房；使用中应防止胶粘剂、涂料、汽油等液状××泄露和遗洒，对环境造成污染。

九、建筑设备安装工程施工方案
1、采暖与卫生设备安装工程
1）给水管道安装

（1）××要求

A. 钢塑复合管和铝塑复合管，管材、管件应颜色一致，无色泽不均匀及分解变色线，管材及外壁均应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、脱皮、分层和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷等缺陷。管件应完整，无缺损、变形、合模缝。浇口应严整无开裂。

B. 镀锌钢管壁厚均匀，焊缝均匀，无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。焊接钢管需预先除锈刷防腐漆。

C. 阀门规格型号符合设计要求，丝扣连接。阀门采用铜制产品，水嘴及给水配件，应用节水型，阀门外体铸造应规矩、光洁、无裂纹、砂眼、凹凸等缺陷，必须开关灵活，关闭严密 ，填料密封完好无渗漏，外观手轮完整，无损伤。

（2）操作工艺

A.工艺流程

安装前准备 → 进场××检验 → 预制加工 → 干管安装 → 立管安装 → 支管安装 → 管道试压 → 管道防腐和保温 → 系统冲洗、消毒 → 系统通水
B.管道安装

高、低压给水管采用钢塑复合管，螺纹连接。

管道安装时，必须按不同管径和要求设置管卡或拖吊卡架，其位置应正确、合理，安装平整、牢固。管卡与管道接触应紧密，但不得损伤管材表面。采用金属卡架时，管卡与管材间应采用塑料或橡胶等软质××隔垫。管道末端，各用水点处均应设置卡架固定。

C.管道固定

a. 沿墙面或楼地面敷设的管道，必须采用管卡或插座固定，并用钢钉或膨胀螺栓固定在依托墙体或楼板上。

b. 管管卡安装，层高≤5m，每层必须安装一个，层高>5m，每层不得少于2个。

c. 立管卡子安装高度距地面应为1.5～1.8m，两个以上管卡应均匀安装，同一房间管卡安装应在同一标高。

d. 吊装的管道或有保温的管道应采用吊架或托架固定管道。

D.给水设备安装

a. 水泵设备就位安装前的基础砼强度、坐标、标高尺寸和地脚螺栓预留孔位置，必须符合设计规定，水箱支架或底座安装，其尺寸与位置符合设计规定，确保平整牢固。水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近，不得与排水管道直接连接。

b. 阀门安装应进出口方向正确、连接牢固、紧密、启闭灵活、有效，安装朝向合理，便于操作维修，表面洁净。

（3）质量标准

A. 给水引入管与排水管的水平径距不得小于1m，平行敷设时，两管间的最小水平径距不得小于0.5m，交叉敷设时，垂直径距不得小于0.15m，给水管应敷设在排水管上面，如给水管在排水管下面，给水管应加套管，其长度不得小于排水管管径的3倍。

B. 管道与管件焊接焊缝及热影响区表面应无裂纹、未融合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。

C. 给水水平管道应有2‰～5‰的坡度，坡向泄水装置。

D. 给水管道不得穿越烟道、风道、变配电间、排水沟。

2）中水管道安装

高、低压中水管采用钢塑复合管，螺纹连接，其操作工艺、安装方式、质量标准同给水管道安装。

3）生活热水管道安装

（1）××要求

供安装用的紫铜管表面与内壁均应光洁，无疵孔、裂缝、结疤、尾裂或气孔。

（2）操作工艺

A.工艺流程

铜管调直 → 切割 → 管道安装 → 管道附件安装 → 管道脱脂处理 →管道试压 → 管道冲洗 → 系统通水
B.管道安装

紫铜管的连接宜采用钎焊连接或套管式焊接。用于热水系统时，需设置有效补偿装置，根据管道走向、长度、管件及补偿的位置，设置相应的固定之间及一般普通支吊架，卡架型号应与管材配套，确保卡架安装平整、牢固，固定支架、坐标位置必须准确、合理确保补偿装置效果。

将预制好管段，采用连接管件，通过选定的安装方式，将管段按设计要求连接成完整管路，并固定在支吊架上，成为完整的管道体系。铜管安装后，应符合设计要求及施工规范标准要求，并保证管道横平竖直。

（3）质量要求

A. 焊缝表面不得有裂缝、烧穿、结瘤和严重的夹渣、气孔等缺陷，管口翻边表面不得有皱折、裂纹和刮伤等缺陷。

B. 支吊托架的安装位置正确、平整、牢固，支架同管子之间应用石棉板、软金属垫或木垫隔开，且接触紧密，活动支架的活动面与支撑面良好接触，移动灵活，吊架的吊杆应垂直，丝扣完整，锈蚀、污垢应清楚干净，油漆均匀，无漏涂，附着良好。

4）直饮水管安装

直饮水管采用薄壁不锈钢管，管外径≤45mm电弧焊焊接，管外径>57mm焊接连接。

5）排水管道安装

（1）××要求

机制铸铁管的管壁薄厚均匀，采用机械翻砂管内外应光滑整洁、无浮砂、包砂、粘砂，更不许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩、法兰接口平正光洁严密，地漏和返水弯的扣距必须一致，不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。

（2）操作工艺

A.铸铁排水管道工艺流程
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B.管道安装

a. 污水管、污水透气管、废水排水管道采用机制铸铁排水管，污水提升管采用钢塑复合管，雨水管及压力提升雨水管采用热镀锌钢管。

b. 机制铸铁排水管采用柔性卡箍连接，热镀锌钢管DN≤100采用螺纹连接,DN>100采用沟槽连接。

c. 钢塑复合管安装方法同给水系统钢塑复合管安装。

d. 雨水管道安装方法同室内排水管道安装，雨水漏斗的连接管应固定在屋面承重结构上，雨水漏斗边缘与屋面相接处应严密不漏。

C.管道固定、连接

a. 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上，固定间距横管不大于2m，立管不大于3m，楼层高度小于或等于4m，立管可安装一个固定卡件，立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。

b. 通向室外的排水管，穿过墙壁或基础必须下返时，应采用45º三通和45º弯头连接，并应在垂直管段顶部设置清扫口。

c. 由室内通向室外检查井的排水管，井内引入管应高于排出管或两管顶相平，并有不小于90º的水流转角，如跌落差大于300mm，可不受角度限制。

d. 用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管连接，应采用45º三通和45º四通和90º斜三通或斜四通。立管与排出管端部的连接，应采用两个45º弯头或曲率半径不小于4倍管径的90º弯头。

（3）质量标准

A. 金属管道的承插和管箍接口：接口结构和所用填料符合设计要求和施工规范规定，捻口密实、饱满，环缝间隙均匀，灰口平整、光洁、养护良好。

B. 管道支、吊架及管座的安装构造正确，埋设平整牢固，排列整齐，支架和管子接触紧密。

C. 管道及金属支架涂漆符合设计要求，附着良好，无脱皮、气泡和漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致，无流淌和污染现象。

D. 雨水管道不得与冷凝水管道相连接。

6）采暖管道安装

（1）××要求

A. 管材：焊接钢管，不得有弯曲、锈蚀。无飞刺、重皮及凹凸不平现象。

B. 管件：无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确等现象。

C. 阀门：铸造规矩、无飞刺、无裂纹，开关灵活严密，丝扣无损伤，直度和角度正确，手轮无损伤。

（2）操作工艺

A.工艺流程

安装准备 → 预制加工 → 卡架安装 → 干管安装 → 立管安装 →支管安装 → 试压 → 冲洗 → 防腐 → 保温 → 调试
B.管道安装

a. 干管安装：干管安装应从进户或分支路点开始，装管前要检查管腔并清理干净。卡架安装时，先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上，吊环按间距位置套在管上，杂把管抬起穿上螺栓拧上螺母，将管固定。安装托架上的管道时，先把管就位在托架上，把第一节管装好U形卡，然后安装第二节管，以后各节管均照此进行，紧固好螺栓。

b. 立管安装：检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡松开，把管放入卡内拧紧螺栓，用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度，扶正钢套管，最后填堵孔洞，预留口必须加好临时丝堵。

c. 支管安装：配支管，按量出支管的尺寸，减去灯叉弯的量，然后断管、套丝、煨灯叉弯和调直。将灯叉弯两头抹铅油缠麻，装好油任，连接散热器，把麻头清净。

d. 立支管变径，不宜使用铸铁补芯，应使用变径管箍或焊接法。

e. 焊接钢管，当管径Φ≥40焊接连接，Φ≤32丝扣连接。
f. 地板辐射采暖，采用PE-X地板辐射采暖管管外径>25热熔连接，管外径≤25管件连接。
C.通暖

a. 检查供暖系统中的泄水阀门是否关闭，干、立、支管的阀门是否打开。

b. 向系统内充软化水，首先打开系统最高点的放风阀，专人看管，慢慢打开系统回水干管的阀门，待最高点的放风阀见水后即关闭放风阀。再开总进口的供水管阀门，高点放风阀要反复开放几次，使系统中的冷风排净为止。

c. 正常运行半小时后，检查全系统，遇到不热处查明原因，冲洗检修。

（3）质量标准

A. 散热器支管长度超过1.5m时，应在支管上安装管卡，上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接。

B. 膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。

C. 当采暖热煤为110℃～130℃高温水时，管道可拆卸件应使用法兰，不得使用长丝和活接头。法兰垫填料应使用耐热橡胶板。

D. 安装在墙壁和楼板内的套管顶部高出地面不少于20mm，底部与天棚面齐平，墙壁两端套管与饰面平，固定牢固，管口齐平，环缝均匀。

7）散热器安装

（1）××要求

散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平，偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。散热器造型美观、丝扣端正，松劲适宜，油漆完好，整组炉片不翘愣。

（2）操作工艺

A.工艺流程

编制组片统计表 → 散热器组对 → 外拉条预制、安装 →散热器单组水压试验 →散热器安装 → 散热器冷风门安装 → 支管安装 → 系统试压 → 刷漆
B.散热器安装

a. 本工程选用耐高压防腐蚀铜管铝翅片管散热器。

b. 将散热器的炉堵和炉补芯抹油，加石棉橡胶垫后拧紧。

c. 带腿散热器稳装。炉补芯正扣一侧朝着立管方向，将固定卡里边螺母上至距离符合要求的位置，套上两块夹板，固定在里柱上，带上外螺母，把散热器推到固定的位置，再把固定卡的两块夹板横过来放平正，用自制管扳子拧紧螺母到一定程度后，将散热器找直、找正，垫牢后上紧螺母。

（3）质量标准

A. 散热设备支、托架的安装，位置应准确，埋设牢固，散热器支架、托架数量符合设计或产品说明书要求.

B. 散热器安装允许偏差，散热器安装位置按设计要求确定，设计无要求时自定位置应一致，持装散热器距地面高度按设计确定，设计无要求时，一般不低于150mm，但明装散热器上表面不得高于窗台标高。

8）卫生洁具安装

（1）××要求

A. 卫生洁具外观应规矩、造型周正，表面光滑、美观、无裂纹，边缘平滑，色调一致。

B. 卫生洁具零件规格应标准，质量可靠，外表光滑，电镀均匀，螺纹清晰，锁母松紧适度，无砂眼、裂纹等缺陷。

C. 卫生洁具的水箱应采用节水型。

（2）操作工艺

A.工艺流程

安装准备 →卫生洁具及配件检验 →卫生洁具安装 →卫生洁具配件预装 → 卫生洁具稳装 →卫生洁具与墙、地缝隙处理 →卫生洁具外观检查 →通水试验
B.蹲便器安装

将胶皮套在蹲便器进水口上，找出排水管口的中心线及竖线；蹲便器位置下垫白灰膏，校准蹲便器进水口的位置及排水口位置，将蹲便器两侧用砖砌好抹光，将蹲便器排水口与排水管承接口连接处的油灰压实、抹光。

C.坐便器安装

将坐便器出水口对准预留排水口放平找正，在坐便器两侧固定螺栓眼处画好印记后，移开坐便器，将印记做好十字线。然后在该处剔出Ф20*60mm的孔洞，把Ф10螺栓插入在洞内用水泥栽牢，将坐便器试稳，是固定螺栓与坐便器吻合，移开坐便器。将坐便器排水口及排水管口周围抹上油灰后将便器对准螺栓放平，找正，螺栓上套好胶皮垫、眼圈上螺母拧至松紧适度。

D.小便器安装

a. 小便器安装前检查给、排水预留管口是否在一条垂直线上，间距是否一致，将小便器稳装找正、找平后，小便器与墙面、地面缝隙嵌入白水泥砂浆抹平、抹光。

b. 小便槽冲洗管，应采用镀锌钢管或硬质塑料管。冲洗孔应斜向下方安装，冲洗水流同墙面成45°角。镀锌钢管钻孔后进行二次镀锌。

E.洗脸盆安装

单个脸盆应安装于台子长度方向的中部，多个洗脸盆成排安装，则洗脸盆应均匀分布于台面上；洗脸盆水龙头安装应注意做到“左冷右热”，不得反装，以免影响使用；台面开孔应在洗脸盆订货后，在土建工种或台面加工厂家的配合下进行；存水弯下节插入排水管口内部分应缠盘根绳，并用油灰将下水口塞严抹平。

（3）质量标准

A. 排水栓和地漏的安装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏，地漏水封堵高度不得小于50mm。

B. 与排水管道连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施，管道于楼板的结合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。

9）消防管道及设备安装

（1）××要求

A. 焊接钢管、热镀锌钢管，不得有弯曲、锈蚀重皮及凹凸不平等现象。

B. 消火栓箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀、划伤，箱门开启灵活。箱体方正，箱内配件齐全，栓阀外形规矩、无裂纹，启闭灵活，关闭严密，密封填料完好，有产品出厂合格证及消防部门的认证。

（2）操作工艺

A.工艺流程

安装准备 → 干管安装 → 立管安装 → 喷洒分层干支管、消火栓及支管安装 → 系统辅助设备及管道附件安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 喷洒头支管安装（系统综合试压及冲洗） → 节流装置安装 → 报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装 → 系统通水调试
B.自动喷水管道和消火栓管道安装

自动喷水消防管、消防水喷雾给水管采用热镀锌钢管，系统管道连接应采用沟槽式连接件（卡箍），或丝扣，法兰连接。干管直径在100mm以上分段采用法兰或沟槽式连接件（卡箍）连接。水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m，立管上法兰间的距离不应穿越3个及以上楼层，净空高度大于8m的场所内立管应有法兰。

消火栓系统管焊接钢管，连接方式采用螺纹连接或焊接。

立管暗装在竖井内时，在管井内预埋铁件上安装卡件固定立管底部的支吊架要牢固，防止立管下坠。

立管穿过楼板时应加设套管，套管高出楼面或地面20mm，套管与管道的间隙应采用不燃烧××和防水油膏填塞密室。

消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再检定消火栓箱，箱体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧，箱门开启灵活。

C.消防设备安装

a. 水流指示器安装：一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上，水平立装，倾斜度不宜过大，保证叶片活动灵敏，水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段，安装时注意水流方向和指示器的箭头一致。

b. 消防水泵安装：水泵不得承受管道的重量，安装顺序为逆止阀，阀门依次与水泵紧牢。与水泵相接配管的一片法兰线与阀门紧牢，用线坠试直找正，量出配管尺寸，配管先焊在法兰上，再把法兰松开，取下焊接，冷却后再与阀门连接好，最后再焊与配管相接的另一法兰。

c. 喷洒头安装：喷洒头的两翼方向应成排统一安装，护口盘要紧贴吊顶，走廊单排的喷头两翼应横向安装。

（3）质量标准

A. 箱式消火栓的安装应栓口朝外，阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定，水龙带与消火栓和卡箍接头绑扎紧密，并卷折挂在托盘或支架上。

B. 消火栓阀中心距地面为1.1m，允许偏差+20mm，阀中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差+50mm，消火栓箱体安装垂直度允许偏差3mm。

C. 吊架和喷头的距离不小于300mm，距末端喷头的距离不大于750mm。

10）管道及设备防腐、保温

（1）工艺流程

管道及设备清理、除锈 → 管道及设备防腐、刷油、保温
（2）管道及设备清理、除锈

用刮刀、锉刀将管道及设备表明的氧化皮、铸砂除掉，再用钢丝刷将管道、设备表面的浮锈除去，然后用砂纸磨光，最后用棉丝将其擦净。

（3）管道及设备防腐、刷油

钢塑复合管除锈、刷油、防腐，外刷两遍银粉。

采暖管道焊接钢管采用橡塑发泡管壳保温，保温层厚度35mm，外缠密纹玻璃丝布，刷防火涂料。

排水管道防结露采用阻燃型高压聚乙烯泡沫塑料，厚度为10mm，外缠密纹玻璃丝布，并刷防火涂料。

明装管道、设备必须先刷 一道防锈漆，待交工前再刷两道面漆。

暗装管道、设备刷两道防锈漆，第二道防锈漆必须待第一道漆干透后再刷。

埋地管道的防腐层由冷底子油、石油沥青玛帝脂、防水卷材及牛皮纸等组成。

（4）质量标准

A. 埋地管道的防腐层卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固，表面平整，无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。

B. 管道、箱类和金属支架涂漆，油漆种类和涂刷遍数符合设计要求，附着良好，无脱皮、起泡和漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致，无流坠及污染现象。

C. 直埋管道的保温接口在现场发泡时，接头处厚度应与保温厚度一致，接头处保护层必须与管道保护层一体，符合防潮防水要求。

D. 保温层表面平整，做法正确，搭茬合理，封口严密，无空鼓及松动。

11）采暖与卫生设备系统试验

（1）管道试压

生活给水管道、压力排水管道试验压力为1.0MPa，10min内压力降不大于0.02MPa，然后试验压力降至工作压力作外观检查，以不渗不漏为合格。

消火栓给水管道的试验压力为1.4MPa，保持2小时无明显渗漏为合格。

（2）消防系统水源干管，近户管和室内地下管道应在回填隐蔽前单独或与系统一起进行水压试验。
（3）敞口箱、罐安装前应作满水试验，无渗漏为合格。
（4）管道灌水试验

A. 灌水15分钟水面下降后，再灌满观察5分钟，液面不降，无渗漏为合格。

B. 雨水管道灌水高度须到每根立管的上部雨水斗，持续1小时，无渗漏为合格。

（5）管道通球试验

各排水系统各排水立管做通球试验，试验用球直径不小于2/3管直径。试验要求：从屋顶将试验用球投入立管，加水冲洗，以在室外污水井内看到试验用球被冲出为合格。

（6）水冲洗试验

A. 给水管道在系统运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗。

B. 排水管冲洗以管道通畅为合格。

C. 室内消火栓给水系统与室外给水管连接前，必须将室外给水管冲洗干净，其冲洗强度应达到消防时最大设计流量。

D. 室内消火栓系统在交付使用前，必须冲洗干净，其冲洗强度应达到消防时最大设计流量。

（7）重力排水管作闭水试验，排水系统按照给水系统三分之一配水电同时开放，检查排时是否通畅，有无渗漏。
2、建筑电气安装工程

1）管路敷设安装

（1）××要求

A.镀锌钢管壁厚均匀，焊缝均匀，无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。焊接钢管需预先除锈刷防腐漆。

B.护口有用于薄、厚管之区别，护口要完整无损，并有产品合格证。

C.铁制灯头盒、开关盒、接线盒等，金属板厚度不应小于1.2mm，镀锌层无剥落，无变形开焊，敲落孔完整无缺，面板安装孔与地线焊接脚齐全，并有产品合格证。

（2）操作工艺

A.工艺流程

a.暗管敷设：

管件、箱盒预制 → 测定箱、盒位置 → 箱、盒固定 → 管路敷设 → 管与管连接、管与箱盒连接 → 变形缝处理 → 焊接地线 → 管路固定
b.明管敷设：

管件、箱盒预制 → 测定箱、盒位置 → 箱、盒固定 → 支架固定 → 管与管连接、管与箱盒连接 → 变形缝处理 → 焊接地线 → 管路固定
B.管路敷设与连接

a. 暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲，埋入墙或混凝土内的管子，离表面的净距不应小于15mm。

b. 进入落地式配电箱的电线管路，排列整齐，管口应高出基础面不小于50mm。

c. 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础，在穿过建筑物基础时应加保护管。

d. 箱、盒开孔应整齐并与管径相吻合，要求一管一孔，不得开长孔，管口入盒、箱，暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上，严禁管口与敲落孔焊接，管口露出盒、箱应不小于5mm，有锁紧螺母者与锁紧螺母平，露出锁紧螺母的丝扣为2～4扣，两根以上管、箱要长短一致，间距均匀，排列整齐。

C.管路固定

JDG管：敷设在钢筋混凝土中的管路，应与钢筋绑扎牢固，管子绑扎点间距不宜大于500mm，绑扎点距盒、箱不应大于300mm。砖墙或砌墙剔槽敷设的管路每隔不大于1000mm距离，用细铅丝、铁钉固定。吊顶内管路，每隔不大于1000mm的距离采用专用卡子固定。

（3）质量标准

A. 连接紧密，管口光滑，护口齐全，明配管及其支架、吊架应平直牢固、排列整齐，管子弯曲处无明显折皱，油漆防腐完整，暗配管保护层大于15mm。

B. 敷设的管路、盒、箱等必须达到接地可靠，连成一体。选用的跨接地线规格，材质符合有关国家规范，管路、接地线不得熔焊连接。

C. 明敷设管路：应排列整齐，固定牢固、固定点间距离均匀，转角处应对称。

D. 管路穿过沉降缝或伸缩缝时，有补偿措施，导线留有余量。

2）管内配线安装

（1）××要求

绝缘导线的型号、规格必须符合设计要求，并有产品出厂合格证。根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。

（2）操作工艺

A.工艺流程

选择导线 →扫管 →穿带线 →放线与断线 →导线与带线的绑扎→管口带护口 →导线连接 →线路绝缘摇测
B.管内配线 

a. 电线管在穿线前，应首先检查各个管口的护口是否齐整，如遗漏或破损，应补齐和更换。

b. 同一交流回路的导线必须穿于同一管内。不同回路、不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内。

c. 管内穿导线时，相线、中性线及保护地线的颜色必须严格分开。（相线按L1、L2、L3分别为黄、绿、红；中性线N为淡蓝；地线PE为黄绿相间）

C.导线连接

a. 导线1.5mm2～4mm2采用安全型压线帽连接，6mm2的导线采用缠绕搪锡法连接，10 mm2以上的导线采用套管连接；导线外皮及线芯不得有损伤，线进箱盒应有适当的余量；导线压接完毕后按支路进行绝缘摇测，阻值应符合电气施工质量验收规范要求。

b. 导线的连接应牢固、包扎严密、绝缘良好，不伤线芯，接头应设置在器具或接线盒内，线槽内无接头。

（3）质量标准

A. 盒、箱内清洁无杂物，护口、护线套管齐全无脱落，导线排列整齐，并留有适当余量。导线在管子内无接头，不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好，导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤线芯。

B. 保护接地线、中性线截面选择正确，线色符合规定，连接牢固紧密。
C. 线路接、焊、包全部完成后，经检查无误后再进行绝缘摇测，摇测时摇动速度应保持在120r/min左右，照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ,动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。

D. 经摇测符合设计要求时，方可通电试运行。

3）金属线槽配线安装

（1）××要求

线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲，翘边等变形。

（2）操作工艺

A.工艺流程
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B.支、吊架安装

a. 支架与吊架所用钢材应平直，无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm范围内，切口处无卷边、毛刺。

b. 钢支架与吊架应焊接牢固，无显著变形、焊缝均匀平整，焊缝长度应符合要求，不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。

c. 固定点间距一般不应大于1.5～2m，在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字头的三端500mm以内应设置固定支持点。

d. 支、吊架距离上层楼板不小于150～200mm，距地面高度不低于100～150mm。

C.线槽安装

a. 线槽的接口应平整，接缝处应紧密平直，槽盖装上后应平整，无翘角，出线口的位置准确。

b. 线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一连续导体，并做好整体接地。

c. 当线槽的底板对地距离低于2.4m时，线槽本身和线槽盖板均必须加装保护地线。2.4m以上的线槽盖板可不加保护地线。

d. 线槽经过建筑物的变形缝（伸缩缝、沉降缝）时，线槽本身应断开，槽内用内连接板搭接，不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。 

e. 线槽直线段连接采用连接板，用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固，接茬处应严密平齐。

f. 线槽进行交叉、转弯、丁字连接时，应采用单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接，导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。

g. 线槽与盒、箱、柜等接茬时，进线和出线口等处应采用抱脚连接，并用螺丝紧固，末端应加装封堵。

D.线槽内保护地线安装

金属线槽的宽度在100mm以内，两端线槽用连接板连接处，每端螺丝固定点不少于4个；宽度在200mm以上两端线槽用连接板连接的保护地线每端螺丝固定点不应少于6个。

F.线槽内配线

a. 线槽底向配线时，应将分支导线分别用尼龙绑扎带绑扎成束，并固定在线槽底板下，以防导线下坠。 

b. 导线较多时，除采用导线外皮颜色区分相序外，也可利用在导线端头和转弯处作标记的方法来区分。

（3）质量标准

A. 支架与吊架的安装可用金属膨胀螺栓固定或焊接支架与吊架，也可采用万能卡具固定线槽，支架与吊架应布置合理，固定牢固、平整。

B. 线路穿过梁、墙、楼板等处时，线槽不应被抹死在建筑物上，跨越建筑物变形缝处的线槽底板应断开，导线和保护线均应留有补偿余量，线槽与电气器具连接严密，导线无外露现象。

C. 线槽水平或垂直敷设直线部分的平直程度和垂直度允许偏差不超过5mm。

4）电缆敷设安装

（1）××要求

电缆外观完好无损，铠装无锈蚀、无机械损伤，无明显皱折和扭曲现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。

（2）操作工艺

A.工艺流程

准备工作 → 直埋电缆敷设 → 铺砂盖砖 → 回填土 → 埋标桩 → 管口防水处理 → 剥麻刷油 → 挂标志牌

准备工作 → 电缆沿支架、桥架敷设 → 水平、垂直敷设 → 挂标志牌
B.电缆敷设

a. 电缆在电缆沟内敷设应有适量的蛇型弯，电缆的两端、中间接头、电缆井内，过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。

b. 电缆沿桥架或托盘敷设时，应单层敷设，排列整齐。不得有交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

c. 沿支架敷设时，支架距离不得大于1.5m，沿桥架或托盘敷设时，每层最少加装两道卡固支架，敷设时，应放一根立即卡固一根。

d. 沿支架桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌。

e. 电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完成后应将套管用防火××封堵严密。

C.电缆头制作

电缆终端头采用热缩电缆附件制作，严格遵守工艺规程，一次完成。在电缆敷设前，制定具体施工方案和安全施工措施。

（3）质量标准

A. 坐标和标高正确，排列整齐，标志柱和标志牌设置准确，防燃、隔热和防腐要求的电缆保护措施完整。

B. 在支架上敷设时，固定可靠，同一侧支架上的电缆排列顺序正确。

C. 电缆转弯和分支处不紊乱，走向整齐清楚，电缆标志桩、标志牌清晰齐全。

5）插接式母线安装

（1）××要求

封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。型号、规格、电压等级应符合设计要求。

各种规格的型钢应无明显锈蚀，卡件、各种螺栓、垫圈符合设计要求，应是热镀锌制品。

（2）操作工艺

A.工艺流程

设备点件检查 → 支架制作及安装 → 封闭插接母线安装 → 试运行验收
B.母线安装

a. 封闭式插接母线敷设长度超过40m时，应设置伸缩节，跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处，宜采取适应的措施。

b. 封闭式插接母线插接箱安装应可靠固定，垂直安装时，安装高度符合设计要求，设计无要求时，插接箱底口宜为1.4m。

c. 封闭式母线穿越防火墙、防火楼板时，应采取防火隔离措施。

（3）质量标准

A. 封闭插接母线外壳地线连接紧密、无遗漏，母线绝缘电阻值符合设计要求。

B. 支架安装应位置正确，横平竖直，固定牢固，成排安装，应排列整齐，间距均匀，刷油漆均匀，无漏刷。

6）配电箱、柜安装

（1）××要求

设备及××均符合国家规定，符合设计要求，并有出厂合格证，设备有铭牌，并注明厂家名称，附件、备件齐全。

（2）操作工艺

A.工艺流程

a.配电箱安装：
试工准备→弹线定位→箱体安装→跨接地线→配接线→箱芯安装→绝缘摇测
b.成套配电柜安装：

设备开箱检查 →基础槽钢制作 →柜体安装 →接地 →压线及二次回路接线 →试验调整 →工程验收
B.配电箱安装

a. 照明配电箱安装牢固、平正，其垂直偏差不应大于3mm，安装时，箱四周应无空隙，其面板四周边缘应紧贴墙面，箱体与建筑物、构筑物接触面应涂防腐漆。

b. 成套配电柜安装，柜（盘）就位，找正、找平后，除柜体与基础型钢固定，柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。

C.配电箱固定

a. 在墙上明装配电箱时，先将分线盒内杂物清理干净，然后将导线理顺；分清支路和相序，按支路绑扎成束。待箱体找准位置后，将导线端头引至箱内，逐个压接在器具上，同时将保护地线压在明显的地方，并将箱调整平直后进行固定。在电器具、仪表接线安装完毕后，先用仪表校对有无差错，调整无误后送电，并将卡片框内的卡片填写好部位、编号。箱门贴系统图。

b. 配电箱暗装时，结构配合时期在墙体内预留比箱体稍大的预留洞，安装箱体时根据墙面具体做法确定出墙高度，标高符合设计要求，接地正确，箱体比较大时内部必须增加固定支撑以防止变形。用高强度等级砂浆填充缝隙，填充物表面应比终端面低20mm，然后缝隙及箱后铺一层金属丝网，以粘牢抹面层。门窗封闭之后开始箱芯安装，做好成品保护，箱芯安装时配线美观，回路标注清楚，箱门紧贴墙面，开启灵活，贴有系统图。

（3）质量标准

A. 柜（盘）内母线色标均匀完整，二次结线排列整齐，回路编号清晰、齐全，采用标准端子头编号，每个端子螺丝上接线不得超过两根，柜（盘）的引入、引出线路整齐。

B. 柜（盘）及其支架接地支线敷设，连接紧密、牢固，接地线截面选用正确，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏，线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

7）灯具、吊扇安装

（1）××要求

灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定，灯内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。

（2）操作工艺

A.工艺流程

检查灯具、吊扇 → 组装灯具、吊扇 → 安装灯具、吊扇 → 通电试运行
B.灯具安装

a. 荧光灯吸顶安装或吊链式安装，筒灯嵌入式安装，应急照明灯具明装，出口指示灯嵌入式安装。

b. 灯具重量大于3Kg时，固定在螺栓或预埋吊钩上。

c. 灯具固定牢固可靠，每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个。

d. 当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

C.吊扇安装

将吊扇托起，并把预埋的吊钩将吊扇的耳环挂牢，然后接好电源接头，注意多股软铜导线盘圈涮锡后进行包扎严密，向上推起吊杆上的扣碗，将结头扣于其内，紧贴建筑物表面，拧紧固定螺丝。

（3）质量标准

A. 灯具、吊扇安装牢固端正，位置正确，灯具安装在木台的中心，器具清洁干净，吊杆垂直，吊链日光灯的双链平行、平灯口。

B. 导线进入灯具、吊扇处的绝缘保护良好，留有适当余量，连接牢固紧密，不伤线芯。压板连接时压紧无松动，螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根，吊扇的放松垫圈等配件齐全，吊链灯的引下线整齐美观。

8）开关、插座安装

（1）××要求

各种开关、插座规格、型号必须符合设计要求，并有产品合格证。

（2）操作工艺

A.工艺流程

清理 → 结线 → 安装 

B.开关安装

a.暗装开关、插座

将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好，将开关、插座推入盒内，对正盒眼，用机螺丝固定牢固，固定要使面板端正，并与墙面平齐。

b.明装开关、插座

先将从盒内甩出的导线由塑料（木）台的出线孔中穿出，再将塑料（木）台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子上，塑料（木）台固定后，将甩出的相线、中性线、保护地线按各自的位置从开关、插座的线孔中穿出，按接线要求将导线压牢，然后将开关、插座贴于塑料（木）台上，对中找正，用木螺丝固定牢，最后再把开关、插座的盖板上好。

（3）质量标准

A. 开关、插座的安装位置正确，盒子内清洁，无杂物，表面清洁，不变形，盖板紧贴建筑物的表面。

B. 开关切断相线，导线进入器具处绝缘良好，不伤线芯，插座的接地线单独敷设。

C. 明开关、插座的底板和暗装的开关、插座的面板并列安装时，开关、插座的高度差允许为0.5mm，同一场所的高度差为5mm。面板的垂直允许偏差为0.5mm。

9）防雷及接地安装

（1）××要求

镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等，应符合设计要求，产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。

（2）操作工艺
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桩底深度视地质构造情况而定

A.工艺流程

B.防雷接地安装

a.接地目线采用镀锌扁钢-40*4，利用结构主筋作避雷引下线，柱主筋与圈梁焊接。

b.设置接地端子箱，卫生间设等电位箱。

c.所有的焊接处焊缝应饱满，并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔缺陷。焊接处的药皮敲净，埋地时做防腐处理。

d.扁钢与扁钢焊接搭接长度不少于扁钢宽度的2倍，三个棱边施焊；钢板与扁钢焊接搭接长度不小于扁钢宽度的2倍，三个棱边焊接；圆钢与圆钢焊接搭接长度不小于圆钢直径的6倍，双面焊。暗敷设的圆钢直径必须大于12mm 。

（3）质量标准

A. 接地体安装位置正确，连接牢固，接地体埋设深度距地面不小于0.6m。接地线平直、牢固，固定点间距均匀，跨越建筑物变形缝有补偿装置，穿墙有保护管，油漆防腐完整。

B. 焊接连接的焊缝平整、饱满，无明显气孔、咬肉等缺陷，螺栓连接紧密、牢固，有放松措施。

C. 防雷接地引下线的保护管固定牢靠，断线卡子设置便于检测，接触面镀锌或镀锡完整，螺栓等紧固件齐全，防腐均匀，无污染建筑物。

10）建筑电气系统试验

（1）接地电阻测试

接地装置安装完毕后，施工员协同甲方、监理、施工班组对接地装置阻值共同测试，实测值乘季节系数，阻值不大于设计阻值，测试完毕后填写记录。

（2）电气绝缘电阻测试

照明、插座支路及干线敷设完毕后，施工员协同监理、施工班组对线路进行绝缘电阻测试；照明插座支路电阻值不小于0.5兆欧，电缆线路的阻值不小于10兆欧；不合格时检查更换，测试完毕后按实际测值填写相应的表格。

（3）电气设备空载试运行

线路敷设压接完毕、控制设备已安装完毕、水暖、消防及通风设备具备运行条件后，施工员协同甲方、监理、施工班组及相关专业施工技术人员共同运行2小时，设专人检查运行情况，运行合格后填写相应的表格。

（4）建筑物照明通电试运行

照明器具及配电箱安装完毕，通电安全检查合格后，照明系统进行全负荷通电试运行，公用建筑照明系统通电连续运行时间为24h，所有照明灯具均开启，每2h记录运行状态1次，连续试运行时间内无故障，运行合格后填写相应表格。

（5）漏电开关模拟试验

电气设备、照明器具安装完毕后，施工员协同甲方、监理及施工班组应对动力和照明工程的漏电保护装置全数做模拟动作试验，要求符合设计要求的额定值，试验合格后填写相应表格。

（6）避雷带支架拉力测试

建筑物屋顶避雷带安装完毕后，施工员协同甲方、监理及施工班组对应避雷带每个支架进行垂直拉力测试，支持件的承受垂直拉力应大于49牛顿（5公斤）。测试合格后填写相应表格。

第八章    季节性施工方案

一、冬期施工方案
本工程建设将历经1个冬季，冬期主要进行土方、基础主体及装修施工。季节性施工的组织和管理是影响工程施工进度和质量的重要方面。在本工程施工中，我们将采用一系列有针对性的技术措施和管理措施，无论是编制施工组织设计、施工方法，还是具体地进行施工，始终坚持这样一个原则，即：以合理的施工部署和先进的措施保证施工顺利进行，保证工程质量目标和整体施工进度控制目标的实现。
1）冬期施工管理措施

1）现场成立冬施领导小组，负责安排、管理、落实、检查冬施工作。组织参加冬施工作的生产、技术、质检和作业人员学习冬施方案，掌握冬施的有关要求及具体措施，在施工中贯彻落实。

2）由栋号工程师及项目总工负责编制冬期施工方案，根据冬期施工的具体情况，制定相应的技术措施。

3）制定冬期施工的岗位责任制，明确各类管理人员的职责。

4）做好冬期施工的防冻××储备，保证遇到寒流时，有充足的防御严寒物资。

5）设专人做好冬季施工期间的大气温度记录，发现冬施气象预报气温与常年有较大差异时，及时对冬施方案进行调整，并做好相应地准备工作。
2、混凝土结构质量控制措施

1）钢筋工程

为确保工程质量，要求所有钢筋加工及连接在－10℃以上进行，低于－10℃时(深夜)停止加工作业。钢筋的焊接设置防雪挡风措施，焊后的接头严禁立即与冰雪接触。

在负温条件下使用的钢筋，施工过程中要加强管理和检验。钢筋在运输、加工过程中注意防止撞击、刻痕等缺陷。如果在加工过程中发现冷脆现象，应及时取样送试化学成分S、P的含量是否超标，不合格者不准使用。

2）模板工程：

进入冬期施工后，模板外侧采贴聚苯板，安装完后模板后背满挂双层阻燃草帘，以加强模内的混凝土保温。

3）混凝土工程：

（1）对预拌混凝土的质量控制：
A.冬期施工前与混凝土供应单位签定冬期混凝土施工技术合同。
B.预拌混凝土搅拌站应在混凝土浇筑前，将有关原××、配合比等资料交施工单位。包括水泥外加剂合格证、原××化验单、水泥双控资料、配合比通知单、混凝土强度试验单等。

C.原××及外加剂应符合冬期施工规范要求。
（2）对现场试验室的要求
A.现场试验室须保证混凝土试块的制作、养护条件，有健全的管理制度。
B.现场试验员必须经培训考核合格后，持证上岗。
C.混凝土施工前作技术安全交底，并具备混凝土养护条件，防冻措施要设专人实施。
D.试块留置；按规范要求：
        28天 标 养：   1组
         同条件拆模：   1组
         同条件：       1组（转入正温后28d检测强度）
（3）混凝土运输和浇筑

混凝土运输车外包保温被，现场混凝土运输泵管要包裹严密。柱混凝土采用分层浇筑，每层60cm，间隔时间不超过1小时，保证上下层混凝土能很好的结合。顶板混凝土则连续从一侧开始浇筑，直至全部完成。混凝土要振捣密实，不能有漏振、欠振或超振。

（4）混凝土养护

 A.本工程混凝土采用综合蓄热法养护。

 B.顶板混凝土浇筑完后立即抹平，即加盖塑料薄膜、覆盖双层阻燃草帘（通过热工计算）保温，顶板下房间封闭门窗洞口，防止透风。

 C.框架柱模板四周均覆塑料薄膜、双层阻燃草帘及塑料彩条布。

 D.模板和保温层应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。当混凝土与外界温差大于20℃时，拆模后的混凝土表面应采取使其缓慢冷却的临时覆盖措施。

（5）混凝土测温：

A.测温孔设置

测温孔设置在温度变化大的，容易散失热量的部位，测温孔的口不迎风设置，测温口用棉纱团临时封闭。

B.测温要求
 a.混凝土强度未达到3.5N/mm2以前，每2h测定一次，养护期间每6h测定一次，大气温度每昼夜定时、定点测量四次。

b.墙混凝土测温点位置在上、中、下三处，并做好记录。

c.全部测温孔、点进行编号，测量结果写入正式记录。

d.测温时，在孔口四周用保温××塞住，电子测温计在测温孔内应留置3分钟以上，方可读数。

e.测温人员应同时检查覆盖保温情况，并应了解结构物的浇筑日期、要求温度、养护期限等。若发现混凝土温度有过高或过低现象，应立即通知有关人员，及时采取有效措施。
3 、施装修工程质量控制措施

1）在本工程装修施工中，不安排室外湿作业。

2）冬期室外装饰施工前，随外架子搭设，设挡风措施。

3）室内装修应有可靠的加温措施。

4）机电安装试水尽可能避免冬施或采取其他技术措施，以防止设备及管线受冻。

二、雨期施工方案

根据施工计划安排，雨季施工主要是主体施工、二次结构施工和装修施工。
1 、雨季施工现场布置

1）现场道路与场地排水

现场所有场地、路面全部用混凝土硬化，并做浇水模拟试验，防止有积水区域；排水采取沿道路集中排入市政雨水管线。

2）雨期施工前，对各类仓库、变配电室、机具料棚、食堂、宿舍（包括电气线路）等进行全面检查，加固补漏，对于危险建筑必须及时处理。

3）露天存放的××，下雨时要及时用苫布覆盖,防止雨淋。
2 、雨季施工技术措施

1）钢筋施工措施

（1）现场钢筋堆放场地应硬化并适当垫高，以防钢筋泡水锈蚀和污染。

（2）雨后钢筋视情况进行除锈处理，不得把锈蚀的钢筋用于结构上。

（3）为保护后浇带处的钢筋，在后浇带两边各砌一道120mm宽、200mm高的砖墙，上用预制板封口，预制板上做防水层及砂浆保护层。

2）混凝土施工措施
（1）雨期施工期间，砂石含水率变化幅度较大，要按雨前、雨中、雨后及时调整施工配合比的加水量，严禁控制混凝土塌落度，确定混凝土强度。

（2）根据天气预报情况，调整浇筑混凝土时间，尽量避免雨天浇筑混凝土。

（3）现场准备苫布，浇筑混凝土过程中遇雨应对混凝土及时进行覆盖，停止浇筑必须留好施工缝。

3）模板施工

（1）雨天使用的模板拆下后应放平，以免变形。本工程选用的木胶合板模板，尽管具有优良的防水性能，但为充分保证模板质量及减少浪费，应避免雨淋。

（2）模板拼装后尽快浇筑混凝土，防止模板遇雨变形。若模板拼装后不能及时浇筑混凝土，又被雨水淋过，则浇筑混凝土前应重新检查、加固模板和支撑。

（3）对于本工程使用的钢模板，在雨期要使用油性脱模剂，并加强模板的防潮、清理刷油、保护工作。

（4）模板存放场地必须硬化。

4）脚手架施工

雨期前对所有脚手架进行全面检查，脚手架立杆底座必须牢固，并加扫地杆，外用脚手架要与墙体拉接牢固。

5）内、外装修工程

（1）室内木工作业、油漆及精装修在雨期施工时，其室外门窗采取封闭，防止雨水淋湿浸泡。

（2）玻璃幕墙框及各种附件、内外檐装修用各种板材进场后分规格、分类码放在防雨库房内。施工时，在预埋件上焊接连接件时，如遇小雨可搭雨棚挡雨，遇大雨时停止焊接。安装单元件时遇雨，应立即停止吊装施工。

（3）铺设地板面层时，要待室内房间干燥后进行，避免在气候潮湿的环境下施工。

（4）湿作业完成后的房间要保持通风良好，及时清除污染物。
（5）内装修应先安好门窗或采取遮挡措施。结构封顶前的电梯井、楼梯口、通风口及所有洞口在雨天用塑料布及胶合板封堵。水落管一定要安装到底，并安装好弯头，以免雨水污染外墙装饰。

6）机电工程

（1）电气仪表设备要尽快运入库房，减少露天存放。现场所有用电设备，闸箱、输电线路进行安装时均考虑防潮措施，并符合用电安全规则，保证雨期安全用电。对保温棉、风管等的堆场要加强检查，防止漏水，对其它精密仪表要加强防护，避免损坏，影响精度。

（2）所有施工用电设备（如：电焊机、砂轮机、剪板机、套丝机等）都应有防雨措施。

（3）氧气瓶、乙炔瓶在室外放置时应搭设工具棚。

（4）进入现场的保温××及消音××一定要存入库房，露天存放时应垫起，用苫布盖好，不要使××受潮和雨淋。

（5）雨季施工室外焊接时，为了保证焊接质量，室外施焊部位都要有防雨棚，雨天没有防雨措施不准施焊。

（6）做好设备预留孔洞的防雨措施，如施工现场地下部分设备已安装完毕，要采取措施防止设备受潮、被水浸泡。

（7）地下管线的施工要速战速决，及时下管、试压、确认验收合格。雷暴雨天气禁止一切室外作业。

7）塔吊施工措施

（1）雨期塔吊使用前必须检查避雷针及接零保护是否有效，发现问题立即处理解决。

（2）下雨前，塔吊电机设备要做防雨覆盖。在大雨天和6级以上大风天气严禁施工。

（3）大风雨天气，做好塔吊的稳固措施。
3 、雨期施工安全管理措施

（1）雨期施工前认真组织有关人员分析雨季施工生产计划，针对雨期施工的主要工序编制雨季施工方案，组织有关人员学习，做好对工人的技术交底。所需××要在雨季施工前准备好。

（2）夜间设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时设置天气预报员，在雨期施工期间加强同气象部门的联系，做好天气预报工作。

（3）及时检查大型设备脚手架的基础是否牢固，脚手架立杆底脚必须设置垫木，并保证排水良好，避免积水浸泡。所有马道、斜梯均采取防滑措施。

（4）在雨季到来前，做好脚手架的防雷避雷工作，并进行全面检查，确保防雷安全。

（5）风雨过后，电工对用电线路，用电机械进行全面检查，确保安全后才可继续施工。

（6）风雨过后安全、技术人员，对现场的塔吊、外脚手架等进行一次全面检查，发现问题及时处理后，方可继续使用。

（7）楼层中码放××应加重物，保证不被大风雨天气刮落伤人。

（8）雨季所需××，设备和其它用品，由××部门提前准备，及时组织进行，设备应提前检修。

（9）雨天施工时，人员应注意防滑，中雨以上天气停止作业。

第九章    施工进度计划

    为了保证各分部、分项工程均有相对充裕的时间进行技术准备和施工生产，确保工程质量，在编制工程施工总进度计划时，确定了各个施工阶段的目标时间。各个施工阶段的施工设备、资金、劳动力在满足阶段目标的前提下进行配置。

一、总进度计划

总进度计划见附件六。
（一）工期技术保证措施
1）技术保证措施
（1）方案和工艺保证

项目部将按照方案编制计划，制定清晰的、详细的、有针对性、可操作性、可预见性和全面性的施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程施工有条不紊地按期保质完成。

坚持科学技术是第一生产力的指导思想，大力采用先进的新技术、新××、新工艺。根据××大学机电与××学院综合实验楼工程特点和难点采用先进的施工新技术、新××和新工艺，不但可以保证工程质量，还能够达到加快进度、缩短工期的目的。

（2）完善图纸综合处理

由于图纸是按专业分别设计，且设备安装复杂，许多问题往往在最后装修阶段才得以发现。为解决这一问题，需要协调各专业技术人员，在施工之前绘制综合设备管线布置图，达到将问题提前发现、及时解决的目的，保证施工进度。

（3）建立现场测量控制网

根据勘测单位给定的永久性坐标和高程控制点，按照建筑总平面图要求，进行施工场地闭合导线和水准线路控制网的布设，设置工程施工的临时控制测量标桩（网）。

2)经济保证措施
（1） 落实实现进度目标的保证资金，不但要保证总承包方的资金落实情况，还要保证分承包方资金的落实，避免因资金而影响工期。实行工程保险金制度，规避各种风险。

（2） 建立并实施关于工期和进度的奖惩制度。建立一套完整、严格的关于工期和进度的经济承包责任制度，奖优罚劣，将进度与经济紧密联系。

（3）不可预见因素影响进度的相应对策

不可预见因素一旦发生就会对工期、进度造成较大影响，应做好调查分析和预测，将不可预见因素发生的概率降低到最低程度，同时可以通过参加保险规避或减少风险。

3) 协调管理措施
项目部将立足于总承包商的地位，以合约为控制手段，以综合计划为准绳，为参施各方提供便利，调动各分包商的积极性，发挥综合协调管理的优势，确保工期目标的实现。

（1）建立现场例会制度

××大学机电与××学院综合实验楼工程项目建立现场例会制度，每周组织包括项目项目部各部门负责人，各分承包方生产、技术负责人共同参加的生产、质量会议，总结上一周期施工进度、质量，制定下一周期安排，协调内部管理事务；参加每周由业主代表、监理召开的例会，分析工程进展形势，互通信息，协调各方关系，制定工作对策。通过例会制度，使施工各方信息交流渠道畅通，问题及时解决。

（2） 以合同管理为中心抓好各专业工程的进度管理

对各分包单位签订的合同工期必须与有关计划目标相协调。本工程涉及专业面广，有相当数量的专业工程将由分包单位完成。项目项目部将以专业软件辅助专业分包管理，以合同管理为中心，对各分包专业工程进度进行监控、协调，确保总进度控制目标与合同总工期相一致；分包合同的工期与总包合同的工期相一致；供货、供电、运输、构件加工等合同规定的提供服务时间与有关的进度控制目标一致。保证各专业工程工期不影响工程总进度。

（3） 应用项目管理信息系统辅助总承包管理

现场将全面采用施工项目管理信息系统，以项目计算机局域网为基础，建立项目管理信息网络，实现高效、迅速的信息沟通和传递。

（4）加强施工过程的控制

（1）工程施工坚持施工工序旁站制、三检制、样板制的实施，做到一次成优，确保进度。合理组织流水作业，遵循“小流水、快节奏”的原则合理划分施工流水段；充分利用施工空间，实现工序立体交叉作业；组织好冬雨季施工，避免季节性停工。结构施工期间合理划分施工流水段，加快施工进度，节约周转××。
（2）根据基础阶段、结构阶段、装修阶段等不同阶段的特点和需求设计现场平面布置图，平面图涉及现场循环道路的布置、各阶段大型机械的布置、各阶段××堆场等方面的布置。各阶段的现场平面布置图和物资采购、设备订货、资源配备等辅助计划相配合，对现场进行宏观调控，在施工紧张的情况下，为分包方提供作业条件，保持现场秩序井然，保障施工顺利进行。

（3）加强与社会相关方的协调

在施工过程中，影响进度的因素很多，项目部将加强与市建委、治安、交通、市政、供电、供水等单位的协调，进一步保证工程施工的正常进行。

4）优选施工方案
在施工中针对施工工序特点，综合考虑环境影响、交叉作业、方便快捷、安全、保证质量等因素，并结合我公司施工过的类似工程的施工经验，发挥我公司的技术优势，结合工程实际情况，进行施工方案的选择，方案选择本着“优质量、保安全、快进度、低成本”的原则，通过优化施工方案促进度，以工序进度和重点部位的施工进度确保总施工进度。
（二）工期总承包管理措施

1．人力保证措施
1) 针对××大学机电与××学院综合实验楼工程，我公司将选派出有丰富的公建施工经验、具有一级资质的项目经理和有丰富施工经验的项目管理人员组成施工项目部，选拔优秀的专业的施工队伍，并由项目经理统一领导完成本工程的施工任务。

2) 专业项目部和劳动力队伍选择，实行公开招标，择优选择，以满足工程工期、质量和安全等需要，为民工建好生活区，其应包括生活宿舍、食堂、浴室、厕所、文化活动室及运动场所等，其标准满足市政府有关部门的生活和卫生标准。
3) 严格审查参施的分包队伍、劳务队伍资质及施工能力、技术实力，优选分包队伍及劳务队伍。加强对劳务技术骨干的岗前培训、班前教育，使其了解本工程相关技术难点，掌握施工技能及规范要求，确保技术娴熟、施工熟练。根据各施工区段工程特点、工程量、重要性，合理调配劳动力，充分运用人力资源。在各班组间建立竞争机制，组织劳动竞赛，赛进度、赛质量、赛安全，奖优罚劣，促进施工生产。

2． 周转××及设备配置的保证措施

1)××保障

（1）通过招标，选择合格××、成品、半成品供货商，严格考察其资质水平、生产能力、供货能力、技术实力和企业信誉。

（2）提前做好××、成品、半成品翻样、提料并委托加工。

（3）加强对××的入场检验，严禁不符合要求的××应用于工程，发现不合格品按有关要求及时清退，杜绝返工现象的发生。

（4）加强进场××的管理，合理规划存放场地及调剂××使用，尽量减少××倒运及停工待料。

2)机械设备保障

（1） 科学选用机械设备，提高机械化程度，尤其是垂直运输的塔吊等设备的选型，保证“合理、科学、经济”的原则来满足施工需要。

（2）加强机械设备的维修保养，充分发挥机械设备的使用效率和功效，加快施工进度。

（3）组织施工机具进场：根据需用量计划，按施工平面图要求，组织施工机械、设备和工具进场，按规定地点和方式存放，并应进行相应的保养和试运转等项工作。

（4）根据临时用水、临时用电施工方案，完成临时水管、电缆的布设工作。

3．各种资源的组织协调保证措施

1)加强对劳务队技术骨干的岗前培训、班前教育，使其了解本工程相关技术难点，掌握施工技能及规范要求，确保技术娴熟、施工熟练；根据计划安排，合理调配劳动力，避免劳力不足或窝工浪费。

2) 结合工程特点，科学选用机械设备，满足施工需要。加强机械设备的维修保养，充分发挥机械设备的使用效率，加快施工进度。

3) 通过招标选择合格××供应商及成品、半成品供货商，严格考察其生产能力、供货能力、技术实力。提前做好××、成品、半成品翻样、提料及委托加工。加强对××的入场检验，严禁不符合要求的××应用于工程。加强进场××的管理，合理规划存放场地及调剂××使用，避免××多次倒运及停工待料。

4) 工程资金专款专用，严禁挪作他用。项目部将与业主保持紧密配合，确保工程资金的及时到位。

第十章    工程质量、安全管理
一、质量管理措施

1、工程质量目标
质量目标：合格

质量奖项：竣工长城杯金杯

我们将在工程开工前编制科学合理的质量计划，建立完善的质量保证体系和严格的质量管理制度，在工程施工过程中，采取全面质量管理手段，按国家和有关规定进行施工过程控制和验收，以确保最终工程质量目标的实现。
2、质量保证体系

1）建立质量管理体系

开工前按公司ISO9002质量管理体系要求，编制《项目质量计划》，制定工程施工管理的各项目标，建立项目组织机构，明确各类人员的职责；按公司的管理体系文件，制定各项管理程序，做好各项工作计划（进度计划、试验计划、××计划、资金计划等）。

（2）质量管理组织机构

政府监督：质量监督站代表政府对施工工程进行过程监督抽查，阶段（基础、结构）核查验收，竣工备案的全过程、全方位的（包括业主、监理和施工单位），全过程的（开工－竣工）工程质量、工作质量的检查、监督、指导。

业主、监理检查验收：业主、监理对总包和分包施工单位进行施工方案审查，××、设备等进场验收，分项、分部工程等质量检查、验收、指导。

公司质量部、技术部检查、指导：根据公司管理体系，公司质量部、技术部代表公司，对项目经理部的质量管理体系的建立、质量目标设计、方案编制等给予审查、批准；同时进行现场检查指导，使施工质量得到有效控制。

项目经理：项目经理是工程质量第一责任人，代表企业完成公司的质量目标及其它各项指标。在经理部内部建立健全质量管理体系，建立质量管理责任制和施工管理制度，加强全面质量管理。

项目总工程师：在项目经理领导下，在公司总工程师及技术部、质量部具体指导下，制定本工程质量目标管理方案，编制科学、先进的施工技术方案，监督指导栋号工程师对施工班组进行详细、有效地技术交底，质量工程对项目进行严格的检查、监控，做好过程控制。

总之，在政府质量监督部门、业主、监理及公司质量部、技术部的监督指下，项目内部形成一个全员、全过程的质量管理体系。质量保证体系和管理体系图见附件七、八。
3)质量责任制

（1）项目经理

项目经理是公司法人在项目上的授权代理, 全面主持项目的质量管理工作，负责工程质量目标的实现，是本项目的质量第一责任人,代表公司履行与业主合同及分包合同相关的责任。
（2）总工程师

配合项目经理全面主持技术质量管理工作，落实、监督质量保证体系运行情况；主持施工组织设计和重大技术方案的研讨、论证、编制、审核、交底工作；主持编制项目质量计划并监督实施；主持创优工作。

（3）施工经理

施工经理是施工生产的指挥者, 执行项目的各类生产计划、施工方案, 负责落实项目的

（4)工程部 

负责协助主管副总经理落实质量目标的实现，自行组织施工项目的施工生产管理、协调与质量管理工作；执行项目施工组织设计及施工方案；负责组织进行技术及安全交底；负责监督落实施工现场的成品保护工作；负责组织项目工程的隐检及预检工作；负责组.织分项工程样板的验收及样板部位的确定。

（5）质量部

协助经理、总工程师建立质量保证体系对施工过程实施全过程、全方位的监督、检查、验收。负责工程物资选样的审核和物资进场检查、报验工作，负责组织工序的交接检查工作，负责样板、分项验收批的检查、报监理验收工作；参与分部、分项工程和各项专业工程的验收和最终的竣工验收工作。负责制定过程检验计划，定期组织工程质量分析会,并提出改进措施，监督整改情况。

（6）技术部

协助项目总工程师，对工程技术、测量、信息化管理、新技术应用、科研开发等进行全面管理；负责项目施工的各项技术管理工作，具体编制施工组织设计、各项施工方案，参与项目质量计划编制，制定各项质量保证措施和重要部位施工的技术交底。对相关分承包商和物资供应商的技术满足能力进行审核。负责对分包单位施工方案的审核工作。负责施工技术保证资料的汇总及管理。推广应用新技术、新工艺、新××，促进施工质量。

（7）机电部

负责日常的所有机电安装工程的技术检查、验收、试验检测等质量管理工作。在项目总工程师的领导下，负责编制施工组织设计和重要的分项工程施工方案，审查分包商的施工方案，协调统一施工工艺。

（8）物资部 
选择符合工程质量要求的合格物资供应商，并监督其质量保证能力；监督各分包方进场××的验证、复试，并记录存档。负责工程和质量保证资料的收集工作。负责工程物资的标识、储存管理工作、工程物资样品的封样管理工作。做好××进场计划，完成物资进场报验计划的编制，合理安排××进场的复试。做好对不合格品的处理工作。

（9）安全保卫部

对工程质量、物资管理提供安全、保卫支持，协助工程、质量部门成品保护工作。

（10）分包单位

接受项目部相关业务部门的工作领导，认真落实项目部质量保证体系中的相关责任，认真完成各项施工任务和各自的质量分解目标。实行全面质量管理，保证工程质量始终处于受控状态。
3、质量控制措施

1） 事前控制

（1）完善质量体系，编制《质量计划》，建立严格的质量保证制度，设置高效、认真负责的质量保证部门，建立工程监督制度；

（2）从管理上确保质量目标的实施，推行全面质量管理体系，运用科学的手段，实现质量目标。实行质量岗位责任制，制定钢筋工程、模板施工、混凝土工程、装修施工的质量管理办法及奖罚措施；

（3）进行设计交底，图纸会审，确定工艺流程；审核将要采用的新技术、新结构、新工艺、新××运用技术及范围；

（4）检查测量标桩，定位线和高程水准点；

2）过程控制

（1）贯彻质量方针，提高全员质量意识；

（2）针对工程特点，根据质量目标，制定创优规划，组织协调各部门围绕质量目标开展工作。

（3）各工序定人、定岗、定责，在工作中认真负责，各工序、各岗位之间，实行项目“三工”、“三检”制度，按相应的质量评定标准检查、验收每个分部分项工程，使工程质量始终处于受控状态；
（4）将影响质量的不利因素纳入管理范围，抓住这些关键问题进行处理和解决；
（5）严格工序交接检查，作好隐蔽验收，加强交验落实，不达要求的工序决不能进行下道工序，直至符合要求为止；

（6）建立样板管理制度，坚持样板引路,统一施工做法,减少施工中的返工与××浪费现象的发生,预防和消除质量通病；

3） 事后控制

（1）按规定对已完成的单位工程进行检查、验收；

（2）整理本工程所有的技术资料，存档备案；

（3）对本工程进行保修、维修；
4、质量管理措施

1)建立高效的管理机制

设置高效的工程协调管理机制、敬业负责的质量检测部门、严格的工程监督制度，分包单位必须选派责任心强的技术骨干专人抓技术质量管理。开工前对质量实行目标管理，施工中严格执行各项管理制度，定期检查落实情况，从管理上确保质量目标的实现。分别制定土方、混凝土、装饰、机电安装各系统等专项的质量管理制度及奖罚制度。

2）贯彻质量方针，提高全员质量意识

针对工程特点，根据质量目标，制定创优规划，组织协调各部门围绕质量目标开展工作。加强全员质量意识，牢固树立“质量第一”的思想，操作人员利用岗前教育，岗位培训作为质量管理的措施，利用严格的质量管理制度做约束，把质量管理工作变为职工的实际行动，做到五个一样，即：有人检查无人检查一样，隐蔽工程外露工程一样，突击施工和正常施工一样，坚持高技术高标准一样。
3）坚持责任制

坚持质量管理责任制，做到目标清、任务清，班组对个人，施工队对班组，项目部对施工队逐级考核，实行质量否决权。实行挂牌上岗，对施工队采取按工种定人、定岗、定责的三定措施，并针对工程的实际情况进行工前培训，把质量责任落实到每个具体施工人员，使工程质量始终处于受控状态。

4）工序质量控制

（1）各专业工种和劳务分包项目经理部的工序质量控制

各工序必须按照项目施工技术规范、质量标准、质量目标进行控制，由工长组织质检员、技术人员及时进行专检并与下道工序的班组长进行交接检以满足下道工序的施工条件和要求，填写分项工程自检、交接检记录表，填写检查意见并签字确认形成记录，报请监理工程师进行复验并做好复验记录。

（2）项目部应及时收集已完工序的工程资料，及时对在施工作面和已完成工序进行实地检查，确保每道工序处于受控状态。

（3）施工过程检验质量标准

各检验批、分项工程、分部工程的自检、专检、交接检的验收均须按照本公司的企业工程质量内控标准执行。

5）实施全面质量管理
本工程的施工过程将实行全面管理制度，全员参与全过程的质量管理控制工作，对关键部位、主导工序开展“QC”小组活动。

（1）全面质量管理的基本原则

A.  全过程、全方位原则：对影响工程质量的各个环节，从体系上、制度上和运行过程监控上进行保证，覆盖建设的全部过程、全部施工项目中，在时间上和空间上不出现死角。

B.  以人为本原则：调动质量控制各个环节人员的积极性和创造性，增强全体员工的质量意识，避免人为失误，以人的工作质量保证工序质量和工程质量；

C.  质量预控原则：在工程建设全过程坚持质量预控、事前控制的原则，预测工程中影响质量各要素的可能因素，并制定对策，保证工程质量。

D.  用数据说话原则：全面质量管理的直接依据就是能够反映实际情况的数据和资料，在质量控制过程中，建立一套质量检测数据的收集体系，应用科学的方法进行数据分析系统，对质量形成过程实行量化管理。

（2）全面质量管理的过程：全面质量管理分为四个过程阶段（PDCA）

A.  计划阶段（P）：根据对工程特点、技术质量要求、影响工程质量的潜在因素等的分析，提出具体的质量目标、计划和要求，施工单位根据要求编制具体的实施方案和保证措施，经审批后付诸实施。

B.  实施阶段（D）：施工作业单位根据确定的方案、标准、计划、要求等进行施工，完成既定的目标。

C.  检查阶段（C）：项目部、各分包单位等相关部门检查方案、标准、计划、要求等的落实情况，利用关系图、排列图、因果分析图、分布图、控制管理图、调查表等有关工具进行分析，找出存在的问题和主要影响因素，制定具体的改进和处理方案。

D.  处理阶段（A）：施工单位根据检查阶段发现的问题和制定的改进处理方案、措施，对存在的问题进行改进。

E.  项目部和分包单位通过PDCA过程，对存在的问题进行改进和处理，对过程中效果良好的方法、措施加以固定，形成标准，在类似过程中加以推广，错误的做法要引以为戒，在后续过程中尽量避免。对于本次PDCA过程中没有解决或解决不彻底的的问题，要转入下一个PDCA循环加以解决。PDCA循环要不断的运转，在每次循环中都不断赋予新的内容，使质量控制水平得到不断改进和提高。

6）组织质量管理交流活动

学习其它项目的先进经验，借鉴其好的做法，对照别人找出自己不足并总结，不断加以完善。

7）实行统一放线、统一验线

××大学机电与××学院综合实验楼工程的测量由项目部设专职测量工程师实行统一管理，测量工作的整体管理和协调由专职测量员负责，下设测量组负责整个工程的测量和验线工作。为保证测量精度，××大学机电与××学院综合实验楼工程的施工全面推行全数字化测量控制技术，采取两级测量三级管理的模式。

8）严格样板制度

严格执行样板制是提高质量水平的一项非常有效的措施。施工前必须制定样板的施工部位、时间、质量标准、施工工艺等，施工中严格保持不低于样板的质量标准。

9）加强过程检验和试验

（1）各种检验和试验工作由质量部统筹负责，由各专业工程师组织各专业的施工员、质检员实施，自互检由各专业施工员组织施工班组进行。

（2）每道工序完成后（特别是关键工序），必须进行标识，并报监理验收合格后，方可进行下一道工序的施工。

（3）项目质量部门制订月检查计划、周检查计划，组织并实施对施工质量的检查，并核对工程技术资料是否真实、齐全并且与工程同步。

（4）施工过程中如因施工紧急等原因未进行检验和试验就转入下一过程（必须是可以挽回的工序），由分承包单位或劳务分包项目经理部填写《例外转序审批表》，说明转序原因和可靠的追回程序（措施），并标明工程部位和工序，报项目部总工程师和生产负责人批准后才允许放行。由顾客批准后放行的工序同样执行本要求。
（5）物资××到货时间应该按照××试验的周期提前组织进场，进场后，采购单位××员及时以书面形式通知试验室，试验室按照行业和地方有关规定的数量、要求取样送检，试验结果及时交技术部门和物资部门保存，专业分包工程的复试结果应向项目经理部报验。

（6）状态标识、可追溯性控制
在工序施工中，施工单位要对施工部位和××状态进行挂牌标识，以识别其工艺标准、质量标准、操作及质量负责人员、检验和试验状态，并将标示进行记录和保存，以使工序最终质量状态具有可追溯性。

（7）最终检验和试验：本工程的分项工程检验评定工作由质量部组织专业施工员、质检员进行。分部工程的评定工作由项目部质量部门负责完成。本工程消防系统的测试调整由总承包单位机电部门编制详细的调试计划及调试方案，经监理批准后实施。此项工作由专职调试小组进行调试，并出具符合规定要求的调试报告。

10）对分承包方的质量管理

分承包方除按照本章节其它部分的要求严格执行外，还需做好以下工作：

（1）项目部对业主和监理负责，分承包方对项目部负责，按照项目部的各项管理制度组织施工。

（2）分承包方与项目部签订合同时对质量标准要详细说明和限定，明确双方的责任、义务。质量部门应参与合同的会签工作。

（3）分包项目部进场前应向项目经理部提供能力、资质能够满足完成本项目质量目标实现的管理和专业、作业人员名册。项目经理经审核，确认名册与分承包文件人员一致，方准与分包项目经理部进场，并将该名册备案。

（4）分包单位应按照项目部的要求建立自己的质量保证体系，编制质量计划报项目部审批。

（5）分包单位在与各专业、其他分包或总包单位进行中间交接检时，质量必须符合总包单位统一制定的质量标准，填写交接意见并签字确认形成记录，并由监理工程师进行见证。

（6）分承包方在自检合格后，将原××、自检资料准备齐全向项目部报验，项目部复验合格后签字确认后向监理工程师报验。未经项目部和监理工程师复验分承包方不得进行下道工序。

（7）合同段衔接处的测量在项目部和监理公司的统一协调下由相邻合同段的承包人共同进行，测量结果统一协调在允许的误差范围内。

（8）项目部在自检的基础上，协助建设单位、政府相关主管部门（人防办、消防局等）对人防、消防等分项工程、电梯安装等专业分部工程进行检验并收集检验记录。

（9）分承包方及劳务分包项目部负责组织对其施工过程中出现的质量问题的评审处置。对于在日常的质量验收检查中发现不符合标准、施工验收规范要求的质量问题应立即进行评审、标识和处置，每项不合格品均应经复验合格后方可继续施工。发现严重不合格品必须及时向项目部报告。
二、安全生产管理措施
1、施工安全、消防、保卫管理体系

1）组织管理

（1） 成立由项目部安全生产负责人为首，各施工单位安全生产负责人参加的专项安全管理组织领导施工现场的安全、消防、治安保卫等工作。

（2） 项目部主要负责人与各参施单位主要负责人须签订安全、消防、治安保卫等各项责任状，参施单位主要负责人与本单位分管责任人须签订责任状，使得安全生产工作责任到人，层层负责。

（3） 项目部设立专职安全员、专职消防管理人员和专职的保卫管理人员承担工程的安全、消防、保卫管理和协调，负责本项目上述工作信息的收集整理和传递。

（4） 分包项目经理根据分包工程实际情况成立管理组织，建立管理体系，设立专职安全员、专职（或兼职）消防管理人员和专职的保卫管理人员承担工程的职业安全消防和保卫管理工作，以及信息的收集和向总承包单位项目部传递。

（5） 劳务分承包方根据情况设立专兼职安全员、消防保卫管理人员。

（6） 各级安全员必须具备满足本岗位要求的素质并有劳动部门颁发的上岗证书，并有丰富管理经验、管理能力的人员承担，其他人员都必须经过培训取得内部培训合格的责任心强的管理人员。所有上述人员及特殊作业人员的资格能力由本单位进行控制，总承包单位进行备案存档并进行监督检查。

（7） 所有在施单位都必须编制明确项目的安全生产责任制，明确各部门、各岗位的安全生产职责。

2）基本要求

（1）工程劳务分包合同和分包合同签订的同时，项目部同时与劳务分承包方和分包项目经理部签订《消防、施工安全、保卫协议书》，协议中要根据该项工程的具体情况，填写补充条款，明确双方的义务和责任和管理范围。

（2）项目部定期组织召开分包项目经理部、劳务分承包方召开消防、安全、保卫例会，及时向分包项目经理部传达公司消防、安全、治安保卫的管理方针、目标，明确管理要求,总结近期工作情况，交流有关安全生产的管理信息，传达上级有关要求，布置相关工作重点。

（3）为加强宣传教育，在工程施工现场设立足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话牌等标识；现场张贴应急程序及安全规则的相关海报；各种设备的安全保护、接地装置和操作说明、使用制度、用火证管理制度等等宣传资料。

（4）建立安全、消防、治安保卫应急处理预案。
2 、安全防护管理措施

1）安全管理方针目标

（1） 管理方针

在施工中，始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建设部、××市关于建设施工企业安全生产管理的各项规定，重点落实××市建委、××市劳动局发布的建设施工现场安全防护基本标准。

（2） 管理目标和程序

创建××市“安全文明工地”。

强化安全生产管理，通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改，实现零死亡事故和重伤事故目标。

总承包对施工消防、卫生、保安的管理体系见附件十三。
2） 组织管理

（1）安全管理体系

A． 成立由施工项目部安全生产负责人为首，各施工单位安全生产负责人参加的现场安全管理领导机构组织领导施工现场的安全生产管理工作。工程安全管理组体系见附件九。
B．根据作业人员情况成立3人的现场“安全纠察”，需佩带统一的“安全纠察”臂章，享有项目经理特许权，开展日常的安全生产检查工作。

C．项目部主要负责人与各施工单位主要负责人须签订安全生产责任状，施工单位主要负责人与本单位安全负责人须签订安全生产责任状，使得安全生产工作责任到人，层层负责。

（2）工作制度

A．每半月召开一次“安全生产管理委员会”工作例会，总结前一阶段的安全生产情况，布置下一阶段的安全生产工作。

B．各单位在组织施工中，必须保证有本单位施工人员，施工作业必须有本单位领导在现场值班，不得空岗、失控。

C．严格执行施工现场安全生产管理的技术方案措施，在执行中发现问题应及时向有关部门汇报。更改方案和措施时，应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施，否则任何人不得擅自更改方案和措施。

D． 建立并执行安全生产技术交底制度。要求各施工项目必须有书面安全技术，且交底必须有针对性，并有交底人和被交底人签字。

E． 建立并执行班前安全生产讲话制度。

F． 建立并执行安全生产检查制度。由项目部组织的，由各施工单位安全生产负责人参加的联合检查应每半月组织一次。根据检查情况评比打分，对检查中所发现的事故隐患问题和违章现象。开出“隐患问题通知单”，各施工单位在接到通知单后根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目部有关部门应监督落实问题的解决情况。若发生重大不安全隐患时检查组有权下达停工指令，待隐患问题排除，并经检查组批准后方可施工。

G． 建立机械设备、临电设施和各类脚手架工程设置完成后的验收制度。未经过验收和验收不合格的严禁使用。

H． 基础施工前，根据施工的特点，制定基础施工安全技术方案和季节性防坍塌措施。

（3）行为控制

A． 进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽，并系下颌带，不系者视同违章。

B． 凡从事2m以上无法采用可靠的防护设施的高处作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用，操作中应防止摆动碰撞，避免意外事故发生。

C． 参加现场施工的所有电工、信号工、翻斗车司机，必须是自有职工或长期合同工，不允许安排外施队人员担任。

D．参加现场施工的特殊工种人员必须持证上岗，并将证件复印件报项目部安保部备案。

E． 参观现场及来访者未经总承包安保部同意的参观人员不准进入现场；参观在获准进入现场时，在门卫处领取安全帽（安全帽上应有明显表示），保安人员将所有参观人员的姓名、参观目的、参观时间等内容记录在案；安保有关安全管理人员对参观者进行短暂的针对性的安全注意事项，设专人带领参观和管理。

（4） 劳务用工管理

A． 各施工单位使用的外施队人员，必须接受建筑施工安全生产教育，经考试合格后方可上岗作业，未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者，严禁上岗作业。

B． 外施队人员上岗作业前的建筑施工安全生产教育，分别由施工单位负责组织实施，总学时不少于24学时。

C． 外施队人员上岗前须由施工单位劳务部门负责人将外施队人员名单提供给本单位安全部门，由安全部门负责组织安全生产教育，授课时间不得少于8学时，安全生产教育的主要内容要针对××大学机电与××学院综合实验楼工程特点。

D． 外施队人员上岗作业前，必须由外施队长（或班组长）负责组织本队（组）学习工种的安全操作规程和一般安全生产知识。

E． 外施队中的特种作业人员，如起重工、卷扬机司机、电焊工、气焊工、架子工等，必须持有原所在地地（市）级以上的劳动保护监察机关核发的特种作业证，并换领××市临时特种作业操作证，方准从事特种作业。在向外施队（班组）下达生产任务的时候，必须向全体作业人员进行详细的书面安全技术交底并讲解，凡没有安全技术交底或未向全体作业人员进行讲解的，外施队（班组）有权拒绝接受任务。

F． 每日上班前，外施队（班组）负责人，必须召集所辖全体人员，针对当天任务，结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态，有针对性的进行班前安全活动提出具体注意事项，跟踪落实，并做好活动记录。

G． 强化对外施队人员的管理，用工手续必须齐全有效，严禁私招乱雇，杜绝跨市违法用工。

（5） 安全防护管理

A． 开挖槽、坑、沟深度超过1.5m时，应设置人员上下坡道或爬梯。开挖深度超过2m时，必须在边沿处设置两道护身栏杆。危险处夜间应设红色标志灯。

B． 槽、坑、沟边1m以内不得推土、推料、停置机具。槽、坑、沟边与建筑物、构筑物的距离不得小于1.5m，特殊情况必须采用有效的技术措施。

C． 各类施工脚手架严格按照脚手架安全技术防护标准和支塔规范搭设，脚手架立网统一采用绿色密目安全网防护，密目网应绷拉平直，封闭严密。钢管脚手架应用外径45—51mm、壁厚3—3.5mm，无严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂纹的钢管，但严禁将外径48mm和51mm的钢管混用。脚手架严禁钢木混搭。

D． 钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件，不得使用铅丝或其他××绑扎。

E． 脚手架必须与结构拉接牢固，拉接点垂直距离不得超过4m，水平距离不得超过6m，拉接所用的××强度不得低于双股8#铅丝的强度。高大脚手架不得使用柔性××进行拉接，在拉接点处设可靠支顶。连墙件应能承受拉力与压力，其承载力标准值不应小于10kN；连墙件与门架、建筑物的连接也应具有相应的连接强度。

F． 脚手架的操作面必须满铺脚手架，离墙面不得大于20Cm，不得有空隙和探头板、飞跳板。施工层脚手板下一步架处兜设水平安全网。操作面外侧应设置两道护身栏，和一道挡脚板或设一道护身栏，立挂安全网，下口封严防护高度应为1.5m。在脚手架基础或邻近严禁挖掘作业。

G． 脚手架必须保证整体结构不变形，凡高度在20m以上的脚手架，纵向必须设置十字盖，十字盖宽度不得超过7根立杆，与水平夹角应为45—60度。高度在20米以下的，必须设置正反斜支撑。

H． 提升架首层进料口处应搭设长度不小于3—6m的防护棚，其它三个侧面必须采取封闭措施，各层卸料平台出入口处均应设有安全门，通道两侧必须设有安全防护栏杆。

I． 建筑物出入口处应搭设3—6m，宽于出入通道两侧各1m的防护棚，棚顶应满铺5cm厚的脚手板，非出入口和通道两侧必须封闭严密。

J． 结构内的1.5m×1.5m以下的孔洞应预埋通长钢筋网或加固定盖板。1.5m×1.5m以上的孔洞，四周必须设两道护身栏，中间支挂水平安全网。

K． 建筑物楼层临边的四周，无围护结构时，必须设两道防护栏或一道护身栏，立挂安全网封闭。

（6） 临时用电管理

A． 建立现场临时用电的检查制度，按××市建委关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

B． 现场采用双路供电系统，确保电源供应。临时配电线路必须按规范架设，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。

C． 施工机具、车辆及人员，应与内外线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时必须采用可靠的防护措施。

D． 配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设备必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统必须统一式样、统一配置，箱体统一刷桔黄色，并按规定设置围栏和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的联系，采用外插连接方式。

E． 独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

F． 在采用接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

G． 各种高大设施必须按规定装设避雷装置。

H． 手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管应由专人负责。

I． 施工现场的临时照明一般采用220V电源照明，结构施工时，应在顶板施工中预埋线管，临时照明和动力电源应穿管布线，必须按规定装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。

J． 土方基础施工，内部照明应使用24V低压照明设备，结构施工内部照明使用行灯照明的，其电源电压不应超过36V，灯体与手柄应坚固，绝缘良好，电源线须使用橡胶套电缆线，不得使用塑胶线。行灯变压器应有防潮、防雨水设施。外围的强电照明，必须搭设灯架，灯架的高度不得低于2米，并做好绝缘。

K． 电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5m，二次线长度应小于30m。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作为回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

L． 施工现场开挖的非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

M． 配电屏（盘）或配电线路维修时，应悬挂停电标志牌，停、送电必须由专人负责。架空线必须设在专用的电线杆上，严禁架设在树木、脚手架上。

N． 电缆穿过建筑物、构筑物、道路、易受机械伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处，必须加设防护套管。橡皮电缆架空敷设时应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧度垂距地不地小于2.5m。

O． 焊接机械应放置在防雨通风良好的地方。焊接现场不得堆放易燃易爆物品。

P． 对于夜间车辆通行的工程或机械设备，必须安装设置醒目的红色信号灯。其电源应设在施工现场电源总开关前侧。

（7）施工机械管理

A． 施工电梯的地基、安装和使用须符合原厂使用规定，并办理验收手续，经检验合格后，方可使用。施工电梯使用中，应定期进行检测。施工电梯的安全装置必须齐全、灵敏、可靠。

B． 井字架的卷扬机必须搭设防砸、防雨的专用操作棚。固定机身必须设牢固地锚。传动部分必须安装防护罩，导向滑轮不得用开口拉板式滑轮。操作人员离开卷扬机或作业中停电时，应切断电源，并将吊笼降至地面。

C． 搅拌机应搭设防砸、防雨的专用操作棚，使用前应固定，不得用轮胎代替支撑。移动时必须先切断电源。启动装置、离合器、保险链防护罩应齐全完好，安全可靠。从搅拌机停止使用到搅拌机料斗升起时必须挂好上料斗的保险链。维修、保养、清理时必须切断电源，并设专人监护。

D． 机动反斗车在场内行驶时，时速不得超过5公里，方向机构、制动器、灯光等应灵敏有效。行车中严禁带人。往槽、坑、沟卸料时，应保持安全距离并设档墩。

E． 蛙式打夯机必须两人操作，操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋。手柄应采取绝缘措施。打夯机用后应切断电源，严禁在打夯机运转时清除积土。

F． 氧气瓶不得曝晒、倒置、平放使用，瓶口处禁止沾油。氧气瓶和乙炔瓶工作间距不得小于5m，两瓶同焊距间的距离不得小于10m。未安装减压器的氧气瓶严禁使用。施工现场内严禁使用浮桶式乙炔发生器。如采用二氧化碳气体保护焊接，应严格执行各项有关安全规定，应保持良好的通风，并不得在密闭场所施工，施工人员与焊接点应保持在安全距离。

G． 圆锯发锯盘及传动部位应安装防护罩，并应设置保险档、分料器。反长度小于500mm，厚度大于锯盘半径的木料，严禁使用圆锯。

H． 砂轮机应使用单向开关。砂轮必须装设不小于180度的防护罩和牢固的工托架。严禁使用不圆、有裂纹和磨损剩余部分不足25mm的砂轮。

I． 平面刨（手压刨）安全防护装置必须齐全有效。

J． 吊索具达到报废标准的，必须及时更换，并应注意：

K． 钢丝绳应根据用途保证足够的安全系数。凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准的，大死弯、断股、油芯外露的不得使用；

L． 吊钩除正确使用外，应有防止脱钩的保险装置；

M． 卡环在使用时，应使销轴和环底受力。吊运大模板、大灰斗、混凝土斗和预制墙板等大构件时，必须使用卡环。

N． 土方基础工程的降、排水施工，必须采用双路供电系统，确保电源供应，加强用电管理并设置警示标志。

O． 自卸汽车等在坡道停放时：下坡停放应挂上倒档，上坡停放应挂上一档，应使用三角木楔等塞紧轮胎。

P． 高空焊接或切割时，必须系好安全带，焊接周围和下方应采取防火措施，并应有专人监护。

（8） 塔机作业管理

A．管理规定

a. 一般规定

塔机指挥负责指挥、协调施工 现场的塔机使用、维修、顶升和运行工作。负责塔机的日常管理、故障排除、紧急抢修、日常维护、检查评比等项工作，负责向塔机指挥中心汇报情况，服从塔机指挥小组的整体布署、统一指挥和统一协调。

b. 塔机

各单位要严把人员关，选派责任心强、有较长驾龄、技术较全面的司机担任现场塔机驾驶任务。

为了确工程进度与塔机安全，各塔机须确保驾驶室内24小时有司机值班。交班、替班人员未当面交接，不得离开驾驶室，交接班时，要认真作好交接班记录。

严格限制塔臂回转角度的塔机，采取塔臂回转限制措施。

统一在塔机起重臂、平衡臂端部、塔机最高处安装安全反光警示器（灯）。

施工现场应设能够满足塔机夜间施工的照明灯塔，亮度以塔机司机能够看清起重绳为准。

塔机长时间暂停工作时，吊钩应起到最高处，小车拉到最近点，大臂按顺风向停置。

c.信号指挥

进入施工现场操作的信号指挥人员，必须经当地劳动局统一培训，考试合格并取得操作证书方可上岗指挥。

塔机与信号指挥人员应配备对讲机，对讲机经统一确定频率后必须锁频，使用人员无权调改频率，要专机专用，不得转借。现场所用指挥语言一律采用普通话。

指挥过程中，严格执行信号指挥人员与塔机司机的应答制度即：信号指挥人员发出动作指令时，先呼叫被指挥的塔机编号，司机应答后，信号指挥人员方可发出塔机动作指令。

塔机旋转时，发出指示方向的指挥语言，应按国标执行，防止发生方向指挥错误。

指挥过程中，信号指挥人员应时刻目视塔机吊钩与被吊物，塔机转臂过程中，信号指挥人员还必须环顾相邻塔机的工作状态，并发出安全提示语言，安全提示语言必须：明确、简短、完整、清晰。

d.起重工（挂钩工）

起重工要严格执行“十不吊”操作规定。清楚被吊物重量，掌握被吊物重心，按规定对被吊物进行绑扎，绑扎必须牢靠。在被吊物跨越幅度大的情况下要确保安全可靠。

起重工作业前、作业中、交班时，必须对钢丝绳进行检查与鉴定，不合格的钢丝绳严禁使用。

e.塔机顶升

根据本单位的实际需要，确定本塔的顶升高度和顶升时间须书面上报塔机指挥中心，经审核签字批准后，方可进行顶升。

塔机指挥中心在保证安全生产的前提下，本着就快不就慢的原则，根据工程进度，统一确定塔机顶升高度和到位时间
3 、消防管理措施

1)消防管理方针目标

(1）管理方针

在施工中，始终贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，认真执行《中华人民共和国消防条例》、建设部15号令（即《建设工程施工管理规定》）及其它有关法规。

(2）管理目标

强化消防工作管理，实现杜绝火灾事故，避免火警事故的目标。

2)组织管理

 (1)   建立防火责任制。项目部防火责任人与各施工单位防火负责人签订防火责任书，施工单位防火负责人也要与外施队签订防火责任书，使防火工作层层负责，责任落实到人。

(2)   成立由项目部消防管理负责人为首和各施工单位消防管理负责人参加的消防管理领导机构负责施工现场消防工作的领导与协调。

(3)   项目部根据施工情况成立10—20人现场“消防检查组”，负责开展日常消防检查工作。

(4)   建立多层次的义务消防队组织，项目部根据具体情况成立30—60人的义务消防队，各施工单位也要设立基层义务消防队。义务消防队员必须经过培训。

3)  工作制度

(1)  “××大学机电与××学院综合实验楼工程消防管理委员会”每半个月召开一次工作例会，总结前一段消防工作的情况，布置下一阶段的消防工作。

(2)   根据施工现场的具体情况设置消火栓，消火栓处昼夜要设有明显标志，并配备足够的水龙带，消火栓周围3m以内，不得堆放任何物品。消火栓进水干管直径不得 小于100mm。

(3)   设置消防竖管，消防竖管管径不得小于65mm，并随层数的升高每隔一层设一处消防栓口并配备水龙带。消防供水应保证水枪的充实水柱射到最高、最远点。消防泵房应用非易燃××建造，设在安全位置。消防泵的专用配电线路应引自施工现场总短路器的上端，并设专人值班。要保证连续不间断供电。

(4)   对重点防火部位、易发生火险部位，应配备足够的干粉灭火器材，随工程进度及楼层不断增高而及时增加干粉灭火器。消防器材应保证灵敏有效，灭火器材必须在经消防局批准的销售单位购置。

(5)   施工现场要配备足够的消防器材，并做到布局合理，经常维护、保养，在寒冷季节应采取防冻保温措施，保证消防器材灵敏有效。

(6)   加强用火、用电管理，严格执行电、气焊工的持证上岗制度。无证人员和非电、气焊工人员一律不准操作电气焊、割设备，电、气焊工要严格执行用火审批制度，操作前，要清除附近的易燃物，开具用火证，并配备灭火人员和灭火器材。

(7)   使用电气设备和易燃、易爆物品必须严格落实防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

(8)   施工楼内不准住人。

(9)   施工现场内禁止易燃××随便搭设更衣室、小工棚、小仓库，如确属需要，须经有关管理部门批准，并且使用非易燃××支搭。施工现场内禁止存放易燃、易爆、有毒物品。因施工需要，进入工程内的可燃××，要根据工程计划，限量进入，并应采取可靠的防火措施。上述物品进场必须事先征得有关管理部门的同意，发给《特 种物料进场许可证》方可进场。

(10)  施工现场内因施工需要使用易燃的稀释剂或添加剂时，应在工程结构外调制完毕 后进入工地内使用，各单位对施工过程中的易燃物品应及时清理，消除火险隐患。

(11)  施工现场在现有条件的情况下，可设有防火措施的吸烟室，施工现场内严禁违章吸烟。

(12)  施工现场内和办公区，未经消防部门批准严禁使用电炉或大功率取暖器进行取暖。

(13)  现场施工要坚持防火安全技术交底制度，特别是在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时，防火安全交底要具有针对性。

(14)  冬施保温××的存放与使用必须采取防火措施，不得采用可燃保温××进行冬施保温。

(15)  在防水施工作业前，必须制定防火预案，采取行之有效的防火措施，对防水材的运输、使用，应严格执行操作规定，明确专人负责组织施工，防止发生火灾和爆炸事故。

(16)  施工中，对所用的木料必须加强管理，进场的新、整××，要集中码放、整齐有序，并设专人看管，专门配备灭火器材。拆模后的木料要及时清运至专用木料周转场地，并严格管理。废旧木料要及时清运出场，严防火灾事故发生。

(17)  施工现场内的供、用电线路、电力设备须由正式统一安装，严禁私接电线和私自使用大功率电器设备，线路接头必须良好绝缘，不许裸露，开关、插座须有绝缘外壳。

(18)  本工程高空电焊工作量大，每一作业点必须配备专门看火人员，配齐灭火器材。作业完成后确认没有余火后，方准离开。
4 、现场治安、保卫管理措施

1)治安保卫工作目标

贯彻××市施工现场治安保卫工作基本标准，把本项目工地创成××市治安保卫先进工地。

在施工中，认真执行有关法规，将保卫工作与生产任务紧密结合，有效地落实防盗措施，严防各类偷盗事件发生，确保施工现场的治安管理秩序。

2)组织管理

(1)建立强有力的管理机构

成立由项目部副经理为总指挥，组建现场安保部，它的职责是：确定现场治安保卫工作总体方案；审批现场保安部制订的治安保卫工作方案；协调各施工单位间的治安保卫关系；制定特殊情况下的加强安全保卫措施，有紧急事故发生时的应急预案；组织保安人员进行特殊时期安全保卫工作的演习。
1）组织和原则

（1） 项目部交通安全的管理职能分配在安保部，安保部设专职的交通管理人员，各分包单位进场后按照项目部的要求安排相应管理人员对本施工区域的交通安全进行管理，并协助交通警察搞好施工现场以外车辆的疏导。

（2） 按照××大学机电与××学院综合实验楼工程的特殊要求，制订有针对性的交通安全管理制度，并要求严格执行。

（3） 各种机动车辆必须执行交通管理部门的有关规定。

（4） 按照“谁主管、谁负责”的原则，各分包单位及进出车辆司机均要与项目部签订交通安全责任书。

2）管理措施

（1） 进场前，主动与交通管理部门联系，进行施工围挡和场门外的施工组织导流，制作、购买交通指示牌，在施工区域附近设置明显的警示标志，禁止无关车辆、人员进入，并对所有施工车辆装备专用警示灯。

（2） 进出车辆必须严格服从门卫及现场交通安全管理员的管理。

（3） 进出场的施工车辆必须办理“行车证”，驾驶员办理“施工证”，“两证”均不得外借或与车型、车号不符，违者按规定给予处罚。

（4） 对进出车辆司机要进行严格审查，进场前要进行安全教育，并予考核，不合格不能上岗，所有车辆司机必须在项目部注册登记，无特殊情况不予更换。

（5） 工程施工期内，要绝对保证不因施工组织管理不力而影响周边正常工作及社会车辆的交通。

（6） 所有车辆一律按规定的施工专用路线行驶，严禁非司机开车、酒后开车；不准疲劳驾驶、超速行驶、违章驾驶、违章拉人，违者追究有关单位和当事人的责任。
第十一章   文明施工与环境保护
一、现场文明施工管理措施
（一）管理目标

在施工建设过程中遵守国家和地方相关法律、法规，在施工中体现保护环境、节约资源、维护生态平衡的可持续发展思想，建立完善的环境管理体系，落实工地环境保护措施，保证将工程施工对环境的负面影响减小到最低程度，绿化、美化施工现场环境。
（二）文明施工管理组织体系

1、确立项目经理为首的“现场文明施工领导小组”，认真组织开展日常管理工作。文明施工管理组织机构体系见附件十。
2、明确“现场文明施工领导小组”中每个成员的职责，将现场文明施工管理工作责任落实到“现场文明施工领导小组”中的每个人，做到凡事有人管，事事有落实，违规必追究。

（三）文明施工管理制度

1、每半月召开一次“施工现场文明施工管理小组”工作例会，总结前一阶段的施工现场文明施工情况，布置下一阶段的施工现场文明施工工作。

2、建立并执行施工现场文明施工工作检查制度，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，安保部有关部门应监督落实问题的解决情况。

3、在项目实施过程中推行文明施工责任制、文明施工方案会签制，根据合同内容、施工范围、施工区域等划分文明施工责任区，从制度上落实文明施工工作，做到责任落实到单位、落实到班组、落实到每一个作业人员，保证文明施工的切实落实。

4、对进场的所有施工人员进行有关文明施工、场纪场规等教育。

5、严格遵守劳动法，严格执行 “工间集中休息制度“，坚持上午、下午作业中间休息15分钟制度，在此期间作业人员集中休息、喝水、吸烟等，确保劳动者的身体健康。对晚上加班执行加班作业申请制度，合理、科学的安排生产，保护劳动者的合法权利。

6、在施工现场，通过黑板报、广播、播放安全教育VCD等多种形式，进行持续的文明教育宣传活动；通过上述形式，表扬先进、批评落后，提高大家的安全文明意识、自身的文化素质，整体提升现场的安全文明施工水平。

（四） 施工现场形象宣传管理

1、施工现场大门外靠门柱处设置施工标牌，写明工程名称、建筑面积、建设单位、设计单位、施工单位、工地负责人、开工日期、竣工日期等内容。

2、现场制度宣传：全面执行市建委规定，现场大门内靠门柱两侧分设“二图五牌”,“二图五牌”旁一侧设现场黑板报，一侧设工地宣传栏。“二图五牌”即：施工现场平面图；施工现场责任区划分图；施工现场安全生产管理制度板；施工现场消防保卫管理制度板；施工现场现场管理制度板；施工现场环境保护管理制度板；施工现场行政卫生管理制度板。

（五）施工现场场容管理

1、暂设用房：施工现场暂设用房统一规划，办公区、生产加工区等严格分区，分块建设，避免交叉干扰，并设明显标志，暂设用房禁止使用不合格的建筑××搭设，并应符合环保、消防及××存放要求。

2、对施工区统一规划、统一管理，创造整洁、有序、安全的作业环境。

A．在本工程中将实现施工区与生活区的完全分开，在施工区与生活区设立出入口，严格施工区与生活区人员的出入，将生活区与施工区完全隔离。

B． 施工区统一规划，综合考虑整个建设计划，统筹规划料场、施工人员通道、车辆通道、施工仓库、上下水、安全消防设施等。确定总包单位统一管理，避免各自为战的混乱局面，确保施工区的有序、整洁。

C． 施工现场内交通道路路面全部为硬化路面，平整坚实，做到黄土不露天。路面统一设置排水系统，做到雨天不积水。设专人协调施工现场内的交通，及时疏导场内车辆，满足施工运输的需要。

3、对生活区进行统一设计、统一建设、统一管理，建立舒适、卫生、整洁的生活环境。

A． 充分尊重人的尊严，在生活设施的建设上，极大的提高标准，使所有的施工人员不仅能工作好，而且能够休息好，把整个建设区域建设为一个人文社区。

B． 生活区统一设计、统一建造，所有人员统一到食堂集中就餐，实行分餐制，提高人员生活水平和质量；入住现场一线作业人员只需携带自己基本的生活用品即可入住，提供统一的床铺、被褥，由专人进行卫生清扫工作，确保生活区的卫生、安全条件，减少疫病，保护作业人员的身体健康。

C． 建立小区内服务娱乐设施，提供可以健身、休闲、图书室等，鼓励作业人员利用公休时间进行学习、娱乐，提高全体作业人员的素质。

（六）施工现场料具管理

1、合理制定××使用计划，按计划进料。施工现场存放的各种××均按施工平面图的指定位置存放，并分规格码放整齐并进行标识，采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防损坏等措施，贵重物品、易燃、易爆和有毒物品应及时入库，专库专管，加设明显标志。

2、施工现场存放的水泥、粉煤灰、白灰粉等散体××应入库存放，垛底隔层高度宜为5～30cm。露天存放的砂石等散体××应设高度不低于50cm的围挡。

3、现场存放钢材、大型构件、模板处应地基夯实、有排水通道，钢材存放处垛底高10～30cm，分规格码放整齐、稳固，做到整齐。

4、施工中使用××将按计划，实行限额领料。做到钢材、木材等料具使用合理，长材不短用、优材不劣用。

5、袋装水泥需仔细拆包，包装袋整齐码放打捆，及时回收，落地灰及时使用、清运。砂石和其他散体××随用随清，不留料底，做到活完料净，脚下清。

6、施工场区内设垃圾站，及时集中、分拣、回收、利用、清运剩余料具、包装容器及其他施工垃圾。
二、环保管理体系及措施

（一）管理目标：创建“绿色奥运”，建设“绿色工程”。

（二）环保管理制度及组织体系

1、成立 “环境保护管理领导小组”，组织领导施工现场的环境保护管理工作。每半月召开一次“环境保护管理领导小组”工作例会。
2、“环境保护管理领导小组”按照有关要求对现场环境保护措施的实施进行监督检查，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，并检查落实情况。

3、总包方在工程开工前编制切实可行的环境保护方案及环保管理规定，明确管理人员职责，并依照管理规定定期进行检查、整改。发现有不符合环保管理规定的现象，应立即进行制止，进行纠正。

4、在项目开工前，组织专家对施工过程中的环境保护情况提出评估报告，就施工过程中建筑××、施工工艺、施工环境、施工人员生活等各个方面对环境的影响进行评估、降低影响应采取的对策，提出建设性方案，指导今后整个工程建设，并在实施过程中不断改进，提高环保水平。

5、在项目实施过程中，实行“环保一票否决制”， 对施工方案的会签、施工××的选择、施工合同的签订、施工工艺的制定等所有项目建设的环节中，增加环保审查程序，凡对环保有不利影响或有潜在的隐患的，坚决予以拒绝，不得使用或采纳。

6、所有参加施工的单位，在开始工作前开展学习、宣传环保意识，通过目前的环保重大事项，提高作业人员的环保意识，真正理解环保关乎全人类的生存环境；宣传项目采取的环保方案、措施，从我做起，从现在做起，提高环保意识，为绿色安全贡献力量。

（三）施工现场、生活区环保措施

1、大气污染防治

A.施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。所有废弃物将被送到许可的再生工厂。

施工垃圾搭设封闭式垃圾道或采用容器吊运到地面，杜绝将施工垃圾随意凌空抛撒。在垃圾道出口处搭设挡板，现场不得堆积大量垃圾，垃圾要及时清运，清运时要洒水，防止扬尘。

B.施工现场铺设厚度不小于250毫米的混凝土路面，保证施工现场黄土不露天，出口处要与校区道路衔接；路面设专人维护，保持清洁，防止浮土和泥泞。

土方及雨季施工期间，在施工现场出口处设车辆清洗冲刷台，车辆清理和冲洗干净后方可出现场，运输车驶出要保持车身清洁，混凝土罐车每次出场前应清洗下料斗。

清扫施工现场时，要先将路面、地面进行喷洒湿润后再进行清扫，以免清扫时扬尘。当风力超过三级以上时，每天早、中、晚至少各洒水一次，洒水降尘应配备洒水装置并指定专人负责。

C.土方工程施工时，主要采取淋水降尘措施，现场存放的土方用绿色密目网覆盖。

2、现场烟尘的防治

A.现场所使用的锅炉、茶炉将为经环保部门认可注册的合格产品，绝不使用不合格的炉灶。不使用散煤、烟煤、木炭。

B.施工现场的易飞扬的细颗粒散体××应入库存放，库房应封闭严密。在使用、运输水泥、白灰和其它易飞扬的细颗粒散体××时，要做到轻拿轻放文明施工，防止人为因素造成扬尘污染。

3、水污染的防治

A.确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网。

B.现场交通道路和××堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，将污水经沉淀后再排入市政污水管线。

C.对食堂排出的污水采取隔油措施，设置隔油池，并要定期检查，以确保其隔油效果。

B.对于油料库、有毒物品及油漆库，应设专人负责，存放处的地面采取防毒措施，至少要做到水泥地面。
D.厕所设化粪池，定期清理。

4、防止光污染

A.晚上停止施工后关掉照明大灯。

B.施工时，照明灯调整好方向，避免照到周边单位。

C.电气焊作业尽量避免晚上施工，如施工要做好临时遮挡， 避免强光照到宿舍楼内。

（四）施工操作环保措施

1、钢筋、钢结构工程

A.对锈蚀的钢材、钢筋除锈，将除下来的铁锈集中清扫统一处理，铁锈不可与其它垃圾混放；现场的废弃钢筋头、废弃绑丝、废弃垫块都统一回收处理。在使用电焊机时，注意焊条的节约。焊条头要统一回收处理。
B.钢筋加工机械(切割机、卷扬机、弯曲机等)的维修、擦拭的棉纱统一处理。机械经常进行维修，对有漏油现象的机械必须停止使用进行维修，防止漏油过多而污染土地。
2、模板工程

A.在制作和设计模板时，尽量节约××。对在加工或使用后的残余××集中处理，对废木屑应集中处理。锯末集中收集，加以二次利用(用于养护或其他)。二次利用完毕后集中处理。
B.模板运输时轻拿轻放。模板调整时，不要过度敲击，避免损坏模板及其附件。模板拆除时，必须尽量保存模板的完整性，减少模板的报废率。模板进行清理时，不要破坏模板和其配件；涂刷脱模剂时，防止泄漏，以免污染土壤，禁止用废旧的机油代替脱模剂。

3、混凝土工程

A.混凝土运输车辆应保证车况良好，避免在运输过程中排放超标尾气。在车辆上料过程中，洒在车身上的各种骨料必须清理干净，以免遗撒在运输道路上。现场搅拌站设消烟除尘设备。
B.确保混凝土泵送设备的良好工作状态，要经常维修，避免漏油及排放废气过多而污染土地及大气。

C.混凝土养护：对混凝土进行养护时，养护剂必须集中使用，保证其充分利用。对苫布和塑料薄膜要保护好，以备回收利用。保温被和其它东西经多次利用后统一收集废弃。

4、装修工程

A.使用的建筑装饰××必须符合环保规定。各种板材、涂料、粘结剂、化学外加剂等的有机挥发性物质和总的挥发性物质必须符合有关环保规定。

B.油漆、涂料等化学品施工操作时，严禁遗洒。

5、脚手架工程
架子管涂刷防锈漆时，在其下垫塑料布，以免滴下的油漆渗入地下。在工作面上刷防锈漆时，保证油漆不形成流坠现象。架子管除锈统一在操作间进行，将除下来的铁锈粉末集中处理。

（五）绿色环保措施
1、推广采用“绿色××”

在建筑工程物资采购过程中，选择绿色、环保、节能产品，对于进场的建筑工程物资，主要包括：原××、成品、半成品、构配件、器具、设备等进行有害物含量检测，符合标准的物资方可在工程中使用。在施工中，采用科学环保的施工方法、工艺进行施工，减少施工过程中可能出现的有害环境的因素发生,从始至终充分考虑环保及人文要求，从源头实现绿色、节能的效果。

2、暂设工程中推行“绿色设计” 、选用“绿色产品”、实施“绿色施工”

A.在暂设工程的生活区、办公区的建筑物如宿舍、食堂、厕所、服务设施、办公室、仓库、警卫室等，采用可易于拆卸、能再生利用和保护生态环境与保证产品的性能的活动房屋；采用环保临时厕所、采用太阳能技术，解决生活热水问题；

B.在生活区的建设规模上，进行科学计划、安排，根据施工高峰与低潮的变化，合理设计生活区容纳人员的数量，充分利用社会资源解决作业人员的生活问题，尽可能减少生活区的规模，从而减少对环境的污染；
C.推行场区绿化设计，大力开展绿化植树活动，确保没有黄土露天，又使整个场区成为环境优美、草木繁盛的绿色场区
三、减少扰民噪音措施

（一）管理目标、环保管理制度及组织体系。
（二）扰民噪音污染的防治

A.建筑施工场地噪声限值见表

                                                           单位：分贝

	施工阶段
	主要噪声源
	噪声限值

	
	
	昼间
	夜间

	土石方
	挖掘机，装载机等
	75
	55

	结构
	混凝土搅拌机，振捣棒，电锯等
	70
	55

	装修
	吊车，升降机等
	65
	55


B.施工现场每月进行一次噪音监测，噪声测量数据必须要原始、公正、有效、严禁伪造数据，数据在记录时字迹要工整。

C.严格控制强噪声作业，施工现场在使用混凝土输送泵、电锯等强噪音机具前，采取隔音棚或隔音罩进行降噪封闭、遮挡，现场混凝土振捣采用低噪音混凝土振捣棒，振捣混凝土时，不得振钢筋和钢模板。在××堆放场清理××时，应轻拿轻放，避免产生扰民噪音。

（三）施工操作减少噪音措施

1、钢筋、钢结构工程

钢材、钢筋进场时的装卸必须用吊车装卸，轻拿轻放，避免产生噪声；钢筋加工使用砂轮切割机切割钢筋时，必须在隔音棚里进行。钢筋绑扎及安装钢结构时，一次绑扎、吊装成型到位，避免修整，避免对钢构件的砸和敲击产生噪音。
2、模板工程
A.模板加工必须在封闭的木工棚内进行，使用电刨、电锯时，遵守作息时间，保证在正常的施工时间内使用。

B.模板运输时轻拿轻放，调整时，不要过度敲击，避免损造成大的噪声。
3、的混凝土工程
混凝土运输车辆应保证车况良好，避免在运输过程中发出很大的噪声。车辆经过校区时，应减速通过。

4、脚手架工程
人工传递架子管时要轻拿轻放，禁止向地下抛架子管和扣件。搭设时禁止用力敲击架子管。
四、卫生防疫措施
1、成立施工现场卫生防疫领导小组，负责施工现场和民工生活区流行病疫预防和控制。
2、施工场区的管理：施工场区内设置一定数量的绿化面积，保持施工现场的生产生活环境清新美丽。保证场区道路通畅无积水。设置一定数量的垃圾筒，并有专人每天负责清理。

3、民工宿舍的管理：民工宿舍将保证足够的生活空间及必要的生活设施，宿舍高度不低于2.5m，面积不低于2m2/人，每间宿舍不超过15人，并备齐被褥、衣架、脸盆等必要的生活用品。宿舍内夏季应将开启式窗户打开通风，保持室内空气流通，并安纱扇防蝇，冬季配备取暖设备，保持室内正常温度。

4、食堂的管理：职工食堂和外施对食堂设在上风地，地势较高，室内通风良好，排水通畅且距离厕所30m以上的地方。食堂建成后，需取得当地卫生防疫部门颁发的《食品卫生许可证后》方可开火。炊事员每年进行一次体检，体检合格方可上岗。食堂内各种器具、主副食品不准直接接触地面，各种食品必须生熟分开，各种器具、机械、盖布应干净卫生，无不洁、生锈、霉变、油垢及残渣。菜墩、案板、刀具、容器等应生熟分开，并有明显的生熟标记。

5、厕所管理：施工现场和生活区的厕所建成水冲式，厕所屋顶、墙壁严密，门窗齐全有效，并有专人负责打扫，保持厕所卫生清洁，定期进行消毒。
6、用水管理：职工饮水由现场饮水站提供开水。夏季供应清凉饮料或绿豆汤。民工饮用水由专门的饮水站提供。
第十二章   关键施工技术、工艺

本工程中特殊及关键工序和控制要点有以下内容
见附件 十一。
一、控制要点

工程控制要点

	项   目
	控制方法与标准

	土方开挖
	开挖深度要严格，控制防止超挖

	钢筋工程
	钢筋定位措施、连接、复杂节点处的放样、超长连接的温度变形控制要有针对性措施

	模板工程
	模板设计、模板选用、裁切钻孔、脱模剂的选用、接缝处理、加工制作标准方面采取措施

	混凝土工程
	对各种混凝土要有针对性的技术措施：清水要从原××和模板设计选材和浇筑养护工艺上采取措施，混凝土浇筑时的温升控制、抗渗混凝土的搅拌工艺等要有针对性措施

	室内顶棚
	矿棉吸音吊顶

装饰石膏板吊顶

铝合金条板吊顶
	埋件、吊杆位置、焊接防腐，龙骨间距位置、板面清洁平整、无损伤划痕及污垢。

	室内墙面
	块材墙面
	墙面基层、块材色差，缝格均匀一致、表面平整，无错台、空鼓。

	
	乳胶漆墙面
	漆膜均匀，无流坠，不透底。

	室内地面
	块材地面
	地面基层、排砖正确，缝格均匀一致、表面平整，无错台、空鼓。

	门窗安装
	铝合金窗
	安装牢固，留缝合适，开启灵活

	
	木门
	安装牢固，留缝合适，开启灵活


二、土方工程质量保证措施

1、施工中要配备专职测量人员进行质量控制。要及时复撒灰线，及时控制开挖标高，做到5m扇形挖土工作面内，标高白灰点不少于2个。

2、在施工过程中，如遇不明地下障碍物，必须及时向甲方和现场管理人员汇报，不得擅自处理。

3、回填土：回填土应重点控制含水率、虚铺厚度、夯实方法及夯实遍数。

三、混凝土结构工程质量保证措施

1、施工准备过程的质量控制

优化施工方案和合理安排施工程序，做好每道工序的质量标准和施工技术交底工作，搞好图纸审查和技术培训工作。安装构件前应对构件进行质量检查，填写复检卡。

2、钢筋工程

绑扎前在所有节点处均要放样，钢筋绑扎前的定位、放线、抄平都应按精度要求弹线，做好测试定位工作；钢筋的定位卡要严格控制加工制作精度，保护层的控制垫块质量要严格；钢筋连接要逐个接头检查做好标记，超长连接的钢筋要计算温度变形。混凝土浇筑过程中要派专人进行钢筋位移的监控，发现问题马上纠正。

3、模板工程

选用高精度的模板加工机械，制定严格的模板加工质量控制标准，做好模板的受力计算，对变形进行严格控制，特别是模板的缝隙处理要有专项节点和措施，玻璃钢模壳要注意变形计算、控制、脱模剂和模壳材质的选用。新拆模板应用薄灰浆进行清洗以使其与现有模板协调一致，模板与已浇筑的混凝土结构要封闭严实防止漏浆。

4、混凝土的质量要严格从原××的选用、外加剂的选用和试验、脱模剂的选用、养护、浇筑工艺上采取严格的措施来保证。混凝土的原××统一品种、统一规格、并有足够储量能够满足工程需求，施工缝的处理要自然美观符合规范要求。成立专门的施工缝检查小组，正式工程施工前必须制作样板，符合要求后进行大面积施工。对清水混凝土的施工制定全过程的质量监控措施。

四、装修装饰工程质量保证措施

1、吊顶质量控制措施

凡是受扭折的主、次龙骨一律不许采用；吊杆的固定螺栓一定要拉通线，逐条调整龙骨的高低位置和线条平直；四周墙面的水平线应测量正确，中间按平线起拱1/200-1/300。
按吊顶设计标高，在房间四周的水平线位置拉十字中心线；严格按设计要求布置主、次龙骨；中间部分先铺整块罩面板，余量应平均分配在四周最外边，便于调整。
先安装主龙骨，并拉通线检查是否正确，然后边安装板边调节平整，可满足板面平整度；应使用专用机具和选用配套××，可保证加工板材尺寸符合标准，减少原始误差和安装误差，以保证拼板处平整。
2、 墙面开裂
抹灰板块长度超过6m时应做分格缝以防收缩裂缝；轻质隔断墙体注意龙骨间距不能太大，接缝××必须采用强度和变形好的嵌缝剂，预留缝宽不能超过5mm，在操作工艺上要严格要求，在一定距离间隔留置变形缝。

3、涂料流坠
基层表面在涂饰前，应刮腻子并用砂纸打磨平整。刷涂料时要用力刷匀，防止凹处积聚涂料太多，而产生泪痕或形成类似帷幕下垂状。
用毛刷涂饰时应少蘸、勤蘸涂料，涂刷的涂膜要薄，实行多遍涂刷，严防涂膜太厚。涂料调制的粘度要适当，以便于控制每遍施涂的厚度。施涂的场所应通风，并选用干燥稍快的涂料品种。
调制涂料用的稀释剂，必须和涂料配套，注意稀释剂的挥发速度和涂料干燥时间色平衡。
4、抹灰

有贴脸的门框安装后与抹灰面不平：主要原因是立口前没掌握到抹灰层的厚度。门窗扇翘曲：即门窗扇“皮楞”。对翘曲超过了2mm的，应经过处置后再使用。也可通过五金位置的调整解决扇的翘曲。合叶螺丝必须螺丝眼要方向一致，深浅一致，门扇与门框之间隙要符合要求，均匀一致。

门扇开关不灵、自行开关：主要原因是门扇 安装的两个合页轴不在一条直线上；安合页的一边门框立梃不垂直；合页进框较多，扇和梗产生碰撞，造成开关不灵活，要求掩扇前先检查门框立梃是否垂直，如有问题应及时调整，使装扇的上下两个合页轴在一垂直线上，选用五金合适，螺丝安装要平直。

5、金属饰面板

打胶、嵌缝：通常因打胶、嵌缝造成渗漏和返工，占玻璃幕墙、金属饰面板和铝合金门窗安装工程量约30%，是三种外装饰工程质量通病的大头，因此要重视打胶、嵌缝这道工序。

分格缝不匀、不直：主要是施工前没有认真按照图纸尺寸，核对结构施工的实际尺寸，加上分段分块弹线不细、拉线不直、吊线、高精度测量仪器监测不勤等造成。

6、专业间的协调

装饰工程的每一项施工都必须与机电设备安装专业沟通，因此制定以下措施，在机电专业安装和装饰施工前必须由承包方绘制综合断面图，图中要根据设计图纸结合现场的实测实量结果，对所有设备管线和装饰构造做法进行综合排布，然后进行专项的深化设计，以减少不必要的返工，保证装饰效果和使用功能。
内装修施工顺序为先墙面后地面，如果没有特殊保护措施，不可逆序施工。封板抹灰前要进行专业会签，确认符合设计要求和质量标准后方可进行封板抹灰，不得在抹灰后再剔凿。

做地面前应保证与垫层有关的电气管线、设备管线及埋件安装完毕、位置正确，并固定牢固，不得在做完地面后再剔凿地面。

吊顶施工阶段机电各专业间必须做好配合，施工前要排出各工序的施工顺序和要求，并严格执行，各种设备需要开洞，必须根据各专业提供的尺寸，在下面有装饰单位先开洞后安装。面板安装时必须配戴洁净的白手套。各种管线设备要安装专用吊杆，不能借用吊顶的吊杆，有大型设备不能保证吊杆间距时，要从结构顶板焊接角钢架来保证吊杆的间距。

各工序间必须严格验收手续，第一道工序检查不合格，禁止进行下道工序。

五、设备安装工程
1、给排水工程

A.  卫生洁具安装

a.  质量控制

卫生洁具进场须经检验，验收合格后方可使用，不得在本工程内使用残次或等外品。

卫生洁具排水的排水口与排水管承口连接处采用水泥石棉绳錾牢，经通水试验后严密不漏。

卫生洁具排水管径和最小坡度符合设计要求和施工规范规定，不得出现倒坡现象。

b.  质量验收

排水栓、地漏平整牢固，低于排水表面且无渗漏。

卫生器具支、托架经过防腐处理，埋设平整牢固，通过观察及手动扳动检查卫生器具安装的平稳及牢固程度。

卫生器具的水平度使用水平尺检查，垂直度使用吊线及尺量检查。其偏离值控制在规范允许范围内。

B.  铜管钎焊

a.  质量控制

焊件表面清洁，钎料对焊件的润湿性良好。

钎焊接头的缝隙应控制在装配间隙规定的范围内。

钎料焊着母材的面积与母材搭接面积的比值（钎着率）应控制在70%左右。

为了确保钎焊接头的严密性，不得有贯穿性缺陷存在。

b.  质量验收
参照《建筑给排水及采暖工程施工及验收规范》GB50243-2002给水管道的有关内容执行。

外观检验：铜管的横平竖直、横管的坡度、补偿装置设置的数量与位置

支吊架设置的形式位 置与数量等是否符合设计图纸和验收规范的要求。水压试验：检查管道的钎焊接头是否致密且有足够的强度。试验的压力应为设计工作压力的1.5倍且不小于0.6MPa，10分钟内压力降不大于0.02MPa，然后降到工作压力作外观检查，以不漏为合格。
2、电气系统

A.  在防雷接地系统中，由于引下线及接地极保持维持原设计不变，我们将来施工时重新测量接地电阻，其总阻值不大于0.5Ω，不满足要求时，我们将采取以下降阻措施。

a.  根据当地土壤条件，加深接地体埋设深度。

b.  改善土壤的导电系数，在土壤中添加降阻××，如草木灰、钠盐等。

c.  可以增加接地体的根数，以增大导电面积。

从以上三方面考虑，就可以保证综合接地系统接地电阻小于0.5欧姆。

B.  电缆敷设

a.  对于多根电缆集中穿越楼板、电缆竖井的上下口、穿越防火分区和电缆由区间进入电缆夹层处，在电缆托盘和电缆敷设完毕后，将采用防火枕进行封堵。

b.  对于电缆沿预埋管敷设的部位，在电缆敷设完毕后，采用防火泥进行封堵。

c.  对于设备生产厂家未提供下部封板的盘柜，在电缆敷设完毕后，我方将采用防火泥对下部进行封堵，这样即可满足防火要求，又能避免鼠类沿电缆进入盘柜造成设备伤害。
3、弱电工程

施工中为防止管道内或地面线槽阻塞或进水，影响布线，线缆敷设前首先疏通管槽，清除水污后布线。

 施工中严格对防雷、接地电阻值进行检测。

C.  施工中钢管弯曲半径严格按照执行以下规定：暗配管的转弯角度应大于90o，在路径上每根暗管的转弯角度不得多于二个，并不应有S弯出现。在弯曲布管时每间隔15m处，应设置暗拉线盒或接线箱，暗配管转弯的弯曲半径不应小于该管外径的6倍，

D.  线缆敷设执行以下规定：非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍，在施工过程中应至少为8倍。屏蔽对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6～10倍。主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的1.5倍，在施工过程中应至少为20倍。

(5)消防管道制作安装

A． 弧形管道的加工干管
为保证管道整齐、美观，弧形管道建议采取外委加工方式，将各管段的管径、长度及弯曲半径等加工数据通知加工单位，加工完成后，对各管段进行逐根检查，以确保加工质量。
B． 弧形管道的安装

a.  由于法兰的内圆为正圆形，故安装前须将弧形管道的接口处修整为正圆形，为此，应加工外圆器对管端进行修整。
 外圆器采用同管径的钢管加工，将长度为500mm的管段径向一分为二，半个圆管片放在原管径的管道上敲打使之与管道的外径完全吻合，然后将每半个圆管片外侧加焊框架及加固筋，框架两侧用丝杠连接，修正时将两片外圆器扣在弧形管道截面的长轴上，紧固丝杠，即可将管道端部调整为正圆形。
b.  为保证管道的每个吊架均垂直作用于管道中心，确保其使用功能及美观，在安装时采取了自制弧形丁字尺放线措施。弧形丁字尺采用长1000mm的-40(4扁钢按墙的弧线加工为弧形并与木杆的一端连接，扁钢两端用(10的圆钢加固，在木杆的另一端按管道中心与墙的距离打孔，孔内可放置石笔。将弧形丁字尺沿弧形墙面推动，另一端即可在顶板(或地板)上画出所需的管道中心线，管道的吊架按要求在该中心线上生根，这样可保证管道的弧形定位。
c.  为保证弧形管道连接起来后在同一水平面内，不产生扭曲，影响质量。施工中将管道按要求的弧度在地面上预制连接，同时，在地面划出管道中心线位置。在预制、排列、连接过程中，多次与中心线比较，以控制管道的水平度及偏移并及时调整。管道预制完成并检验合格后进行编号，然后拆除进行焊口防腐，防腐完成后重新进行吊装。
第十三章   合理化建议
合理化建议见附件 十二 。
第十四章   成品保护与工程保修
一、成品保护的管理措施

1、工程技术人员根据工程特点制定出《成品保护方案》，对于施工过程中的成品、半成品的保护应由专人负责；施工完的分部分项工程应采取包、裹、覆盖、隔离等措施，防止污染、污物触碰。各分包方要严格执行《成品保护方案》，下道施工过程在接上道施工过程时，由上下道施工过程负责人进行交接，对下道施工过程提出对上道施工过程成品防护的要求，并做好记录。工序交接全部采用书面形式由双方签字认可，由下道工序人员和成品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面××，下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。

2、 做好工序标识工作：在施工过程中对易受污染、破坏的成品、半成品标识“正在施工，注意保护”的标牌。

3、采取“护、包、盖、封”的保护措施，对成品和半成品进行防护，形成工具化、制度化，并由专门负责人经常巡视检查。发现现有保护措施损坏的，要及时恢复。
4、 加强对施工人员的教育，提高施工人员的成品保护意识。

二、 成品保护的具体技术措施

1、钢筋工程

A.  各部位的钢筋绑扎完毕后，不得有任何重物挂、靠在钢筋上，避免已施工的钢筋变形、位移。

B.  柱的箍筋在楼板浇注混凝土前，每根柱子采用定距框定位，避免浇筑混凝土时柱子的主筋位移。

C.  楼板钢筋必须按规定放好马凳，必要时候在梁钢筋骨架上设脚手板，便于施工人员操作，并且在操作或检查钢筋时不得乱踩已绑好的钢筋。打混凝土前，必须再次对钢筋进行调直并到位。

D.  不得在已绑好的钢筋上做其它工序的操作，如：油类液体污染钢筋。
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E.  浇筑梁、板混凝土时，把柱子钢筋用切开的塑料管包裹，防止水泥浆污染钢筋，见下图。

   柱筋保护示意图

F.  二次结构预埋钢筋在顶板混凝土浇筑后，及时用竹胶合板保护起来，见下图。
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2、模板工程

A.不允许在已支好的模板上挂、靠重物。

B.模板卡子、钢拉片、支撑不得任意取消或减少，严格按操作规程施工。

C.模板几何尺寸经检查符合要求后，施工人员要特别注意不得任意修改，开洞等。

3、混凝土工程

A.  混凝土浇筑完毕之后，拆模前，必须填写申请单，由总工程师根据混凝土强度报告批准签字后可拆模。模板拆装轻起轻放，对于阴阳角混凝土部位使用废旧竹编板予以保护。

B.  混凝土在终凝前不得在其表面堆放任何××，严禁施工人员随便行走。 现浇混凝土楼梯，混凝土成型后予以临时封闭，混凝土达到1.2Mpa后方可上人。

C.  在施工过程中，严禁在建筑物的任何部位集中堆放钢筋、模板等重物。

D.  墙、柱阳角处，拆模后即用木板条保护，防止阳角受损，见下图。
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E.  楼梯踏步保护：用竹胶合板和方木加工成楼梯踏步保护装置对楼梯踏步进行保护，见下图 。
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F.  清水混凝土柱、墙面用三合板保护（1.8m以下），通过螺栓孔用铁丝固定。

4、砌筑结构

A.  暖卫、电气管线及其他预埋件，注意保护，不要碰撞损坏。

B.  对墙体内埋置可拉结筋加强保护，不要随意踩倒弯折。

C.  运输砖及砂浆可用手推车，平稳行驶，防止碰撞墙体；车下坡运输时，要有绳在上方向固定处，严禁用手腿蹭地面制动。

D.  砖墙上，不得放置脚手架及排木，防止事故发生。

E.  清水砌体结构的成品保护：在1.8m高度以下满钉三合板（用水泥钉钉入灰缝内）。

5、给排水、采暖专业成品

A.管道安装
安装好的管道不得用做支撑或放脚手板，不得踏压，其支托卡架不得作为其他用途的受力点；管道在喷浆前要加以保护，防止灰浆污染管道；阀门的手轮在安装时卸下，交工前统一安装好；水表有保护措施，系统试压时暂时将水表拆下，统一在交工前装好。预留管口的临时丝堵不得随意打开，以防掉进杂物造成管道堵塞。

B.管道防腐和保温
已做好防腐层的管道及设备之间要隔开，不得粘连，以免破坏防腐层；刷油前先清理好周围环境；涂漆的管道、设备或容器，漆层在干燥过程中防止冻结、撞击、震动和温度剧烈变化。

6、电气专业成品
浇筑混凝土时，电气专业应有专人看守，防止损坏管盒；预埋管口采取可靠保护措施，防止进杂物；严禁私自破坏电气专业的管线和设备；在接、焊、包全部完成后，应将导线的接头盘入盒箱内，并用纸封堵严实，以防止污染，同时并防止盒箱内进水；配电箱盘安装后应采取保护措施，避免破坏、弄脏电器具和仪表。

7、其他
A.  送××时，门口、拐角部位加设临时护角，保护墙面、水暖立管、预留孔洞、电线盒等，不得碰坏堵塞。

B.  根据装修的完成情况，张挂特制的成品保护标志牌。

C.  抹灰前，对于铝合金料用塑料薄膜包扎；抹灰时保护墙上的预埋件、电线槽盒等，防止被随意抹死。

D.  门窗等特殊的半成品××，设置专门的存放库保管。

E.  制定相应的施工顺序，防止成品保护在工序间的相互干扰。
F.  对已保护的成品，设专人进行看护；看护得力的予以奖励，看护不力的予以处罚

第十五章   档案管理与工程竣工验收
一、管理目标

工程资料要满足评定工程质量、竣工验收对资料的要求。保证施工资料为日后工程的检查、维护、管理、使用、改建、扩建提供依据。  

二、管理组织与职责

1、工程资料管理组织

总承包及各专业分包单位均成立以项目技术负责人为组长，技术、质量、××设备、商务等各部门相关人员参加的施工资料管理小组。总承包单位和分包单位的资料管理工作设专人负责，并按规定取得相应的岗位资格。施工资料管理实行分级管理，逐级建立健全施工资料管理岗位责任制。

2、工程资料管理职责

A.  总承包单位技术部在技术负责人领导下负责技术文件、档案、图纸的收发、报审、传阅、汇总、保管、归档工作；组织相关部门进行施工资料检查；接受雇主委托组织编制竣工档案和绘制竣工图。

B． 总承包单位质量部负责质量报验（包括分部/分项施工、单位工程预验收）、验收（包括检验批质量、分项工程、分部/子分部工程）和评定资料。

C． 总承包单位工程部负责提供基建文件中与施工生产活动有关的资料内容和施工资料中的施工记录部分。

D． 总承包单位物资部按时提供工程物资（包括主要原××、成品、半成品、构配件、设备等）的产品质量证明文件。

E． 总承包单位商务部在签订各类（工程、专业分包、加工订货、××设备供应等）合同或协议时，会同技术部明确资料的填写标准、涉及内容、提供时间、套数（包括原件套数）及费用等问题。

F． 我们承诺工程总包单位负责工程全部施工资料的收集汇总工作，各分包单位负责收集和整理自己分包范围内形成的施工资料，应在退场前按有关规定向总包单位提供其分包范围内完整、真实、有效的工程资料。

三、管理流程

1、为保证各项资料在施工管理流程中的时效性，工程开工前，总承包单位要与建设单位、设计单位、监理单位、分包单位约定工程资料报验、报审时间和验收、审批的时间，并规定各自应当承担的责任。

2、各类施工资料管理流程
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C．分部工程质量验收资料管理流程
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D．工程验收资料管理流程
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四、施工资料目标设计

1、在工程开工前，总承包单位和分包单位根据各自承担施工任务的范围、施工图纸、施工组织设计或施工方案编写施工资料目标设计。施工资料目标设计的内容包括：编制依据、工程概况、岗位职责、管理措施、目录结构、表格流程、工程量与物资数量分析、质量要求等。
2、审批与交底

资料目标设计编制完成后，要向上一级主管部门或主管领导报审,审批合格后，技术负责人或编制责任人向相关部室、分包单位做资料目标设计交底。

3、实施与纠偏

在施工过程中，资料按照目标设计理出的脉络形成，并要经常与之进行对照，发现与目标设计差别大的情况，要分析原因，找出问题所在。是属于目标设计中考虑不周的，要对目标设计及时调整，调整后要重新报审、交底；属于资料整理问题的，要立即改正，预防今后类似情况发生。

五、资料的形成

1、收集

A．工程资料应尽量收集原件，若为复印件时，必须注明抄件人姓名、抄件时间、原件存放处并盖存放单位公章。

B．资料的收集要与工程同步，既不能提前，以杜绝“假”资料的发生；也不能滞后，以避免工作出现遗漏。

C．资料员在收集资料时，要审核资料填写日期、内容、签字、文整等是否符合要求，对不合格的资料有权退回。

2、整理

A．工程资料按不同类别、不同项目划分以时间先后顺序整理、组卷。

B．任何单位和个人不得以任何理由对施工资料进行涂改、伪造、随意抽撤、损毁，对不加以妥善保管造成资料丢失的行为，要依据有关规定追究责任。

C．资料形成单位应根据工程进度定期对整理后的资料进行自查。自查活动由技术负责人负责，由资料员组织相关人员参加，达到对资料中出现的问题及时发现、及时整改的效果。并将自查结果报总承包单位技术部。

D．资料管理人员在整理资料的同时，要建立起资料管理台帐（包括收发文登记、试验、测量、计量器具检定、物资进场等），以方便查找和统计。

3、形成环节中的交圈

包括日期交圈、不同项目资料内容交圈、部位交圈、责任人员交圈、土建专业与其它专业交圈、施工资料与其它资料交圈、资料与现场实际情况交圈、资料内容与目录交圈。

六、施工资料验收与移交

1、总承包单位每月对分包单位的施工资料进行检查，检查内容包括：与工程进度的同步性、资料间的交圈、项目填写是否准确、签字是否齐全等。一旦发现不合格资料告知原因，责令重做。对问题严重且不改正的单位，根据相关规定予以处罚。

2、总承包单位在工程竣工验收前，将施工资料整理汇总完成，交建设单位和监理单位验收。工程竣工后，在合同约定的时间内与建设单位办理施工资料移交。

七、工程照片和音像资料

1、在整个工程中，对施工前的原貌；各施工阶段的关键工序、特殊工序以及有代表性的隐蔽工程；采用的新施工技术和新建筑××等都要进行摄影。每张照片配有简单的文字××，能准确说明照片内容，包括照片类型、位置、拍照时间等。

2、对重要的会议（开工、竣工、验收等）、重大活动（奠基、领导视察等）以及施工全过程要留有音像资料。音像资料要附有文字性说明。

八、工程资料的计算机管理

1、工程资料表格记录、计算、统计等工作应由计算机进行，工程资料收集、整理和查询应采用计算机进行管理，实现工程资料数字化管理。

2、利用网络提供的信息管理，方便各单位、各部门之间进行信息交流和资源共享。

3、电子档案按要求标准使之保持与文字资料的共存性，工程竣工后，与纸质载体一起向建设单位提交。
第十六章   违约承诺
关于本工程项目进度、质量、安全以及文明施工的违约承诺如下：

进度违约：每延误一个日历天罚款5万元。

质量违约：分部分项工程未达到验收标准罚款10万元。

安全生产违约：以合同价款的1%处罚。

文明施工违约：以开工后与业主签订《标准化工地责任状》中相关约定处罚。 

附件
附件一：组织机构图
附件二：劳动力配置计划表
附件三：施工重点、难点分析表
附件四：施工平面布置图
附件五：临时设施表
附件六：进度计划图
附件七：质量保证体系
附件八：质量管理体系
附件九：安全管理体系
附件十：文明施工与环保管理体系
附件十一： 关键技术 、工艺解决措施 
附件十二：合理化建议 
附件十三：消防、卫生、保安管理体系
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施工单位进行工程物资进场验收
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供应单位根据供货合同组织物资进场





施工单位组织工程物资进场报验





抽样复试





开箱检查





相关质量证明文件包括：出厂合格证；厂家质量检验报告；厂家质量保证书；进口商品商检证明；质量检验部门出具的检验报告；环保、消防部门出具的认可文件等；注：提交质量证明文件内容由 供求双方事先约定。





材料、构配件进场检验记录；材料试验报告；设备开箱检验记录；设备及管道附件试验记录；物资进场复试报告（试验或检验单位提供）





工程物资进场报验表





同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第1个）





同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第� EMBED Equation.3  ���个）





施工单位自检





监理（建设）单位组织施工单位进行分项工程质量验收





下一个分项工程质量验收流程





《        分项工程质量验收记录表》《分项/分部工程施工报验表》





同一分项工程全部检验批完成





合格，报监理





同一分部工程的子分部工程施工完并通过验收


（第1个）





同一分部工程的子分部工程施工完成并通过验收


（第� EMBED Equation.3  ���个）








施 工 单 位 自 检





监理（建设）单位组织施工单位进行分部工程质量验收（基础、主体结构分部工程应有勘察、设计单位参加）





下一个分部工程质量验收流程
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《分部（子分部）工程质量验收记录表》《分项/分部工程施工报验表》
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同一单位（子单位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第� EMBED Equation.3  ���个）
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施工单位自检合格后，报请监理单位验收





建设单位组织设计、勘察、监理、施工等单位竣工验收
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