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投标书

招标人： 某市政府采购中心
1、根据已收到的标编号 ××××-××××-×××××-××××× 的 某市[image: image1.bmp] 风景区一期绿化工程 的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后， 我方对第一标段经计算愿以 ×××元投标报价，对第二标段经计算愿以××× 元投标报价，对第三标段经计算愿以                      元投标报价，对第四标段经计算愿以 ×××元投标报价，按上述合同条件、技术规范等规定承包上述工程的施工、竣工和保修。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括补充通知及有关附件，我方
完全知道我方必须放弃提出含糊不清或误解的权利。
3、一旦我方中标，我方保证在    年   月   日开工，    年   月   日竣工并移交整个工程。
4、工程质量保证达到招标文件规定的标准 国家规定验收标准优良 。
5、我方同意按招标文件规定，交纳投标保证金。
6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第7 条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
7、除非另达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
投 标 人：                          
单位地址：                          
法定代表人：                
邮政编码：              
电 话：              
传 真：              
开户银行名称：              
银行账号：              
开户行地址：              
电 话：              
日 期：    年  月  日
工程报价明细表

1、一标段工程量报价明细表
2、二标段工程量报价明细表
3、三标段工程量报价明细表
法定代表人

单位名称：              
地 址：              
姓 名：               性 别：      年 龄：        职 务：              
系               的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。
特此证明。
投标人：              
日期：     年   月   日
授权委托书

本授权委托书声明：我        系                      的法定代表人，现授权委托                                     的                   为我公司的代理人，其所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
代理人：                            性 别：                 年 龄：       

单 位：                                    

部 门：                             职 务：                  

投标人：                  

法定代表人：                  

日 期：        年    月     日
辅助资料

1、工程预算书
2、公司营业执照、资质证书、法人代表证
3、组织机构代码证、市级守合同重信用企业证书
4、ISO9001 质量管理体系认证证书
5、公司资产负债表、损益表、信用等级证书
6、拟本工程项目经理证书
7、企业业绩及荣誉等
8、拟投入本工程项目经理部及人员安排
8、拟投入本工程项目经理部及人员安排
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说明：
项目部人员构成：
项目经理1 人； 项目总工1 人； 施工负责人2 人；
园林绿化工长2 人； 土建施工工长2 人； 电气施工工长2 人
质检员3 人； 资料员2 人； 安全员2 人； 预算员2 人；
材料员3 人； 财务主管1 人；木工2 人； 电焊工2 人；
园林绿化技术工人50 人； 土建施工技术工人50 人
电气施工技术工人20 人； 共计：147 人。
拟投入该项目人员表
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号
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施工组织设计

1、施工方案、施工总平面图及主要施工机械用表
2、工程质量目标及保证措施
3、工期目标及保证措施
4、安全生产、文明施工等措施
5、施工组织设计、工程进度图表等内容
第一节 1、施工方案、施工总平面图及主要施工机械表

施工方案
1.1 工期安排
本工期开工日期2006 年03 月05 日至2006 年05 月30 日完成土方、道路、绿化；2006 年05 月30 日至2006 年10 月30 日完成工程全部完工，总日历天数240 天。
1.2 工艺流程
施工准备→客土回填→地形整理→喷灌工程→铺装工程→绿地施肥→苗木栽植→木栈桥工程→配套设施施工→电气工程→竣工清理
1.3 测量放线
1.3.1 根据设计资料进行放线，并设置可供复查标志。
1.4 客土回填
1.4.1 对回填土厚度超过0.5 米的区域采用分层回填的方式，边回填，边压实，每次填土深度不超过25cm 以确保坪床长远效果。
1.4.2 严禁推土机等机械进入坪床施工，以免对排碱管线造成破坏。
1.4.3 土方填筑应满足工程质量要求，做到保证绿化区域种植要求。绿地内回填种植土时避免重型机械碾压。种植土的表层应用石碾压平整，凹凸不大于2cm，达到设计高程和坡度要求。
1.5 地形处理计划
1.5.1 按设计要求，用土方作业机械结合测量工作，向施工区域内进行土方调用工作，保证地形标高达到设计要求。注意标高应高于设计标高的10%，保证沉降后标高达到设计要求。
1.5.2 进行平整，保证种植坡度的平顺，无大的建筑垃圾等杂物，草坪整地排水坡度不小于2-3%。为植被的生长提供良好的环境。
1.5.3 对填方区域进行镇压，进行土方沉降，之后再进行粗平。
1.5.4 挖填方作业之前，将表土移出后进行挖填方工作，之后将熟土摊铺于表层，从而保证表层符合要求的种植层。
1.6 给水喷灌工程施工
给水管线采用聚乙烯（PVC）管材，为避免在施工过程中损坏水管线，故水管线施工安排在客土回填完成后进行。
1.6.1 测量放线和施工带清理
根据设计资料进行放线，并设置可供复查标志。管道施工前，先将施工带范围内的构筑物、堆放物、植物及其根茎进行清理，平整沟坎和陡坡。平正后的场地应能保证机械行驶和管道施土。
1.6.2 管线拉运、布管
1.6.3 沟槽开挖：采用人工开槽，方法同排碱工程，严格按照设计要求进行施工，沟底宽度为外径加0.3 米。槽底应夯实平整。
1.6.4 管道安装
施工顺序：开槽— 管道安装—管道附属设备的安装—阀门井、消火栓井的砌筑—管道试压—回填
1.6.4.1 操作方法及要求
1.6.4.1.1 给水管道安装时，管端应洁净。每次施工时，管口应临时堵封。
1.6.4.1.1 给水管道安装结束后，应进行接头外观质量检查。不合格者必须返工，返工后重新进行接头外观质量检查。
1.6.5 管道试压冲洗
1.6.5.1 管道试压
1.6.5.1.1 管道充水实压
1.6.5.1.2 管道冲洗
1.6.6 阀门井的砌筑
1.6.6.1 准备工作
1.6.6.2 圆形检查井砌筑技术要点
1.6.6.3 抹面：井室的内壁应用原浆勾缝，有抹面要求时，内壁抹面应分层压实，外墙用砂浆搓缝应严密。其抹面、勾缝、座浆、抹三角灰等均采用1：2 水泥砂浆，抹面、勾缝用水泥砂浆的砂子应过筛。
1.6.6.4 井圈、井盖的安装阀门井砌筑安装至规定高程后，应及时安装井圈，盖好井盖。
1.6.7 回填
1.7 铺装工程
1.7.1 施工准备
1.7.1.1 技术交底
进行施工图交底，认真阅读施工图，对照施工技术规范及质验标准，制订相应技术措施，检查落实班组的施工准备情况，做到施工质量、进度的事前控制。然后将施工技术方案报请监理工程师审批方可施工。
1.7.1.2 材料准备
园林铺地工程中，由于工程量大，形状变化多，需事先对铺装广场的实际尺寸进行放样，确定边角的方案及广场与园路交接处的过渡方案，然后再确定各种花岗石的数量。在进料时要把好材料的规格尺寸，机械强度和色泽一致的质量有关。
1.7.1.3 场地放样、定标高按照广场设计图所绘的施工坐标方格网，将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准，根据广场设计图，在场地地面上放出场地的边线，主要地面设施的范围线和挖方区、填方区之间的零点线。然后定出坐标桩点标高，注意尽量采用共同基准点。
1.7.1.4 地形复核
对照广场竖向设计图，复核场地地形。各坐标点、控制点的自然地坪标高数据，有缺漏的要在现场测量补上。
1.7.2 地面施工
1.7.2.1 挖方与填方施工
根据设计的标高进行挖填土方。填方时应当先深后浅、先分层填实深处，按施工规范每填一层就夯实一层。挖方时挖出的适宜栽植的肥沃土壤，要临时堆放在广场边，通知监理业主处理。
1.7.2.2 场地平整与找坡
挖填方工程基本完成后，对挖填出的新地面进行整理。要铲平地面，使地面平整度限制在0.05 米内。根据各坐标桩标明的该点填挖高度和设计的坡度数据，对场地进行找坡，保证场地内各处地面都基本达到设计的坡度。
根据场地旁存在建筑、园路、管线等因素，确定边缘地带的竖向连接方式，调整连接点的地面标高。还要确认地面排水口的位置，调整排水沟管底部标高，使广场地面与周边地平的连接更自然，排水、通道等方面的矛盾降到最低。
1.7.2.3 素土夯实
素土夯实是重要的质量控制工作，首先应清除腐植土，清除日后地面下陷隐患。
1.7.2.3.1 基础开挖时，机械开挖应预留10—20cm 的余土使用人工挖掘。
1.7.2.3.2 当挖掘过深时，不能用土或细石等回填。
1.7.2.3.3 夯实
当挖土达到设计标高后，可用打夯机进行素土夯实，达到设计要求素土夯实的密实度。当夯实过程中如果打夯机的夯头印迹基本看不出时，可用环刀法进行密实度测试。如果密实度尚未达到设计要求，应不断夯实，直到达到设计要求为止。
1.7.2.4 碎石垫层
1.7.2.4.1 首先要控制碎石的质量。根据肉眼观察，禁止风化碎石进场，避免树枝等有机质混入，并按设计要求控制石子颗粒大小。
1.7.2.4..2 标高的控制。为保证广场和路面标高合理，控制造价，保证施工质量，控制好垫层的厚度很重要。在回填时先在场地内设置好标高控制点，并注意对控制点的保护。回填时其虚铺厚度应有所控制，以便在夯实后能达到要求。
1.7.2.4.3 碎石垫层的夯实。由于考虑到本工程为园路工程，路面荷载较小，同时路幅较窄，一般采用打夯机夯实，夯实前应铺摊5CM 厚的碎石，具体夯实方法同素土夯实。
1.7.2.5 稳定层的浇筑
必须控制厚度和强度，按施工图做好混凝土强度试块检测工作。
1.7.2.5.1 在完成的基层上定点放线，每10m 为一点，根据设计标高，园路的边线放中间桩和边桩。并在园路整体边线处放置施工挡板。挡板的高度应在稳定层以上，但不要太高，并在挡板划好标高线。
1.7.2.5.2 复核、检查和确认园路边线和各设计标高点的正确无误后，可进入下道工序。
1.7.2.5.3 在浇筑混凝土稳定层前，在干燥的基层上洒一层水或1：3砂浆。
1.7.2.5.4 按设计的材料比例配制混凝土试块，然后浇筑、捣实混凝土，并用直尺将顶面刮平，顶面调整至设计标高。施工中要注意做出路面的横坡和纵坡。
1.7.2.5.5 混凝土面层施工完成后，应及时开始养护，并及时对混凝土基层进行伸缩缝的切割，切割时应注意与道路面层铺设尺寸的吻合，然后考虑园路和广场面层的铺装。可用湿的稻草、湿砂及塑料薄膜覆盖在路面上进行养护。
1.7.2.6 花岗岩面层的铺装
1.7.2.6.1 面层铺装是园路和广场铺装的又一个重要的质量控制点，必须控制好标高，结合层的密实度及铺装后的养护。
1.7.2.6.2 在完成的稳定层上放样，根据设计标高和位置打好横向桩和纵向桩，纵向线每隔板块宽度1 条，横向线按施工进展向下移，移动距离为板块的长度。
1.7.2.6.3 在稳定层上扫净后，洒上一层水，略干后先将1：2 的干硬性水泥砂浆在稳定层上平铺上一层，厚度为2cm 厚作结合层用，铺好后抹平。
1.7.2.6.4 再在上面薄薄的浇一层水泥浆，然后按设计的图案铺好，注意留缝间隙按设计要求保持一致，面层每拼好一块，就用平直的木板垫在顶面，以橡皮锤在多处振击（或垫上木板，锤击打在木板上）使所有的石板的顶面均保持在一个平面上，这样可使园路铺装十分平整。
1.7.2.6.5 路面铺好后，再用干燥的水泥粉撒在路面上并扫入砌块缝隙中，使缝隙填满，最后将多余的灰砂清扫干净。以后，石板下面的水泥砂浆慢慢硬化，使板与下面稳定层紧密结合在一起。
1.7.2.6.6 施工完后，应多次浇水进行养护
1.8 土壤处理
1.8.1 种植前，对种植面提出一切危害植物生物的杂草、垃圾等，并深翻30cm。
1.8.2 对中直面全部整平镇压，并根据土壤情况，添加适量土杂肥、复合肥（35g/平方米），并将表层25-30cm 种植层混合均匀。
1.8.3 对于土质过粘或较为贫瘠区域，进行泥炭土及沙的掺和改良，保证土壤的养分及良好的输送度。对土层特别干旱的区域，提前2-3 天浸土。
1.8.4 对种植面进行细平整，并在表层撒施7g/平方米的速效氮肥，保证草坪苗期正常生长所需的肥料。
1.9 苗木栽植及管理
应根据苗木的习性和当地的气候条件，选择最适宜的种植时期进行种植。
1.9.1 由由经验的工人，按照正常的做法，进行种植和回填土。植物垂直栽好，比在苗圃的种植深度加深20-30mm。种植前的乔木和灌木应经监理工程师检查认可。
1.9.2 对裸根植物，现将表土放在坑底，其松散厚度约150mm，随即撒布2.5kg（视表土性质而定）有机肥。在肥料上覆盖50-100mm 回填土层，使根系不接触肥料。随后将裸根植物放在树坑中央，以自然形态散开根系，所有折断或损坏的根系，应予截去，使根部有良好的生长。
在树坑四周及其上回填土并捣固和恰当压紧；当回填到根系一半深度时，将植物稍提起，随即再按每层厚150mm 回填土并压实，即“一提、二埋、三踏实”。植物四周有土围成与树坑大小相同的浅盆形凹穴（浅土盆）的蓄水池，深约150mm。
1.9.3 根部带有土球的植物，与上述第②条进行一样处理，并将表土及肥料放在穴内。随即将乔木或灌木垂直栽在坑底放稳，栽种深度比在苗圃时深25mm。回填土随即填在植物土球周围并捣实。土球上部的麻（草）袋割开并移去，将土球上部的土松开并摊平，然后将其余回填土填下，做好树穴以便浇水。
1.9.4 绿篱、地被成块种植或群植时，应由中心向外顺序退植，坡式种植时应由上向下种植。大型块植或不同彩色丛植时，宜分区分块种植。
1.9.5 落叶乔木在非季节栽植时，应根据不同情况分别采取以下措施：
1.9.5.1 苗木必须提前采取疏枝、环状断根或在适宜季节起苗用容器假植等处理。
1.9.5.2 苗木应进行强修剪，剪除部分侧枝，保留的侧枝也应疏剪或短截，并应保留树冠的三分之一，同时必须加大土球体积。
1.9.5.3 可摘叶的应摘去部分叶片，但不得伤害幼芽。
1.9.5.4 夏季可搭棚遮荫、树冠喷雾、树干保湿，保持空气湿润；冬季应防风防寒。
1.9.6 苗木栽植后的修剪及管理
1.9.6.1 栽植树木按甲方要求和设计要求初步做到栽植时有无病虫害，有无破损枝，一经发现及时处理。要用合格健壮苗，常绿树木栽植时要带土球，卸车时应轻拿轻放注意保护苗木的根系，做到完好无损。
苗木种植前应及时的修剪，种植前应进行苗木根系修剪，将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡。减少水分的散发，保证树木成活。按图纸上标注的尺寸对灌木和树球的冠幅进行修剪。对乔木类的修剪，有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，对保留的主侧枝应健壮芽上短截，可剪去枝条的1/5—1/3。无明显主干、枝条茂密的落叶乔木，对干径10cm 以上的树木，可疏枝保持原树形，对干径为5－10cm 的苗木，可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。枝条茂密具圆头形树冠的常绿乔木可适量疏枝。枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生侧枝的常绿乔木用作行道树时，可剪除基部2－3 层轮生侧枝。常绿针叶树，不宜修剪，只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。用作行道树的乔木，修剪时需注意分枝点的高度，定干高度宜大于3m，第一分枝点以下枝条应全部剪除，分枝点以上枝条的轻疏剪或短截，并应保持树冠原形。珍贵树种的树冠宜作少量疏剪。对于较大的落叶乔木，尤其是生长势较强，容易抽出新枝的树木如杨、柳、槐等可进行强修剪，树冠可剪去1/2 以上，这样可减轻根系负担，维持树木体内水分平衡，也使得树木截后稳定，不致招风摇动。对灌木及藤蔓类的修剪，带土球或湿润地区带宿土裸根苗木及上年花芽分化的开花灌木不宜修剪，当有枯枝、病虫枝时应予剪除。枝条茂密的大灌木，可适量疏枝，短截去全部叶或部分叶，去除枯病枝、过密枝，对于过长的枝条可剪去1/3－1/2。对嫁接灌木，应将接口以下的砧木萌生枝条剪除。分枝明显，新枝着生花芽的小灌木，应顺其树势适当强剪，促生新枝，更新老枝。用作绿篱的乔灌木，只剪去枯病枝、受伤枝即可。攀缘类和蔓性苗木可剪除过长部分。攀缘上架苗木可剪除交错枝、横向生长枝。对苗木的修剪，剪口应平滑，不得劈裂。枝条短截时应留外芽，剪口应距离芽位置以上1cm。修剪直径在2cm 以上的大枝及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂，以防过分蒸发、干旱、冻伤及病虫危害。

修剪应保持其自然树形，短截时应保持外低内高。树木定植之前，还应对根系进行适当修剪，主要是将断根、劈裂根、病虫根和过长的根剪去。栽植的质量要求，规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形应保持直立，不得似斜，应注意观赏面的合理朝向。种植绿篱的株行距均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。在苗圃修剪成型的绿篱，种植时应按造型接栽，深浅保持一致。种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除。栽植苗木时踩实，大型苗木要设立支撑防风。当天栽植的树木要当天浇水，浇水要浇透。栽植完大树后平整土地大水压土。
1.9.6.2 在种植后应对乔木或灌木浇水，并浇透，半月内，在浇透水2-3 次。其后每周一般浇水一次，视气候而定，直到植物成活为止。

秋季栽植的苗木，浇足水后可封穴越冬；遇干旱天气时，应增加浇水次数，干热风季节，应对新发芽放叶的树冠喷雾，宜在上午10 时前和下午15 时候进行。
1.9.6.3 扶架
乔木胸径>7cm 时，选用8cm 木杆；乔木4cm≤胸径≤7cm 时，选用4-5cm 木杆，独桩扶架选用直径5cm 木杆。

固定与连接方式：草绳绕树干后与木杆用铁丝绑实，木杆之间用电钻钻孔，铁丝连接，铁钉砸实。
扶架形式：常绿乔木和乔木胸径≥7cm 时，采用四角桩扶架法；乔木4cm≤胸径≤7cm 时，采用三角桩扶架法；乔木株杆在1.2 米以下，采用独角桩扶架法.

1.10 草皮栽植
先将种植土表面按照要求进行平整。土壤要求,建植草坪的土壤厚度不应小于30cm，50cm 土层内无工程垃圾和大的石块。10cm 土层以内无直径大于3cm 的石砾，直径大于2cm 石砾含量不能超过10％。同一地块种植草坪的土壤应均匀一致。建植草皮的土壤PH>8.0 或<6.0 应进行中和改良；土壤含盐量不得超过2‰。有机质含量不得低于1.0％。土壤不能受到化学物质污染，无除草剂残留、无恶性杂草及土传病菌。整地要求，整地前应进行全面调查，清除各类垃圾。按设计整理地形，无地形设计的土面应有3—5‰的坡面以利排水。路沿石高出草坪土壤表面的应在4cm 以内。整地前应根除白茅、芦苇、香符子等恶性杂草。坪床要求：通过耕、犁、耙、压、灌等措施，使整地后的土壤平滑沉实，无大于3cm 的土块。栽植后根据墒情及时养护，直至成坪，成坪后坪面平整，外观均匀一致，覆盖率应达到85％以上，无直径大于30cm 的秃斑。进入正常的草坪养护管理。
1.11 木栈桥工程
桥全部采用防腐木结构。
松木桩基础施工→毛石嵌桩及 C10 混凝土垫层施工→承台施工→桥面施工。
1.11.1 松木桩基础施工
1.11.1.1 工艺流程
放样→挖土填塘渣→放样→打木桩
1.12 木构架工程施工
主要施工工艺：
1.12.1 根据平面控制网，将柱位精确测设于混凝土基础上；
1.12.2 木构件及其他部位制作包括排制分杖杆，样板，迁配料截料，刨光，画线，制作及雕凿成形，弹安装线，试装等；
1.12.3 木构件吊装包括挂线，找规矩，找平，钉牢，钉边缝压条后，钢化玻璃安装完毕，须仔细将玻璃胶缝抹密实，均匀。
1.13 电气工程
施工准备 →避雷、接地 →测量定位→预埋管线→灯敦预制、加工、安装→保护管安装→电缆敷设、穿线→动力箱、照明箱安装→各类用电设施安装→灯具安装→系统调试
1.14 工程项目部主要管理技术人员以及劳动力安排计划
1.14.1 项目部主要管理人员安排计划
组织机构：为保证该工程项目的顺利实施，我单位将成立项目部，项目部将挑选施工经验、管理水平高的优秀行政技术人员组成。（见下页拟投入本工程管理技术人员汇总表）
拟投入本工程管理技术人员汇总表




说明：
项目部人员构成：
项目经理1 人； 项目总工1 人； 施工负责人2 人；
园林绿化工长2 人； 土建施工工长2 人； 电气施工工长2 人
质检员3 人； 资料员2 人； 安全员2 人； 预算员2 人；
材料员3 人； 财务主管1 人；木工2 人； 电焊工2 人；
园林绿化技术工人50 人； 土建施工技术工人50 人
电气施工技术工人20 人； 共计：147 人。
1.14.2 劳动力安排计划
1.14.2.1 集结精干的施工队伍，组织好劳动力进场。根据结构特点、建设单位工期要求及我项目部承诺条件，结合广饶县2005 年度城区绿化工程的施工特点，合理组织一支强有力的施工队伍进场。要求该队伍自身管理水平高，施工能力强，既有利于施工生产的连续，又可保证工程的工期及施工质量。
1.14.2.2 做好职工的入场，搞好全员的各项交底工作，职工进场后利用一段时间对职工进行入场教育，对职工大力宣传国家的法律、法规以及我公司的各项规章制度，教育职工学习文明公约，让职工做文明市民。
1.14.2.3 加强职工的安全教育，树立安全第一的意识，由安全员工给职工上安全课，使全体职工都能把安全工作当作头等大事来抓。
1.14.2.4 落实各级人员的岗位责任制。对职工进行施工组织设计及各部分项工程施工方案的集体交底工作，使全体职工都能掌握技术及质量标准；对关键部位除做详细交底外，还应做现场示范，促使操作工人理解“企业在我心中，质量在我手中”及“百年大计，质量第一”的内涵。
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主要机械用表

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	主要用途
	进场时间
	备注

	1
	商务用车
	轿车和商务车
	2
	交通商用
	开工当日
	

	2
	面包车
	5座
	1
	交通商用
	开工当日
	

	3
	小货车
	2T
	2
	进出货物用
	开工当日
	

	4
	大货车
	6T
	2
	进出货物用
	开工当日
	

	5
	挖掘机（凯斯）
	神钢
	1
	清迹、挖坑
	开工当日
	

	6
	铲车
	350型
	5
	推铲土方
	开工当日
	

	7
	小型挖掘机
	75型
	5
	挖装土方
	开工当日
	

	8
	旋耕犁
	25型
	2
	翻地、拌肥料
	开工10日内
	

	9
	水车
	5T
	2
	工地供水
	开工10日内
	

	10
	水车
	10T
	2
	工地供水
	开工10日内
	

	11
	履带推土机
	55型
	5
	压坡、推土
	开工当日
	

	12
	吊车
	10T、30T
	2
	吊、装、卸
	开工5日内
	

	13
	叉车
	2T
	3
	短距离装卸
	随机
	

	14
	拖拉机
	12型
	4
	短距离运输
	随机
	

	15
	机动翻斗车
	
	4
	短距离运输
	土建开工当日
	

	16
	机动三轮车
	
	5
	短距离运输
	土建开工当日
	

	17
	混凝土搅拌机
	
	5
	混凝土
	土建开工当日
	

	18
	灰土拌合机
	
	2
	灰土
	土建开工当日
	

	19
	砂浆搅拌机
	
	4
	砂浆
	土建开工当日
	

	20
	压路机
	
	2
	压实、找平
	土建开工当日
	

	21
	木工刨光机
	
	2
	木材刨光
	土建开工当日
	

	22
	全站仪
	
	1
	定点放线
	开工当日
	

	23
	水准仪
	
	4
	定点放线
	开工当日
	


	序号
	设备名称
	型号
	数量
	主要用途
	进场时间
	备注

	24
	经纬仪
	
	2
	定点放线
	开工当日
	

	25
	切割机
	
	5
	石材切割
	土建开工当日
	

	26
	钢材切割
	
	2
	钢材切割
	土建开工当日
	

	27
	电锯
	
	2
	木材切割 
	土建开工当日
	

	28
	油锯
	
	5
	木材切割
	土建开工当日
	

	29
	高压射钉器
	
	2
	固定
	土建开工当日
	

	30
	喷漆设备
	
	1
	木材喷漆
	土建开工当日
	

	31
	高压喷雾器
	
	2
	喷水、药、肥
	土建开工当日
	

	32
	电夯、汽夯
	
	10
	地基、灰土夯实
	土建开工当日
	

	33
	手推车
	
	30
	
	土建开工当日
	

	34
	震捣器
	
	10
	混凝土用
	土建开工当日
	

	35
	草坪播种机
	
	5
	草坪播种
	草坪种植时
	

	36
	电焊机
	
	5
	焊切开口
	土建开工当日
	

	37
	剪草机
	本田
	5
	草坪修剪
	绿地郁闭后
	

	38
	绿篱机
	小松
	5
	绿篱修剪
	绿化开工当日
	

	39
	打孔机
	
	2
	绿地养护
	绿地翌养护
	

	40
	电阻测试仪
	
	2
	
	土建开工当日
	

	41
	压力测试仪
	
	2
	
	土建开工当日
	

	42
	橡皮船
	
	1
	
	土建开工当日
	

	43
	电脑
	
	3
	材料、制图、文件
	开工当日
	

	44
	水质速测仪
	
	1
	
	开工当日
	

	45
	灌沙筒
	1
	1
	检测压实度
	土建开工当日
	

	
	
	
	
	
	
	


第一节 2、工程质量目标及保证措施

1 工程质量目标
达到国家规定验收标准优良
2 工程质量保证措施
为确保本工程达到所要求的质量目标，根据以往的施工管理经验以及本工程的特点，采用项目法管理机制，委派管理经验丰富的工程师担任本工程的项目经理，各相关职能部门全力配合。工程质量管理完全按照S09001 质量体系进行全过程的质量控制。
在本工程的建设中，要求全体施工人员牢固树立“质量第一”的意识，贯彻“质量第一求效益，用户之上为信誉”的企业宗旨，以“精心施工、严格要求、事前控制、杜绝返工”的指导思想，认真对待每个施工环节。
为保证所承建工程质量处于受控状态，制订本质量措施。运行本质量管理规划的同时，严格执行国家现行有关技术标准规范的规定。本质量管理措施制定的依据：以IS09001 质量标准为依据，针对工程的具体特点而制定。确保工程质量的主要措施：
2.1 建立质量责任制
2.1.1 建立健全质量责任制，上至项目经理、技术负责人，下至作业队的工人，均制定质量责任制。形成质量管理工作系统，明确每个人应负的具体责任，各职能部门也责任明确，并受上级责任人的领导。达到领导工程者管好质量、指导工程施工者负责质量；供应材料者确保质量；施工操作者保证质量；检查者核定质量。把质量管理的每项工作，每个环节具体落实至每个部门、每个人身上。
2.1.2 按照质量管理组织机构配齐质量管理的各级机构的工作人员，将质量意识强、施工经验丰富、组织能力强的人员充实到质量管理的各级机构或部门，项目第一管理者是质量管理的负责人，确保质量管理机构工作的权威性。
2.1.3 制订各级质量管理机构或部门及质量管理人员的质量职责，做到职责明确、工作内容清楚，责任及具体工作落实到人。
2.1.4 全面按照投标文件中确定的具有丰富的类似项目工程施工经验的队伍和技术、管理人员投人本项目，以保证施工顺利进行和质量创优。
2.1.5 建立健全各种质量管理的规章制度及制订质量标准及操作工艺，并通过质量监督检查工作确保贯彻落实，每季度定期举行一次工程质量评比。
2.1.6 分阶段确定本项目质量攻关项目，并组建相应质量QC 小组，保证质量得到有效的控制。
2.2 人力资源管理
2.2.1 执行IS09001 质量标准，并制定对项目部具体要求，制定详实可行的各级管理人员的质量职责和权限，采取奖惩制度，确保各级人员有效形成自己的职责和权限。
2.2.2 在全公司范围内，选拔经验丰富的管理人员和工程技术人员。
2.2.3 外聘工作人员和劳务队伍时，要会同人劳部门进行考核，考核合格后才能聘用；
2.2.4 对各级施工人员要根据具体清况进行培训，包括专业技术培训、安全文明施工培训等；保证管理人员、特种作业人员上岗证持有率100％，普通工人和民工岗前教育率100％。
2.3 建立材料管理制度
严格把好材料质量关，所有的进场材料，必须经外观检查合格并出具合格证。
2.3.1 采购材料时，先对供货商进行评价，评价合格后才能供货，或直接在单位《合格分承包方名录》中进行选择。
2.3.2 材料进场前，先进行进货检验，确保不合格材料不得进场。
2.3.3 物资储存，由专人管理，选择合适的方法。
2.4 思想教育保证措施
2.4.1 在本项目施工人员中，广泛经常开展“责任、市场”质量观教育，使广大员工深刻认识到：百年大计，质量第一；质量责任重于泰山；质量就是市场，必须不断建造精品工程，施工企业才能赢得市场，才能生存发展，企业员工才有收人来源，才能不断改善和提高物质和文化生活水平。
2.4.2 深人开展全面质量管理教育，使施工员工更深刻认识人、机、料、法、环五大因素对工程质量的重大影响，从而围绕五大因素研究并实施不断提高工程质量的措施和办法。
2.5 技术管理保证措施
2.5.1 建立并实行以总工程师为首技术负责制，同时建立各级技术人员的岗位责任制，做到分工明确，责任到人，使施工程序和方法符合施工规范和施工技术管理制度的要求，以此确保工程质量创优。
2.5.2 认真编制施工组织设计
运用统筹法、网络计划技术等现代管理方法，在周密调查研究取得可靠数据的基础上，编制切实可行的实施性施工组织计划，并报业主（或监理工程师）批准。在严格按网络计划组织实施的同时，实行动态管理。根据变化了的清况及时作为必要调整，使整个施工过程时时处于受控状态。
2.5.3 做好施工前的技术准备工作
2.5.3.1 组织施工方案会审。查找是否有差、错、漏现象。认真进行技术交底。施工方案会审后，由总工程师、单项工程技术人员逐级进行书面及口头技术交底，确保作业人员掌握各项施工工艺及操作要点、质量标准。
2.5.3.2 抓好技术资料管理。
施工过程做好详细记录，各种原始资料搜集齐全，用于组织后期施工、编制完工文件和施工技术总结，为做好技术档案和技术情报工作打下基础。
2.6 施工保证措施
2.6.1 施工准备阶段
2.6.1.1 根据本投标文件制定的质量目标和各项保证措施，分层次制订全部或单项工程的创优规划和更为详细的创优保证措施，为工程创优明确方法、途径和标准。
2.6.1.2 设立工地试验标准段，配备专业的试验人员，以保证施工试验和检测的需要。
2.6.2 施工实施阶段
2.6.2.1 控制源头，把住材料采购关。按照公司质量管理体系文件要求，从物资采购、供应商提供产品、产品标识和可追溯性、不合格产品控制、纠正和预防以及质量记录等六个环节进行控制。各种材料到达工地必须进行验收，投人使用前必须按规范进行试验。
2.6.2.2 搞好技术交底，坚持按章操作，每道工序开始前都进行详细的技术交底，作业人员必须严格按照技术交底的要求和标准施作。
2.6.2.3 严格监督管理，把好试验检验关。按照施工规范和试验规程，对每道工序对照质量标准进行验收检查，达不到标准坚决返工。
2.6.3 施工过程监督及检查
2.6.3.1 建立健全公司、指挥部监督检查和项目队、班组自检的质量监督检查制度，强化以项目质量检查工程师为核心的工程质量监察系统，选拔坚持原则、不循私情、秉公办事的人员担任各主专、兼职质量检查、确保和维护其权权威性。
2.6.3.2 实行工序质量考核负责制，上道工序必须经检查验收满足本项目的质量标准并经签认后方可转人下道工序的实施。
2.6.3.3 对关键工序项目，实行旁站监督，全部施工必须置于质检人员的现场监督之下。
2.6.3.4 主动配合支持监理工程师的工作，积极征求监理工程师的意见，坚决执行监理工程师决定，共同把质量关，联合创优。
2.7 质量控制技术措施
2.7.1 确保原材料质量（由材料员执行，工程师检查）
2.7.1.1 草种必须附有检测检疫证、合格证，草种使用前必须做发芽率试验。
2.7.1.2 草种保管必须符合国家规定的种子仓库的相关技术标准。
2.7.1.3 苗木必须经过检疫，生长健壮，土球完好。
2.7.1.4 所有基建材料必须达到国家优质标准。
2.7.2 先期进行标准段施工,施工前先进行标准段试验，经监理工程师批准后，选择最佳方案。
2.7.3 草坪、花卉、苗木的养护及时到位，并加强缺陷修复。

2.8 质量保证体系
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2.9 质量管理程序流程图


   



















第一节 3、工期目标及保证措施

1 工期目标
我们将保证在接到你单位的开工通知后，严格按照开工通知的要求开工，按规定的工期完成本工程。
2 保证措施
工程施工中，我们将根据设计文件和有关施工规范、规程、精心编制实施性施工组织设计，合理确定施工方案，科学策划，狠抓关键线路，突出重点，确保主体。同时总揽全局，统筹兼顾，科学管理，确保工程保质保良提前竣工。我们从以下几个方面，予以有利保证：
2.1 从优化施工方案上保证
本工程含大量苗木、地被，工程量大，工期短，各分项施工交叉进行。因此有序分层次安排各项施工，保证工程进度及工程质量是本工程施工方案合理安排的关键环节。
2.1.1 分段进行平行施工。
2.1.2 科学管理，优化施工组织，抓住关键工序。
2.1.3 必要时可昼夜施工，实行轮班制。
2.2 从组织机构、资源配置上保证
调遣精兵强将，强化项目管理。在接到中标通知书后，各级人员准时到位；机械设备按时进场，及时进行安装调试，确保按时开工。项目经理部按项目管理的各项要求开展工作，强化项目管理，强化施工全过程的监督、检查、指导。
2.3 从施工计划上保证
2.3.1 统筹规划，确保施工计划的严肃胜。在安抖滋工计划时留有余地，关键工序在保证均衡生产的前提下，不安排过紧，有后期调整余地。抓紧大好施工季节，计划紧凑安排，对控制工期的项目，从人力、财力、物力各方面优先保证，各种配套计划一定落实，做到好季节多安排施工，冬、雨季节灵活安排。
2.3.2 狠抓重点工程进度，确保提前竣工。从施工准备开始，制定详细的施工计划，每天有专人检查计划的落实情况，发现问题及时修正调整计划，增加投入，确保各分项、分部工程工期。
2.4 从工序安排上保证
2.4.1 采用先进的施工方法，合理安抖滋工程序。从施工方法上寻求加决旅下讲度的路子，避免重复作业和相互干扰。充分发挥机械化施工的优势，减轻工人劳动强度，提高工作效率，加决施工进度。
2.4.2 做好每个工序的准备工作，使各工序连接合理、紧凑，每2.5从安全生产上保证
根据本工程的特点，制定专门安全技术措施，并组织专门安全小组负责日常的安全检查。严格执行“三级安全生产的交底”制度。
2.6 从后勤供应上保证
加强机械设备和车辆的养护、维修，搞好职工食堂，防病治病，保障职工身体健康，保证正常出勤率，保障施工正常运转。
2.7 从工作机制上保证。
2.8 坚持领导干部跟班作业制度。
发现问题及时处理，协调各工序间的施工矛盾，减少扯皮，保质、保量完成任务。
2.9 健全奖罚制度。
开展施工竞赛，质量、比安全、比工效、比进度、比文明施工、对保质保量安全完成周、月计划的施工队，给予表扬和奖励，反之和给予批评、处罚，以提高施工人员的积极性。
2.10 从外部环境上保证
创造宽松的外部环境。正确处理好与当地政府，沿线群众及兄弟单位的关系，争取得到各方面的全面支持和有力配合，为施工生产创造一个良好的外部环境。
第一节 4、安全生产、文明施工等措施

1 确保工程安全生产的技术组织措施
安全生产对施工企业来说是一个十分重要的管理内容，只有安全生产上去了，才能抓好进度，提高质量，因此一个企业安全生产的制度是否齐全，安全管理网络是否可靠，直接影响到企业的形象。
1.1 安全管理制度
1.1.1 安全生产责任制
建立、健全各级部门的安全生产责任，责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。与各生产班组签订安全生产协议书。
1.1.2 新进企业工人须进行工程处、或施工队和班组的三级教育
1.1.2.1 工人变换工种，须进行新工种的安全技术教育。
1.1.2.2 工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。
1.1.3 施工组织设计
施工组织设计应有针对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准。
1.1.4 分部分项工程的安全技术交底，接受交底者应履行签字的续。
1.1.5 特种作业持证上岗
特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使有，名册齐全。
1.1.6 安全检查
必须建立定期安全检查制度。有明确重点部位危险岗位。安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。
1.1.7 班组“三上岗、一讲评”活动，要有考核措施。
1.1.8 工伤事故处理
建立事故档案，按调查分析规则、规定进行处理报告，认真做好“三不放过”工作。
1.1.9“五牌一图”与安全标牌
施工现场必须有“五牌一图”：即
1.1.9.1 施工单位及工地名称牌；
1.1.9.2 安全生产六大纪律宣传牌；
1.1.9.3 防火须知牌；
1.1.9.4 安全无重大事故计数牌；
1.1.9.5 工地主在管理人员名单牌；
1.1.9.6 施工总平面图图。图牌应规格统一，字迹要端正，表示明确。施工工地必须有安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点都必须挂有安全宣传标语全警告牌。
1.2 安全管理网络
安全管理由项目经理牵头负责，由安全监管员分管。安全监管员分管安全工作，具体进行安全措施的制订落实；技术负责人分管技术质量部，从技术方案角度来落实安全后产措施；主任经济师分管核算部，主要考虑安全员责任制度，并由他们去抓好班组长和兼职安全人员，将安全生产落实到人，保证项目的顺利实施。
当然各个项目在落实安全工作的过程中可以各有侧重，但总体上都是一致的，将网络编成一个标准的轮廓，形成此工程的施工安全生产管理网络图。
1.3 安全防护措施
1.3.1 建立健全安全组织机构并配备合格的安全员，制定各项安全管理措施，并确保达到市级安全文明施工现场。
1.3.2 施工人员进入现场时必须进行三级安全教育，教育率达到100%。电工、信号工等特种作业人员必须经过专业培训，取得合格的证件后允许操作，持证上岗率达到100%。
1.3.3 土方开挖要探明地下管网，防止发生意外事故，开挖过程中有专业监视基坑边的情况变化，防止发生塌方伤人。
1.4 临时施工用电管理措施
1.4.1 加强施工用电管理，对施工人员进行安全用电教育。
1.4.2 现场各种电气设备没有经过检查合格不准使用，使用中的电气设备应保持正常工作状态，严禁带故障运行。
1.4.3 露天使用的电气设备搭设防雨罩，凡被雨淋水淹的电气设备应进行必要的干燥处理，经检测绝缘合格方可使用。
1.4.4 配电箱必须坚固、完整、严密并加锁，箱门上涂红色危险标志，箱内不能有杂物并编号。
1.4.5 落地配电箱的地面应平整，防止水淹、土埋，配电箱附近不准堆放杂物。
1.4.6 施工现场的照明线路的敷设除防护套线外，分开设置或穿管敷设，办公室照明灯设开关控制，工作场棚、场地分路控制，灯泡距地面2.5m。
1.4.7 凡使用或操作电动机械专业人员，必须进行安全用电的技术教育，了解电气常识，懂得其性能，正确掌握操作方法。
1.4.8 必须安排身体健康、精神正常、责任心强的人员从事用电工作，操作机械设备必须有操作证。
1.4.9 使用电器设备前，由电工进行接线运转，正常后交给操作人员使用。
1.4.10 用电人员应按规定穿带绝缘鞋和防护用品，正确使用绝缘防护用品或用具。
1.4.11 工作结束或停工一小时以上，要将开关箱断电、上锁、保护好电源线和工具。
1.4.12 值班电工持证上岗。
1.5 防火保卫措施
1.5.1 施工现场必须坚持“预防为主，防消结合”的工作方针，认真贯彻《中华人民共和国消防条例》，逐级落实防火责任制，利用多种形式对群众进行广泛的宣传教育，做到人人重视消防工作。
1.5.2 现场严禁支搭易燃建筑，高压线下不准堆放任何易物品，冬季施工不能使用易燃材料保温，乙炔氧气瓶必须分别入库存放。
1.5.3 现场架设的照明路线，安装各种电器设备，必须由正式电工操作，严禁使用电炉取暖、做饭、烧水，如必须使用电炉时，必须经保卫部门批准，发给许可证后，方可使用。
1.5.4 加强现场照明作业管理，严格用火审批制度，现场用火证统一由保卫负责人员签发，并且有书面安全防火技术交底，电气焊工持证上岗，无证人员不能操作，明火作业必须派专人看管并备有充足的灭火器材。
1.5.5 在施工现场设吸烟室，现场内禁止吸烟，禁止擅自明火作业等。
1.5.6 现场高大机械、电器设备、高层建筑，雨季要有防雷措施，防止雷击着火。消防保卫工作必须纳入生产管理议事日程，要与生产同计划、同布置、同落实、同评比。
1.5.7 现场消防保队员有权制止一切违反规定的行为，对违反治安规定人员，保卫干部有权给予批评教育和处罚，直到停止施工。
1.5.8 对进入现场的施工人员严格进行摸底审，登记。
1.5.9 参加施工的所有人员，入场前要进行“四防”教育，学习现场的各项规章制度和国家法规，使每个施工人员做到制度明确，安全生产、文明施工。
1.5.10 对现场有要害部位及成品保护工作，坚持谁主管、谁负责、谁施工的原则，把责任落实到人，根据现场施行情况，采取减少出入口，分片控制出入人员，具体办法由保卫人员负责。
1.5.11 对现场重点部位（配电室、仓库等）要配备责任心强、技术熟练的人员操作和管理，建立健全岗位责任制和交接班制度，认真做好交接班记录。
1.5.12 建立健全消防保卫档案，搞好资料积累工作，对现场发生的事故和各种隐患都要认真整理、备查。
1.6 机械设备使用安全管理措施
1.6.1 机械设备安装必须按照规定进行，安装完后须进行调试，合格后方可使用。特殊设备加强安全防护措施。电气设备须挂标志牌及安装漏电装置。
1.6.2 机械设备统一管理，专人负责，专人操作。操作工持上岗证，其他人员不得擅自操作机械设备。
1.6.3 机械设备操作人员在上岗前须进行安全技术培训，合格者发操作证，方可进行设备操作。
1.6.4 机械设备要严格按照规程进行操作，每班必须做好操作记录，尤其交接班要检查设备。检查员要积极做好日常检查及抽查。
1.6.5 机械设备要及时检修及养护，达到规定保持完好，填好记录。对淘汰、坏旧、有碍安全施工的机械设备严禁进入施工现场。
1.6.6 输设备要按规定运行，专人负责，统一指挥进入施工现场进行物资装卸、停靠、起动要注意行人安全。
1.6.7 特殊要求的设备安装使用依据有关规定执行。
1.7 安全保证体系













2 文明施工措施
文明施工：严格按照文明施工措施施工，保证各项文明施工措施达标率100%。
2.1 制定文明施工管理制度
根据招标标文件及业主的有关要求，结合本工程施工特点，本投标人特制定出适合本工程的文明施工管理制度，力争在文明施工中再创佳绩。
2.2 成立文明施工领导、督促、管理机构，形成文明施工管理体系
2.3 现场文明施工措施
2.3.1 积极开展文明施工窗口达标活动，施工现场布置合理有序。
2.3.2 施工现场做到挂牌施工和管理人员佩卡上岗，工地现场机具、料具和施工材料堆放整齐，工地生活设施清洁文明；工地现场开展以创建文明地为主要的思想政治工作。
2.3.3 严格按规范施工，对施工便道要经常洒水，防止尘土飞扬并做好施工用水的处理工作。
2.3.4 建立奖惩制度，对保持好的单位奖励，对不好的单位进行处罚上。
2.3.5 积极与当地政府、环保等部门协作共同抓好环保工作。
2.3.6 与当地政府和群众广泛开展共建活动，积极推进两个文明建设。
2.4 工地及生活住地卫生
2.4.1 工地保证开水供应，不食用生水。茶水桶内部清洁无垢。
2.4.2 保持办公室和宿舍等处的室内环境整洁卫生，做到无痰迹，烟头纸屑等。
2.4.3 宿舍内工具、工作服、鞋等应定点集中摆放，保持整洁。床下不得随意堆放杂物。
2.4.4 办公室、宿舍实行卫生值制度。
2.4.5 食堂保持内外环境整洁，工作台和地无油腻。
2.4.6 食物存放配备冰箱和熟食罩，生熟分开，专人管理，保清洁卫生。
2.4.7 炊事人员持健康合格证并经培训上岗。
2.4.8 食堂一切用具，用后洗净，不得有污垢、霉变物。
2.4.9 定期进行消毒、防尘、灭蝇、灭鼠活动。
2.4.10 食堂应有加盖的潜水桶或垃圾袋。
2.4.11 厕所卫生设专人管理，每天清洁，保持整洁。厕所内定期下药，并做好记录为。
2.4.12 工地配备急救药箱，医务人员每周一次巡视工地，做好季节性防病卫生宣传工作。
2.4.13 兼职卫生员要协肋医吃力人员抓好防病卫生工作，做好记录，高温季节经常到食堂验收食品，防止食用腐蚀变质食品，防止食物中毒。
2.4.14 生活垃圾定期清除、外运并妥善处理。
2.5 文明施工内业资料
2.5.1 根据文明施工要求，做好相应的内业资料。如文明施工基础资料及施工许可证的记录、申报、保管工作。
2.5.2 办公室布置文明施工有关的图、表。
2.5.3 定期举行文明施工管理活动，检查前期文明施工情况，发现问题及时整改，并做好记录。
第一节 5、施工组织设计、工程进度图表等内容

1 施工组织设计
施工准备→施工放线→客土回填→地形整理→给水喷灌工程→铺装工程→绿地施肥→苗木栽植→木栈桥工程→钢筋工程→配套设施施工→电气工程→竣工清理
1.1 施工准备
1.1.1 技术准备
1.1.1.1 熟悉和审查施工图纸，组织图纸会审。
1.1.1.2 合同签订后，由于技术部门向建设单位领取各专业图纸，有资料员负责施工图纸的收发，并建立管理台帐。
1.1.1.3 施工前应仔细阅读每张设计图及所附文字说明。严格按设计图纸施工。
1.1.1.4 有项目经理组织工程技术人员认真审图，及时与业主联系，做好设计交底工作。
1.1.1.5 准备与本工程有关的规程、规范、图集根据施工图纸，准备与本工程相关的规范，规程及有关图集，并分发给项目部相关人员。
1.1.1.6 测量人员根据建设单位提供的水准点高程及座标位置，做好工程控制网的测量定位，同时做好桩的闭合复测工作，并做好标识加以保护。
1.1.1.7 工程技术人员认真了解了管网及周围环境情况，明确其具体位置和高程。
1.1.2 现场准备
1.1.2.1 做好现场三通一平，按照建设单位的要求在临舍外围设置围墙，并进行美化装饰，做好临舍、办公、道路等安全防护工作。
1.1.2.2 在道路施工期内，为了维护交通，满足施工材料、机具、土方运输需要，往往要局部修建简单的临时道路，临时道路用推土机整平压路机碾压，临时道路高程要高出附近场地高程以利于排水，原则应尽量利用现状道路条件来解决运输问题，必要可设置并修建临时道路。
1.1.2.3 根据临时水、临电设计方案，搞好施工现场临时用水，用电管线敷设工作，修建并硬化场地临时道路，搭设办公、生活、生产临时设施，搞好工程通讯工作。
1.1.2.4 认真勘察地形，在一开阔地带设置临时料场，对临时料场用推土机整平压路机碾压，料场高程要高于四周地面高程以利于排水。
1.1.2.5 施工现场临时用水
生产用水：根据建设单位的安排，自来水引自指定水管线，管材采用ф50PVC 管，埋深800mm。
现场生活用水：施工现场生活用水从未经过蓄水池的水平干管接出DN20 的支管供水，其中包括职工食堂用水、民工食堂的用水及生活饮用水等，支管埋设深度800mm。
1.1.2.6 施工现场临时用电
根据现场情况临时用电就近接入，采用三相五线制，现场设1 个分配电箱，以便能够满足各部位机械及照明的需要。
1.1.2.7 制约和影响施工生产的因素很多，内部外部的都有，特别是场外协调工作更是十分重要，项目部设专人负责对外协调工作。及时与道路建设指挥部及监理部门沟通，取得一致意见，合理调整和安排现场的施工计划，确保施工不扰民。积极协调好建设单位、设计单位、监理单位及质量监督部门的关系，及时解决工程施工中出现的各种问题。
1.1.3 施工机械设备及机具准备
落实好挖掘机、推土机、吊车、灰土搅拌机、混凝土搅拌机等大型机械的进场准备工作，进行检修、维护以保证能够按时进场。
1.1.4 施工布置
1.1.4.1 施工布置
在满足施工需要前提下，尽量减少施工用地，施工现场布置要紧凑合理，保护好施工现场的原有设施。合理布置各项施工设施，科学规划施工道路。科学确定施工区域，尽量减少交叉作业。施工设施布置要利于施工，方便生活、工作和环境保护要求。
1.1.4.2 施工布置的方式
以干道为主材料运输路线。 根据市经济适用房建设指挥 部的要求合理安排民工宿舍。在施工现场布置临时办公室、料场、搅拌站等场地。
1.2 回填种植土及地形整理
1.2.1 回填种植土
1.2.1.1 种植土的标准：种植土采用河口土，种植土含盐量≤2%的地表土（地面下1m 内）PH 值不高于8.8，不能用含沙量较大的土，最好用红、黑土。土样经现场监理人员取样化验合格后才能使用，化验取表层0-2Ocm，中层20-50cm,深层50-80cm 三个土样。
1.2.1.2 种植土回填时采用从一侧倒压的方式进行，严禁运土车辆直接开入绿地内，以免将绿地的隔离层破坏，失去或减弱隔离作用。同时，注意绿地四周隔离用的塑料布不能落下来，以免使客土与四周的碱土混合在一起。施工时，用机械向里推，完成后，将绿地表面整平，注意保护周围绿化设施，将绿地内的管线、检查井等公共设施做好标志，不要破坏，在工程完工后清理干净，整理到与绿地平面相适应的高度。
1.2.1.3 种植土回填时注意塑料布与碱土的隔离，避免客土与碱土直接接触。根据种植要求，选择检验合格的种植进行回填土。选用富含用机质、团粒结构完好的壤土，保证种植土具有较好的通气、透水和保肥能力。土壤酸碱度（ph 值）控制在6-7 之间。干燥土密度应小于1200 千克/m3。去除种植土中含有的粘土或类似粘土的物质粗砂、石头、土块、杂草、有害种子及其他物件，保证及其他物件，保证种植土的整体成分与结构的一致。
1.2.1.5 对回填种植土厚度超过0.5 迷的区域采用分层回填的方式，边回填，边压实，每次填土深度不超过25cm 以确保坪床长远效果。
1.2.1.6 土方填筑应满足工程质量要求，做到保证绿化区域种植要求。绿地内回填种植土时避免重型机械碾压。种植土的表层应用石碾压平整，凹凸不大于2cm，达到设计高程和坡度要求。
1.2.2 地形整理
1.2.2.1 按照设计要求，采用土方作业机械结合测量工作，向施工区域内有计划的进行土方调用工作，以保证地形标高达到图纸设计要求。注意标高应高于设计标高的10%，保证沉降后标高达到设计要求。
1.2.2.2 绿化种植前除去垃圾及废物，土层厚度过薄的要更换种植土，种植操作按园林绿化施工技术要求实施，草坪整地排水坡度不小于30%。为植被的生长提供良好的环境。
1.2.2.3 对填方区域进行镇压，进行土方沉降，之后再进行粗平。
1.2.2.4 挖填方作业之前，将表土移出后进行挖填方工作，之后将熟土摊铺于表层，从而保证表层符合要求的种植层。
1.3 给水喷灌工程施工给水管线采用聚乙烯（PVC）管材，为避免在施工过程中损坏水管线，故水管线施工安排在客土回填完成后进行。
1.3.1 测量放线和施工带清理
1.3.1.1 根据设计资料进行放线，并设置可供复查标志。
1.3.1.2 管道施工前，先将施工带范围内的构筑物、堆放物、植物及其根茎进行清理，平整沟坎和陡坡。平正后的场地应能保证机械行驶和管道施土。
1.3.2 管线拉运、布管
1.3.2.1 地面布管时，应在两侧分别留出挖沟和机械行驶场地。布管应在管沟不堆土的一侧进行。管壁距沟边的距离不宜小于1.2m.
1.3.2.2 布管轴线方向应符合设计要求，而且相邻管口错开100 ～200mm，以便清理和处理管口。
1.3.3 沟槽开挖：采用人工开槽，方法同排碱工程，严格按照设计要求进行施工，沟底宽度为外径加0.3 米。
槽底应夯实平整，不准有碎石、硬块和其他突出物，槽底铺10CM 厚中砂。开挖过程中注意不要破坏原铺设的石屑、麦草等隔碱层。
1.3.4 管道安装
1.3.4.1 连接程序：管道在沟槽的一侧进行连接安装，PVC 管管径≥Φ63 者为热熔连接，管径＜Φ63 者为电熔连接。PVC 管与阀门为法兰连接。施工顺序：开槽— 管道安装—管道附属设备的安装—阀门井、消火栓井的砌筑—管道试压—回填
1.3.4.2 操作方法及要求
1.3.4.2.1 给水管道连接前应对管材、管件及附属设备按设计要求进行核对，并应在施工现场进行外观检查，符合要求方可使用。
1.3.4.2.2 给水管道安装的操作工人上岗前，应经过专门培训，考核技术评定合格后方可上岗操作。
1.3.4.2.3 给水管材、管件存放处与施工现场温差较大时，应将管材和管件在施工现场放置一定时间，使其温差接近施工现场温度。
1.3.4.2.4 给水管道安装时，管端应洁净。每次施工时，管口应临时堵封。
1.3.4.2.5 给水管道安装结束后，应进行接头外观质量检查。不合格者必须返工，返工后重新进行接头外观质量检查。
1.3.4.3 管道附属设备的安装
1.3.4.3.1 管道应待沟底标高和管基检查合格后，方可安装
1.3.4.3.2 管子、管件及附属设备在安装时应按设计要求核对无误，并应进行外观检查，符合要求方准使用。
1.3.4.3.3 安装前应将管子、管件及阀门等内部清理干净，不得存有杂物。
1.3.4.3.4 应对法兰密封面垫片进行外观检查，不得有影响密封性能的缺陷存在。
1.3.4.3.5 法兰连接平行度偏差不大于发兰外径的1.5‰，且不大于2mm。不得用强紧螺栓的方法清除歪斜。
1.3.4.3.6 法兰连接应保持同轴，起螺栓孔中心偏差一般不超过孔径的5%，并保证螺栓自由栓应露出螺母之外2-3 扣。
1.3.4.3.7 紧固管件法兰，须待管体稳定后进行。
1.3.4.3.8 法兰的类型应符合设计要求。
1.3.5 管道试压冲洗
1.3.5.1 管道试压
硬聚乙烯给水管道试压管段的长度视具体情况而定。对于无节点连接的管道，试压管段长度不宜大于1.5km；有节点的管道，试压段长度不宜大于1km

1.3.5.1.1 管道充水实压
管道充水时应缓慢地进行，充水的同时应排出管道内的空气。管道充满水后，在无压情况下至少保持12h。硬聚乙烯给水管道的水压试验和强度试验要两项内容。首先对严密性的试验：管道充水12h后，将管内水压加到0.35MPa，并保持2h,检查各部位是否有渗漏或其它不正常现象。试验时为保持管内压力可向管内补水。
严密性试验时若在2h 中无渗漏现象为合格。严密性试验合格后再进行强度试验。管内试验压力不得超过设计工作压力的1.5 倍，最低不宜小于0.5MPa，并保持试压2h 或者满足设计的特殊要求。每当压力降落0.02MPa 时，则应向管内补水。为保持管内压力所增补的水为漏水时的计算值。若漏水量不超过设计所规定的允许值。则试验管段强度试验合格，设计压力为0.6 MPa。
1.3.5.1.2 管道冲洗
施工完成后，应用水或空气进行管道清洁，可用空气进行吹扫，但应采取相应的安全措施。

我们采用自来水进行冲洗；冲洗时，管道中水的流速不得小于1.5m/s，并且每一根支管都应冲洗干净，冲洗用水要排放到雨水检查井或通畅的水沟中。

管道冲洗用水要清洁， 并且用水冲洗应连续进行，以排出口排出水的水质和透明度与人目测一致为合格。排水管的截面积不得小于被冲洗管道截面积的60%。

水冲洗工作完成后，如果管道系统还不投入使用，应用压缩空气把管内残留的水份吹干。
1.3.6 阀门井的砌筑
1.3.6.1 准备工作
1.3.6.1.1 清理基槽，复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求；
1.3.6.1.2 按设计要求选用合格机制普通粘土砖，井将砖湿润，但浇水应适量，否则会使墙面不清洁，灰缝不整；
1.3.6.1.3 准备砂浆，按照设计给定的砂浆配合比上料，拌制。
1.3.6.2 圆形检查井砌筑技术要点
1.3.6.2.1 在已安装完毕的给水阀门处，放出检查井中心位置线，按检查井半径摆出井壁砖墙位置；
1.3.6.2.2 在检查井基础面上，先铺砂浆后再砌砖，一般圆形检查井采用全丁24 墙砌筑，采用内缝小外缝大的摆砖方法，外灰缝塞碎砖，以减少砂浆用量。每层砖上下皮竖灰缝应错开。随砌筑随检查弧形尺寸；
1.3.6.2.3 砌筑时在管顶砌砖圈加固，以减少管顶压力。
1.3.6.2.4 砖砌圆形检查井时，随砌随检测检查井直径尺寸，当需收口时，若四面收入进，则每次收入进应不超过300mm；若三面收进，则每次收入进最大不超过500mm；
1.3.6.2.5 砌筑检查井的预留支管，应随砌随安，预留管的管径、方向、标高应符合设计要求。
管与井壁衔接处应严密不应漏水，预留支管口宜用低标号砂浆砌筑，封口抹平。
1.3.6.3 抹面：
井室的内壁应用原浆勾缝，有抹面要求时，内壁抹面应分层压实，外墙用砂浆搓缝应严密。其抹面、勾缝、座浆、抹三角灰等均采用1：2 水泥砂浆，抹面、勾缝用水泥砂浆的砂子应过筛。
抹面要求：
当无地下水时，井内壁抹面高度抹至工作顶板底；抹面厚度200mm。抹面时用水泥板搓平，待水泥砂浆初凝后及时抹光、养护。
勾缝一般采用平缝，要求勾缝砂浆塞入灰缝中，应压实并拉三角。深浅一致，横竖缝交接处应平整。
1.3.6.4 井圈、井盖的安装
阀门井砌筑安装至规定高程后，应及时安装井圈，盖好井盖。

安装时砖墙顶面应用水冲刷干净，并铺砂浆。

按设计高程找平，井口安装就位后，井口四周用1：2 水泥砂浆嵌牢，井口四周围成45°三角。
1.3.7 回填
1.3.7.1 随着管道铺设的同时，采用中砂回填管道的两肋，一次回填高度宜为0.1～0.15m，捣实后再回填第二层，直至回填到管顶以上至少0.1m 处。在回填过程中，管道下部与槽底间的空隙处必须填实；
管道接口前后0.2m 范围内不得回填，以便在闭水实验时观察接口处试压时的渗漏情况。
回填时不得将含有尖锐性物体以及石块、砖块等垃圾回填到管道周围20cm 的范围内。以避免将管道破坏。
1.3.7.2 管道试压合格后的大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行。管顶0.3m 以上部分，可回填原土并夯实。
采用机械回填时，要从管的两侧同时回填，机械不得在管道上行驶，在管道试压前，管顶回填土厚度不应小于30cm。
1.4 铺装工程
园林铺装工程的好坏直接关系到整个园林工程的效果。

为此，我们要加强施工力量、加强施工质量监督，严格按照施工规范实施。在整个广场和园路铺装工程中，重点控制垫层的密实度和面层的标高二个质量控制点。
在此我们以花岗岩为例，对园林工程中最常用的铺装方法进行介绍，具体如下：
1.4.1 施工准备
1.4.1.1 技术交底
进行施工图交底，认真阅读施工图，对照施工技术规范及质验标准，制订相应技术措施，检查落实班组的施工准备情况，做到施工质量、进度的事前控制。然后将施工技术方案报请监理工程师审批方可施工。
1.4.1.2 材料准备
园林铺地工程中，由于工程量大，形状变化多，需事先对铺装广场的实际尺寸进行放样，确定边角的方案及广场与园路交接处的过渡方案，然后再确定各种花岗石的数量。
在进料时要把好材料的规格尺寸，机械强度和色泽一致的质量关。因为在实际施工中，往往会遇到上列问题。
1.4.1.3 场地放样、定标高
按照广场设计图所绘的施工坐标方格网，将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。

然后以坐标桩点为准，根据广场设计图，在场地地面上放出场地的边线，主要地面设施的范围线和挖方区、填方区之间的零点线。然后定出坐标桩点标高，注意尽量采用共同基准点。
1.4.1.4 地形复核
对照广场竖向设计图，复核场地地形。各坐标点、控制点的自然地坪标高数据，有缺漏的要在现场测量补上。
1.4.2 地面施工
1.4.2.1 挖方与填方施工
根据设计的标高进行挖填土方。填方时应当先深后浅、先分层填实深处，按施工规范每填一层就夯实一层。
挖方时挖出的适宜栽植的肥沃土壤，要临时堆放在广场边，通知监理业主处理。
1.4.2.2 场地平整与找坡
挖填方工程基本完成后，对挖填出的新地面进行整理。要铲平地面，使地面平整度限制在0.05 米内。
根据各坐标桩标明的该点填挖高度和设计的坡度数据，对场地进行找坡，保证场地内各处地面都基本达到设计的坡度。
根据场地旁存在建筑、园路、管线等因素，确定边缘地带的竖向连接方式，调整连接点的地面标高。还要确认地面排水口的位置，调整排水沟管底部标高，使广场地面与周边地平的连接更自然，排水、通道等方面的矛盾降到最低。
1.4.2.3 素土夯实
素土夯实是重要的质量控制工作，首先应清除腐植土，清除日后地面下陷隐患。
1.4.2.3.1 基础开挖时，机械开挖应预留10—20cm 的余土使用人工挖掘。
1.4.2.3.2 当挖掘过深时，不能用土或细石等回填。
1.4.2.3.3 夯实
当挖土达到设计标高后，可用打夯机进行素土夯实，达到设计要求素土夯实的密实度。当夯实过程中如果打夯机的夯头印迹基本看不出时，可用环刀法进行密实度测试。如果密实度尚未达到设计要求，应不断夯实，直到达到设计要求为止。
1.4.2.4 碎石垫层
1.4.2.4.1 首先要控制碎石的质量。根据肉眼观察，禁止风化碎石进场，避免树枝等有机质混入，并按设计要求控制石子颗粒大小。
1.4.2.4..2 标高的控制。为保证广场和路面标高合理，控制造价，保证施工质量，控制好垫层的厚度很重要。在回填时先在场地内设置好标高控制点，并注意对控制点的保护。回填时其虚铺厚度应有所控制，以便在夯实后能达到要求。
1.4.2.4..3 碎石垫层的夯实。由于考虑到本工程为园路工程，路面荷载较小，同时路幅较窄，一般采用打夯机夯实，夯实前应铺摊5CM 厚的碎石，具体夯实方法同素土夯实。
1.4.2.5 稳定层的浇筑
必须控制厚度和强度，按施工图做好混凝土强度试块检测工作。
1.4.2.5.1 在完成的基层上定点放线，每10m 为一点，根据设计标高，园路的边线放中间桩和边桩。并在园路整体边线处放置施工挡板。挡板的高度应在稳定层以上，但不要太高，并在挡板划好标高线。
1.4.2.5.2 复核、检查和确认园路边线和各设计标高点的正确无误后，可进入下道工序。
1.4.2.5.3 在浇筑混凝土稳定层前，在干燥的基层上洒一层水或1：3砂浆。
1.4.2.5.4 按设计的材料比例配制混凝土试块，然后浇筑、捣实混凝土，
并用直尺将顶面刮平，顶面调整至设计标高。施工中要注意做出路面的横坡和纵坡。
1.4.2.5.5 混凝土面层施工完成后，应及时开始养护，并及时对混凝土基层进行伸缩缝的切割，切割时应注意与道路面层铺设尺寸的吻合，然后考虑园路和广场面层的铺装。可用湿的稻草、湿砂及塑料薄膜覆盖在路面上进行养护。
1.4.2.6 花岗岩面层的铺装
1.4.2.6.1 面层铺装是园路和广场铺装的又一个重要的质量控制点，必须控制好标高，结合层的密实度及铺装后的养护。
1.4.2.6.2 在完成的稳定层上放样，根据设计标高和位置打好横向桩和纵向桩，纵向线每隔板块宽度1 条，横向线按施工进展向下移，移动距离为板块的长度。
1.4.2.6.3 在稳定层上扫净后，洒上一层水，略干后先将1：2 的干硬性水泥砂浆在稳定层上平铺上一层，厚度为2cm 厚作结合层用，铺好后抹平。
1.4.2.6.4 再在上面薄薄的浇一层水泥浆，然后按设计的图案铺好，注意留缝间隙按设计要求保持一致，面层每拼好一块，就用平直的木板垫在顶面，以橡皮锤在多处振击（或垫上木板，锤击打在木板上）使所有的石板的顶面均保持在一个平面上，这样可使园路铺装十分平整。
1.4.2.6.5 路面铺好后，再用干燥的水泥粉撒在路面上并扫入砌块缝隙中，使缝隙填满，最后将多余的灰砂清扫干净。以后，石板下面的水泥砂浆慢慢硬化，使板与下面稳定层紧密结合在一起。
1.4.2.6.6 施工完后，应多次浇水进行养护。
1.5 绿化苗木工程
1.5.1 地形处理计划
1.5.1.1 按照设计要求，采用土方作业机械结合测量工作，向施工区域内有计划的进行土方调用工作，以保证地形标高达到图纸设计要求。注意标高应高于设计标高的10%，保证沉降后标高达到设计要求。
1.5.1.2 绿化种植前除去垃圾及废物，土层厚度过薄的要更换种植土，种植操作按园林绿化施工技术要求实施，草坪整地排水坡度不小于30%。为植被的生长提供良好的环境。
1.5.1.3 对填方区域进行镇压，进行土方沉降，之后再进行粗平。
1.5.1.4 挖填方作业之前，将表土移出后进行挖填方工作，之后将熟土摊铺于表层，从而保证表层符合要求的种植层。
1.5.2 定点放线
1.5.2.1 施工前，做好技术交底，了解设计意图，确定定点放线位置，要求准确、标记明显，比例误差平面位置不得大于0.5 米，高程正负10 厘米。
1.5.2.2 施工人员现场核对图纸，确定放线依据和办法。
1.5.2.3 打点放线根据基线和基点进行。行列式整形栽植，要按图纸所示的株行距，呈品字形栽植，要求距离均等，行列整齐呈直线。自然式栽植，要用灰限定出栽植范围，再根据设计确定株数。
1.5.2.4 对主要种植点应定木桩，次要种植点要用白灰标记清楚。
1.5.2.5 完成打点放线后，对照图纸全面校核，做到准确无误。
1.5.2.6 绿地中的模纹等图案严格按照施工放样和大样操作，不得走样。
1.5.2.7 放线时如遇到排水沟或其他建筑，在保证图形和种植意图不变的情况下，自行左右调整。
1.5.3 水源提供
1.5.3.1 根据现场情况确定2-3 处水源供应点，用水车拉运等方式保证工程用水的足量供应。
1.5.3.2 对所用水样进行测量化验，保证水质达标。
1.5.4 土壤处理
1.5.4.1 保证30 厘米厚的种植土，其他土壤要求符合各种植物所必需的栽植条件。
1.5.4.2 种植前，对种植面提出一切危害植物生物的杂草、垃圾等，并深翻30cm。
1.5.4.3 对中直面全部整平镇压，并根据土壤情况，添加适量土杂肥、复合肥（8m3/亩），并将表层25-30cm 种植层混合均匀。
1.5.4.4 对于土质过粘或较为贫瘠区域，进行泥炭土及沙的掺和改良，保证土壤的养分及良好的输送度。对土层特别干旱的区域，提前2-3 天浸土。
1.5.4.5 对种植面进行细平整，并在表层撒施7g/平方米的速效氮肥，保证草坪苗期正常生长所需的肥料。
1.5.5 刨沟与刨坑
1.5.5.1 刨坑质量标准，一定点放线的白灰为依据。绿篱为多行栽植的，刨沟宽度在20-25 厘米。
1.5.5.2 刨坑应根据土球大小确定土坑。一般树坑规格大小如下：

	冠副、树高、胸径(厘
米)
	坑深(厘米)
	坑径 (厘米)
	备 注


	一、花灌木冠幅200、100
	80-100、70-80


	100-120、80-100


	

	二、常绿树高150、150-250、250 以上

	50-60、80-90、
90-100


	60-70、90-100、
110-120


	土球直径
40-50cm、
60-80cm、
80-100cm



	三、乔木胸径 5-6、6-8、8-10
	60-70、70-80、80-90
	
	


1.5.5.3 刨坑时如遇地下管沟、地缆等设施应停止操作，及时报告。对新添土方地段，应将坑底夯实，才能栽植。
1.5.5.4 如土质不好应换土，如土层特别干燥，应提前二至三天浸土。
1.5.5.5 刨坑时应把表土与底土分别堆放，挖好后先填表土于坑低。在斜坡上刨坑时，应做成平台再刨，以利做水圈浇水。并且，每穴参加25kg 有机肥，并在肥料上覆盖50-100mm 后的回填土层，并使根系不接触肥料。
1.5.6 苗木的选择，起挖与包装
1.5.6.1 出圃苗木要求生长健壮，无病虫害，按规格要求分级。
1.5.6.2 起挖裸根苗木要保证根系完整；刨带土球苗木要带护心土严格剔除根系有病虫害的苗木。
1.5.6.3 苗木起挖后，结合技术条件进行适量修剪以调节其体内的养分运输，修剪要保持原冠形为标准。过长根系截短；碰伤根去掉伤部。
带土苗木，土球要完整、坚实，用稻草围拢捆扎；裸根的苗木要沾泥浆、捆扎，用蒲包或草袋包裹装运。
1.5.6.4 刨带土球的乔木时，应先将树冠以草绳围拢，以树干为中心划圆，挖沟。如遇粗大侧根应钜断，深达土球高度时，应斜向内铲削，便于进行包装。常绿树刨土球大小规格：
	高度（米）
	土球直径×高度（厘米）

	1.2-1.5
	40×30

	1.5-2.0
	50×40

	2.0-2.5
	70×50

	2.5-3.0
	80×60

	3.0-3.5
	90×70


1.5.7 苗木的运输
1.5.7.1 苗木运输要迅速快捷，裸根苗木运输过程要加盖湿草苫子或蓬布覆盖根部。苗木起挖后，保证在最快的时间内运至现场，进行栽植。
1.5.7.2 带土球苗装运斜放码齐，搬运时轻拿轻放。
1.5.8 苗木栽植
1.5.8.1 植穴、槽的开挖：在种植穴、槽的挖掘前，应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况。应符合以下规定：
1.5.8.1.1 应严格按设计图纸的要求，位置必须准确，标记明显。
1.5.8.1.2 种植穴定点时应标明中心位置，种植槽应表明边线。定点标志应标明树种名称（或代号）、规格。
1.5.8.1.3 行道树定点遇有障碍物影响株距时，应与设计单位取得联系，进行适当调整。
1.5.8.1.4 树穴大小严格按园林绿化规范标准要求进行开挖。严格按照图纸要求进行放线挖坑，达到合格、标准，布置美观。
1.5.8.2 苗木准备
进苗木前请甲方进行检验验收合格后方可进苗。进苗的同时应进行苗木检疫，并将苗木检疫手续报工地现场监理审查后方可进苗。苗木运输量应根据种植量确定。苗木运到现场后应及时栽植。苗木在装卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。起吊带土球（台）小型苗木时应用绳网兜土球吊起，不得用绳索缚捆根颈起吊。重量超过1T 的大型土台，应在土台外部套钢丝缆起吊。土球苗木装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前，树冠向后码放整齐。裸根乔木长途运输时，应覆盖并保持根系湿润。装车时应顺序码放整齐；装车后应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干。花灌木运输时可直立装车。裸根苗木必须当天种植。裸树苗木自起苗开始暴露时间不宜超过8h。当天不能种植的苗木应进行假植。带土球小型花灌木运至施工现场后，应紧密排码整齐，当日不能种植时，应喷水保持土球湿润。珍贵树种和非种植季节所需苗木，应在合适的季节起苗，并用容器假植。
1.5.8.3 苗木栽植
应根据苗木的习性和当地的气候条件，选择最适宜的种植时期进行种植。
1.5.8.3.1 由由经验的工人，按照正常的做法，进行种植和回填土。
植物垂直栽好，比在苗圃的种植深度加深20-30mm。种植前的乔木和灌木应经监理工程师检查认可。
1.5.8.3.2 对裸根植物，现将表土放在坑底，其松散厚度约150mm，随即撒布2.5kg（视表土性质而定）有机肥。在肥料上覆盖50-100mm回填土层，使根系不接触肥料。随后将裸根植物放在树坑中央，以自然形态散开根系，所有折断或损坏的根系，应予截去，使根部有良好的生长。在树坑四周及其上回填土并捣固和恰当压紧；当回填到根系一半深度时，将植物稍提起，随即再按每层厚150mm 回填土并压实，即“一提、二埋、三踏实”。植物四周有土围成与树坑大小相同的浅盆形凹穴（浅土盆）的蓄水池，深约150mm。
1.5.8.3.3 根部带有土球的植物，与上述第②条进行一样处理，并将表土及肥料放在穴内。随即将乔木或灌木垂直栽在坑底放稳，栽种深度比在苗圃时深25mm。回填土随即填在植物土球周围并捣实。土球上部的麻（草）袋割开并移去，将土球上部的土松开并摊平，然后将其余回填土填下，做好树穴以便浇水。
1.5.8.3.4 绿篱、地被成块种植或群植时，应由中心向外顺序退植，坡式种植时应由上向下种植。大型块植或不同彩色丛植时，宜分区分块种植。
1.5.8.4 落叶乔木在非季节栽植时，应根据不同情况分别采取以下措施：
1.5.8.4.1 苗木必须提前采取疏枝、环状断根或在适宜季节起苗用容器假植等处理。
1.5.8.4.2 苗木应进行强修剪，剪除部分侧枝，保留的侧枝也应疏剪或短截，并应保留树冠的三分之一，同时必须加大土球体积。
1.5.8.4.3 可摘叶的应摘去部分叶片，但不得伤害幼芽。
1.5.8.4.4 夏季可搭棚遮荫、树冠喷雾、树干保湿，保持空气湿润；冬季应防风防寒。
1.5.8.5 苗木栽植后的修剪及管理
1.5.8.5.1 栽植树木按甲方要求和设计要求初步做到栽植时有无病虫害，有无破损枝，一经发现及时处理。要用合格健壮苗，常绿树木栽植时要带土球，卸车时应轻拿轻放注意保护苗木的根系，做到完好无损。
苗木种植前应及时的修剪，种植前应进行苗木根系修剪，将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡。减少水分的散发，保证树木成活。按图纸上标注的尺寸对灌木和树球的冠幅进行修剪。对乔木类的修剪，有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，对保留的主侧枝应健壮芽上短截，可剪去枝条的1/5—1/3。无明显主干、枝条茂密的落叶乔木，对干径10cm 以上的树木，可疏枝保持原树形，对干径为5－10cm 的苗木，可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。枝条茂密具圆头形树冠的常绿乔木可适量疏枝。
枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生侧枝的常绿乔木用作行道树时，可剪除基部2－3 层轮生侧枝。常绿针叶树，不宜修剪，只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。用作行道树的乔木，修剪时需注意分枝点的高度，定干高度宜大于3m，第一分枝点以下枝条应全部剪除，分枝点以上枝条的轻疏剪或短截，并应保持树冠原形。珍贵树种的树冠宜作少量疏剪。对于较大的落叶乔木，尤其是生长势较强，容易抽出新枝的树木如杨、柳、槐等可进行强修剪，树冠可剪去1/2 以上，这样可减轻根系负担，维持树木体内水分平衡，也使得树木截后稳定，不致招风摇动。对灌木及藤蔓类的修剪，带土球或湿润地区带宿土裸根苗木及上年花芽分化的开花灌木不宜修剪，当有枯枝、病虫枝时应予剪除。枝条茂密的大灌木，可适量疏枝，短截去全部叶或部分叶，去除枯病枝、过密枝，对于过长的枝条可剪去1/3－1/2。对嫁接灌木，应将接口以下的砧木萌生枝条剪除。分枝明显，新枝着生花芽的小灌木，应顺其树势适当强剪，促生新枝，更新老枝。用作绿篱的乔灌木，只剪去枯病枝、受伤枝即可。攀缘类和蔓性苗木可剪除过长部分。
攀缘上架苗木可剪除交错枝、横向生长枝。对苗木的修剪，剪口应平滑，不得劈裂。枝条短截时应留外芽，剪口应距离芽位置以上1cm。修剪直径在2cm 以上的大枝及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂，以防过分蒸发、干旱、冻伤及病虫危害。
修剪应保持其自然树形，短截时应保持外低内高。树木定植之前，还应对根系进行适当修剪，主要是将断根、劈裂根、病虫根和过长的根剪去。栽植的质量要求，规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形应保持直立，不得似斜，应注意观赏面的合理朝向。种植绿篱的株行距均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。在苗圃修剪成型的绿篱，种植时应按造型接栽，深浅保持一致。种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除。栽植苗木时踩实，大型苗木要设立支撑防风。当天栽植的树木要当天浇水，浇水要浇透。栽植完大树后平整土地大水压土。
1.5.8.5.2 在种植后应对乔木或灌木浇水，并浇透，半月内，在浇透水2-3 次。其后每周一般浇水一次，视气候而定，直到植物成活为止。
秋季栽植的苗木，浇足水后可封穴越冬；遇干旱天气时，应增加浇水次数，干热风季节，应对新发芽放叶的树冠喷雾，宜在上午10 时前和下午15 时候进行。
1.5.8.5.3 扶架
乔木胸径>7cm 时，选用8cm 木杆；乔木4cm≤胸径≤7cm 时，选用4-5cm 木杆，独桩扶架选用直径5cm 木杆。
固定与连接方式：草绳绕树干后与木杆用铁丝绑实，木杆之间用电钻钻孔，铁丝连接，铁钉砸实。
扶架形式：常绿乔木和乔木胸径≥7cm 时，采用四角桩扶架法；乔木4cm≤胸径≤7cm 时，采用三角桩扶架法；乔木株杆在1.2 米以下，采用独角桩扶架法.

1.6 草皮栽植
先将种植土表面按照要求进行平整。土壤要求,建植草坪的土壤厚度不应小于30cm，50cm 土层内无工程垃圾和大的石块。10cm 土层以内无直径大于3cm 的石砾，直径大于2cm 石砾含量不能超过10％。同一地块种植草坪的土壤应均匀一致。建植草皮的土壤PH>8.0 或<6.0 应进行中和改良；土壤含盐量不得超过2‰。有机质含量不得低于1.0％。
土壤不能受到化学物质污染，无除草剂残留、无恶性杂草及土传病菌。整地要求，整地前应进行全面调查，清除各类垃圾。按设计整理地形，无地形设计的土面应有3—5‰的坡面以利排水。路沿石高出草坪土壤表面的应在4cm 以内。整地前应根除白茅、芦苇、香符子等恶性杂草。
坪床要求：通过耕、犁、耙、压、灌等措施，使整地后的土壤平滑沉实，无大于3cm 的土块。栽植后根据墒情及时养护，直至成坪，成坪后坪面平整，外观均匀一致，覆盖率应达到85％以上，无直径大于30cm 的秃斑。进入正常的草坪养护管理。
1.7 养护
在一年的养护期内，我们将严格按照《山东省城市园林绿地养护管养标准》（鲁建公发［1994］50 号）中的道路绿化养护管理一级标准进行养护，并按文件中的道路养护管理作业要求进行一级养护作业。道路绿化养护管理作业要求为：
1.7.1 修剪：落叶乔木一次以上，常绿乔木一次，灌木两次以上，绿篱三次以上，落叶乔木抹芽三次以上。
1.7.2 及时清理死树、枯枝、坏桩、断桩。
1.7.3 施肥：新植树每年一次，其它树两年一次，灌木、草花各二次，草坪一次。
1.7.4 浇水：新植树五次以上，其它树二次以上，灌木三次以上，草坪五次以上，及时排水防涝。
1.7.5 病虫害防治：药物防治五次以上，人工防治二次以上。
1.7.6 缺株及时补植。
1.7.7 行道树及时扶正，新补植行道树及时扶架。
1.7.8 花池、绿带、中耕，除草五次以上。
1.7.9 树穴、花池、绿带每天清扫一次，全日保洁，及时清除树枝上悬挂杂物。
并达到以下标准：
1.7.9.1 树木生长旺盛，根据植物生态习性，合理修剪，保持树形整齐美观，骨架均匀，树干基本挺直。
1.7.9.2 树穴、花池、绿带以及沿街绿化地平面低于围档平面距离5厘米左右，无杂草、无污物杂物、无积水、清洁卫生。
1.7.9.3 行道树缺株在1％以下，无死树、枯枝，无坏桩、断桩。
1.7.9.4 树木基本无病虫害症状，病虫危害程度控制在5％以下，无药害。
1.7.9.5 无人为损害，无乱贴乱画，无以树当架凉晒衣物等现象。
1.7.9.6 新补植行道树同原有树种保持一致，有扶架措施。
1.7.9.7 新补植行道树成活率达98％以上，保存率达95％以上。
1.7.9.8 绿篱生长旺盛，修剪整齐、合理、无死株、缺档。
1.7.9.9 草皮生长繁茂，平整，无杂草，高度控制在5 厘米左右，无裸露地面，无成片枯黄。
公司安排专人护管，确保绿化成果及绿化设施安全。
1.8 木栈桥工程
桥全部采用防腐木结构。
防腐木桩基础施工→毛石嵌桩及 C10 混凝土垫层施工→承台施工→桥面施工。
1.8.1 防腐木桩基础施工
1.8.1.1 工艺流程
放样→挖土填塘渣→放样→打木桩
1.8.1.2 施工方法
根据施工设计图先放样划出小桥桩基区域，监理认可后将区域内土挖深到桩顶设计标高下50-60CM，在监理工程师验收后填入10CM 厚填塘渣，填出一个可放样施工的作业平台。估后在作业平台上放样划出桩位图，监理认可后开始木桩的打桩施工，桩顶控制到设计标高。
1.8.1.3 打防腐木桩应着重控制的质量要求
1.8.1.3.1 桩位偏差必须控制在小于等于D/6-D/4 中间范围内，桩的垂直度允差1%。
1.8.1.3.1 在打桩时，如感到木桩入土无明显持力感觉时应向监理及时汇报接桩（如设计有单桩承载指标时应该做单桩荷载试验）。
1.8.1.3.2 打桩线路注意从中间往外两边对称打，防止桩位严重移动。
1.8.2 毛石嵌桩及C10 混凝土垫层
桩区外边抛直径不大于50CM 毛石，桩间抛直径不大于40CM 毛石，对称均衡分层抛，每层先抛中间，后抛外侧，使桩成组并保持正确位置，另外一边抛毛石，一边适当填入塘渣，使桩顶区嵌石密实。这样分层抛毛石到桩顶标高，然后在此基础上可以做10 厚混凝土垫层。
1.8.3 承台施工
1.8.3.1 垫层施工
1.8.3.1.1 垫层施工前先破碎桩头至设计标高,并外用破碎混凝土.

1.8.3.1.2 垫层结构采用10cm 厚碎石垫层。
1.8.3.1.3 垫层混凝土尺寸每边比承台尺寸加宽10cm.

1.8.3.1.4 碎石垫层表面用平板振捣密实.

1.8.3.2 承台钢筋
1.8.3.2.1 大于16mm 以上的钢筋，连接均用焊接。
1.8.3.2.2 钢筋绑扎先绑底部的钢筋，然后再绑扎侧面钢筋及顶部钢筋。
1.8.3.2.3 设置好保护层垫块、位置、尺寸均确保符合设计要求。
1.8.3.2.4 钢筋绑扎完毕，由有关人员组织隐蔽工程验收，并做好验收记录，交监理复查，由监理在隐蔽单上签字后进行下道工序施工。
1.8.3.3 承台模板
1.8.3.3.1 便于模板搬运及周转使用，采用定型九夹板模板，具体拼装尺寸随承台侧面尺寸而定。
1.8.3.3.2 模板安装前刷脱模剂。安装时，确保模板接缝紧密，并用封口胶胶纸将缝隙封贴，防止漏浆。
1.8.3.3.3 承台模板采用12 号槽钢做竖楞，双向＠1000，下设对拉螺丝，上口以钢管固定位置。外侧用抛撑固定。
1.8.3.3.4 模板安装好后，组织人员对模板的稳定性、承台尺寸、拼缝、连接牢固程度等进行自检。自检合格后报监理验收，合格后进行下道工序。
1.8.3.4 承台混凝土
承台混凝土为采用c20 混凝土。由于承台混凝土体积大，易产生由各类不利因素引发的裂缝。因此施工时确保严格控制温度及水灰比，振捣密实，养护及时，以保证混凝土质量。
1.8.3.4.1 严格控制原材料质量，主要是砂石料的级配，含泥量及水泥质量。
1.8.3.4.2 严格控制坍落度在10~12cm 之间，确保混凝土浇捣质量。
1.8.3.4.3 承台混凝土采用分层水平浇筑，每层厚30cm 左右。
1.8.3.4.4 浇筑时分两个小组由中间向两头同步循环往上浇筑。
1.8.3.4.5 浇至顶面，人工木蟹粗平，定浆后再用铁板抹面压光。特别是立柱模板位置保证标高准确、平整，以利于下道工序施工。
1.8.3.4.6 并在立柱模外围约30cm 处预埋φ25 钢筋，作为固定立柱模板底部的支撑点。
1.8.3.4.7 混凝土下料确保不产生分层离析，用溜槽接送至承台面上，如下落高度超过2 米，用串筒接送。
1.8.3.4.8 浇捣时为确保混凝土密实度，做到快插慢拔，直至混凝土面不冒气泡或已明显下降及泛浆为止。
1.8.3.4.9 养护、加盖草包派专人24 小时浇水养护3~5 天，在混凝土强度达到2.5mpa 之前，不准行人及运输工具上模板、支架。
1.8.3.5 基坑回填
基坑回填时要求满足下列条件：
1.8.3.5.1.1 承台混凝土强度达到设计强度70%，通过试块检测确定。
1.8.3.5.1.2 承台结构通过隐蔽验收。
1.8.3.5.1.3 清除淤泥、杂物，坑内积水抽干。
1.8.3.5.2 基坑回填分层间夹土进行回填，每层30~40cm，并夯实，确保密实度≥85%。麻袋养护。
1.8.4 桥台工程
1.8.4.1 浆砌块石台身施工
1.8.4.1.1 选择较规则平整同类的300×400×200 的梅雨石经过加工凿平后,作为镶面块石.采用具有三个较大平面的块石。
1.8.4.1.2 砌筑砂浆采用m10 水泥砂浆，水泥砂浆的水灰比不大于0.65。
1.8.4.1.3 镶面石砌筑采用三顺一丁，做到横平竖直，砂浆饱满，叠砌得当。
1.8.4.1.4 墙身浆砌块石采取分层砌筑必须错开，交接处咬扣紧密，同一行内不能有贯通的直缝。
1.8.4.1.5 砌筑时每隔50～100cm 必须找平一次，作为一水平面。做到各水平层内垂直缝错开，错开距离不得小于8cm，各砌块内的垂直缝错开5cm，灰缝宽度最大2cm，不得有干缝及瞎缝现象。
1.8.4.1.6 砌筑顺序为先角石，再镶面，后填腹，填腹石的行列或分层高度要与镶面石高度基本相同，且在砌筑前将砌石浇湿。
1.8.4.1.7 填腹后水平灰缝的宽度不大于3cm，垂直缝宽度不大于4cm，灰缝必须错开。
1.8.4.1.8 在挡墙砌筑时，泄水孔与沉降缝必须同时施工，位置及质量必须符合设计或规范要求。
1.8.4.2 板梁安装
对于单跨小桥，考虑施工进度起见，直接采用吊机安装；对于连续3跨以上（包括3 跨）的桥梁，考虑采用简易架梁机安装。
1.8.4.2.1 派我公司专业架梁队伍负责本工程板梁的安装。
1.8.4.2.2 架梁设备选择：吊梁车配合一付导梁。
1.8.4.2.3 架梁形式：卷扬机牵引吊梁车，运输板梁，并安装板梁。
1.8.4.2.4 板梁安装质量要求：
1.8.4.2.4.1 吊装前首先进行测量放样，定出板式橡胶支座位置之后，清理干净并安放，四角高差不得超过2MM。
1.8.4.2.4.2 梁板安放时，必须仔细，使梁就位准确且与支座密贴。就位不准时，必须吊起重放，不得用撬棍移动板梁。
1.8.4.2.4.3 相领板之间的缝隙必须按设计要求嵌填密实。
1.8.4.2.4.4 吊装全部完成后，及时用防腐木丝板封缝，以保证在施工过程中施工杂物不进入缝隙内，影响梁体自由伸缩。
1.8.5 铺设桥板及栏杆
1.8.5.1 严格按照图纸的要求及相关规范施工，桥面铺装采用高档防腐木质材料，由粘层、防水层、保护层及木板组成
1.8.5.1.1 铺设前的处理
铺设前应对桥面进行检查，桥面应平整、粗糙、干燥、整洁不得有尘土、杂物或油污，桥面横坡应符合要求。对尖锐突出物及凹坑应予以打磨或修补。
1.8.5.1.2 浇撒粘层
1.8.5.1.3 铺设防水层
1.8.5.1.4 铺设防护层
1.8.5.1.5 铺设防腐木质板材
1.8.5.2 栏杆按照图纸要求采用高档木质结构，并进行防腐处理。
1.8.5.3 栏杆
栏杆不是桥梁的主体结构，但它对桥梁内外的视觉颇为显著，如处理不好将直接影响桥梁的整体效果。当然，更为重要的是栏杆是桥上不可缺少的安全设施。
安装前仔细对其尺寸、外观进行检查。栏杆的安装自一端柱开始，向另一端顺序安装。栏杆的垂直度用自制的“双十字”靠尺控制。
1.9 钢筋工程施工
施工工艺流程：钢筋制安→模板安装、拆除→混凝土搅拌、浇筑、振捣→养护
1.9.1 对钢筋质量的控制要求
1.9.1.1 钢筋混凝土结构用的钢筋，其种类、钢号、直径等均应按条例有关设计文件的规定。
1.9.1.2 钢筋应有出厂证明或试验报告单，使用前，仍应作拉力、冷弯试验。需要焊接的钢筋尚应作好焊接工艺试验。钢号不明的钢筋，经试验合格后方可使用，但不能承重结构的重要部位上应用。
1.9.1.3 运入工地仓库和加工现场的钢筋，必须具有出厂的材质证明或试验报告单，每捆（盘）钢筋都应挂有标牌，标牌上应注明厂标、钢号、产品批号、规格及尺寸等。
1.9.1.4 对不同产生厂家、不同规格的钢筋，应分批按照有关规定或国家对钢筋检验的现行规定进行检验，检验合格的钢筋方可加工使用。钢号不明的钢筋，也应按照有关规定或国家对钢筋检验的现行规定进行检验，检验合格的，只能用于承重结构的次要部位；检验不合格的，不能用做结构钢筋，只能用来做绑扎和安装钢筋时的架立筋等辅助材料。
1.9.1.5 对钢筋接头质量的控制性要求
对于直径为10mm 或10mm 以上的热轧钢筋，其接头采用搭接、帮条电弧焊时，应符合下列要求：
1.9.1.5.1 搭接焊、帮条焊的接头应做成双面焊缝。对于I 级钢筋的搭接或帮条的焊缝长度不应小于钢筋直径的4 倍。对于Ⅱ级钢筋，其搭接或帮条的焊缝长度不应小于钢筋直径的5 倍。只有当不能做双面焊缝时，才允许采用单面焊，其搭接或帮条的焊缝长度应增加1 倍。
1.9.1.5.2 对于搭接和帮条焊接，其焊缝高度应为被焊接钢筋直径的0.25 倍，并不小于4mm;焊缝的宽度应为被焊接钢筋直径的0.7 倍，并不小于10mm 。当钢筋和钢板焊接时，焊缝应为被焊接钢筋直径的0.35 倍，并不得小于6mm。焊缝宽度应为被焊接钢筋直径的0.5 倍，并不得小于8mm。
1.9.1.5.3 受拉区域内的光面回钢筋绑扎接头的末端，应做圆钩。螺纹钢筋的绑扎接头末端可不做圆钩。
1.9.1.5.4 绑扎接头，在构件的受拉区中不超过5％，在受压区中不超过50％。
1.9.1.5.5 焊接与绑扎接头距钢筋弯起点不小于10 倍钢筋直径，也不应位于最大弯矩处。
1.9.1.6 发挥钢筋承受拉应力的特性，在钢筋混凝土构件设计中钢筋埋设于受拉区，且埋设的钢筋位置混凝土构件表面有一定保护层，以保护钢筋不受锈蚀。为达到构件设计应力的目的，钢筋的位置、间距必须符合图纸。
1.9.2 模板安装拆除
1.9.2.1 模板安装
1.9.2.1.1 模板安装的一般要求
竖向结构钢筋等隐蔽工程完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前，要清除杂物，焊接或修整模板的定位预埋件，做好测量放线工作，抹好模板下的找平砂浆。
1.9.2.1.2 技术要点
安装模板前要对接茬处凿毛，用空压机清除墙体内的杂物，做好测放线工作。为防止模板根部出现涌浆“烂根”现象，模安装前，在底板上根据放线尺寸贴海绵条，做到平整、准确、粘结牢固。
1.9.2.2 模板拆除
在混凝土强度达到1. 2MPa 能保证其表面棱角不因拆除模板而受损后方可拆除。在同条件养护条件混凝土强度达到1.Ompa 后，先松动穿墙螺栓，再松开地脚螺栓 使模板与墙体脱开。脱模困难时，可用撬棍在模板底部挽动，严禁在上口撬动、晃动或用大锤砸模板，拆除下的模板及时清理模板及衬模上的残渣，在钢模板面板边框刷好脱模剂且每次进行全面检查和维修作好模板质量评定记录，保证使用质量。
1.9.2.3 模板的维护及维修
模板使用注意事项：吊装模板时轻起轻放，不准碰撞已安装好的模板和其它硬物；用撬棍调整模板时，要注意保护模板下口海绵条。严格控制拆模时间，拆模时按程序进行，禁止用大锤敲击或橇棍硬橇，以免损伤混凝土表面和棱角。拆下的钢模板，如发现不平或肋边损坏变形，应及时修理、平整。定型模板在使用过程中应加强管理，分规格堆放，及时修理．保证编号的清晰。拆模时要注意对成品加以保护，严禁破坏。
1.9.3 混凝土施工
1.9.3.1 准备工作
1.9.3.1.1 钢筋的隐检工作已经完成，并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况无误。
1.9.3.1.2 模板的预检工作已经完成，模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求，支架稳定，支撑和模板固定可靠，模板拼缝严密，符合规范要求。
1.9.3.1.3 由质检站试验室确定配合比及外加剂用量。
1.9.3.1.4 混凝土浇筑前组织施工人员进行方案的学习，由技术部门讲述施工方案，对重点部位单独交底，设专人负责，做到人人心中有数。
1.9.3.1.5 浇筑混凝土用架子、走道及工作平台，安全稳固，能够满足浇筑要求。
1.9.3.2 混凝土浇筑和振捣一般要求
1.9.3.2.1 浇筑混凝土时为防止混凝土分层离析，混凝土由料斗内卸出时，其自由倾浇高度不得超过2m，超过时采用串筒或斜槽下落，混凝土浇筑时不得直接冲击模板。
1.9.3.2.2 浇筑竖向结构混凝土前，底部先用30 - 50mm 厚的同配比减石子砂浆做浆。
1.9.3.2.3 浇筑混凝土时设专人看模，经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发生变形移位时立即停止浇筑．并在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。
1.9.3.2.4 使用插入式振捣棒要快插慢拔，插点呈梅花型布置，按顺序进行，不得遗漏。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5 倍（50 棒应为52.5cm，取50cm）。振捣上一层时插人下一层混凝土5cm 以消除两层间的接缝。缘。振捣时间以混凝土表面出现浮浆及不出现气泡、下沉为宜。
1.9.3.3 混凝土养护
1.9.3.3.1 打完混凝土后立即铺设塑料薄膜对混凝土进行养护并且在其上面铺设两层阻燃草帘被，柱子拆模后立即用塑料薄膜将柱子包裹好进行养护。
1.9.3.3.2 养护时间不少于7 昼夜，大体积混凝土养护不少于15d

1.10 电气工程
施工准备 →避雷、接地 →测量定位→预埋管线→灯敦预制、加工、安装→保护管安装→电缆敷设、穿线→动力箱、照明箱安装→各类用电设施安装→灯具安装→系统调试
照明施工在铺装层完成后进行：
1.10.1 施工准备：将验收合格的材料备到现场，进行测量接线。
1.10.2 避雷接地
1.10.2.1 根据图纸作接地极，接地网接下线预埋工作，焊接紧密，回填土质符合要求。
所有配电箱接、用电设备金属外壳，桥架等拉地干线联一体并与所有接地线焊接一体。
1.10.2.2 防雷接地系统施工
1.10.2.2.1 避雷带圆钢不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平现象，并有材料合格证。
1.10.2.2.2 接地钢筋必须随着主体的上升，每层做好标识，以防出错。
1.10.2.2.3 屋顶避雷带敷设应随土建结构施工及时做好预埋，外露的避雷针不应弯曲，其高度应设计。
1.10.2.2.4 按设计要求做好防雷、防静电及电感应等接地系统。
1.10.2.2.5 及时做好隐蔽工程记录和签证，符合设计和规范要求后，方可进行下道工序。
1.10.3 预埋管线
根据图纸要求，埋地、混凝土内的管子尽时暗敷，并和土建同步。
配管一般要求：预埋前检查管子是否堵塞，管子接口处必须严密，防止混凝土浆进入管子而堵塞。电线管之间连接一律采用丝扣连接，接头处跨焊Φ6 圆钢，管子与灯头盒、接线盒之间连接用专用纳子。
黑铁管之间连接可采用套管连接，套近长度为连接管外径的1.5-3倍，连接管的对口处应在套管中间，焊口应牢固、严密、满焊。
钢管的弯曲半径，必须符合规范要求，采用专用弯管器，明敷设不小于该管的4D，暗敷设不得小于该管径6D，管子弯曲处的弯扁度≤0.1D。
1.10.4 电缆敷设、穿线
在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段，应采取保护措施。电缆敷设时在终端留有少量长度，电缆弯曲半径不应小于电缆外径的10 倍。
电缆需进行绝缘测试，合格后方可敷设。
电缆头制作需遵守工艺规程，剥切电缆时，不得伤及芯线和绝缘，电缆与铜鼻子连接采用液压钳压接。铜鼻子与电缆规格一致。
穿线按图纸要求在不同管子内穿不同规格及根数的导线，电缆在管子内不准有接头，穿线前管口必须套塑料护口，以免绝缘损伤，导线在接线盒及转弯处必须留有适当长度，以便安装和维修，穿线完毕，应绝缘测试，并做出书面记录，作为竣工资料。
电缆埋置深度应符合下列要求：
1.10.4.1 电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不能小于1m。
1.10.4.2 电缆应埋设于冻土层以下，当受条件限制时，应采取防止电缆受到损坏的措施。
1.10.4.3 电缆之间，电缆与其它管道之间相交叉时的最小净距，应符合规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。
1.10.4.4 电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间，当电缆穿管或用融板开时，平等净距可降低为0.1m。
1.10.4.5 电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间，没使用部门的电缆间在交叉点前后1m 范围内，当电缆穿入管中或用隔板隔开时，其交叉净距可降为0.25m。
1.10.4.5 电缆与热管道（沟）、煤气管道、热力设备或其它管道（沟）之间，虽净距能满足要求，但检修管路可能伤及电缆时，在交叉点前后1m 范围内，尚应采取保护措施；当交叉净距不能满足要求时，应将电缆穿入管中，其净距可减为0.25m .

1.10.4.7 电缆与热管道（沟）及热力设备平行、交叉时，应采取隔热措施，使电缆周围土壤的温升不超过10℃。
1.10.5 动力箱、配电箱安装
配电告要均采用嵌墙安装，其安装高度应符合设计要求，垂直偏差不应大于3MM，暗装式配电箱四周无空隙，其面板四周边缘应紧贴墙面。配电箱应标明回路便于检修。
劝力箱、配电箱柜内接线须整齐；接地完好，青岛态调试完毕后，方可送电试验。
1.10.6 吊灯墩：用吊车装翻斗车将灯墩运至现场，吊装时应该注意保护好螺栓、灯墩安装应准确牢固。
1.10.7 安装灯杆：灯地方品种安装完成后，人工配合吊车安装灯杆，直线上的杆臂中心线应垂直于道路中心线，转弯处灯杆臂中心线应与该点处的转变半径线平行，对不符合要求的灯杆应加设钢垫片调正。灯杆安装完成后螺栓处应涂黄油保护。
1.10.8 安装灯具：灯具引出的电源线提前接好，用作业车或吊车笼由专业人员进行安装，安装应牢固稳定。
1.10.9 在每基庭院灯处，草坪灯（地埋灯）的起、终点处设接地装置，接地电阻R≤4Ω。实测不满足要求时，增设接地极。接地极采用ㄥ50×5×2500 热镀角钢，连接线采用-40×4 热镀锌扁钢，接地极顶埋深-0.8米。室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。凡接地极处于人行道下，应上铺沥青隔离层。
1.10.10 系统调试
系统调试前做好绝缘测试。
检查动力箱开关、元件、接线端子是否完好，编号齐全。
按设计要求，逐步测试，送入每一个信号，系统完成正确动作，发现问题及时解决，直至整个系统联动完成。
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安全检查





苗木施工





土建施工





技术负责人





项目总工





项目经理





项目经理部











质量保证体系





总经理





总工程师








试验室





对应职能部门





项目经理








项目总工程师





搅拌站





机材组





工程组





试验组





质安组








QC


小


组





材料抽检、工程检验








QC


控


制





质量安全监督





施工方案优化





进场材料控制





上料计量控制





备生产班组





施工验收





控制点交桩





材料准备





图纸会审





复测、校核





图纸会审





设计交底





配合比设计





施工方案交





工序交底





工序施工





班组自检





质安组复检





工序验收评





监理工程师验收





现场签证





下道工序施





政府质量监督部门





公司质量监督部门





甲方、监理监督部门





项 目 经 理








安 全 员








作业队质量








技术负责人














副本
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投标人（盖章）                           





法 人 代 表：                            





委托代理人：                             





电      话：                             





传      真：                             





投标人地址：                             





时      间：          年      月     日  
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