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第1章  工程概况

本工程为【恒智天成】教学辅助楼，位于原校园内沿东墙呈L型布置，与原教学主楼相接，辅助楼的结构为四层钢筋砼框架结构，带形梁基础，埋深-1.5m，多孔砖一砖墙封闭，预制楼板承重。层高3.4m，跨度为7.8m，开间分别为3.3m，3.6m和4.2m。（柱、梁断面分别为350×500和240×750、650），辅助楼内设餐厅、教室、试验室、多功能厅及宿舍等总建筑面积【恒智天成】m2，总建筑高度【恒智天成】m。外墙装饰为无光面砖，内墙为乳胶漆涂料，楼地面分别为水磨石，地板砖及木地板、屋面防水采用三毡四油。整个工程施工场地狭小。（施工期间不能影响学校正常上课和活动），道路条件差，工期紧，对于加速工程建设，提高工作效率，具有一定的难度。

第2章  工程总体部署

第1节 组织系统建立

（1）建立精干高效的项目经理班子，选择施工经验丰富，组织能力强，业务水平高，身体素质好的施工队长。工程质量的优劣、建设进度的快慢、经济效益的好坏，关键取决于项目经理部的整体协作性、组织能动性、相互配合性及现场指挥人员的能力经验和业务水平。

（2）建立从班组到工长及职能人员等全员性。完善的生产、经营、质量、安全、文明施工承包责任制，充分发挥全体人员的积极性、创造性和相互配合性。

第2节 现场拆除、清理

利用精良的机械设备（凿岩机、推土机、挖掘机等），在最短的时间内（12～15天）拆除原有建筑物，清理建筑垃圾，建立测量控制网，搭设围墙，通道保护棚等，使正式工程尽早开工，并在施工期间，使学生上课及活动等影响降低到最低。

第3节 构配件供应商的选择及定货

根据施工图预算确定的构配件数量、规格、品种等，选择多家供应商，对其产品质量、企业信誉、生产能力、价格等进行比较，并确定最优厂商供货及构配件进厂时间。

第4节 施工顺序

整个工程分两个施工段，分别从①轴和K轴开始，同时平行施工，先四层框架，再一层砌砖、一层楼板安装，二层砌砖、二层楼板安装及内外墙装饰、楼地面等依次流水施工。水、电管线安装穿插于上述工序之中。

第3章  施工平面布置

根据现场的实际情况：①将原有操场占用一半，以便安排搅拌机，砂、石料堆放及水泥库存，其他的如钢筋加工，周转料具修理及堆放等，全部安排在学校以外（自行解决），并按进度计划的使用时间，依次进厂及退出。②将大临场地与学生活动场所用脚手杆围尼龙布间隔，并在大门通道处设竹巴全封闭保护棚，以保证学生在上下学期间的安全。③水、电接总电源并设分表，具体详见平面布置图。

第4章  进度计划

根据工程量的大小、场地情况，确定总工期为【恒智天成】天，拟从【恒智天成】开始至【恒智天成】竣工验收，如果开工时间拖后，则竣工时间顺延，总工期不变。详见进度计划表。

第5章  砼框架施工方法

第1节 土方工程

1、钢筋砼带形基础及地梁挖土用1.6m3液压反铲机械挖土，大面积开挖形式，自卸汽车运土至弃土场。

2、基础深度为-1.5m以垫层边缘向外留设工作面500mm挖土边坡1：1，在基坑周围设200×200mm之排水明沟每隔20m设集水井用水泵排水至就近雨排水管道。

第2节 垫层及造型砼施工

1、垫层砼强度C10，砼可采用斗车运输至基坑边用溜槽输送至基底和搭设脚手马道斗车运输到位。

2、基础与地梁交接处之高低差造型砼用与基础同标号之砼进行填充，可和基础砼同时浇灌，或用C10砼先浇注高低差砼。

第3节 模版工程

1、模板工程以组合定型钢模板为主，U型卡连接、φ48钢管备楞、对拉螺栓紧固（框架局部异形截面另外加工部分异型钢模板或用δ=25mm厚木板制安），阳角模可采用50×5角钢钻孔制作。

2、模板的支撑方法

①基础底板外模采用φ12园钢和花兰螺栓斜拉于桩上或予埋在垫层上之予埋件上。

②框架之墙梁柱侧模均采用φ12～φ16对拉螺栓固定。

③一般梁板的支顶采用φ48×3.5脚手钢管，脚手管顶柱高度在6m以下，立管接头采用对接扣件，接头位置严格按《脚手架搭设规范》要求设置，且上端用单管丝顶，水平拉杆双向竖向间距≤1.5m，每个顶柱允许承载≤0.8t。

重大结构梁板模板支撑系统另行设计。

④模板施工要有足够的强度、刚度和稳定性，同时要保证位置、标高、形状和几何尺寸的准确性。

⑤模板施工中对定型钢模板不得任意烧孔施焊。

⑥柱模板下端打砼前必须用砂浆填满缝隙避免跑浆。

⑦柱支模中用正反两个方向之U型卡连接模板，防止柱模形成整体后的跷曲变形，注意予埋门框固定所需的予埋铁件，予埋铁件均用M6机螺栓紧固在模板上，平面予埋件按位置标高焊在钢筋或支撑架上，以保证位置、标高的准确及与砼表面的平正。

⑧为了保证柱与梁相交处之施工缝的外观质量，此处柱的模板要与砼浇注一平（作业设计应考虑模板的模数），并柱施工缝处之模板不拆除不松动紧接支上部梁板模板使之接磋砼处无施工缝痕迹及错台、流泪现象保证外观美。

⑨梁板拆模。多层砼框架结构模板和脚手管要周转使用，所以梁板拆模时间要按规范规定要求进行，若有特殊需要则应与技术部门联系而决定之。钢模板拆除后要及时清理干净整修好，刷隔离剂，堆放整齐备周转使用。

第4节 钢筋工程

1、所有钢筋均在现场钢筋加工点集中制作，绘制钢筋加工小样，机械加工制作，分类堆放设置状态标识。

2、墙、柱、梁板钢筋安装

①墙、柱钢筋施工要认真控制插筋位置，根据测放定位认真检查固定柱钢筋长度搭接除设计规定外按50％断面接头搭接。

②梁钢筋施工。梁内纵向钢筋ф20以上采用闪光对焊接头，或机械挤压接头。若梁很长纵向钢筋不得不断开的情况下，可配合绑扎接头，绑扎接头应设置在最小受力截面，设置在同一构件的接头应互相错开。

③楼板的钢筋施工，因为板的配筋直径较小一般为φ6～φ12间，特别是各工种各专业穿叉作业，很容易使板筋变形，所以施工中要很好的组织施工顺序，并且当其他专业公司退出后要对板筋整理同时垫好保护层，压梁钢筋下的分部筋可不作弯钩。

3、施工中绘制钢筋加工制作小样按小样进行加工和绑扎，对号入座，不得串用。若钢筋代换须经技术部门进行验算，交有关部门和设计单位批准后方可实施。

4、钢筋运输。钢筋原料汽车运至钢筋加工点，进行半成品加工，成型的半成品用人工钢筋车运至操作点，垂直运输采用人工传递，部分钢筋用吊车，稳机配合作业。

第5节 砼工程

1、砼为现场设置2台0.4m3搅拌机自行搅拌，水平运输采用手推斗车，垂直运输利用设置的井字架吊篮进行运输的施工方法。如使用商品砼，可采用砼运输罐车运输砼，砼泵车泵送浇注。

2、砼塌落度5～8cm，泵送砼塌落度8～12cm。

3、砼试块留置组数按每100m3砼留置一组，不足100m3按每作业班留置一组，试块在室内养护，养护温度20℃±3℃，湿度95％以上。

4、砼结构应按规范规定留置水平施工缝及垂直施工缝，水平施工缝留置在柱的根部及梁的下部，板垂直施工缝留置在次梁跨度中间三分之一范围内。

5、施工缝应凿毛冲洗干净方可浇灌上层砼，并先浇注一层与砼同成分的水泥砂浆使之接磋密实。

6、砼振捣用插入式振动器分层振捣密实，铺灰厚度不宜超过500mm，板面砼用插入式振动器及平板振动器振捣密实，表面用抹子压实压光。

7、砼地面与楼面施工严格控制砼顶面标高及平整度，认真压面，若其上需作面层者，只需压实平整而不需压光滑。

8、养护为覆盖草袋洒水自然养护法或覆设一层塑料薄膜及覆盖草袋自然养护法。

第6节 脚手架工程

1、脚手料具采用金属钢管脚手架，φ48钢管与铸钢扣件搭设而成，本工程搭设双排金属钢管脚手架（外脚手架），设置三座垂直运输用之井字架用1t卷扬机为动力。搭设一座上下人之字形马道。

2、脚手架及井字架搭设必须符合【恒智天成】安全规定要求。

第7节 砌砖工程

1、该工程内外墙均为20孔砖混水墙，砖砌体应上下错缝，内外搭砌，砌体所使用之砖应提前浇水湿润，含水率10～15％。

2、砌筑工程中之垂直运输采用井架吊篮（筐）卷扬机升降。

3、砖砌体的灰缝应横平竖直，灰缝砂浆饱满，水平缝饱满度不低于80％，竖缝采用挤浆或加浆法使其饱满严禁水冲浆灌缝。

4、砖砌墙的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，如临时间断处留斜槎确有困难，除转角处外也可留直槎，但必须做成阳槎并加拉筋。

5、砖砌体施工必须留置砂浆试块，每层或250m3砌体各种标号砂浆做一组试块（每组6块）。

6、砌体水平缝和竖向灰缝宽度一般10mm，但不小于8mm不大于12mm。

第8节 装饰工程

1. 油漆工程

①施工环境要清洁，待抹灰、地面、木装修水电工程等全部完成后再进行油漆工程的施工。

②被涂刷物件的表面必须干燥，不得有潮湿现象。

③油漆施工时应注意气候条件的变化，当遇有大风雨雾情况时不可施工，特别是面层尤其注意。

④油漆施工时一定要在前一遍油漆干燥后再进行下一道油漆，刷最后一层时不能随意在油质涂料中加入催干剂。

⑤刷混色油漆一般不小于四遍，刷清色油漆一般不少于5遍。

⑥金属表面上的油污、鳞皮、锈点、焊渣、毛刺、尘土等必须清除干净，金属表面除净后8小时内尽快刷底漆。

2. 刷浆及涂料

①基层表面必须干燥、干净、平正，墙面上所有污垢、油渍砂浆流痕及其他杂物等应清除干净，表面缝隙孔眼应用腻子刮平，砂纸磨平磨光。

②刷浆时的冰液稠度要根据不同涂料及刷涂方法进行确定，并且每一个房间要采用同一稠度浆液保持颜色一致。

③刷浆、喷浆都要作到颜色均匀一致，分色整齐，不漏刷不透底，每个房间要一次完成，成品要加以保护不得损伤和污染。

3. 外墙

①该工程外墙为无光釉面砖（浅驼色）贴面，每层窗顶上贴两块深驼色无光釉面砖，四周贯通。

②外墙抹灰要自上而下进行在檐口、窗台、阳台，两罩等部位应做好泛水和滴水线槽，用1：2.5水泥砂浆打底灰压实压平划毛，底子灰抹完后养护1～2天方可镶贴面砖，根据设计要求统一弹线分格，排砖要求横缝与镟脸或窗台一平，阳角窗口是正砖，用面砖做灰饼，找出墙面、门窗夸等横竖标准阳角处要双面排直，灰饼间距1.6m。镶贴时在面砖背后满铺粘结砂浆，贴后用小铲把轻轻敲击，使之与基层粘结牢固，并用靠尺方尺随时找平找方，贴完一皮后须将上口灰刮平清理干净，在面砖完成一定流水段后，立即用1：1水泥砂浆勾缝。

4. 天棚抹灰

该工程均为钢筋的砼顶板（带梁）及120厚予应力砼空心板，抹灰前应用清水湿润再刷107胶水一道（水泥：107胶：水＝1：0.15：4）结合层，抹灰应根据在墙四周弹出的水平线为依据，先抹顶拥四周圈边找平，另外在顶拥抹灰中要特别控制好顶板梁的规方，垂直、平正及梁板交接处，梁与梁的交接处光滑顺直。

5. 内墙面抹灰

抹灰前先找好规矩即四角规方，横线找平，立线吊直，弹出基准线，墙裙和踢脚板线再依次具体操作。

①先用托线板找出墙面的垂直平正度，大致决定抹灰厚度，再在每面墙上角的灰饼用线锤线做出墙下面角的二个灰饼，再依据这四个标准灰饼在该面墙上进一步贴饼，冲筋，将冲筋带用木扳刮平其厚度与灰饼相同，待稍干后可进行底层抹灰压实压光。干燥后再进行面层批沙光粉刷乳胶漆。

②墙柱的阳角及门窗洞口的抹灰，需用线锤找直，确保阴阳角及洞口的垂直规方，并用1：2水泥砂浆做好阳角护角。

6. 抹灰面层的基层处理

抹灰前事先检查墙面的平正度，如有严重的凸凹部位，事先进行削平或用1：3水泥砂浆补齐表面光滑的砼表面要认真凿毛清洗干净并刷一道1：1水泥浆掺10%的107胶。

第9节 地面工程

该工程设计楼地面大部为15厚水磨石面层，玻璃条800×800分格，现将水磨石地面施工要点明确如下：

水磨石地面施工要点：

1、基层处理，按设计标高抹好水泥砂浆找平层，质量标准符合检验评定标准。

2、水磨石面层铺设前，应在找平层上按要求设置玻璃分格条，用水泥稠砂浆在嵌条两边予以埋牢，高度应比嵌条低3mm，分格条上平面一致作为铺设面层的标准。

3、铺设面层前，在找平层上铺刷一层与面层相同的水灰比0.4～0.5的结合层，水磨石拌合料要高出分格条1～2mm，要铺平，滚筒压实待表面出浆后，用抹子抹平，压实抹平过程中如发现石子偏少，可在水泥砂浆中补撒石子拍平，增加美观。

4、面层在开磨前，要试磨，表面石子不松动方可开磨，面层一般要分层磨光三遍成活，要求磨光磨平，全部嵌条外露，石子粒粒显露无砂眼，无细孔，无空鼓。

5、面层打蜡：应在不影响面层质量的其他工作全部完成后进行。用500g川蜡，2000g煤油放在桶内熬制到130ºC加松香水300g，鱼油50g调制，将调制好腊包在布内在面层上薄薄涂一层，干后用钉有细帆布的木块，装在磨石机上进行研磨直到光亮为止。

第10节 120厚予应力空心板安装

该工程120厚予应力空心板有78YKB-5-39.5-3、6YKB-4-39.5-3、101YKB-5-36.5-3、25YKB-4-36.5-3、193YKB-5-33.5-3、19YKB-4-33.5-3、3YKB-5-30.5-3、6YKB-4-30.5-3、12YKB-5-40.5-3、2YKB-4-40.5-3、10YKB-5-42-3、4YKB-4-42-3、10YKB-5-39-3、1YKB-6-39-3、6YKB-4-39-3、7YKB-5-33-3、1YKB-6-33-3、6YKB-4-33-3、16YKB-5-34.5-3、1YKB-6-34.5-3、5YKB-4-34.5-3、13YKB-5-37.5-3、58YKB-5-36-3、8YKB-4-36-3共计24种型号，合计为591块。

安装予制空心板，待砼框全部完成后将内脚手架拆除采用30t汽车吊定点进行吊装，由框架顶部吊入按一、二、三、四层顺序进行安装，吊车涉及不到之部位，则用人工炮车进行水平运输到位安装就位，每层安装完板后按设计要求进行灌缝。

第11节 屋面工程

该工程屋面为35厚予制水平板隔热层，纯水泥浆嵌缝，三皮多孔砖面，三毡四油（无隔热顶处上撒绿豆砂），40厚C20细石砼（并按轴线分仓缝）找平，内为∮4@200双向网片，屋面采用有组织排水。

三毡四油卷材屋面施工要点如下：

1. 卷材铺设

①待找平层干燥后涂刷冷底子油。

②卷材平行屋脊方向铺设。

③卷材在大面积铺设前先在落水口、天沟等多漏的薄弱环节涂刷粘结剂补贴一层加层油毡。

④再根据基层弹线，浇注粘结剂，按要求铺贴卷材滚压推进，使粘结剂均匀粘牢。

⑤在推铺油毡时，操作人员应将毡边挤出的粘结剂及时刮去，并将毡边压紧粘住，刮平，赶出气泡。

⑥施工中特别注意屋面转角，天沟，水落口，女儿墙等处的卷材搭接，收头时细部做法铺平，贴紧，压实，收头牢靠，并确保水落口是天沟最低处，消除存水。

2. 按规范要求设置好排气孔，施工中不要堵塞与大气相通，使水气有排走出路。

3. 基层要求

①40厚C20细石砼找平层施工震捣密实，表面压实压光，不起砂，起壳，龟裂等现象。

②按设计要求做好排水坡度，不得有积水现象。

③施工前应将分格缝清理干净，不得有异物浮灰。

第6章  劳动力需用计划

见下页劳动力需要计划表
第7章  机械需用量计划

	机械需用量计划表

	名称
	规格
	数量
	备注
	名称
	规格
	数量
	备注

	反铲挖土机
	1.6m3
	
	
	电焊机
	
	
	

	自卸汽车
	5-15t
	
	
	钢筋切断机
	
	
	

	推土机
	120-150HP
	
	
	钢筋弯曲机
	
	
	

	装料机
	2.8m3
	
	
	钢筋对焊机
	150KW
	
	

	汽车吊
	30t
	
	
	插入式震动器
	
	
	

	卡车
	4～10t
	
	
	平板式震动器
	
	
	

	空压机
	6m3
	
	
	蛙式打夯机
	
	
	

	空压机
	0.9m3
	
	
	水泵
	50-100mm
	
	

	风镐
	
	
	
	台钻
	
	
	

	砼搅拌机
	0.4m3
	
	
	金属切割器
	
	
	

	磅秤
	1t
	
	
	园锯
	
	
	

	砂浆搅拌机
	
	
	
	水磨石机
	
	
	

	垂直运输井架
	
	
	
	卷扬机
	1t
	
	


第8章  质量保证措施

第1节 质量指标

分项工程合格率100％

分项工程优良率80％

单位工程优良工程。

第2节 质量措施

创优良工程，我们在施工全过程中按ISO9002-1994中所要求的19个要素进行全面控制，加强企业管理，认真贯彻执行管理科学、技术先进、施工精心、产品优良、顾客满意二十字质量方针，达到创全优的质量目标。

1、重视质量意识的提高，加强质量意识教育使全体职工认识到工程质量的优劣直接关系到企业的前途和信誉，因此，必须树百年大计质量第一的主公翁思想和责任感。

2、充分发挥质量体系的作用，搞好三级检查。三级检查全部合格后方可提交甲方检查签证。

3、工程开工前认真组织图纸，自审、会审、设计交底，编制切实可行的施工组织设计、作业设计、作业指导书，每工序都进行详细的技术交底。

4、认真贯彻落实GBJ301-88的检验评定标准施工。

5、对下列工序中的关键部位必须进行重点检查，严格把关：垫层的标高、各类插筋位置的固定；模板的垂直度及支撑系统、屋面卷材工程施工等。

6、对使用的材料、半成品要严格管理，要有合格证、复检证。

7、抓好砼搅拌站的施工技术管理对配合比严格控制计量准确及砼试块的制作和养护。

8、施工全过程要遵循“检查上道工序，控制本道工序，服务下道工序”的原则，不合格的工序不能交接。

9、坚持执行砼浇灌申请制度和专业会签制度。

10、施工全过程认真贯彻执行国家及【恒智天成】所有质量管理办法。

第9章  安全技术措施

项目实行目标管理、工亡率、重伤率、负伤率等平均应低于如下目标控制值：

死亡率：零；千人重伤率不超过0.5‰，千人负伤率不超过1‰。

第1节 一般规定

1、现场设专职安全监督员，负责巡视，监督、检查安全工作，发现不安全因素立即通知有关人员整改，必要时停工整改。

2、参加施工人员必须熟悉并遵守本工种、本岗位的安全技术操作规程，不得违章作业，冒险作业。

3、新工人必须经三级安全教育并经考试合格后才能上岗操作，调换工种和复工人员须经安全教育合格后才能上岗。

4、从事特殊作业人员如电工、焊工、起重工、各种机动车辆司机等，必须经过专门训练、考试合格发给“特种作业人员操作证”方可上岗操作，并随身携带以备检查。

5、职工上班必须遵守纪律，坚守工作岗位，不带无关人员进入施工（生产）区域，严禁打闹及酒后操作，非工作区域如变（配）电站、油库、锅炉房未经批准严禁入内。

6、进入施工现场必须正确穿戴，使用防护用品，不准穿拖鞋、高跟鞋、凉鞋、裙子、短裤和喇叭裤等也不准赤膊露体。凡从事有可能被机械绞辗伤害作业的不准戴手套作业。

7、作业人员在上班前必须进行安全检查并确认，要及时处理班中和交班提出的各种隐患。下班前必须切断电源、气源，熄灭火种，清理现场。

8、严禁使用不符合标准的安全带、安全帽和安全网。旧安全带、

安全网使用前仍按规定做动、静负荷试验。

9、施工现场动火须按规定程序办理动火证，并配备齐安全消防器材。

10、施工现场要设置醒目、明显的各种安全标志，要害部位如孔、洞老虎口等要设有防护围栏和警戒标志。

11、各种工、机具使用前必须进行全面安全检查，确认完好后符合安全要求方可使用。

12、保持现场清洁作到文明施工，原材料、周转料具要堆放有序整齐，经常清理现场作到工完料清，道路畅通。

13、异形基础要有安全通道，上下立体交叉作业及出入口要有防护棚或其他隔离措施，不准随意穿行或跨越各种设施和机械设备。

14、在建工程（含脚手架）的外侧边缘与外电架空线路边线之间必须保持规范要求的安全距离。

15、现场的临时照明室外架设高度不低于4.5m，室外作业层不低于3m，室内照明灯具距地高度不低于2.4m，沟道、潮湿场合作业照明要使用安全电压，不得超过24伏。

16、在井、深坑、洞穴、管道作业要保持通风良好，防止中毒或窒息伤害。

17、施工现场要设置交通指示标志，交通频繁的交叉路口应设指挥人员。

18、现场设急救人员和值班车辆。

第2节 机电设备

1、施工现场所有配电箱要门、锁齐全，有防雨设施，配电箱底部距地高度0.6～1.5m之间。

2、临时电源及手持电动工具应按规定设漏电开关，保持完好无损，动作灵敏，安全可靠。

3、所需各种施工机械（具）要有零线接地保护，其接地线不准串联，入地极须用2m镀锌管扎入地下，严禁用螺纹钢筋作地极。

4、各种机械要一机一闸，并装有随机开关，配电箱开关严禁一闸多用。

5、施工用电之导线或电缆不得在脚手架金属管，结构件上缠绕，过路线缆要埋入地下，并作标志“地下电缆”注意安全。

6、在同一供电系统中，不准许接零、接地保护混用。电工在架线与拆除、检修与安装电气设备应由两人以上电工进行。

7、各种机电设备及施工机具要有专人负责保养维护及操作，设备要悬挂操作规程牌、操作开关箱上锁，下班后切断电源开关。非操作者禁止操作各种机具机械和机电设备。

8、各种机械、机具安全防护装置、保险信号必须齐全，保持完好灵敏可靠，在设备运行不准保养转动部位，遇有停电立即切开电源。

9、不得两个人同时使用一台砂轮机，不准装倒顺开关，应先启动后工作，对有缺陷破裂砂轮片严禁使用。

10、使用空压机要经常检查安全阀及各传动部位，工作完后停机要放掉气缸中余气，要专人操作。

（3）高空作业

1、高处作业要定期进行体检，凡有高血压、心脏病、贫血、癫痫病者不得从事高空作业。

2、高处作业要系好安全带，拴好挂牢，不准穿硬底鞋、带钉易滑鞋登高作业。

3、在厂房或框架上作业要设计搭设安全网，在檩条上行走要铺跳板，走人马道应加设防滑条。

4、高处作业的工具、材料不准上下抛掷，应用绳索索吊，高处作业要有专人指挥。

5、梯子、升降架、吊盘、吊笼及各种脚手架、平台马道应按规定要求设置，并经检查验收后方可使用。起重吊盘、吊笼不准运送人员，起重机具要安全保护装置齐全。

6、悬空作业的吊兰、挑架须经专门设计，乘人用电梯要具备多种安全装置如限重、升高、行程，断索保险等，且操作者必须持证上岗。

7、井式架、门式架应设置冲顶、断绳等安全保护装置，井式架门式架及脚手架高度超过周围建筑物时须按规定装设避雷针。

8、吊盘内须经常保持清洁，入料口处设防护拥，吊栏要有安全门。

9、及时清理高处及安全网上的杂物和垃圾。

10、人员出入口搭设安全保护棚。

11、高处作业遇有六级以上大风要停止作业。

第10章  文明施工措施

1、严格执行《【恒智天成】工程标准化施工现场管理规定》标准化施工现场管理常抓不懈。

2、加强平面管理，施工现场保持道路畅通，临时工房设施排列有序，机械设备、材料、施工料具堆放整齐，保证施工操作正常运行。

3、现场需有良好的排水系统和临时性施工道路，以满足防汛、施工、消防的需要。

4、在现场主要出入口处设置标志牌。

5、作到工完料净，材料及时回收，基坑及时回填，弃土及垃圾应运至指定地点，运输过程应保证道路清洁。废弃泥浆的处理符合环保规定。

6、需断水、断电、断路应申请批准手续，对开挖路面、水沟工程完后及时恢复。

7、现场的宣传牌、防火器材等必须整齐完好，未经批准不得使用消火栓作施工用水。

8、钢模板的零配件和脚手架扣件不得随地乱扔，基坑回填前必须清理干净。

9、严禁使用钢模板、钢楞垫道，原材料和周转料具严禁野蛮装卸。

10、未经批准不得擅自搭建小临工程。

11、按工序要求施工保护好已完工序建筑成果。

12、工作时间不得在现场打闹、睡觉、佩戴衣着必须符合安全规定。

13、设文明施工监督员，加强施工过程的检查，定期组织文明施工大检查，接受市容、环保、交通、公安及业主等部门的协助、指导。

14、文明工地达标。
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